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Yönetici Özeti  

Bu Arazi Edinim Planı (AEP), daha önce açıklanan Arazi Edinim Politika Çerçevesi (AEPÇ) belgesinin yapılan 
saha çalışmaları sonucunda genişletilmiş versiyonudur. AEP’nin kapsamı, Projeden Etkilenen Kişileri 
(PEK)tanımlamak, sosyo-ekonomik referans bilgilerini sunmak, PEK’lerin Projeden kaynaklanan geçim 
kaynakları üzerindeki etkilerini belirlemek ve geçim kaynaklarının yeniden yapılandırılmasına özgü 
program ve destekleri içermektedir. AEP bütçesi ve belirlenen zaman çizelgesinin de dahil olduğu 
uygulamaya yönelik düzenlemeler de sunulmuştur. Bu AEP işin sözleşmesi gereği birinci kısım için 
hazırlanmıştır. Kalan kısımların arazi edinimi gerçekleştirildiğinde güncellenecektir.  

İşin sözleşmesi gereği iş tanımında hazırlanması istenen ve Hapa firması tarafından hazırlanan 92 km’yi 
kapsayan 1. Kısım taslak kamulaştırma planlarından hareketle sahada görüşülecek PEK’ler ve bilgi 
alınacak parseller (hazine, vd ortak amaçlı kullanılan parseller dahil olmak üzere) tespit edilmiş ve DSİ 
tarafından onaylanan bir hane halkı sosyo-ekonomik anket (SEA) formu ve Muhtar Bilgi Formu (MBF) 
oluşturulmuştur.  

15 - 23 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen saha çalışmasında 12 kurumdan (10 kamu kurumu, 1 
belediye, 1 STK) 16 paydaş ile derinlemesine görüşme, toplam 3’ü kadın kullanıcı/malik olmak üzere 104 
PEK ile hane halkı anketi yapılmış ve projeden etkilenen kullandıkları ve/veya maliki oldukları 137 parsele 
dair bilgiler alınmıştır. Kullanılan parsellerden 3’ü hazine arazisi, 1’i tescil harici arazi (yol kenarı), 133’ü 
şahıs parselidir. Saha çalışması süresince İvriz Sol Sahil Sulama Birliği (SB)’nin alanında bulunan toplam 36 
yerleşimin muhtarı ile görüşülmüş ve anket çalışması yapılmıştır. Buna göre görüşülen muhtarların 27’si 
projenin kamulaştırma alanında, 89’u ise toplulaştırma alanındadır. 

Proje alanındaki hanelerin temel geçim kaynakları sırasıyla tarım, büyükbaş hayvancılık ve emeklilik, 
esnaflık ve işçilik ile kira gelirleridir. En yüksek gelir tarım ve hayvancılıktan sağlanmaktadır. Proje 
sahasında hayvancılıktan elde edilen gelir tarıma göre daha yüksektir. 

2018 yılı için Birliğe sulama bildiriminde bulunan kişi sayısı 2.607’dir. SB kayıtlarına göre toplamda sulama 
yapılan arazilerin ortalama parsel büyüklüğü 17,6 (2018 yılında sulanan alan 60.991 da) dekardır. SB’ye 
sulama bildiriminde bulunan kadın su kullanıcısı sayısı 320’dir. Toplam su kullanıcıları içerisindeki oranı 
%16’dır. Kadın su kulanıcısı başına ortalama parsel sayısı 1,1’dir. Kadın sulayıcıların suladıkları parsellerin 
toplam sulanan alanın parsel alanına oranı %14’dür. Sulama yapılan parsellerin ortalama büyüklüğü 5 
dekardır. 

Hazırlanan 1. Kısım (92 km) için Ereğli ilçesine bağlı 13 yerleşimi kapsayan 1. kısım taslak kamulaştırma 
planlarına göre projeden etkilenen parsel sayısı 641 olup bunun 572’si (%89) özel mülkiyettir. 
Kamulaştırılacak alan 2.194 m² (2,2 dekar), daimi irtifak 89.391 m² (89 dekar), geçici irtifak 208.059 m²’dir 
(208,1 dekar). Etkilenen arazilerin %69’u geçici irtifak, %30’u daimi irtifak, % 1’i de kamulaştırma alanıdır.  

Birinci kısım arazi ediniminde (daimi arazi edinimi + daimi irtifak + geçici irtifak) şahıs parsellerinde 
etkilenmesi beklenen hissedar sayısı 1.851 kişidir. Tespit edilebilen mükerrer isimler çıkartıldığında, şahıs 
parsellerinde 714, hazine arazilerinde 2, tüzel kişiliklere ait arazilerde 1, kamu ortak malı arazilerde 4, 
tescil harici arazilerde 37 kişinin etkilenmesi öngörülmüştür. Projeden etkilenmesi öngörülen malik 
ve/veya kullanıcı sayısı 747 kişidir. Buna ek olarak ikinci kısım arazi edinimi olacak ve buna göre AEP 
güncellenirken etkilenen kişi sayısı bilgileri güncellenecektir. Toplamda iki kısım arazi edinim olacaktır.  

Daimi arazi edinimi (Mülkiyet kamulaştırması) çalışmalarından etkilenen arazilerde etkilenen alan 
büyüklüğü 0,7 ile 60 m2 arasında değişmektedir. Arazilerde parsel başına ortalama kamulaştırma alanı 
(Parsel/ m²) 13 m2 olup hanelerin geçim kaynaklarını olumsuz etkileyebilecek büyüklükte değildir. 
Nitekim şahıs parsellerinde kamulaştırmadan etkilenen alanın toplam parsel büyüklüğüne oranı %0,1’dir. 
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Kamulaştırma (daimi arazi edinimi) çalışmalarından etkilenmesi beklenen malik ve/veya kullanıcı sayısı 
235 kişidir. 

Daimi irtifak çalışmalarından etkilenen arazilerde alan büyüklüğü 1 ile 2.484 m2 arasında değişmektedir. 
Arazilerde parsel başına ortalama daimi irtifak alanı büyüklüğü 164 m2 olup, hanelerin geçim kaynaklarını 
olumsuz etkileyebilecek büyüklükte değildir. Şahıs parsellerinde daimi irtifaktan etkilenen alanın toplam 
parsel büyüklüğüne oranı %1’dir. Daimi irtifak çalışmalarından etkilenmesi beklenen malik ve/veya 
kullanıcı sayısı 682 kişidir. 

Geçici irtifak çalışmalarından etkilenen arazilerde etkilenen alan büyüklüğü 1 ile 6.138 m2 arasında 
değişmektedir. Arazilerde parsel başına ortalama geçici irtifak ortalama alan büyüklüğü 385 m2 olup 
hanelerin geçim kaynaklarını olumsuz etkileyebilecek büyüklükte değildir. Şahıs parsellerinde geçici 
irtifaktan etkilenen alanın toplam parsel büyüklüğüne oranı %2’dir. Geçici irtifak çalışmalarından 
etkilenmesi beklenen malik ve/veya kullanıcı sayısı 672 kişidir. 

Hanelerle yapılan görüşmede etkilenen şahıs parseli alanın toplam arazi varlıklarına oranı 
hesaplandığında kamulaştırma, daimi irtifak ve geçici irtifaktan etkilenen arazilerin toplam kullanılan 
araziye oranı % 2’dir. Saha çalışmasında görüşülen PEK’ler de sahip olduğu tüm arazinin %20 ve üzeri 
daimi arazi ediniminden etkilenen PEK tespit edilmemiştir.  

Projeden kaynaklı arazi ediniminin tarımsal faaliyetler üzerinde önemli bir olumsuz etkisinin olması 
beklenmemektedir, çünkü projeden dolayı etkilenen alan ortalaması (daimi kamulaştırma, daimi irtifak 
ve geçici irtifak) ortak alanlar, şahıs, diğer arazi toplamında 225 m², şahıs parselleri için ise 207 m²’dir. 
Görüşme yapılan PEK’lerin tapulu arazilerde kullandıkları sulu tarım arazisi ortalaması 27,7 dekar olup, 
etkilenen alan %1’e denk düşmektedir. Proje sahasında tapulu olmayan arazi mevcut değildir. Ortak 
arazilerde 44 kullanıcı tespit edilmiştir.  

Projenin hayvancılık faaliyetleri üzerine önemli bir olumsuz etkisi beklenmemektedir. Çünkü projeden 
etkilenen otlatma alanlarının (KOM) oranı %1’den bile küçüktür. Birinci kısım için KOM arazilerinde 
mülkiyet kamulaştırması alanı 248 m², geçici irtifak alanı 25.333 m², daimi irtifak alanı 10.441 m² olmakla 
birlikte KOM’un toplam yüzölçümü 7.925.148 m²dir.  

Projeden etkilenen mesken amaçlı konut bulunmamaktadır. Toplam 12 yerleşimde 97 şahıs parselinde 
toplam 144 malik ve kullanıcıya ait taşınmaz (kümes, duvar, çit, vb) tespit edilmiştir.  

Kamuya ait veya ortak alan parsellerinde  etkilenen taşınmazlar1 bulunmaktadır. Toplam 8 yerleşimde 18 
parselde etkilenen taşınmaz bulunmaktadır. Bu parsellerin 5’i kamu orta malı, 1’i Konya Büyükşehir 
belediyesi, 12’si tescil harici, yol kenarındaki arazilerde bulunmaktadır. Tespit edilen kullanıcı sayısı 
toplamı 13 olup, 12’si tescil harici, 1’i kamu orta malı arazisi kullanıcısıdır. 

Hassas grup olarak  topraksız, kendisine ait arazisi olmayan PEK tespit edilmemiştir. Görüşülen hanelerde 
104 hane reisinden 2’si işsizdir. SB’ye sulama bildiriminde bulunan kadın sulayıcı sayısı 320’dir. Görüşülen 
104 haneden kadın hane reisi olan hane sayısı 3’dür. Saha çalışmasında kullandığı arazisinin % 20 ve üzeri 
arazi ediniminden (mülkiyet kamulaştırması + daimi irtifak + geçici irtifak) etkilenen PEK tespit 
edilmemiştir. 

Toplam 13 yerleşimde 284 şahıs parselinde ağaç tespit edilmiştir. Ağaç türü ve yaşına göre ağaçlardan 
elde edilecek gelir değişiklik göstermekle birlikte malik başına etkilenen 24 ağaç olmasından hareketle 
ağaç kaybının haneler üzerinde önemli bir gelir kaybı yaratması beklenmemektedir. 

                                                           
1 Taşınmazlar arasında demir direk, beton direk, tel örgü, tel çit vb varlıklar bulunmaktadır. Detaylar için 3.3.2 
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Projenin olumlu etkileri bulunmaktadır. Proje sayesinde brüt 15.280 ha alanın tamamı İvriz barajı + YAS 
sularından takviye edilmek suretiyle yağmurlama / damlama olarak sulanabilecektir. Bundan dolayı 
yöredeki tarımsal üretimde verim artışı sağlanacak, aşırı sulama da önlenecektir.  

AEP kapsamında önerilen etki azaltma önlemleri Hak sahipliği matrisinde detaylı bir şekilde belirtilmiş 
olmakla birlikte;Arazi ve taşınmaz edinimi için; 

 Tapulu arazilerde arazi ve taşınmazlar için ikame bedelini de kapsayacak şekilde tazminat 

ödenmesi  

 Ürün ve ağaç bedellerinin ödenmesi  

 Tapusu olmayan arazilerde zilyetlik hakkı bulunan arazi kullanıcılarının zilyetlik hakkı almalarının 

sağlanması ve ürün ve ağaç bedelleri için ikame bedelini kapsayacak şekilde tazminat ödenmesi   

 Taşınmazların daimi ve geçici irtifak bedellerinin ödenmesi 

 Arazi kullanıcılarının tespit edilerek ürün bedelinin kullanıcı veya resmi kiracılara ödenmesi  

 Arazi bedelleri bankaya yatırılmadan araziye girilmemesi  

 3 yıllık geçici irtifak süresinin sonunda, arazilerin eski haline getirilerek teslim edilmesi olarak 

özetlenebilir.  

Geçim kaynakları ve hassas gruplar için; 

 İlgili kurumlar tarafından sulu tarım, ürün deseni, akıllı tarım uygulamaları vb. konularda 

eğitimler düzenlenmesi, 

 Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP), Mevlana 

Kalkınma Ajansı (MEVKA) gibi kurumlar tarafından verilen tarım ve hayvancılık hibe programları 

hakkında ilgili kurumlarca bilgilendirme yapılması?, 

 Hassas gruplara yönelik İşkur ve SYDV destekleri konularında bilgilendirmeler yapılması?,  

 Su kullanıcıları için çeşitli demonstrasyon çalışmaları yapılması, 

 Beton su kanallarının kaldırılarak bu alanların tarıma açılması, 

 İnşaat çalışmaları esnasında hayvanların otlatma alanlarına erişimi için geçiş yerleri 

oluşturulması, 

 İnşaat esnasında yüklenici sebebiyle meydana gelebilecek zararların firma tarafından 

karşılanması şeklinde özetlenebilir. 

Projenin Şikayet Mekanizması Dünya Bankası politikalarının gerekliliklerine uygun olarak işletilecektir. 
Buna göre, etkilenen kişi veya paydaşlar itiraz ve şikayetlerini e-posta/telefon yoluyla veya CİMER 
(Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) gibi ulusal şikayet bildirim mekanizmaları üzerinden bizzat başvuru 
yoluyla iletebilecektir. 

Arazi edinimine konu istişare sürecinde proje için hazırlanmış olan ve detayları bölüm 7.5’te belirtilen Dış 
Paydaş Katılım Planı da dikkate alınacaktır.  

Arazi edinimi süreçlerinin izleme ve takibi altı aylık izleme ve takip faaliyetleriyle düzenli olarak 
gerçekleştirilecektir. İzleme faaliyetleri, DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ve Emlak Kamulaştırma 
Daire Başkanlığı gözetiminde ve ilgili bölge müdürlüklerinin aktif izlemesiyle sağlanacaktır. DSİ tarafından 
gerçekleştirilen arazi edinimi faaliyetlerinin takibi yapılacak, düzenli saha gezileri ve projenin sahadaki 
ekibince hazırlanacak raporlar üzerinden izleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. DSİ ihtiyaç duyması 
halinde AEP’in uygulanması ve izlenmesi için bir danışman görevlendirmeyi tercih edebilir.  
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AEP uygulamasının tamamlanmasının ardından DSİ yürütmekte olduğu arazi edinimi çalışmalarının 
uygulanmasını değerlendirmek üzere bağımsız bir danışman görevlendirecek, bu danışman izleme ve 
takip danışmanından farklı olacaktır. 
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Tanımlar 

AEP (Arazi Edinimi Planı), bir Projeden etkilenen kişi ve topluluklar için olumsuz etkilerin azaltılması, 
kayıpların tazmin edilmesi ve kalkınmaya yönelik faydalar sağlamak üzere izlenecek usuller ve yapılması 
gerekenleri ifade eder. Bu belge, yasal mevzuat da dikkate alınarak Dünya Bankasının OP 4.12 No.lu 
Operasyonel Politikasında geçen ilke ve amaçlar ve Arazi Edinimi Politika Çerçevesi (AEPÇ) dikkate 
alınarak hazırlanmıştır.  

AEPÇ (Arazi Edinimi Politika Çerçevesi), Proje uygulama sürecinde uygulanacak arazi edinimi ilkelerini, 
yapısal düzenlemeler ve tasarım kriterlerini ifade eder.  

Arazi, bina ve ürünler gibi arazinin üzerinde yetişen veya kalıcı olarak araziye bağlı bulunan her şeyi ifade 
eder. 

Azaltıcı önlem, etkilenen kişilerin geçim kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirgenmesine 
yönelik olarak alınan önlemleri ifade eder.  

Ekonomik olarak yerinden edilme, bir Projenin yapımı işletme veya bağlantılı tesis ve işlemleri 
neticesinde, arazi edinimi nedeniyle gelir veya geçim kaynaklarının ortadan kalkması veya kaynaklara 
(arazi, su vb.) erişimin kısıtlanmasını ifade eder.  

Eşik tarih (Cut-off date), PEK’lerin, etkilenen arazi, ürün ve taşınmazların belirlenmesi ve hak sahiplerinin 
tespiti için tam sayım yapılması ve sayım sonrasında proje alanına yerleşen kişilerin ve yapılan yapıların 
ve dikilen ürünlerin desteklerden faydalanmasını engellemek için yapılan uygulamadır.  

Fiziksel olarak yerinden edilme, projeyle ilgili arazinin kamulaştırılmasının sonucunda PEK'lerin evinden, 
iş yerinden veya iş alanından başka bir yere taşınması ve böylelikle konut ve varlıklarının kaybını ifade 
eder. 

Geçim kaynaklarının eski haline getirilmesi, fiziksel veya ekonomik olarak yerinden edilen Projeden 
Etkilenen Kişilerin (PEK) geçim durumlarının ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi veya en azından 
bunlardan hangisinin daha iyi durumda olduğu dikkate alınmak suretiyle yerinden edilme veya projenin 
uygulama safhasından önceki seviyeye geri getirilmesine yönelik her türlü destek ve yardımı kapsar.  
Geçim kaynağının ikamesi için verilecek destek için bir geçiş dönemi tespit edilerek bu doğrultuda makul 
bir süre belirlenecektir.  

Gönüllü olmayan yeniden yerleşim, Projenin uygulanması sebebiyle arazi veya varlıklara maliklerin rızası 
veya tercih hakkı olmadan adli süreçle el konulması ve neticesinde yer değişikliği veya konut kaybı, varlık 
veya varlıklara erişimin veya gelir ve geçim kaynaklarının kaybına neden olan sosyal veya ekonomik etki 
doğuran her türlü durumu ifade eder. 

Hassas grup, ilgili kamu kurumlarından ayni ve/veya nakdi destek alan ihtiyaç sahibi, arazi sahibi olmayan 
kişilerle yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve cinsiyetleri, etnik kökenleri, yaşları, fiziksel veya zihinsel engelleri, 
ekonomik dezavantajları veya sosyal statüleri nedeniyle yeniden yerleştirmeden diğer kişilere kıyasla 
daha olumsuz etkilenebilecek veya yeniden yerleştirme yardımından ve bununla ilgili kalkınma  
faydalarından yararlanma ve bunları elde etme kabiliyeti sınırlı olabilen kişileri ifade eder. 

İkame bedeli, kaybedilen varlıkların ikamesi ve işlem bedellerinin karşılanmasına yetecek miktarın 
belirlenmesine yardımcı olan değer takdir yöntemini ifade eder. Bu değer takdir yönteminin 
uygulanmasında yapı ve varlıklarının eşdeğerinin ikame edilecek kadar değer öngörülmektedir. Kıymet 
takdiri kolay olmayan veya parasal olarak tazmin edilmesi mümkün olmayan kayıplar (ör. kamu 
hizmetlerine, müşterilere ve tedarikçilere veya balıkçılık vb. alanlarına erişim gibi) için eşdeğer ve kültürel 
olarak kabul edilebilir kaynaklara ve geçim olanaklarına erişim sağlamaya yönelik çaba gösterilir. Tarım 
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arazileri için bu bedel, etkilenen araziye komşu ve eşdeğer üretim potansiyeline sahip veya kullanım 
açısından eşdeğer özellikte bir arazinin projeden veya yerinden edilme durumundan önceki (hangisi daha 
iyiyse) piyasa fiyatına ek olarak söz konusu arazinin koşullarının etkilenen araziyle aynı düzeye 
getirilmesiyle ilgili maliyetler ve tapu ve devir harç ve vergisi maliyetlerinin toplamını karşılayacak kadar 
bir tutarı ifade eder. Kentsel alanlarda yer alan araziler için bu bedel, etkilenen araziye komşu ve benzer 
veya iyileştirilmiş kamusal altyapı olanak ve hizmetlerine sahip bir arazinin yerinden edilme durumundan 
önceki piyasa fiyatına ilaveten tapu ve devir harç ve vergi maliyetlerinin toplamıdır Konutlar ve diğer 
yapılar için bu bedel, etkilenen yapıyla benzer veya bu yapıdan daha büyük bir alan ve daha iyi nitelikteki 
ikame bir yapının inşası veya kısmen etkilenmiş bir yapının onarılması için gereken malzemelerin piyasa 
fiyatına ilaveten bu yapı malzemelerinin inşaat sahasına nakliye maliyeti, işçilik ve müteahhitlik 
bedelleriyle tapu ve devir harç ve vergi maliyetlerinin toplamını karşılayacak kadar tutardır. 

İzinsiz kullanıcı, ikametgah, iş yeri ve/veya başka sebeplerle işgal ettikleri arazi üzerinde tanınan herhangi 
bir yasal hak veya talebi olamayacak kimseleri ifade eder.  Arazi tazminatı almaya uygun olmamakla 
beraber bu kişilerin yapı, ıslah ve mahsul kayıplarına ilişkin tazminat ve geçici geçim desteğinden 
yararlanma hakkı bulunmaktadır. 

Kamulaştırma, bir mülkün piyasa değerine denk bir tazminat karşılığında mülk üzerindeki sahiplik 
hakkına el konulması veya bu hakkın sınırlandırılmasını ifade eder. 

Paydaş, bir proje tarafından etkilenme veya bir projeyi etkileme ihtimali bulunan ve bu projeyle ilgili kişi, 
grup, kurum ve kuruluşları ifade eder. 

Proje, bütün alt-projeleri (planlar), bileşenleri ve fazları dahil olmak üzere Türkiye Sulama 
Modernizasyonu Projesini ifade eder. 

Projeden Etkilenen Kişi (PEK), projenin uygulanması sonucunda inşa edilmiş bir yapıya, araziye (yerleşim, 
tarım vb.), yıllık veya çok yıllık ürün ve ağaçlara veya diğer her türlü sabit veya taşınabilir varlığa tamamen 
veya kısmen sahip olma, bunları kullanma veya bunlardan başka bir biçimde faydalanma hakkını 
kaybeden kişileri ifade eder. 

Tazminat, arazi, su veya diğer kritik doğal kaynaklar ve gelir kaynaklarına erişiminin kısıtlanması veya 
topluluk üyelerinin her tür bireysel veya ortak varlıklarına kasıtlı veya kasıtsız olarak zarar verilmesi 
veyahut bu varlıkların tahrip edilmesi sonucu mağdur olan kişilere bu belirlenmiş ve üzerinde anlaşılmış 
zarara sebep olan kişiler tarafından yapılan ödemeleri ifade eder. 

Yeniden yerleşim, fiili bir yer değişikliği, arazi, konut, varlık kaybı, ekonomik olarak yerinden veya diğer 
geçim kaynaklarından edilme olup olmadığına bakılmaksızın arazi edinimi ve varlık kaybının tazminiyle 
ilgili bütün halleri ifade eder ve tazminat, yer değişikliği (varsa) ve rehabilitasyon dahil olmak üzere 
Projenin PEK'in mülkü ve/veya geçim kaynağı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik, alınan 
bütün tedbirleri içerir. Fiziksel yer değişikliğinden ayrı olarak ürün ve gelir kaybı da yeniden 
yerleştirmenin etkileri arasında yer alır. 
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1. Giriş 

Bu Arazi Edinim Planı (AEP), Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında yapılması planlanan 
Konya Ereğli-İvriz Sol Sahil Sulama Yenilemesi Projesi (KEİSP) için Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 
yapılacak olan arazi edinim çalışmaları için hazırlanmıştır. Halihazırda DSİ tarafından bir Arazi Edinim 
Çerçevesi (AEPÇ) hazırlanmış olup, AEPÇ’de uygulanacak arazi edinimi ilkeleri, yapısal düzenlemeler ve 
tasarım kriterleri belirtilmiştir. AEP ile Projeden etkilenen kişi ve topluluklar tespit edilmiş, arazi 
ediniminden kaynaklanabilecek olası olumsuz etkilerin azaltılması için tedbirler geliştirilmiş, kayıpların 
nasıl tazmin edileceği tanımlanmıştır.  

Bu AEP, öncelikle Türk kanun ve yönetmeliklerine, bunlara ek olarak da Dünya Bankası’nın OP 4.12 No.lu 
Operasyonel Politikasında geçen ilke ve amaçlar ve AEPÇ’e uygun olarak hazırlanmıştır. 

1.1. AEP Amaç ve Hedefleri 

KEİSP geçici ve kalıcı arazi edinimi gerektirmektedir. Proje arazi ediniminin olumsuz etkisini azaltmak için 
tedbirler geliştirmiş, fiziksel yeniden yerleşimi engellemiştir. Arazi edinimi fiziksel yer değişimine 
sebebiyet vermese de Projenin ekonomik yerinden etme etkisi beklenmektedir.  AEP’nin amacı: 

 Arazi edinimi kaynaklı ekonomik yerinden edilmeyi mümkün olduğunca önlemek ve en aza 

indirmek 

 Projenin ekonomik yerinden edilmeye etkilerini tanımlamak 

 Taşınmazların edinimi sırasında izlenecek mevzuat yaklaşımını analiz etmek 

 Arazi ve diğer varlıkların edinilmesinde izlenecek prosedürlerin detaylandırılması 

 Arazi edinimi için kurumsal düzenlemeleri özetlemek 

 Hanehalkı anketleri, derinlemesine görüşmeler, doğrudan gözlemler ve odak grup toplantıları ile 

PEKlerin sosyo-ekonomik profilini tanımlamak 

 Gelir ve geçim kaynaklarının restorasyonu için mevcut ve potansiyel proje etkilerini ve fırsatlarını 

belirlemek 

 Proje’nin hak sahipliği matrisini sunmak 

 Projeye karşı tutumlar ve yardım öncelikleri hakkında bilgi vermek 

 Hassas grupları belirlemek ve Proje'nin arazi ediniminden olumsuz etkilenmemelerini sağlamak 

için tedbirler almak; 

 Paydaşları Projeye dahil etmek, Proje'nin arazi edinimi için izlediği Paydaş ilişkilerini aktarmak; 

 Projenin ayrıntılı uygulama programını sunmak; 

 Gelirlerin / geçim kaynaklarının varlık alımı ve restorasyonu için izleme ve değerlendirme 

çerçevesini tasarlamak. 

 Şikayet prosedürlerini tanımlamak 

 Arazi edinimine konu istişare sürecini tanımlamak ve uygulamak 

 AEP bütçesini sunmak. 

Bu AEP, daha önce açıklanan AEPÇ belgesinin yapılan saha çalışmaları sonucunda genişletilmiş 
versiyonudur. Bu çerçeve belgenin kapsamı, Projeden Etkilenen Kişi (PEK) kategorilerine yönelik sosyo-
ekonomik referans bilgileri, ihtiyaçlar ve geçim kaynakları üzerindeki etkiler ve geçim kaynaklarının 
yeniden yapılandırılmasına özgü program ve destekleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir. AEP bütçesi ve 
belirlenen zaman çizelgesinin de dahil olduğu uygulamaya yönelik düzenlemeler de sunulmuştur.  
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1.2. Projenin Tanıtımı 

Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi (TSMP)’nin Bileşen 1’i kapsamında öncelikli olarak finansman 
sağlanacak altyapı yatırımları, mevcut açık kanal sistemlerinin (kanal ve dağıtım yapıları) kapalı ve basınçlı 
sistemlerle değiştirilmesini içermektedir. Bu bileşen DSİ tarafından uygulanacak olup, bileşen aynı 
zamanda işletmenin geliştirilmesi, bakım ve Sulama Birliklerinin (SB) kapasitelerinin güçlendirilmesi için 
desteği de kapsayacaktır. TSMP kapsamında gerçekleştirilecek olan proje, mevcut Konya Ereğli İvriz 
Sulamasının modernizasyon kapsamında yapılacak inşaat çalışmaları ile sulama sisteminin işletilmesidir. 

Konya Ereğli İvriz Sol Sahil Sulama projesi halen işletmede olup, sulama şebekesi kanaletli ve klasik 
sistemlerin kombinasyonundan müteşekkildir. Son yıllarda meydana gelen kuraklık dolayısıyla İvriz barajı 
ve YAS kombinasyonu ile ova kısıtlı sulanmaktadır. Mevcut durumda, klasik + kanaletli sistem ile brüt 
15.013 ha sulanabilmektedir. Bu proje ile sulama şebekesi yüksek basınçlı borulu sisteme dönüştürülmek 
suretiyle, bugünkü koşullarda brüt 15.280 ha alanın sulanması planlanmıştır. Yüksek basınçlı borulu 
sistem yapılması durumunda bu alanın tamamı İvriz barajı + YAS sularından takviye edilmek suretiyle 
yağmurlama / damlama olarak sulanabilecektir. 

Modernizasyon çalışmaları ile işletme sorunları, şebekede oluşan aksaklıklar, kanallarda meydana gelen 
işletme ve bakım zorlukları, kanallardaki yıpranma ve deformasyon sonucu ortaya çıkan su kaçakları, 
suyun istenilen noktalara ulaşamaması gibi sorunların çözülmesi hedeflenmektedir. İnşaat çalışmaları 
kapsamında mevcut açık kanallar, kapalı sistem (borulu basınçlı sistem) dahilinde damlama ve 
yağmurlama ile değiştirilecektir. 

Sulama şebekesinin tamamı kapalı (basınçlı borulu) sistem olarak tasarlandığından Projenin arazi 
ediniminin fiziki olarak yeniden yerleşim etkisi yaratması öngörülmemektedir. 

Projede yer alacak bileşenler şunlardır;  

1. Sol sahil ana boru hattı: Toplam boyu 34.058 metredir. 15.280 ha brüt alanın sulanmasına 
hizmet edecektir. 

2. Sol sahil sulama şebekesi ve sanat yapıları: Şebekenin tamamı İvriz barajından sulanacak şekilde 
projelendirilmiştir. Yeraltı sulama kuyuları (YAS) ile su takviyesi yapılacaktır.  

3. Sol sahil YAS kuyuları ve toplama şebekesi: 60 adet YAS kuyusu ve YAS pompaları ile alınan sular 
ortak toplama hatlarına basılacak ve bu hatlar vasıtasıyla sol sahil pompa istasyonu toplama 
havuzuna iletilecektir. YAS kuyuları en az 400 m aralıklarla açılacaktır. YAS kuyu hatları ve ana 
toplama hatları üzerinde gerekli görülen yerlerde vanalama sistemleri kurulacaktır.  

4. Sol sahil pompa istasyonu: Bir pompa istasyonu kurulacaktır. 
5. Sol sahil regülasyon deposu: Taban alanı ~3.830 m² üst alanı ~6.230 m² ve sedde yüksekliği 4,80 

m olan kesik koni şeklinde projelendirilmiştir. Bağlantı boruları ve pompa basma hattı 
bağlanmaktadır. 

6. İşletme ve bakım yolları: Ana boru hatları mevcut ana kanallara veya mevcut yollara paralel bir 
şekilde döşenecektir. Yine aynı şekilde yedek boru hatları da mevcut yolların kenarına veya 
mevcut kanalet hatlarının yerine döşenecektir. Böylelikle mevcut yol şebekesi kullanılabilecek ve 
kamulaştırma minimum düzeyde olacaktır.  

7. İşletme ve bakım binaları: Mevcut işletme binaları ve diğer üniteleri aynen muhafaza edilecek ve 
kullanılacaktır. 

8. Şantiye tesisleri: Ereğli ilçesi civarında uygun bir yerde kurulacaktır. 
9. Malzeme ocakları: İnşaat süresince kullanılacak malzeme ocaklarına henüz karar verilmemiştir. 

Malzeme ocağı belirlenmesinde, proje alanlarına en yakın ocaklar amacına yönelik olarak 
araştırılacak ve Dünya Bankası’nın Çevresel politikaları çerçevesinde DSİ’nin hazırladığı Ereğli İvriz 
Çevre ve Sosyal Yönetim Planı’na uygun olarak belirlenecektir. 
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10. Diğer tesis ve yapılar: Projenin inşaatı sırasında kanal kazılarından çıkacak olan fazla malzemenin 
depolanması için hafriyat depo sahalarına ihtiyaç duyulabilecektir. 

1.3. Sol Sahil Sulama Birliği’nin Tanıtımı  

Ereğli-İvriz Sol Sahil Sulama projesi, DSİ gözetiminde, sol sahil sulama birliği ile işletilmektedir. Bu 
projenin tatbikinden sonra da yine sulama birlikleri tarafından işletileceği kabul edilmiştir. 

2018 yılı sonu itibarıyla DSİ 4. Bölge Müdürlüğünce inşa edilerek 1983 yılında işletmeye açılan İvriz 
Sulaması Sol Sahil ve Yıldızlı Sulama Ünitesi Tesisi net 12.542 ha sulama alanına sahip olup, 26.06.1995 
tarihinde işletme ve bakım faaliyetleri İvriz Sol Sahil ve Yıldızlı Sulama Birliği’ne (SB) devredilmiştir. 

SB sahasında olan yerleşim sayısı 37’dir. SB’nin 2019 Yılı Mahalleler Bildirim Listesi’ne göre sulama 
alanındaki parsel sayısı 4.013, sulanan alan 51.368 dekardır. Su kullanan ve Birliğe üye kişi sayısı toplamı 
ise 2.659 kişidir.  

Tablo 1-1. SB Bilgileri 

SB Hizmet Alanı 
(Ha) 

2019 Yılı Su Kullanıcılarının 
Sayısı 

2019 Yılı Sulama 
Alanındaki Toplam 

Parsel Sayısı 

Ereğli-İvriz 15.280 2.659 4.013 

Kaynak: AEPÇ, 2018 

28 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7139 sayılı yasa ile SB’lerin meclis ve yönetim yapısı 
değiştirilmiş, SB başkanı olarak DSİ’nin kadrosunda görevli personeller atanmış, SB meclisi lağvedilmiş, SB 
genel sekreteri SB Müdürü olarak görevlendirilmiştir.  

Halihazırda SB başkanı aynı zamanda Sağ Sahil SB’nin de başkanlığını yürüten DSİ tarafından 
görevlendirilmiş bir DSİ uzmanıdır.  

1.4. Projenin Etki Alanı ve İlgili Arazi Edinimi 

Proje sahasında Ereğli ilçe merkezi, köy/mahalleleri ile Karaman ili Ayrancı ilçesine bağlı Böğecik köyü 
bulunmaktadır. HAPA firması tarafından Aralık 2019’da hazırlanan Arazi Piyasası Araştırma Raporuna 
göre Ereğli-İvriz TSMP kapsamında projeden etkilenen yerleşim sayısı 36 olup bunların 9’u arazi 
toplulaştırması kapsamında yer al almaktadır. Geriye kalan 27 yerleşimde ise arazi edinim çalışmaları 
kamulaştırma ile yapılacaktır. 

AEPÇ’de TRGM tarafından başlatılıp DSİ’ye devri yapılan toplulaştırma çalışmalarından etkilenmesi 
beklenen toplam tahmini parsel sayısı 3.600 olarak belirtilmiştir. Toplulaştırma kapsamında yapılacak 
olan çalışmalar AEP’in kapsamı dışındadır.  

AEP’in kapsamında yer alan yerleşimler kamulaştırma ile arazi edinimi yapılacak yerleşimler ile sınırlı 
olup, buna göre proje etki alanı kamulaştırma yapılacak olan bu 27 yerleşimdir. 

Kamulaştırma ile arazi edinimi yapılacak yerleşimlerin listesi ve Ereğli ilçe merkezine göre konumu 
gösterilmiştir.  
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Şekil 1-1. Proje Kapsamındaki Yerleşimlerin Konumu 
Tablo 1-2. Arazi Ediniminden Etkilenen Yerleşimler 

No Yerleşim Adı Yerleşimin kamulaştırma durumu 

1 Alhan Kamulaştırma alanında 

2 Atakent Kamulaştırma alanında 

3 Barbaros Kamulaştırma alanında 

4 Belceağaç Kamulaştırma alanında 

5 Burhaniye Kamulaştırma alanında 

6 Cahi Kamulaştırma alanında 

7 Cinler Kamulaştırma alanında 

8 Çimencik Kamulaştırma alanında 

9 Çömlekçi Kamulaştırma alanında 

10 Gaybi Kamulaştırma alanında 

11 Kargacı Kamulaştırma alanında 

12 Namık Kemal Kamulaştırma alanında 

13 Orhangazi Kamulaştırma alanında 

14 Orhaniye Kamulaştırma alanında 

15 Sarıca Kamulaştırma alanında 

16 Sarıtopallı Kamulaştırma alanında 

17 Şinasi Kamulaştırma alanında 

18 Talatpaşa Kamulaştırma alanında 

19 Ulumeşe Kamulaştırma alanında 

20 Yazlık Kamulaştırma alanında 

21 Yenibağlar Kamulaştırma alanında 

22 Yıldırım Beyazıt Kamulaştırma alanında 

23 Yıldızlı Kamulaştırma alanında 

24 Yunuslu Kamulaştırma alanında 

25 Ziya Gökalp Kamulaştırma alanında 

26 Aydınlar Kamulaştırma alanında 

27 Merinos – (Meliceke bağlı)  Kamulaştırma alanında 

28 Göktöme Toplulaştırma kapsamında 
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Kaynak: DSİ, 2019 

HAPA firması tarafından hazırlanan 1. Kısım (92 km) için Ereğli ilçesine bağlı 13 yerleşimi kapsayan 
kamulaştırma planlarına göre projeden etkilenen parsel sayısı 641 olup bunun 572’si (%89) özel 
mülkiyettir. Bu kısımda etkilenen alanların oranı; kamulaştırma %0.8, daimi irtifak %29,8; geçici irtifak % 
69,4’tür. Kamulaştırılacak alan 2.194 m² (2,2 dekar), daimi irtifak 89.391 m² (89 dekar), geçici irtifak 
208.059 m²’dir (208,1 dekar). 

Tablo 1-3. Mülkiyet Dağılım Tablosu 

Mülkiyet Dağılım Tablosu Parsel 
Sayısı 

% Hissedar 
Sayısı 

Daimi  
İrtifak 
Alanı 
(m²) 

Geçici 
İrtifak 
Alanı 
(m²) 

Kamulaştırma 
Alanı (m²) 

Toplam 
Etkilenen 

Alan 
(m²) 

Özel Mülkiyet 572 89% 1.851 74.202 174.732 1.852 250.787 

Maliye Hazinesi 14 2% - 2.762 5.518 88 8.368 

Tüzel Kişilik 11 2% - 637 1.237 6 1.237 

Kamu Orta Malı 11 2% - 10.441 25.333 248 36.023 

Tescil Harici (Yola taşmalar, vb) 33 5% - 1.348 1.239 0 2.587 

Toplam 641 100% 1.851 89.391 208.059 2.194 299.002 

Dekar 89,4 208,1 2,2 299 

% 29,8% 69,4% 0,8% 100% 

Kaynak: HAPA, 2019 

Parsellerin ve hissedarların %53’ü daimi irtifak + geçici irtifaktan etkilenmektedir. Etkilenen şahıs 
parsellerinden toplam hissedar sayısı 1.851 kişidir. Detaylar aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 1-4. Özel Mülkiyete Ait Parsellerin Dağılımı 

Özel  Mülkiyete  Ait Parsellerin 
Dağılımı 

Parsel Sayısı Parsel Sayısı % Hissedar 
Sayısı 

Hissedar 
Sayısı % 

Sadece Daimi İrtifak 34 6% 119 6% 

Sadece Geçici İrtifak 41 7% 143 8% 

Sadece Kamulaştırma 7 1% 16 1% 

Daimi İrtifak+ Geçici İrtifak. 305 53% 974 53% 

Daimi İrtifak+Kamulaştırma 8 1% 10 1% 

Geçici İrtifak+ Kamulaştırma 2 0,3% 4 0,2% 

Daimi İrtifak+ Geçici İrtifak.+ 
Kamulaştırma 

175 31% 585 32% 

Genel Toplam 572 100% 1851 100% 

Kaynak: HAPA, 2019 

Hapa firması tarafından hazırlanan 92 km’lik birinci kısmın 1/5000’lik vaziyet planı aşağıda gösterilmiştir.  

29 Adabağ Toplulaştırma kapsamında 

30 Akhüyük Toplulaştırma kapsamında 

31 Melicek Toplulaştırma kapsamında 

32 Böğecik - Karaman Toplulaştırma kapsamında 

33 Karaburun Toplulaştırma kapsamında 

34 Selvili Toplulaştırma kapsamında 

35 Taşağıl Toplulaştırma kapsamında 

36 Türkmen Toplulaştırma kapsamında 
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Şekil 1-2. 92 km’lik 1. Kısmın 1/5000’lik Vaziyet Planı  
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1.5. Yöntem 

AEP hazırlanırken masabaşı ve saha çalışması gerçekleştirilmiştir.  

Masabaşı çalışma 

Hapa firması tarafından hazırlanan 92 km’yi kapsayan 1. Kısım taslak kamulaştırma planlarından 
hareketle sahada görüşülecek PEK’ler ve bilgi alınacak parseller (hazine, vd ortak amaçlı kullanılan 
parseller dahil olmak üzere) tespit edilmiş ve DSİ tarafından onaylanan bir hane halkı sosyo-ekonomik 
anket (SEA) formu ve Muhtar Bilgi Formu (MBF) oluşturulmuştur.  

Etkilenen yerleşimlere dair nüfus, ürün deseni, tarımsal faaliyetler, geçim kaynakları, vb. bilgiler de 
masabaşı çalışmada incelenmiştir.  

Görüşülecek PEK’lerin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntem 

Görüşme yapılacak PEK’ler 1. Kısım taslak kamulaştırma planlarının kapsadığı 13 yerleşimde Hapa firması 
tarafından belirlenmiş olan malik ve kullanıcı listelerinden seçilmiştir.  

HAPA listelerine göre mülkiyet kamulaştırmasının toplam parsel büyüklüğüne oranı azami %3 olduğu için 
tek başına kamulaştırma etkisi değerlendirme ölçütü olarak kabul edilmemiştir. 

Parsel üzerindeki taşınmazı (duvar, çit, direk, kamelya, vb) olan parsel sayısı ise tapulu 97 şahıs parseli 
olmayan arazilerde 18 (5’i kamu orta malı, 1’i Konya Büyükşehir Belediyesi, 12’si tescil harici yol 
kenarındaki araziler) olmak üzere 115’dir. Projeden etkilenen parsellerde mesken amaçlı kullanılan konut 
ve/veya yapı bulunmamaktadır. Daimi kamulaştırmadan dolayı parselinin % 20 ve üzeri etkilenen parsel 
ve kullanıcı bulunmamaktadır. Saha çalışmasında kullandığı arazinin % 20 ve üzeri etkilenen (daimi 
mülkiyet  + daimi irtifak + geçici irtifak) PEK’e rastlanmamıştır.  

Tespit edilen malik ve kullanıcı listelerinin üzerinden SB ve görüşme yapılan muhtarlar ile geçilmiş ve 
isimler teyit edilmiş, ilave çıkan kullanıcı isimleri listeye eklenmiştir.  

Yerleşimler ziyaret edilerek ziyaret esnasında yerleşimde ulaşılabilen PEK’ler ile görüşme yapılmıştır. 
Yerleşimler ziyaret edilmeden önce isim listeleri muhtarlara whatsapp ile gönderilerek PEK’leri haberdar 
etmeleri istenmiştir. SB su teknisyenlerinin olduğu yerleşimlerde de teknisyenlere isim listeleri 
gönderilmiş ve ziyaret saati hakkında duyuru yapmaları istenmiştir.  

Yerleşim ziyareti esnasında ulaşılamayan malik ve kullanıcıların iletişim bilgilerine SB veri tabanından ve 
Ereğli Ziraat Odası’ndan ulaşılmış, iletişim bilgileri alınan PEK’lere 3 kez telefon açılmış, tercihlerine göre 
ya bulundukları yerlere gidilmiş yahut görüşme yapmak üzere SB binasına davet edilmişlerdir.  

Buna göre görüşme yapılan PEK’lerin belirlenmesinde kullanılan aşamalar aşağıda gösterilmiştir.  
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HAPA'dan 1. Kısım Kamulaştırma Planında 
yer alan 13 yerleşimde etkilenen parsel ve 

malik/kullanıcı bilgilerinin alınması 

İsim listeleri üzerinden muhtarlar ve SB 
yönetimi ile geçilmesi, kullanıcıların 

teyit/revize edilmesi 

Yerleşim ziyaretleri öncesinde muhtarlar 
ve/veya SB teknisyenlerinin isim listeleri 

hakkında bilgilendirilmesi 

Yerleşim ziyaretlerinde ulaşılabilen 
PEK'lerle görüşme 

Ulaşılamayan PEK'lerin iletişim bilgilerinin 
SB ve Ziraat Odası'ndan alınması ve 3 kez 

telefon açılması 

Telefonla randevu alınan PEK'lerle 
yerleşimlerde veya SB'de görüşmeler 

gerçekleştirilmesi  

Şekil 1-3. PEK'lerin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntem 
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Saha çalışması 

15-23 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen saha çalışmasına SRM Danışmanlık’tan 4 uzman 
katılmıştır. Buna ek olarak hane halkı sosyo-ekonomik anket çalışmasını 4 anketör gerçekleştirmiştir.  

Saha çalışması süresince toplam 12 kurumdan (10 kamu kurumu, 1 belediye, 1 STK) 16 paydaş ile 
derinlemesine görüşme yapılmıştır. Aşağıdaki tablo yapılan derinlemesine görüşmeleri göstermektedir.  

Tablo 1-5. Saha Çalışmasında Görüşülen Paydaşlar 

No Paydaş Türü Kurum Adı Unvanı Tarih 

1 Kamu 
kurumu 

Ereğli İvriz Sulama Birliği Başkan 16.10.2019 

2 Kamu 
kurumu 

DSİ Ereğli Şube Müdürlüğü Müdür 16.10.2019 

3 Kamu 
kurumu 

DSİ Ereğli Şube Müdürlüğü Başmühendis 16.10.2019 

4 Kamu 
kurumu 

İvriz Sol Sahil Sulama Birliği Müdür 16.10.2019 

5 Kamu 
kurumu 

Tarım İlçe Müdürlüğü Müdür 16.10.2019 

6 Kamu 
kurumu 

Ereğli Kadastro Müdürlüğü Birim Amiri 17.10.2019 

7 Kamu 
kurumu 

Ereğli Milli Emlak Şefliği Şef 17.10.2019 

8 Kamu 
kurumu 

Ereğli Milli Emlak Şefliği Uzman 17.10.2019 

9 Kamu 
kurumu 

Ereğli Kaymakamlığı Kaymakam 18.10.2019 

10 Kamu 
kurumu 

Ereğli SYDV Müdür 18.10.2019 

11 Kamu 
kurumu 

Konya Ovası Kalkınma Dairesi Başkanlığı Tarımsal ve Kırsal 
Kalkınma 
Koordinatörü 

22.10.2019 

12 Kamu 
kurumu 

Konya Ovası Kalkınma Dairesi Başkanlığı Yatırımlar İzleme 
Değerlendirme 
Koordinatörü 

22.10.2019 

13 Kamu 
kurumu 

Konya Ovası Kalkınma Dairesi Başkanlığı Planlama ve Proje 
Geliştirme 
Koordinatörü 

22.10.2019 

14 Kamu 
kurumu 

Konya Tarım İl Müdürlüğü Koordinasyon ve 
Tarımsal Veriler Şube 
Müdürü 

22.10.2019 

15 Belediye Ereğli Belediye Başkanlığı Belediye Başkanı 18.10.2019 

16 STK Ereğli Ziraat Odası Başkan 16.10.2019 

Saha çalışması süresince İvriz Sol Sahil Sulama Birliği’nin alanında bulunan toplam 36 yerleşimin muhtarı 
ile görüşülmüş ve anket çalışması yapılmıştır. Görüşülen muhtarların yerleşim listesi ve proje 
kamulaştırma alanı ile ilişkileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Buna göre görüşülen muhtarların 27’si 
projenin kamulaştırma alanında, 9’u ise toplulaştırma alanındadır. Kamulaştırma alanı dışında yer alan 
muhtarlar ile görüşme yapılasının gerekçesi ileride yapılacak olan izleme çalışmalarında kamulaştırma 
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alanı ve dışındaki arazi etkilerini izleyebilmek içindir. Tablo 1.2’de kamulaştırma ve toplulaştırmadan 
etkilenen yerleşimler gösterilmiştir.  

Toplam 3’ü kadın kullanıcı/malik olmak üzere 104 PEK ile hane halkı anketi yapılmış ve projeden 
etkilenen kullandıkları ve/veya maliki oldukları 137 parsele dair bilgiler alınmıştır. Kullanılan parsellerden 
3’ü hazine arazisi, 1’i tescil harici arazi (yol kenarı), 133’ü şahıs parselidir. Görüşme yapılan yerleşimlerde 
ki anket sayıları aşağıda belirtilmiştir.  

Tablo 1-6. Yerleşimlere Göre Anket Dağılımı 

No Yerleşim Anket Sayısı 

1 Belceağaç 8 

2 Cahı 7 

3 Çömlekçi 1 

4 Kargacı 22 

5 Namık Kemal 12 

6 Orhangazi 9 

7 Orhaniye 11 

8 Sarıca 4 

9 Yazlık 2 

10 Yıldırım Beyazıt 8 

11 Yıldızlı 12 

12 Ziya Gökalp 8 

Toplam 104 

1.6. Kısıtlar 

Çalışma sadece 1. Kısım 92 km’lik kısımda yer alan 13 yerleşim ile sınırlıdır. Etkilenen tüm yerleşimlerin 
geriye kalan kamulaştırma planları tamamlandığında AEP’in güncellenmesi gereklidir. 

AEP’in güncellenebilmesi için DSİ tarafından parsel kullanıcı listelerinin oluşturulması, cinsiyete göre 
ayrıştırılması ve projeden etkilenme durumlarının (toplam arazisinin %20 ve üzerini kaybeden, vb.) 
belirlenmesi gerekmektedir. Bu bilgilere göre AEP güncellenebilecektir.  

Kullanıcıları tespit edilememiş ve/veya çalışma kapsamında ortaya çıkmamış şahıs parselleri dışında 
etkilenen diğer parsellerin kullanıcıları araziye giriş aşamasında tespit edilecektir. Bununla ilgili olarak DSİ 
tarafından oluşturulan forma göre kullanıcılar tespit edilecektir.  

1.7. Takip Edilecek Arazi Edinimi Süreci 

Arazi edinimi gereksinmelerini asgariye indirmek için belirlenen uygun yerleşimlerde toplulaştırma 
yapılmasına karar verilmiştir. Ancak arazi toplulaştırması yöntemiyle temin edilemeyen veya arazi 
toplulaştırması için teknik yönden uygun olmayan durumlarda gerekli arazilerin edinimi kamulaştırma 
yoluyla sağlanmaktadır. Kamulaştırma yoluyla arazi edinimi, DSİ’nin çeşitli yatırımlarında başvurduğu 
yöntemlerden biri olmakla beraber DSİ, devlet veya özel arazilerin kamulaştırılmasında gönülsüz fiziksel 
yeniden yerleşimden mümkün olduğunca kaçınmaktadır. 

Sulama sistemlerinin modernizasyonu sırasında DSİ’nin projelerin kalıcı arazi edinimi ihtiyaçları için kamu 
arazilerinden öncelikli olarak yararlanmayı seçmiştir. Proje tasarımı mevcut sulama sisteminin takip 
edilmesini ve ulaşım yolu olarak mevcut yolların kullanılmasını öngörmektedir. Etkilenen şahıs parselini 
azaltmak ve yeniden yerleşim etkisi meydana getirmemek için şahıs arazisi edinimini minimize etmek için 
gerekli yerlerde güzergah değişikliği yapılmıştır.  
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Arazi edinim sürecinde kamulaştırma ile arazi edinimi uygulanacaktır. Takip edilecek arazi edinimi süreci 
aşağıda gösterilmiştir.  

1. I. Kısımda 92 km’lik kısımda yer alan yerleşimlerde projeden etkilenen 641 parsel, parsel türü ve 

etkilenme durumu tespit edilmiştir.  

2. Tespitlerden hareketle yaklaşık 4.000 parsel için uygulanacak arazi edinimleri için Hapa firması 

tarafından Arazi Piyasası Araştırma Raporu hazırlanmıştır.  

3. Bu raporda etkilenecek arazi ve arsaların kıymet takdiri, arazi ve arsalardaki yapı değerlemesi, 

geçici irtifak hakkı, daimi irtifak hakkı, ikame masraf bedeli, ağaç bedelinin belirlenmesinde 

kullanılacak ve uluslararası standartlar ile uyumlu yöntemler tanımlanmıştır.  

4. II. Kısımda kalan kısımlar için (yaklaşık 114 km) kamulaştırma planları Temmuz 2021’e kadar 

hazırlanacaktır.  

5. Kamulaştırma ile arazi edinim işlemleri DSİ tarafından gerçekleştirilecektir.  

Arazi ediniminde kullanılacak olan yöntem; 

 Vana, hidrant yeri, vb. tesis yerleri için mülkiyet kamulaştırması  

 Boru hattının geçtiği yerler için kullanım hakkını 49-99 yıllığına kısıtlayan daimi irtifak hakkı (bu 

hattın üzerine yapı inşa edilmesi ve/veya ağaç vb. bitkiler eklenmesi 20 tondan ağır iş makinesi, 

kamyon gibi araçların boru hattı üzerinden geçmesi yasaktır.  

 İnşaat süresince (1 ila 6 yıl) kullanım hakkını kısıtlayan geçici irtifak hakkıdır. Bu süre gerektiği 

takdirde uzatılabilir. 

AEPÇ’de pompa binası ve enerji hatlarının halihazırda mevcut bulunması sayesinde ilave kamulaştırma 
ihtiyacı öngörülmeyeceği belirtilmiştir. Ancak ihtiyaç olması durumunda pompa binası ve direk yerleri için 
mülkiyet kamulaştırması yapılacak, enerji nakil hattı için ise irtifak hakkı tesis edilecektir. Ek kamulaştırma 
gerekmesi halinde AEP’de belirlenen yöntemlere göre uygulama yürütülecektir. 

Enerji nakil hatları DSİ tarafından tesis edilip ilgili elektrik dağıtım kurumuna işletilmek üzere 
devredilebileceği gibi, iki kurum arasında yapılacak protokol ile maliyeti DSİ tarafından karşılanmak 
koşuluyla inşaatı ilgili kuruma verilebilecektir. 

Sulama Modernizasyonu Projesi bileşenleri için tesis edilecek olan hakları özetlemektedir.   

Tablo 1-7. Arazi Edinimi Türleri 

Proje Bileşeni  Tesis Edilecek Hak  Süresi  

İnşaat güzergahı  Geçici irtifak hakkı  1-6 yıl  

Sulama boru hattı  Daimi irtifak hakkı  49-99 yıl  

Depolama alanı / tesisi  Mülkiyet hakkı  daimi 

Pompa istasyonu  Mülkiyet hakkı daimi 

Ulaşım yolları  Mülkiyet hakkı daimi 

Enerji nakil hatları  Direk yerleri için mülkiyet hakkı, 

nakil hatları için irtifak hakkı  

Direk yerleri için daimi  

49 yıl  

Kaynak: AEPÇ, 2018 
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Yapılan I. Kısım kamulaştırma haritası çalışması sonucunda etkilenen parsel alanlarının oldukça az olması 
nedeniyle parselin kalan kısmının kamulaştırılmasını gerektirecek bir durum olmayacağı öngörülmektedir. 
Bununla birlikte daha fazla alan gerektiren tesis yerlerinin yapımından kaynaklı olarak artık parsellerin 
kamulaştırılmasını gerektirecek durumlar ortaya çıkabilir. Kalan parsel alanının ekime imkan vermeyecek 
kadar küçük olması, artık parselin geometrik durumunun tarımsal faaliyetler için elverişsiz olması, araziye 
erişimin ortadan kalkması, vb. gibi durumlarda artık parselin kamulaştırılması gerekebilir. AEP 
güncellenirken artık parsel kamulaştırma durumunun meydana gelip gelmeyeceği değerlendirilecek ve 
böyle bir ihtimalin ortaya çıkması halinde artık parsel kamulaştırılması için her bir parsel ayrı ayrı 
değerlendirmeye alınacaktır.  

Çalışma güzergahlarında çoğunlukla geçici irtifakta çalışma koridoru 5 metre, daimi irtifakta ise boru hattı 
koridoru 1 metre olarak kabul edilmiştir. Bazı yerlerde ise geçici irtifak 4 metredir. Çalışma döneminde 
irtifaktan etkilenen toplam alan büyüklüğü genelde 6 metredir. Yasal çerçeve, Değerleme ve Arazi 
Edinim Süreci bölümlerinde konuyla ilgili detaylı bilgi verilmiştir.   

Türkiye sınırları içerisinde “kamu yararı” olan projelerde Devlet adına arazi edinimi çalışmalarını 
yürütmek “2942 (4650 Sayılı Kanunla Değişik) Sayılı Kamulaştırma Kanunu esas alınarak yapılmaktadır.” 
DSİ tarafından gerçekleştirilen tüm kamulaştırma faaliyetleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre 
yapılmaktadır. Projeyle ilgili kamulaştırma kararı 13 Haziran 2009 tarihinde kabul edilmiştir. Proje 
kapsamında özel mülkiyete konu arazilerin edinimi söz konusu olduğunda, DSİ 2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanunun 8. Maddesi uyarınca, öncelikle uzlaşma görüşmeleri yoluyla araziyi satın alma yöntemine 
başvurmaktadır.  

Uzlaşma yoluyla anlaşma sağlanamayan veya adresleri tespit edilemeyen hak sahipleri ile mülkiyeti 
ihtilaflı olan araziler için; Kamulaştırma Kanunu Madde 10 uyarınca ilgili asliye hukuk mahkemesinde 
kıymet takdiri ve tescil için dava açılmaktadır. Kamulaştırma bedelinin tespiti için açılan davanın dört ay 
içinde sonuçlandırılamaması halinde, tespit edilen bedele bu sürenin bitiminden itibaren kanuni faiz 
işletilir. Açılan dava sonucu mahkemece belirlenen kamulaştırma bedeli kamulaştırılan gayrimenkulün 
sahibine ödenmek üzere bir banka hesabına yatırılır. Mülkiyeti ihtilaflı veya davaya konu olmuş 
gayrimenkullerin kamulaştırma bedelleri ise 3’er aylık vadeli bir hesaba yatırılarak malik kesinleştikten 
sonra hak sahibine ödeme yapılmaktadır. 

Gerek anlaşma, ya da mahkemeye başvurmak için kamulaştırılacak taşınmaz malların piyasa değerleri göz 
önüne alınarak arazi bedellerinin belirlenmesi işi, ikame bedelini de kapsayacak şekilde yapılması 
gerekmektedir. 

Kamulaştırma bedelleri, Kamulaştırma Kanunu Madde 11’de belirtilen ölçütlere göre taşınmazın değerine 
etki eden bütün unsurlar dikkate alınmak suretiyle tespit edilmektedir. 

Kamulaştırma yoluyla arazi edinimi DSİ Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda DSİ 4. 
Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Kamulaştırmaya 
konu arazilerin mülkiyet tespiti, tapu kayıtları, uydu fotoğrafları ve diğer belgeler DSİ Bölge Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilecektir. Kamulaştırmaya konu olacak taşınmazlar uygulama projesi üzerinden 
proje ve inşaat grubu ile birlikte belirlenecektir. Arazi edinimi uygulamasında kamulaştırma kanununun 
27. maddesi (acele el koyma) yoluna gidilmeyecektir. DSİ hak sahiplerine ödenecek kamulaştırma 
bedellerini bankaya yatırmadan arazilere girmeyecektir. Bu nedenle kamulaştırma işlemlerinin arazilere 
girmeden önce tamamlanabilmesi için inşaat programına bağlı olarak arazi edinimi planlaması 
yapılacaktır. 
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2. Sosyo-Ekonomik Mevcut Durum 

Yerleşimlerde projeden etkilenen hanelerin (PAH) sosyo-ekonomik durumlarını tespit edebilmek için bir 
anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Masabaşı çalışması ve anket çalışmasından elde edilen bilgilerin 
sonuçları aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.  

Kamulaştırma ile arazi ediniminden etkilenecek olan 27 yerleşimin Ereğli sınırları içerisinde bulunması 
sebebiyle her bölümde ilçenin geneline ait mevcut duruma da kısaca değinilmektedir.  

2.1. Demografi 

Ereğli, son 10 yılda nüfusu %8 oranında artmış, kent nüfusu oranı ise %70’ten %75’e yükselmiş olan bir 
ilçedir. İlçenin nüfus yoğunluğu, bağlı olduğu Konya ilinin nüfus yoğunluğunun üzerindedir. Nüfusun 
%50’si erkek, %50’si kadındır. 2018 nüfus verilerine göre ilçe nüfusunun %67’si 15-64 yaş arasındadır. 
Nüfusun yaklaşık %75’i şehir merkezinde, %25’i kırsal kesimde yaşamaktadır. İlçenin yıllık nüfus artış hızı 
%9,94’tür. İlçenin nüfus yoğunluğu ise 62,35 kişi/km²’dir.  

 

Şekil 2-1. Yıllara Göre Ereğli nüfusu 

 

Proje sahasındaki mahalleler Ereğli ilçe merkezinde veya merkeze oldukça yakın konumda bulunmaktadır. 

Bu açıdan nüfusu kalabalık, tarımla uğraşmasına rağmen kırsal özellikler yerine kentsel özellikleri öne 

çıkan (kentsel altyapısı oturmuş) mahallelerdir.  

2013’te Büyükşehir Belediyesine geçiş ile birlikte köyler mahalle statüsüne geçirilmiştir. Bu uygulamaya 

geçilmeden önce etkilenen yerleşimlerden 13’ü köy, 14’ü mahalle statüsünde bulunmaktaydı. Bu nedenle 

etkilenen yerleşimler kırsal ve kentsel 

karakteristik gösteren olmak üzere iki gruba 

ayrılmaktadır. Kentsel karakteristik gösteren 

yerleşimler ilçe merkezine yakın olan 

yerleşimlerdir. 

 
Tablo 2-1. Proje Sahasındaki Nüfusun 
Mahallelere Dağılımı ve Yerleşim Karakteristiği 

Yerleşim Yerleşim 
Karakteristiği 

2018 Nüfus Yerleşim Yerleşim 
Karakteristiği 

2018 Nüfus 

Atakent  Kentsel 1.324 Çimencik Kırsal 1.166 

Barbaros  Kentsel 5.854 Gaybi Kırsal 237 

Cahı  Kentsel 5.389 Kargacı Kırsal 605 

2009 2014 2018 

135.008 139.131

 
 139.131 

145.389 

Proje’den etkilenen 27 yerleşimin toplam 
nüfusu Ereğli nüfusunun %42’sini 
oluşturmaktadır.  
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Cinler  Kentsel 2.559 Orhaniye Kırsal 3.523 

Çömlekçi  Kentsel 3.683 Sarıca Kırsal 275 

Namık Kemal  Kentsel 5.009 Sarıtopallı Kırsal 400 

Orhangazi  Kentsel 4.427 Ulumeşe Kırsal 235 

Şinasi  Kentsel 3.403 Yazlık Kırsal 701 

Talat Paşa  Kentsel 2.211 Yıldızlı Kırsal 340 

Yeni Bağlar  Kentsel 2.001 Alhan Kırsal 1.316 

Yıldırım 
Beyazıt  

Kentsel 1.464 Belceağaç Kırsal 1.050 

Yunuslu  Kentsel 5.551 Burhaniye Kırsal 264 

Aydınlar Kentsel 4042 Ziya 
Gökalp  

Kentsel 3.800 

Merinos 
(Melicek’e 
bağlı) 

Kırsal Alt yerleşim olduğu için 
nüfusu dahil 
edilmemiştir. 

Toplam - 60.289 

Kaynak: TUIK, 2019 

Yukarıda bahsedilen unsurlarla paralel bir şekilde bölgede yer alan hanelerin büyük çoğunluğu sürekli 
olarak bu yerleşimlerde ikamet etmektedir. Ankete katılan ve dönemsel olarak Proje sahasındaki 
evlerinde ikamet ettiklerini belirten hanelerin sürekli ikamet ettikleri yer ise Ereğli’dir.  

Tablo 2-2. Hanelerin İkamet Durumu 

Hanelerin Yerleşimde İkamet  Durumu Hane Sayısı % 

Sürekli 90 86,5 

Dönemsel 9 8,7 

Nadiren 1 1 

İkamet Etmiyor 4 3,8 

Toplam 104 100 

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2019 

Hane halkı üyelerinin demografik bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre; hanelerde genç 
nüfusun yoğun olduğu, hane üyelerinin genelinin medeni durumunun evli olduğu, eğitim seviyesi olarak 
büyük çoğunluğunun ilkokul mezunu olduğu, erkeklerin çoğunun çiftçi, kadınlarınsa ev kadını olduğu, 
sosyal güvence olarak SGK ve Bağkur’un yaygın olduğu görülmektedir.  

Tablodaki verilerden yola çıkıldığında hanelerde en dikkat çekici hususlardan biri; kent merkezine bu 

kadar yakın olan ve genç nüfusu oldukça yüksek olan bu hanelerde eğitim seviyesinin düşük olmasıdır.   

Tablo 2-3. Hanehalkı Üyelerinin Demografik Bilgisi 

Demografik Göstergeler Hane Üyesi Sayısı             % 
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Cinsiyet 

Erkek 203 51,1 

Kadın 194 48,9 

Toplam 397 100 

Yaş 

18 ve altı 97 24,1 

19-25 51 12,8 

26-35 53 13,8 

36-45 40 10,1 

46-55 60 15,1 

56-65 60 15,1 

66-+ 36 9 

Toplam 397 100 

Medeni Hali 

Evli 233 558,7 

Bekar 75 18,9 

Dul 8 2 

Boşanmış 3 0,07 

Geçerli Değil 78 19,4 

Toplam 397 100 

Eğitim 

Okul çağında değil 6 2,1 

Okur-yazar değil 11 3,8 

Okur-yazar, okul bitirmemiş 15 5,1 

İlkokul mezunu 145 49,8 

Ortaokul mezunu 40 13,7 

Meslek Lisesi mezunu 5 1,7 

Lise mezunu 41 14,1 

Yüksekokul mezunu 9 3,1 

Üniversite mezunu 19 6,5 

Toplam 291 100 

Çalışma Durumu 

Çiftçi 96 27,1 

Serbest meslek  3 0,8 
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İşçi 4 1,1 

Günlük/Mevsimlik İşçi 3 0,8 

Memur 6 1,7 

Ev Hanımı/Kızı 106 30 

Emekli 21 6 

Öğrenci 86 24,3 

İşsiz 17 4,8 

Diğer  12 3,4 

Toplam 354 100 

Öğrencilik Durumu 

İlkokul Öğrencisi 28 32,6 

Ortaokul Mezunu 15 17,4 

Meslek Lisesi 4 4,7 

Lise 18 20,9 

Üniversite 21 24,4 

Toplam 86 100 

Sosyal Güvenlik Durumu 

SGK 164 41,3 

Genel Sağlık Sigortası 19 4,7 

Bağkur 153 38,5 

Özel Sigorta 5 1,3 

Yok 42 10,5 

Diğer 14 3,5 

Toplam 397 100 

Engellilik Durumu 

Evet 10  

(bedensel engelli) 

2,5 

3  

(zihinsel engelli) 

0,7 

18  

(kronik sağlık sorunu) 

4,5 

Hayır 366 92,2 

Toplam  397 100 

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2019 
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Yapılan görüşmelerde işsiz olan kişilerden 1’inin hane reisi olduğu; engelli bireylerden ise 1’i bedensel 

engelli, 4 tanesi kronik sağlık sorunu olmak üzere 5 kişinin hane reisi olduğu öğrenilmiştir. Bu hane 

reislerinden 1 tanesi engelli maaşı almaktadır. 5 hane reisinin ise sosyal güvencesi bulunmamaktadır.  

Ortalama hane halkı büyüklüğü Türkiye ortalaması ile neredeyse aynı oranda, yani 3,99’dur. 5-6 üyesi olan 

hanelerin oranı ise %31,1’dir.  

Türkiye’nin genelinde olduğu gibi Proje sahasındaki hanelerde de hane reislerinin büyük çoğunluğu 

erkektir. Sahada yürütülen bire bir görüşme ve anket çalışmalarında proje kapsamındaki arazilerin tapu 

sahiplerinin ve hane reislerinin çoğunun erkek olması nedeniyle erkek PEK’lerin hem hanelerin tarımsal 

faaliyetleriyle hem de Proje ile ilgili daha fazla söz sahibi oldukları gözlenmiştir.   

Tablo 2-4. Hane Reislerinin Cinsiyet Dağılımı 

Hane Reislerinin 
Cinsiyet Dağılımı 

Sayı % 

Erkek 102 98,1 

Kadın 2 1,9 

Toplam 104 100 

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2019 

2.2. Gelir Kaynakları ve Giderler  

Ekim 2018’de DSİ tarafından hazırlanan Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP)’nda ilçenin temel gelir 
kaynakları arasında tarım ve hayvancılık başta gelmektedir. Ereğli Şeker Fabrikası ilçenin en büyük sanayi 
tesisidir. Sulama bölgesinde 2 adet soğuk hava deposu, 5 adet süt toplama merkezi, 2 adet mandıra, 1 
adet buzhane ile Ereğli ilçe merkezinde bulgur ve yem fabrikaları faaliyet göstermektedirler.  

Konya Ovası Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) tarafından Nisan 2018’de hazırlanan (KOP Bölgesi Sosyo-
ekonomik Göstergeler Raporu’na göre ilçede 1 adet termik santral vardır. Ereğli Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren firma sayısı 66’dır.  

Mevlana Kalkınma Ajansı (Mevka) tarafından hazırlanan 2014 tarihli Ereğli İlçe Raporu’na göre ilçede süt 

ve süt ürünleri üretimi en önemli sektör konumundadır. Bunun dışında şeker fabrikası, meyve suyu 

imalatı ve tekstil sektörleri en önemli sektörler arasında yer almaktadır. Ereğli ilçesinde; Ereğli Ticaret ve 

Sanayi Odası’na (TSO) kayıtlı olarak faaliyet gösteren 1.198 üye bulunmaktadır. Bu üyelerin sektörlere 

dağılımı ise aşağıda verilmiştir. Buna göre; tarım ve hayvancılığa dayalı üretim yapan işletmelerin 

perakende veya toptan ticaret yapan işletmelere göre geride kaldığı anlaşılmaktadır.  
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Şekil 2-2. Ereğli TSO Üyelerinin Sektörel Dağılımı 

Proje’den etkilenen hanelerin gelir ve giderlerine dair detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. 
Buna göre; 

 Hanelerin ortalama yıllık geliri ortalama yıllık giderden yüksektir.   

 Hanelerin büyük çoğunluğu tarımla uğraşmaktadır. Hayvancılık olarak ise büyükbaş hayvancılık 

daha yaygın olarak yapılmaktadır.  

 Elde edilen gelir miktarlarına göre hanelerin gelir kaynakları en yüksekten en aza doğru sırasıyla; 

hayvancılık, yem bitkisi, bitkisel üretim, tarla bitkisi ve meyveciliktir.    

Tablo 2-5. Hane Gelirleri  

Gösterge Birim Yanıt veren 
hane sayısı 

Değer 

Gelir Gider 

Yıllık hane geliri (TL) Ortalama 103 320.445 

Medyan 92.000 

Minimum  9.800 

Maksimum 4.637.600 

Yıllık hane gideri (TL) Ortalama 104 205.650 

Medyan 57.950 

Minimum 3.750 

385 

208 
63 

90 

93 
67 

perakende ticaret  

toptan ticaret 

bina ve inşaat 

gıda ürünleri imalatı 

bitkisel ve hayvansal üretim ve avcılık 

kara ve boru hattı taşımacılığı 
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Maksimum 2.820.000 

Borçlanma oranı %29,8 31 - 

Ekonomik Faaliyet 

Tarımla uğraşan hane halkı (hh) %94,2 98 - 

Büyükbaş hayvan sayısı Ortalama (n) 53 49,5 

Küçükbaş hayvan sayısı Ortalama (n) 7 120,5 

Bitkisel üretim geliri (TL) Ortalama  92 72.441 

Medyan 30.550 

Minimum 960 

Maksimum 587.600 

Bitkisel üretim gideri (TL) Ortalama  58 56.962 

Medyan 15.500 

Minimum 600 

Maksimum 1.000.000 

Tarla bitkisi geliri
2
 (TL) Ortalama 36 70.914 

Minimum 3.000 

Maksimum 436.500 

Yem bitkisi
3
 geliri (TL) Ortalama 54 94.800 

Minimum 2.400 

Maksimum 970.000 

Meyvecilik geliri (TL) Ortalama 33 16.264 

Minimum 500 

Maksimum 60.000 

Hayvancılık geliri (TL) Ortalama  59 491.246 

                                                           
2 Buğday, arpa, çavdar, şeker pancarı vb. 
3 Fiğ, korunga, yonca, silajlık mısır vb. 
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Medyan 80.000 

Minimum 8.000 

Maksimum 6.040.000 

Hayvancılık gideri (TL) Ortalama  49 198.418 

Medyan 100.000 

Minimum 500 

Maksimum 1.620.000 

Hayat Standardı 

Geçimini zor olarak değerlendiren 

haneler 

%35 36 - 

Geçimini iyi olarak değerlendiren 

haneler  

%13,6 14 - 

Ekonomik durumunu 5 yıl öncesine 

göre daha kötü görenler 

%72,5 74 - 

Ekonomik durumunu 5 yıl öncesine 

göre daha iyi görenler 

%10,8 11 - 

Ekonomik durumunu 5 yıl öncesine 

göre aynı görenler 

%15,7 16 - 

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2019 

2.2.1. Gelir Kaynakları  

Görüşme yapılan PEK’lerden alınan bilgilere göre; Proje alanındaki hanelerin temel geçim kaynakları 
sırasıyla tarım, büyükbaş hayvancılık ve emeklilik, esnaflık ve işçilik ile kira gelirleridir. Aşağıdaki grafikte 
hanelerin elde ettiği toplam gelirde tarım gelirinin payı %35,1; büyükbaş hayvancılığın payı %21,4 ve 
emekliliğin payı da %21,4 olarak görünmektedir.   
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Şekil 2-3. Hanelerin Geçim Kaynaklarının Dağılımı 

Gelir kaynakları ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı aşağıdaki tablo incelendiğinde; en yüksek ortalama 
gelirin hayvancılıktan ve tarımdan, en düşük ortalama gelirin ise yakın akraba desteğinden elde edildiği 
görülmektedir.  

Proje’den etkilenen yerleşimlerde birçok hanenin birden fazla gelir kaynağı bulunmaktadır. Hane başına 
düşen gelir kaynağı sayısı 2,5’tir.  

Tablo 2-6. Hanelerin Gelir Bilgileri 

Gelir Kaynağı Hane 
Sayısı 

Ortalama Gelir 
(TL) 

Min. Gelir Max. Gelir Medyan Gelir  

Tarım 92 72.441 960  587.600  30.550 

Büyükbaş Hayvancılık 56 463.991 8.000  6.040.000  80.500  

Küçükbaş Hayvancılık 5 48.000 10.000 170.000 20.000 

Devlet Yardımı 1 9.300  9.300  9.300  9.300 

Emeklilik 56 27.000  10.200  72.000  24.000  

Esnaflık 14 50.071 24.000 150.000  43.000 

İşçilik 14 31.500 18.000 100.000 25.500 

Kira 10 17.510 2.500 5.400 14.000 

Memuriyet 3 56.666 24.000 96.000 50.000 

Sezonluk İşçilik 1 1.000 1.000 1.000 1.000 

Yakın Akraba Desteği 1 500 500 500 500 

Diğer 9 36.360 1.200 200.000 24.000 

TOPLAM 262     

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2019 

[DEĞER] 

21.4 

1.9 0.4 

[DEĞER] 

5.3 

5.3 3.8 1.1 0.4 0.4 3.4 

Tarım Büyükbaş Hayvancılık Küçükbaş Hayvancılık 

Devlet Yardımı Emeklilik Esnaflık 

İşçilik Kira Memuriyet 

Sezonluk İşçilik Yakın Akraba Desteği Diğer 
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Tablodan çıkarılabilecek bir diğer sonuç ise Proje sahasında hayvancılıktan elde edilen gelirin tarıma göre 
daha yüksek olduğudur. Bu durum, sahada kurumlarla yapılan görüşmelerde de dile getirilmiş, bölgede 
son yıllarda hayvancılık/süt işleme tesisi yatırımlarının artması sebebiyle hayvancılık ürünleri üretiminde 
de artış olduğu belirtilmiştir.  

Hanelerin öncelikli gelir kaynakları en fazla gelir edilen ve aşağıdaki tabloda yer alan 5 alana göre 
incelendiğinde; tarım geliri elde eden toplam 92 haneden 29’unun tarımı öncelikli gelir kaynağı olarak 
belirttiği görülmektedir. Bu sayı, tarım geliri elde eden hanelerin %31,5’ini oluşturmaktadır. Büyükbaş 
hayvancılık geliri elde eden hanelerden %51,8’i, emeklilik gelirine sahip hanelerin %44,6’sı, işçilik geliri 
olan hanelerin %42,9’u, esnaflıktan gelir elde eden hanelerin ise %35,7’si bu gelir kalemlerini temel gelir 
kaynağı olarak belirtmiştir.   

Tablo 2-7. Hanelerin Gelir Kaynağı Önceliklendirmesi 

  Toplam 
hane 
sayısı 

Birinci gelir 
kaynağı olan 
hane sayısı 

% İkinci gelir 
kaynağı olan 
hane sayısı 

% 

Tarım 92 29 31,5 40 46,5 

Büyükbaş 
Hayvancılık 

56 29 51,8 17 33,3 

Emeklilik 56 25 44,6 17 32,7 

İşçilik 14 6 42,9 3 25 

Esnaflık 14 5 35,7 4 30,8 

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı araştırması, 2019 

Yine hanehalkı anketlerine göre;  

 Büyükbaş hayvancılık yapan 56 hanenin 46’sı, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 5 hanenin tamamı 

aynı zamanda tarım da yapmaktadır.  

 Tarımı ikincil gelir kaynağı olarak belirten 40 hanenin %47,5’i birincil gelir kaynaklarının büyükbaş 

hayvancılık olduğunu belirtmişlerdir.  

Bu iki veri yukarıdaki tablolar ile birlikte ele alındığında, tarım ve hayvancılığın hanelerin büyük 
çoğunluğunda birbirini destekler şekilde yapıldığını ve yukarıda da belirtildiği gibi bu hanelerin çoğunda 
hayvancılıktan tarıma göre daha yüksek gelir elde edildiğini ortaya koymaktadır.   

2.2.2. Giderler 

Hanelerin giderlerine ait detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

Tablo 2-8. Hanelerin Gider Bilgileri 

Giderler Hane 
Sayısı 

Ortalama 
Gider (TL) 

Min. 
Gider (TL) 

Max. Gider 
(TL) 

Medyan 
Gider (TL)  

Altyapı (Isınma, 
elektrik, su, 
telefon, vb.) 

101 10.821 1.200 100.000 6.000 

Mutfak 100 12.810 400 100.000 10.000 
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Giyim 50 4.912 300 40.000 2.500 

Eğitim 48 9.075 900 50.000 6.000 

 Sağlık 22 3.985 150 20.000 1.500 

 Ulaşım 6 1.183 100 2.000 1.000 

Yakıt 71 22.140 1.250 150.000 10.000 

Hayvancılık 49 198.418 500 1.620.000 100.000 

Zirai 58 56.962 600 1.000.000 15.500 

Borç/Kredi 31 95.341 2.000 1.000.000 25.000 

Diğer 1 3.000 3.000 3.000 3.000 

Toplam 537     

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2019 

Tablodaki verilerden yola çıkılarak oluşturulan aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi hane harcamalarında en 

fazla yer alan 4 kalem altyapı, mutfak, yakıt ve zirai giderlerdir. Diğer yandan, yapılan harcamalar arasında 

en fazla ortalama gider hayvancılık harcamalarına aittir. Bunu borç/kredi ödemeleri ve zirai giderler takip 

etmektedir. Buna göre; PEK’lerin büyük çoğunluğunun hanehalkı harcamalarında tarım ve hayvancılık 

giderlerinin önemli bir yer tuttuğu anlaşılmaktadır. Hanelerin en az harcama yaptığı kalemler ise ulaşım, 

sağlık ve giyimdir.  
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Şekil 2-4. Hanelerin Harcama Kalemleri 
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Hane giderleriyle ilgili diğer önemli bilgiler şöyle özetlenebilir: 

 104 haneden 31 tanesinin borç/kredi ödemesi bulunmaktadır ve hanelerin borçlanma oranı 

%29,8’dir.  

 En yüksek hayvancılık gideri, en yüksek altyapı giderinin 16 katıdır.  

 Minimum gider ile maksimum gider arasındaki farkın en yüksek olduğu harcama kalemleri yine 

hayvancılık ve tarım alanında görülmektedir. Buna göre, tarım ve hayvancılık hanelerin çoğunda 

yaygın olsa da hanelerin bu alanlardaki gelir ve giderleri homojen bir yapı göstermemekte, 

haneden haneye büyük farklılıklar görülmektedir.  

Hanelerin en önemli gider kaynakları olan hayvancılık ve tarım gider tutarları açısından incelendiğinde; 
hayvancılık yapan hanelerin yıllık 10.000-200.000 TL gider aralığında, zirai gideri olan hanelerin ise 0-
100.000 TL yıllık gider aralığında yoğunlaştığı görülmektedir. Sahada yapılan çalışmalarda hayvancılık 
maliyetlerinin yüksek olmasının hayvancılığın yaygınlaşmasının önündeki en önemli engel olduğu PEK’ler 
tarafından sıklıkla dile getirilmiştir.   

Tablo 2-9. Hanelerin Tarım ve Hayvancılık Giderleri 

Hayvancılık Gideri Tutarı Hane Sayısı Zirai Gider Tutarı Hane Sayısı 

0-10.000 5 0-10.000 25 

10.001-100.000 22 10.001-100.000 27 

100.001-200.000 10 100.001-200.000 3 

200.001-500.000 9 200.001-500.000 2 

500.001+ 3 500.001+ 1 

Toplam  49 Toplam 58 

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2019 

Kredi kullanımı ve birikim durumunun sorulduğu hanelerin yanıtları aşağıda gösterilmiştir. Bu veriler 

incelendiğinde Türkiye’de kredi kullanım oranlarının her yıl giderek yükselmesinin aksine kredi kullanan 

kişilerin kullanmayanlara göre daha az olduğu dikkat çekmektedir. Türkiye’de en fazla kullanılan kredi 

türleri sırasıyla ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi iken4 anket yapılan hanelerde konut kredisi 

kullanımının son derece düşük olduğu görülmektedir. Tarım bölgesi olan Proje sahasında en yaygın 

kredinin tarım kredisi olması ise beklenebilecek bir durumdur. Hanelerde birikim yapma oranı çok 

düşüktür; birikim yapan hanelerin büyük çoğunluğu gayrimenkul alımı ile birikimlerini 

değerlendirmektedir.  

                                                           
4 https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/istatistikiraporlar/ekler/993/Tuketici_Kredileri_Raporu-Mart_2018.pdf  

https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/istatistikiraporlar/ekler/993/Tuketici_Kredileri_Raporu-Mart_2018.pdf
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Şekil 2-5. Hanelerin Kredi Kullanımı 

 

Şekil 2-6. 

Hanelerin Birikim Durumu 

 

2.3. Tarımsal Faaliyetler ve Arazi Kullanımı 

Ereğli ilçesinin ekonomik yapısı tarım ve tarıma dayalı sanayi tesislerinden oluşmaktadır. İlçede nüfusun 
%65’inden fazlası tarımla uğraşmaktadır. Ereğli ilçesi toplam tarım arazisi alanı 1.252.391 dekardır ve 
bunun 600.000 dekarı sulanabilen arazidir. Meyvecilik ve hayvancılık açısından ilçe sürekli bir gelişim 
göstermektedir.  

Ereğli’de son yıllarda özellikle gıda sanayisi ve hayvancılık tesislerinde artış yaşanmıştır. Farklı şehirlerden 
ve ülkelerden gelerek Ereğli’de yatırım yapan şirketlerin etkisiyle ürün deseninde çeşitlilik artmıştır. Aynı 
şekilde hayvancılık tesislerinin sayısındaki artış da buna yönelik gelir getirici faaliyetlerin artışına sebep 
olmuştur (fiğ ve silajlık mısır ekimi, süt hayvancılığı). Aynı zamanda sanayiye hammadde olarak çeşitli 
sebze üretimi yapılmaktadır. Sebze üretimi geniş alanlarda tarla ziraatı olarak yapılmaktadır. Organik 
tarım ise bölgede yaygın değildir. Ereğli genelinde toplam 7 çiftçi, 1.559 dekarlık bir alanda organik tarım 
yapmaktadır.  

Ereğli genelinde tarım alanlarının kullanımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Üretilen tarla bitkilerine ait 
detaylı bilgiler için bknz. Ek-11.1.  

Tablo 2-10. Ereğli İlçesi Tarım Alanlarının Kullanımı 

 Yıl Meyveler, İçecek 
Ve Baharat 
Bitkileri Alanı(da) 

Nadas 

Alanı 

(da) 

Sebze 

Alanı 

(da) 

Tahıllar ve Diğer 
Bitkisel Ürünlerin 
Alanı (da) 

Toplam 

Alan  

(da) 

2018 56.264  332.700  69.495  793.932  1.252.391  

Kaynak: TÜİK, 2019. 
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Gerek HAPA gerekse SRM ekibi tarafından sahada PEK’ler ve kurumlarla gerçekleştirilen görüşme 
sonuçlarına göre, Proje kapsamında bulunan yerleşimlerde temel geçim kaynakları tarım ve tarıma dayalı 
sanayidir. Bölgede tarımsal faaliyetler içerisinde bitkisel ve hayvansal üretim birbirini destekleyici ve 
tamamlayıcı niteliktedir.  

2.3.1. Tarım  

Proje’den etkilenen 27 yerleşimde toplam 2.786 adet parçalı arazi bulunmaktadır. Aşağıdaki grafikte 
mahalleler bazında parsel büyüklükleri gösterilmektedir. Buna göre; arazilerin %53’ü 0,6-10 dekar 

büyüklükteki arazilerden oluşmaktadır.  

Proje sahasında yalnızca Alhan ve Kargacı 
mahallelerinde 80-90 dekar büyüklüğünde tek 
parça araziler bulunmaktadır. Araziler çok parçalı 
bir yapıya sahiptir. Detaylı inceleme için bknz. Ek-
11.1.  

 

Aşağıdaki tabloda anket yapılan hanelerin mevcut arazi varlığına dair bilgiler verilmiştir.   

Tablo 2-11. Hanelerin Mevcut Arazi Varlığı 

Kaynak: Sosyo-ekonomik hane halkı araştırması, 2019 

Arazilerin parçalı yapıda olması Proje sahasında büyük ölçekli tarımsal üretim yapan hanelerin 
olmamasını açıklamaktadır. Sulama açısından bakıldığında ise parçalı arazilerin fazla olması sulama oranı 
ve randımanını düşürmektedir.  

Aşağıda yer verilen Proje sahasında tarım alanlarının kullanımı incelendiğinde son 4 yılda toplam tarım 
alanının arttığı görülmektedir. Nadas bölgede halen yaygın bir uygulamadır ve meyve-sebze alanları 
dikkat çekici bir artış göstermezken tahıl alanları çok daha fazla artmıştır.    

Tablo 2-12. Yıllara Göre Proje Sahasında Tarım Alanlarının Kullanımı 

Yıllar Meyveler, 

İçecek Ve 

Baharat 

Nadas Alanı 

(da) 

Sebze Alanı 

(da) 

Tahıllar ve 

Diğer Bitkisel 

Ürünlerin Alanı 

Toplam Alan 

(da) 

Tür   Hanehalkı  

Sayısı (n)  

Hanehalkı  

Sayısı (%) 

Ortalama 
(dekar) 

Medyan 
(dekar) 

Min. 
(dekar) 

Max. 
(dekar) 

Bağ    - -  -  -  -  -  

Tarla Kuru   2 2 18,2 18,2  14,7  21,7  

Sulu   72  69,2  27,7 18  1,4  201,3  

Toplam   74  71,1  - -  -  -  

Meyve 
bahçesi 

   37 35,6   11,9 7,3 1,5 104,1 

Ağaçlık     1 1   10,1 10,1 10,1  10,1  

Diğer    1 5,8   1,7 0,2 0,1 7,9  

Toplam     187  - -  -  -  -  

Proje sahasında arazilerin %90’ı 30 dekar ve 
altında arazilerden oluşmakta, araziler çok 
parçalı bir yapı sergilemektedir.  
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Bitkileri Alanı 

(da) 

(da) 

2015 40.510  210.710  47.595  636.245  935.060  

2016 45.065  326.402  55.490  744.048  1.171.005  

2017 57.204  261.000  69.690  751.634  1.139.528  

2018 56.264  332.700  69.495  793.932  1.252.391  

Kaynak: Arazi Piyasası Araştırma Raporu, HAPA, 2019. 

Saha gözlemleri, hububat (buğday, arpa, çavdar, mısır) ve yem bitkilerinin görüşme yapılan haneler 
tarafından en çok ekimi yapılan ürünler olduğuna işaret etmektedir. Ekimi yapılan diğer ürünler ise 
baklagiller, elma ve beyaz kiraz gibi meyveler ile domatestir.  

Proje sahasında bulunan yerleşimlerin toplam sulanabilir arazi varlığı ise 32.962 dekardır. Aşağıdaki 
şekilde yer alan Proje sahasının tamamında sulanabilir arazide ekilen ürünlerin dağılımı incelendiğinde; 
%35’sinde hububat, %30’unda mısır (köy görüşmelerinde danelik mısır üretiminin çok az olduğu mısır 
üretiminden kastedilen üretimin silajlık üretimi olduğu tespit edilmiştir), %23’ünde meyve, %6’unda yem 
bitkileri (silajlık mısır hariç), %2 nohut, %1’ında şeker pancarı, %1inde fasulye, yetiştirildiği görülmektedir.  
Proje alanında yetiştirilen ürünlerin mahalle bazlı detaylı bilgileri için ise bknz. Ek-11.1.  

 
Şekil 2-7. Proje Sahasında Ekilen Ürünlerin Dağılımı 
 

Anket yapılan hanelerde en fazla yetiştirilen ürünlerle ilgili bilgilerin yer aldığı aşağıdaki tabloya göre ise5; 
üretici hane sayısının ve elde edilen gelirin en fazla olduğu ürün silajlık mısırdır. Silajlık mısır üreten 
haneler çoğunlukla kendi hayvancılık giderlerini düşürmek amacıyla bu mısırı hayvan yemi olarak hane 

                                                           
5 Proje sahası ile anket yapılan hanelerin üretim sayılarının farklı olması, Proje sahasındaki tüm mahallelerde anket yapılmaması, 
belli bölgelerden alınan örneklemin bazı noktalarda farklı sonuçlar vermesinden kaynaklanmaktadır.  

[DEĞER] 

1.26 

0.18 

1.40 

2.07 

[DEĞER] 

23.00 

0.29 
0.11 

[DEĞER] 0.48 0.48 

hububat fasulye bağ ş. pancarı 

nohut mısır meyve bahçesi sebze 

patates yem bitkileri kavak fidan 



39 

 

Tahıl ekimi 

Sebze ve yem 
bitkisi ekimi 

içinde kullanmaktadır. Bu nedenle satış geliri olması gerekenden daha düşük kalmaktadır. Bu durum 
yonca ve fiğ gibi tüm yem bitkileri için de geçerlidir.  

Tablo 2-13. En Fazla Yetiştirilen Ürünlerin Hasat Miktarı ve Gelirleri 

Ürün adı Hasat Miktarı (Ton) Elde Edilen Yıllık 
Gelir 

Üretici Hane Sayısı 

Silajlık Mısır 10.193 4.230.530 47 

Elma 161,9 189.850 25 

Yonca 692 600.172 23 

Kiraz 720,4 1.442.600 22 

Buğday 360,7 455.310 21 

Kaynak: Sosyo-ekonomik hane halkı araştırması, 2019 

 

Daha az sayıda hane tarafından üretilse de elde edilen gelir açısından ikinci sırada kiraz gelmektedir. İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Müdürlük özellikle beyaz kiraz üretiminin 
yaygınlaştırılması amacıyla son yıllarda birçok çalışma gerçekleştirmiştir. Beyaz kirazın coğrafi işareti 2019 
yılında alınmış ve ilçede bulunan gıda işletmeleri tarafından ihracatı yapılan bir ürün haline gelmesi 
sağlanmıştır. Ancak beyaz kirazın raf ömrünün kısa olması sebebiyle üretiminin yaygınlaşamadığı 
belirtilmektedir. Bölgede diğer geliştirilmeye çalışılan ürün ise siyah havuçtur. Aynı şekilde siyah havuç da 
coğrafi işaret olarak tescillenmiştir.  

Halihazırda beyaz kiraz, siyah havuç gibi Ereğli’ye özgü ürünleri hammadde olarak çiftçiden satın alan ve 
şekerleme, reçel ve meyve suyu olarak ihraç eden birçok gıda şirketi bulunmaktadır. İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü de sektörün ihtiyacına cevap vermek ve ürün desenini çeşitlendirmek amacıyla çiftçilere 
yönelik beyaz kiraz ve siyah havucun yanı sıra kavun, karpuz, soya fasulyesi, kanola, Japon armudu gibi 
ürünler için demonstrasyon çalışmaları yapmaktadır. Anket yapılan 104 hanede bu ürünlerin üretimi 
yapılmadığı için yeterli veri elde edilememiştir. Ancak aşağıda bahsedildiği gibi modernizasyon projesinin 
en önemli katkılarından birinin bu ürünlerin üretimini yaygınlaştırması olacağı öngörülmektedir.   

Yapılan görüşmelerde PEK’lerin sulama altyapısının 
modernizasyonundan sonra ürün deseninin değişeceği 
beklentileri olduğu görülmüştür. Ankete katılanların 
%56’sı Proje’nin tamamlanmasının ardından ekecekleri 
ürünlerin domates ve fasulye gibi sebzeler olacağını 
belirtmişlerdir. Sıklıkla dile getirilen diğer ürünler ise 
soğan, sarımsak, biber, patlıcan, patates, ayçiçeği, 
marul olmuştur. Silajlık mısır ve yoncanın daha fazla 
ekileceği, buğday ve arpanın ise azalacağı 
öngörülmüştür.  

                                                                                  

Anket yapılan hanelerin %95’i sulu tarım yaptığını belirtmiştir. Sulu tarım yapan bu hanelerin sulamayla 

ilgili belirttiği sorunlar şunlardır: 

Şekil 2-8. Sulama Modernizasyonunun Ürünlere Etkisi 
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2 

56 

1 

Kuyu Dere Sulama Kanalı Diğer 

Şekil 2-9. PEK'lerin Sulama Kaynaklarının Dağılımı 

 Sulama altyapısı: Su akarları (kanaletler) ve filtreleri bozuk ve/veya temiz olmadığı için dönem 

dönem tıkanmakta ve verilen suyun ziyan olmasına sebep olmaktadır.  

 Su ve elektrik ücreti: Kanaldan gelen su yetersiz olduğu için şahıs kuyuları sulamada takviye 

olarak kullanılmakta, bu da yüklü elektrik faturalarına sebep olmaktadır. Aynı zamanda Sulama 

Birliği’ne ödenen su ücretleri de yüksek tutarlardadır. Yılda 4 kere su ücreti ödendiği ama çoğu 

zaman yılda ancak 3 sulama yapılabildiği belirtilmektedir.  

 Su yetersizliği: Kanaldan gelen su genelde zamanında gelmemekte, geldiğinde ise çoğu zaman 

yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle tarla sahipleri arasında su konusunda huzursuzluklar 

çıkmaktadır. Salma sulama yapılması da suyun azalmasına sebep olmaktadır. Özellikle yaz 

aylarında su yetmemekte ve ürünlerde yanma olmaktadır.  

 Sulama işçisi: Salma sulama yapıldığı için emek gücü ihtiyacı fazla olmaktadır. Bölgede işçi 

ücretlerinin çok yüksek ve işçi sayısının az olduğu belirtilmektedir.  

 Sulama yöntemi: Salma sulama yapılması hem verimsiz sulamaya hem de işin daha da zor 

olmasına yol açmaktadır. Ancak, damlama sulama çok maliyetli olduğu için birçok kişi bu yöntemi 

kullanmaya devam etmekte olduğunu ifade etmektedir.  

Sulanabilen arazilerde genellikle 1.yıl Silajlık Mısır, 2. Yıl Buğday ekimi yapılmaktadır. Tarımsal 

faaliyetlerdeki çiftçi tercihi incelendiğinde, meyveciliğin tek yıllık tarla bitkilerine dönüştüğü 

görülmektedir. Bunun en büyük sebebinin süt işletmelerine bağlı olarak süt hayvancılığının gelişmesi 

olduğu söylenmiştir.   

                                                                                                                                                                                

Proje sahasının sulama ile ilgili diğer önemli 
konularından bir tanesi de kuyu kullanımıdır. Aşağıdaki 
grafikte görüldüğü gibi PEK’lerin kuyu suyu kullanma 
oranı, sulama kanalı suyu kullanımından sonra ikinci 
sırada gelmektedir. 

PEK’lerin en fazla dile getirdikleri sorulardan biri Proje 
sonrasında kuyuların kullanımına devam edip 
edemeyecekleri olmuştur. 

Anket yapılan PEK’lerde kendisine ait olmayan arazi 
kullananların oranı yaklaşık %31’dir. Bu arazilerin 

çoğunun (hane sayısı ve dekar bakımından) kiralanarak kullanılan sulu tarla olduğu görülmektedir. İkinci 
sırada ise hazine arazisinin tarım amaçlı kullanımı gelmektedir.  

Tablo 2-14. Kendisine Ait Olmayan Arazi Kullanımı 

Tapusuz arazi Hane 
sayısı 

Ortalama 
(Dekar) 

Medyan 
(Dekar) 

Minimum 
(Dekar) 

Maksimum 
(Dekar) 

Kiralanan kuru 
tarla 

3 31,3 40 14 40 

Tapusuz Hazine 8 46,3 26 9 134 
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arazisi 

Sözleşmesiz 
başkasının sulu 
tarlasını kullanan  

5 10,3  8 4 17,4 

Kiralanan sulu tarla 20 90,5 47 15 700 

Toplam 36 178,4 121 42 891,4 

Kaynak: Sosyo-ekonomik hane halkı araştırması, 2019 
 

Proje sahasında yetiştirilen ağaç türlerine ilişkin bilgileri içeren aşağıdaki tabloya göre; en fazla hane 
tarafından yetiştirilen 3 ağaç türü sırasıyla elma, kiraz ve cevizdir. Yetiştirilen ağaç sayısına bakıldığında 
ise ilk sıranın yine elma olduğu, bunu kiraz, selvi ve vişne ağaçlarının takip ettiği görülmektedir. Anket 
yapılan mahallelerde ise geniş meyve ağacı bahçelerine rastlanılmamış, daha çok evlerin bahçesinde 
hane tüketimi için yetiştirilen az sayıda ağaç olduğu gözlemlenmiştir.  

Tablo 2-15. Yetiştirilen Ağaç Türü ve Sayısı 

Ağaç Türü Hane Sayısı % Ağaç Sayısı 

Armut 8 4,3 61 

Beyaz Kiraz 4 2,2 333 

Ceviz 25 13,4 386 

Dut 2 1,1 5 

Elma 50 26,9 3.852 

Erik 7 3,8 233 

Fındık 1 0,5 1 

Kavak 3 1,6 345 

Kayısı 16 8,6 192 

Kiraz 35 18,8 2.178 

Selvi 5 2,7 1.195 

Şeftali 11 5,9 210 

Üzüm 2 1,1 9 

Vişne 18 9,7 728 

TOPLAM   186 100  9.728 

Kaynak: Sosyo-ekonomik hane halkı araştırması, 2019 

 

Proje sahasında mevsimlik işçi tutulması yaygındır. Bu işçilerin çoğunluğu Ereğli’den gelmektedir. Anket 
yapılan hanelerin çoğu mevsimlik işçileri az sayıda ve kısa süreli çalıştırmaktadır. Detaylı bilgiler aşağıdaki 
şekilde gösterilmiştir. 
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Şekil 2-10. Mevsimlik İşçi Kullanımı 

2.3.2. Hayvancılık 

Ereğli ilçesi genelinde hayvancılık tarımı destekleyen bir faaliyet olarak yaygın bir şekilde yapılmaktadır. 
Yukarıda bahsedildiği gibi son yıllarda ilçedeki hayvancılık işletmelerinin sayısı hızla artmaktadır. 

İşletmelerin dağılımı aşağıdaki şekilde verilmiştir.  

İlçede 6 adet et kesim ve işleme tesisi bulunmaktadır. 
Bölgede faaliyette bulunan Arvasi Et günde 200 büyükbaş, 
800 küçükbaş; Cihangir Et günde 50 büyükbaş, 370 küçükbaş; 
Akşeker günde 50 büyükbaş, 300 küçükbaş hayvan kesim 
kapasitesine sahiptir. Gıda ve yem alanında faaliyet gösteren 
ise 1.395 işletme bulunmaktadır.  

Ereğli genelinde olduğu gibi Proje sahasında da hayvancılık 

önemli bir gelir kaynağıdır. Proje’den etkilenen yerleşimlerde 
toplam 107.288 baş hayvan bulunmaktadır. Toplam hayvan 

varlığının %24,27’si küçükbaş, %75,73’ü ise büyükbaş hayvan varlığından oluşmaktadır (hayvan sayılarının 
mahalle bazlı dağılımı için bknz. Ek-6).  

Bölgede meraların az sayıda ve ot 
kalitesi yönünden yetersiz olması 
sebebiyle açık besi yöntemiyle besi 
hayvancılığı yapılmaktadır. Yetiştirilen 
hayvanların büyük çoğunluğunu ise sığır 
oluşturmaktadır. Yapılan görüşme ve 
anketlere göre büyükbaş hayvancılıktan 
elde edilen başlıca gelir süt üretimi ve 
satışından elde edilmektedir. PEK’ler 

ürettikleri sütü büyük çoğunlukla 
mandıraya sattıklarını 
belirtmişlerdir. Diğer öne çıkan satış 

Mevsimlik işçi 
tutuyor musunuz? 

Evet 

 %59 

Hayır  

%41 

Mevsimlik işçilerin 
geldikleri yer? 

Ereğli  

%43 

Afgan  

%4 

Suriyeli 

%4 

Şanlıurfa-
Gaziantep 

%2 

Çalıştırdığınız mevsimlik 
işçi sayısı? (kişi) 

1-5 arası 

%44 

6-15 

%30 

100 üzeri 

%7 

Mevsimlik işçi 
çalıştırdığınız süre? (gün) 

1-5 arası 

%49 

6-15 arası 

%24 

100 üzeri 

%8 

Büyükbaş hayvancılık işletmesi 

•7.410 

Küçükbaş hayvancılık işletmesi 

•1.165 

Toplam hayvancılık işletmesi 

•8.575 

Evet 

%57 

Hayvanınız 
var mı? 

Evet  

%57 

Ahırınız var 
mı? 

Evet 

%45 

Hayvansal 
ürün 

satıyor 
musunuz? 

 

Şekil 2-11. Ereğli Hayvancılık İşletmeleri 

Şekil 2-12. Hanelerin Hayvancılık Bilgileri 
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yerleri ise Damızlık Birliği/Çiftliği ve sütçülerdir.  

Anket yapılan hanelerden 7 tanesi küçükbaş hayvanı olduğunu belirtmiştir. Bunlardan 3 tanesi küçükbaş 
hayvancılıktan gelir sağlamaktadır. Koyun yetiştiren hanelerin büyük kısmı, keçi ve tavuk yetiştirenlerin 
ise tamamı haneiçi tüketim amacıyla hayvan yetiştirmektedir. Dolayısıyla bu haneler için hayvancılığın 
gelir getirici bir faaliyet olmadığı söylenebilir.   

 

Şekil 2-13. Hanelerde Hayvancılığın Dağılımı ve Hayvancılık Amacı 

Aşağıdaki grafikte hanelerin sahip olduğu hayvan sayılarının dağılımı yer almaktadır. Buna göre; Proje 
sahasında süt üretimi amacıyla sığır yetiştiren hanelerin 11-20 hayvan sayısı aralığında, hayvan satışı ya 
da et üretimi amacıyla sığır yetiştiren hanelerin ise 6-10 hayvan sayısı aralığında yoğunlaştığı ve süt 
üreticiliği yapan daha büyük ölçekte haneler olduğu görülmektedir.   

 

Şekil 2-14. Hanelerin Yetiştirdikleri Sığırların Dağılımı 

Küçükbaş hayvancılık yerine büyükbaş hayvancılığın yaygın olmasının sebepleri olarak küçükbaş 
hayvanlar için otlakların azlığı, tarımla uğraşan bölge halkının silajlık mısır gibi yem bitkileri üreterek 
büyükbaş hayvancılık maliyetlerini azaltma imkanı olması ve büyükbaş hayvancılık ürünlerinin piyasa 
şartlarında daha fazla gelir getirmesi sayılabilir.  
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Ankete katılan 104 hanenin 84’ü çiftçilikle uğraşmaktadır. Bu 84 haneden yem bitkilerini birinci ve ikinci 
ürün olarak yetiştiren hane sayısı toplam 74’tür. Aşağıdaki tabloda yem bitkilerinin kullanım amacına 
göre dağılımı yer almaktadır. Buna göre; hanelerin büyük çoğunluğu ürettiği yem bitkisini hanenin 
hayvancılık faaliyetleri için tüketmekte, satış yapmamaktadır. Sadece satış yapan haneler ile hem hane 
ihtiyacı için kullanan hem de satışını yapan haneler oran bakımından yakındır.  

Tablo 2-16. Üretilen Yem Bitkilerinin Büyükbaş Hayvancılıkta Kullanımı 

  Ekilen Yem Bitkisi  1. veya 2. ürün 
olarak eken hane 
sayısı 

Kullanım Amacı 

Geçimlik Nakdi Geçimlik ve 
Nakdi 

Silajlık Mısır 41 25 7 9 

Yonca 20 17 1 2 

Karışık Balya  

(Fiğ/Karışık Yem) 

13 10 2 1 

Toplam 74 52 10 12 

Yem Bitkilerinin Kullanım Amacı (%) 70,3 13,5 16,2 

Kaynak: Sosyo-ekonomik hane halkı araştırması, 2019 
 

Bununla birlikte, hanelerin %37’si kendi ürettiği yem bitkisine ek olarak fenni yem de satın almaktadır. 
Dolayısıyla aşağıda yer alan yem bitkisi üretiminin yem ihtiyacını karşılamak için yetersiz kaldığı 
söylenebilir. Bu nedenle, sulama altyapısının modernizasyonu ile silajlık mısır ve yonca ekiminin artacağı 
öngörüsü de PEK’ler arasında yaygın durumdadır.    

Hayvancılıkta otlatma yapılmadığı için PEK’ler arasında çoban kullanımı nadiren tercih edilmektedir. 
PEK’lerin yalnızca %12’si çoban çalıştırmaktadır. Son yıllarda Türkiye’nin genelinde olduğu gibi burada da 
çobanlar genellikle Afgan kökenli vatandaşlardır ve 12 ay boyunca çalışmaktadırlar.  

2.4. Örgütlenme  

Ereğli genelinde tarım ve hayvancılıkla ilgili kurumlara üyelik bilgileri aşağıda sunulmaktadır. Buna göre; 
en fazla üye sayısı Pancar Ekicileri Kooperatifi’ne aittir ve bunu Ziraat Odası takip etmektedir. İlçede 
toplam 52 adet kooperatif ve hayvansal üretim alanında faaliyet gösteren 2 adet üretici birliği 
bulunmaktadır. İlçede kadın kooperatifi bulunmamaktadır.   

 

Nüfusunun %65’inin tarımla uğraştığı 
Ereğli’de Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) 
kayıtlı çiftçi sayısı ise 6.500’dür.  

 
 
 

 
Tablo 2-17. Ereğli'de Tarımsal Örgütlenme Durumu 

Tarımsal Örgütlenme Adet Üye sayısı 

Kooperatifler Tarımsal Kalkınma 33 3.862 

Konya, Türkiye’de tarım kredi kooperatifi sayısı en fazla 
olan 2. il konumundadır. Konya’daki toplam 61 tarım 
kredi kooperatifinin 33’ü Ereğli’de bulunmaktadır.   
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Sulama 18 2.028 

Pancar Ekicileri 1 31.869 

Toplam 52 37.759 

Üretici Birlikleri Hayvansal Üretim 2 2.670 

Toplam 2 2.670 

Yetiştirici Birlikleri Birlik 2 4.454 

Toplam 2 4.454 

Ziraat Odası  Ziraat Odası 1 29.117 

Toplam 1 29.117 

Kaynak: HAPA, 2019. 

Proje kapsamında hazırlanan ÇSYP’ye göre Proje alanında tarımsal üretimi destekleyen 4 adet tarımsal 
kalkınma kooperatifi, 1 adet tarım kredi kooperatifi ve 3 adet sulama kooperatifi (toplam üye sayısı 150) 
faaliyet göstermektedir.  

Hanehalkı anketlerine göre çiftçi olduğunu belirten 84 hane reisinden 43 tanesi Ziraat Odası’na kayıtlıdır. 
Tarım ve hayvancılıkla ilgili kuruluşlara üyelik sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Buna göre; bir 
çiftçinin ortalama 2,5 kuruma üyeliği bulunmaktadır. Birlikler arasında İvriz Sol Sahil Sulama Birliği başta, 
Ereğli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ikinci, Ereğli Süt Üreticileri Birliği ise üçüncü sırada gelmektedir. 
Odalar arasında en fazla üye olunan kurum Ereğli Ziraat Odası, kooperatifler arasında ise Ereğli Pancar 
Kooperatifi’dir.  

 
 
 
 
               136                               44                            31                                      2 
Kaynak: Sosyo-ekonomik hane halkı araştırması, 2019 

 
Görüşülen PEK’lerin kurum üyelikleri gelir getirici faaliyetleriyle örtüşmektedir. PEK’lerin bu kurumların 
verdikleri desteklerden, düzenledikleri eğitimlerden çoğunlukla haberdar oldukları, kendi faaliyet 
alanlarıyla ilgili bilgiye erişimlerinin görece kolay olduğu gözlemlenmiştir. Bu açıdan iyi düzeyde bir 
örgütlenme olduğunu söylemek mümkündür. Diğer yandan, geçim kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla 
kooperatif kurmak yönünde destek isteyip istemedikleri sorusuna yalnızca 8 kişi (104 kişi arasından) 
olumlu görüş bildirmiştir.  

2.4.1. Sulama Birliği  

Sulama Birliği’nden (SB) alınan bilgilere göre6: 

 Proje’den etkilenen 27 yerleşimde toplam 2.743 parselde, 26.951 dekar alan sulanmaktadır.  

 Sulanan alanın parsel alanına oranı %76’dır.  

 Sulama yapılan parsellerin ortalama büyüklüğü 11 dekardır. 

 262 parselde SB tarafından sulama hizmeti alınmamaktadır. Sulama yapılmayan parsellerin oranı 

%10’dur.  

 Kişi başına sulama yapılan ortalama parsel büyüklüğü 13 dekardır. Kişi başına sulama yapılan 

ortalama parsel sayısı 1’dir.  

                                                           
6 İvriz Sol Sahil Sulama Birliği 2019 Yılı Mahalleler Bildirim Listesi 

Üretici Birlikleri Odalar Kooperatifler Dernekler 
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 Parsellerdeki malik sayısı 1.868 kişidir. Bu maliklerin %74’ü hem malik hem su kullanıcısıdır. 

 Su kullanıcılarının %26’sı malik olmayan su kullanıcılarıdır. 

Mahalle bazlı detaylı bilgiler için bknz. Ek-11.1.  

PEK’lere SB üyelikleri konusunda da sorular yöneltilmiştir. Verilen cevaplar incelendiğinde dikkat çeken 
husus, üyelerin Sulama Birliği üyeliğini faydalarından ziyade sulama yapabilmek için mecburen üye 
oldukları bir kurum olarak görmeleri olmuştur. Görüşülen üyelerin büyük çoğunluğu Birliğin hizmetlerini 
yetersiz ve aidatını yüksek bulmaktadır.  

2.5. Hassas Gruplar ve Sosyal Yardım Destekleri  

2.5.1. Hassas Gruplar 

Proje sahasında kadınların büyük çoğunluğu ev hanımıdır. Saha çalışmasına dahil edilen hanelerin 
hanehalkı üyelerinin %49’unu kadınlar oluşturmasına rağmen görüşülen PEK’ler arasında kadın arazi 
sahibi sayısı yok denecek kadar azdır. Kadınların tarımsal faaliyetler konusunda yeterince söz sahibi 
olmadıkları gözlemlenmiştir.  

Sulama Birliği’nden alınan verilere göre: 

 SB’ye sulama bildiriminde bulunan kadın sulayıcı sayısı 320’dir. Toplam su kullanıcıları içerisindeki 

oranı % 16’dır. 

 Kadın sulayıcı başına ortalama parsel sayısı 1,1’dir. Kadın sulayıcıların suladıkları parsellerin 

toplam sulanan alanın parsel alanına oranı % 14’dür.  

 Sulama yapılan parsellerin ortalama büyüklüğü 5 dekardır. 

PEK’ler ile yapılan görüşmelerde topraksız, kendisine ait arazisi olmayan PEK tespit edilmemiştir. 

Görüşülen hanelerde her 5 kişiden 1’i, 104 hane reisinden ise 2’si işsizdir.  

Hanehalkı üyelerinin yaklaşık %11’inin hiçbir sosyal güvencesi bulunmamaktadır.  

Sosyo-ekonomik araştırma ve buna bağlı olarak hassas grupların tespiti örnekleme dayalı yapıldığından 
araştırma esnasında bütün hassas gruplar tespit edilememiştir. Bu nedenle AEP uygulama sürecinde 
hassas grupların yerleşim bazından yapılacak istişareler ve görüşmeler sonucunda Ek 11’de belirtilen 
formlar kullanılarak tespitleri yapılacak ve etki azaltıcı önlemler geliştirilecektir.  

2.5.2. Sosyal Yardım Destekleri 

Saha çalışması kapsamında görüşülen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan alınan bilgilere göre 
ise Proje kapsamındaki yerleşimlere sağlanan desteklere ilişkin detaylar aşağıda verilmektedir. Buna göre; 
bu yerleşimlerde bugüne kadar en çok kişinin faydalandığı ilk 3 destek türü sırasıyla şartlı eğitim yardımı, 
nakdi yardım ve şartlı sağlık yardımıdır.  

Tablo 2-18. Hanelerin Faydalandığı Sosyal Yardım Destekleri 

Destek Türü Kişi 
Sayısı* 

Destek Miktarı Açıklama  

Şartlı Eğitim Yardımı 1002 - 6-18 yaş arası öğrencilere, aile muhtaçlık 
sınırı altında** olmak koşuluyla  
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Şartlı Sağlık Yardımı  439 - 0-6 yaş arası çocuklara süt, mama, bez 
gibi temel ihtiyaçlar için, muhtaçlık sınırı 
altında olmak koşuluyla 

Engelli Aylığı 410 %40-69 engellilik-
500 TL 

%70+ ise 763 TL 

 

Engelli Yakını Aylığı 48 763 TL Engellilik oranı %69’dan yüksek olan 0-18 
yaş arası çocuklara, anne ve babasının 
sosyal güvencesi olmaması ve muhtaçlık 
sınırı altında olmaları koşuluyla 

Askerlik Maaşı 19 550 TL  

(2 ayda bir) 

Geliri muhtaçlık sınırının altında olan 
ailelerde, evliyken askere gittiyse eşine, 
bekarsa anne-babasına, sosyal güvence 
olmaması koşuluyla, askerlik süresi 
bitene kadar 

Dul Maaşı 59 550 TL  

(2 ayda bir) 

Hanede sosyal güvencesi olan kimse 
olmaması koşuluyla, eşi vefat etmiş 
kadınlara  

Öksüz/Yetim Yardımı 27 Her çocuk başına 
200 TL  

(2 ayda bir) 

 

Kronik Hastalık Yardımı 3 1384/ay Tüberküloz hastası olan 3 kişi 

Yaşlılık Aylığı 423 637 TL  

Nakdi Yardım 961  İhtiyaca göre  

Ev Yapım/Onarım/Eşya 
Yardımı  

115 İhtiyaca göre Onarım yardımı sadece can güvenliğini 
tehdit eden bir durum varsa veriliyor. Bu 
mahallelerde onarım yardımı henüz hiç 
verilmedi.  

Kaynak: Ereğli İlçesi SYDV Başkanlığı ile yapılan görüşme, 2019.  
*Şu ana kadar bu yardımı alanların toplam sayısı 
**Kişi başına düşen geliri 609 TL’nin altında olan aileler 

Hane halkı bilgileri alınan 104 hanede halihazırda toplam 4 kişi dul maaşı, 2 kişi engelli maaşı, 1 kişi 
engelli bakım maaşı almaktadır. Bu hanelerde yaşayan toplam kişi sayısı 195 olup devlet desteği alan 
hassas bireylerin oranı %3,6’dır.   
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3. Potansiyel Etkiler 

3.1. Proje Etkilerinin Tanımlanması,  

Hapa firması tarafından yapılan 92 km’lik kamulaştırma haritasına göre projeden etkilenmesi öngörülen 
arazi büyüklükler, parsel türleri, taşınmaz listesi ve ağaç sayısı ilgili yerlerde açıklanmıştır. Projenin olası 
etkileri hakkında muhtar ve paydaşların değerlendirmeleri alınmış ve analiz edilmiştir.  

3.2. Arazi Edinimi Etkisi  

Etkilenen parsellerde çalışma koridoru olarak 6 metre belirlenmiştir. Projenin arazi ediniminde 
başvurduğu yöntemler aşağıda gösterilmiştir.   

a. Mülkiyet kamulaştırması  

Mülkiyet kamulaştırması: Kalıcı olarak etkilenen parsellerde vana, hidrant yerleri için DSİ tarafından 
yapılan kamulaştırma çalışması sonucunda mülkiyet değişikliği meydana gelmesidir. Kamulaştırma 
sonucunda bu arazilerin mülkiyeti DSİ’ye geçmiş olacaktır. 

İlk kısım kamulaştırması çalışmalarında mülkiyet kamulaştırmasından etkilenen alan büyüklükleri oldukça 
küçüktür, kamulaştırma alanı 0,7 ila 60 m2 arasında değişmektedir, ancak ikinci aşamada etkilenen tüm 
parseller için yapılacak çalışmalar sonucunda yer üstü tesislerin büyüklüğüne bağlı olarak etki alanı 
artabilir.  

b. Daimi irtifak 

Daimi irtifak: 49 yıllığına, daimi irtifak yapılan alanda arazi kullanımının kısıtlanmasıdır. Arazi kullanıcıları 
bu süre içerisinde arazilerini kullanmaya devam edebilirler ancak ağaç, vb. köklü ürünler ekemezler ve 
barınak, bağevi, vb. herhangi bir yapı inşa edemezler.  

Daimi irtifak alan genişliği 1 metre olacaktır ve boru hattı boyunca geçerli olacaktır. Arazideki işler 
tamamlandığında arazi eski haline getirilerek teslim edilecektir.  

Araziye girmeden önce arazi fotoğraflanacaktır. Arazi girişi DSİ ve yüklenici firma tarafından bir tutanakla 
imza altına alınarak yapılacaktır.  

Arazi çıkışında arazi fotoğraflanacaktır. DSİ, yüklenici firma ve köy ihtiyar heyetinden 2 kişinin imzası 
alınarak çıkış yapılacaktır.  

Daimi irtifak alanı 1 ila 2.484 m2 arasında değişmektedir. Daimi irtifaktan kaynaklı olarak arazi değerinde 
bir düşme meydana gelebilir. Böyle bir durumun olması halinde “daimi irtifak değer düşüklüğü” ile 
meydana gelebilecek olumsuz etki giderilebilecektir.   

c. Geçici irtifak 

Geçici irtifakta kalıcı arazi edinimi söz konusu değildir. Süresi 1-9 yıldır, ancak ihtiyaç halinde bu süre 
uzatılabilmektedir. Boru hattıyla ilgili inşaat çalışmalarında araziye erişim, mülkiyet kamulaştırması ve 
daimi irtifak alanlarının tesis edilebilmesi için geçerlidir. Geçici irtifak alanı tespit edilen parseller içinde 
1,3 ila 6.138 m2 arasında değişebilmektedir.  

Süre sona erdiğinde, inşaat çalışması da tamamlanmış ise arazi eski haline getirilerek teslim edilecektir. 

Araziye girmeden önce arazi fotoğraflanacaktır. Arazi girişi DSİ ve yüklenici firma tarafından bir tutanakla 
imza altına alınarak yapılacaktır.  
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Arazi çıkışında arazi fotoğraflanacaktır. DSİ, yüklenici firma ve köy ihtiyar heyetinden 2 kişinin imzası 
alınarak çıkış yapılacaktır.  

d. Geçici arazi edinimi, arazi kiralama 

İnşaat esnasında şantiye alanları, inşaat işleri için arazi kiralaması yapılması ve/veya geçici olarak 
arazilerin ediniminin yapılması gerekebilir. Bu etki ancak inşaat işleri başladıktan sonra 
gözlemlenebilecektir. Kiralama süresi tamamlandığında arazi eski haline getirilerek teslim edilecektir. 

3.2.1. Etkilenen Araziler  

Hapa firması tarafından yapılan tespit çalışmaları sonucunda toplam 641 adet parselde tespit 
gerçekleştirilmiş olup, bu parsellerin 572 adedi özel mülkiyete ait parsellerden oluşmakta, 14 adedini 
maliye hazinesine ait parsel, 11 adedini kamu orta malı parseli, 11 adedini tüzel kurumlar (DSİ’ye ait 5 
parsel, Ereğli Belediyesine ait 3 parsel, Konya Büyükşehir Belediyesine ait 1 parsel, Toprak Mahsulleri 
Ofisine 1 ait parsel, Etibank’a ait 1 parsel), 33 adedini ise yasal olmayan yola taşma yapmış kullanıcılara 
ait parsellerden oluşmaktadır.  

Tablo 3-1. Yerleşimlere Göre Etkilenen Parsellerin Dağılımı 

Mahalle Adı Özel Mülkiyete 
Ait Parsel 
Adedi 

Maliye 
Hazinesine Ait 
Parsel Adedi  

Kamu 
Ortak 
Malına Ait 
Parsel 
Adedi 

Tüzel 
Kişiler 

Tescil Harici (Yola 
taşma, vb) 
Arazilerde 
Kullanıcılara Ait 
Parsel Adedi 

 Toplam 
Parsel 
Adedi 

Belceağaç 47 2 0 0 6 55 

Cahı 48 0 0 1 2 51 

Çömlekci 13 0 0 0 0 13 

Gaybi  3 5 0 0 0 8 

Kargacı 122 3 6 3 0 134 

Namık Kemal 50 0 0 2 2 54 

Orhangazi 36 0 0 0 0 36 

Orhaniye 43 3 1 1 0 48 

Sarıca  35 0 2 0 7 44 

Yazlık 56 0 0 1 9 66 

Yıldırım Beyazıt  34 0 0 2 4 40 

Yıldızlı  54 1 2 0 0 57 

Ziyagökalp 31 0 0 1 3 35 

Toplam 572 14 11 11 33 641 

Kaynak: HAPA, 2019 

Etkilenen arazilerin %69’u geçici irtifak, %30’u daimi irtifak, % 1’i de kamulaştırma alanıdır.  

1. Kısım Projeden etkilenmesi öngörülen malik ve/veya kullanıcı sayısı toplam 747 kişidir. Şahıs 
parsellerinde etkilenmesi beklenen hissedar sayısı 1.851 kişidir. Tespit edilebilen mükerrer isimler 
çıkartıldığında şahıs parsellerinde 714, hazine arazilerinde 2, tüzel kişiliklere ait arazilerde 1, kamu ortak 
malı arazilerinde 4, tescil harici arazilerde 37 kişinin etkilenmesi öngörülmüştür (Tablo 3.2).  

Kamulaştırma çalışmalarından etkilenen arazilerde etkilenen alan büyüklüğü 0,7-60 m2 arasında 
değişmektedir. Arazilerde parsel başına ortalama kamulaştırma alanı (Parsel/ m²) 13 m2 olup hanelerin 
geçim kaynaklarını olumsuz etkileyebilecek büyüklükte değildir. Nitekim şahıs parsellerinde 
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kamulaştırmadan etkilenen alanın toplam parsel büyüklüğüne oranı %0,1’dir. Kamulaştırma 
çalışmalarından etkilenmesi beklenen malik ve/veya kullanıcı sayısı 235 kişidir. 

Daimi irtifak çalışmalarından etkilenen arazilerde alan büyüklüğü 1-2.484 m2 arasında değişmektedir. 
Arazilerde parsel başına ortalama daimi irtifak ortalama alan büyüklüğü 164 m2 olup hanelerin geçim 
kaynaklarını olumsuz etkileyebilecek büyüklükte değildir. Şahıs parsellerinde daimi irtifaktan etkilenen 
alanın toplam parsel büyüklüğüne oranı %1’dir. Daimi irtifak çalışmalarından etkilenmesi beklenen malik 
ve/veya kullanıcı sayısı 682 kişidir. 

Geçici irtifak çalışmalarından etkilenen arazilerde etkilenen alan büyüklüğü 1-6.138 m2 arasında 
değişmektedir. Arazilerde parsel başına ortalama geçici irtifak ortalama alan büyüklüğü 385 m2 olup 
hanelerin geçim kaynaklarını olumsuz etkileyebilecek büyüklükte değildir. Şahıs parsellerinde geçici 
irtifaktan etkilenen alanın toplam parsel büyüklüğüne oranı %2’dir. Geçici irtifak çalışmalarından 
etkilenmesi beklenen malik ve/veya kullanıcı sayısı 672 kişidir. 

Belirtilen bilgilere dair detaylar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
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Tablo 3-2. Etkilenen PEK'ler ve Arazi Edinimi Etkisi Özeti 

Mülkiyet Dağılım Tablosu Özel 
Mülkiyet 

Maliye 
Hazinesi 

Tüzel Kişilik Kamu Orta 
Malı 

Tescil Harici Arazi 
(Yola taşma) 

Toplam Arazi 
Edinim 

Yöntemi 
% 

Toplam Etkilenen Alan (m²) 250.787 8.368 1.237 36.023 2.587 297.765 100% 

Parsel Sayısı 572 14 11 11 33 641 

Hissedar Sayısı 1.851 - - - - 1.851 

Tespit Edilen Kullanıcı ve/veya Malik Sayısı 714 2 1 4 37 747 

Toplam Yüzölçümü (m²) 7.563.524 767.942 231.163 7.925.148 Geçerli Değil (GD) 16.487.777 

Etkilenen Alanın Toplam Araziye Oranı (%) 3% 1% 1% 0% GD 2% 

Minimum Etkilenen Alan (m²) 0,7 7 2 8 2 0,7 

Maksimum Etkilenen Alan (m²) 3.416 1.027 1.343 6.138 230 6.138 

Etkilenen Alan Ortalaması (m²) 207 218 163 1.240 65 225 

Kaynak: HAPA ve SRM, 2019 

 

Özet tablonun arazi edinimine göre dağılım detayları aşağıda sunulmuştur. 

 

Tablo 3-3. Arazi Edinimine Göre Etkilenen PEK'ler ve Etki 

Mülkiyet Dağılım Tablosu Özel 
Mülkiyet 

Maliye 
Hazinesi 

Tüzel 
Kişilik 

Kamu Orta 
Malı 

Tescil 
Harici 
Arazi 
(Yola 

taşma) 

Toplam Arazi 
Edinim 

Yöntemi 
% 

Daimi  İrtifak Alanı (m²) 74.202 2.762 637 10.441 1.348 89.391 30% 

Parsel Sayısı 489 11 11 11 23 545 

Hissedar Sayısı 1.688 - - - - - 

Ortalama Daimi İrtifak Alanı (Parsel/m²) 152 251 58 949 59 164 

Tespit Edilen Kullanıcı ve/veya Malik Sayısı 654 1 1 4 24 682 

Toplam Yüzölçümü (m²) 6.989.919 744.409 231.163 7.925.148 GD 15.890.639 

Etkilenen Alanın Toplam Araziye Oranı (%) 1% 0,4% 0,3% 0,1% GD 1% 

Minimum Etkilenen Alan (m²) 1 25 2 17 2 1 

Maksimum Etkilenen Alan (m²) 2.123 506 691 2.484 193 2.484 

Etkilenen Alan Ortalaması (m²) 147 207 106 949 59 159 
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Geçici İrtifak Alanı (m²) 174.732 5.518 1.237 25.333 1.239 208.059 69% 

Parsel Sayısı 491 14 7 11 17 540 

Hissedar Sayısı 1.706 - - - - - 

Ortalama Geçici İrtifak Alanı (Parsel/m²) 356 394 177 2.303 73 385 

Tespit Edilen Kullanıcı ve/veya Malik Sayısı 669 2 1 4 16 672 

Toplam Yüzölçümü (m²) 7.101.438 767.942 230.158 7.924.025 GD 16.023.563 

Etkilenen Alanın Toplam Araziye Oranı (%) 2% 1% 1% 0,3% GD 1% 

Minimum Etkilenen Alan (m²) 1 14 39 72 6 1 

Maksimum Etkilenen Alan (m²) 3.416 1.027 1.343 6.138 230 6.138 

Etkilenen Alan Ortalaması (m²) 218 321 266 2.533 73 366 

Kamulaştırma Alanı (m²) 1.852 88 6  248 0 2.194 1% 

Parsel Sayısı 177 7 0 8 0 192 

Hissedar Sayısı 615 - - - - - 

Ortalama Kamulaştırma Alanı (Parsel/m²) 10 13 0 31 0 13 

Tespit Edilen Malik ve Kullanıcı Sayısı 233 1 0 3 0 235 

Toplam Yüzölçümü (m²) 3.073.316 463.952 91.800 1.527.687 GD 5.156.755 

Etkilenen Alanın Toplam Araziye Oranı (%) 0,1% 0,02% 0,3% 0,02% GD 0,05% 

Minimum Etkilenen Alan (m²) 0,7 7 18 9 0 0,7 

Maksimum Etkilenen Alan (m²) 41 21 18 60 0 60 

Etkilenen Alan Ortalaması (m²) 10 12 18 24 0 11 

Kaynak: HAPA ve SRM, 2019 
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3.2.2. Anket Sonuçlarına Göre Arazi Edinimi Etkisi 

Yapılan görüşmelerde etkilenen arazilerin PEK’leri kullandıkları araziye oranı ile kıyaslandığında oldukça 
düşük bir etki meydana getirdiği tespit edilmiştir. Detaylar aşağıda gösterilmiştir.  

Şahıs parselleri kullanıcıları 

Hanelerle yapılan görüşmede etkilenen alanın toplam arazi varlıklarına oranı hesaplandığında 
kamulaştırma, daimi irtifak ve geçici irtifaktan etkilenen arazilerin toplam kullanılan araziye oranı %2’dir.  

Tablo 3-4. Şahıs Parsellerinde Arazi Edinimi Etkisi 

PEK'lerin Toplam 
Arazi Varlığı 

(Dekar) 

Kamulaştırma 
+ Daimi 
İrtifak 

(Dekar) 

Toplam Etkilenen Alan 
(Kamulaştırma + Daimi + 

Geçici) (Dekar) 

Toplam Kamulaştırma + 
daimi irtifak arazisinin 
toplam araziye oranı 

Toplam Etkilenen 
Alanın Sahip Olunan 

Araziye Oranı 

4.855 34 117 1% 1% 

Kaynak: HAPA ve SRM, 2019 

Kamu ortak malı (KOM) arazilerinin kullanıcıları  

Kargacı’da 1 kişi KOM arazisini kullanmaktadır. Toplam etkilenen arazi varlığı sahip olunan arazilerin 
%2’sine tekabül etmektedir.  

Hazine arazilerinin kullanıcıları 

Kargacı’da 1 kişi hazine arazisini kullanmaktadır. Toplam etkilenen arazi varlığı sahip olunan arazilerin 
%4’üne tekabül etmektedir.  

Tescil harici arazilerin kullanıcıları 

Ziya Gökalp’te 1 kişi tescil harici arazi kullanmaktadır. Toplam etkilenen arazi varlığı sahip olunan 
arazilerin %15’ine tekabül etmektedir. 

3.3. Etkilenen Taşınmazlar 

3.3.1. Şahıs Parseli Arazilerinde Etkilenen Taşınmazlar 

Projeden etkilenen mesken amaçlı konut bulunmamaktadır. Hapa firması tarafından yapılan 
kamulaştırma taslak haritası çalışmaları sonucunda toplam 12 yerleşimde 97 parselde taşınmaz tespit 
edilmiştir. Bu parsellerde malik sayısı 93, tespit edilen kullanıcı sayısı 74’tür. Hem malik hem de kullanıcı 
olarak tespit edilen kişi sayısı ise 23’tür. Buna göre toplam malik ve kullanıcı sayısı 144 kişidir. 

Etkilenen taşınmazlar genel olarak;  

 Direkler beton, demir) 

 Bahçe duvarı (taş, beton) 

 Asmalık (Tahta, demir) 

 Tel çit 

 Kümes, 

 Bahçe kapısı (demir, ahşap) 

 Havuz (1 adet) 

 Su kuyusudur (2 adet). 

Aşağıdaki tabloda yerleşimlere göre etkilenen taşınmazlara dair bilgiler gösterilmiştir.  
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Tablo 3-5. Şahıs Parsellerinde Etkilenen Taşınmazlar 

Şahıs Parseli 

Taşınmaz 
Bulunan 

Parsel 
Sayısı 

Malik 
Sayısı 

Tespit Edilen 
Kullanıcı 

Sayısı 

Malik/Kullanıcı 
Aynı Kişi Sayısı 

Etkilenen Taşınmazlar 

97 93 74 23 Bahçe duvarı, 
Beton direkler, 
Tel çit, 
Beton duvar, 
Bahçe duvarı, 
Demir kapı, 
Tahta asmalık, 
Demir asmalık, 
Kümesler, 
Kilit parke, 
Demir direk, 
Depo, 
Beton yalak, 
Demir yemlik, 
Havuz, 
Su kuyusu 

Kaynak: HAPA, 2019 

3.3.2. Şahıs Parseli Olmayan Arazilerde Etkilenen Taşınmazlar  

Şahıs arazisi olmayan parsellerde de etkilenen taşınmazlar bulunmaktadır. Toplam 8 yerleşimde 18 
parselde etkilenen taşınmaz bulunmaktadır. Bu parsellerin 5’i kamu orta malı, 1’i Konya Büyükşehir 
Belediyesi, 12’si tescil harici yol kenarındaki arazilerde bulunmaktadır. Tespit edilen kullanıcı sayısı 
toplamı 13 olup, 12’si tescil harici, 1’i kamu orta malı arazisi kullanıcısıdır.  

Etkilenen taşınmazlar genel olarak; 

 Beton, demir direkler, 

 Tel örgü 

 Tel çit, 

 Tahta asmalık, 

 Tel, tahta çittir.  

Detaylar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; 

Tablo 3-6. Şahıs Parseli Olmayan Arazilerde Etkilenen Taşınmazlar 

Toplam Kamu Ortak Malı Konya Büyükşehir Belediyesi Tescil Harici Araziler (Yol 
kenarları) 

Taşınm
az 

Buluna
n 

Tespit 
Edilen 
Kullanı

cı 

Etkilenen 
Taşınmazl
ar 

Taşınm
az 

Buluna
n 

Tespit 
Edilen 
Kullanı

cı 

Etkilenen 
Taşınmazl

ar 

Taşınm
az 

Buluna
n 

Tespit 
Edilen 
Kullanı

cı 

Etkilenen 
Taşınmazl

ar 
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Parsel 
Sayısı 

Sayısı Parsel 
Sayısı 

Sayısı Parsel 
Sayısı 

Sayısı 

Parsel sayısı 
18 
 
Kullanıcı sayısı 
13 

5 1 Ahşap 
depo,  
Kümes, 
Beton 
direkler, 
Tel örgü, 
Demir 
direk, 
Kamelya, 
Beton 
zemin 

1 0 Beton 
direkler,  
Tel örgü 

12 12 Beton 
direkler, 
Tel örgü, 

Demir 
kapı, 
Tahta 

asmalık, 
Kilitli 

parke, 
Tahta çit, 

Tel çit 

Kaynak: HAPA, 2019 

3.4. Etkilenen Ağaçlar 

3.4.1. Şahıs Parseli Arazilerinde Etkilenen Ağaçlar  

Hapa firması tarafından yapılan kamulaştırma taslak haritası çalışmaları sonucunda toplam 13 yerleşimde 
284 şahıs parselinde ağaç tespit edilmiştir. Tespit edilen ağaç sayısı 6.552 olup sırasıyla en çok etkilenen 
ağaç türleri kavak (2.506), kiraz (880), elma (746), vişne (738) ve cevizdir (577). 

Tablo 3-7. Şahıs Parselinde Etkilenen  Ağaç Sayısı ve Türleri 

Cinsi Sayı 

Armut 75 

Asma 222 

Ayva 22 

Badem 1 

Ceviz  577 

Çalı Elma 98 

Çalı Erik 25 

Çalı Kiraz 79 

Çalı Vişne 55 

Elma 746 

Erik 182 

Fındık 29 

Kavak 2.506 

Kayısı 195 

Kiraz 880 

Şeftali 122 

Vişne 738 

Toplam 6.552  
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Kaynak: HAPA, 2019 

Etkilenen parsellerdeki malik sayısı 277, tespit edilebilen kullanıcı sayısı 238 kişi, hem malik hem de 
kullanıcı olan kişi sayısı 70’dir. Malik başına etkilenen ortalama ağaç sayısı 24’tür. Ağaç türü ve yaşına 
göre ağaçlardan elde edilecek gelir değişiklik göstermekle birlikte malik başına etkilenen 24 ağaç 
olmasından hareketle ağaç kaybının haneler üzerinde önemli bir gelir kaybı taratması beklenmemektedir. 
Buna örnek olarak yarı bodur elma bahçelerinde dekara ortalama 50 ağaç dikilmektedir.  

Detaylar aşağıda gösterilmiştir.  

Tablo 3-8. Yerleşimlere Göre Etkilenen Ağaç, Malik ve Kullanıcı Sayısı 

Yerleşimler Ağaç Olan 
Parsel 
Sayısı 

Ağaç Sayısı Malik 
Sayısı 

Malik Başına 
Etkilenen Ağaç 
Sayısı Ortalama 

Tespit Edilen 
Kullanıcı 

Sayısı 

Kullanıcı/Malik 
Aynı  

Belceağaç 29 1.116 28 40 33 7 

Cahi 18 312 17 18 11 7 

Çömlekçi 9 43 9 5 3 2 

Gaybi 1 1 1 1 0 0 

Kargacı 38 372 37 10 22 8 

Namık Kemal 24 482 25 19 23 7 

Orhangazi 17 146 15 10 10 4 

Orhaniye 23 671 22 31 16 5 

Sarıca 27 1.032 27 38 32 10 

Yazlık 31 1.311 30 44 38 7 

Yıldırım Beyazıt 12 178 12 15 8 1 

Yıldızlı 44 746 43 17 34 8 

Ziya Gökalp 11 142 11 13 8 4 

Toplam/Ortalama 284 6.552 277 24 238 70 

Kaynak: HAPA, 2019 

3.4.2. Şahıs Parseli Olmayan Arazilerde Etkilenen Ağaçlar  

Hapa firması tarafından yapılan kamulaştırma taslak haritası çalışmaları sonucunda şahıs parselleri 
dışında kurumlara (Belediye, DSİ, vd), hazineye (mera, hazine, vd), tescil harici parsellerde projeden 
etkilenecek toplam ağaç sayısı 697, kullanıcı sayısı ise 42 kişi olarak tespit edilmiştir. Ağaç bulunan parsel 
sayısı ise 42’dir.  

Tablo 3-9. Şahıs Parseli Dışında Ağaç Sayısı ve Türleri 

Cinsi Sayı 

Armut 1 

Asma 7 

Ayva 6 

Ceviz 79 

Elma 64 

Erik 23 

Kavak 342 

Kayısı 28 

Kiraz 53 

Şeftali 18 

Vişne 76 

Toplam 697 
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Kaynak: HAPA, 2019 

Yerleşimlere göre detaylar aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 3-10. Yerleşimlere Göre Şahıs Parseli Dışındaki Arazilerde Etkilenen Ağaç ve Kullanıcı Sayısı 

Açıklama Hazine Parsel KOM Tescil Harici 
Arazi (Yola 
taşma, vb) 
Kullanıcı 
Parseli 

DSİ Toplam 

Ağaç Olan 
Parsel Sayısı 

3 5 31 3 42 

Ağaç sayısı 117 256 304 20 697 

Kullanıcı Sayısı 0 11 30 1 42 

Malik Sayısı 0 0 0 0 0 

Kaynak: HAPA, 2019 

3.5. Paydaşlardan Gelen Bildirimler 

3.5.1. Projeden Etkilenen Yerleşim Muhtarları  

Muhtarlar ile yapılan görüşmelerde projenin en önemli faydaları arasında su israfının engellenmesi ve 
verimli sulama ilk sırada yer almaktadır. Ürün verimliliğinin artması, istenilen zamanda su temini de diğer 
faydalı konular arasında belirtilmiştir.  

Tablo 3-11. Muhtarlara Göre Projenin Faydaları 

Projenin En Büyük Faydası Yanıtlayan Muhtar 
Sayısı 

% 

Su İsrafının Engellenmesi/Verimli 
Sulama 

15 60 

Yılda 2 Kez Ürün Alınır, Verim Artar 3 12 

İstenilen Zamanda Su Temini 4 16 

Kanalların Kalkması 1 4 

Damla Sulamaya Geçişin Artması 1 4 

Faydası Olmayacak 1 4 

TOPLAM 25 100 

Kaynak: Muhtar Görüşme Formu, 2019 

Projenin olumsuz etkilerinin olmayacağı konusunda muhtarların büyük çoğunluğu (% 76) hemfikirdir. 

 

Tablo 3-12. Muhtarlara Göre Projenin Olumsuz Olabilecek Yönleri 

Projenin Olumsuz Yönleri Yanıtlayan Muhtar 
Sayısı 

% 

Zararı Olmaz 19 76 

Yeşil Alanın Azalması  2 8 

Fikri Yok 1 4 

İmarın Alanlarının Değişmesi 2 8 

Sulama Suyu Yetersizliği 1 4 

Kaynak: Muhtar Görüşme Formu, 2019 
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3.5.2. Görüşme Yapılan PEK’ler 

Görüşme yapılan PEK’lerin % 72’si projenin çok olumlu etkileri olacağını düşünmektedirler. Sadece 
olumsuz olacağını düşünen PEK’lerin oranı ise % 7’dir.  

Tablo 3-13. PEK'lerin Projeye Yaklaşımları 

Projeye Yaklaşım Yanıtlayan 
PEK Sayısı 

% 

Çok Olumsuz 7 7% 

Olumsuz ama Olumlu Yanları da Var 1 1% 

Olumlu ve Olumsuz Etkileri Eşit Derecede 3 3% 

Olumlu ama Olumsuz Yanları da Var 11 11% 

Çok Olumlu 75 72% 

Fikri Yok 7 7% 

TOPLAM 104 100% 

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2019 

PEK’lere göre projenin en büyük faydası su israfının engellenmesi ve tarımsal ürün verimliliğinin artması 
yönündedir.  

Tablo 3-14. PEK'lere Göre Projenin Faydaları 

PEK'lere Göre Projenin Faydaları Yanıtlayan 
PEK Sayısı 

% 

Su israfının engellenmesi, tarımsal ürün verimliliğinin 
artması,  

81 78% 

Tarımsal üretim artar. 11 11% 

Ürün deseninin değişmesi, gelir elde edilen yıllık ürün 
sayısının artması 

1 1% 

Ekolojik yapıyı dengeler. 1 1% 

Elektrik maliyetinin azalması  1 1% 

Gelir artışı 1 1% 

Arazilerin değerlenmesi 1 1% 

Fikri Yok 7 7% 

TOPLAM 104 100% 

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2019 

Olası negatif etkiler arasında inşaat süresinde arazinin, ürünlerin, taşınmazların, su kuyularının zarar 
görmesi, mevcut damlama-sulama sistemlerinin kullanılamaz hale gelmesi, arazilerdeki su borusu hattı ve 
vana yerleri nedeniyle arazi kullanımının kısıtlanması, hayvanların su kaynaklarına erişiminin kısıtlanması 
yer almaktadır.   

Tablo 3-15. PEK'lere Göre Projenin Olası Olumsuz Etkileri 

PEK'lere Göre Projenin Olası Olumsuz Etkileri Yanıtlayan PEK 
Sayısı 

% 

Olumsuz yanı yok. 75 72% 
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Arazinin, ürünlerin, taşınmazların zarar görmesi, inşaat süresince 
arazinin kullanılamayacak olması 

8 8% 

Arazilerin bölünmesi, ortasından boru hattı geçmesi ve/veya vana 
olduğu için arazi kullanımının kısıtlanması 

7 7% 

Hayvanların su kaynaklarına erişiminin kısıtlanması  3 3% 

Sulama maliyetlerinin artması 3 3% 

Mevcut damlama-sulama sistemlerinin kullanılamaz hale gelmesi 2 2% 

Su kuyularının kullanılamaz hale gelmesi 2 2% 

Tarımsal üretim yapılan arazide azalma 2 2% 

Yeşil alanların ve sulama dışında kalan ağaçların sulamadan 
faydalanamayacağı için zarar görmesi 

2 2% 

TOPLAM 104 100% 

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2019 

3.6. Projenin etkileri ve önerilen tedbirler 

Projenin PEK’lerin geçim kaynakları üzerinde meydana getireceği olası etkiler aşağıda gösterilmiştir; 

a. Tarımsal Üretim Üzerindeki Etkiler  

Projeden kaynaklı arazi ediniminin tarımsal faaliyetler üzerinde önemli bir olumsuz etkisinin olması 
beklenmemektedir. Çünkü projeden dolayı etkilenen alan ortalaması 225 m², şahıs parselleri için ise 207 
m²’dir. Görüşme yapılan PEK’lerin tapulu arazilerde kullandıkları sulu tarım arazisi ortalaması 27,7 dekar 
olup etkilenen alan %1’e denk düşmektedir.  

Görüşme yapılan hanelerin temel geçim kaynaklarının başında tarım yer almaktadır. Hanelerle yapılan 
görüşmelerde projenin inşaat ve işletme dönemine dair olumlu ve olası olumsuz etkilerine dair bilgi 
almak istedikleri gözlenmiştir.  

Projenin inşaat sürecinde tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirgemek için alınması 
önerilen ana tedbirler:  

I. Projenin Dış paydaş Katılım Planı’na göre inşaat öncesi ve sırasında yapılacak olan sürekli 
istişarelerle aşağıda madde madde sıralanmış konulardaki etkilerin azaltılmasına katkı 
sağlanacaktır. Bu konulardan herhangi biri şikayet mekanizmasına taşınmadan önce gerekli 
aralıklarla ve zamanda bu konulara ilişkin halkın görüş ve önerileri alınacak, gerekli 
bilgilendirmeler yapılacaktır.  

II. Düzenli su temininin sağlanması: İnşaat döneminde de su teminin sağlanması, tarımsal 
faaliyetlerin sürdürülebilmesi üreticiler açısından oldukça önemli konular arasında yer 
almaktadır. Mevcut durumda zamanında ve istenilen miktarda SB’den su temin edemediği için 
mahsullerinin zarar gördüğünü belirtmişlerdir. Su temininde yaşanan güçlük nedeniyle ürün 
deseninde değişiklik yapan, meyve yetiştiriciliğinden yem bitkilerine geçiş yapan haneler tespit 
edilmiştir. Dolayısıyla inşaat döneminde SB tarafından sulama hizmetlerinin sağlanması, 
üreticilerin sulu tarım faaliyetlerine devam edebilmesi, ürünlerin zarar görmeyeceği şekilde su 
temininin sağlanması gerekmektedir. Sulamayla ilgili şikayetlerin inşaat döneminde takip 
edilmesi ve çözümlenmesi sağlanacaktır. İnşaat programı sulama hizmetini aksatmayacak şekilde 
yüklenici firma ile birlikte oluşturulacaktır. 

III. Boru hattı lokasyonu ve vana yerlerinin belirlenmesinde tarla bütünlüğünün ve tarla kullanım 
şeklinin göz önünde bulundurulması: Boru hattının tarlanın neresinden geçeceği, vana yerlerinin 
nereye yerleştirileceği de önemli bir husustur. Tarlanın tam ortasından geçecek olan boru hattı 
ve yerleştirilecek olan vanalar nedeniyle arazinin bölünmesi halinde sadece 6 metrelik çalışma 
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koridorundaki arazinin değil, tüm parselin kullanılamaz hale gelmesi riski bulunmaktadır. Bu 
durumda şikayet mekanizması vasıtasıyla kayıp ürün bedelinin sadece etkilenen alan için değil 
tüm parsel için verilmesi gerekebilir.? Vana yerlerine erişimin inşaat ve işletme döneminde 
sağlanması önemlidir. Vana istasyonlarının şahıs parseli içinde kalması halinde su kullanıcılarının 
buradan su temin ederken şahıs parseline, ekili ürünlere zarar verme ihtimal bulunmaktadır. Bu 
tür durumlarda meydana gelebilecek zararların projenin şikayet mekanizması ile giderilmesi 
gereklidir. İnşaat aşamasında vana yerlerinin tespitinde bu durumlar göz önünde tutularak 
mevcut yollara uyacak şekilde revizyonlara gidilecektir. Parsel ortasında kalması halinde ise 
şartlar elverdiği müddetçe parsel sınırlarına vanaların kaydırılması sağlanacaktır. 

IV. Tarıma kazandırılacak mevcut kanalet alanlarının değerlendirilmesi: Mevcut durumda açık 
kanallar bazı şahıs parsellerinden geçmektedir. Bu kanalların kaldırılması ve bu alanların tarımsal 
faaliyete kazandırılması halinde tarımsal üreticiler olumlu yönde etkileneceklerdir. Yüklenici ile 
yapılan sözleşme yükümlülükleri arasında mevcut kanaletlerin kaldırılması yer almaktadır.  Açık 
kanal genişliği ortalama 4 metredir. 100 km uzunluğunda açık kanalın kaldırılması halinde toplam 
400 dekar arazi tarıma kazandırılabilecektir. Ancak boru hattı güvenliği için açık kanal ekseninde 
boru döşenecek alanların kullanımı kısıtlanmıştır. Bu alanlara yapı yapılması, ağaç dikilmesi, 
araçla üzerinden geçilmesi engellenmiştir. 

V. SB ile iletişimin geliştirilmesi: Mevcut SB şebekesinin eski ve yetersiz olması, su kaçaklarının çok 
olması nedeniyle SB üyeleri ve su kullanıcıları SB hizmetlerinden memnun olmayan muhtar ve su 
kullanıcıları bulunmaktadır. Görüşme yapılan muhtarlardan sadece 2’si SB hizmetlerinden 
memnun kaldığını belirtmiştir. SB üyesi PEK’lerle yapılan görüşmelerde de görüşülen üyelerin 
büyük çoğunluğu SB hizmetlerini yetersiz ve aidatını yüksek bulmaktadır. İşletme döneminde SB 
üyeleri ve su kullanıcılarının sulama hizmetiyle ilgili şikayetlerinin büyük ölçüde ortadan kalkacağı 
ve SB ile iletişimlerinin olumlu yönde gelişmesi beklenmektedir. Projenin SUTEM’i konu alan 
çalışmaları ve yeni sulama sisteminin etkin kullanımına yönelik SB tarafından eğitimler 
verilecektir.  

VI. Yeraltı kuyuları ve su kaynaklarına baskının azaltılması: Bölgede SB’den yeterli su miktarı 
alamadıkları için kendi imkanlarıyla yeraltı sulaması yapan haneler bulunmaktadır. Yeraltı suyu 
kullanan kullanıcı sayısı ve kuyu sayısı hakkında resmi bir veri bulunmamaktadır, ancak 
kamulaştırmadan etkilenen yerleşimlerden görüşme yapılan muhtarlardan 10’u su kuyusuyla 
sulama yapan hanelerin bulunduğunu belirtmişlerdir. Bu kişiler aynı zamanda sulama yapmak için 
elektrik enerjisi kullanmaktadırlar. Yapılan görüşmelerde kurumlar ve etkilenen haneler projenin 
tamamlanması halinde istedikleri miktarda ve zamanda sulama imkanına kavuşacak olan 
kullanıcıların su kuyularını kullanım oranlarında bir azalma olacağını bildirmişlerdir. Bu sayede 
yeraltı su kaynakları üzerindeki baskı azalmış olacakken aynı zamanda hanelerin elektrik 
giderlerinde de bir azalma meydana gelecektir.  

VII. İnşaat nedeniyle arta kalan tarım arazisinin ekilememesi: İnşaat nedeniyle tarım arazisinin 
bölünmesi sonucunda bir tarafta kalan ve ekonomik olarak ya da inşaat sebebiyle ekilemeyen 
küçük araziler ortaya çıkabilir. Bu nedenle oluşacak gelir kayıpları olması durumunda hak 
sahiplerinin başvurusu halinde kayıpların tazmini gerekecektir. 

b. Hayvancılık Faaliyeti Üzerindeki Etkiler 

Projenin hayvancılık faaliyetleri üzerine önemli bir olumsuz etkisi beklenememektedir. Çünkü projeden 
etkilenen kamu orta malı otlatma alanlarının oranı %1’den bile küçüktür.  

Büyükbaş hayvancılık PEK’lerin temel gelir kaynakları arasında yer almaktadır. Yem bitkisi üretiminde 
silajlık mısır en fazla yetiştirilen ürünler arasında yer almaktadır. Silajlık mısır yetiştirmek için sulu tarım 
gerekmektedir. Dolayısıyla inşaat döneminde hayvan yetiştiricilerinin girdi maliyetlerini düşük 
tutabilmeleri için su temininin sağlanması elzemdir.  
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Otlatma yapan büyük küçükbaş hayvan yetiştiricileri bulunmaktadır. İnşaat sırasında tedbir olarak: 

I. Otlatma alanlarına erişim: İnşaat çalışmalarından dolayı hayvanlarını otlatma alanlarına 
erişimlerinin kısıtlanması ihtimali bulunmaktadır.  Bu nedenle de bununla ilgili hayvanlar için 
geçiş alanları bırakılmalıdır.  

II. Hayvan sağlığı: İnşaattan kaynaklanabilecek toz, çukur, araç trafiği gibi olası olumsuz etkilerden 
hayvan sağlığının zarar görmemesi için Ana Yüklenici firmanın gerekli tedbirleri alması 
sağlanmalıdır.  
  

c. Çevresel Etkiler  

İnşaat döneminde tüm PEK’ler projenin olası çevresel olumsuz etkilerinden olumsuz yönde 
etkilenebileceklerdir. Bu etkilere örnek olarak trafik, toz, gürültü, vb. etkiler gösterilebilir. Bununla ilgili 
olarak bir ÇSYP oluşturulmuştur. Olası etkiler, alınması gereken tedbirler, izleme çalışmaları bu ÇSYP’de 
tanımlanmıştır. Projenin çevresel etkileri ÇSYP kapsamında değerlendirilecektir.  

Hassas Gruplar Üzerindeki Etkiler 

a. Kadın Su Kullanıcıları 

SB verilerine göre 2019 yılında etkilenen 27 yerleşimde kadın su kullanıcıları ekili alanların %56’sında 
sebze bahçe (sebze çeşitleri), %25’nde mısır, %11’inde hububat için su bildirim talebinde bulunmuşlardır. 
Hakim ürün deseni sebze (h.bahçe) olup 19 yerleşimde yetiştirilmektedir. Sulama yapılan parsellerin 
ortalama büyüklüğü 6 dekardır. 

Sebze yetiştiriciliği kadınlar için önemlidir ve üretimin yapılabilmesi için inşaat döneminde de kesintisiz 
su temininin sağlanması kadın su kullanıcılarının ürün ve gelir kayıplarının önüne geçilebilmesi için 
gereklidir.  

Kapalı sulama sistemine geçiş ile birlikte kadın su kullanıcılarının ürün desenlerinde değişiklik meydana 
gelebilir. Bununla ilgili olarak kadın su kullanıcılarına yönelik sulu tarımla ilgili eğitimler düzenlenmesi 
önemlidir.  

b. Ortak Alanların Arazi Kullanıcıları ve Kiracıları 

Yapılan görüşmelerde topraksız PEK’e rastlanmamıştır. Anket yapılan PEK’lerde kendi arazisine ek olarak 
arazi kullananların (şahıs, Hazine, 3. Kurum arazisi) oranı yaklaşık %31’dir. İnşaat döneminde bu kişilerin 
kullandıkları ve/veya kiraladıkları arazilerdeki ürünler ve taşınmazlar ile ağaç varlıkları zarar görebilir. 
Ürünler, ağaçlar ve taşınmazlarla ilgili zararlar, zilyetlik ve kullanımın DSI tarafından gerçekleştirilecek 
aidiyet tespiti akabinde proje kapsamında tazmin edilecektir. Hazine veya 3. Kurumlara ait arazilerde 
alanlarda etkilenen arazi ile ilgili tazminat alabilmeleri için ise arazinin tapusunu çıkartabilmeleri halinde 
arazi bedeli ödenebilecektir.  

Aidiyet tespiti için DSİ tarafından yerleşimlerde bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Vatandaşlarla 
yapılacak istişarelere göre süreç ilerleyecektir. Aidiyetler DSİ’nin desteği ile belirlenecek ve tazminatları 
ödenecektir. 

Tüm kullanıcılar da olduğu gibi inşaat döneminde su temininin sağlanması bu grup için de hayati bir 
öneme sahiptir.  

c.  Mevsimlik İşçiler 

Yerleşimlerin tamamında mevsimlik işçi kullanılmaktadır. Görüşme yapılan muhtarlar yerleşimlere gelen 
mevsimlik işçi sayısının yıldan yıla değiştiği bilgisini vermişlerdir. Bununa birlikte sayılarının 30 (Atakent ve 
Kargacı) ile 1000 (Gaybi) arasında değiştiğini bildiren muhtarlar olmuştur. Mevsimlik işçiler sadece hasat 
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zamanıyla sınırlı kalmamakta ekim, sulama, toprak işleme, vb. tarımsal faaliyet dönemlerinde de 
gelmektedirler, ancak yapılan tarımsal faaliyete bağlı olarak yerleşimlere gelen mevsimlik tarım işçisi 
sayısında değişiklik meydana geldiği öğrenilmiştir. Yerleşimlerin büyük çoğunluğu mevsimlik işçi teminini 
komşu köy, mahalle, ilçe merkezi ve komşu ilçelerden temin etmektedir. Bununla birlikte 4 yerleşim 
(Burhaniye, Namık Kemal, Orhaniye, Yıldızlı) Güneydoğu bölgesinden de mevsimlik işçi temin ettiklerini 
bildirmişlerdir.  

İnşaat döneminde su kullanıcılarına su temininin sağlanması halinde mevcut ürün deseninde büyük 
değişiklikler olması öngörülmemektedir. Ürün deseninde değişiklik meydana gelmemesi halinde 
mevsimlik işçi sayısında da bir değişiklik meydana gelmesi beklenmemektedir.  

İşletme döneminde kapalı borulu sistem damlama-sulama sistemine geçişle birlikte ürün deseninde 
değişiklikler ve buna bağlı olarak temin edilen mevsimlik işçi sayısında bir değişiklik meydana gelebilir.  

İnşaat döneminde su temini sağlanacağından dolayı ürün deseninde ve sulanan alanda bir etki meydana 
gelmesi beklenmemektedir. Dolayısıyla mevsimlik işçi sayısında da bir değişme olması 
öngörülmemektedir. Bununla ilgili olarak mevsimlik işçi çalıştıran çiftçilere ve inşaat esnasında bölgede 
çalışan mevsimlik işçilere dair bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.  

d. İhtiyaç Sahibi Hassas Gruplar  

Proje etki alanında yaşayan ihtiyaç sahibi hassas gruplar bulunmaktadır. Projeden dolayı bu grubun geçim 
kaynaklarının olumsuz etkilenmesi halinde etki önemli düzeyde yüksek olacaktır. SYDV ve İş-kur 
destekleri kapsamında bu grupta yer alan hassas gruplar için çeşitli destek mekanizmaları mevcuttur. Bu 
grupların bu desteklerden faydalanabilmesi için haberdar olmalarının sağlanması önemlidir. Hassas 
gruplarla yapılacak olan istişareler detaylı bir şekilde bölüm 7.4’te belirtilmiştir.  

PEK’lerle yapılan görüşmelerde %32’si projenin inşaat aşamasında çalışabilecek hane bireyleri 
bulunduğunu belirtmiştir. Yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecek istihdam çalışmalarında bölgede 
duyuru yapılması ve vasıfsız işgücü başta olmak üzere işgücünün yerel ve bölgeden, özellikle de hassas 
grupta yer alan PEK’lerden sağlanması önemlidir. Bu konu ile alakalı olarak yüklenici firma ile gerekli 
çalışmalar yapılacaktır. 

Tablo 3-16. PEK'lerin Yerel İstihdam Talebi 

İnşaat Aşamasında 
Çalışabilecek Hane Bireyi 

Yanıtlayan 
PEK Sayısı 

% 

Evet 33 32% 

Hayır 71 68% 

TOPLAM 104 100 

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2019 
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4. Yasal Çerçeve 

Bu bölümde ulusal mevzuat ve düzenlemelerin yanı sıra Projenin arazi edinimi ve arazi toplulaştırması 
uygulamalarına ilişkin uluslararası standartlar ve gereklilikler ele alınmıştır. 

4.1. Ulusal Mevzuat 

4.1.1. Arazi Edinimi ile İlgili Yürürlükteki Ulusal Mevzuat 

Türkiye'deki arazi edinimine yönelik ulusal mevzuat Anayasa, Tapu Kanunu, Kadastro Kanunu, 
Kamulaştırma Kanunu ve Yerleşim Kanunu gibi çok çeşitli düzenlemeleri içermektedir.  

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 46. Maddede belirtildiği üzere, devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu 
yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan 
taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve 
bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir. Kamulaştırma işlemi zorunlu olmasına karşın, 
kamulaştırma bedeli kanun uyarınca araziye giriş yapılmadan önce ödenmelidir. Ayrıca, kamulaştırılacak 
olan taşınmaz malın sahibi ve burada oturanlarla ilgili diğer taraflar, kamulaştırma sürecine veya takdir 
edilen değer ve hatalara dair adli yargı karşısında dava açabilirler.  

18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6302 Sayılı kanunla 2644 Sayılı Tapu Kanunu, tapuya dair ana 
düzenlemedir. Türkiye'deki tapu tescili, 3402 Sayılı Kadastro Kanunu temelinde yapılmaktadır. Kadastro 
Kanunu, tescilli tapusu olmayan arazi sahiplerinin tanımlanmasında veya arazi mülkiyetine dair bir 
karmaşıklığın bulunduğu durumlarda süreci de belirler. 

DSİ önerilen sulama projeleri için ihtiyaç duyulan arazilerin edinimine yönelik olarak öncelikle arazi 
toplulaştırması yöntemine başvurmaktadır. Arazi toplulaştırması, arazi sahibine birçok fayda sağladığı için 
tercih edilen yöntemdir. Arazi toplulaştırması genellikle ürün verimliliğini ve gelirleri arttırırken, tarla 
kaybını en aza indirgeyen, tarla girdilerini ve ürün desenine bağlı olarak işçilik maliyetlerini azaltıcı ve 
arazi değerini arttırıcı bir yaklaşımdır. Toplulaştırma ile edinilecek araziler AEP’in kapsamı dışındadır.  

Ancak arazi toplulaştırması yöntemiyle temin edilemeyen veya arazi toplulaştırması için teknik yönden 
uygun olmayan durumlarda gerekli arazilerin edinimi kamulaştırma yoluyla sağlanmaktadır.   

DSİ tarafından gerçekleştirilen tüm kamulaştırma faaliyetleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na 
dayanmaktadır.  

Türkiye’deki kamulaştırma mevzuatı, gayrimenkullerin herhangi bir iyileştirme yapmamış (bina ve/veya 
ağaç) kiracılarına, ortakçılara ve kaçak kullanıcılara tazminat ödenmesini gerektirmez. Ancak, malikliğini 
yasal belge veya mahkeme yoluyla ispat edenlere ödeme yapılabilmektedir. Diğer taraftan, başkası adına 
tapulu sahipsiz ve/veya zilyedi tarafından iktisap edilmemiş yerin kamulaştırılmasında binaların asgari 
levazım bedeli, ağaçların ise yasanın 11’nci maddesi çerçevesinde takdir olunan bedeli zilyedine 
ödenmektedir. 

Kamulaştırma Kanunu 19. Maddesi gereğince kamulaştırılması kararlaştırılan tapuda kayıtlı olmayan 
taşınmaz 3402 sayılı Kadastro Kanunun 16. maddesinde sayılan kamu mallarından olmadığının, taşınmaz 
malın zilyedi mevcut olup da zilyetlik iddiasında bulunulduğunun tespiti halinde, 9 uncu madde gereğince 
seçilen bilirkişiler marifetiyle mahallin-de tahkikat yapar, delilleri toplar ve bir tutanakla belirtir. İdarece 
hazırlanan ve 10 uncu madde uyarınca toplanılan belgelerin tamamı asliye hukuk mahkemesine verilerek, 
taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin ödenmesi karşılığında idare adına tesciline 
karar verilmesi istenir. Mahkeme, taşınmaz malın kamulaştırma bedelini 10 uncu maddede belirtilen 
usulde ve sürede tespit eder. 
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Proje için ihtiyaç duyulan taşınmazların kamu kurumlarına ait olması durumunda bu taşınmazların 
ediniminde;  

 Kamulaştırma Kanunu Madde 30 uyarınca devir, 

 Kamulaştırma Kanunu Madde 26 uyarınca karşılıklı devir (trampa), 

 5018 sayılı Kanunu Madde 45 uyarınca bedelsiz devir, 

 5018 sayılı Kanunun Madde 47 uyarınca tahsis, yöntemleri uygulanmaktadır. 

Anılan yöntemlerden hangisinin uygulanacağı malik kurum ile yapılan müzakere ve anlaşmalar uyarınca 
tespit edilmektedir. 

4.1.2. İrtifak Hakkına İlişkin Ulusal Mevzuat  

İrtifak hakkı Medeni Kanun’un 779'uncu maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır:  

"Taşınmaz lehine irtifak hakkı, bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine konulmuş bir yük olup, 
yüklü taşınmazın malikini mülkiyet hakkının sağladığı bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya 
yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasına katlanmaya mecbur kılar..." 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda irtifak hakkı tesisinin arazi edinimi çerçevesinde yapılacağı 
belirtilmektedir. 4.Maddeye göre “Taşınmaz malın mülkiyetinin kamulaştırılması yerine, amaç için yeterli 
olduğu takdirde taşınmaz malın belirli kesimi, yüksekliği, derinliği veya kaynak üzerinde kamulaştırma 
yoluyla irtifak hakkı kurulabilir.” 

İrtifak hakkı kurulmak suretiyle yapılan kamulaştırmalarda, taşınmaz maliki, irtifakın türü ve niteliğinin 
elverdiği ölçüde taşınmazından istifade edebilecek ve mülkiyet hakkını kullanabilecektir. Taşınmaz 
üzerinde kurulabilecek irtifak hakkı, taşınmaz malın belirli kesimi, yüksekliği, derinliği veya kaynak 
üzerinde tesis edilebilecektir. 

Kamulaştırma bedeli ve irtifak hakkı karşılığının, 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kanun’un 11. 
maddesinde belirtilen taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırılmasında kullanılan yöntemlere göre takdir 
edilmesi gerekmektedir. Nitekim 2942 Sayılı Kanun Madde 11’e göre, irtifak hakkı kurulmamış gibi 
varsayılarak taşınmazın değeri bulunacak (arazilerde gelir yöntemi ve arsalarda pazar değerine göre) ve 
sonra irtifak hakkı değeri belirlenecektir. 

İdarenin kullanım durumu ve ihtiyacına göre irtifak hakkı tesisi ikiye ayrılmaktadır. Bunlar;  

a) Geçici irtifak hakkı tesisi: Süresi 1-10 yıldır.  

b) Daimi irtifak hakkı tesisi: Süresi 11- 99 yıl arasındadır. Genellikle 49-99 yıl olarak alınmaktadır  

Geçici irtifak hakkı kurulması durumunda, taşınmazın tamamında daimi irtifak varmış gibi değer kaybı 
hesaplanmaz; taşınmazın o bölümünde irtifak süresince mahrum kalınan gelir veya kira dikkate alınarak, 
uğranılan zarar tespit edilir. 

İrtifak hakkı tesisi için yapılan kamulaştırma bedeli mülkiyet kamulaştırması için belirlenen bedelin 
arazilerde 1/3’ünden, arsalarda ½’sinden fazla olamaz. Yargıtay uygulamalarında, taşınmazın niteliğine 
uygun kullanımını önemli ölçüde etkileyen özel bir durum söz konusu olmaması halinde, arazilerde irtifak 
nedeniyle olabilecek değer kaybının irtifaktan etkilenen alanın mülkiyet değerinin %35‘ini aşmaması 
gerektiği kabul edilmektedir. 

4.1.3. Yürürlükteki Arazi Toplulaştırmasına ilişkin Ulusal Mevzuat 

Türkiye’de arazi toplulaştırması ile görevli ana kurum DSİ’dir. 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun Ek-9 uncu maddesi, 3083 sayılı Sulama 
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Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun 6.maddesi ve 5403 sayılı Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 24‘üncü maddesine istinaden hazırlanan 30679 Sayılı Arazi 
Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği, arazi toplulaştırmasının hukuki 
altyapısını oluşturmaktadır. Bu yönetmelik 7 Şubat 2019 tarihinde yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu 
yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce toplulaştırma süreçleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından yürütülmekteydi. 30679 Sayılı Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri 
Uygulama Yönetmeliğinin 2. Maddesine göre DSİ arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin 
yürütülmesinde uygulayıcı kuruluş olarak yetkilidir. 

Arazi toplulaştırması ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan diğer kanunlar şunlardır: 

 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 

 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu, 

 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 

 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu, 

 5488 sayılı Tarım Kanunu, 

 3402 sayılı Kadastro Kanunu, 

 5393 sayılı Belediye Kanunu,  

 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu. 

4.2. Dünya Bankası O.P: 4.12  

4.2.1. Gönülsüz Yeniden Yerleşime İlişkin Dünya Bankası’nın 4.12 No.lu Operasyonel 
Politikası 

Gönülsüz Yeniden Yerleşime ilişkin Dünya Bankası’nın 4.12 No.lu Operasyonel Politikası (OP 4.12), imar 
projeleri kapsamında gerçekleştirilen gönülsüz veya zorunlu Yeniden Yerleşimlerden doğacak riskleri ele 
alarak bunları azaltmaya yönelik önlemler içermekte ve gönülsüz veya zorunlu bütün arazi edinimlerini 
konu edinmektedir.7 

Dünya Bankası'nın gönülsüz yeniden yerleşime ilişkin ilgili politikasının genel amaçları şunlardır: 

Uygulanabilir bütün alternatif proje tasarımları göz önünde bulundurularak mümkünse gönülsüz Yeniden 
Yerleşimden kaçınılmalı veya asgari düzeyde tutulmalıdır. 

Yeniden yerleşimden kaçınmanın mümkün olmadığı hallerde yeniden yerleşim faaliyetleri, proje 
kapsamında yerinden edilen kişilerin proje faydalarından pay almasını sağlayacak şekilde yeterli yatırım 
kaynaklarını sağlayan sürdürülebilir kalkınma programları şeklinde hazırlanarak uygulanmalıdır. Yerinden 
edilen kişiler ile anlamlı bir müzakere süreci işletilmeli ve bu kişilere yeniden yerleşim programlarının 
planlanma ve uygulanma süreçlerine katılma imkânı sağlanmalıdır.  

Yerinden edilen kişilerin geçim kaynaklarını ve yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çabaları 
desteklenmeli veya en azından bu kaynak ve standartlar ilgili kişilerin yerinden edilmelerinden veya proje 
başlangıcından önce mevcut koşullar altında hangisinin daha iyi durumda olduğu dikkate alınmak 
suretiyle gerçek anlamda eski geri döndürülmelidir. 

OP 4.12, ulusal mevzuatı bütünleyici nitelikte belli başlı hükümler içermektedir. Bu hükümler ana 
hatlarıyla şu şekilde özetlenebilir: 

                                                           
7
 Politika belgesinin tam metni ve uygulama kılavuzu için, bkz: 

https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/090224b0822f89db.pdf 
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 Yürürlükteki mevzuat uyarınca arazi edinimine konu mülk için maliklere ödenecek tazminat, aynı 

bölgede eşdeğer bir mülkün satın alınabilmesine yeter miktarda hesaplanır, 

 Kamulaştırmadan etkilenen yasal veya izinsiz kullanıcıların hak sahiplikleri ve mülkiyet durumu 

belirlenebilen tamamlayıcı kısım ve yenileştirmelerin maliyetleri tazmin edilir, 

 Arazi edinimi sonucunda geçim kaynaklarını kaybeden veya bu kaynakları sınırlandırılan kişiler 

için alternatif geçim kaynakları veya destek olanakları yaratmaya yönelik çaba gösterilir veya bu 

kişilerin geçim kaynakları ve yaşam standartlarının ikame edilmesi için yardımda bulunulur, 

 Halk proje ve projenin etkileri hakkında düzenli olarak bilgilendirilir ve istişare ve katılım süreçleri 

proje sürecinin tamamına dahil edilir, 

 İzleme, şikayet ve talep mekanizmaları oluşturulur. 

OP 4.12, etkilenen kişilerin zararı tamamen tazmin edilmeden arazi edinimi gerçekleştirilmemesini 
gerektirmektedir. 

‘İkame bedeli’, OP 4.12 kapsamına giren varlıkların değerlemesi ile ilgili yöntemdir: “Tarım arazileri için 
bu maliyet, etkilenen araziye komşu ve eşdeğer üretim potansiyeline veya kullanıma sahip bir arazinin 
projeden önceki piyasa fiyatına ek olarak söz konusu arazinin koşullarının etkilenen arazi ile aynı düzeye 
getirilmesine ilişkin maliyetler ve tapu ve devir harç ve vergilerinin toplamıdır." 

OP 4.12 ayrıca kamu hizmetlerine, müşterilere ve tedarikçilere erişim gibi bazı hususlarda yaşanan 
kayıpların parasal tazminatının zorluğu dikkate alınarak, Proje kapsamında eşdeğer veya kabul edilebilir 
seviyedeki kaynak ve gelir fırsatlarına erişim sağlama konusunda çaba gösterilmesini de gerektirmektedir.  

OP 4.12 bütün etkilenen kişileri kapsamakla beraber, Proje kapsamında hassas durumdaki kişilere özel ilgi 
gösterilmesini de öngörmektedir. 

4.3. Boşluk Analizi ve Türk Mevzuatı ile Dünya Bankasının OP 4.12 No.lu Operasyonel 
Politikasının Uyumlaştırılmasına Yönelik Önlemler 

Türkiye'de arazi edinimine ilişkin ulusal mevzuat ve süreçler uzun bir geçmişe dayanmaktadır. Uygulama 
yılları içerisinde karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılması ve uluslararası en iyi uygulama örneklerinin 
kimi gereklerini karşılamaya yönelik olarak ulusal mevzuat ve süreçler zaman içinde güncellenmiştir. 
Ancak, Türk mevzuatı ve OP 4.12 arasında halen bazı uyuşmazlıklar/eksiklikler bulunmaktadır. Türkiye'de 
Sulama Modernizasyonu Projesine ilişkin eksiklikler aşağıda ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bahse konu 
eksikliklerin bir özeti ve bunlara karşı uygulanabilecek önlemler de aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamındaki arazi edinimi gerekleri dikkate alındığında Dünya Bankası 
politikaları ile ulusal mevzuat arasında birtakım boşluklar mevcuttur. Bunlar aşağıdaki gibidir. 

Yeniden Yerleşim Eylem Planlaması: Yerinden edilmiş kişiler ve ev sahibi ailelerin tümünü kapsayıcı bir 
Yeniden Yerleşim Eylem Planı hazırlanması yönünde zorunlu bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu 
nedenle, Arazi Edinim Planlarına dayalı bir planlamaya ihtiyaç vardır. DSİ, arazi edinimi gerektiren 
projelere yönelik olarak Arazi Edinim Planı hazırlayacaktır.  

Hassas Topluluklar Dahil Projeden Etkilenen Kişilerin Belirlenmesi: Türk mevzuatına göre, sadece 
arazinin yasal malikleri Projeden Etkilenen Kişiler (PEK) olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, tapu 
sahibi olmayanlar, hazine arazisi kullanıcıları, ev sahibi topluluk, (proje alanından istifade eden) mevsimlik 
işçiler/göçmenler diğer veya ekonomik nedenlerle yerinden edilmiş kimseler gibi Etkilenen Kişilerin 
kayıpları dikkate alınmamakta ve bu insanlar üzerinde projelerden kaynaklı olumsuz etkilerin ortadan 
kaldırılmasına yönelik girişimler görülmemektedir. Türk mevzuatında bu toplulukların büyük kısmı PEK 
tanımına da girmemektedir.  
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İkame Maliyeti: Banka politikaları uyarınca arazi ve diğer gayrimenkul türünden taşınmazların kaybı 
durumunda inşaat başlamadan önce tüm ikame bedellerinin ödenmiş olması gerekmektedir. Elden çıkan 
arazilere ilişkin 'araziye karşılık arazi' yöntemi bir seçenek olmakla birlikte Türkiye'de geçerli mevzuat 
çerçevesinde kamulaştırmayı yapan kuruma eşdeğer bir arazi alternatifi bulmak yükümlülüğü 
yüklenmemiş olduğundan bu yöntemin Türkiye'de uygulama alanı bulunmamaktadır. İkame bedeline 
denk bir para ödemesinin de bir tazminat yöntemi olduğu dikkate alındığında, arazilerin yasal maliklerinin 
kayıpları tazmin edilecek, ayrıca kiracılar, kamu kullanıcıları ve izinsiz kullanıcılar bahse konu araziye 
yapmış oldukları yatırım oranında bir tazminat bedel almaya hak kazanacaklardır. Türk mevzuatında 
ancak arazinin yasal sahibinin parasal tazminat alabileceğine ve bu tutardan da (kamulaştırma için 
amortisman bedelinin düşüleceğine hükmolunmakla kamulaştırma bedeli OP 4.12’de belirtilen ikame 
bedelinden daha düşük olacağı öngörülse de yürürlükteki uygulama ile hesap edilen tazminat ikame 
bedelini kapsayacak kadar yeter seviyede ve ikame bedelinin karşılanacağı öngörülmektedir. Gelir kaybı 
tazmini, ortak mülklere erişim veya toplumsal kayıpların ise Türk mevzuatında yer almamaktadır. Tam 
ikame bedeli zayi arazi ve yapılar içindir. OP 4.12 tanımına giren PEK’ler için Hak Sahipliği Matrisinde bir 
takım giderici önlemler belirtilmektedir.  

Yasal/izinsiz Arazi Kullanıcılarına Tazminat Uygulanması: Banka politikalarına göre arazinin hem yasal 
hem izinsiz kullanıcıları PEK tanımına girmektedir. Türk mevzuatıysa arazi/mülklerin kiracıları ile izinsiz 
kullanıcılarına tazminat ödenmesini gerekli görmemektedir8. Ancak, Banka operasyonel politikası 
uyarınca tüm etkilenen Kişilerin her tür yapı, bina, ağaç ve tarladaki mahsulleri tazmin edilmektedir. OP 
4.12, aynı zamanda gerekmesi durumunda edinimi gerçekleşen araziden çıkartılmak neticesinde 
gelir/geçim kaynaklarında kayıp yaşayanların bu kayıplarının ikame olunmasını da öngörmektedir. Bu 
bağlamda ödenen tazminat araziyi kullanan kiracı ve diğer izinsiz kullanıcıların geçimleri yerinden edilme 
öncesindeki düzeyine getirilmelidir. Arazinin resmi maliklerine ödenen yasal tazminata ilave olarak 
herhangi bir yasal hakkı bulunmayan izinsiz kullanıcılara belediye ve/veya kaymakamlıklara bağlı sosyal 
yardımlaşma fonlarından destek aktarılabilecektir. 

Geçim Kaynaklarının Eski Haline Getirilmesi: Geçim kaynaklarının iyileştirilmesi ve geçiş döneminde 
destek Türk Kamulaştırma Kanunu’nda yer almamaktadır.  Hassas topluluklar veya ciddi boyutta 
etkilenmiş PEK’ler (arazisinin veya üretim kaynaklarının %20 sinden fazlasını kaybetmiş olanlar) yönelik 
herhangi bir özel düzenleme Türk hukukunda yer almamaktadır. Geçim kaynaklarının eski haline 
getirilmesine destek, geçiş dönemi desteği ve alternatif gelir desteği için uzmanlık ve kaynak 
gerekmektedir. Geçim kaynaklarının mümkün olduğunca eski durumuna getirilmesi için DSİ, il düzeyinde 
diğer kurum/kuruluşlarla iş birliği yapacaktır.  

Halkın Bilgilendirilme Katılımı ve İstişare Süreci: Halkın bilgilendirme katılımı, halkla istişare süreçlerine 
ilişkin kamulaştırma kapsamında Türk mevzuatında yer alan hükümler sınırlıdır. Yasaya göre, 
kamulaştırmayı yürüten kurum PEK’lere kamulaştırma kararını bildirmekle yükümlüdür. Müzakere ve 
varlık değerleme istişare süreçleri de yine kamulaştırmayı yapan kurum tarafından yerine getirilir. Kanun 
da bunlardan ayrı bir istişare süreci yer almamaktadır. Ancak, OP 4.12, AEPÇ ve proje bazlı AEP’in halkla 
tam olarak paylaşılmasını gerektirmektedir. Projenin AEP’i DSİ’nin resmi internet sayfasında halka 
duyurulacağı gibi hassas topluluklar dahil tüm PEK’lerin erişebileceği halka açık yerlerde de konuyla ilgili 
bilgilendirme sağlanacaktır. Kamulaştırma ve arazi toplulaştırması süreçlerinde DSİ kendi personeli ve 
Sulama Birlikleri ile istişare sürecinin devamlılığını sağlar. DSİ yasal hak sahiplerine ilaveten, hazine 
arazisine yatırım yapmış veya kanunen hakkı bulunmaksızın araziyi kullananlar ve kiracıların da içinde yer 

                                                           
8 Kamulaştırma Kanunu Madde 19 başkalarına ait araziler üzerinde para harcamak suretiyle binalar veya diğer yapılar 

yapmış/kurmuş olanların ağaç ve binalarda kullanılan malzeme bedelleri tam olarak tazmin edileceğine hükmetmektedir.  
Bina/yapılar için kullanılan malzemelerin bedelleri Banka’nın sosyal önlem politikaları gereği, benzer bir yapıyı satın alacak eş 
değer maliyetinde olmalıdır. 
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aldığı diğer paydaşları da arazi ve mülk maliklerini bilgilendirdiği şekilde resmi yazıyla ve istişarelerle 
bilgilendirir. Anılan yazıda ilgili alt-projeler ve arazi ihtiyacından kaynaklanan etkilere ilişkin bilgi verilir. 

Şikayetlerin Bildirimi: Şikayet bildirimleri Türkiye'de 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3017 sayılı Dilekçe 
Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 sayılı Bilgiye Erişim Kanunu gibi farklı çevrelerde yer almakla 
beraber bunlar daha ziyade daha resmi ve hukuki mekanizmalar ortaya koymaktadır. Halihazırda DSİ 
bünyesinde dört aşamalı bir Şikayet Bildirim Mekanizması uygulanmaktadır. Bu mekanizma proje 
özelinde şikayet bildirimlerini toplamak üzere tasarlanmıştır. Proje bazlı bu şikayet bildirim 
mekanizmaları PEK’lerin kullanımına uygun resmi ve hukuki mekanizmaları tamamlayıcı niteliktedir. 

İzleme ve Değerlendirme: Kamulaştırma yoluyla gerçekleştirilen arazi edinimlerinin izleme ve 
değerlendirilmesine yönelik özel bir uygulama bulunmamaktadır. İzleme için DSİ, temel performans 
göstergeleri oluşturarak aynı zamanda projenin büyüklüğü ve etkisine göre belirlenecek düzenli 
aralıklarla izleme faaliyetleri yürütecektir. 
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Tablo 4-1. Boşluk Analizi ve Farklılıkların Giderilmesine Yönelik Tedbirler 

N
o 

Boşluk/Eksiklik Türkiye Yasal Mevzuatı Dünya Bankası Politika Gerekleri Eksiklerin Giderilmesine Yönelik Önlemler 

1 Yeniden yerleşim 
eylem planlaması  

Tüm yerinden edilmiş kişiler ve ev sahibi 
toplulukların tamamını kapsayıcı bir Yeniden 
Yerleşim Plan hazırlığına yönelik yasal bir 
düzenleme bulunmamaktadır.  

Dünya Bankası politikası Yeniden 
Yerleşim Eylem Planı hazırlanmasını 
gerektirmektedir.  

Proje faaliyetleri fiziksel olarak yeniden 
yerleşim gerektirmemekle beraber, bazı 
sulama projelerinde kısmi kamulaştırmadan 
dolayı (daha çok irtifak hakkı nedeniyle) 
ekonomik anlamda bir yerinden edilme hali 
beklenmektedir. Bununla ilgili olarak projeye 
özel AEP DSİ tarafından hazırlanmıştır.   

2 Değer Takdir 
Yöntemi 

Elden çıkan araziler için yürürlükteki mevzuat 
kamulaştırmayı gerçekleştiren kurumun eş 
değerdeki alternatif araziler hakkında bir 
araştırma yapmasını gerektirmemektedir; yani 
Türkiye’de ‘araziye karşılık arazi’ yöntemi 
uygulanmamaktadır. 

Yapıların tazminatı inşaat maliyeti üzerinden 
verilmekte ve amortisman düşülmektedir. 
İnşaat maliyeti yapı yaklaşık birim fiyatları 
üzerinden hesaplanmaktadır. Arsa 
niteliğindeki, arazilerin tazmini piyasa değeri 
üzerinden yapılmaktadır. 

Meydana gelen tapu ve işlem masrafları 
karşılanmamaktadır. 

Arazi ve benzeri diğer sabit varlık ve 
taşınmazların kaybı, inşadan önceki 
tam ikame bedeli üzerinden tazmin 
edilmelidir. Elden çıkan araziler için 
‘araziye karşılık arazi’ yöntemi de ayrı 
bir seçenektir. 

Amortisman ile ilgili herhangi bir 
kesinti yapılmaz. 

PEK’lerin tapu ve işlem masraflarının 
da karşılanması gerekmektedir.  

Elden çıkan arazi ve yapılar karşılığında eş 
değer nitelikteki taşınmazın edinimini 

sağlayacak şekilde tazmin edilecektir. 

Daimi irtifak nedeniyle taşınmaz 
malda/arazide oluşacak değer düşüklüğü 
tazmin edilecektir. 

Araziler üzerindeki ürün bedelleri 
kamulaştırma bedeline eklenecektir. 

Kamulaştırma amaçlı olarak yapılacak 
değerleme faaliyetleri yasa ve mevzuata göre 
yapılacak olup tespit edilen bedelin tapu 
işlemleri masraflarını da içerdiği ortaya 
konulacaktır. Kamulaştırma bedeli ikame 
bedelini kapsayacak şekilde belirlenecektir. 

Kamulaştırma işlemleri ile ilgili Kamulaştırma 
kanunu 8. Madde kapsamında yapılan 
anlaşmalar sonucunda meydana gelen yasal 
giderler DSİ tarafından karşılanacaktır. 

3 Geçim Kaynağının 
Eski Haline 

Kamulaştırma Kanunu’nda geçim kaynağının 
eski haline getirilmesi ve geçiş döneminde 
sağlanacak yardım ile ilgili herhangi bir hüküm 

PEK’lerin arazilerinin %20’den azının 
etkilenmesi halinde tam ikame 
bedelini kapsayacak şekilde değeri 

Geçim kaynağı üzerindeki etkilerin 
olumsuzdan ziyade olumlu olması 
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Getirilmesi bulunmamaktadır. üzerinden nakdi tazminat verilir. %20 
ve üzeri olması halinde, yerinden 
edilen kişilere önceki yaşam 
standartları, gelir elde etme 
kapasitesi ve üretim düzeylerini 
iyileştirmeye yönelik çabalarında 
yardım etmeyi, yahut en azından 
bunları Proje öncesindeki 
seviyelerine geri getirmeyi 
gerektirmektedir. 

beklenmektedir. 

1. Kısım kamulaştırma çalışmaları ve yapılan 
saha çalışmaları sonucunda sahip olduğu 
toplam arazinin %20 ve üzerini kaybeden PEK 
tespit edilmemiştir. Bu nedenle nakdi tazminat 
yöntemine başvurulacaktır. Bununla birlikte 
PEK’lerin geçim kaynaklarının geliştirilmeleri 
konusunda ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği 
programları düzenlenecektir.  

Geçim kaynaklarını olumsuz etkilenmesinin 
tespiti halinde;  

Proje kapsamında azaltıcı tedbirler de 
alınacaktır. Geçim kaynağının eski haline 
getirilmesi, geçiş dönemi ve alternatif gelir 
yaratımı için sağlanacak yardım uzmanlık ve 
kaynak gerektirmektedir. DSİ il düzeyinde 
diğer kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak 
geçim kaynaklarını Hak Sahipliği Matrisi’nde 
önerilen alternatifler doğrultusunda mümkün 
olduğunca eski haline getirecektir. 

Kamulaştırma bedeli ödenmeden araziye giriş 
yapılmayacaktır. 

Araziye giriş ve çıkışlarda Arazi Giriş ve Çıkış 
Protokolleri hazırlanacaktır.  

Sahibine teslim edilmeden önce söz konusu 
arazi kullanılabilir hale getirilecektir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun 
sulama usulü seçimi, sulama zamanı 
planlamasının yapılması, doğru ürün 
münavebesinin uygulanması, su tasarrufu, 
modern sulama usulleri, su kayıplarının 
azaltılması, su hasadı, bitki deseni gibi 
konularda üreticileri ve su kullanıcılarını 
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bilinçlendirecek faaliyetler düzenlenecek, 
eğitimler verilecektir. 

4 Hassas topluluklar 
dahil işgalci ve 
izinsiz 
kullanıcıların 
kayıpları.  

Mevzuat uyarınca PE’Kler arazi kaybı olan 
yasal maliklerdir.  Mevsimlik işçiler/göçmenler 
veya ekonomik olarak yerinden edilmiş kişiler 
PEK kapsamında girmemektedir. Yasa gereği, 
Hazine arazilerindeki hem yasal malikler hem 
de izinsiz kullanıcıların yapı ve mahsulleri 
tazmin edilmektedir. Ancak, otlak ve orman 
arazilerindeki izinsiz kullanıcılar için herhangi 
bir tazminat hükmü bulunmamaktadır. 

Kamulaştırma Kanunu’nun 19. maddesinde 
yapılan değişikliğe göre, başkalarına ait 
araziler üzerinde para harcayan ve bina ya da 
başka yapılar inşa eden kişilere ağaçlar için 
tam yenileme maliyeti üzerinden, binalar için 
ise malzeme maliyetleri üzerinden tazminat 
ödenmektedir.  

Ekonomik anlamda yerinden edilmiş 
kişiler, mevsimlik işçiler ve diğer 
hassas toplulukların da PEK 
kapsamında değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Mülkiyet durumlarına 
bakılmaksızın tüm PEK’ler uğradıkları 
kayıptan ötürü tazmin edilecektir. 

Projeye özel Arazi Edinim Planları (AEP) 
çerçevesinde mülkiyet durumuna 
bakılmaksızın tüm PEK’ler tespit edilerek tüm 
arazi kullanıcılarının tazminatına göre 
önlemler alınacaktır. 

İzinsiz kullanıcı statüsündeki tüm Etkilenen 
Kişilerin geçim kaynaklarının yeniden tesis 
edilmesinde DSİ tarafından aşağıdaki 
önlemlerden bir veya birkaçı uygulanacaktır. 

Zilyetlik hakkı bulunan arazi kullanıcılarının söz 
konusu araziye ait tapularını alması 
sağlanacaktır.   

Kamulaştırma Kanunun 19. Maddesine göre 
izinsiz kullanıcıların zilyetlik hakkını 
ispatlamaları halinde etkilenen ürünler ve 
taşınmazlar için ikame değerini kapsayacak 
şekilde nakit tazminat ödenecektir. 

DSİ ilgilileri kaymakamlıklara başvuru yaparak 
İŞKUR’un Toplum Yararı Programına veya ilgili 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 
müracaat ederek fondan yararlanmalarına 
ilişkin bilgilendirme yapacaktır.  

DSİ, yüklenicilerin izinsiz kullanıcıları proje 
kapsamındaki iş/istihdam imkanları 
çerçevesinde önceliklendirmesini 
sağlayacaktır. 

5 İstişare ve 
Bilgilerin 
Açıklanması 

Arazi edinimi ile ilgili Türk mevzuatında 
bilgilerin kamuoyuna açıklanması, 
kamuoyunun görüşünün alınması ve katılımı 
ile ilgili hükümler sınırlıdır. 

OP 4.12 uyarınca: 

•Projeye özgü AEP kamuoyuna 
eksiksiz olarak açıklanır.  

Projenin AEP’i DSİ İnternet sayfasında halka 
duyurulacağı gibi hassas gruplar dahil tüm 
Etkilenen Kişilerin erişebileceği halka açık 
yerlerde de konuyla ilgili bilgilendirme 
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Kamulaştırmayı gerçekleştiren kuruluş 
kanunen PEK’leri bu kamulaştırma kararından 
haberdar etmekle yükümlüdür. 

Müzakere ve istişareler ile varlıkların değer 
takdiri yine kamulaştırmayı gerçekleştiren 
kuruluş tarafından yürütülür. 

Paydaş Katılım Planı hazırlanmasına yönelik bir 
zorunluluk olmadığından kanunen başka 
istişare yapılması gerekmemektedir. 

•Bütün paydaşlara Proje belgelerine 
erişim ve bu belgeler hakkında görüş 
bildirme hususunda eşit olanak 
sağlanır, istişare toplantıları katılmak 
isteyen herkesin erişebileceği bir 
yerde düzenlenir. 

•Hassas gruplar ile de istişarede 
bulunulur. 

yapılması sağlanacaktır. DSİ arazi edinimi ve 
kamulaştırma ödemeleri için bilgilendirme 
broşürü hazırlayıp PEK’ları bilgilendirecektir 
Kamulaştırma süreçlerinde DSİ kendi personeli 
ve Sulama Birliği ile istişare sürecinin 
devamlılığını sağlayacaktır. DSİ yasal hak 
sahiplerine ilaveten, hazine arazisine yatırım 
yapmış veya kanunen hakkı bulunmaksızın 
araziyi kullananlar ve kiracıların da içinde yer 
aldığı diğer paydaşları da arazi ve mülk 
maliklerini bilgilendirdiği şekilde resmi yazı ve 
istişarelerle bilgilendirecektir. İlgili alt-projeler 
ve arazi ihtiyacından kaynaklanan etkilere 
ilişkin bilgi verilecektir. 

AEP kapsamında DSİ’nin proje için paydaş 
katılımının nasıl olacağı tanımlanmıştır. (Daha 
fazla bilgi için bkz. AEP, Bölüm 7: İstişare ve 
Katılım) 

6 Eşik tarih (Cut-off 
date) 

Türk kanunu, varlık envanterinin çıkarılmasını 
şart koşar. Kamulaştırma yoluyla arazi edinimi 
için projeden etkilenen taşınmaz varlıkların 
tam sayımının ve bu varlıkların sahiplerinin bir 
listesinin hazırlanması gerekir. Varlık envanteri 
sadece yasal hak sahipleri için hazırlanır. 
Tamamlanan varlık envanteri ve eşik tarih 
hakkında PEK’leri bilgilendirme zorunluluğu 
yoktur.  

PEK’lerin, etkilenen arazi, ürün ve 
taşınmazların belirlenmesi ve hak 
sahiplerinin tespiti için tam sayım 
yapılır.   

PEK’ler ve taşınmazlarla ilgili DSİ tarafından 
tam sayım yapılacaktır. 

Hak sahiplerinin belirlenmesi için seçilmiş bir 
örneklemden hareketle AEP hazırlanmıştır.  

AEP duyurulurken eşik tarih hakkında da 
bilgilendirme yapılacaktır.  

Hak sahiplerinin belirlenmesi için bir eşik tarih 
uygulaması yapılacaktır. Eşik tarih, PEK’lerin 
sayımının ve taşınmaz varlık envanterinin 
tamamlandığı tarih olarak belirlenecektir. Eşik 
tarihten sonra proje alanına yerleşen kişiler 
tazminat desteğinden faydalanamazlar. 
Taşınmaz varlık envanterinin 
tamamlanmasından veya ortak karar verilen 
başka bir tarihten sonra kurulmuş olan sabit 
varlıklar (örneğin yapılar, ekinler, meyve 
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ağaçları ve ağaçlıklar) tazmin edilmeyecektir. 

7 Şikayet 
Mekanizması  

Ulusal düzeyde bir şikayet mekanizması tüm 
Etkilenen Kişilerin kullanımına sunulmuştur.  

Projeye özel tasarlanmış şikayet 
bildirim mekanizmasına ihtiyaç 
vardır. 

Halihazırda DSİ dört aşamalı bir Şikayet 
Mekanizması uygulamaktadır (daha fazla 
ayrıntı için, bkz. AEP, Bölüm 8: Şikayet 
Mekanizması). Uygulanmakta olan bu 
mekanizma projeye özel itiraz ve şikayetlerin 
toplanması dikkate alınarak geliştirilecektir. 
Proje seviyesinde bu şikayet bildirim 
mekanizmaları destek unsurlar olmakla 
beraber arzu etmeleri durumunda Etkilenen 
Kişilere sunulmuş olan yasal mekanizmaların 
yerine geçemez.  

PEK’ler inşaat sürecindeki etkilere ilişkin yasal 
hakları ve kurulu olan şikayet mekanizması 
hakkında bilgilendirilecektir.  

Yüklenici firma ile yapılacak sözleşmede firma 
tarafından verilen zararların giderileceğine 
dair hükümler konacaktır. 

8 İzleme ve 
değerlendirme 

Türk hukuku çerçevesinde arazi edinimine 
ilişkin bir izleme ve değerlendirme uygulaması 
yer almamaktadır.  

AEP’lerin izleme, uygulama ve 
etkilerinin değerlendirilmesine 
yönelik düzenlemeler Dünya Bankası 
politika gereklerine uygun olarak 
hazırlanmalıdır. 

AEP’in izleme ve değerlendirmesi yapılacaktır. 

İzlemeye yönelik olarak DSİ tarafından temel 
performans göstergeleri belirlenerek iç ve dış 
izleme faaliyetleri düzenli aralıklarla 
gerçekleştirilecektir (daha fazla ayrıntı için, 
bkz. AEP, Bölüm 9: İzleme ve Değerlendirme). 

Ulusal mevzuat/düzenlemeler ile OP 4.12 arasında ihtilafa düşülmesi halinde, bu proje kapsamında OP 4.12 ile uyumlu bu AEP geçerli olacaktır. 
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5. Uygulama, Tazminat ve Diğer Yardımlar 

5.1. Arazi Edinimi Süreci 

Arazi edinim süreci DSİ tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun’una göre yerine getirilecektir.  
Buna göre kamulaştırma planları hazırlanır, taşınmazın maliki ile zilyetleri belirlenir, kamulaştırma 
kararı alınarak Tapu Müdürlüğüne bildirilir ve Kanunun 7’nci maddesi uyarınca idari şerh konulması 
sağlanır. Kanunun 11’nci maddesi kapsamında bilimsel ve objektif verilerden faydalanılarak taşınmaz 
malın tahmini bedeli tespit edilir. Öncelikle kamulaştırma kanununun 8. maddesine göre anlaşma 
yolu ile arazi edinimi yoluna gidilecektir. 

Kamulaştırma sürecinin ilk olarak alımlarla başlaması itibarıyla, tespit edilen bedel taşınmaz malikleri 
ile müzakere edilerek anlaşma sağlanması durumunda mutabakat zabtı düzenlenir ve bu zabıt 
taşınmazın idaremiz adına res’en tescil edilmesinin hukuki dayanağını oluştur (Kanunu’n 8. Maddesi).   

Taşınmaz malikiyle mutabakat sağlanamaması durumunda Kanunun 10’ncu maddesi uyarınca 
kamulaştırma bedeli mahkeme tarafından tespit edilerek malike ödenir ve taşınmaz malın idare adına 
tescili gerçekleştirilir. 

Başka bir Kamu Tüzel Kişisinin taşınmazına ihtiyaç duyulması durumunda, Kanun’un 30’ncu maddesi 
hükmü uygulanır. Mal sahibi idareyle mutabakat sağlayamadığı takdirde konu Mahkeme tarafından 
kesin karara bağlanır. 

  

 

Şekil 5-1. Kamulaştırma Süreci 
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Şekil 5-2. Uzlaşma, Dava Açma ve Ödeme Süreci 

 

5.2. Hak Sahiplerinin Belirlenmesi 

Projenin mülkiyet kamulaştırması, daimi ve geçici irtifak arazi ediniminden etkilenen hak sahipleri; 

 Tapulu arazi sahipleri ve kullanıcıları  

 Hakları yasallaştırılabilir arazi kullanıcıları (Arazi üzerinde zilyetlik hakkı bulunanlar), 

 Taşınmaz sahipleri ve taşınmaz kullanıcıları (izinsiz kullanıcılar dahil), 

 Arazi tapusu bulunan ürün sahipleri, 

 Resmi kiracılar (Şahıs ve kamu arazilerinde), 

 Arazi tapusu bulunmayan ürün sahipleri (izinsiz kullanıcılar dahil), 

 Kadın çiftçiler, 

 Hassas topluluklar, 

 Projeden etkilenen arazilerde otlatma yapan hayvan sahipleri, 

 Projenin inşaat aşamasında zarar gören PEK’lerdir.   

Malikliğini yasal belge veya mahkeme yoluyla ispat edenlere ödeme yapılabilmektedir. Başkası adına 
tapulu sahipsiz ve/veya zilyedi tarafından iktisap edilmemiş yerin kamulaştırılmasında binaların asgari 
levazım bedeli, ağaçların ise Kamulaştırma Kanunu’nun  11. maddesi çerçevesinde takdir olunan 
bedeli zilyedine ödenecektir. Ancak bu bedeller mevcut AEP’nin hak sahipliği matrisi uyarınca tazmin 
edilecektir. 

Yukarıda belirtilen kişi ve gruplar haklar matriksinde belirtilen desteklerden faydalanabileceklerdir.  

5.3. AEP Uygulanmasına Yönelik Olarak DSİ’nin Sorumlulukları 

AEP kapsamında DSİ’nin sorumluluk kapsamında yer alan konular aşağıda gösterilmiştir;  
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 Mülkiyet kamulaştırması ve daimi ve geçici irtifak ile arazi edinimi işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi,  

 Yapılacak tüm kamulaştırma ve etkilenen varlıklar için değerleme işlemlerinin yapılması  

 Arazi edinim sürecinin takip edilmesi ve raporlanması, 

 Projeyle ilgili bir şikayet mekanizmasının kurulması ve işletilmesi, şikayet ve taleplerin 30 gün 

içinde kapatılması, 

 Hassas gruplar dahil olmak üzere ilgili tüm paydaşlara yönelik bilgilendirme toplantılarının 

yapılması, AEP için bir ilan ve bilgilendirme toplantısının düzenlenmesi, 

 AEP’te tanımlanan hakların, haklardan yararlanabilecek uygun kişilerin, arazi edinim ve 

projeyle ilgili şikayet mekanizmasını tanıtacak broşür, afiş ve posterlerin hazırlanması ve 

dağıtılması, 

 AEP’in güncellenmesi için gerekli bilgilerin (arazi kullanıcıları, hassas gruplar, etkilenme 

düzeyleri, vb) toplanması ve AEP’in gerektiğinde güncellenmesi, 

 AEP izleme ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi ve raporlanması, 

 İnşaatı gerçekleştirecek yüklenici firmanın belirlenmesi ve denetimi, 

 Yüklenici firmanın uyması gereken uluslararası standartlar hakkında bilgilendirilmesi, 

 Yüklenici firmadan kaynaklı alınacak şikayetlerin takibi ve tespiti halinde meydana gelen 

zararların yüklenici firma tarafından karşılanmasının sağlanması, 

 İnşaat dönemi için ÇSYP’nin uygulanması ve izlenmesidir.  

Aşağıda proje uygulamasında rol alacak DSİ birimleri gösterilmiştir.  

Tablo 5-1. DSİ Birimlerinin Sorumlulukları 

İlgili Kurum Birim / Başkanlık Görev Tanımı 

DSİ Emlak ve Kamulaştırma Dairesi 

Başkanlığı 

Kamulaştırma ihtiyacı bulunan yerler için ödenek 

temini, alt yüklenici onayı ve Bölge müdürlüğü ile 

koordinasyon, 

- AEP’i hazırlamak ve uygulamak 

- AEP’i ön değerlendirme için DB’ye sunmak 

- AEP’in kalite kontrolünü ve gözden geçirmesini 
yapmak 

- AEP’lerin uygulanması için düzenli izleme 

faaliyetlerini gerçekleştirmesini sağlamak 

- AEP Raporlarının hazırlanmasını takip ve 
koordine etmek.  

Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak olan; 

- Arazi edinimi işlerini gerçekleştirmek 

- Bilgilendirme toplantılarına katılım 

- Arazi edinim sürecinin takibi 

- Arazi edinimi ile ilgili şikayetleri takip etmek ve 
sonlandırmak 

- Kamulaştırma ve irtifak işlemleri ile ilgili PEK’lere 
ödemeleri gerçekleştirmek 

- Birinci kısım dışında kalan projeden etkilenen 
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parseller için kamulaştırma planlarını hazırlamak 

- Kamulaştırma Kanunu 8. Madde kamulaştırma 

bedelini belirlemek ve PEK’lerle görüşme 

faaliyetlerini koordine etmek  

DSİ İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı  Projenin yürütülmesi  

DSİ Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi 

Başkanlığı 

Koordinasyon sağlanarak ÇSYP’nin uygulanması, 

izlenmesi ve raporlanması.  

DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı  - AEP’i DSİ’nin resmi WEB sitesinde yayınlamak 

- Düzenli ilerleme raporları ile proje uygulaması ile 
ilgili çevresel ve sosyal konuları DB’ye özetlemek 

- Proje uygulamasının çevresel ve sosyal koruma 
önlem politikaları konusunda yapılan DB 
denetimlerini koordine etmek ve irtibat kurmak 

Modernizasyon projesinin hazırlanması. 

Hazırlanan projelere göre ihtiyaç duyulan alanların 

kamulaştırılması veya arazi toplulaştırmasına 

yönelik olarak edinimine ilişkin Emlak ve 

Kamulaştırma Dairesi Başkanlığının 

bilgilendirilmesi. 

DSİ Konya 4. Bölge Müdürlüğü  - AEP’i uygulamak ve takibini sağlamak 

- Arazi edinimi işlerini gerçekleştirmek, 

- Bilgilendirme toplantılarına katılım, 

- Arazi edinimi ile ilgili şikayetleri takip etmek ve 
sonlandırmak, 

- Kamulaştırma ve irtifak işlemleri ile ilgili PEK’lere 
ödemeleri gerçekleştirmek, 

- Birinci kısım dışında kalan projeden etkilenen 
parseller için kamulaştırma planlarını hazırlamak, 

- Kamulaştırma Kanunu 8. Madde kamulaştırma 
bedelini belirlemek ve PEK’lerle görüşmek 

- Halkın ve ilgili paydaşların bilgilendirilmesi için 
gerekli broşür ve diğer bilgilendirme 
dokümanlarını hazırlamak 

- Projenin etkilerini, inşaat planını ve PEK’lerin hak 
ve hak sahipliklerini ve yerel düzeyde şikayet 
mekanizmasını yönetmek için ilçede görev yapacak 
Halka İlişkiler ve Çevre Uzmanını görevlendirmek 

- AEP’in inşaat yüklenicisi tarafından 
uygulanmasına yönelik denetimleri yapmak 
tavsiyelerde bulunmak ve ek önlemlerin gerekip 
gerekmediğine karar vermek 

- Yükleniciden kaynaklı meydana gelen şikayet ve 
zararları yüklenicinin gidermesini sağlamak  

- Şikayet Mekanizmasını uygulamak 
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- İşbirliği yapılacak yerel ve bölgesel paydaşlarla 
koordinasyonu sağlamak, işbirliği konularını 
geliştirmek ve uygulamak 

- DSİ saha personeli ve SB temsilcilerine cinsiyet ile 
ilgili hassasiyet eğitimlerinin hazırlanması için 
destek vermek 

- İnşaat çalışmaları sırasında uygulanacak sulama 

programının Sulama Birlikleri ile birlikte 

belirlenmesi 

-Arazileri  eski haline getirilerek hak sahiplerine 

teslimini sağlamak 

AEP’in ve ÇSYP’nin uygulanması, izlenmesi ve 

raporlanması. 

- İlgili Sulama Birliği ile koordinasyon sağlanarak 

Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı ve 

İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na mevcut 

sulama sistemleri ve sosyal yapı hakkında güncel 

bilgi verilmesi.  

DSİ DSİ Ereğli Şube Müdürlüğü - AEP’i uygulamak 

- Halkla istişare toplantılarını gerçekleştirmek 

- Halkın ve ilgili paydaşların bilgilendirilmesi için 
gerekli broşür ve diğer bilgilendirme 
dokümanlarını dağıtmak 

- Şikayet Mekanizması hakkında Sulama Birliği 
çalışanlarını bilgilendirilmek 

- Şikayet Mekanizmasını uygulanmak 

- Araziye giriş ve çıkış protokollerini yapmak 

- Sahada PEK’lerin tespitini yapmak (Kullanıcı, 
etkilenme düzeyi, vb.)  

- Düzenli olarak proje hakkında gelişmeler 

konusunda Sulama Birliği ve PEK’leri 

bilgilendirmek 

- Ereğli Sol Sahil Sulama Birliği ile birlikte Proje 

kapsamında kaldırılacak kanaletlerin v.b.  takibini 

yapmak 

DSİ Ereğli Sol Sahil Sulama Birliği - PEK’leri proje hakkında bilgilendirmek 

- Şikayet Mekanizması ilgili bir veri tabanı 
oluşturmak, gelen şikayetlerin DSİ’ye iletmek 

- Halkın ve ilgili paydaşların bilgilendirilmesi için 
gerekli broşür ve diğer bilgilendirme 
dokümanlarını dağıtmak 

- İnşaat döneminde PEK’lere su temini ve 
planlamasını yapmak, PEK’leri bilgilendirmek 

- Yükleniciden kaynaklı meydana gelecek zararları 
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yerinde incelemek ve DSİ’ye raporlamak 

- Proje kapsamında kaldırılacak kanaletlerin 

takibini yapmak 

5.4. Diğer İlgili Kurumların Bölgedeki Çalışmaları ve İşbirliği Olanakları 

a. İvriz Kalkınma Projesi Çalışma Kurulu (İÇK) 

Sulama projesine inşaat ve işletme dönemlerinde meydana gelebilecek sorunların analiz edilerek, 
tedbirler geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda ilgili kamu 
kurumlarının temsilcilerinin yer aldığı bir çalışma kurulu oluşturulmuştur. Kurulun ismi İvriz Kalkınma 
Projesi Çalışma Kurulu olup Eylül 2018’de Valilikten oluru alınmıştır. 

İÇK’nin hedefi inşaat ve işletme dönemlerinde sulamayla ilgili kapsayıcı bir şekilde (alan, bitki deseni, 
üretici sayısı, toprak yapısı, makine ekipman durumu vb.) potansiyel sorun alanlarının tespit edilmesi 
ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik, İÇK’da yer alan ilgili paydaşlar tarafından 
uygulanabilecek nitelikte bir İvriz Kalkınması Eylem Planı (İKEP) hazırlanmasını sağlamaktır.  

Bu zamana kadar İÇK tarafından gerçekleştirilen çalışmalar; 

 03.10.2017 günü Ereğli ilçesinde Kaymakam başkanlığında tüm kamu kurumları, çiftçi 

örgütleri ve STK temsilcilerinin olduğu bir ortamda İvriz sulaması kalkınma stratejisinin 

belirlenmesi için istişareler yapılması 

 DSİ 4. Bölge Müdürlüğü İşletme Bakım Şube Müdürü ve teknik ekibiyle, Toprak Su Çölleşme 

ile Mücadele Enstitü Müdürü, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteriyle, Bahri DAĞDAŞ 

UTAE Müdürü ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır.  

 İÇK ilk toplantısını 10 Ocak 2018 günü Ereğli ilçesinde gerçekleştirmiş olup iş tanımını/planını 

ve ilk çalıştayını gerçekleştirmiştir. 

 10 Ocak 2018 günü yapılan toplantıda alınan kararlar doğrultusunda 05 Mart 2018 günü 

Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde, müdürlük personellerinden yapılan katılımla İvriz 

Kalkınma Projesi için görüş alınmıştır. 

 29 Mart 2018 günü Ereğli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde, müdürlük personellerinden 

yapılan katılımla İvriz Kalkınma Projesi için görüş alınmıştır. 

İKEP hazırlanması süreci devam etmektedir. 

İÇK üyesi kuruluşların listesi aşağıda gösterilmiştir: 

1. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

2. Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

3. Gıda Tarım Üniversitesi 

4. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

5. Bahri DAĞDAŞ Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

6. Toprak, Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü  

7. MEVKA 

8. DSİ 4.Bölge Müdürlüğü 

9. Büyükşehir Belediyesi  

10. Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü   

11. Ereğli Ziraat Odası  

12. Sağ Sahil Sulama Birliği Katılımcı Personeller 

13. Sol sahil ve Yıldızlı Sulama Birliği 

14. Akhüyük Çiller Sulama Birliği 
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15. Ereğli Ticaret Odası  

16. Ereğli Ticaret Borsası  

17. Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi 

18. Ereğli Tarım Kredi Kooperatifi  

19. Ereğli DSİ 43. Şube Müdürlüğü 

20. Ereğli Belediyesi   

21. Ereğli Ziraat Bankası  

22. Ereğli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği  

23. Ereğli Süt Birliği  

24. Ereğli Orman Fidanlık Şefliği 

b. Konya Ovası Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) 

Projenin meydana getireceği aşırı sulamanın önüne geçilecek olması, su kaynaklarının etkin 
kullanılması, tarımsal üretimin ve verimliliğin artması, sulanabilen alan miktarında artış, vb. çeşitli 
faydalardan dolayı proje faaliyetleri ve beklenen sonuçlar doğrudan KOP’u etkiler niteliktedir. KOP 
sahasında gerçekleştirilen bir yatırım olması nedeniyle yatırım faaliyetleri KOP tarafından 
izlenmektedir. KOP Ereğli ilçesi için gelişme ekseni olarak meyvecilik, küçükbaş hayvancılık, tarım 
projelerini belirlemiştir. Proje bu gelişme alanlarından meyvecilik ve tarımı etkiler niteliktedir. 

KOP tarafından düzenlenen çeşitli hibe ve destek programları bulunmaktadır. Başvurular tarım ilçe 
müdürlükleri vasıtasıyla alınmaktadır. Bunun yanı sıra Tarımsal Yayım ve Eğitim Programı (TEYAP) 
kapsamında sulu tarımla ilgili eğitimler düzenlemektedir.  

PEK’lerin KOP destek ve hibe programları hakkında bilgilendirilmesi, uygun başvuru sahiplerinin ilgili 
programlara başvuru yapması, TEYAP kapsamında sulu tarım ve su kullanımı, uygun ürün deseni 
konularında eğitimler düzenlenmesi olası işbirliği konuları arasında yer almaktadır.  

c. Mevlana Kalkınma Ajansı (Mevka) 

Mevka tarafından hazırlanan Ereğli İlçesi 2013-2023 Stratejik Gelişme Raporu’nda İvriz baraj suyunun 
yer altına alınarak damlama ve yağmurlama sulama sistemine geçilmesi ile su kayıplarının önüne 
geçilecek ve tarımda sulama suyu verimli olarak kullanılması, İvriz Baraj suyunun yer altına alınması 
ile ilgili projenin bir an önce hayata geçirilmesi hedef olarak belirlenmiştir.  

Buna ek olarak her yıl Mevka tarafından çeşitli hibe programları açılmaktadır. Hassas gruplar için 
Sosyal Destek Programı (SODES) verilebilir. Bunun haricinde Mevka’nın açacağı başka hibe 
programlarından uygun başvuru sahibi PEK’ler faydalanabilir.  

d. Konya Büyükşehir Belediyesi (KBB) 

KBB’nin kırsal kalkınma konusunda tarımsal hizmetler sunmaktadır. Kırsal kalkınma ve tarımsal 
hizmetler konusunda hizmet veren dairenin ismi Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığıdır. Bağlı şubeler Muhtarlık İşleri, Tarımsal Desteklemeler ve Tarımsal Eğitimdir. KBB’nin 
%50 hibe destekli vişne, elma, kiraz yetiştiriciliğiyle ilgili destekleri vardır. Tarımsal eğitim konularında 
da çalışma yapmaktadırlar. Meyvecilik konusunda üretim yapan ve sulu tarım konusunda bilgi almak 
isteyen PEK’lerin KBB desteklerinden faydalanması olasıdır. 

e. Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü  

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından bitkisel üretimi geliştirme projesi kapsamında sert çekirdekli 
meyve üretimini geliştirme ile ilgili demonstrasyon bahçeleri kurulması, kadın çiftçiler, tarımsal yayım 
ve eğitim konularında destekler verilmektedir. 

Tarım Bakanlığı tarafından her yıl uygun başvuru sahiplerine %50 hibeli olarak tarımsal sulama 
desteği (bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi) verilmektedir. 
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Buna ek olarak Tarım Bakanlığı tarafından Genç Çiftçi Destekleme Programı kapsamında uygun 
başvuru sahiplerine tarım ve hayvancılık destekleri verilmektedir.  

Ereğli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nde mevcut durumda 29 ziraat mühendisi, 24 veteriner hekim 
ve 4 veteriner teknisyen görev yapmaktadır. Sahip olduğu personel büyüklüğü itibarıyla Tarım İlçe 
Müdürlüğü PEK’lere danışmanlık hizmeti verebilecek bir kapasiteye sahiptir.  

Tarımsal danışmanlık dışında İlçe Müdürlüğü tarafından yeni ürünlere yönelik çeşitli demonstrasyon 
çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Son iki yılda üretimine başlanan japon armudu buna örnek 
verilebilir.  

f. İş-Kur 

Konya İş-kur tarafından toplum yararına çalışma programları ve girişimcilik eğitimleri verilmektedir. 
İş-Kur programları hakkında PEK’lerin bilgilendirilmesi suretiyle isteklilerin bu programlardan destek 
almasına katkı sağlanması mümkündür.  

Buna ek olarak özellikle hassas grupta yer alan işsiz PEK’lerin İş-Kur vasıtasıyla istihdam edilebilmeleri 
de olasıdır.  

g. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 

SYDV hassas gruplara yönelik çeşitli ayni ve nakdi destekler vermektedir. Bu desteklerin haricinde 
yoksul birey ya da hanelerin kendi geçimlerini sağlayacak işleri kurmaları, gelir elde etmeleri ve 
başlattıkları çalışmaları uzun süre devam ettirebilmeleri için verilen “Gelir Getirici Projeler” destekleri 
bulunmaktadır. Bu destekler uzun vadeli geri ödemesi olan bireysel projelerde 15.000 TL’ye kadar 
grup projelerde koyunculuk için azami 50.000 TL, süt sığırcılığı için azami 150.000 TL olan 
desteklerdir.  

SYDV’nin başvuru için istediği kriterleri karşılayan ve hassas grup özelliği taşıyan PEK’ler SYDV 
desteklerinden faydalanabilirler. 

5.5. Etki Azaltma Önlemleri  

Yapılan saha çalışmasında kamulaştırmadan dolayı parselinin %20’sini kaybeden PEK 
bulunmamaktadır. Kamulaştırılan şahıs parsel büyüklükleri 0,7-41 m² arasında değişmektedir. 

Daimi irtifaktan dolayı şahıs parselinin %20’si ve üzeri etkilenen 3 şahıs parsel bulunmaktadır. Hapa 
firması tarafından yapılan saha çalışmasında bu parsellerin boş arazi olduğu ve tarımsal amaçlı 
kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bu parsel büyüklükleri 307-2.123 m² arasında değişmektedir. 

Geçici irtifaktan dolayı şahıs parselinin %20’si ve üzeri etkilenen 6 parsel bulunmaktadır. Bu parsel 
büyüklükleri 117-1.168 m² arasında değişmektedir. 

Buna ek olarak yapılan saha çalışmasında toplam kullandığı ve/veya maliki olduğu arazilerin %20 ve 
üzeri etkilenen PEK’e rastlanmamıştır. Dolayısı ile bu sahalarda etki azaltma tedbirlerinin 
uygulanmasına ihtiyaç olmayacaktır. 

Bu nedenle AEP kapsamında gelir getirici etki azaltma önlemlerine yönelik tarım ve hayvancılık 
programları tasarlanmamıştır. Ancak AEP’in güncellenmesine bağlı olarak DSİ tarafından yapılacak 
çalışmalar neticesinde farklı bulgular ortaya çıkması halinde gelir getirici programlar geliştirilmesi 
gerekebilir.  

AEP kapsamında önerilen etki azaltma önlemleri; Hak sahipliği matrisinde detaylı bir şekilde 
belirtilmiş olmakla birlikte; 

Arazi ve taşınmaz edinimi için; 

 Tapulu arazilerde arazi ve taşınmaz bedellerinin ikame bedelini kapsayacak şekilde 

belirlenmesi 
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 Ürün ve ağaç bedellerinin ödenmesi  

 Tapusu olmayan arazilerde zilyetlik hakkı bulunan arazi kullanıcılarının zilyetlik hakkı 

almalarının sağlanması ve ikame değer üzerinden arazinin ve taşınmazların hesaplanması, 

ürün ve ağaç bedellerinin ödenmesi 

  İkame bedelini de kapsayacak kamulaştırma bedeli olarak tazminat ödenmesi 

 Taşınmazlar için daimi ve geçici irtifak bedellerinin ödenmesi 

 Arazi kullanıcılarının tespit edilerek ürün bedelinin kullanıcı veya resmi kiracılara ödenmesi 

olarak özetlenebilir.  

 Kamulaştırma bedelleri bankaya yatırılmadan arazilere girilmemesi 

 3 yıllık geçici irtifak süresinin sonunda, arazilerin eski haline getirilerek teslim edilmesi 

Geçim kaynakları ve hassas gruplar için; 

 İlgili kurumlar tarafından sulu tarım, ürün deseni, akıllı tarım uygulamaları, vb. konularda 

eğitimler düzenlenmesi, 

 Tarım ve Orman Bakanlığı, KOP, Mevka gibi kurumlar tarafından verilen tarım ve hayvancılık 

hibe programları hakkında bilgilendirme yapılması, 

 Hassas gruplara yönelik İşkur ve SYDV destekleri konularında bilgilendirmeler yapılması,  

 Su kullanıcıları için çeşitli demonstrasyon çalışmaları yapılması, 

 Beton su kanallarını kaldırılarak bu alanların tarıma açılması, 

 İnşaat çalışmaları esnasında hayvanların otlatma alanlarına erişimi için geçiş yerleri 

oluşturulması, 

 İnşaat esnasında yüklenici firma tarafından meydana gelebilecek zararların firma tarafından 

karşılanması şeklinde özetlenebilir.  

5.6. Eşik Tarih (Cut-off date) 

Hak sahiplerinin belirlenmesi için bir eşik tarih uygulaması yapılacaktır. Eşik tarih, PEK’lerin sayımının 
ve taşınmaz varlık envanterinin tamamlandığı tarih olarak belirlenecektir. Son tarihten sonra proje 
alanında bulunan kişiler tazminat ve/veya yeniden yerleşim desteği hakkı kapsamında 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Benzer şekilde, taşınmaz varlık envanterinin tamamlanmasından 
veya ortak karar verilen başka bir tarihten sonra kurulmuş olan sabit varlıklar (örneğin yapılar, 
ekinler, meyve ağaçları ve ağaçlıklar) tazmin edilmeyecektir. Bu tarih kamu yararı kararının ilan 
edilmesi tarihi olacaktır.  

Birinci kısım için belirlenmiş olan eşik tarih arazide tespitlerin yapılıp envanterinin DSİ’ye teslim 
edildiği tarih olan 12.12.2019’dur.  

2. kısım eşik tarihi kamulaştırma programına bağlı olarak projenin ilerleyen aşamalarında yapılacak 
tespitlerin tamamlanmasına müteakip belirlenecek bir tarih olacaktır. İkinci eşik tarih de arazide 
tespitlerin yapılmasından önce ilan edilecek olup, tespitlerin tamamlanması ile hazırlanan envanter 
çıktıktan sonra sonlanacaktır.  

5.7. Hak Sahipliği Matrisi 

Yapılan çalışmalar çerçevesinde belirlenmiş olan hak sahipliği matrisi aşağıda gösterilmiştir. AEP 
güncellenirken ihtiyaç duyulması halinde belirlenecek etkilere ve alınacak tedbirlere bağlı olarak 
matris güncellenecektir.  
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Tablo 5-2. Hak Sahipliği Matrisi 

İkame Hak 
Sahipliği Konusu/ 
Tazminata Konu 
Etki 

Projeden 
Etkilenen 
Kişiler/ 
Topluluklar 

Tazmin Yöntemi Uygulayıcı Kurum Ek Hükümler 

Arazi   

1. Daimi mülkiyet 
edinimi 

1.1. Tapulu  
Şahıs Arazi 
Sahipleri 

 Eş değer nitelikteki taşınmazın edinimini 
sağlayacak şekilde nakit tazminat verilecektir 

 Maliklerine ulaşılabilen ve talep edilen parseller 
için Araziye Giriş Protokolü hazırlanacak ve araziye 
girişler buna göre yapılacaktır. Protokol 
muhtarlıklardan ilanen duyurulacaktır.  

 Kamulaştırma bedeli bankaya yatırılmadan araziye 
giriş yapılmayacaktır.  

 Arazi edinimi, kamulaştırma süreci, yasal haklar, 
değerleme ve bedel tespiti konularında 
bilgilendirme yapılacaktır.  

 Arazilere girilmeden önce varsa ödenmemiş ürün 
bedelleri ödenecektir. 

DSİ 
 

Arazi daimi olarak edinilir ve mülkiyeti DSİ adına 
kaydedilir.  
Kamulaştırma iş ve işlemleri Türk mevzuatına 
uygun şekilde gerçekleştirilecektir. 
Arazi ve sabit varlıklar uygun ikame bedeli 
karşılığında ve Etkilenen Kişilerin (projenin 
başlangıç tarihinde değerlemesi yapılacak) 
eşdeğer varlık edinmelerine olanak tanıyacak 
şekilde tazmin edilir.  
Arazilerin değerlemesi, yasalarda tanımlandığı 
usullerle, DSİ’nin belirlediği uzmanlar tarafından 
yapılır. Araziler, yıllık net gelirin kapitalizasyonu 
üzerinden değerlendirilir. Arazilere ödenecek 
tazminat bedellerinin belirlenmesinde “Konya 
Ereğli İvriz Sol Sahil Sulaması Yenileme Projesi 
Arazi Piyasası Araştırma Raporu” dikkate alınır. 
Kamulaştırma işlemleri ile ilgili Kamulaştırma 
kanunu 8. Madde kapsamında yapılan 
anlaşmalar sonucunda meydana gelen yasal 
giderler DSİ tarafından karşılanacaktır.  
Arazi edinimiyle ilgili olarak PEK’lere 
bilgilendirme yapılacaktır. 
PEK’ler inşaat sürecindeki etkilere ilişkin yasal 
hakları ve kurulu olan şikayet mekanizması 
hakkında bilgilendirilecektir.  
Ek arazi edinimine ihtiyaç duyulması halinde 
AEP’de belirlenen kurallar uygulanır. 

1.2. Hakları 
yasallaştırıl
abilir arazi 
kullanıcıları  
 
(Hazine, 
tescil harici 
arazi, 
kurumlara 
ait 
arazilerde 
zilyetlik 
hakkı 
bulunan 
kullanıcılar) 

 Zilyetlik hakkı bulunan araziler için Kamulaştırma 
Kanunun hükümlerince yasal süreç işletilecektir. Bu 
tip arazilerde geçici kayıplar yaşandığı takdirde 
aşağıdaki tazmin yöntemi geçerli olacaktır: 

 Eş değer nitelikteki taşınmazın edinimini 
karşılayacak nakit tazminat verilecektir 

 Maliklerine ulaşılabilen ve talep edilen parseller 
için araziye Giriş Protokolü hazırlanacak ve arazi 
girişleri buna göre yapılacaktır. Protokol 
muhtarlıklardan ilanen duyurulacaktır. 

 Kamulaştırma bedeli yatırılmadan araziye giriş 
yapılmayacaktır.  

 Arazi edinimi, kamulaştırma süreci, yasal haklar, 
değerleme ve bedel tespiti konularında 
bilgilendirme yapılacaktır.  

 Arazilere girilmeden önce varsa ödenmemiş ürün 
bedelleri ödenir. 

DSİ 
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2. Daimi irtifak 
hakkı edinimi  
 

2.1. Tapulu 
Şahıs Arazi 
Sahipleri/K
ullanıcılar 

 Arazi için Kanunun öngördüğü irtifak hakkı bedeli 
tapulu sahiplere ve arazi kullanıcılarına tazmin 
edilecektir. 

 Maliklerine ulaşılabilen ve talep edilen parseller 
için Araziye Giriş Protokolü hazırlanacak ve arazi 
girişleri buna göre yapılacaktır. Protokol 
muhtarlıklardan ilanen duyurulacaktır. 

 İrtifak bedeli ödenmeden araziye giriş 
yapılmayacaktır.  

 Arazi sahibi ve/veya kullanıcısının onayı için isteyen 
veya ulaşılabilen malik ya da kullanıcılar ile 
Araziden Çıkış Protokolü hazırlanacak ve 
uygulanacaktır. Protokol DSİ, Yüklenici ve ihtiyar 
heyetinden iki üyenin imzası ile 
gerçekleştirilecektir.  

 Arazilere girilmeden önce varsa ödenmemiş ürün 
bedelleri ödenir. 

DSİ DSİ inşaat sırasında araziyi kullanma hakkına 
sahiptir.  Ancak mülkiyet hakkı arazi 
sahibinin/sahiplerinin adına kayıtlı olmaya 
devam eder.  
İnşaat tamamlandığında arazi, arazi sahibine 
iade edilir.  
Daimi irtifak sahalarında arazi sahibi ve/veya 
kullanıcısı boru hattı üzerinde herhangi bir yapı 
veya ek bina inşa edemez, köklü ağaç dikemez. 
Sahibine teslim edilmeden önce söz konusu 
arazi kullanılabilir hale getirilecektir.  
Arazi edinimiyle ilgili olarak PEK’lere 
bilgilendirme yapılacaktır. 

2.2. Hakları 
yasallaştırıl
abilir arazi 
kullanıcıları 
(örn. Arazi 
üzerinde 
zilyetlik 
hakkı 
bulunanlar) 

Zilyetlik hakkı bulunan arazi kullanıcılarının söz konusu 
araziye ait tapularını alması sağlanacaktır. Tapusu edinilen 
bu tip arazilerde geçici kayıplar yaşandığı takdirde aşağıdaki 
tazmin yöntemi geçerli olacaktır: 

 Arazi için Kamulaştırma Kanunun 19. Maddesine 
göre irtifak hakkı bedeli tazmin edilecektir. 

 Maliklerine ulaşılabilen ve talep edilen parseller 
için Araziye Giriş Protokolü hazırlanacak ve arazi 
girişleri buna göre yapılacaktır. Protokol 
muhtarlıklardan ilanen duyurulacaktır. 

 Zilyetlik hakkı bulunan irtifak bedeli ödenmeden 
araziye giriş yapılmayacaktır.  

 Arazi sahibi ve/veya kullanıcısının onayı için isteyen 
veya ulaşılabilen malik ya da kullanıcılar ile 
Araziden Çıkış Protokolü hazırlanacak ve 
uygulanacaktır. Protokol DSİ, Yüklenici ve ihtiyar 
heyetinden iki üyenin imzası ile 
gerçekleştirilecektir. 

 Arazilere girilmeden önce varsa ödenmemiş ürün 

DSİ Sahibine teslim edilmeden önce söz konusu 
arazi kullanılabilir hale getirilecektir. 
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bedelleri ödenir. 

3. Geçici arazi 
kaybı (irtifak 
hakkı tesisi ve 
arazi kısıtları) 
(koridor)  
 

3.1. Tapulu 
Şahıs Arazi 
Sahipleri/K
ullanıcılar 

 Arazi için Kanunun öngördüğü irtifak hakkı bedeli 
tazmin edilecektir. 

 Maliklerine ulaşılabilen ve talep edilen parseller 
için Araziye Giriş Protokolü hazırlanacak ve arazi 
girişleri buna göre yapılacaktır. Protokol 
muhtarlıklardan ilanen duyurulacaktır. 

 İrtifak bedeli ödenmeden araziye giriş 
yapılmayacaktır.  

 Arazi sahibi ve/veya kullanıcısının onayı için isteyen 
veya ulaşılabilen malik ya da kullanıcılar ile 
Araziden Çıkış Protokolü hazırlanacak ve 
uygulanacaktır. Protokol DSİ, Yüklenici ve ihtiyar 
heyetinden iki üyenin imzası ile 
gerçekleştirilecektir. 

 Arazilere girilmeden önce varsa ödenmemiş ürün 
bedelleri ödenir. 

DSİ DSİ inşaat sırasında araziyi kullanma hakkına 
sahiptir.  Ancak mülkiyet hakkı arazi 
sahibinin/sahiplerinin adına kayıtlı olmaya 
devam eder. İnşaat tamamlandığında arazi, 
arazi sahibine iade edilir.  
Arazi sahipleri/kullanıcıları inşaat sonrasında 
herhangi bir kullanım kısıtı olmaksızın arazilerini 
kullanabilirler.  
Sahibine teslim edilmeden önce söz konusu 
arazi kullanılabilir hale getirilecektir.  
Arazi edinimiyle ilgili olarak PEK’lere 
bilgilendirme yapılacaktır. 

3.2. Hakları 
yasallaştırıl
abilir arazi 
kullanıcıları 
(örn. Arazi 
üzerinde 
zilyetlik 
hakkı 
bulunanlar) 

 Arazi için Kamulaştırma Kanunun 19. Maddeye 
göre irtifak hakkı bedeli tazmin edilecektir. 

 Maliklerine ulaşılabilen ve talep edilen parseller 
için Araziye Giriş Protokolü hazırlanacak ve arazi 
girişleri buna göre yapılacaktır. Protokol 
muhtarlıklardan ilanen duyurulacaktır. 

 Zilyetlik hakkı bulunan irtifak bedeli ödenmeden 
araziye giriş yapılmayacaktır.  

 Arazi sahibi ve/veya kullanıcısının onayı için isteyen 
veya ulaşılabilen malik ya da kullanıcılar ile 
Araziden Çıkış Protokolü hazırlanacak ve 
uygulanacaktır. Protokol DSİ, Yüklenici ve ihtiyar 
heyetinden iki üyenin imzası ile 
gerçekleştirilecektir. 

 Arazilere girilmeden önce varsa ödenmemiş ürün 
bedelleri ödenir. 

DSİ Sahibine teslim edilmeden önce söz konusu 
arazi kullanılabilir hale getirilecektir.  
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4. Geçici Kullanım 
Hakkı (Geçici 
tesisler, kamp, 
şantiye, sok 
alanları, vb) 

4.1. Tapulu 
şahıs 
parselleri 
ve/veya 
kamu 
arazileri 

 Arazi, arazi sahibi ile ortak kararlaştırılan şartlar ve 
bedeller üzerinden kiralanır. Yüklenici firma 
tarafından yapılan sözleşme sonunda arazi eski 
haline getirilerek sahibine iade edilir. 

 Arazi, sahipleriyle yapılan kira sözleşmelerindeki 
şartlara uygun şekilde kullanılır ve iş bitiminde eski 
haline getirilerek sahibine iade edilir. 

 Yüklenici tarafından yapılacak geçici kiralamalarda 
hakkaniyete uygun kira ödemesi yapılacak, bu 
konuda firma DSİ’nin görüşünü alacaktır.  

DSİ ve Yüklenici Firma Sahibine teslim edilmeden önce söz konusu 
arazi kullanılabilir hale getirilecektir. 
Yapılan bu tür geçici kiralama kontratlarının 
kayıtları DSİ tarafından tutulacaktır.  

Yapılar/ Ağaçlar ve Ekili Ürünler  

5. Konut harici 
yapılar (Ahırlar, 
sulama 
düzenekleri, su 
kuyuları, çitler, 
kümes vs.) 

5.1. 
Taşınmaz 
sahipleri ve 
taşınmaz 
kullanıcıları 
(izinsiz 
kullanıcılar 
dahil) 

 Mevzuata uygun olarak ikame bedelini karşılayacak 
düzeyde tazminat ödenecektir.    

 Kamulaştırma Kanunun 19. Maddeye göre izinsiz 
kullanıcıların zilyetlik hakkını ispatlamaları halinde 
ikame bedelini karşılayacak düzeyde tazminat 
ödenecektir.  

DSİ İstekliler için, binanın yıkılmasını takiben 
hafriyat veya kalan malzemeler hak sahiplerine 
bırakılacaktır.  

6. Ağaçlar 6.1. 
Taşınmaz 
sahipleri ve 
taşınmaz 
kullanıcıları  

 Ekonomik değeri olan ağaçlar için net bugünkü 
değer üzerinden tazminat (ağacın türü, yaşı, 
ekonomik ömrü vs. dikkate alınarak) ödenecektir. 

 Ortak arazilerde (hazine, vb) etkilenen ağaçlar için 
etkilenen kişiler için DSİ ‘nin desteği ile aidiyet 
tespiti yapılacak ve tazminatları ödenecektir.  

 Kamulaştırma Kanunun 19. Maddeye göre ağaç 
bedellerinin zilyet sahibine ödenecektir. 

DSİ 
 

İstekliler için, kesilen ağaçlar hak sahiplerine 
bırakılacaktır.  

7. Ekili ürünler   7.1. Arazi 
tapusu 
bulunan 
ürün 
sahipleri  

 Beklenen üretim miktarının masrafları da dikkate  
alınarak hasat zamanı üretici eline geçen satış fiyatı 
üzerinden nakit olarak tazmin edilecektir.  

DSİ Uygulanabildiği durumlarda, ürün kayıplarını 
engellemek amacıyla hasat yapılabilmesi için 
beklenecektir.  

7.2. Resmi 
kiracılar 
(Şahıs ve 
kamu 

 Arazinin resmi kiracısına beklenen üretim 
miktarının masrafları da dikkate alınarak hasat 
zamanı üretici eline geçen satış fiyatı üzerinden 
nakit tazmin edilecektir.  

DSİ Uygulanabildiği durumlarda, ürün kayıplarını 
engellemek amacıyla hasat yapılabilmesi için 
beklenecektir.  
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arazilerind
e) 

7.3. Arazi 
tapusu 
bulunmaya
n ürün 
sahipleri 
(izinsiz 
kullanıcılar 
dahil) 

 Beklenen üretim miktarının masrafları da dikkate 
alınarak hasat zamanı üretici eline geçen satış fiyatı 
üzerinden nakit tazmin edilecektir. Aidiyetler 
DSİ’nin desteği ile belirlenecek ve tazminatları 
ödenecektir.  

DSİ Uygulanabildiği durumlarda, ürün kayıplarını 
engellemek amacıyla hasat yapılabilmesi için 
beklenecektir.  
 

Geçim Kaynakları, Hassas Gruplar, Yaşam Kalitesi 

8. Arazi bazlı 
geçim kaynağı 
kayıpları 

8.1. Arazi 
sahipleri 
(arazisinin 
%20’sinden 
fazlasını 
kaybeden) 
 
8.2. Kadın 
çiftçiler 
 
8.3. Hassas 
topluluklar  
(yaşlılar, 
kadınlar, 
mevsimlik 
işçiler) 
 
8.4. Diğer 
tüm hak 
sahipleri ve 
ilgili yerel 
paydaşlar 
 

DSİ, geçim kaynaklarını eski haline getirmek için aşağıda 
sıralanan imkânlardan bir veya birkaçını yerine getirecektir: 

 Kurumlar tarafından sağlanabilecek tarım ve 
hayvancılık destekleri hakkında bilgilendirme 
yapılacaktır. 

 Sulu tarım konusunda bilgilendirme ve kapasite 
güçlendirme, tarımsal danışmanlık ve eğitim 
hizmetleri verilecektir.  

 Akıllı sulama sistemleri/akıllı tarım uygulamaları 
konusunda su kullanıcılarına bilgi verilecektir.  

 Kadın çiftçilerin ve hassas grupların tarımsal 
danışmanlık/eğitim gibi SB’nin DSİ (tarla içi su 
yönetimi) ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği ile 
verilen hizmetlerden faydalanmaları sağlanacaktır.  

 İnşaat döneminde de su kullanıcılarının SB’nin 
sulama hizmetinden faydalanabilmeleri 
sağlanacaktır.  

 İnşaat döneminde işlevsiz kalacak açık betonarme 
kanallar kaldırılacaktır.  

 Kırsal kalkınma destekleri kapsamında bireysel 
sulama sistemlerinin desteklenmesi hibe 
programlarıyla ilgili bilgilendirmeler yapılması, 

DSİ 
 
İşbirliği Yapılacak Kurumlar 
(İYK) 
(Tarım ve Orman İl-İlçe 
Müdürlüğü, Konya BB, KOP 
İdaresi, İvriz Kalkınma 
Projesi Çalışma Kurulu (İÇK), 
SYDV, İŞKUR,   
Sulama Birliği 
Yüklenici Firma 

Sulama sistemlerinin modernizasyonu sırasında 
DSİ’nin projelerin kalıcı arazi edinimi ihtiyaçları 
için kamu arazilerinden öncelikli olarak 
yararlanmayı seçmiştir.  
Mümkün olan hallerde, kalıcı arazi edinimi 
ihtiyaçlarının arazi toplulaştırmasına konu 
%10’luk DOP kesintisi kapsamında 
değerlendirilecek ve kamulaştırmadan 
kaçınılacaktır.  
Hassas topluluklarla geçim kayıpları 
konusundaki hakları ile ilgili olarak ek istişareler 
yapılacaktır.  
PEK’ler inşaat sürecindeki etkilere ilişkin yasal 
hakları ve kurulu olan şikayet mekanizması 
hakkında bilgilendirilecektir.  
Uygun olması durumunda, DSİ’nin SUTEM 
uygulaması cinsiyet ile ilgili ayrıştırılmış verilerin 
toplanmasını sağlayacaktır. 
İlgili kurumlar ile işbirlikleri oluşturulacaktır 
(Tarım ve Orman  İl / İlçe Müdürlüğü, 
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve 
Koordinasyon ve Tarımsal Desteklemeler ve 
Eğitim Daire Başkanlıkları, KOP İdaresi, Kalkınma 
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 proje hazırlama konularında destek verilmesi 
sağlanacaktır.  

 Projede kullanıcıların alacağı su vanaları 
olabildiğince ortak kullanım alanlarına 
yerleştirilecek, şahıs tarlalarına vana 
yerleştirilmesinden olabildiğince kaçınılacaktır. 
Gerekli görüldüğü durumlarda vana yerlerinde 
değişikliğe gidilecektir.  

 Sulamaya açılacak alan ve sulu tarım yapılabilecek 
alan miktarı arttırılacaktır.  

 Çiftçiler için sulama programı hazırlanacaktır.  
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından örnek 
çiftçiler için demostrasyon programları 
oluşturulacaktır.  

 DSİ, müteahhitlerin izinsiz kullanıcılara ve/veya 
hassas toplulukların ailelerine projeyle ilişkili olası 
geçici veya sürekli iş imkanlarında iş gücü 
ihtiyacına göre öncelik tanıyacağını garanti eder. 

 DSİ Müteahhitlerin yerelden hizmet ve mal satın 
alımı yapmasına öncelik tanıyacağını garanti eder. 

 Hassas topluluklara ve PEK’lere SYDV ve İşkur 
programları hakkında destek verilmesi 
sağlanacaktır. 

 Hassas topluluklara yönelik proje hakkında 
bilgilendirmeler yapılacaktır.  

 Ajansı, İÇK). 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun 
sulama usulü seçimi, sulama zamanı 
planlamasının yapılması, doğru ürün 
münavebesinin uygulanması, su tasarrufu, 
modern sulama usulleri, su kayıplarının 
azaltılması, su hasadı, bitki deseni gibi 
konularda üreticileri ve su kullanıcılarını 
bilinçlendirecek faaliyetler düzenlenecek, 
eğitimler verilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından eğitim çalışmaları planlı ve sürekli bir 
biçimde yerine getirilecektir. Eğitimlerin 
verimliliği her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından değerlendirilerek, su kullanıcılarına 
ve üreticilere sertifika ya da katılım belgesi 
verilecektir. 
KOP TEYAP kapsamında istekli su kullanıcılarına 
tarımsal yayım eğitimleri verilecektir.  
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9. Geçim 
kaynaklarına 
erişimin hayvan 
ve insan geçişleri 
için yol 
bırakılmamasınd
an dolayı 
kısıtlanması 

9.1. 
Çiftçiler, 
hayvan 
sahipleri 

 İnşaat döneminde büyükbaş ve küçükbaşların 
otlatma alanlarına ve su kaynaklarına erişiminin 
sağlanması için geçiş yerleri oluşturulacaktır.  

 Talep edilmesi halinde Belediyeler marifeti ile 
hayvanlar için içme suyu ihtiyaçlarını 
karşılayabilecekleri yalaklar ve/veya su havuzları 
oluşturulacaktır. 

 Erişim kısıtlarının oluşacağı dönemlerden önce 
zamanlı bilgi paylaşımı ve alternatifler hakkında 
bilgilendirme yapılacaktır.  

DSİ, Belediye ve Yüklenici 
Firma 

PEK’lerden bu konuda gelen şikayet ve talepler 
kayıt altına alınacak ve yapılacak uygulamalar ve 
alınan tedbirler hakkında bilgilendirileceklerdir.  

10a. İnşaat 
sırasında 
yapılara, yollara, 
evlere ve 
ürünlere verilen 
zararlar 

10.1 Diğer 
tüm PEK’ler 

 Yükleniciden kaynaklanan zarar ziyanlarda İnşaat 
yüklenicisi gerçekleşen zararların tazmini ve 
giderilmesi için gerekli inceleme ve 
değerlendirmeyi yapacaktır.  Zarar ve hasarların 
giderilemediği durumlarda zarar gören yapılar 
Arazi Edinimi Politikası gereğince yüklenici 
tarafından tazmin edilecektir.  

 İnşaat sürecinde koridordan teknik zaruret dışında 
taşmalar olması durumunda, oluşan zararlar 
yüklenici tarafından hakkaniyete uygun olarak 
karşılanacaktır. Bu gibi durumlarda araziler 
kullanılabilir halde bırakılacaktır. 

DSİ ve Yüklenici Firma PEK’ler inşaat sürecindeki etkilere ilişkin yasal 
hakları ve kurulu olan şikayet mekanizması 
hakkında bilgilendirilecektir.  
ŞM ile ilgili bilgileri yaymak için DSİ Halkla 
İlişkiler Uzmanı (veya uzmanları) 
görevlendirecektir. 
Proje kapsamında gelebilecek şikayetler dört 
seviyede ele alınacaktır (Yerleşimler, İl 
Müdürlüğü, Bölgesel ve Ulusal düzeyde). 
Yapılacak çalışmalar hakkında yerel kurumlar ve 
paydaşlar düzenli olarak bilgilendirilecektir.  
Yüklenici firma ile yapılacak sözleşmede firma 
tarafından verilen zararların giderileceğine dair 
hükümler konacaktır.  

10b. İnşaat 
esnasında altyapı 
ve üstyapıya 
verilen zararlar 

 Mevcut alt ve üstyapılara (telekomünikasyon 
hatları, köprüler, yüksek gerilim hatları, sulama 
sistemleri, vb.) zarar vermekten mümkün 
olduğunca kaçınılacaktır. Teknik zaruret dışında 
verilen zararlar yüklenici firma tarafından DSİ 
onayıyla AEP’e uygun olarak tazmin edilecektir.  

 Proje güzergahı konusunda ilgili kurumlar paydaş 
katılımı kapsamında düzenli olarak 
bilgilendirilecektir.  

 
 
DSİ ve Yüklenici Firma 

11. İnşaat 
esnasında yaşam 
kalitesinin ve 
toplum sağlığının 
korunması 

11.1 
PEK’ler 

 İnşaat dönemi için ÇSYP önlemleri hayata 
geçirilecektir. 

DSİ ve Yüklenici Firma ÇSYP’de belirtilen tedbirleri uygulamaya 
geçirilecek ve izlenecektir (Şikayet mekanizması, 
toz, gürültü, trafik, atık yönetimi, tehlikeli 
atıklar, vd.). 
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6. Değerleme Yöntemi 

Etkilenen varlıklar için kullanılması önerilen değerleme yönetimi Hapa firması tarafından hazırlanan 
Arazi Piyasası Araştırması raporunda detaylı olarak belirtilmiştir. 

6.1. Arazilerde Kıymet Takdiri 

Kamulaştırılacak taşınmaz malların kıymet takdiri, piyasa değerleri göz önüne alınarak, bulunacak 
kapitalizasyon oranı kullanılarak, gelirlerin kapitalizasyonuna göre yapılır. Türkiye’de kamulaştırılacak 
arazilerin bedellerinin tespiti kamulaştırma kanununun 11.maddesinde belirlenen kriterlere göre 
taşınmazın değerine etki edecek bütün unsurlar göz önüne alınarak belirlenmektedir. Şöyle ki; 

a. Cins ve nev’ini,  

b. Yüzölçümünü, 

c. Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini,  

d. Varsa vergi beyanını, 

e. Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, 

f. Arazilerde, taşınmaz mal ve kaynağın mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde 
getireceği net gelirini, 

g. Arsalarda, kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerini, 

h. Yapılarda, resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını, 

ı.  Bedelin tespitinde etkili olabilecek diğer objektif ölçüleri esas alarak, gerekçeli bir değerlendirme 
raporuyla belirler. 

Buna göre taşınmazın kamulaştırma bedelinin hesaplanmasında 4 önemli kriter kullanılmaktadır. 

A.       Net gelir: Arazinin kuru, sulu, eğimi, ürün verimliliği, ürün satış fiyatı gibi bir çok 
faktörden etkilenmektedir. 

B.       Kapitalizasyon oranı: Arazilerin ortalama net gelirlerinin, gerçek satış fiyatlarına (piyasa 
değerlerine) bölünmesi ile hesaplanmaktadır. Kapitalizasyon oranını birçok faktör 
etkilemektedir. 

6.2. Arsalarda Kıymet Takdiri  

Arsalarda kıymet takdiri; Pazar fiyatı, dönüşüm fiyatı ve tamamlayıcı kıymet kriteri olmak üzere 3 ayrı 
biçimde takdir edilebilir. Kamulaştırma amaçlı arsa değerlemesinde pazar fiyat kriterine göre kıymet 
takdiri yapılması yasal zorunluluktur. 

Uygulamada arsanın kıymeti genellikle gerçek satış fiyatı bilinen benzer arsalarla doğrudan 
karşılaştırma yoluyla bulunur. Bunun içinde muhtelif nitelikler yönünden kıymet takdir edilen arsaya 
benzer arsaların gerçek satış fiyatlarının bilinmesi ve bu fiyatlardan ortalama m² fiyatının 
hesaplanması gerekmektedir. 

6.3. Arazi ve Arsalardaki Yapı Değerlemesi  

Kamulaştırılacak alanlar üzerinde eğer yapı var ise; önce bu yapıların metrekareleri, sınıfı, yaşı 
belirlenir. Her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilan ettiği yapı birim fiyatları, birim fiyatı olmayan 
özel imalat yapılarda ise birim fiyat analizleri esas olarak alınır ve kamulaştırma anındaki yapı 
maliyetleri çıkartılır. Bu yapı değerinden Bakanlar Kurulu Kararınca yürürlüğe konulan 02.12.1982 
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Emlak Vergisine Matrah olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin 
Tüzüğün değişik 23. Maddesinde belirtilen yapı sınıfı ve yaşına göre belirlenmiş olan yıpranma payları 
düşülerek yapının kamulaştırma değeri maliyet kriterine uygun olarak bulunur. Ayrıca yapının bazı 
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elemanlarının eksikliği ya da fazlalığı da aynı sınıf yapılar için birim metrekare değerlerini azaltır ya da 
artırır. Hatta aynı özelliklere sahip yapılarda dahi kullanılan malzemenin kalite değişikliği yapı değerini 
değiştirmektedir. Bu durumda yapılması gereken envanteri hazırlanmış yapıdaki eksiklik ya da 
fazlalıkların maliyetlerinin hesap edilerek yapı değerinden düşülmesi ya da yapı değerine 
eklenmesidir. 

AEP kapsamında yapılar için tam ikame bedelini karşılayacak tazminat bedeli verilecektir. Bu projede 
birinci kısım arazi tespitlerinde yıpranma payına konu olabilecek yapıya (mesken, konut, vb) 
rastlanmamıştır. 

6.4. Enkaz Bedeli  

Enkazın mal sahibine kalması durumunda hesaplanan enkaz bedelinin toplam bedelden düşülmesi 
gerekmektedir. Ancak yıkma ve başka yere götürülmesi giderlerinin de hesaplanıp mal sahibine 
ödenmesi gerekir. 

6.5. İrtifak Hakkı Bedeli Emsal Mukayesesi 

Arsalarda tesis edilecek olan irtifak hakkı bedelini bulmak için, söz konusu arsaya emsal teşkil 
edebilecek arsaların satış fiyatları bulunur, daha sonra irtifak hakkı tesis edildikten sonraki arsanın 
tümünün değerinin ne olacağı araştırılır, bu iki değer arasındaki fark, irtifak hakkı değeri olacaktır. 

Arsalar için irtifak hakkı bedeli hesaplanırken taşınmazın irtifaktan önceki değeri ve irtifaktan sonraki 
değerinin, kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlarda satış değerinden 
hareketle bulunacak değerler arasındaki fark irtifak bedelini verecektir. 

Arsalar da irtifak sonrası taşınmaz bedeli hesaplanırken taşınmazın kullanımına getirilen kısıtlamaların 
(yapılaşmaya müsaade edilip edilmeyeceği, edilecekse kat sınırının ne olacağı ve yeşil alana 
getirilecek kısıtlamalar belirlenmelidir) dikkate alınması gerekecektir. İrtifak hakkı kurulmasında 
kıymet takdir komisyonu ve bilirkişi aşağıdaki hususları saptamalıdır. 

1. Arazinin üzerinden veya altından suyolu, yüksek gerilim hattı, doğal gaz ve petrol boru hattı 
geçmesi nedeniyle kamulaştırılan arazinin değeri, 

2- Bu geçiş veya kısmen yararlanma nedeniyle uğranılan zararın değeri. 

Kamulaştırılan arazinin değeri, tam kamulaştırmada kullanılan yöntemlere göre bulunur. Arazi 
malikinin uğradığı zarar ise, net gelir yöntemine göre hesaplanır. Bunun için arazinin irtifak hakkı 
kurulmasından önceki ve sonraki değerleri bulunur. Aradaki fark arazinin irtifak değerini verir. 

İrtifak hakkı tesisinin geçtiği taşınmazlarda, irtifak hakkı nedeniyle değer düşüklüğünün tespitinde 
aşağıdaki kriterler değerlendirilecektir;  

    Taşınmazın yüzölçümü, 

    Taşınmazın geometrik durumu, 

    Taşınmazın cinsi (arsa, arazi, yapı gibi) 

    Taşınmazın kullanım şekli (yapı ise kullanım biçimi) 

      İrtifak hakkı tesis edilen kesim ve taşınmazın yönü   

     İrtifak hakkı tesisine konu olan kamu hizmetinin niteliği, vb. 

İrtifak hakkı kurulan alanın genişliği ve taşınmazın yüzölçümü içindeki payı, algılanan/bilinen sağlık 
riskleri, terör ve kaza riskleri, gibi birçok unsur gözetilmelidir.  İrtifak hakkının konusu olan tesisin 
cinsine göre ileride meydana gelebilecek arızalardan dolayı, değer düşüklüğü oranı yükseltilip 
düşürülemez. Meydana gelebilecek diğer zararlar, ancak genel hükümler dairesinde tazminata konu 
olabilecektir. 
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Meyve bahçesi veya meyvesiz ağaçlıklarda irtifak hakkı tesis edilebilir ve ağaçların bir kısmı veya hepsi 
kesilebilir. Bu durumda gelirlerin kapitalizasyonu kriterine göre irtifak hakkı değerinin hesaplanması 
gerekecektir. İrtifak öncesi arazinin kullanım durumuna göre elde edilecek gelire bağlı olarak 
hesaplanacak bedel ile irtifaktan sonrası arazi bedeli arasında ki fark irtifak bedelini verecektir. 
Kesilen meyve ağaçlarının bedeli hesaplanarak verilir. Çıplak arazinin de etkilenme durumu göz önüne 
alınarak hesaplama yapılır. 

6.6. Geçici İrtifak Hakkı Bedeli  

İrtifak hakkı kurulması süresi 1-10 yıl, yani (n) yıl olup geçici ise bu durumda: irtifak kurulan alanda, 
(n) yılda meydana gelecek net gelir eksilmesi, irtifak hakkı kurulduğu tarihe biriktirilir. 

Geçici irtifak hakkı kurulması durumunda, taşınmazın tamamında daimi irtifak varmış gibi değer kaybı 
hesaplanmaz; taşınmazın o bölümünde irtifak süresince mahrum kalınan gelir veya kira dikkate 
alınarak, uğranılan zarar tespit edilir 

6.7. Daimi İrtifak Hakkı Bedeli  

İrtifak hakkı kurulma süresi uzun ise 49-99 yıl gibi süresiz irtifak hakkı olarak tanımlanır. İrtifak hakkı 
tesis edilmeden önceki arazi değeri ile irtifak hakkı tesisinden sonraki arazi değeri arasındaki fark, 
kısaca arazi değerinde meydana gelen değer düşüklüğü irtifak hakkı bedelidir. 

1-Net gelir eksilmesinden dolayı oluşacak gelir kaybının bulunması (verimdeki azalma ya da 
masraflardaki artış)  

2-Kapitalizasyon faiz oranındaki değişim  

3-Net gelir kaybı kapitalizasyon faiz oranındaki değişim göz önüne alınarak yapılabilir. 

Net gelir eksilmesinden dolayı oluşacak gelir kaybı:  

İrtifak kurulmadan önceki net gelir ile irtifaktan sonra ki net gelir arasındaki fark kapitalizasyon faiz 
oranına oranlanarak irtifak hakkı bulunur. İrtifak hakkı kurulduktan sonraki net gelir bulunurken;  

 Taşınmazın cinsi,  

 Kullanım şekli,  

 Büyüklüğü,  

 İrtifakın geçtiği alanın konumu,  

 Yüzölçümü,  
 Geometrik durumu göz önünde bulundurularak verimdeki azalma miktarı, ya da masraflardaki 

değişim tespit edilir., 

Uzun dönemli irtifak hakkı için parsel fiyatları belirlenirken tazminat bedeli için irtifaktan etkilenen 
arazi değerinin %35’ini geçmez. Arsalar için ise % 50 yi geçemez. Bu oran, Türk kanunlarına göre 
Yargıtayın belirlemiş olduğu azami tutarı ifade eder. Arazinin sahiplik durumunda herhangi bir 
değişiklik olmaz ve arazinin kullanımı sona erdiğinde bu kısıtlamalar ortadan kalkar.  

6.8. Daimi İrtifak Değer Düşüklüğü Hesaplaması  

İrtifak hakkı bedeli kamulaştırma kanunu ve Yargıtay İçtihatlarına göre; irtifak hakkı tesisinde bu 
kamulaştırma nedeniyle taşınmaz malda oluşacak değer düşüklüğü kamulaştırma bedeli olup, bu 
bedelin belirlenmesinde taşınmazın cinsi, (arsa yada arazi oluşu) kullanım şekli, büyüklüğü, irtifakın 
geçtiği alanın konumu, yüzölçümü, geometrik durumu ve irtifakın niteliği ile güzergahı göz önünde 
bulundurularak tespit edilir. 

6.9. İkame Masraf Bedeli  

Uluslararası standartlar açısından, Dünya Bankası mevzuatı gereği, arazisini daimi olarak kamu 
hizmeti nedeniyle kaybeden kişiler için yerine koyma masrafının da ödenmesi zorunluluğu vardır. 
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Ereğli İvriz Sol Sahil Sulaması Yenileme işinde arazisini kamulaştırma sebebiyle kaybedenler için 
ödenmesi gereken yerine koyma masraf bedeli kalemleri olarak; 

 Tapudaki alım satım harcı, 

 Tapu idaresi döner sermaye harcı, 

 Ulaşım masraflarının, kişiye ödenmesi söz konusudur. 

Yürürlükteki tapu mevzuatı gereği tapuda alım satım yapacak kişilerin her biri (alıcı- satıcı) tapuda 
beyan edilen satış bedeli üzerinden %2 tapu harcı ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, her ilçe için, 
belirlenen Döner sermaye harcının ödenmesi gerekmektedir. Bunlara ilaveten işlem sırasında 
yapacağı ulaşım masrafları olarak harcama yapılması söz konusudur. 

Bu durumda kamulaştırma birim değerlerine % 2,19 oranında ikame masraf bedeli olarak ilave 
yapılması gerekmektedir. İkame masraf bedeli ödemesi, kamulaştırma bedeli ile karşılanmış 
olacağından ayrıca bedele herhangi bir ekleme söz konusu olmayacak ve arazisinin tamamını ya da bir 
kısmını kaybeden kişilere ödenecek kamulaştırma bedeli ikame bedelini de içeriyor olacaktır. 

6.10. Ağaç Bedelinin Belirlenmesi  

Meyveli ya da meyvesiz ağaçla kaplı arazinin çıplak toprak değeri belirlendikten sonra, her ağacın 

yaşlarına göre fiyat belirlenmesi için aşağıdaki formül kullanılır.   

 Dt=  D0.1/ (1+f)n-t +  ∑R 

Yukarıdaki formülde; ağaçlık arazinin ömrünün başındaki çıplak toprak kıymeti olan D0,  1/ (1+f)n-t ile 
çarpılarak t yılına getirilmiştir. Daha sonra t yılına getirilen bu değerden, ekonomik ömrün sonu olan n 
yılından t yılına kadar olan dönemin net gelirlerinin toplamının bugüne indirgenerek ilave edilmesi ile, 
t yaşındaki bir ağaçlığın değeri elde edilmiştir. Araştırmada belirli bir t yaşındaki meyveli ya da 
meyvesiz bir ağacın değeri, D0 ile Dt arasındaki farkın dekardaki ağaç sayısına bölünmesi ile elde 
edilmiştir. Ağaçların değerinde yaşının yanı sıra, bakım ve verim durumları da göz önüne 
alınmaktadır. 

Araştırmada belirli bir t yaşındaki ağaçlık arazinin değeri bulunduktan sonra, yaşlarına göre ağaçların 
değeri de hesaplanabilmektedir. Buna göre belirli bir t yaşındaki meyveli ve meyvesiz bir ağacın 
değerin ile arasındaki farkın dekardaki ağaç sayısına bölünmesi ile elde edilmiştir. Ağaç Değeri= (Dt-
D0)/ Dekardaki Ağaç Sayısı 
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7. İstişare Katılım 

OP 4.12, Dünya Bankası tarafından finanse edilen projelerde projeden PEK’ler ile önceden istişare 
yapılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda DSİ, modernizasyon çalışmaları başlamadan önce projenin 
etki alanı içinde kalan Sulama Birlikleri ve yerel topluluklar ile istişare toplantıları gerçekleştirerek aynı 
zamanda bu toplantıları belgeleyecektir. İstişare toplantılarında, projenin gerekçesi ve arazi 
gereksinimleri ile etkileri, etkilenmesi muhtemel kişilerin yasal hakları ve çalışma takvimi de dahil 
olmak üzere projeye dair genel bilgiler paylaşılacaktır. Arazi edinimi ve inşaatla ilgili diğer etkiler 
hakkında sorular ve sorunlar için iletişim kurulmak üzere görevlendirilen proje görevlisinin irtibat 
bilgileri ve kendisine ulaşılabilecek saatler tüm yerel paydaşlarla paylaşılacaktır. DSİ tarafından farklı 
paydaş gruplarıyla yapılacak görüşmelerde verilecek farklı mesajlar ve katılım yöntemlerinin yer aldığı 
Paydaş Katılım Planı bu bölümde yer almaktadır. DSİ bu görüşmelerde arazi edinimine ilişkin 
konuların ele alınmasını sağlayacaktır. Benzer şekilde, DSİ tarafından oluşturulacak Şikayet 
Mekanizması arazi edinimine ilişkin itiraz ve şikayetlere de açık olacaktır. DSİ bu geribildirim ve 
şikayetleri elden geldiğince sulama modernizasyonu faaliyetleri çerçevesinde çözüme kavuşturmaya 
çalışacaktır. 

DSİ, proje için bir proje birimi görevlendirecektir. Proje için atanacak olan proje iletişim sorumlusu, 
toplantılarda dile getirilen başlıca soru ve sorunları ve bunların çözüme kavuşturulması için atılan 
adımları kaydedecektir. Proje kapsamında düzenlenen toplantılara katılan kişiler için önem taşıyan 
konuları ileriye dönük olarak (proaktif) da açıklayacak, proje sürecinde tüm paydaşların 
bilgilendirilmesi yönünde çaba gösterecektir. DSİ istişareler esnasında, Şikayet Bildirim Mekanizması 
üzerinden ve altı aylık izleme raporları yoluyla dikkate alınarak çözüme kavuşturulan bütün itiraz ve 
şikayetlerin kaydını tutacaktır.   

7.1. Gerçekleştirilen Paydaş Katılımı Çalışmaları 

ÇSYÇ, AEPÇ ve İvriz-Ereğli ÇSYP’nı tanıtmak ve görüşleri almak amacıyla 17 Temmuz 2018 günü, Ereğli 
İvriz’de bir halkın katılımı toplantısı düzenlenmiştir. Toplantı, DSİ yetkilileri, ilçe yönetim yetkilileri, 
çiftçiler, işçiler ve yerel halkın katılımıyla 96’sı kadın olmak üzere 305 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.  

İlçe yönetiminden Ereğli Kaymakamı ve Belediye Başkanı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü ve Bölge 
Müdür Yardımcısı katılım sağlamıştır. Diğer yandan DSİ’den Etüt ve Değerlendirme Şube Müdürü, 
Sulama ve Drenaj Şube Müdürü, Harita Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Proje ve İnşaat Şube Müdürü, 
Proje Şube Müdürü, İşletme ve Bakım Şube Müdür Vekili, Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdür Vekili 
ve Ereğli Şube Müdürü katılım sağlamıştır. İvriz SB’den ise Sulama Birliği Başkanı ve Birlik Müdürü 
toplantıya katılım sağlamıştır.  

DSİ yetkilileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürü ve Belediye Başkanı’nın açılış konuşmalarının ardından, 
DSİ yaptığı sunumlarda, proje hakkında genel bilgiler ile çiftçiye ve bölgeye faydaları, projenin teknik 
detayları, finansman kaynakları ve arazi edinimi ve toplulaştırma ile ilgili çalışmalar anlatılmıştır. 
Toplantı katılımcıları, arazi edinimi ve toplulaştırma çalışmaları ile teknik detayları sormuşlardır. 

Akhüyük ve Kargacı yerleşim birimlerinde olduklarını beyan eden kadın çiftçiler tarafın yerleşim 
birimlerinin arazi toplulaştırma sahasında olup olmadığı ve arazi toplulaştırması kapsamında tüm 
taşınmazların tek merkezde toplanıp toplanmayacağı şeklinde sorular yöneltilmiş ve idare yetkilileri 
tarafından cevap verilmiştir. 

Toplantıda genel olarak projeye ihtiyacın çok yüksek olduğu gelen şikâyet ve taleplerinde sulamada 
su kayıpları sebebi ile yaşanan su sıkıntısı doğrultusunda olduğundan hareketle yenileme projesine 
halkın katılımı ve desteğinin yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. 

7.2. Paydaş Katılımı İle İlgili Saha Bulguları 

AEP saha çalışmasında gerçekleştirilen hanehalkı araştırması ve muhtar görüşmelerinde Projenin 
paydaş katılımı uygulamaları ve şikayet talep mekanizmasının değerlendirilmesine yönelik sorulara da 
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Şekil 7-1. PEK'lerin Proje Hakkında Bilgi Alma Kanalları 

yer verilmiştir. PEK'lere ve muhtarlara temel bilgi kaynakları, bilgi paylaşımı açısından güvendikleri 
taraflar, şikayet talep mekanizmasının kullanımı ve Proje ile ilgili diğer bilgiler de dahil olmak üzere bir 
dizi soru yöneltilmiştir.  

Kamulaştırma alanında yer alan yerleşimlerin muhtarları ile yapılan görüşmelerde %80’i sulama 
projesinden haberdar olduğunu ancak yeterli bilgisinin olmadığını, %20’si ise proje hakkında 
yeterince bilgisinin olduğunu belirtmiştir. Bunun yanında muhtarların proje hakkında bilgiyi en çok 
milletvekilinden (%28) daha sonra ise Sulama Birliği (%24) ve Belediyeden (%16) edindiği 
öğrenilmiştir. Aşağıdaki şekil muhtarların proje hakkında edindikleri bilgilerin kaynağının detaylarını 
göstermektedir. 

 

Şekil 7-2. PEK'lerin Proje Hakkında Bilgisi 

 

Muhtarların proje hakkında bilinmek istenen konuların detayları aşağıda gösterilmiştir. Muhtarların 
%40’ı proje inşaatının ne zaman gerçekleşeceğini, %16’sı projenin faydaları ve zararları ve %12’si ise 
yeni inşa edilecek boru hattının yeri konusunda bilgilendirmek istediklerini belirtmişlerdir. Aşağıdaki 
tabloda muhtarların proje hakkında en çok bilgi almak istedikleri konular gösterilmektedir.  

Tablo 7-1. PEK'lerin Bilgi Almak İstedikleri Konular 

Bilgi Alınmak İstenen Konu Yanıt Sayısı % 

İnşaat Ne Zaman Başlayıp Bitecek? 10 40% 

Faydası ve Zararları Ne Olacak? 4 16% 

İnşaat Devam Ederken Sulama Olacak mı? 3 12% 

Boru Hattı Nerden Geçecek? 2 8% 

Kamulaştırma Bedelleri Nasıl Belirlenecek? 2 8% 

Kamulaştırma Ne Zaman Başlayacak? 2 8% 

Projeyle İlgili Teknik Bilgi Verilecek mi? 2 8% 

Toplam 25 100% 

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2019 
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PEK’ler ile yapılan görüşmelerde ise görüşülen paydaşların %84,6’si projeden haberdar olduğunu, 
%15,4’ü ise projeden haberi olmadığını belirtmiştir. PEK’lerin proje hakkında bilgi edindiği temel 
kaynak Sulama Birliği (%26), muhtar /14%) ve komşularıdır (13%). Paydaşların bilgilendirilmesi 
konusunda Sulama Birliği’ne temel sorumluluk düşerken, muhtarların doğru şekilde bilgilendirilmesi 
PEK’lerin de bilgilendirilmesini etkileyeceği görülmektedir.  

 

 

Şekil 7-3. PEK'lerin Projeden Haberdarlığı ve Bilgi Alma Kaynakları 

      

Görüşme yapılan PEK’lerin yalnızca 9’u bilgilendirme toplantısına katıldığını, %91,3 ‘ü ise 
bilgilendirme toplantısına katılmadığını beyan etmiştir.  

Tablo 7-2. Bilgilendirme Toplantısına Katılım 

Bilgilendirme toplantısına katılım S % 

Evet 9 8,7% 

Hayır 95 91,3% 

TOPLAM 104 100,0% 

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2019 

Görüşülen PEK’lerin %74’ü proje hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını ve %70’i proje hakkında 
daha fazla bilgi almak istediğini dile getirmiştir. Bu da projenin paydaş katılım faaliyetleri kapsamında 
yapacağı bilgilendirme çalışmalarının öneminin altını çizmektedir. 
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Şekil 7-4. PEK'lerin Proje Hakkında Bilgi Düzeyi 

Muhtarların proje hakkında bilgi almak istediği konuların dağılımına benzer şekilde, görüşülen 
PEK’lerin verdiği çoklu yanıtlara göre %42,2 projenin detayları hakkında (fayda, zarar, inşaat 
başlangıç-bitiş tarihleri vb.), %24,4‘ü ise projenin tamamlanması sonrasında su temininin nasıl olacağı 
ve %16,8’i kamulaştırmanın nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirilmek istediğini belirtmiştir. 
Aşağıdaki tabloda paydaşların bilgi almak istedikleri diğer konular gösterilmiştir.  

Tablo 7-3. Paydaşların Bilgi Almak İstedikleri Konular 

Paydaşların bilgi almak istediği konular Cevap Sayısı % 

Proje detayları (Fayda, zarar, inşaat başlangıç-bitiş vb.) 68 42,2% 

İşletme döneminde su temini nasıl ve ne kadar olacak? 39 24,2% 

Kamulaştırma nasıl yapılacak? 27 16,8% 

Arazilerin nasıl etkileneceği (Etkilenecek alan, vana ve boru yerleri, arazi 
bölünmesi, güzergah, sebze ve meyve bahçeleri, vb.) 

17 10,6% 

Konutlar etkilenecek mi? 3 1,9% 

Parsel üzerindeki taşınmazlar (bağ evi, su kuyusu, vb.) etkilenecek mi?  3 1,9% 

Mevcut damlama-sulama ekipmanları yeni sistemde kullanılabilecek mi? 2 1,2% 

Boru hattı üzerinde yapı inşa edilebilir mi?, Ağaç dikilebilir mi? 1 0,6% 

Hayvanların suya erişimi nasıl olacak? 1 0,6% 

Toplam  161 100,0% 

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2019 

7.3. Projenin ilan ve istişare süreci (Disclosure) 

AEP Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Dünya Bankası tarafından onaylanarak ve hem Türkçe hem de 
İngilizce olarak Dünya Bankası’nın ve DSİ’nin internet sayfasında yayınlanmış ve yerel olarak da 
paydaşlar ve PEK'lere 2020’nin ikinci çeyreğinde duyurulmuştur. Alınan geri bildirimler doğrultusunda 
AEP’nin güncellenmesi Temmuz 2020’de yapılmış, AEP’in 7.3. bölümü düzenlenerek istişare ve 
duyuru çalışmalarının sonuçları AEP’e eklenmiştir. AEP’in revize edilen bu versyonu DSİ’nin resmi 
internet sitesinden yayımlanacaktır.  

26% 

70% 

74% 

30% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Proje hakkında bilginiz   yeterli mi? 

Proje hakkında bilgi almak ister misiniz? 

Hayır Evet 



98 

 

Pandemi sürecinin kısıtlamalarının kalkmasından sonra 2. Kısım çalışmaları da bu AEP dokümanına 
eklenerek AEP tekrar güncellenecek, DB OP 4.12’ye uygun koşullarda AEP dokümanını yeniden 
yayınlayarak istişare edilecektir. 

Proje’nin uygulaması sırasında AEP’e konu, yapılacak değişiklikler bu belgenin ve ilgili olabilecek diğer 
proje dokümanlarının gözden geçirilip güncellenmesini müteakip, yine aynı şekilde paydaşlara 
duyurulur. Aşağıda AEP’in ilan süreci akış şeması gösterilmektedir. 

 

 

 

7.3.1. AEP İlan, İstişare ve Geri Bildirim Süreci 

Covid-19 Pandemisi sürecine denk gelen istişare çalışmaları için DSI kanunen belirlenmiş kısıtlamalara 
uygun olarak, proje bölgesinin ihtiyaçlarına ve iletişim altyapısına uygun, sosyal mesafenin 
korunduğu, sanal ve elektronik istişare yöntemlerini kullanarak projeye ve doküman içeriğine dair 
bilgileri paydaşları ile paylaşarak istişare sürecini yürütmüştür. Bunun için başta bu AEP olmak üzere, 
AEP uygulaması kapsamında üretilmiş bilgilendirme dokümanlarını resmî web sitesinde yayınlayarak, 
elektronik posta, SMS, posta ve sosyal medya araçları üzerinden gerekli duyuruları yapılmış, online 
formlar, DSI’ye ait telefon hatları ve yazılı ortamda iletilen geri bildirimler kayıt altına alınmıştır. 
İletilen geri bildirimler doğrultusunda AEP hak sahipliği matrisi, projenin arazi edinim etkileri ve 
uygulanacak tedbirlerde bir değişiklik yapılmasına gerek kalmamış olup sadece AEP, ilan, istişare ve 
geri bildirim sürecinin sonuçlarına yönelik olarak AEP güncellenmiştir.  

a. AEP İlan ve İstişare Süreci 

Hazırlanmış olan AEP, AEP özeti, AEP broşürü, AEP özet videosu, AEP sunumu, AEP ile ilgili 
açıklamalar, şikayet kanalları http://www.dsi.gov.tr/faaliyetler/dünya-bankası-türkiye-sulama-
modernizasyonu-projesi/arazi-edinim-planı sitesinde yayımlanmıştır.  

Taslak AEP'in 
yayınlaması 

•Ereğli Merkez'de gerçekleştirilecek yerel kamu kurumları, STK'lar,  etkilenen yerleşimlerden PEK'ler, 
hassas gruplar (kadın su kullanıcıları vb.)  ve muhtarların davet edileceği toplantı ile paydaşların 
görüşlerinin alınması 

AEP 
revizyonu 

•Paydaşların görüş ve düşüncelerini içerecek şekilde revize edilen AEP'in DSİ tarafından hazırlanması 

AEP'in 
onaylanması 

•DSİ'nin AEP'i onaylaması 

•Dünya Bankası'nın AEP'i onaylaması 

AEP'in ilanı 

•DSİ'nin AEP'i internet sayfasında yayınlanması 

•Dünya Bankası'nın AEP'i internet sayfasında yayınlaması 

•Ereğli Sol Sahil Sulama Birliği'nde AEP'in basılı olarak bulundurulması  

•DSİ Ereğli Şubesi'nde AEP'in basılı olarak bulundurulması  

Şekil 7-5. AEP Onay ve İlan Süreci 

http://www.dsi.gov.tr/faaliyetler/dünya-bankası-türkiye-sulama-modernizasyonu-projesi/arazi-edinim-planı
http://www.dsi.gov.tr/faaliyetler/dünya-bankası-türkiye-sulama-modernizasyonu-projesi/arazi-edinim-planı
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Tablo 7-4. DSİ Web Sitesinde Yayımlanan AEP Belgeleri  

No Doküman Bağlantı Tarih 

1 AEP Özet Videosu http://www.dsi.gov.tr/docs/tsmp-arazi-edinimi/konya-
eregli-ivriz-aep-%c3%b6zet-
videosu267A967BC45C.wmv?sfvrsn=2 

17.06.2020 

2 AEP Tanıtım 
Broşürü 

http://www.dsi.gov.tr/docs/tsmp-arazi-edinimi/konya-
ere%c4%9fli-ivriz-sol-sahil-sulama-yenilemesi-projesi-
arazi-edinim-plan%c4%b1-tan%c4%b1t%c4%b1m-
bro%c5%9f%c3%bcr%c3%bc202B9CDECCF6.pdf?sfvrsn=2 

10.06.2020 

3 AEP Özeti http://www.dsi.gov.tr/docs/tsmp-arazi-edinimi/konya-
ere%c4%9fli-ivriz-sol-sahil-sulama-yenilemesi-projesi-
arazi-edinim-plan%c4%b1-
%c3%b6zeti87C645D759E7.pdf?sfvrsn=2 

10.06.2020 

4 AEP Sunumu http://www.dsi.gov.tr/docs/tsmp-arazi-edinimi/(sunum)-
konya-ere%c4%9fli-ivriz-sol-sahil-sulama-yenilemesi-
projesi-kamula%c5%9ft%c4%b1rma-plan%c4%b1-ve-
arazi-edinim-plan%c4%b1-may%c4%b1s-
20202F79E7A1F623.pdf?sfvrsn=2 

10.06.2020 

5 AEP’le İlgili 
açıklamalar 

http://www.dsi.gov.tr/faaliyetler/dünya-bankası-türkiye-
sulama-modernizasyonu-projesi/arazi-edinim-planı 

10.06.2020 

 

Covid-19 tedbirlerinden dolayı AEP tanıtımı ve materyallerin (özet, broşür, vb.) dağıtımı için 
düzenlenecek toplantıların yapılmasından vazgeçilmiştir9. DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından Ereğli 
ilçesindeki tüm muhtarlara ve Karaman İline bağlı 1 (Böğecik) yerleşime AEP özeti, AEP sunumu, AEP 
broşürü, AEP’le ilgili DSİ web sayfası bilgileri ve bilgi talep formları tutanak karşılığında gönderilmiştir. 
Bu sayede toplam 37 muhtara bilgilendirme yapılmıştır.  

Resmi yazıyla da Ereğli Belediyesi ve Ereğli Kaymakamlığı’na gönderilmiştir. Kaymakamlık yazının 
ilçede başta Tarım İlçe Müdürlüğü olmak üzere ilgili kamu kurumlarına dağıtımını yapmıştır.  

İvriz Sulama Birliği; DSİ AEP web sayfası bilgileri ve istişare süreciyle ilgili olarak yaklaşık iki bin 
üyesine SMS göndermiştir. Aşağıda SB tarafından gönderilen bir SMS örneği yer almaktadır.  

 

                                                           
9 Nitekim bazı DSİ Bölge Müdürlüğü personelinde Covid 19 vakalarına rastlanmıştır. Alınan tedbirler sayesinde projeden kaynaklı 
düzenlenecek toplantıların iptali ile olası vaka sayısının artması engellenmiştir.  
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Şekil 7-6. SB Üyelerine SMS ile Gönderilen AEP Duyuru Örneği 

Yine SB tarafından yaklaşık iki bin üyesinin bulunduğu whatsapp grubunda da AEP duyurusu, özeti, 
broşürle ilgili bilgiler paylaşılmıştır. Aşağıda SB tarafından whatsapp grubuna gönderilen bir mesaj 
örneği yer almaktadır.  

 

Şekil 7-7. SB Üyelerine Whatsapp ile Gönderilen AEP Duyuru Örneği 
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b. Alınan Geri Bildirimler ve Sonuçları 

AEP’in DSİ web sayfasında (http://www.dsi.gov.tr/faaliyetler/dünya-bankası-türkiye-sulama-
modernizasyonu-projesi/dokümanlar) 27.05.2020 yayımlandığından bu yana geçen süre içinde 
toplam 24 geri bildirim alınmıştır. Bildirimlerin 20’si SB, 2’si DSİ Şube Müdürlüğü, 2’si DSİ Bölge 
Müdürlüğü aracılığı ile iletilmiştir. 

01.07.2020 tarihinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nden DSİ Bölge Müdürlüğü’ne gönderilen resmi 
yazıda projeyle ilgili kurum görüş ve değerlendirmelerinin raporda yer aldığı belirtilmiş ve projenin bir 
an önce tamamlanmasına yönelik görüş bildirilmiştir.  

Arazileri Proje sahasının dışında kalan Böğecik, Gaybi ve Yıldızlı muhtarları, projenin sulama alanının 
genişletilmesini ve sulamadan faydalanamayacak arazilerin de sulamaya dahil edilmesi yönünde 
görüş bildirmişlerdir. 22.07.2020 tarihinde DSİ Bölge Müdürlüğünden gönderilen resmi yazıda yanıt 
olarak proje mevcut sulama  sahasının dışına su verilmesi halinde su kaynağının yeterli olmayacağı 
için belirtilen taleplerin karşılanma imkanının olmayacağı belirtilmiştir.  

Toplam 8 yerleşimde 20 çiftçiden geri bildirim alınmıştır. Çiftçilerin yerleşimlere göre dağılımı Adabağ 
2, Aydınlar 1, Böğecik 9, Burhaniye 1, Çimencik 1, Karaburun 4, Kargacı 1 ve Yıldızlı 1 çiftçidir.  

Konularına göre gelen bildirimler ise 4’ü işletme dönemine yönelik bilgi talebi (işletmeye ne zaman 
geçileceği, damlama sulama faaliyetleri, sulama hizmetlerinin nasıl olacağı), 1’i kamulaştırmayla ilgili 
bilgi talebi (kamulaştırmanın ne zaman başlayacağı, kamulaştırma bedeli), 12’si proje sulama alanının 
genişletilmesi talebi, 2’si ise vana-hidrant yerlerinden nasıl su temin edileceğine dair bilgi talebi, 1’i 
ise arazisindeki vana-hidrant yerinin değiştirilmesine dairdir. Aşağıda alınan bildirimlerin özet tablosu 
gösterilmiştir.  

Tablo 7-5. Alınan Bildirimlere Dair Detay Bilgiler  

Paydaş 
Türü 

Yer Sayı Bildirim 
Türü 

Açıklama 

Çiftçi Aydınlar 1 Talep İşletmeye ne zaman geçileceği ve damlama sulama nasıl 
sağlanacağı hakkında bilgi talebi 

Çiftçi Çimencik 1 Talep İşletmeye ne zaman geçileceği ve damlama sulama nasıl 
sağlanacağı hakkında bilgi talebi 

Çiftçi Karaburun 1 Talep İşletmeye ne zaman geçileceği ve damlama sulama nasıl 
sağlanacağı hakkında bilgi talebi 

Çiftçi Karaburun 1 Talep İşletmeye ne zaman geçileceği ve damlama sulama nasıl 
sağlanacağı hakkında bilgi talebi 

Çiftçi Burhaniye 1 Talep Kamulaştırma süreci ve arazi bedeli hakkında bilgi talebi 

Kamu Ereğli 1 Diğer Proje hakkında olumlu görüş 

Çiftçi Adabağ 2 Talep Projenin sulama alanının genişletilmesi 

Çiftçi Böğecik 7 Talep Projenin sulama alanının genişletilmesi 

Çiftçi Yıldızlı 1 Talep Projenin sulama alanının genişletilmesi 

Çiftçi Karaburun 2 Talep Projenin sulama alanının genişletilmesi 

Muhtar Böğecik 1 Talep Projenin sulama alanının genişletilmesi 

Muhtar Gaybi 1 Talep Projenin sulama alanının genişletilmesi 

Muhtar Yıldızlı 1 Talep Projenin sulama alanının genişletilmesi 

Çiftçi Kargacı 1 Şikayet Vana-hidrant yerinin değiştirilmesi 

Çiftçi Böğecik 2 Talep Vana-hidrant yerlerinden nasıl su temin edileceği 

 

Alınan bildirimlerle ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü’nün vermiş olduğu yanıtların özeti aşağıda belirtilmiştir.  

 İşletme dönemine yönelik bilgi talepleri için DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından 20.07.2020 
tarihinde gönderilen resmi yazılarda işin toplam süresinin 1825 gün olduğu ve 2020 sulama 
sezonu bitim ile inşaatlara başlanacağı; ön yüklemeli sayaçlar ile sulama suyunun dağıtımının 

http://www.dsi.gov.tr/faaliyetler/dünya-bankası-türkiye-sulama-modernizasyonu-projesi/dokümanlar
http://www.dsi.gov.tr/faaliyetler/dünya-bankası-türkiye-sulama-modernizasyonu-projesi/dokümanlar
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düşünüldüğü, çiftçilerin sulayacakları parsele kuracakları damlama-sulama sistemleri ile 
sulama yapabilecekleri belirtilmiştir. 

 Kamulaştırmayla ilgili bilgi talebi için DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından 22.07.2020 tarihinde 
gönderilen resmi yazıda Kamulaştırma Kanunu ve AEP uygulaması hakkında bilgi verilmiştir.  

 Proje sulama alanının genişletilmesine yönelik bilgi talepleri için DSİ Bölge Müdürlüğü 
tarafından 22.07.2020 tarihinde gönderilen resmi yazılarda proje mevcut sulama sahasının 
dışına su verilmesi durumunda su kaynağının yeterli olmayacağı için belirtilen taleplerin 
karşılanmasına imkan bulunmadığı belirtilmiştir. 

 Vana-hidrant yerlerinin neresi olacağına dair alınan bilgi talepleri için DSİ Bölge Müdürlüğü 
tarafından 20.07.2020 tarihinde gönderilen resmi yazılarda çiftçilerin vana-hidrant 
yerlerinden çekecekleri iletim hatları ile tarlalarında damlama -sulama yapabilecekleri 
belirtilmiştir. 

 Arazisindeki vana-hidrant yerinin değiştirilmesine yönelik alınan şikayet kaydı için DSİ Bölge 
Müdürlüğü tarafından 20.07.2020 tarihinde gönderilen resmi yazıda talebin değerlendirmeye 
alındığı, uygun görülmesi halinde inşaat aşamasında projenin revize edileceği belirtilmiştir.  

7.4. İç Paydaşların AEP Paydaş Katılım Sorumlulukları 

Tablo 7-6. İç Paydaşların AEP Paydaş Katılım Sorumlulukları 

İç Paydaş Sorumluluklar 

Dünya Bankası - AEP’i gözden geçirmek, onaylamak ve DB’nin resmi web sitesinde halka açmak 

- DSİ saha personeli ve SB temsilcilerine cinsiyet ile ilgili hassasiyet eğitimlerinin 
hazırlanması için destek vermek 

DSİ  

Emlak ve 
Kamulaştırma 
Daire Başkanlığı 

- Bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirilmesini temin etmek 

- Arazi edinimi ile ilgili şikayetlerin sonlandırılmasını takip etmek  

- Kamulaştırma Kanunu 8. Madde kamulaştırma bedelini ikame bedelini kapsayacak 
şekilde belirlenmesini ve PEK’lerle görüşülmesini sağlamak  

-Anlaşma sağlanamaması durumunda 10. Madde davalarını açmak proje lehine arazi 
edinimini gerçekleştirmek 

-AEP  İzleme ve değerlendirme faaliyetlerini yönetmek 

 

Proje ve İnşaat 
Daire Başkanlığı 

- AEP’i DSİ’nin resmi WEB sitesinde yayınlamak 

- AEP’lerin uygulanması için düzenli izleme faaliyetlerini gerçekleştirmesini sağlamak 

Konya 4. Bölge 
Müdürlüğü 

- Halkın ve ilgili paydaşların bilgilendirilmesi için gerekli broşür ve diğer bilgilendirme 
dokümanlarını hazırlamak 

- Projenin etkilerini, inşaat planını ve PEK’lerin hak ve hak sahipliklerini ve yerel düzeyde 
şikayet mekanizmasını yönetmek için ilçede görev yapacak Halka İlişkiler ve Çevre 
Uzmanını görevlendirmek 

- AEP’in inşaat yüklenicisi tarafından uygulanmasına yönelik denetimleri yapmak 
tavsiyelerde bulunmak ve ek önlemlerin gerekip gerekmediğine karar vermek 

- Yükleniciden kaynaklı meydana gelen şikayet ve zararları yüklenicinin gidermesini 
sağlamak  

- Şikayet Mekanizmasını uygulamak 
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- İşbirliği yapılacak yerel ve bölgesel paydaşlarla koordinasyonu sağlamak, işbirliği 
konularını geliştirmek ve uygulamak 

- DSİ saha personeli ve SB temsilcilerine cinsiyet ile ilgili eğitimlerin hazırlanması için 
destek vermek 

-AEP İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinden sorumlu olmak 

-Arazi kısıtlamaları ile ilgili dokümanları hazırlamak ve bilgilendirme yapmak, 

Arazi edinimi ile ilgili şikayetleri takip etmek ve sonlandırmak 

- Kamulaştırma Kanunu 8. Madde kamulaştırma bedelini ikame bedelini kapsayacak 
şekilde belirlemek ve PEK’lerle görüşmek 

DSİ Ereğli Şube 
Müdürlüğü 

- Halkla istişare toplantılarını gerçekleştirmek 

- Halkın ve ilgili paydaşların bilgilendirilmesi için gerekli broşür ve diğer bilgilendirme 
dokümanlarını dağıtmak 

- Şikayet Mekanizması hakkında Sulama Birliği çalışanlarını bilgilendirilmek 

- Şikayet Mekanizmasını uygulanmak 

- Sahada PEK’lerin tespitini yapmak (Kullanıcı, etkilenme düzeyi, vb.)  

- Düzenli olarak proje hakkında gelişmeler konusunda Sulama Birliği ve PEK’leri 
bilgilendirmek 

Ereğli Sol Sahil 
Sulama Birliği 

- PEK’leri proje hakkında bilgilendirmek 

- Şikayet Mekanizması ilgili bir veri tabanı oluşturmak, gelen şikayetlerin DSİ’ye iletmek 

- Halkın ve ilgili paydaşların bilgilendirilmesi için gerekli broşür ve diğer bilgilendirme 
dokümanlarını dağıtmak 

- Yükleniciden kaynaklı meydana gelecek zararları yerinde incelemek ve DSİ’ye 
raporlamak 

 

Yüklenici - Yüklenici seviyesinde Şikayet Mekanizmasını yönetmek, şikayetleri düzenli olarak 
DSİ’ye sunmak  

- Saha aktivitelerini düzenli olarak izlemek (günlük haftalık ve aylık vb.) 

- AEP’de belirtildiği üzere inşaat çalışmaları kapsamında ortaya çıkan hasarların telafi 
edilmesi ya da tamir edilmesini sağlamak (örn. Ürünlere ya da altyapıya verilen hasarlar) 
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7.5. AEP Dış Paydaş Katılım Planı 

Tablo 7-7. AEP Dış Paydaş Katılım Planı 

Nu. Katılımın Konusu Katılım Ayrıntıları Katılım Usulü Hedeflenen Paydaşlar Sıklığı 
(önerilen) 

1 Ereğli İvriz Sol Sahil Sulama 
Birliği Modernizasyonu 
Projesi Bilgilendirme 
toplantıları 
(inşaat başlama bitiş tarihi, 
tasarım, uygulama, yatırım 
programı, vs.) 

Görüşülen PEK’ler ve etkilenen yerleşimlerin muhtarları proje detayları 
hakkında bilgilendirilmek istediklerini ve en çok bilgi almak istediği 
konunun projenin detayları olduğunu belirtmişlerdir.  
Buna göre projenin başlama bitiş tarihi, proje teknik tasarımı, potansiyel 
fayda/zararları, ihale süreçleri ve inşaat safhaları ile beklenen çıktıları 
hakkında DSİ ve Sulama Birliği tarafından bilgilendirileceklerdir.  
Ereğli İvriz Sol Sahil Sulama Birliği, etkilenen yerleşimler vb. yerlerde 
gerçekleştirilecek toplantılar sayesinde Projeye ilişkin bilgi paylaşımı 
artacaktır. 
Bilgilendirme çalışmaları projenin inşaat aşamasında düzenli olarak 
sürdürülecektir. 
Projenin uygulanmasına ilişkin olarak DSİ tarafından yüklenici ve Sulama 
Birliği arasında irtibat sağlanacaktır.   

Bilgilendirme 
Toplantıları 
Broşür ve Posterler 
Proje raporlarının 
paylaşılması 
Basın Bültenleri 
DSİ İnternet sayfası 

Sulama Birliği Üyeleri 6 ayda bir 

Sulama Birliği Üyesi 
Olmayanlar 

6 ayda bir 

Hassas gruplar 6 ayda bir 

Konya Valiliği Yılda bir 

Konya Büyükşehir Bld. Yılda bir 

Ereğli Kaymakamlığı 6 ayda bir 

Ereğli SYDV 6 ayda bir 

Ereğli Belediyesi 6 ayda bir 

Ereğli Tarım İlçe 
Müdürlüğü 

6 ayda bir 

Konya Tarım İl Müdürlüğü 6 ayda bir 

Ereğli Ziraat Odası Yılda bir 

Muhtarlar 6 ayda bir 

İvriz Çalışma Kurulu (İÇK) 6 ayda bir 

KOP 6 ayda bir 

MEVKA 6 ayda bir 

İŞKUR Yılda bir 

Selçuk Üniversitesi Yılda bir 

Necmettin Erbakan 
Üniversitesi 

Yılda bir 

Tarım işçileri (Mevsimlik 
vb.) 

Gerektikçe 

İvriz HES Yılda bir 

2 Şikayet Mekanizması Projenin Resmi Şikayet Mekanizması ve Kayıt Sisteminin tanıtılacak ve 
paydaşlar bu konuda bilgilendirilecektir. Şikayet mekanizması ve bildirim 
kanalları projeye ilişkin talep ve endişeleri olan herkese açık olacaktır. 
Projenin şikayet sistemi ve PEK’lerin şikayet ve taleplerini 
bildirebilecekleri iletişim kanalları gerek poster broşür gibi yazılı 

Toplantılar 
Broşür ve Posterler 
DSİ İnternet Sitesi 
Raporlar 
Basın Bültenleri 

Sulama Birliği Üyeleri 6 ayda bir 

Sulama Birliği Üyesi 
Olmayanlar 

6 ayda bir 

Ereğli Kaymakamlığı 6 ayda bir 

Ereğli Belediyesi 6 ayda bir 
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materyallerle gerekse de paydaş katılım toplantılarında sözlü olarak 
paylaşılacaktır. Paydaşlar şikayet ve taleplerinin çözüm süreçleri hakkında 
DSİ tarafından bilgilendirilecektir. 

Şikayet Formları Tarım işçileri Gerektikçe 

Muhtarlar 6 ayda bir 

Ereğli Tarım İlçe 
Müdürlüğü 

6 ayda bir 

Ereğli Ziraat Odası Yılda bir 

3 Arazi Edinimi (kamulaştırma, 
daimi ve geçici irtifak)  

PEK’lere arazi edinimi ile ilgili hakları ve meydana gelecek arazi kullanım 
kısıtlamaları konusunda bilgilendirme yapılacaktır.  
PEK’ler DSİ tarafından yürütülen arazi edinimi çalışmaları konusunda 
düzenli aralıklarla bilgilendirilecektir.  
Arazi ediniminin aşamaları konusunda PEK’ler detayı şekilde 
bilgilendirilecektir. 
Arazi edinimi ile ilgili şikayet ve talepler projenin şikayet ve talep sistemi 
kapsamında kayıt altına alınacak, çözümlenecek ve paydaşlar 
bilgilendirilecektir.  
Kamulaştırma Kanunu 8. Madde’ye göre belirlenen kamulaştırma bedelini 
ilişkin olarak PEK’lerle görüşmeler yapılacaktır. 
Arazi Edinimi Bilgilendirme Rehberi hazırlanıp PEK lerle paylaşılacaktır. 
Arazilerin kullanım kısıtlamaları ile ilgili broşür hazırlayıp PEK’lerle 
paylaşılacaktır. 

Bilgilendirme 
Toplantıları 
Yasal evrak (bildirim, 
yeni parselasyon 
planları, vs.) 
DSİ İnternet sayfası 
E-mail  
Telefon 

Projeden etkilenen 
Sulama Birliği üyeleri  

Yılda bir 

Projeden etkilenen 
Sulama Birliği üyesi 
olmayanlar 

Yılda bir 

Ereğli Kaymakamlığı Yılda bir 

Ereğli Belediyesi Yılda bir 

Ereğli Tarım İlçe 
Müdürlüğü 

Yılda bir 

Muhtarlar 6 ayda bir 

Arazi ediniminden etkilen 
PEK’ler (yasal malikler ve 
zilyetlik hakkı bulunanlar)  

Arazi edinimi 
sürecinde 

4 Taşımaz Edinimi (su kuyusu, 
barınak, ağaç vb.) 

PEK’lere taşınmaz edinimi ile ilgili hakları konusunda bilgilendirme 
yapılacaktır.  
Taşınmazları etkilenen PEK’ler DSİ tarafından yürütülen taşınmaz edinimi 
çalışmaları konusunda düzenli aralıklarla bilgilendirilecektir. 
Taşınmaz edinimi ile ilgili şikayet ve talepler projenin şikayet ve talep 
sistemi kapsamında kayıt altına alınacak, çözümlenecek ve paydaşlar 
bilgilendirilecektir.  

Bilgilendirme 
Toplantıları 
DSİ İnternet sayfası 
 

Taşınmaz ediniminden 
etkilen PEK’ler (yasal 
malikler ve zilyetlik hakkı 
bulunanlar) 

Taşınmaz 
edinimi 
süresince 

5 Yeraltı suyu kullanıcıları Projenin inşaat ve işletme döneminde sulama amaçlı kullanılan su 
kuyularının projeden nasıl etkileneceği ve kullanım hakları ve kısıtlamaları 
konusunda bilgilendirmek yapılacaktır.  

Bilgilendirme 
Toplantıları 
 

Su kuyusu ile sulama 
yapan kullanıcılar 

Yılda bir 

Muhtarlar Yılda bir 

6 AEP’in güncellenmesi ve 
tanıtılması 

AEP’in ilanından sonra paydaşlardan gelen görüşlerle güncellenecek ve 
tekrar ilan edilecektir. Kalan arazilerin edinimine yönelik yapılacak 
çalışmalar sonucunda ihtiyaç görülmesi halinde AEP güncellenecek ve 
PEK’ler ile muhtarlar konuyla ilgili bilgilendirilecektir.  

Bilgilendirme 
Toplantıları 
DSİ İnternet sayfası 

Sulama Birliği Üyeleri Gerektikçe 

Sulama Birliği Üyesi 
Olmayanlar 

Gerektikçe 

Hassas gruplar Gerektikçe 

Arazi ediniminden 
etkilenen PEK’ler 

Gerektikçe 

Muhtarlar Gerektikçe 
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7 Kanaletlerin kaldırılması ve 
açık kanal alanlarının tarıma 
kazandırılması 

İnşaat sürecinde kanaletlerin kaldırılması ve açık kanal alanlarının tarıma 
kazandırılması konusunda PEK’ler DSİ ve Sulama Birliği tarafından 
bilgilendirilecektir.  

Bilgilendirme 
Toplantıları 
DSİ İnternet sayfası 
Broşür /poster 

Sulama Birliği Üyeleri Yılda bir 

Sulama Birliği Üyesi 
Olmayanlar 

Yılda bir 

Muhtarlar Yılda bir 

8 Tarlalara ve otlatma 
alanlarına erişimin 
sağlanması 

Proje inşaatı sırasında PEK’lerin tarlalara erişiminin sağlanması ve otlatma 
alanlarına hayvanların geçiş yapabilmesi amacıyla gerekli görülen 
yerlerde geçiş noktaları oluşturulacak ve bu konuda PEK’ler 
bilgilendirilecektir.  Konuyla ilgili gelen şikayetler takip edilecek ve 
çözümlenecektir.  

Bilgilendirme 
Toplantıları 
DSİ İnternet sayfası 
Broşür /poster 

Sulama Birliği Üyeleri Yılda bir 

Sulama Birliği Üyesi 
Olmayanlar 

Yılda bir 

Muhtarlar Yılda bir 

9 İnşaat sürecinde su temini  İnşaat süresince su temininin nasıl sağlanacağı, su planlaması, su 
miktarları hakkında PEK’ler Sulama Birliği ve DSİ tarafından 
bilgilendirileceklerdir.  

Toplantılar 
DSİ İnternet Sitesi 

Sulama Birliği Üyeleri Yılda bir 

Sulama Birliği Üyesi 
Olmayanlar 

Yılda bir 

Muhtarlar Yılda bir 

10 Su kullanıcısı kadınlar Toplantılar yapmak suretiyle kadınların proje hakkında bilgi düzeyinin 
arttırılması sağlanacaktır. 
DSİ tarafından su kullanıcısı kadınlara yönelik yeni sulama sisteminin 
özellikleri, alternatif tarım yöntemleri ve Sulama Birliklerine kaydolmaya 
yönelik kapasite oluşturma ve arttırma konularında bilgi paylaşım 
toplantıları düzenlenecektir. Bu toplantılarda toplumsal cinsiyet eşitliği 
gözetilecek ve toplantılar sulama mevsiminden önce gerçekleştirilecektir. 
(Eğitimlere katılacak kadınlar arasında bir seçim yapılması gerekeceği gibi 
eğitimin yeri de kadınların ihtiyaçları dikkate alınarak seçilecektir. Eğitim 
zamanının da tarımsal faaliyetler ve kadınların tarlada olduğu zamanlar 
dışında tespit edilmesi gerekmektedir.)  

Bilgilendirme 
Toplantıları 
Broşür ve Posterler 
DSİ İnternet Sitesi 
Saha Ziyaretleri 
İzleme ve 
değerlendirme  
Raporlar 
Şikayet Formları 

Sulama Birliği kadın 
üyeleri 

Yılda bir 

Sulama Birliğine üye 
olmayan su kullanıcısı 
kadınlar 

Yılda bir 

11 Sulama Yöntem ve Teknikleri 
(damla sulama, 
yağmurlama, vs.) 

Projenin inşaatının tamamlanmasıyla birlikte ürün desenine göre verimi 
arttıracak sulama sistemlerine ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. 
Gerekmesi halinde, İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlükleri tarafından 
paydaşlara yönelik ziraat eğitimleri verilecektir. 

Toplantılar 
Broşür ve Posterler 
DSİ İnternet Sitesi 
Saha Ziyaretleri 

Sulama Birliği Üyeleri Yılda bir 

Sulama Birliği Üyesi 
Olmayanlar 

Yılda bir 

Muhtarlar Yılda bir 

Ziraat Odası Yılda bir 

İÇK Yılda bir 

12 Önerilen Ürün Deseni İnşaat ve işletme döneminde su temininde meydana gelebilecek 
değişikliklere bağlı olarak ürün deseni hakkında önerilerde bulunulacak 
ve bilgilendirme yapılacaktır. 
İnşaat dönemi sonlandıktan sonra gerekmesi halinde, İl ve İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlükleri tarafından paydaşlara yönelik ziraat eğitimleri 

Toplantılar 
Broşür ve Posterler 

Sulama Birliği Üyeleri Yılda bir 

Sulama Birliği Üyesi 
Olmayanlar 

Yılda bir 

Tarım İl/İlçe Müdürlükleri Yılda bir 
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verilecektir. 

13 Akıllı Tarım uygulamaları 
hakkında bilgilendirme 

Akıllı Tarım uygulamalarının Tarım İl/İlçe Müdürlüğü ile birlikte PEK’lere 
tanıtımı yapılacaktır. Bu sayede modernizasyon inşaatı tamamlanmasının 
ardından PEK’ler uygulayabilecekleri Akıllı Tarım uygulamaları hakkında 
bilgi sahibi olabilecektir.  

Toplantılar 
Broşür ve Posterler 

Sulama Birliği Üyeleri Yılda bir  

Sulama Birliği Üyesi 
Olmayanlar 

Yılda bir 

Muhtarlar Yılda bir 

14 Yerel ve Bölgesel Kurumsal 
Paydaşlarla İşbirliği 

PEK’lere yönelik yapılacak kapasite geliştirme çalışmaları (tarımsal yayım, 
eğitim, vb), düzenlenebilecek destek programlarını belirleme ve PEK’lerin 
haberdar olmalarını sağlama, projenin işletme dönemine yapılması 
gereken hazırlık çalışmalarını (ürün deseni, kullanılacak damlama-sulama 
sistemi, vb) yürütmek, olası sorunları tespit etmek ve karşı tedbirler 
geliştirilmesini sağlamak için yerel ve bölgesel paydaşlarla işbirliği 
konuları geliştirilecek ve yapılan çalışmalar hakkında PEK’ler 
bilgilendirilecektir.  
 

Bilgilendirme 
Toplantıları 
Broşür ve Posterler 
Proje raporlarının 
paylaşılması 
Basın Bültenleri 
DSİ İnternet sayfası 

PEK’ler Yılda bir 

Hassas gruplar Yılda bir 

İvriz Çalışma Kurulu (İÇK) Yılda bir 

Konya Valiliği Yılda bir 

Konya Büyükşehir Bld. Yılda bir 

Ereğli Kaymakamlığı Yılda bir 

Ereğli SYDV Yılda bir 

Ereğli Belediyesi Yılda bir 

Ereğli Tarım İlçe 
Müdürlüğü 

Yılda bir 

Konya Tarım İl Müdürlüğü Yılda bir 

Ereğli Ziraat Odası Yılda bir 

Muhtarlar Yılda bir 

KOP Yılda bir 

MEVKA Yılda bir 

İŞKUR Yılda bir 

Selçuk Üniversitesi Yılda bir 

Necmettin Erbakan 
Üniversitesi 

Yılda bir 

15 İzleme ve Değerlendirme Projenin ilerlemesi hakkında paydaşlara bilgilendirme yapılacaktır.  
Projeye ilişkin şikayet bildirimleri ve paydaş katılım süreçlerinin izleme ve 
takibi yapılacaktır.  

Toplantılar 
Raporlar 
Saha Ziyaretleri 
Performans 
göstergeleri 
İzleme ve 
değerlendirme 
formları 

Sulama Birliği Üyeleri Yılda bir 

Sulama Birliği Üyesi 
Olmayanlar 

Yılda bir 

Ereğli Kaymakamlığı Yılda bir 

Ereğli Belediyesi Yılda bir 

Ereğli Tarım İlçe 
Müdürlüğü 

Yılda bir 

Muhtarlar Yılda bir 

İvriz Çalışma Kurulu Yılda bir 

KOP Yılda bir 
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8. Şikayet Mekanizması 

8.1. Şikayet ve Talep Mekanizması 

Proje’nin uygulanması sırasında projeden etkilenen taraflar ve diğer paydaşlar tarafından yapılacak 
olumlu/olumsuz geri bildirimleri veya şikayetleri kayıt altına almak ve çözmek amacıyla DSİ, kolaylıkla 
erişilebilecek bir şikayet mekanizması oluşturulmuştur. Şikayet mekanizması, arazi edinimi süreçleri 
ve/veya inşaat aşamasındaki diğer tüm çevresel ve sosyal etkiler ve sorunlar ile ilgili etkilenen 
paydaşlardan gelebilecek olan tüm şikayet ve talepleri yönetmeyi amaçlar. Projenin şikayet 
Mekanizması Dünya Bankası politikalarının gerekliliklerine uygun olarak işletilecektir. 

DSİ'nin mevcut durumda dört ana kanallı bir Şikayet Mekanizması vardır: 

1. Sulama Birlikleri  

2. DSİ Şube Müdürlükleri 

3. DSİ Bölge Müdürlükleri 

4. DSİ Genel Müdürlüğü 

Buna göre, etkilenen kişi veya paydaşlar itiraz ve şikayetlerini bu kurum/kuruluşlardan herhangi 
birisine e-posta/telefon yoluyla veya CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) gibi ulusal şikayet 
bildirim mekanizmaları üzerinden bizzat başvuru yoluyla iletebilecektir.  

Gelen arazi edinimi ile ilgili tüm şikayetler DSİ Konya 4. Bölge Müdürlüğü’nde toplanacaktır. Şikayetler 
yerelden DSİ Ereğli Şube Müdürlüğü ve Ereğli İvriz Sol Sahil Sulama Birliği tarafından DSİ Konya 4. 
Bölge Müdürlüğü’ne iletilecektir. 

Ayrıca DSİ Genel Müdürlüğü’nce geliştirilmiş olan taşkınlarda erken ikaza imkan veren, arıza ve 
müdahalelere ilişkin ihbarların yapılabileceği “Taşkın, Arıza ve Müdahale Mekansal Bilgi Sistemi”ni 
(TAMBİS) mobil uygulamasından da gelen ilgili şikayetler projenin şikayet talep mekanizması 
tarafından dikkate alınacaktır.  

Alınan şikayetler DSİ Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Evrak Kayıt 
Şubesinde elektronik kayıt altına alınır. (Yazılı dilekçeler, CİMER, Resmi kurum ve kanallardan iletilen 
şikayetler vb.) Elektronik kayıt altına alınan şikayetleri gerçek ve tüzel kişiler türkiye.gov.tr adresinden 
kimlik doğrulaması yapması suretiyle takip edebilirler. Şikayet ve talep mekanizması anonim 
şikayetleri almaya uygun olup, şahsi bilgilerini paylaşmak istemeyen kişilere de şikayet ya da öneri 
paylaşımına olanak tanımaktadır. Alınan İsimsiz/anonim şikayetler de sisteme kaydedilecektir.  

Alınan şikayetler, şikayetin türü ve içeriğine göre evrak kayıt memurlarınca ilgili birimlere dağıtılarak 
belirtilen cevap süresinde (30 gün) incelenerek çözüme kavuşturulur. Yazılı, başvuru yoluyla veya 
CİMER yoluyla ulaştırılan tüm şikayetler DSİ tarafından kayıt altına alınır. Telefonla bildirilen 
şikayetlerin DSİ tarafından çözülmesi gereken durumlarda, şikayet sahibi yapmış olduğu itiraz ve/veya 
şikayetin Şikayet Mekanizması üzerinden yazılı olarak iletmeye yönlendirilir. Tüm birimlerde görevli 
evrak kayıt memurları hem DSİ Şikayet Mekanizması hem CİMER üzerinden iletilen şikayetlere ilişkin 
olarak aylık raporlar hazırlar. Ayrıca kişiler turkiye.gov.tr adresinden de DSİ’ye şikayet/talep 
başvurusunda bulunabilirler.  

Sulama Birlikleri üzerinden alınan şikayetler genellikle uygulama safhasında karşılaşılan sorunlara 
ilişkin olmakta, öte yandan diğer birimler üzerinden gelen şikayetler ise DSİ tarafından yürütülen tüm 
iş ve işlemlere ilişkin olabilmektedir. Sulama Birlikleri kendilerine gelen şikayetleri gerektiğinde ve 
talep edilmesi halinde DSİ ile paylaşmak üzere kayıt altına alır.  

Aşağıda şikayet mekanizması gösterilmektedir. 
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Şikayet Mekanizmasının işlerliğini DSİ sağlayacaktır. DSİ’nin proje sahasında görevlendireceği Halkla 
İlişkiler Uzmanı telefon ile ya da doğrudan yapılan şikayetleri yazılı olarak kayıt altına almaktan 
sorumludur. Şikayet mekanizması ile ilgili bilgileri yaymak için DSİ Halkla İlişkiler Uzmanı (veya 
uzmanları) görevlendirecektir. 

Proje ile ilgili Sulama Birliği’ne gelen yazılı ve sözlü şikayetlerin tamamı için Sulama Birliği tarafından 
bir veri tabanı oluşturulacaktır. DSİ şikayetin çözüm süreci hakkında Sulama Birliği yönetimini de 
bilgilendirecektir. 

Projenin inşaat çalışmalarını gerçekleştirecek yüklenici firma kendisine bildirilen şikayet ve talepleri 
DSİ’ye iletecektir. Yüklenici firma tarafından arazi, altyapı veya ürünlere zarar gelmesi durumda DSİ 
Yüklenici firmanın zararı karşılamasını taahhüt eder. Yüklenici firma ile yapılacak sözleşmede firma 
tarafından verilen zararların giderileceğine dair hükümler konacaktır. 

Uygulanma sırasında itirazlar en yakın DSİ birimine (Sulama Birliği, Proje Müdürlüğü, DSİ Şube 
Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlük) bizzat gelerek, telefonla veya elektronik posta 
yoluyla yapılabilecektir. Yapılan itirazların tamamı kayıt altına alınacak ve talep sahibine yazılı olarak 
cevap verilecektir. PEK’ler inşaat sürecindeki etkilere ilişkin yasal hakları ve kurulu olan şikayet 
mekanizması hakkında bilgilendirilecektir.  

Arazi edinimine ilişkin yasal süreç ve haklar konusunda PEK’ler DSİ yetkilileri tarafından 
kamulaştırma/arazi toplulaştırması ve inşaat süreçleri konusunda 6 ayda bir düzenli 
bilgilendirilecektir.  

PEK’lerce veya diğer paydaşlarca yapılacak her türlü şikayet ve talep DSİ tarafından proje bazında 
kayıt altına alınacaktır. Alınan kayıtlar değerlendirilerek şikayetler kapatılacak, kapatılan şikayetler 
belgelendirilerek saklanacaktır.  

DSİ’ye ulaşan her türlü şikayet, alındığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde cevaplandırılacaktır. 
Şikayetin çözümünün 30 günden fazla sürmesi durumunda, durum şikayeti yapan başvuru sahibine 

Evrak Kayıt Şubesi'nde 
kayıt altına alınması 

Türü ve içeriğe göre 
ilgili birime iletilmesi  

İnceleme ve çözüm 
(30 gün içerisinde) 

Yazılı şekilde şikayet 
sahibine bildirim 

Şikayetin kapatılması 

Şikayet ve 
Talepler 

Sulama 
Birliği 

DSİ Bölge 
Müdürlüğü 

DSİ Genel 
Müdürlüğü 

DSİ Şube 
Müdürlüğü 

CİMER 

turkiye.gov.
tr 

Yüklenici firmadan gelen/ 

talep 

Şekil 8-1. Şikayet Mekanizması Kanalları ve Süreci 
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bildirecek ve sorunun daha üst düzey makamlarca bir ay içerisinde çözüme kavuşturulmasına 
çalışacaktır.  

Şikayetler yazılı dilekçe, e-posta veya şahsen başvuru yoluyla alınabilecektir. Ayrıca, DSİ Genel 
Müdürlüğü resmi internet sayfasında yer alan (http://www.dsi.gov.tr/faaliyetler/d%C3%BCnya-
bankas%C4%B1-t%C3%BCrkiye-sulama-modernizasyonu-projesi/i-leti%C5%9Fim) iletişim formu 
doldurularak şikayetler yapılabilecektir. Bu kanaldan gelen şikayetler Proje ve İnşaat Dairesi 
Başkanlığı bünyesinde bulunan Kredili Projeler Şube Müdürlüğü tarafından ilgili birimlere 
gönderilecektir. Şikayet Mekanizması için iki ayrı şikayet formu kullanılacaktır. İlk form ‘Şikayet 
Başvuru Formudur.’ Şikayet ilk alındığında, doldurulan şikayet formunun bir nüshası talep etmesi 
halinde başvuru sahibine verilecektir. Yapılan düzeltici işlem ve şikayetin giderilmesi üzerine, şikayet 
görevlisi tarafından bir ‘Kapanış Formu’ doldurulacaktır. Örnek Şikayet Formları Ek 11.2’de 
sunulmuştur. Aşağıdaki şekil şikayet talep mekanizması için iletişim kanallarını göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8-2. Şikayet Başvuru Merciileri 

Katılım faaliyetleriyle DSİ projeden etkilenen tüm birey ve toplulukları mevcut Şikayet Mekanizması 
hakkında bilgilendirerek projenin uygulanmasına ilişkin her türlü şikayetlerini iletebilecekleri sahadaki 
proje görevlileri kendilerine tanıtılacaktır.  

8.2. Şikayet ve Talepler İle İlgili Saha Bulguları 

AEP saha çalışması kapsamında projeden etkilenen yerleşimlerin muhtarları ve projenin arazi edinimi 
sürecinden etkilenen kişiler ile görüşülmüş ve şikayet talep sistemi hakkında görüşleri, bilgileri ve 
memnunlukları hakkında bilgi alınmıştır.  

Projeden etkilenen yerleşimlerin muhtarların %48’i proje ile ilgili şikayeti olduğunda Sulama Birliği’ne, 
%24’ü DSİ’ye ve %12’si Belediye’ye bildireceğini belirtmiştir. Sulama Birliği ve DSİ projenin mevcut 
şikayet talep mekanizmasının ana parçalarındadır ancak Belediye’ye iletilen şikayetlerin de proje 
şikayet mekanizmasında entegre edilmesi ve uygulama aşamasında dikkate alınması önem 
taşımaktadır. Aşağıdaki tablo muhtarların yanıtlarının detayını göstermektedir. 

Tablo 8-1. Muhtarların Şikayet Bildirim Merciileri 

Muhtarlar şikayetini nereye bildirir? Yanıt sayısı Yüzde 

Ereğli İvriz  
Sol Sahil  

Sulama Birliği 

•0332 710 17 27 

•Hacı Mütahir 
Mah. Üçgöz Cad. 
Öznur Apt. K:2 
Ereğli, Konya 

DSİ Ereğli 43. Şube 
Müdürlüğü 

•0332 713 10 88  

DSİ Genel 
Müdürlüğü 

•0312 454 54 54 

•dsi.gnlmud@hs0
1.kep.tr 

•TAMBİS 

CİMER 

•https://www.cim
er.gov.tr/ 

•Alo 150 

turkiye.gov.tr 

•https://www.turk
iye.gov.tr/devlet-
su-isleri-genel-
mudurlugu 

DSİ Konya 4. Bölge Müdürlüğü 
• 0332 322 01 91 
• dsi4@dsi.gov.tr 

 

 

http://www.dsi.gov.tr/faaliyetler/d%C3%BCnya-bankas%C4%B1-t%C3%BCrkiye-sulama-modernizasyonu-projesi/i-leti%C5%9Fim
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Sulama Birliği 12 48% 

DSİ 6 24% 

Dünya Bankası 1 4% 

Ziraat Odası 1 4% 

Belediye 3 12% 

Valilik 1 4% 

CİMER 1 4% 

Toplam 25 100 

Kaynak: Muhtar Görüşme Formu, 2019 

Muhtarların görüşlerine benzer şekilde projeden etkilenen paydaşların %33,7’si proje ile ilgili 
şikayetleri olduğunda Sulama Birliği’ne, %24’ü DSİ’ye ve %21,2’si muhtara ileteceğini belirtmiştir. 
Bunun dışında paydaşların %12,5’i şikayet ve taleplerini Kaymakamlık/Valilik’e ileteceğini dile 
getirmiştir. Proje şikayet mekanizmasının kaymakamlık ve valilikten DSİ’ye iletilecek şikayet ve 
talepleri kayıt altına alması ve çözüme kavuşturması önem taşımaktadır. Muhtarların şikayet ve talep 
sistemi hakkında bilgilendirilmesi paydaşlardan gelecek şikayetlerin doğru şekilde kayıt altına 
alınmasında etkili olacağı görülmektedir. Aşağıdaki tablo paydaşların yanıtlarının detayını 
göstermektedir. 

Tablo 8-2. PEK'lerin Şikayet Bildirim Merciileri 

Paydaşlar şikayetini nereye bildirir? Yanıt sayısı Yüzde 

Sulama Birliği 35 33,7% 

Muhtar 22 21,2% 

Belediye 6 5,8% 

Kaymakamlık/Valilik 13 12,5% 

DSİ 25 24,0% 

Ziraat Odası 1 1,0% 

Emniyet Güçleri 2 1,9% 

TOPLAM 104 100,0% 

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2019 

Muhtarların %60’ı DSİ’nin şikayet mekanizması hakkında haberi olduğunu ancak yetersiz bilgiye sahip 
olduklarını %40’ı ise haberi ve iyi derecede bilgisi olduğunu belirtmiştir. Muhtarlara projenin 
uygulamakta olduğu DSİ şikayet talep mekanizması hakkında detaylı bilgi vermek paydaşların sisteme 
ulaşabilmesini de kolaylaştıracaktır.  

Tablo 8-3. Muhtarların DSİ Şikayet Mekanizması Hakkındaki Bilgisi 

DSİ’nin Şikayet Mekanizması Hakkında Bilgisi Var mı? Yanıt Sayısı Yüzde 
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Haberim var ama çok bilmiyorum 15 60 

Haberim var, çok iyi biliyorum 10 40 

Toplam 25 100 

Kaynak: Muhtar Görüşme Formu, 2019 

Görüşülen PEK’lerin %90,4’ü DSİ’nin şikayet talep mekanizması hakkında bilgisi olmadığını belirtirken, 
%78,8’i de Sulama Birliği’nin iletişim kanalları hakkında bilgisi olmadığını dile getirmiştir. Buna göre 
paydaşların hem DSİ’nin şikayet talep mekanizması hem de Sulama Birliği iletişim kanalları hakkında 
detaylı şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

Tablo 8-4. PEK'lerin DSİ Şikayet Mekanizması Hakkındaki Bilgisi 

 DSİ Şikâyet ve Talep Mekanizmasını 
hakkında bilginiz var mı? 

Sulama Birliği İletişim Kanalları 
hakkında bilginiz var mı? 

Yanıt Sayısı Yüzde Yanıt Sayısı Yüzde 

Evet 10 9,6% 22 21,2% 

Hayır 94 90,4% 82 78,8% 

TOPLAM 104 100% 104 100% 

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2019 

DSİ’nin şikayet talep mekanizması hakkında bilgi sahibi olan muhtarların nasıl bilgi sahibi olduğu 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre muhtarların %30’u DSİ tarafından şikayet talep sistemi 
hakkında bilgi almıştır. 

Tablo 8-5. PEK'lerin DSİ Şikayet Mekanizması Öğrenme Kanalları 

DSİ’nin Şikayet Mekanizması Hakkında Nasıl Bilgi Sahibi Oldu? Yanıt sayısı Yüzde 

Sulama Birliği 1 10 

DSİ 3 30 

Dilekçe 1 10 

HES projesinde yaşanan sorunlardan 1 10 

Sulama Birliği, DSİ 1 10 

Yüzyüze Görüşme 1 10 

Kendim Araştırdım 1 10 

Görüşme ve Toplantılar 1 10 

Toplam 10 100 

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2019 

Görüşülen PEK’lerin %92,3’ü daha önce Sulama Birliği’ne şikayet ve talepte bulunmadığını, 8 PEK ise 
Sulama Birliği’ne şikayet ve talepte bulunduğunu belirtmiştir. Bunun yanında görüşülen PEK’lerin 
%90,4’ü daha önce DSİ’ye şikayet ve talepte bulunmadığını, 10 PEK ise DSİ’ye şikayet ve talepte 
bulunduğunu belirtmiştir. Sulama Birliği’ne şikayette bulunan bir kişi aynı zamanda DSİ’ye de 
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şikayette bulunduğu bildirmiştir ve görüşülen PEK’lerden toplam 17’si şikayet/talepte bulunduğunu 
beyan etmiştir.   

Tablo 8-6. DSİ ve SB'ye Şikayet Bildirimi Yapan PEK'ler 

  Sulama Birliği’ne  şikayet ve talepte bulundu Mu? DSİ’ye şikayet ve talepte bulundu mu? 

Yanıt sayısı Yüzde Yanıt sayısı Yüzde 

Evet 8 7,7% 10 9,6% 

Hayır 96 92,3% 94 90,4% 

TOPLAM 104 100% 104 100% 

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2019 

 

Sulama hakkında şikayet ve talepte bulunan 8 PEK’in bildirim konu detayları aşağıdaki tabloda 
gösterildiği gibidir.  

Tablo 8-7. PEK'lerin Şikayet Konuları 

 Konu Yanıt sayısı Yüzde 

Su taşması 1 12,5% 

İstenilen miktarda su temin edilememesi 4 50,0% 

Geç su verilmesinden dolayı ürünlerin zarar görmesi 2 25,0% 

Kanaletin kırık olmasından kaynaklı su israfı 1 12,5% 

TOPLAM 8 100,0% 

Kaynak: Sosyo-ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2019 

Sulama hakkında şikayet talepte bulunan 8 PEK’in 5’inin bildirimi çözümlenmezken 3’ününkisi 
çözümlenmiş ve PEK’lerin %25%’i şikayet talep mekanizmasında memnun kalırken %62,5’i şikayeti 
henüz çözümlenmediği için emin olmadığını dile getirmiştir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şikâyet ve Talep sistemi 
hakkında görüşü 

Yanıt 
sayısı 

Yüzde 

Memnun kaldım 2 25,0% 

Memnun kalmadım 1 12,5% 

Şikâyetim henüz 
çözümlenmedi, emin 
değilim 

5 62,5% 

TOPLAM 8 100,0% 

Şikayet/talebiniz 
çözümlendi mi? 

Yanıt 
sayısı 

Yüzde 

Evet 3 37,5 

Hayır 5 62,5 

TOPLAM 8 100 

8 PEK’in 
sulama 

hakkında 
şikayet/ 

talebi 

Şekil 8-3. PEK'lerin SB Şikayet Mekanizmasıyla İlgili Görüşleri 
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Sulama hakkında DSİ’ye şikayet talepte bulunan 10 PEK’in 7’sinin bildirimi çözümlenmezken 3’ünün 
bildirimi çözümlenmiş ve PEK’lerin %40’ı şikayet talep mekanizmasında memnun kalırken %30’u 
memnun kalmadığını, %30’u ise şikayeti henüz çözümlenmediği için emin olmadığını dile getirmiştir.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Şikayet/talebiniz 
çözümlendi mi? 

Yanıt 
sayısı 

Yüzde 

Evet 3 20,0% 

Hayır 7 46,7% 

TOPLAM 15 100% 

Şikâyet ve Talep sistemi 
hakkında görüşü 

Yanıt 
sayısı 

Yüzde 

Memnun kaldım 4 40,0% 

Memnun kalmadım 3 30,0% 

Şikâyetim henüz 
çözümlenmedi, emin 
değilim 

3 30,0% 

TOPLAM 10 100,0% 

10 PEK’in 
DSİ’ye 

şikayet/ 
talebi 

Şekil 8-4. PEK'lerin DSİ Şikayet Mekanizmasıyla İlgili Görüşleri 
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9. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama 

AEP’in uygulanmasındaki temel amaç, etkilenecek kişi ve topluluklar üzerindeki olumsuz sosyal 
etkileri azaltmak veya ortadan kaldırmak ve geçim kaynaklarını proje öncesindeki düzeye 
getirebilmektir. AEP izleme faaliyetleriyle hedeflenen:  

 AEP eylem ve taahhütlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi,  

 Uygun ölçütleri karşılayan etkilenen tarafların mutabık sürelerde hak ettikleri tazminatı 

eksiksiz olarak alması,  

 PEK’ler tarafından bildirilen itiraz ve şikayetlerin takibinin yapılarak gerekmesi halinde uygun 

düzeltici adımların atılması, olarak ifade edilebilir.  

Arazi edinimi süreçlerinin izleme ve takibi altı aylık izleme ve takip faaliyetleriyle düzenli olarak 
gerçekleştirilecektir. 

Projenin arazi edinimi faaliyetlerinin uygulama ve izlemesinden DSİ Genel Müdürlüğü ve DSİ Konya 4. 
Bölge Müdürlüğü sorumlu olacaktır. Bölge Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen Proje Yönetim 
Ekibi AEP’le ilgili uygulamaları izlemek suretiyle inşaat yüklenicileri, faydalanıcılar ve etkilenen 
topluluklar içinde yer alan diğer paydaşlarla sürekli temas halinde olacak ve şikayetlerin çözümüne 
yönelik adımları koordine ederek bunları Bölge Koordinatörüne aynı zamanda DSİ Genel 
Müdürlüğündeki Proje Yönetim Ekibine (İlgili Uzmana) AEP’in ilerleme durumunu içeren altı aylık 
raporlar sunacaktır. 

AEP izleme faaliyetleri, DSİ Proje ve İnşaat ve Emlak Kamulaştırma Daire Başkanlığı gözetiminde ve 
ilgili bölge müdürlüklerinin aktif izlemesiyle sağlanacaktır. DSİ tarafından gerçekleştirilen arazi edinimi 
faaliyetlerinin takibi yapılacak, düzenli saha gezileri ve projenin sahadaki ekibince hazırlanacak 
raporlar üzerinden izleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. DSİ gerekmesi halinde AEP’in uygulanması 
ve izlenmesi için bir danışman görevlendirmeyi tercih edebilir. 

DSİ, arazi edinimi süreçlerini izleyerek altı aylık raporlarla uygulamada kaydedilen ilerleme ve 
karşılaşılan uygunsuzluklar konusunda Dünya Bankası'nı bilgilendirecektir.  

Buna ilaveten, Dünya Bankası yukarıda da belirtilmiş olduğu üzere düzenli gözetim kapsamında 
süreçleri takip ederek gerekmesi halinde öne çıkan sorunlara yönelik çözüm önerilerinde 
bulunacaktır. 

AEP uygulamasının tamamlanmasının ardından DSİ yürütmekte olduğu arazi edinimi çalışmalarının 
uygulanmasını değerlendirmek üzere bağımsız bir danışman görevlendirecek, bu danışman izleme ve 
takip danışmanından farklı olacaktır. Bu danışman: 

 AEP uygulamalarının AEP’e uyumlu olup olmadığını inceleyecek,  

 Karşılaşılan sorunlara ilişkin zamanında ve çözüm odaklı ve AEP’da belirtilen gerekleri yerine 

getirerek atılan adımları raporlayacak, 

 Hassas topluluklar ve izinsiz arazi kullanıcılarının göz ardı edilip edilmediğini inceleyecek, 

 Toplumun arazi ve araziye dayalı geçim kaynaklarının kaybına ilişkin geribildirim ve 

şikayetlerini inceleyecek, 

 Uygulanmakta olan istişare stratejisi ve yerel topluluklar ile PEK’ler üzerindeki etkilerini 

değerlendirecek, 

 Projenin arazi üzerinde olumsuz etkisi olmamasını teminen DSİ tarafından arazi edinimi 

bağlamında alınan önlemler ile izlenen tazminat stratejisinin uygunluğunu değerlendirecektir. 

Bağımsız danışman AEP Kapanış Raporunu hazırlayarak onay için Dünya Bankası'na sunacaktır. Bu 
nihai Kapanış Raporları İngilizce ve Türkçe dillerinde DSİ İnternet sayfasında yayınlanacaktır.  
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DSİ ayrıca arazi edinimi ve sulama modernizasyonu çalışmalarının çiftçiler ve yerel halk üzerindeki 
etkilerinin bir değerlendirmesini yapmak üzere Bankanın şart koştukları dışında kapsamlı bir bağımsız 
çalışma gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Modernizasyonu yapılan sulama projelerinin en azından 1 
senedir işletmede olmasını teminen bahse konu bu çalışma projenin 5 veya 6'ncı yılında yapılacaktır.  

Arazi edinimi uygulama süreçlerinin izlenmesine ilişkin olarak önerilen bazı performans ölçütleri 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 9-1. İzleme-Değerlendirme Göstergeleri 

Gösterge Bilgi Kaynağı Sorumlu Raporlama 
Sıklığı 

Arazi Edinimi    

Edinime konu (mülkiyet, daimi ve geçici irtifak, 
kiralama) toplam parsel sayısı (Etkilenen yerleşim 
bazında) 

 Kamu Arazileri 

 Şahıs Arazileri 

 3. Kurumların Arazileri 

 Tescil Harici Araziler 

 8. Madde kapsamında uzlaşma 

 10. Madde kapsamında (Devam eden / kapanmış) 

 Kalan arazilerin kamulaştırma talebi sonucunda 
alınan araziler 

Kamulaştırma 
kayıtları 

Emlak ve 
Kamulaştırma 
Daire Başkanlığı 

DSİ 4. Bölge 
Müdürlüğü 

Ayda bir 

Arazi ediniminden etkilenen taşınmazlar (yapı, 
müştemilat, ağaçlar) 

 Taşınmaz listesi 

 Etkilenen taşınmaz bulunduran parsel sayısı 
(türlerine-şahıs, hazine vb.- göre) 

Kamulaştırma 
kayıtları 

Emlak ve 
Kamulaştırma 
Daire Başkanlığı 

DSİ 4. Bölge 
Müdürlüğü 

Ayda bir 

Etkilenen ve tazmin edilen kişilerin toplamı (Etkilenen 
yerleşim bazında) 

 Arazi sahipleri 

 Arazi kullanıcıları (Zilyetlik hakkı olan ve /veya 
kullanıcı olarak tespit edilen) 

 Erkek / Kadın 

 Hassas topluluklar 

Kamulaştırma 
kayıtları ve 
tazminat 
ödeme 
kayıtları 

Yüklenici 
kiralama 
sözleşmesi 

DSİ 4.Bölge 
Müdürlüğü 

Ayda bir 

Arazi giriş – çıkışları 

 Kullanılabilir hale getirilen parsel sayısı 

 Bozuk teslim edilen parsel sayısı 

 Arazi sahipleri 

 Arazi kullanıcıları (Zilyetlik hakkı olan ve /veya 
kullanıcı olarak tespit edilen) 

 Erkek / Kadın 

 Hassas topluluklar 

Arazi Giriş ve 
Çıkış 
Protokolleri 

Şikayet 
Mekanizması 

DSİ 4.Bölge 
Müdürlüğü 

3 ayda bir 

Tazminat ve Ödemeler    

Yapılan tazminat ödemeleri (Etkilenen yerleşim 
bazında – mülkiyet, daimi ve geçici irtifaka göre) 

 Arazi sahipleri 

 Arazi kullanıcıları (Zilyetlik hakkı olan ve /veya 
kullanıcı olarak tespit edilen) 

 Hassas topluluklar 

Tazminat 
ödeme 
kayıtları 

Pazar 
araştırması 
ve ödenen 

Emlak ve 
Kamulaştırma 
Daire Başkanlığı 

DSİ 4. Bölge 
Müdürlüğü 

Ayda bir 
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Gösterge Bilgi Kaynağı Sorumlu Raporlama 
Sıklığı 

 İkame bedelini kapsayacak şekilde tazminat 

 8. Madde kapsamında yapılan ödemeler 

 10. Madde kapsamında yapılan ödemeler 

 19. Madde kapsamında yapılan ödemeler 

 Daimi ve geçici irtifak bedelinin belirlenmesi 

 Daimi irtifaktan kaynaklı Daimi İrtifak Değer 
Düşüklüğü Hesaplaması  

değerlerde 
sonuç 
kıyaslaması 

8. Madde 
Uzlaşma 
Tutanakları 

Ürün bedeli ödemeleri 

 Arazi sahipleri 

 Arazi kullanıcıları (Zilyetlik hakkı olan ve /veya 
kullanıcı olarak tespit edilen) 

 Hassas topluluklar 

Ödeme 
kayıtları 

Emlak ve 
Kamulaştırma 
Daire Başkanlığı 

DSİ 4. Bölge 
Müdürlüğü 

Ayda bir 

Geçim Yolları     

Tazminatın kullanımı 

 PEK’ler aldıkları tazminatları nasıl kullanıyor? 

 Arazi sahipleri 

 Arazi kullanıcıları (Zilyetlik hakkı olan ve /veya 
kullanıcı olarak tespit edilen) 

 Hassas topluluklar 

Araştırma ve 
İç İzleme ve 
Değerleme 
raporları 

DSİ 4.Bölge 
Müdürlüğü 

6 ayda bir 

PEK’lerin gelir değişimi 

 Gelir kaynakları 

 Gelir /gider miktarı 

Araştırma ve 
İç İzleme ve 
Değerleme 
raporları 

DSİ 4.Bölge 
Müdürlüğü 

6 ayda bir 

PEK’lerin ürün deseni 

 Tarımla uğraşan hane sayısı 

 Kadın çiftçi sayısı (Sulama birliği üyesi ve üye 
olmayan, malik /kullanıcı) 

 Ekilen ürün çeşitler 

 Ekili alanlar (ürüne göre) 

 Temin edilen su miktarı ve kaynakları 

Tarım ve 
Orman İlçe 
Müdürlüğü 
verileri  

Sulama Birliği 
verileri 

PEK’lerle 
yapılan 
görüşmeler 

DSİ 4.Bölge 
Müdürlüğü 

6 ayda bir 

PEK’lerin hayvancılık faaliyetleri 

 Büyük ve küçükbaş hayvan sayısı 

 Hayvancılıkla uğraşan hane sayısı 

 Ekili yem bitkisi alanı (ürüne göre) 

Tarım ve 
Orman İlçe 
Müdürlüğü 
verileri  

Sulama Birliği 
verileri 

PEK’lerle 
yapılan 
görüşmeler 

DSİ 4.Bölge 
Müdürlüğü 

6 ayda bir 

Yerel istihdam 

 Yerelden istihdam edilen PEK sayısı (yerleşime 
göre) 

 İstihdamın türüne ve cinsiyete göre dağılımı 

Yüklenici 
firma 

PEK’lerle 
yapılan 
görüşmeler 

DSİ 4.Bölge 
Müdürlüğü 

6 ayda bir 

Kurumlarla iş birliği İşbirliği DSİ 4.Bölge 3 ayda bir 
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Gösterge Bilgi Kaynağı Sorumlu Raporlama 
Sıklığı 

 3. Kurumlar tarafından sağlanan tarımsal yayım ve 
eğitim faaliyetleri sayısı  

 3. Kurumlar tarafından sağlanan tarımsal yayım ve 
eğitim faaliyetlerine katılımcı PEK sayısı (cinsiyete 
göre) 

 3. Kurumlar tarafından sağlanan tarımsal yayım ve 
eğitim faaliyetlerinden sertifika/katılım belgesi 
alan katılımcı PEK sayısı (cinsiyete göre) 

 İşbirliği yapılan kurum sayısı 

 Kurumların hibe programları ve/veya 
desteklerinden faydalanan PEK sayısı (destek 
türleri, cinsiyete göre dağılım) 

yapılan 
kurumların 
veri kayıtları 

PEK’lerle 
yapılan 
görüşmeler 

Müdürlüğü 

Tarla ve otlatma alanları ile vanalara erişim 

 Tarlasına erişim sağlayamadığını bildiren PEK sayısı 

 Hayvanlarının otalatma alanlarına erişim 
sağlayamadığını bildiren PEK sayısı 

 Konulan otlatma alanı ve tarla geçiş erişim noktası 
sayısı 

 Güzergahta yerleştirilen vana, hidrant yerleri, 
sayısı 

PEK’lerle 
yapılan 
görüşmeler 

Şikayet 
kayıtları 

Yüklenici 
firma 

DSI 4. Bölge 
Müdürlüğü 

3 ayda bir 

Açık kanalet alanlarının tarıma kazandırılması 

 Kaldırılan kanalet sayısı, ölçüleri  

 Tarıma kazandırılan alan büyüklüğü, kullanıcı sayısı 
ve ekim bilgileri 

PEK’lerle 
yapılan 
görüşmeler 

Şikayet 
kayıtları 

Yüklenici 
firma 

Sulama Birliği 

DSI 4. Bölge 
Müdürlüğü 

3 ayda bir 

Paydaş Katılımı ve Şikayet Mekanizması    

Yapılan istişareler (Etkilenen yerleşim bazında) 

 Düzenlenen toplantı sayısı 

 Bilgilendirilen PEK sayısı (Cinsiyete göre) 

 Bilgilendirilen paydaşların sayısı ve dağılımı 
(Belediye, muhtar, kamu kurumu, STK, vb) toplantı 
sayısı 

 Yayımlanan ve dağıtılan afiş, poster, broşür 
tasarımları  

 İşbirliği yapılan kurum sayısı ve işbirliği türleri  

 Üçüncü kurumlar tarafından (İÇK, Tarım İlçe, vb.) 
düzenlenen toplantı ve katılımcı sayısı 

 DSİ ve Sulama Birliği personeline düzenlenen 
cinsiyet duyarlı eğitim ve katılımcı sayısı  

 Sadece kadınlara yönelik düzenlenen toplantı ve 
katılımcı sayısı 

DSI 4. Bölge 
Müdürlüğü 
kayıtları 

İşbirliği 
yapılan 
kurumların 
veri kayıtları 

PEK’lerle 
yapılan 
görüşmeler 

Sulama Birliği 
verileri 

DSI 4. Bölge 
Müdürlüğü 

Ayda bir 

Arazi edinimine ilişkin yapılan şikayet sayısı (Etkilenen 
yerleşim bazında) 

 Alım kanallarına göre dağılımı 

 Açık 

 Kapalı 

DSI 4. Bölge 
Müdürlüğü 
kayıtları 

DSI 4. Bölge 
Müdürlüğü 

Ayda bir 
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Gösterge Bilgi Kaynağı Sorumlu Raporlama 
Sıklığı 

 Şikayette bulunan Kadın/Erkek 

 Konu 

 Ortalama kapama süresi 

 Zamanında kapandı 

Yüklenici firma tarafından karşılanan zararlar 

 Açık 

 Kapalı 

 Şikayette bulunan Kadın/Erkek 

 Konu 

 Ortalama kapama süresi  

 Zamanında kapandı  

 Gerçekleşen bütçe 

DSI 4. Bölge 
Müdürlüğü 
kayıtları 

Yüklenici 
firma 
kayıtları 

DSI 4. Bölge 
Müdürlüğü 

Ayda bir 

Bütçe, Yönetim Yapısı ve Raporlama    

 Gerçekleşen bütçe (TL ve USD) 

 Görevlendirilen halkla ilişkiler ve çevre uzmanı  

 Oluşturulan Proje Uygulama Birimi  

 Düzenlenen raporlar (ÇSYP, AEP, vd) 

 

DSİ İnşaat ve 
Proje Daire 
Başkanlığı 
verileri 

 

DSİ Emlak ve 
Kamulaştırma 
Daire 
Başkanlığı 
verileri 

 

DSI 4. Bölge 
Müdürlüğü 
kayıtları 

DSİ İnşaat ve 
Proje Daire 
Başkanlığı 

 

 

Ayda bir 

İzleme raporlarının kapsamında yer alan konular aşağıda belirtilmiştir;  

 Etki alanı ve etkilenen alandaki malik ve kullanıcılar hakkındaki bilgiler (kamu ve şahıs 
arazilerinin dağılımı, hak sahiplerine ait genel veriler, arazi kullanıcılarına ait genel veriler, 
varsa hassas gruplara ait veriler), 

 Kamulaştırma yöntemi ve hangi aşamada olunduğu (Uzlaşma süreci, varsa kamu yararı kararı 
tarihi, uzlaşma ve dava yoluyla alınan parsellerde bilgilendirme ve istişarenin nasıl yapıldığı 
vs.), 

 Kamulaştırılan arazilerin durumu (dava süreci devam eden parseller, tescil edilmiş parseller, 
el atılmış parseller, proje inşaatı bitip kullanıma geri sunulan parseller vs.), 

 Geçici kiralanan arazilerin durumu, 

 Arazilerin eski haline getirilmesi, arazi giriş ve çıkışları, 

 Arazi kısıtlamalarıyla ilgili bilgilendirmeler, 

 Arazi edinimine ilişkin şikâyet talep mekanizması analizi; kaydedilmiş şikâyetler hakkında bilgi 
(kaç şikâyet alındığı, şikâyet konuları, kadın ve erkek şikâyetçi sayısı, çözülmüş ve bekleyen 
şikâyetlerin oranı, şikâyetlerin çözülme süresi vs.), 

 Arazi edinimi yönetiminin işleyişi ve son durumu hakkında bilgi ve analiz 

 Arazi edinimiyle ilgili tahmini bütçe de beklenen gerçekleşmelerin izlenmesi,  

 Hassas grupların izlenmesi izlenecek ve değerlendirilecek konular arasında yer alacaktır.  

 Projeden etkilenen kişiler ve varsa diğer paydaşlarla AEP’e göre yapılmış istişarelerin o 

döneme ait özeti (kadınlar ve hassas gruplarla yapılmış istişareler dâhil) 
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10. Bütçe ve İş Planı  

10.1. Bütçe  

AEP’in uygulanmasına yönelik olarak AEPÇ’de bir tahmini bütçe oluşturulmuştur. Buna göre arazi 
edinimi için tahsis edilmiş bütçe 26.216.480 TL’dir.  

Buna ek olarak DSİ dışında üçüncü kuruluşlardan (İÇK, SYDV, Tarım İl-İlçe Müdürlükleri, KOP, Konya 
BB, vd) sağlanacak destekler ile yüklenici firma tarafından arazi edinimi (kiralama, vb) ve şikayet 
mekanizması kapsamında yapılan nakdi gerçekleşmeler de bütçe kalemleri arasında gösterilecektir.  

Bununla birlikte arazi edinimi devam eden bir süreçtir ve henüz tamamlanmamıştır. AEP 
güncellenirken bu bütçede güncellenecek ve DSİ tarafından Dünya Bankası’na yapılacak 
raporlamalarda bütçe kalemlerinde meydana gelen gerçekleşmelere dair bilgiler de sunulacaktır.  

Kamulaştırma bedelleri kamulaştırma programına bağlı olarak parsel bazında yapılacak güncel fiyatlar 
üzerinden belirlenecektir. Bu aşamada Hapa tarafından Ekim 2019’da hazırlanan Arazi Piyasası 
Araştırma Raporunda yer alan yerleşim bazında arazi bedelleri fiyat aralıkları Ek 11-4’te sunulmuştur. 
Arazi Piyasası Araştırma raporu verileri, kamulaştırma bedellerinin tespitinde baz alınacak olup, 
Dünya Bankası OP 4.12 politikası gereği yenileme bedeli üzerinden ödenecek olan tazminatların 
hesaplamasında kullanılacaktır.    
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Tablo 10-1. AEP Bütçe 

Başlık 
No 

Konu Birim PEK Türü Sorumlu Parsel 
Sayısı 

PEK 
Sayısı 

Gerçekleşen Toplam 
Bütçe (TL) 

Gerçekleşen 
Toplam Bütçe 

(USD) 

A. Arazi ve Taşınmaz Edinimi Bedeli DSİ - 
Yükenici 

        

1 Kamulaştırmayla Arazi ve Taşınmaz Edinimi     DSİ         

Şahıs parselleri edinimi Parsel/TL Hissedar  250            600     3 000 000   

Şahıs parselleri taşınmaz Edinimi (Yapı ve 
müştemilat) 

Müştemilat/TL Hissedar   
   80             

  
  170 

  
    1 000 000 

  

Şahıs parselleri ağaç edinimi Adet Hissedar    120              220               1 000 000   

Şahıs parseli olmayan üçüncü kuruluşlara ait 
arazilerin edinimi 

Parsel/TL Üçüncü kurum 
Zilyetlik hakkı 
olan PEK 

  
 
   40              

  
 
3                  

  
 
      1 000 000 

  

Şahıs parseli olmayan üçüncü kuruluşlara ait 
arazilerde taşınmaz edinimi 

Müştemilat/TL Üçüncü kurum 
Zilyetlik hakkı 
olan PEK 

  
 
   40                         

  
 
3                

  
 
          200 000 

  

Şahıs parseli olmayan üçüncü kuruluşlara ait 
arazilerde ağaç edinimi 

Adet Tespit edilmiş 
kullanıcı PEK 

  
    40               

  
3              

  
          200 000 

  

Hazine, KOM arazilerinin edinimi Parsel/TL Üçüncü kurum 
Zilyetlik hakkı 
olan PEK 

  
 
    90         

 
 
180       
  

  
 
         300  000 

  

Hazine, KOM arazilerinin üzerindeki 
taşınmazların edinimi 

Müştemilat/TL Üçüncü kurum 
Zilyetlik hakkı 
olan PEK 

  
 
   90           

  
 
180                

          
 
          300  000 

  

Hazine, KOM arazilerinin üzerindeki ağaçların  
edinimi 

Adet Tespit edilmiş 
kullanıcı PEK 

  
   90            

  
180               

  
          300 000 

  

2 Daimi İrtifak Arazi ve Taşınmaz Edinimi     DSİ         

Şahıs parselleri edinimi Parsel/TL Hissedar  2100          6900                  5 000 000   

Şahıs parselleri taşınmaz Edinimi (Yapı ve 
müştemilat) 

Müştemilat/TL Hissedar   
   300        

  
900                

  
       5 000 000 

  

Şahıs parselleri ağaç edinimi Adet Hissedar  1400        3000      
  

        1 000 000    
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Şahıs parseli olmayan üçüncü kuruluşlara ait 
arazilerin edinimi 

Parsel/TL Üçüncü kurum 
Zilyetlik hakkı 
olan PEK 

 150  3             500 000   

Şahıs parseli olmayan üçüncü kuruluşlara ait 
arazilerde taşınmaz edinimi 

Müştemilat/TL Üçüncü kurum 
Zilyetlik hakkı 
olan PEK 

  
 
150                     

                   
 
       300 000  

  

Şahıs parseli olmayan üçüncü kuruluşlara ait 
arazilerde ağaç edinimi 

Adet Tespit edilmiş 
kullanıcı PEK 

  
150                  

          
       500 000 

  

Hazine, KOM arazilerinin edinimi Parsel/TL Üçüncü kurum 
Zilyetlik hakkı 
olan PEK 

  
 
50                 

         
 
       300 000 

  

Hazine, KOM arazilerinin üzerindeki 
taşınmazların edinimi 

Müştemilat/TL Üçüncü kurum 
Zilyetlik hakkı 
olan PEK 

  
 
50                 

     
 
       200 000 

  

Hazine, KOM arazilerinin üzerindeki ağaçların  
edinimi 

Adet Tespit edilmiş 
kullanıcı PEK 

  
50 

    
        200 000 

  

3 Geçici İrtifak Arazi ve Taşınmaz Edinimi DSİ         

Şahıs parselleri taşınmaz Edinimi (Yapı ve 
müştemilat) 

Müştemilat/TL Hissedar   
300                       

    
   1 000 000 

  

Şahıs parselleri ağaç edinimi Adet Hissedar 1400                 3 000 000   

Şahıs parseli olmayan üçüncü kuruluşlara ait 
arazilerin edinimi 

Parsel/TL Üçüncü kurum 
Zilyetlik hakkı 
olan PEK 

  
 
 150  

    
 
  1 000 000 

  

Şahıs parseli olmayan üçüncü kuruluşlara ait 
arazilerde taşınmaz edinimi 

Müştemilat/TL Üçüncü kurum 
Zilyetlik hakkı 
olan PEK 

  
 
 150   

    
 
       500 000 

  

Şahıs parseli olmayan üçüncü kuruluşlara ait 
arazilerde ağaç edinimi 

Adet Tespit edilmiş 
kullanıcı PEK 

  
150                  

    
      500 000 

  

Hazine, KOM arazilerinin edinimi Parsel/TL Üçüncü kurum 
Zilyetlik hakkı 
olan PEK 

  
 
50      

      

Hazine, KOM arazilerinin üzerindeki 
taşınmazların edinimi 

Müştemilat/TL Üçüncü kurum 
Zilyetlik hakkı 
olan PEK 

  
 
50  

    
 
   500 000 

  

Hazine, KOM arazilerinin üzerindeki ağaçların  
edinimi 

Adet Tespit edilmiş 
kullanıcı PEK 

  
50   

    
   500 000 
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4 Kiralama  İle Arazi Edinimi Yüklenici - 
DSİ 

        

Şahıs parselleri edinimi Parsel/TL Hissedar  200                            500 000   

Şahıs parseli olmayan arazilerin edinimi Parsel/TL Zilyetlik hakkı 
olan PEK, 
Üçüncü 
Kurumlar 

 50                           100 000   

5 Kalan arazisinin kamulaştırılması kabul edilen 
arazilerin edinimi 

Parsel/TL Hissedar DSİ  50       300 000   

B. Ürün Bedeli DSİ         

1 Şahıs parselleri için ürün bedeli Ürün cinsi/TL Tespit edilmiş 
kullanıcı, kiracı 
PEK 

DSİ  500   900 000    

2 Şahıs parseli olmayan arazilerde ürün bedeli Ürün cinsi/TL Tespit edilmiş 
kullanıcı, kiracı 
PEK 

 50    50 000    

C. Arazi ve Taşınmaz Edinimi İşlem Bedelleri DSİ         

1 Kamulaştırma Kanunu 8. Madde kapsamında 
yapılacak görüşmelerde tespit edilen 
kamulaştırma (mülkiyet, daimi ve geçici irtifak) 
bedelleri taşınmaz edinim işlem bedellerini de 
kapsayacak şekilde belirlenmektedir. 

Parsel/TL Hissedar, 
Zilyetlik hakkı 
olan PEK'ler 

DSİ         

2 Kamulaştırma Kanunu 8. Madde kapsamında 
uzlaşma sağlanan PEK'lerin tapu, vb. işlem 
masrafları hesap edilen kamulaştırma bedelinin 
kapsamı içerisinde belirlenmektedir. 

Parsel/TL Hissedar, 
Zilyetlik hakkı 
olan PEK'ler 

        

D. Şikayet Mekanizması İle Zarar Tazmini Yüklenici -  
DSİ 

        

1 Yüklenici firma tarafından karşılanan ürün 
zararları 

  Şikayet 
bildiriminde 
bulunan PEK 

Yüklenici -  
DSİ 

 50                                           100 000   

2 Yüklenici firma tarafından karşılanan müştemilat, 
altyapı, vb. zararlar 

  Şikayet 
bildiriminde 
bulunan PEK 

 80        200 000   
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E. Üçüncü Kuruluşlar Tarafından Sağlanan Destekler Üçüncü 
Kuruluş  -  
Yüklenici -   

DSİ 

        

1 Bilgilendirme, eğitim, tarımsal yayım, vb. 
çalışmalar 

Kişi/TL Faydalanan 
PEK 

Üçüncü 
Kuruluş  -  
Yüklenici -   

DSİ 

2000/10  20 
000 

    

2 Yerel istihdam Kişi/TL Faydalanan 
PEK 

 20/2324  46 
480 

    

3 Demonstrasyon çalışmaları, hibe programları, 
sağlanan nakdi destekler, vb 

Kişi/TL Faydalanan 
PEK 

 100/1000  100 
000 

    

F. AEP, Kamulaştırma Planları Hazırlanması, AEP Güncelleme, İzleme ve Değerlendirme 
Çalışmaları Danışmanlık Hizmetleri 

Danışman  
-  

DSİ 

        

1 Kamulaştırma planları hazırlanması danışmanlık 
hizmetleri 

Kişi/TL Faydalanan 
PEK 

Danışman  
-  

DSİ 

  432 
000 

    

2 AEP hazırlanması danışmanlık hizmeti Kişi/TL Faydalanan 
PEK 

  192 
000 

    

3 AEP izleme ve değerlendirme raporlarının 
hazırlanması 

Kişi/TL Faydalanan 
PEK 

  176 
000 

    

G. Toplam Bütçe DSİ         

1 Bütçe kalemleri A + B + C + D + E + F TL Toplam PEK 
Türü 

DSİ     24 000 000+950 
000+-+300 000+166 
480+800 000 (26 216 
480 TL) 
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10.2. İş Planı 

AEP kapsamında planlanan işbölümü aşağıda gösterilmiştir.  

AEP hazırlanması ve uygulaması ile izlemesinin toplam süresi 24 aydır.  

1. Kısım AEP hazırlanması 2019 yılı 4. Çeyrekte başlayacak ve 2020 ikinci çeyrekte 
tamamlanacaktır.  

AEP uygulaması 2020 2. Çeyrekte başlayacak ve 2021 2. Çeyrekte sona erecektir.  

Tablo 10-2. AEP İş Planı 

Faaliyet  Sorumlu Taraf  

AEP Hazırlanması  

   Sürekli güncellendiği 
için kaldırılmıştır. 

2 AEP Danışmanı Atanması (gerekli 
görülürse) 

DSİ Emlak Kamulaştırma 
Dairesi Başkanlığı 

02 Temmuz 2019 

3 Sosyal mevcut durum çalışması üzerinde 
mutabakat sağlanması  

DSİ Emlak Kamulaştırma 
Dairesi Başkanlığı ve/veya AEP 
Danışmanı 

Ekim 2019 

4 Arazi edinimine konu varlıkların 
değerlemesi 

DSİ Bölge Müdürlüğü  2020-2024 

5 AEP taslağının hazırlanarak 
değerlendirmeleri için DSİ ve Dünya 
Bankası'na sunulması 

DSİ Proje İnşaat Dairesi 
Başkanlığı 

DSİ Emlak Kamulaştırma 
Dairesi Başkanlığı ve/veya AEP 
Danışmanı 

Ocak 2020 

6 AEP taslağının paylaşılması  DSİ Emlak Kamulaştırma 
Dairesi Başkanlığı 

Şubat 2020 

7 (Geribildirimler ışığında) AEP'e son halinin 
verilmesi 

DSİ Emlak Kamulaştırma 
Dairesi Başkanlığı veya AEP 
Danışmanı  

Mayıs 2020 

8 Şikayet Mekanizmasının Sulama 
Modernizasyonu Projesine uygun olarak 
düzenlenmesi 

DSİ Genel Müdürlüğü Aralık 2019 

AEP Uygulaması  

9 İlk kısım dışında kalan parseller için 
kamulaştırma planlarının hazırlanması  

DSİ Emlak Kamulaştırma 
Dairesi Başkanlığı ve AEP 
Danışmanı 

2019-2021 

10 Arazilerde kullanıcı ve hassas grupların 
tespiti 

DSİ Bölge Müdürlüğü 2019-2024 

11 Etkilenen taraflar ve diğer paydaşlarla 
proje gereklerine ilişkin istişareler 

DSİ Bölge Müdürlüğü  2018-2024 



127 

 

12 Tazminat müzakereleri DSİ Bölge Müdürlüğü  2020-2024 

13 Tazminat ödenmesi ve araziye giriş  DSİ Bölge Müdürlüğü  2020-2024 

14 İnşaat planı ve AEP uygulamasına ilişkin 
sürekli istişareler  

DSİ Bölge Müdürlüğü  2018-2024 

15 Yeni sulama planına göre inşaat  İnşaat Yüklenicisi 2020-2025 

16 Arazi Edinimi Planı uygulamalarının sürekli 
takibi ve (altı aylık) raporlama 

DSİ Bölge Müdürlüğü ile DSİ 
Emlak Kamulaştırma Dairesi 
Başkanlığı ve AEP Danışmanı 

2020-2025 

17 AEP’in güncellenmesi (gerekli görülürse) DSİ Emlak Kamulaştırma 
Dairesi Başkanlığı ve/veya AEP 
Danışmanı 

2020-2021 

18 Güncellenmiş AEPin Duyurulması (gerekli 
görülürse) 

DSİ Emlak Kamulaştırma 
Dairesi Başkanlığı ve/veya AEP 
Danışmanı 

2020-2021 

19 İnşaat süresince su temini DSİ Bölge Müdürlüğü ve 
Sulama Birliği 

2020-2025 

20 İşbirliği yapılacak kurumların belirlenmesi 
ve çeşitli desteklerin (tarımsal yayım, 
eğitim, hibe, vd) sağlanması ve izlenmesi 

DSİ Bölge Müdürlüğü ve 
Üçüncü Kuruluşlar 

2020-2025 

21 Arazi edinimiyle ilgili şikayetlerin 
giderilmesi 

DSİ Bölge Müdürlüğü ve 
Yüklenici Firma 

2020-2030 

AEP Uygulama Sonrası  

22 AEP Kapanış Raporu taslağının 
hazırlanması 

DSİ Emlak Kamulaştırma 
Dairesi Başkanlığı veya 
Bağımsız Danışman 

2026 

23 AEP Kapanış Raporu taslağının DSİ ve 
Dünya Bankası'na iletilmesi 

DSİ Emlak Kamulaştırma 
Dairesi Başkanlığı  veya 
Bağımsız Danışman 

2026 

24 AEP Kapanış Raporunun tamamlanması DSİ Emlak Kamulaştırma 
Dairesi Başkanlığı  veya 
Bağımsız İzleme Takip 
Danışmanı ı 

2026 

25 AEP Kapanış Raporunun Duyurulması  DSİ Genel Müdürlüğü 2026 

26 AEP Kapanış Toplantısının Yapılması  DSİ Bölge Müdürlüğü ile DSİ 
Emlak Kamulaştırma Dairesi 
Başkanlığı ve AEP Danışmanı 

2026 
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11. Ekler 

11.1. DSİ Tarafından Yapılacak Hassas Grup Tespitinde Kullanılacak Yöntem 

Hassas grupların tespitinde dört ayrı yöntem kullanılacaktır. Bunlar; 

a. Yerleşim düzeyinde muhtarlar tarafından alınan hassas gruplara dair bilgiler (Formatı 

aşağıda sunulmuştur) 

b. Yerleşim düzeyinde muhtarların verdiği isim listeleriyle yapılan görüşmeler (Formatı 

aşağıda sunulmuştur) 

c. Görüşme yapılan hassas grupların SYDV’den teyiti (Formatı aşağıda sunulmuştur) 

d. Parselinin % 20 ve üzeri kamulaştırmadan etkilenen parsel maliki ve/veya kullanıcısı 

tespitinden hareketle tespit edilecek hassas gruplardır (Formatı aşağıda sunulmuştur).  
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a. Yerleşim Düzeyinde Hassas Gruplara Dair Muhtarlardan Toplanacak Bilgiler  

Yerleşim İsmi     Görüşme Tarihi    

1. Köyde/Mahallede bedensel ve zihinsel engelli kaç kişi vardır?  

Hane ________________________Kişi___________________________ 

2. Yerleşimde hane reisinin kadın olduğu kaç hane vardır? 

 

3. Köyde/Mahallede topraksız- yani kendine ait toprağı olmayan ama Köyde/Mahalleden göç 
edenlerin topraklarını gerek kira gerekse kira vermeden eken biçen kaç hane ya da kişi 
vardır?  

Hane___________________________Kişi________________________ 

4. Köyde/Mahallede 65 yaş üzeri, tek başına yaşayan, bakıma muhtaç olabilecek yaşlı kaç kişi 
vardır?  

Hane___________________________Kişi________________________ 

5. Köyde/Mahallede dul kaç kişi vardır?  

Kadın________________________   Erkek________________________ 

6. Köyde başkalarının arazisini işleyen ortakçı, kiracı, yarıcı, vb şekilde çiftçilik yapan kişiler var 
mı? Varsa kaç hane var, toplam kaç hanenin arazisini kullanıyorlardır?  

Kiracı/Ortakçı Hane____________                Arazisini Kiralayan/Kullanmayan Hane 
_________________ 

7. Ekim, sürüm, hasat zamanlarında mevsimlik işçi (Mülteciler, göçmenler dahil) kullanıyor 
musunuz? Kaç kişi? Nereden geliyorlar? Çadır yerleşimi nereye kuruluyor?  

 

Mevsimlik işçi 
sayısı 

İş türü (sulama, 
hasat, vb) 

Geldikleri yerler Konakladığı yer Dönemi 
(Hangi aylar) 

     

     

     

 

8. Maliki olduğu ve/veya kullanıcısı olduğu arazisi kamulaştırmadan etkilenen ve SYDV’den 

Destek Alan Kişilerin İsim ve İletişim Listesi  
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b. Yerleşim Düzeyinde Muhtarların Bildirdiği Hassas Gruplarla Yapılan Görüşmeler 

HASSAS GRUP OLARAK TANIMLANAN KİŞİLER 

1. Görüşmeyi yapan kişinin adı soyadı  

 
2. Adı Soyadı 

 
3. Yerleşim, Görüşme Tarihi 

 
4. Kullandığı/maliki olduğu parsel kamulaştırmadan etkileniyor mu? 

a. Evet   b. Hayır 

5. SYDV’den destek alıyor mu? Evet ise hangi destekler? 

 

6. Evet ise hassas grup kategorisi (Birden fazla şık işaretlenebilir) 

a. Kadın hane reisi 

b. 65 yaş üstü hane reisi 

c. Fiziksel engelli 

d. İhtiyaç sahibi 

e. Etkilenen arazisi maliki olduğu/kullandığı arazinin % 20 ve üzerinde olan 
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c. Görüşme Yapılan Hassas Grupların SYDV’den Teyiti  

SYDV DOĞRULAMA 

Bilgi Alınma Tarihi   Bilgiyi Alan 

 

No İsim Yerleşim 

Yardım 
Alıyor 
mu? 
Evet/Hayır Aldığı Yardım Türü 
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d. % 20 ve Üzeri Mülkiyet Kamulaştırmasından (Daimi Arazi Edinimi) Etkilenen Parselin Maliki/veya Kullanıcısı Etkilenme Düzeyi Tespit 
Formu 

DSİ Yetkilileri tarafından doldurulacaktır. Parselinin % 20si fazla etkilenen kişiler için doldurulacaktır.  

Yerleşim 
Etkilenen 
Parsel No 

Parsel 
Büyüklüğü 
(M2) 

Etkilene
n Ürün 

Etkilenen 
ağaç cinsi 
ve sayısı 

Etkilenen 
taşınmazlar 
(Kümes, çit, 
vb) 

Etkilenme 
Şekli 

Parsel 
Türü 

Kullanıcının 
Adı Soyadı Cinsiyeti  Yaşı Telefonu 

Malik 
Durumu 

Sahip 
olduğu, 
tapulu 
arazi 
miktarı 
(M2) 

Kullanıcısı 
olduğu 
arazi 
miktarı 
(M2) 

Toplam 
arazi 
miktarı 
(M2) 

Etkilenen 
parsel 
büyüklükl
erinin 
toplam 
arazi 
miktarına 
oranı % 

            Kamulaştırma Şahıs 

    

 

  

Malik        
             Daimi irtifak Hazine Hissedar         

            Geçici irtifak 

Kamu 
Orta 
Malı 

Resmi 
kiracı         

            
Kamulaştırma 
+ daimi irtifak 

Tescil 
harici 

Kullanıcı 
(Kira 
sözleşme
si 
olmaksızı
n)         

            

Kamulaştırma 
+ daimi + geçici 
irtifak Orman 

İşgalci 
(Tapusuz 
şahıs 
parseli 
olmayan 
arazi 
kullanıcıs
ı)         

                          

Toplam X Parsel X M2             X M2 X M2 XM2 

% 20 ve 
üzeri ise 
hassas 
grup 
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11.2. İlave Tablolar  

Tablo 11-1. Ereğli İlçesi 2018 Yılı Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği ile İlgili Bilgiler 

Ürün  Ekilen Alan(da) Verim(Kg/da) Üretim Miktarı(Ton) 

Buğday 266.948 317 82.041 

Dane Mısır 63.365 1.020 64.629 

Arpa  169.322 249 42.122 

Çavdar 30.804 380 11.705 

Yulaf 1.278 400 511 

Tritikale 2.467 345 851 

Fasulye, Kuru 3.000 343 1.030 

Nohut, Kuru 17.000 231 3.920 

Mercimek, Kuru (Yeşil) 110 200 22 

Burçak (Dane) 60 67 4 

Soya Fasulyesi 56 304 17 

Kanola Veya Kolza Tohumu 47 191 9 

Ayçiçeği Tohumu(Yağlık) 38.674 398 15.401 

Ayçiçeği Tohumu (Çerezlik) 25.000 300 7.500 

Aspir Tohumu 2.343 93 217 

Patates 15.000 3.877 58.153 

Şeker Pancarı 23.600 7.156 168.876 

Adi Fiğ 5.500 2.500 13.750 

Macar Fiğ 18.000 3.500 63.000 

Yonca 38.000 6.100 231.800 

Korunga 350 351 123 

Silajlık Mısır 98.000 5.413 530.500 

Hayvan Pancarı 100 4.000 400 

Toplam 819.024 - - 

Kaynak: TÜİK,2019. 

 
Tablo 11-2. Proje Sahasında Ekilen Ürünlerin Dağılımı (da) 

Yerleşim 

H
u

b
u

b
at

 

(d
a)

 

Fa
su

ly
e

 

(d
a)

 

B
ağ

 (
d

a)
 

Ş.
P

an
ca

rı
 

(d
a)

 

N
o

h
u

t 
(d

a)
 

M
ıs

ır
 (

d
a)

 

M
ey

ve
 

B
ah

.(
d

a)
 

Se
b

ze
 (

d
a)

 

P
at

at
e

s 
(d

a)
 

Ye
m

 

B
it

ki
le

ri
 

(d
a)

 
K

av
ak

 (
d

a)
 

Fi
d

an
 (

d
a)

 

Su
la

n
an

 

A
ra

zi
 D

e
ka

rı
 

(d
a)

 

Alhan 1.150 - - 100 - 1.30
0 

15 - - 250 - - 2.815 

Atakent 850 - - - - 290 150 - - 22 - 4 1.316 

Barbaros 700 - - 120 20
0 

500 45 - - 30 - - 1.595 

Belceağaç 340 45 - - - 450 900 - - 75 16 15 1.841 
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Burhaniye 690 - - - - 300 145 - - 60 - - 1.195 

Cahi 100 - - - - 170 92 - - 60 - 5 427 

Cinler 800 - - - - 600 102 - - 350 - 2 1.854 

Çömlekçi 150 - - - - 160 140 6 - 75 15 - 546 

Çimencik 2.500 - - - 18
0 

550 280 - - 55 15 6 3.586 

Gaybi 850 250 - 30 - 250 315 - - 60 - 20 1.775 

Kargacı 750 - - 95 - 1.25
0 

35 - - 211 - - 2.341 

Namık Kemal 300 - - - - 300 196 18 - 8 - 5 827 

Orhangazi 150 - - - - 450 50 - - 45 - 3 698 

Orhaniye 350 - - 25 - 325 500 - - 56 - 8 1.264 

Sarıca 100 - - - - 250 420 - - 70 50 16 906 

Sarıtopallı 250 - - - - 280 12 - - - - - 542 

Şinasi 200 - - 90 - 300 245 20 - 20 - - 875 

Talatpaşa 150 - - - - 350 200 10 - 32 - - 742 

Ulumeşe 450 - - - 20
0 

80 15 - - 50 - - 795 

Yazlık 250 55 - - 80 500 850 - 35 - 20 - 1.790 

Yenibağlar 100 45 - - - 350 250 15 - 170 - 5 935 

Yıldırım 
Beyazıt 

75 - - - - 200 250 7 - 45 - 4 581 

Yıldızlı 125 - 60 - 21 250 1.90
0 

- - 20 35 62 2.473 

Yunuslu 100 20 - - - 80 300 15 - 42 3 4 564 

Ziya Gökalp 210 - - - - 250 173 5 - 38 3 - 679 

Toplam 11.69
0 

415 60 460 68
1 

9.78
5 

7.58
0 

96 35 1.84
4 

15
7 

15
9 

32.96
2 

Kaynak: HAPA, 2019 

 

Tablo 11-3. Proje Sahasındaki Parsellerin Büyüklüklerine Göre Dağılımı 

Mahalle Adı Büyüklüklerine Göre Parsel Sayısı Parça 
Sayısı 

 (Adet) 

0
,6

-1
0

 (
d

a)
 

1
0

,1
-2

0
 

(d
a)

 

2
0

,1
-3

0
 

(d
a)

 
3

0
,1

-4
0

 

(d
a)

 

4
0

,1
-5

0
 

(d
a)

 

5
0

,1
-6

0
 

(d
a)

 

6
0

,1
-7

0
 

(d
a)

 

7
0

,1
-8

0
 

(d
a)

 

8
0

,1
-9

0
 

(d
a)

 

Alhan 50 43 20 10 9 2 3 1 1 139 

Atakent 28 30 20 2 4 1 1 
  

86 

Aydınlar 55 22 15 4 4 1 
   

101 

Barbaros 31 70 25 2 1 1 1 
  

131 

Belceağaç 75 18 7 4 3 1 1 
  

109 

Burhaniye 72 18 18 8 4 4 3 1 
 

128 

Cahi 17 19 7 1 1 
    

45 

Cinler 65 45 20 17 5 1 1 
  

154 

Çömlekçi 40 8 8 2 1 1 
   

60 

Çimencik 121 30 20 7 1 1 1 
  

181 

Gaybi 28 25 21 7 4 2 2 1 
 

90 
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Göktöme 64 54 23 10 5 3 
 

1 
 

160 

Kargacı 55 20 13 3 4 2 1 1 1 100 

Merinos 16 4 7 
 

1 
    

28 

Namık Kemal 30 11 3 2 1 1 
   

48 

Orhangazi 19 12 5 3 1 1 
   

41 

Orhaniye 80 22 8 7 1 1 
   

119 

Sarıca 100 22 8 4 3 
    

137 

Sarıtopallı 10 9 2 1 
     

22 

Şinasi 20 15 18 4 3 1 1 
  

62 

Talatpaşa 25 15 10 4 3 1 1 1 
 

60 

Ulumeşe 9 10 4 2 1 
    

26 

Yazlık 160 60 20 4 1 
    

245 

Yenibağlar 55 20 12 5 4 3 1 
  

100 

Yıldırım 
Beyazıt 

18 16 13 2 4 1 
   

54 

Yıldızlı 180 35 10 1 1 
    

227 

Yunuslu 33 27 15 3 5 2 2 1 
 

88 

Ziya Gökalp 20 14 8 1 1 1 
   

45 

Toplam 1476 694 360 120 76 32 19 7 2 2786 

Kaynak: HAPA, 2019 

Tablo 11-4. Sulama Birliği 2019 Mahalleler Bildirim Listesi Kullanıcı Detayları 

N
o 

Yerle
şim 

Par
sel 
Sa
yısı 

Par
sel 
Ala
nı 
(De
kar) 

Sula
nan 
Ala
n 
(De
kar) 

Sula
nan 
Ala
nın 
Ora
nı 

Sula
ma 
Yapıl
an 
Ortal
ama 
Parse
l 
Büyü
klüğü 
(Dek
ar) 

Sula
ma 
Yapıl
maya
n 
Parsel 
Sayısı 

Sula
ma 
Yapıl
maya
n 
Parsel
in 
Oranı 

Sula
yan 
Kişi 
Sayı
sı 

Kişi 
Başın
a 
Sula
ma 
Yapıl
an 
Ortal
ama 
Parse
l 
Büyü
klüğü 
(Dek
ar) 

Kişi 
Başı
na 
Sula
ma 
Yapıl
an 
Ortal
ama 
Pars
el 
Sayıs
ı 

Parsel
lerde 
Malik 
Sayısı 

Mali
k 
Olm
ayan 
Kull
anıcı 
Sayı
sı 

Malik 
Olmaya
n Su 
Kullanıc
ılarının 
Oranı  

1 Alha
n 

16
5 

1.8
12 

1.7
42 

96% 11 3 2% 58 30 3 60 16 27% 

2 Atak
ent  

77 1.4
79 

1.0
81 

73% 19 20 26% 122 9 0 85 16 19% 

3 Aydı
nlar 56 395 339 86% 8 13 23% 59 6 1 54 15 28% 

4 Barb
oros  

35 1.3
69 

1.0
49 

77% 36 6 17% 27 39 1 27 5 19% 

5 Belce
ağaç 

20
7 

2.0
73 

1.5
29 

74% 8 22 11% 198 8 1 184 40 22% 
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6 Burh
aniye 

24 736 685 93% 38 6 25% 19 36 1 18 2 11% 

7 Cahı  10 78 70 89% 7 0 0% 8 9 1 8 3 38% 

8 Cinle
r  

11
7 

1.6
85 

1.4
98 

89% 14 8 7% 64 23 2 71 28 39% 

9 Çime
ncik 

19
7 

3.6
06 

3.2
24 

89% 20 35 18% 154 21 1 137 42 31% 

1
0 

Çöml
ekçi  

48 471 423 90% 11 10 21% 37 11 1 43 18 42% 

1
1 

Gayb
i 

68 1.7
29 

1.3
05 

75% 20 4 6% 63 21 1 56 21 38% 

1
2 

Karg
acı 

59 1.2
91 

913 71% 16 2 3% 32 29 2 36 19 53% 

1
3 

Meri
nos 22 579 367 63% 20 4 18% 18 20 1 17 2 12% 

1
4 

Namı
k 
Kem
al  

25 534 317 59% 14 2 8% 23 14 1 25 11 44% 

1
5 

Orha
ngazi  

28 487 402 83% 17 4 14% 25 16 1 23 13 57% 

1
6 

Orha
niye 

16
5 

1.1
47 

1.0
11 

88% 7 16 10% 130 8 1 123 27 22% 

1
7 

Sarıc
a 

97 887 741 83% 9 14 14% 108 7 1 85 12 14% 

1
8 

Sarıt
opallı 

27 3.1
06 

497 16% 18 0 0% 22 23 1 20 6 30% 

1
9 

Şinas
i  

70 1.1
96 

1.0
46 

87% 17 7 10% 42 25 2 45 17 38% 

2
0 

Talat 
Paşa  

99 306 249 81% 3 8 8% 32 8 3 32 3 9% 

2
1 

Ulum
eşe 

15
3 

2.5
90 

2.1
77 

84% 15 8 5% 93 23 2 80 18 23% 

2
2 

Yazlık 26
7 

3.0
58 

2.2
53 

74% 9 17 6% 236 10 1 206 40 19% 

2
3 

Yeni 
Bağla
r  

59 904 715 79% 14 9 15% 59 12 1 55 19 35% 

2
4 

Yıldırı
m 
Beya
zıt  

83 513 414 81% 6 9 11% 59 7 1 63 17 27% 

2
5 

Yıldız
lı 

41
6 

2.4
68 

2.1
93 

89% 6 20 5% 221 10 2 213 45 21% 

2
6 

Yunu
slu  

10
4 

239 210 88% 2 6 6% 53 4 2 50 5 10% 

2
7 

Ziya 
Göka
lp  

65 525 501 95% 9 9 14% 46 11 1 52 20 38% 

 Topla
m 

2.7
43 

35.
263 

26.
951 76% 11 262 10% 

2.0
08 13 1 1.868 480 26% 

Kaynak: Ereğli-İvriz Sol Sahil Sulama Birliği, 2019 
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Tablo 11-5. Sulama Birliği 2019 Mahalleler Bildirim Listesi Ürün Deseni Dekar 

Yerleşi
m/Ürü
n  

Ayçi
çeği 

Fas
uly
e 

Fi
da
n 

Fiğ H.B
ahç
e 

H.S
ebz
e 

Hub
ubat 

Ka
va
k 

Mı
sır 

No
hu
t 

Pa
nca
r 

Soğa
n-
Sarı
msa
k 

Üz
ü
m 
Ba
ğı 

Ye
m 
Bit
kis
i 

Yo
nc
a 

Top
lam 

Dekar 

595 702 27 

1.
04
3 

5.19
1 371 

5.29
8 

28
8 

10.
82
2 

39
7 87 12 13 58 

89
1 

25.
795 

% 
2% 3% 

0,
1% 4% 20% 1% 21% 1% 

42
% 2% 

0,3
% 0,0% 

0,0
% 

0,2
% 3% 2% 

Kaynak: Ereğli-İvriz Sol Sahil Sulama Birliği, 2019 

 

Tablo 11-6. Sulama Birliği 2019 Mahalleler Bildirim Listesi Ürün Deseni/Dekar 

Yerleşi
m/Ürün 
(Dekar) 

Ayçi
çeği 

Fas
uly
e 

Fi
da
n 

Fiğ H.B
ahç
e 

H.S
ebz
e 

Hub
ubat 

Ka
va
k 

Mı
sır 

No
hu
t 

Pa
nca
r 

Soğa
n-
Sarı
msa
k 

Üz
ü
m 
Ba
ğı 

Ye
m 
Bit
kis
i 

Yo
nc
a 

Top
lam 

Alhan 0 0 0 14 4 0 166 0 1.4
63 

0 0 0 0 0 34 1.6
80 

Aydınla
r 0 0 1 0 126 7 84 0 62 0 0 4 0 0 21 306 

Atakent 0 2 0 12 171 8 638 0 18
5 

10 0 0 0 0 8 1.0
34 

Barboro
s 

215 0 0 96 42 172 93 0 37
5 

0 0 0 0 0 21 1.0
13 

Belceağ
aç 

0 61 5 30 692 4 106 6 35
3 

0 0 0 9 0 13
7 

1.4
03 

Burhani
ye 

0 0 0 11 47 0 544 0 54 0 0 0 0 0 0 656 

Cahı 0 0 0 0 11 0 0 0 52 0 7 0 0 0 0 70 

Cinler 94 0 0 50 35 0 153 10 97
2 

0 18 0 0 0 81 1.4
12 

Çimenci
k 

65 123 0 31
4 

143 8 850 0 1.2
09 

15
3 

0 5 0 58 12
0 

3.0
48 

Çömlek
çi 

0 0 0 33 78 0 8 0 27
2 

0 0 0 0 0 0 390 

Gaybi 0 135 1 71 200 0 411 0 40
6 

75 0 0 0 0 0 1.2
99 

Kargacı 0 0 0 0 1 0 26 0 87
7 

0 0 0 0 0 0 904 

Merino
s 0 0 0 0 0 0 151 38 

14
2 0 0 0 0 0 0 331 

Namık 
Kemal 

0 0 0 0 73 0 0 2 19
9 

0 0 0 0 0 31 305 

Orhang
azi 

51 0 0 13 19 0 49 0 17
2 

0 36 0 0 0 5 345 

Orhaniy
e 

0 0 0 8 366 11 54 3 48
9 

0 20 0 0 0 18 969 

Sarıca 0 0 3 0 298 6 7 11 24 0 0 0 0 0 26 698 
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6 4 

Sarıtop
allı 

17 0 0 94 0 0 7 0 38
0 

0 0 0 0 0 0 497 

Şinasi 0 0 0 38 94 9 49 0 74
4 

0 0 0 0 0 88 1.0
22 

Talat 
Paşa 

33 0 0 0 94 0 13 0 92 0 0 0 0 0 0 233 

Ulumeş
e 

0 44 6 91 54 6 1.44
9 

8 35
1 

10
3 

6 0 0 0 19 2.1
38 

Yazlık 0 248 4 86 752 7 225 27 64
5 

28 0 0 0 0 14
8 

2.1
69 

Yeni 
Bağlar 

41 0 0 74 63 9 187 0 28
2 

27 0 0 0 0 3 685 

Yıldırım 
Beyazıt 

0 0 0 0 95 1 0 0 25
3 

0 0 0 0 0 27 375 

Yıldızlı 0 88 7 0 1.51
0 

123 5 78 23
7 

0 0 0 4 0 98 2.1
51 

Yunuslu 0 0 0 10 146 1 4 0 25 0 0 0 0 0 6 192 

Ziya 
Gökalp 

78 0 0 0 78 0 22 0 29
0 

0 0 3 0 0 0 471 

Toplam 

595 702 27 

1.
04
3 

5.19
1 371 

5.29
8 

28
8 

10.
82
2 

39
7 87 12 13 58 

89
1 

25.
795 

Kaynak: Ereğli-İvriz Sol Sahil Sulama Birliği, 2019 

 

Tablo 11-7. Sulama Birliği 2019 Mahalleler Bildirim Listesi Ürün Deseni % 

Yerleşi
m/Ürün 
(%) 

Ayçi
çeği 

Fas
uly
e 

Fid
an 

Fi
ğ 

H.B
ahç
e 

H.S
ebz
e 

Hub
ubat 

Ka
va
k 

Mı
sır 

No
hut 

Pa
nca
r 

Soğa
n-
Sarı
msa
k 

Üz
ü
m 
Ba
ğı 

Ye
m 
Bit
kisi 

Yo
nc
a 

Top
lam 

Alhan 0% 0% 0% 1
% 

0% 0% 10% 0% 87
% 

0% 0% 0% 0% 0% 2% 100
% 

Aydınlar 
0% 0% 0% 

0
% 41% 2% 28% 0% 

20
% 0% 0% 1% 0% 0% 7% 

100
% 

Atakent 0% 0% 0% 1
% 

17% 1% 62% 0% 18
% 

1% 0% 0% 0% 0% 1% 100
% 

Barboro
s 

21% 0% 0% 9
% 

4% 17% 9% 0% 37
% 

0% 0% 0% 0% 0% 2% 100
% 

Belceağ
aç 

0% 4% 0% 2
% 

49% 0% 8% 0% 25
% 

0% 0% 0% 1% 0% 10
% 

100
% 

Burhani
ye 

0% 0% 0% 2
% 

7% 0% 83% 0% 8
% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 

Cahı 0% 0% 0% 0
% 

15% 0% 0% 0% 75
% 

0% 10
% 

0% 0% 0% 0% 100
% 

Cinler 7% 0% 0% 4
% 

2% 0% 11% 1% 69
% 

0% 1% 0% 0% 0% 6% 100
% 

Çimenci
k 

2% 4% 0% 1
0
% 

5% 0% 28% 0% 40
% 

5% 0% 0% 0% 2% 4% 100
% 

Çömlek
çi 

0% 0% 0% 8
% 

20% 0% 2% 0% 70
% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 

Gaybi 0% 10
% 

0% 5
% 

15% 0% 32% 0% 31
% 

6% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 
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Kargacı 0% 0% 0% 0
% 

0% 0% 3% 0% 97
% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 

Merinos 
0% 0% 0% 

0
% 0% 0% 46% 

11
% 

43
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

100
% 

Namık 
Kemal 

0% 0% 0% 0
% 

24% 0% 0% 1% 65
% 

0% 0% 0% 0% 0% 10
% 

100
% 

Orhang
azi 

15% 0% 0% 4
% 

5% 0% 14% 0% 50
% 

0% 10
% 

0% 0% 0% 1% 100
% 

Orhaniy
e 

0% 0% 0% 1
% 

38% 1% 6% 0% 50
% 

0% 2% 0% 0% 0% 2% 100
% 

Sarıca 0% 0% 0% 0
% 

43% 1% 1% 17
% 

35
% 

0% 0% 0% 0% 0% 4% 100
% 

Sarıtopa
llı 

3% 0% 0% 1
9
% 

0% 0% 1% 0% 76
% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 

Şinasi 0% 0% 0% 4
% 

9% 1% 5% 0% 73
% 

0% 0% 0% 0% 0% 9% 100
% 

Talat 
Paşa 

14% 0% 0% 0
% 

40% 0% 6% 0% 40
% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 

Ulumeş
e 

0% 2% 0% 4
% 

3% 0% 68% 0% 16
% 

5% 0% 0% 0% 0% 1% 100
% 

Yazlık 0% 11
% 

0% 4
% 

35% 0% 10% 1% 30
% 

1% 0% 0% 0% 0% 7% 100
% 

Yeni 
Bağlar 

6% 0% 0% 1
1
% 

9% 1% 27% 0% 41
% 

4% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 

Yıldırım 
Beyazıt 

0% 0% 0% 0
% 

25% 0% 0% 0% 67
% 

0% 0% 0% 0% 0% 7% 100
% 

Yıldızlı 0% 4% 0% 0
% 

70% 6% 0% 4% 11
% 

0% 0% 0% 0% 0% 5% 100
% 

Yunuslu 0% 0% 0% 5
% 

76% 1% 2% 0% 13
% 

0% 0% 0% 0% 0% 3% 100
% 

Ziya 
Gökalp 

17% 0% 0% 0
% 

17% 0% 5% 0% 62
% 

0% 0% 1% 0% 0% 0% 100
% 

Toplam 
2% 3% 

0,
1% 

4
% 20% 1% 21% 1% 

42
% 2% 

0,3
% 0,0% 

0,0
% 

0,2
% 3% 

100
% 

Kaynak: Ereğli-İvriz Sol Sahil Sulama Birliği, 2019 

 

Tablo 11-8. Sulama Birliği 2019 Mahalleler Bildirim Listesi Kadın Su Kullanıcı Detayları 

Yerleşim Pars
el 
Sayıs
ı 

Kadın 
Sulayı

cı 
Parsel 
Sayısı 

Kadın 
Sulayıcı 
Parsel 

Büyüklü
ğü 

(Dekar) 

Kadın 
Sulayı

cı 
Sayısı 

Kadın 
Sulayıcılar
ın Toplam 

Su 
Kullanıcısı
na Oranı 

Kadın 
Sulayıcı 
Başına 
Ortala

ma 
Parsel 
Sayısı 

Kadın 
Sulayıcılar

ın 
Parsellerin
in Toplam 
Sulanan 
Parsele 
Oranı % 

Kadın 
Sulayıcı 
Ortalam
a Parsel 
Büyüklü

ğü 
(Dekar) 

Kadın 
Sulayıc
ı-Malik 

Aynı 

Alhan 165 0 0 0 0% 0,0 0% 0 0 

Aydınlar 77 5 48 7 12% 0,7 12% 7 5 

Atakent  77 5 20 6 5% 0,8 9% 3 1 

Barboros  35 0 0 0 0% 0,0 0% 0 0 

Belceağaç 207 47 175 44 22% 1,1 25% 4 30 
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Burhaniye 24 6 29 6 32% 1,0 33% 5 6 

Cahı  10 1 7 1 13% 1,0 10% 7 1 

Cinler  117 1 16 1 2% 1,0 1% 16 1 

Çimencik 197 16 135 14 9% 1,1 10% 10 7 

Çömlekçi  48 2 10 2 5% 1,0 5% 5 1 

Gaybi 68 9 115 7 11% 1,3 14% 16 2 

Kargacı 59 9 156 4 13% 2,3 16% 39 1 

Merinos 22 1 7 1 6% 1 7 7  

Namık 
Kemal  

25 4 35 2 9% 2,0 17% 17 1 

Orhangazi  28 1 1 1 4% 1,0 4% 1 0 

Orhaniye 165 19 139 14 11% 1,4 13% 10 4 

Sarıca 97 16 84 20 19% 0,8 19% 4 9 

Sarıtopallı 27 5 24 3 14% 1,7 19% 8 1 

Şinasi  70 4 32 3 7% 1,3 6% 11 2 

Talat Paşa  99 6 6 4 13% 1,5 7% 2 2 

Ulumeşe 153 8 48 4 4% 2,0 6% 12 2 

Yazlık 267 56 170 51 22% 1,1 22% 3 29 

Yeni Bağlar  59 5 14 5 8% 1,0 10% 3 3 

Yıldırım 
Beyazıt  

83 15 25 9 15% 1,7 20% 3 6 

Yıldızlı 416 80 250 47 21% 1,7 20% 5 37 

Yunuslu  104 21 50 15 28% 1,4 21% 3 9 

Ziya Gökalp  65 10 21 7 15% 1,4 18% 3 5 

                    

Toplam 2.74
3 

352 1.617 278 
14% 1,3 16% 5 165 

Kaynak: Ereğli-İvriz Sol Sahil Sulama Birliği, 2019 

 

Tablo 11-9. Sulama Birliği 2019 Mahalleler Bildirim Listesi Kadın Su Kullanıcı Ürün Deseni 

Yerleşi
m/Ürün  

Ayçi
çeği 

Fas
uly
e 

Fid
an 

F
i
ğ 

H.B
ahç

e 

H.S
ebz
e 

Hub
ubat 

Ka
va
k 

Mı
sır 

No
hut 

Pan
car 

Soğa
n-

Sarı
msa

k 

Üz
üm 
Ba
ğı 

Ye
m 
Bit
kisi 

Yo
nc
a 

Top
lam 

Dekar 
10 26 0 

1
4 

923 13 211 49 
42
6 

16 0 0 4 0 2 
1.6
94 

% 
1% 2% 0% 

1
% 

54% 1% 12% 3% 
25
% 

1% 0% 0% 
0,2
0% 

0% 
0,1
% 

100
% 

Kaynak: Ereğli-İvriz Sol Sahil Sulama Birliği, 2019 

Tablo 11-10. Sulama Birliği 2019 Yerleşimlere Göre Kadın Su Kullanıcı Ürün Deseni Dekar 

Yerleşim
/Ürün 
(Dekar) 

Ayçi
çeği 

Fas
uly
e 

Fid
an 

F
i
ğ 

H.B
ahç

e 

H.S
ebz

e 

Hub
ubat 

Ka
va
k 

Mı
sır 

No
hut 

Pan
car 

Soğa
n-

Sarı
msa

k 

Üz
ü
m 
Ba
ğı 

Ye
m 
Bit
kisi 

Yo
nc
a 

Top
lam 

Alhan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aydınlar 0 0 0 0 5 0 23 0 17 0 0 0 0 0 0 45 

Atakent 0 0 0 0 8 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 17 
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Barboro
s 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Belceağ
aç 

0 0 0 0 133 1 2 0 40 0 0 0 4 0 0 180 

Burhani
ye 

0 0 0 0 28 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 29 

Cahı 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Cinler 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

Çimenci
k 

0 0 0 7 22 0 61 0 45 0 0 0 0 0 0 135 

Çömlekç
i 

0 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 10 

Gaybi 0 23 0 0 61 0 26 0 5 10 0 0 0 0 0 125 

Kargacı 0 0 0 0 1 0 0 0 15
4 

0 0 0 0 0 0 156 

Merinos 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Namık 
Kemal 

0 0 0 0 6 0 0 2 28 0 0 0 0 0 0 36 

Orhang
azi 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Orhaniy
e 

0 0 0 8 72 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 139 

Sarıca 0 0 0 0 65 0 0 13 19 0 0 0 0 0 0 96 

Sarıtopa
llı 

0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24 

Şinasi 0 0 0 0 18 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 32 

Talat 
Paşa 

0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Ulumeş
e 

0 0 0 0 5 0 38 0 5 6 0 0 0 0 0 55 

Yazlık 0 0 0 0 144 3 18 7 7 0 0 0 0 0 2 182 

Yeni 
Bağlar 

1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

Yıldırım 
Beyazıt 

0 0 0 0 18 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 25 

Yıldızlı 0 3 0 0 244 8 0 27 3 0 0 0 0 0 0 285 

Yunuslu 0 0 0 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 

Ziya 
Gökalp 

9 0 0 0 12 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 

Toplam 
10 26 0 

1
5 

923 13,5 211 49 
42
4 

16 0 0 4 0 2 
1.6
93 

Kaynak: Ereğli-İvriz Sol Sahil Sulama Birliği, 2019 

 

Tablo 11-11. Sulama Birliği 2019 Yerleşimlere Göre Kadın Su Kullanıcı Ürün Deseni % 

Yerleşim
/Ürün 
(%) 

Ayçi
çeği 

Fas
uly
e 

Fid
an 

F
i
ğ 

H.B
ahç

e 

H.S
ebz
e 

Hub
ubat 

Ka
va
k 

Mı
sır 

No
hut 

Pan
car 

Soğa
n-

Sarı
msa

k 

Üz
üm 
Ba
ğı 

Ye
m 
Bit
kisi 

Yo
nc
a 

Top
lam 

Alhan 0% 0% 0% 0
% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Aydınlar 0% 0% 0% 0
% 

11% 0% 51% 0% 38
% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 
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Atakent 0% 0% 0% 0
% 

46% 0% 24% 0% 30
% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 

Barboro
s 

0% 0% 0% 0
% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Belceağ
aç 

0% 0% 0% 0
% 

74% 1% 1% 0% 22
% 

0% 0% 0% 2% 0% 0% 100
% 

Burhani
ye 

0% 0% 0% 0
% 

94% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 

Cahı 0% 0% 0% 0
% 

100
% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 

Cinler 0% 0% 0% 0
% 

0% 0% 100
% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 

Çimenci
k 

0% 0% 0% 5
% 

16% 0% 45% 0% 34
% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 

Çömlekç
i 

0% 0% 0% 0
% 

42% 0% 0% 0% 58
% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 

Gaybi 0% 18
% 

0% 0
% 

49% 0% 21% 0% 4% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 

Kargacı 0% 0% 0% 0
% 

1% 0% 0% 0% 99
% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 

Merinos 0% 0% 0% 0
% 

0% 0% 100
% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 

Namık 
Kemal 

0% 0% 0% 0
% 

18% 0% 0% 5% 78
% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 

Orhang
azi 

0% 0% 0% 0
% 

100
% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 

Orhaniy
e 

0% 0% 0% 6
% 

52% 0% 0% 0% 43
% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 

Sarıca 0% 0% 0% 0
% 

67% 0% 0% 13
% 

19
% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 

Sarıtopa
llı 

0% 0% 0% 0
% 

0% 0% 0% 0% 10
0% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 

Şinasi 0% 0% 0% 0
% 

57% 0% 43% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 

Talat 
Paşa 

0% 0% 0% 0
% 

100
% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 

Ulumeş
e 

0% 0% 0% 0
% 

10% 0% 70% 0% 9% 12
% 

0% 0% 0% 0% 0% 100
% 

Yazlık 0% 0% 0% 0
% 

79% 2% 10% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 100
% 

Yeni 
Bağlar 

8% 0% 0% 0
% 

92% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 

Yıldırım 
Beyazıt 

0% 0% 0% 0
% 

71% 0% 0% 0% 29
% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 

Yıldızlı 0% 1% 0% 0
% 

86% 3% 0% 9% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 

Yunuslu 0% 0% 0% 0
% 

99% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 

Ziya 
Gökalp 

42% 0% 0% 0
% 

55% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100
% 

Toplam 
1% 2% 0% 

1
% 

54% 1% 12% 3% 
25
% 

1% 0% 0% 
0,2
0% 

0% 
0,1
% 

100
% 

Kaynak: Ereğli-İvriz Sol Sahil Sulama Birliği, 2019 
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Tablo 11-12. Proje Sahasındaki Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Varlığı 

Mahalle Adı Koyun 
Varlığı 

(Baş) 

Keçi Varlığı 

(Baş) 

Toplam 
Küçükbaş 

Varlığı 

(Baş) 

Sığır 
Varlığı 

(Baş) 

Manda 
Varlığı 
(Baş) 

Toplam 
Büyükbaş 

Hayvan 
Varlığı 

(Baş) 

Toplam 
Hayvan 
Varlığı 

(Baş) 

Alhan 1.429 15 1.444 1.557 - 1.557 3.001 

Belceağaç 634 - 634 4.113 - 4.113 4.747 

Burhaniye 905 26 931 1.446 - 1.446 2.377 

Çimencik 1.315 69 1.384 6.162 - 6.162 7.546 

Gaybi 765 13 778 1.088 - 1.088 1.866 

Kargacı 1.789 137 1.926 3.114 - 3.114 5.040 

Merkez-Atakent 1.156 - 1.156 1.542 - 1.542 2.698 

Merkez-Barbaros 356 2 358 2.527 - 2.527 2.885 

Merkez- Cahı 1.148 58 1.206 4.709 - 4.709 5.915 

Merkez- Cinler 113 24 137 7.344 1 7.345 7.482 

Merkez- Çömlekci 459 12 471 4.802 - 4.802 5.273 

Merkez-Namıkkemal 1.239 106 1.345 6.616 - 6.616 7.961 

Merkez-Orhangazi 636 9 645 4.384 - 4.384 5.029 

Merkez-Şinasi 889 99 988 5.242 - 5.242 6.230 

Merkez-Talatpaşa 348 10 358 1.704 - 1.704 2.062 

Merkez-Yenibağlar 1.620 26 1.646 6.755 - 6.755 8.401 

Merkez- Yıldırımbeyazıt 95 - 95 1.562 - 1.562 1.657 

Merkez- Yunuslu 412 29 441 1.553 - 1.553 1.994 

Merkez- Ziya Gökalp 362 - 362 2.910 - 2.910 3.272 

Orhaniye 3.048 146 3.194 4.162 14 4.176 7.370 

Sarıca 547 4 551 2.376 - 2.376 2.927 

Sarıtopallı 2.497 36 2.533 3.173 - 3.173 5.706 

Ulumeşe 2.802 2 2.804 1.000 - 1.000 3.804 

Yazlık 549 68 617 817 - 817 1.434 

Yıldızlı 40 - 40 571 - 571 611 

Toplam Hayvan Varlığı 25.153 891 26.044 81.229 15 81.244 107.288 

Kaynak: Ereğli Tarım İlçe Müdürlüğü, 2019 

Tablo 11-13. Yerleşimlere Göre Şahıs Parselleri Etkilenen Taşınmazlar Listesi 

No Yerleşim Şahıs Parseli 

Taşınmaz 
Bulunan 

Parsel 
Sayısı 

Malik 
Sayısı 

Tespit Edilen 
Kullanıcı 

Sayısı 

Malik/Kullanıcı 
Aynı Kişi Sayısı 

Etkilenen Taşınmazlar 
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1 Belceağaç 13 13 11 3 Bahçe duvarı, 
Beton direkler, 
Tel çit, 
Beton duvar, 
Demir kapı 
Tahta asmalık, 
Demir asmalık, 
Kümesler, 
Kilit parke, 
Demir direk, 
Depo, 
Beton yalak, 
Demir yemlik, 
Havuz, 
Su kuyusu 

2 Cahi 8 8 8 4 Beton direkler, 
Tel çit, 
Demir kapı, 
Demir asmalık, 
Ahşap asmalık, 
Kümes, 
Briket tuvalet, 
Su kuyusu 

3 Çömlekçi 2 2 1 1 Beton direkler, 
Demir kapı 

4 Kargacı 9 9 6 3 Beton direkler, 
Çit duvar, 
tahta direkler, 
Tel çit, 
Demir kapı, 
Demir asmalık, 
Briket kümes, 
Tahta kümes, 
Kulübe 

5 Namık Kemal 13 13 12 4 Beton direkler, 
Bahçe duvarı, 
Tel çit, 
Demir çit, 
Demir kapı, 
Tahta asmalık, 
Demir asmalık, 
Kümes 

6 Orhangazi 6 6 3 3 Beton direkler, 
Tel çit, 
Demir kapı, 
Garaj 

7 Orhaniye 7 7 3 1 Beton direkler, 
Tel çit, 
Bahçe duvarı, 
Beton kapı, 
Tahta asmalık, 
Parke zemin, 
Ahşap ambar 
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8 Sarıca 6 6 12 2 Demir direkler, 
Tel örgü, 
Demir çit, 
Beton duvar, 
Demir kapı, 
Tahta asmalık, 
Demir asmalık, 
Kümes 

9 Yazlık 15 15 10 1 Beton direkler, 
Tel duvar örgüsü, 
Taş bahçe duvarı, 
Tahta direkler, 
Demir direkler, 
Tel çit, 
Demir kapı, 
Tahta kapı, 
Demir asmalık, 
Tahta asmalık, 
Kümes, 
Beton zemin 

10 Yıldırım 
Beyazıt 

6 6 4 1 Beton direkler, 
Taş duvar, 
Tel çit, 
Bahçe kapısı 

11 Yıldızlı 4 4 3 0 Beton direkler, 
Taş duvar, 
Demirden çardak, 
Kilitli parke taşı 

12 Ziya Gökalp 4 4 1 0 Beton direkler, 
Tel çit, 
Beton duvar, 
Bahçe duvarı 

  Toplam 93 93 74 23 Bahçe duvarı, 
Beton direkler, 
Tel çit, 
Beton duvar, 
Bahçe duvarı, 
Demir kapı, 
Tahta asmalık, 
Demir asmalık, 
Kümesler, 
Kilit parke, 
Demir direk, 
Depo, 
Beton yalak, 
Demir yemlik, 
Havuz, 
Su kuyusu 

Kaynak: HAPA, 2019 

 

Tablo 11-14. Yerleşimlere Göre Şahıs Parseli Dışı Etkilenen Taşınmazlar Listesi 

N
o 

Yerleşim Kamu Ortak Malı Konya Büyükşehir Belediyesi Tescil Harici Araziler (Yol 
kenarları) 
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Taşınm
az 

Buluna
n 

Parsel 
Sayısı 

Tespit 
Edilen 
Kullan

ıcı 
Sayısı 

Etkilene
n 
Taşınmaz
lar 

Taşınm
az 

Buluna
n 

Parsel 
Sayısı 

Tespit 
Edilen 
Kullan

ıcı 
Sayısı 

Etkilene
n 

Taşınmaz
lar 

Taşınm
az 

Buluna
n 

Parsel 
Sayısı 

Tespit 
Edilen 
Kullan

ıcı 
Sayısı 

Etkilenen 
Taşınmazl

ar 

1 Belceağaç 0 0 0 0 0 0 4 5 Beton 
direkler, 
Tel örgü, 

Demir 
kapı 

2 Cahi 0 0 0 0 0 0 1 1 Tahta 
asmalık 

3 Kargacı 4 1 Ahşap 
depo,  
Kümes, 
Beton 
direkler, 
Tel örgü, 
Demir 
direk, 
Kamelya, 
Beton 
zemin 

1 0 Beton 
direkler,  
Tel örgü 

0 0 0 

4 Namık 
Kemal 

0 0 0 0 0 0 1 1 Bahçe 
duvarı 

5 Orhaniye 1 0 Beton 
direkler, 
Tel örgü 

0 0 0 0 0 0 

6 Sarıca 0 0 0 0 0 0 2 2 Kilitli 
parke, 

Tahta çit 

7 Yazlık 0 0 0 0 0 0 3 2 Beton 
direkler, 

Tel çit 

8 Yıldırım 
Beyazıt 

0 0 0 0 0 0 1 1 Tahta 
asmalık 
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  Toplam 5 1 Ahşap 
depo,  
Kümes, 
Beton 
direkler, 
Tel örgü, 
Demir 
direk, 
Kamelya, 
Beton 
zemin 

1 0 Beton 
direkler,  
Tel örgü 

12 12 Beton 
direkler, 
Tel örgü, 

Demir 
kapı, 
Tahta 

asmalık, 
Kilitli 

parke, 
Tahta çit, 

Tel çit 

Toplam Parsel Sayısı 18 

Toplam Kullanıcı Sayısı 13 

Kaynak: HAPA, 2019 

 

Tablo 11-15. Şahıs Parseli Dışında Etkilenen Ağaçlar ve Kullanıcılar Listesi 

Yerleşimler Açıklama Hazine 
Parsel 

Kamu Ortak 
Malı 

Tescil 
Harici 

Arazi (Yola 
taşma, vb) 
Kullanıcı 
Parseli 

Ereğli Belediyesi DSİ Deresi DSİ Toplam 

Belceağaç Ağaç Olan 
Parsel Sayısı 

1 0 5 0 0 0 6 

Belceağaç Ağaç sayısı 2 0 37 0 0 0 39 

Belceağaç Kullanıcı Sayısı 0 0 6 0 0 0 6 

Belceağaç Malik Sayısı 0 0 0 0 0 0 0 

Cahi Ağaç Olan 
Parsel Sayısı 

0 0 2 0 0 0 2 

Cahi Ağaç sayısı 0 0 6 0 0 0 6 

Cahi Kullanıcı Sayısı 0 0 2 0 0 0 2 

Cahi Malik Sayısı 0 0 0 0 0 0 0 

Gaybi Ağaç Olan 
Parsel Sayısı 

1 0 0 0 0 0 1 

Gaybi Ağaç sayısı 20 0 0 0 0 0 20 

Gaybi Kullanıcı Sayısı 0 0 0 0 0 0 0 

Gaybi Malik Sayısı 0 0 0 0 0 0 0 

Kargacı Ağaç Olan 
Parsel Sayısı 

0 4 0 0 0 0 4 

Kargacı Ağaç sayısı 0 254 0 0 0 0 254 

Kargacı Kullanıcı Sayısı 0 11 0 0 0 0 11 

Kargacı Malik Sayısı 0 0 0 0 0 0 0 

Namık Kemal Ağaç Olan 
Parsel Sayısı 

0 0 2 0 2 0 4 

Namık Kemal Ağaç sayısı 0 0 11 0 7 0 18 

Namık Kemal Kullanıcı Sayısı 0 0 2 0 0 0 2 

Namık Kemal Malik Sayısı 0 0 0 0 0 0 0 

Orhaniye Ağaç Olan 
Parsel Sayısı 

1 0 0 0 0 0 1 

Orhaniye Ağaç sayısı 95 0 0 0 0 0 95 

Orhaniye Kullanıcı Sayısı 0 0 0 0 0 0 0 
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Orhaniye Malik Sayısı 0 0 0 0 0 0 0 

Sarıca Ağaç Olan 
Parsel Sayısı 

0 1 7 0 0 0 8 

Sarıca Ağaç sayısı 0 2 81 0 0 0 83 

Sarıca Kullanıcı Sayısı 0 0 9 0 0 0 9 

Sarıca Malik Sayısı 0 0 0 0 0 0 0 

Yazlık Ağaç Olan 
Parsel Sayısı 

0 0 8 0 0 1 9 

Yazlık Ağaç sayısı 0 0 142 0 0 13 155 

Yazlık Kullanıcı Sayısı 0 0 5 0 0 1 6 

Yazlık Malik Sayısı 0 0 0 0 0 0 0 

Yıldırım Beyazıt Ağaç Olan 
Parsel Sayısı 

0 0 4 0 0 0 4 

Yıldırım Beyazıt Ağaç sayısı 0 0 6 0 0 0 6 

Yıldırım Beyazıt Kullanıcı Sayısı 0 0 3 0 0 0 3 

Yıldırım Beyazıt Malik Sayısı 0 0 0 0 0 0 0 

Ziya Gökalp Ağaç Olan 
Parsel Sayısı 

0 0 3 0 0 0 3 

Ziya Gökalp Ağaç sayısı 0 0 21 0 0 0 21 

Ziya Gökalp Kullanıcı Sayısı 0 0 3 0 0 0 3 

Ziya Gökalp Malik Sayısı 0 0 0 0 0 0 0 

Toplam  Ağaç Olan 
Parsel Sayısı 

3 5 31 0 2 1 42 

Toplam  Ağaç sayısı 117 256 304 0 7 13 697 

Toplam  Kullanıcı Sayısı 0 11 30 0 0 1 42 

Toplam  Malik Sayısı 0 0 0 0 0 0 0 

Kaynak: HAPA, 2019 
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11.3. Şikayet Başvuru Formu/Kapanış Formu  

 

ŞİKAYET BAŞVURU FORMU 

Şikayeti Alanın Adı:  Tarih: 

Unvanı:  

ŞİKAYET SAHİBİNİN ŞİKAYETİ ALMA ŞEKLİ  

Adı/Soyadı 

(Alınan 

isimsiz/anonim 

şikayetlerde kayda 

geçirilecektir) 

 Telefon  □ 

Telefonu  Bilgilendirme Toplantısı □ 

Adresi  Saha Ofisine başvuru □ 

Köyü  Posta/E posta □ 

İmzası 

(varsa) 

 Saha Ziyareti □ 

Diğer: 

……………………………….. 

□ 

ŞİKAYET DETAYLARI  
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ŞİKAYET KAPANIŞ FORMU 

ŞİKAYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kamulaştırma  □ 

Evlere veya geçim kaynaklarına verilen zarar □ 

Çevresel veya sosyal □ 

İşgücü kaynaklı □ 

Diğer □ 

 

 

 

 

Tazminat Gerektiriyor Mu?    □ EVET □ HAYIR 

SONUÇ 

 

 

 

 

KAPANIŞ  

Bu kısım şikayette bulunan kişi ve şikayet değerlendirme komitesi tarafından tazminat alındıktan ve şikayet 

giderildikten sonra doldurulup imzalanacaktır. (Şikayette bulunan kişinin imzası yerine tazminatın yapıldığına 

dair banka dekontu veya başka belgeler eklenebilir) 

Kurum adına yetkili Şikayetçi 

Ad-Soyad 

 

 

Tarih ve İmza 

Ad-Soyad 

 

 

Tarih ve İmza (Mümkünse) 

 

 

 belirleyecektir. Ancak daha sonraki aşamalarda istenecek ise bu satır yeterli olur.] 
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11.4. Yerleşimlerin Piyasada Oluşan Arazi Fiyatları 

Mahalleler Araziler Yaklaşık Değerler(TL/m2) 2019 

1) Yıldızlı 25-50 

2) Sarıca 25-60 

3) Gaybi 20-35 

4) Belceağaç 25-50 

5) Yazlık 25-50 

6) Orhaniye 25-35 

7) Yıldırım Beyazıt 25-50 

8) Çömlekçi 40-60 

9) Ziya Gökalp 40-60 

10) Orhangazi 30-50 

11) Namık Kemal 30-50 

12) Cahı 40-60 

13) Kargacı 30-60 

14) Atakent 40-60 

15)Yenibağlar 25-45 

16) Çimencik 20-35 

17) Burhaniye 20-35 

18) Barbaros 20-35 

19) Cinler 25-45 

20) Alhan 20-40 

21) Şinasi 25-50 

22) Sarıtopalı 20-30 

23) Yunuslu 45-70 

24) Talat Paşa 50-70 

25) Ulumeşe 20-30 



152 

 

11.5. Sahadan Fotoğraflar  

 

Sulama Birliği Başkanı ile toplantı 
DSİ Ereğli İlçe Müdürlüğü toplantısı 

 

Alhan Mahallesi Muhtar görüşmesi 

 

Barbaros Mahallesi Muhtar görüşmesi 
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Belceağaç Mahallesi Muhtar görüşmesi 

 

Cinler Mahallesi Muhtar görüşmesi 

 

Doğuelagözlü Mahallesi Muhtar görüşmesi 

 

Fatih Mahallesi Muhtar görüşmesi 
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Melicek Mahallesi Muhtar görüşmesi 

 

Orhaniye Mahallesi Muhtar görüşmesi 

 

Sarıtopallı Mahallesi Muhtar görüşmesi 

 

Selvili Mahallesi Muhtar görüşmesi 

 

Talatpaşa Mahallesi Muhtar görüşmesi 
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Taşağıl Mahallesi Muhtar görüşmesi 

 

Yazlık Mahallesi Muhtar görüşmesi 

 

Yıldızlı Mahallesi Muhtar görüşmesi 

 

Atakent Mahallesi Muhtar görüşmesi 
 

Aydınlar Mahallesi Muhtar görüşmesi 

 

Burhaniye Mahallesi Muhtar görüşmesi 
 

Cahı Mahallesi Muhtar görüşmesi 
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Çimencik Mahallesi Muhtar görüşmesi 

 

Gaybi Mahallesi Muhtar görüşmesi 

 

Kargacı Mahallesi Muhtar görüşmesi 

 

Namık Kemal Mahallesi Muhtar görüşmesi 

 

Orhangazi Mahallesi Muhtar görüşmesi 

 

Sarıca Mahallesi Muhtar görüşmesi 
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Şinasi Mahallesi Muhtar görüşmesi 
 

Türkmen Mahallesi Muhtar görüşmesi 

 

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtar görüşmesi 

 

Yunuslu Mahallesi Muhtar görüşmesi 

 

Ziya Gökalp Mahallesi Muhtar görüşmesi 

 

 

 

 


