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Yönetici Özeti 

1. Amaç 

Bu  Birinci  Kısım  Arazi  Edinim  Planı  (AEP),  Türkiye  Sulama  Modernizasyonu  Projesi  kapsamında 
yapılması  planlanan  Manisa  Alaşehir  Sulaması  Yenileme  Projesi  (ASYP)  için  Devlet  Su  İşleri  (DSİ) 
tarafından  yapılacak  olan  arazi  edinim  çalışmalardan  etkilenen  yerleşim,  parseller  ve  PEK’ler  için 
hazırlanmıştır. Halihazırda DSİ tarafından bir Arazi Edinim Çerçevesi (AEPÇ) hazırlanmış olup, AEPÇ’de 
uygulanacak  arazi  edinimi  ilkeleri,  yapısal  düzenlemeler  ve  tasarım  kriterleri  belirtilmiştir.  AEP  ile 
ASYP’nin ilk kısmında yer alan 11 yerleşimde projeden etkilenen kişi ve topluluklar tespit edilmiş, arazi 
ediniminden kaynaklanabilecek olası olumsuz etkilerin azaltılması için tedbirler geliştirilmiş, kayıpların 
nasıl  tazmin edileceği tanımlanmıştır. Bu AEP, öncelikle Türk kanun ve yönetmeliklerine, bunlara ek 
olarak da Dünya Bankası’nın OP 4.12 No.lu Operasyonel Politikasında geçen ilke ve amaçlara uygun 
olarak  hazırlanmıştır.  AEP  ile  AEPÇ  arasında  ortak  yanlar  bulunmakla  birlikte  AEP  ile  arazi  edinimi 
etkileri, yapılacak uygulamalar ve hassas gruplar alt proje özelinde odaklı bir şekilde açığa çıkartılmıştır. 

2. 1. Kısım AEP’e Konu Etki Alanı ve Arazi Edinimi Etkileri  

ASYP  kapsamında  kamulaştırma  yoluyla  arazi  edinimi  Manisa  ili  Alaşehir  ilçesine  bağlı  25,  Sarıgöl 
ilçesine bağlı 10 yerleşim olmak üzere toplam 35 yerleşim yerinde gerçekleştirilecektir. 1. Kısım AEP’in 
etki  alanı  kamulaştırma  vasıtasıyla  mülkiyet,  daimi  ve  geçici  irtifak  sebebi  ile  arazi  ediniminden 
etkilenen  11  yerleşimi  kapsamaktadır.  ASYP’nin  geri  kalan  kısımda  etkilenecek  parsel  sayısı 
kamulaştırma planlarına göre DSİ tarafından tespit edilecektir. ASYP 1. Kısım ve kalan kısım alanı vaziyet 
planı aşağıda sunulmuştur.  
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Şekil 0‐1. Proje Alanı Vaziyet Planı 
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Proje  uygulaması  lineer  bir  yapıya  sahip  olduğu  ve  proje  alanının  tamamında  eş  zamanlı  olarak 
kamulaştırma işlerinin planlanması mümkün olmadığı için DSİ arazi edinimi çalışmalarını kademeli olarak, 
yıllara  yayılacak  şekilde  yapacaktır.  Bu  nedenle,  Alaşehir  Sulama Modernizasyonu  projesi  kapsamında 
yapılacak olan kamulaştırma işleri öncelikle ASYP’nin kapsadığı 1. Kısım AEP için gerçekleştirilecektir[MB1].  

Birinci Kısım AEP kapsamında sırasıyla yapılan ve yapılacak işler;  

a. Kesinleşen güzergaha göre kamulaştırma planlarının hazırlanması ve onaylanması,  
b. Arazi ediniminden etkilenen hassas grupların tespit edilmesi,  
c. Yerleşimlerde DSİ’ce malik, kullanıcı, hassas gruplar ve muhtarların arazi edinimi, şikayet 

mekanizması, inşaat faaliyetleri, AEP uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi,  
d. Kamulaştırma görüşmelerinin başlatılması,  
e. Araziye girmeden önce ürün ve kullanıcı tespitlerinin yapılması,  
f. Arazi giriş protokollerinin hazırlanarak arazide inşaat çalışmalarının başlatılması,  
g. Daimi ve geçici irtifak olan yerlerde arazi çıkış protokollerine göre arazinin kullanıcılarına 

bırakılması 
h. Birinci ve ikinci izleme çalışmalarının yapılmasıdır.  

Aşağıdaki  şekilde  ASYP  aşamalarına  ve  yerleşim  yerlerine  göre  etkilenen  parsel  ve  yerleşim  sayısı 
belirtilmektedir.  

 

Şekil 0‐2. AEP Aşamalarına Göre Etkilenen Yerleşim ve Parsel Sayısı 

1. Kısım  AEP'den etkilenen

Etkilenen yerleşim sayısı 11

(819'u şahıs, 64'ü diğer 
parsel) olmak üzere toplam 

983 parsel, 

Kamulaştırma planlarının 
kapsadığı boru hattı 82 km

983 parsele göre örneklem 
almak suretiyle AEP 

hazırlandı

Geri kalan Kısım 

Etkilenecek yerleşim sayısı 24

Etkilenen parsel sayısı henüz belli 
değil, tahmini 4000 parsel, 

Kamulaştırma planlarının 
kapsayacağı boru hattı yaklaşık 

300 km 

Arazi edinimi ilerlemesine göre 
masabaşı çalışmayla  1. Kısım AEP 
güncellenecek ve 35 yerleşimi  

kapsar hale getirilecek

Kamulaştırmayla arazi edinimi 
tamamlandığında 

Etkilenecek yerleşim sayısı 35, AEPÇ'ye 
göre tahmini etkilecek parsel sayısı  5000

Kamulaştırma planlarının kapsayacağı 
boru hattı 380 km  
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Proje’nin 1. Kısımında etkilenen mesken yoktur, projenin geçim kaynakları ve taşınmaz varlıklar üzerinde 
önemli bir risk teşkil edecek etkisi tespit edilmemiştir.  

Projenin arazi edinimi etkileri sadece inşaat çalışması yapılacak parseller ile sınırlıdır. Bu parsellerde geçici 
arazi  edinimi  yapılan  alanlar  eski  haline  getirilerek  kullanıcılarına  devredilecektir.  Dolayısıyla  bu  etki 
geçicidir.  Daimi  irtifakta  ise  inşaat  sonrasında  hat  üzerindeki  arazi  bazı  kısıtlamalara  tabi  tutularak 
kullanılmaya devam edilecektir. Kamulaştırma etkisi ise kamulaştırılacak alanların genelde vana, hidrant 
yeri, servis yolu olması nedeniyle oldukça küçüktür ve toplam parsel ve arazi büyüklüğünün oldukça küçük 
bir kısmını teşkil ettiğinden etkisi yok denecek kadar azdır. Hanelerin etkilenen parselleri haricinde ekip 
biçtikleri başka arazileri de bulunmaktadır.  

a. Arazi Ediniminden Etkilenen Parsellerde Etki Düzeyi 

Etkilenen arazilerin %12’si kamulaştırma, %39’u daimi irtifak, % 49’u geçici irtifak alanıdır. Şahıs parselinde 
arazi edinimi etkisi tüm arazi edinimi yöntemlerinde oldukça azdır. Şahıs parsellerinde kamulaştırmadan 
etkilenen alanın toplam tapu alanına oranı %0,3, daimi irtifakta %1,3 geçici irtifakta % 1,3, toplam arazi 
ediniminde ise etkilenen alanın tapu alanına oranı %3,1’dir.  

Tablo 0‐1. Arazi Türü ve Edinim Yöntemine Göre Etki 

Etkilenen Alan  Özel Mülkiyet  Maliye Hazinesi  DSİ  Tüzel Kişilik  Kamu Orta 
Malı 

Toplam 

Toplam Tapu Alanı (m²)  9.837.147  914.775  429.570  846.766  869.603  12.897.861 

A. Kamulaştırılan Alan (m²)  29.140  1.899  24.910  213  60  56.221 

B. Daimi İrtifak Alanı m²  125.277  10.211  22.455  13.423  7.066  178.432 

C. Geçici İrtifak Alanı m²  154.036  15.264  25.628  21.056  9.326  225.310 

Toplam Etkilenen Alan 
(A+B+C) 

308.453  27.374  72.993  34.691  16.452  459.962 

A. Kamulaştırmadan 
Etkilenen Alan/Toplam 
Tapu Alanı % 

0,3%  0,2%  5,8%  0,03%  0,01%  0,4% 

B. Daimi İrtifaktan 
Etkilenen Alan/Toplam 
Tapu Alanı % 

1,3%  1,1%  5,2%  1,6%  0,8%  1,4% 

C. Geçici İrtifaktan 
Etkilenen Alan/Toplam 
Tapu Alanı % 

1,6%  1,7%  6,0%  2,5%  1,1%  1,7% 

C. Toplam Etkilenen Alan 
(A+B+C)/Tapu Alanı % 

3,1%  3,0%  17,0%  4,1%  1,9%  3,6% 

 

Birinci  Kısım  AEP  kapsamında,  819  şahıs  parseli  arasında  kamulaştırmadan  etkilenen  1000‐1717  m2 
arasında 3 parsel, 509‐772 m2 arasında etkilenen 12 parsel, 100‐466 m2 arasında etkilenen 61 parsel, 0,1‐
95 m2 arasında kamulaştırmadan etkilenen 201 parsel bulunmaktadır.  



v 
 

Tablo 0‐2. 1. Kısım 11 Yerleşimde 819 Şahıs Parselindeki Etki 

Etkilenen Alan  Özel Mülkiyet

Toplam Tapu Alanı (m²)  9.837.147

A. Kamulaştırılan Alan (m²)  29.140

Parsel Sayısı  277

En Az Alan (m²)  0,1

En Çok Alan (m²)  1.717

Parsel Başına Etkilenen Alan Ortalaması (m²)  105

B. Daimi İrtifak Alanı m²  125.277

Parsel Sayısı  735

En Az Alan (m²)  0,1

En Çok Alan (m²)  1.770

Parsel Başına Etkilenen Alan Ortalaması (m²)  170

C. Geçici İrtifak Alanı m²  154.036

Parsel Sayısı  805

En Az Alan (m²)  0,3

En Çok Alan (m²)  2.996

Parsel Başına Etkilenen Alan Ortalaması (m²)  191

Kamulaştırmadan etkilenen alan en az 0,1 m2 en çok ise 1.717 m2 (ortalama bağ büyüklüğüne oranı %6,8) 
ortalamada ise 105 m2  (ortalama bağ büyüklüğüne oranı (%0,4) etkilenmektedir. Bu oranlar oldukça az 
olup projenin geçim kaynakları üzerinde önemli bir etki meydana getirmediğini ortaya koymaktadır. 

819 şahıs parseli arasında parselinin %20 ve üzeri mülkiyet edinimden etkilenen 4 parsel bulunmaktadır. 
Bu  parsellerin  maliklerinin  başka  tapulu  arazileri  incelendiğinde  mülkiyet  edinimi  etkisinin  kalan  arazi 
varlığına oranı %1 ila %18 arasında değiştiği, etkilenen alan büyüklüğünün geçim kaynağını etkilemeyecek 
düzeyde olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 0‐3. Parselinin %20'si Kamulaştırmadan Etkilenen Şahıs Parsellerinin Durumu 
İLÇE  MAHALL

E 
AD
A 

PARSE
L 

TAPU 
ALAN(m²
) 

TOPLAM 
KAMULAŞTIRM
A ALANLARI 
(m²) 

KAMULAŞTIRM
A ORANI (%) 

HİSSELİ 
YADA 

HİSSESİZ  
SAHİP 

OLDUĞU 
TOPLAM 
YÜZÖLÇÜ
M (m²) 

KÖYİÇİ TOPLAM 
VARLIĞA GÖRE 
KAMULAŞTIRM
A ORANI (%) 

SARIGÖL  BURGAZ  0  1431  1228,00  702,28  68,46  3932,26  18% 

SARIGÖL  BURGAZ  0  915  1296  296,91  22,91  1977,50  15% 

ALAŞEHİ
R 

SUBAŞI  128  51  1239,48  302,77  24,43  34518,55  1% 
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ALAŞEHİ
R 

SUBAŞI  128  52  194,04  126,04  64,95  1561,80  8% 

b. Anket Yapılan PEK’lerin Etkilenme Durumu 

Sahada ulaşılabilen  toplam 107  PEK  ile  görüşme  yapılmış  ve  kullandıkları  112  şahıs  parseline dair  bilgi 
toplanmıştır. Buna göre; 

 1.Kısımda  kamulaştırmadan,    toplam  arazi  varlığının  %20  ve  üzerini  kaybeden  PEK 
bulunmamaktadır.  

 Arazi edinimi etkisi PEK’lerin toplam arazi varlıklarının %1’ini etkilemekte olup bu oran oldukça 
düşüktür.  

 Etkilenen  arazilerin  tamamına  yakını  üzüm  bağıdır.  Anket  yapılan  hanelerin  ortalama  arazi 
büyüklüğü 29.578 m2dir.  Projeden etkilenen alan ortalaması 423 m2,  en az 4 m2, en  çok 1.693 
m2olup etki yok denecek kadar azdır.  

Yapılan görüşmelerde etkilenen arazilerin PEK’leri kullandıkları araziye oranı  ile kıyaslandığında oldukça 
düşük bir etki meydana getirdiği tespit edilmiştir. Detaylar aşağıda gösterilmiştir.  

Tablo 0‐4. Arazi Edinim Şekli ve Etki Türleri 
Edinim Şekli ve Etki 
Türleri 

PEK 
Sayısı 

Toplam 
Arazi 

varlığı m² 

Toplam 
Etkilenen 
Arazi m² 

Etkilenen 
Alan/Toplam 
Arazi Varlığı 

% 

PEK/Ortalama 
Toplam Arazi 
Büyüklüğü m² 

PEK/Ortalama 
Etkilenen 
Alan m² 

En Az 
Etkilenen 
Alan m² 

En Çok 
Etkilenen 
Alan m² 

A. Edinim Şekli 

1.Mülkiyet 
Kamulaştırması 

30  1.002.700  1.287  0%  33.423  43  0,1  626 

2.Daimi irtifak  96  2.978.200  19.274  1%  31.023  201  3  875 

3.Geçici İrtifak  107  3.164.798  24.703  1%  29.578  231  4  961 

B. Etki Süresi ve Şiddeti 

1.Kamulaştırma + Daimi 
irtifak 

97  2.978.700  20.559  1%  30.708  212  3  924 

C. Toplam Etki 

1.Kamulaştırma + Daimi 
irtifak + Geçici irtifak 

107  3.164.798  45.262  1%  29.578  423  4  1.693 

c. Diğer Parsellerin Kullanıcıları Üzerindeki Etki Düzeyi 

I. Kısımda şahıs parseli olmayan 64 parselin 3’ünde projeden etkilenen 3 kullanıcı tespit edilmiştir. Yapılan 
saha çalışmasında başka kullanıcılara  rastlanmamıştır. Bu 3 kişinin proje etki alanında kullandıkları arazi 
miktarı toplamı 1.533 m2 olup, hanelerin kalan toplam arazilerinin %3’üne tekabül etmektedir. Dolayısıyla 
bu  alanlarda  yapılacak  arazi  edinimi  hanelerin  geçim  kaynaklarını  olumsuz  etkileyebilecek  büyüklükte 
değildir. Kullanıcısı tespit edilen ve etkilenen hazine parsellerinde Arazi Değerlemesi Danışmanı tarafından 
PEK’lerin    ağaç  varlığı  (Toplam  2  elma,  4  kavak,  4  zeytin,  1  incir,  1  nar,  2  yaban  armudu,1  ayva)  tespit 
edilmiştir.  

Tablo 0‐5. Tespit Edilen Kullanıcılar, Etkilenen Alan ve Kalan Arazi Miktarı 

NO  YERLEŞİM  MÜLKİYET  ADA 
NO 

PARSEL 
NO 

DAİMİ 
İRTİFAK 
(m²) 

GEÇİCİ 
İRTİFAK 
(m²) 

KAMULAŞTIRMA 
ALANI (m²) 

TOPLAM 
ETKİLENEN 
ALAN (m²) 

KULLANICININ 
TESPİT EDİLEN 
KALAN ARAZİ 
VARLIĞI (m²) 

ETKİlENEN 
ALAN/KALAN 

ARAZİ % 
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1  AFŞAR  MALİYE 
HAZİNESİ 

105  126  292  711  8  1.011  28136  4% 

2  AFŞAR  KAMU 
ORTA 
MALI 

K1     328  110     438  9.017  5% 

3  AFŞAR  KAMU 
ORTA 
MALI 

K2     84        84  10.150  1% 

TOPLAM  703  821  8  1.533  47.303  3% 

3. Arazi Edinim Planı Hazırlığı için Uygulanan Yöntem  

Projenin  1 Kısım  ve  kalan  kısımlarının  kamulaştırma, daimi  ve  geçici  irtifak  çalışmalarından etkilenecek 
yerleşim  sayısı  35, AEPÇ’ye  göre  etkilenmesi muhtemel  parsel  sayısı  5.000’dir.  Arazi  ediniminde  temel 
prensip olabildiğince Sulama Birliğinin (SB) mevcut hatlarına paralel ve/veya aynı hattı kullanarak kapalı 
sistem boruların geçirilmesidir. Bu sayede, etkilenen şahıs parseli ve kullanıcı sayısı azaltılmış olmaktadır. 
Bu prensibin uygulanamadığı hallerde ise ilgili parselde inşaat çalışması başlamadan önce kamulaştırma ve 
irtifak  sürecinin  başlatılmış,  malik  ve  kullanıcı  tespitlerinin  yapılmış,  ürün,  yapı  ve  arazi  bedellerinin 
ödenmiş  ve  araziye  giriş  protokollerinin  imzalanmış  olması  koşulları  aranmaktadır.  Arazi  edinim 
çalışmalarının anlatılan ikinci yöntemle yürütülmesi gerekli alanlar için AEP hazırlanmıştır.  

AEP’in  bu  ilk  versiyonu,  bahsi  geçen  iki  aşamanın  ilki  için  hazırlanmış  olup,  380  km’lik  sulama 
modernizasyonu projesinin yalnızca 82 km’lik kısmında, etkilenen 35 yerleşimin sadece 11’ini kapsayan 
ve Arazi  Değerlemesi  Danışmanı  tarafından  kamulaştırma  planları  hazırlanan  toplam 983  parsel  için 
hazırlanmıştır.    Bunlardan  819  parsel  özel  mülkiyete,  113  parsel  DSİ’ye,  23  parsel  tüzel  kurumlara 
(Belediyeler, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, vd.), 18 parsel maliye hazinesine, 10 parsel kamu orta malına, 
aittir. Şahıs parsellerinde malik PEK sayısı 2.096 kişidir. 

Projenin  lineer  yapıda  olması  ve  etki  alanının  coğrafi  özellikleri,  arazi  kullanım  şekilleri  ve  icra  edilen 
tarımsal  faaliyetler  anlamında  benzerlikler  taşıması  sebebiyle  sosyo‐ekonomik  çalışmaların  örneklem 
alınarak yapılmasının proje etkilerini, etkilenen kişi ve grupları temsil ve tespit etmek için yeterli olacağı 
kararına varılmıştır. Tam sayım yöntemi ile tüm maliklerle bir sosyo‐ekonomik araştırma yürütülmemesine 
karşın,  etkilenen  tüm  parsellerdeki  malik  ve  kullanıcılarla  kamulaştırma  planlarının  hazırlanması 
aşamasında, envanter tespitinde ve kamulaştırma sürecinde birebir görüşmeler yapılmış, hiçbir malik ve 
kullanıcı atlanmamıştır. Örneklem alınarak yapılan sosyo‐ekonomik araştırma ve tüm yerleşim yerlerinin 
(35  yerleşim) muhtarları  ile  yapılan  derinlemesine  görüşmeler  proje  alanının  sosyo‐ekonomik  profilini 
belirlemek ve gerekli tedbir ve önlemleri geliştirmek için kullanılmıştır.   

Arazi Değerlemesi Danışmanı tarafından 1. Kısımda 82 km’lik proje hattında bulunan 11 yerleşim arasından 
DSİ yetkilileri ile birlikte karar verilen ve sayısal kadastral çalışmaları tamamlanmış 5 yerleşimde 326 parsel 
için  Arazi  Değerlemesi  Danışmanı  tarafından  arazi  ve  kullanıcı  tespiti  çalışması  yapılmış  ve  bu  AEP 
kapsamına dahil edilmiştir. Detaylı tespiti yapılan 326 parselin 271’inin şahıs parseli, 55’ininse DSİ, Hazine, 
vb. kamuya ait arazilerdir.  

Tespiti yapılan ve AEP çalışmalarına konu 271 şahıs parselinin toplamda 520 maliki olduğu tespit edilmiştir. 
04‐13 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 326 parseli kapsayan saha çalışmasında ulaşılabilen 
tüm  PEK’lerle,  yani  271  şahıs  parseli  kullanıcılarının  tamamıyla  (arazi  sahibi  ve  kullanıcısı)  görüşme 
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yapılması  hedeflenmiştir1.  Bu  çalışmada  1  hazine  arazisi  kullanıcısına  ve  112  şahıs  parseli  kullanıcısına 
ulaşılmış ve toplam 107 hane halkı anketi yapılmıştır. Yapılan hane halkı anketi sayısının parsel sayısından 
farklı  olma nedeni  sahaya  çıkıldığında diğer PEK’lerin  ya  sahada olmaması  ya da uygun olmaması  (işini 
bırakıp görüşme yapmak istememesi, vb) veyahut iletişim bilgisi bulunamadığı için ulaşılamamış olmasıdır. 
Çalışma sonucunda ulaşılabilen görüşmeye konu 112 şahıs parseli 1. Kısımdaki 11 yerleşimdeki etkilenen 
şahıs parsellerinin toplam %14’üne tekabül etmektedir2.  

Masabaşı çalışma ve saha çalışması sonuçlarından hareketle de Hak Sahipliği Matrisi, uygun hak sahipleri, 
olası etkiler ve alınacak tedbirler belirlenerek oluşturulmuştur3. 

Hak sahipliği matrisine göre etki kategorileri  

 Daimi mülkiyet edinimi  

 Daimi irtifak hakkı edinimi 

 Geçici arazi kaybı (irtifak hakkı tesisi ve arazi kısıtları) (koridor) 

 Geçici Kullanım Hakkı (Geçici tesisler, kamp, şantiye, sok alanları, vb) 

 Konut harici yapılar (Ahırlar, sulama düzenekleri, su kuyuları, çitler, kümes vs.) 

 Ağaçlar 

 Ekili ürünler  

 Arazi bazlı geçim kaynağı kayıpları  

 Geçim kaynaklarına erişimin hayvan ve insan geçişleri için yol bırakılmamasından dolayı 
kısıtlanması 

 İnşaat sırasında yapılara, yollara, evlere ve ürünlere verilen zararlar 

 İnşaat esnasında altyapı ve üstyapıya verilen zararlar 

 İnşaat esnasında yaşam kalitesinin ve toplum sağlığının korunması 
 

4. Projeye PEK’ler ve Paydaşların Yaklaşımı 

Proje  arazi  ediniminden  etkilenen  PEK’ler,  muhtarlar  ve  yerel  kurumsal  paydaşlar  tarafından 
desteklenmektedir.  

Saha çalışmasında 35 muhtar  ve 107 PEK ve 17 kurum  ile görüşme yapılmış, AEP’in  istişare çalışmaları 
esnasında  toplam  35  muhtar,  6187  su  kullanıcısı,  11  kurum  (2  belediye,  2  STK,  7  kamu  kurumu) 
bilgilendirilmiştir. Saha çalışmasında 35 muhtarın tamamı projenin olumsuz etkisi olmayacağını, tam aksine 
olumlu  etkisi  olacağını,  PEK’lerin  tamamına  yakını  (%93)  projenin  sadece  olumlu  etkileri  olacağını, 
PEK’lerin %6’sı hem olumlu hem olumsuz etkileri olacağını bildirmiştir. PEK’lerin %1’inin ise proje etkileri 
hakkında fikri yoktur. Görüşme yapılan kurumsal paydaşların tamamı (belediyeler, odalar, kamu kurumları) 
projenin olumlu etkileri olacağı konusunda hem fikirdir.  

İstişare  çalışmaları  sonrasında  Alaşehir  Belediyesi,  Alaşehir  İlçe  Tarım  ve  Orman  Müdürlüğü,  Sarıgöl 
Kaymakamlığı, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sarıgöl Tarım Kredi Kooperatifi resmi yazı ile geri 

                                                            
1 Tespit yapılan ve örneklem teşkil eden 326 parsel Birimci Kısım AEP’de yer alan 983 parselin ve hedeflenen 271 şahıs parseli de 819 şahıs parselinin 
% 33’üne denk düşmektedir.  

2 %95 güven aralığı için bilgi alınan şahıs parseli sayısının en az 87 olması gerekmektedir. Bu haliyle yapılan çalışma temsiliyet yeterliliğine sahiptir. 
Bkz. http://www.raosoft.com/samplesize.html  

3 Haklar Matriksi hazırlanırken masabaşı ve saha çalışması sonuçlarına ek olarak AEPÇ, Ereğli İvriz AEP ve Isparta Atabey AEP Haklar Matriksinden 
de faydalanılmıştır. 
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bildirimde  bulunarak  Proje  hakkında  olumlu  görüş  bildirmişlerdir.  Buna  ek  olarak,  25  muhtar  projeyi 
desteklediklerini, 11 PEK ise bir an önce tamamlanmasını istediklerini bildirmişlerdir.  

5. Şikayet Mekanizması 

DSİ tarafından dört kademeli bir şikayet mekanizması oluşturulmuştur. Buna göre şikayet‐talep sahipleri 
bildirimlerini  i) DSİ Genel Müdürlüğü’ne,  ii) Bölge ve Şube Müdürlüklerine,  iii) SB’ye ve  inşaat çalışması 
yapacak yüklenici firmaya yapabileceklerdir. Bunlara ek olarak, kişiler CİMER ve/veya turkiye.gov.tr adresi 
üzerinden  de  şikayet  ve  taleplerini  yapabilirler.  Her  dört  alternatifte  de  başvuru  sahipleri  isimlerini 
belirtmeden anonim başvuruda bulunabilirler.  

6. Hak Sahipleri  

Projenin mülkiyet kamulaştırması, daimi ve geçici irtifak arazi ediniminden etkilenen hak sahipleri; 

 Tapulu arazi sahipleri ve kullanıcıları  

 Davalı parsel olması halinde taraflardan biri şahıs olması durumunda (kamulaşan taşınmazın bedeli 

mahkemece  tespit  edilir  ve  bankada bloke  edilir. Mülkiyet  davası  sonuçlandıktan  sonra malike 

ödeme yapılır) 

 Hakları  yasallaştırılabilir  arazi  kullanıcıları  (Davalı  parseller  dahil,  arazi  üzerinde  zilyetlik  hakkı 

bulunanlar), 

 Taşınmaz sahipleri ve taşınmaz kullanıcıları (izinsiz kullanıcılar dahil), 

 Arazi tapusu bulunan ürün sahipleri, 

 Resmi kiracılar (Şahıs ve kamu arazilerinde), 

 Arazi tapusu bulunmayan ürün sahipleri (izinsiz kullanıcılar dahil), 

 Kadın çiftçiler, 

 Hassas topluluklar, 

 Projeden etkilenen arazilerde otlatma yapan hayvan sahipleri, 

 Projenin inşaat aşamasında zarar gören PEK’lerdir.   

 

7. AEP Uygulaması ve Alınacak Tedbirler 

AEP,  kamulaştırmadan  dolayı  geçim  kaynakları  üzerindeki  olumsuz  etkinin  telafi  edilmesini  gerekli 
kılmaktadır. AEP’te, kamulaştırma bedellerinin DB Op 4.12’de belirtilen yenileme maliyeti tutarında olması 
garanti  edilmiştir.  Ödemelerin  yenileme  maliyetinde  yapılabilmesi  için  Arazi  Değerlemesi  Danışmanı 
tarafından  bir  Arazi  Piyasası  Araştırma  Raporu    Ocak  2021’de  hazırlanmıştır.  Arazi  Piyasası  Araştırma 
Raporunda sunulan bilgiler doğrultusunda taşınmazları projeden etkilenen arazi sahipleri ya da kullanıcıları 
için yenileme maliyetinde tazminat hesaplaması yapmak mümkün olacaktır. Bu AEP kapsamında kullanıcı 
tespitinin de nasıl yapılacağı ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Bu sayede kullanıcıların da olası ekonomik 
kayıplarının önüne geçilmesi garanti altına alınmıştır. 

Arazi ve taşınmaz edinimi için uygulamalar; 

 Yapılabildiği takdirde güzergâh değişikliği yapılması ya da zorunlu hallerde kamulaştırma yoluna 

gidilmesi  

 Tapulu  arazilerde  arazi  ve  taşınmazlar  için  yenileme  bedelini  de  kapsayacak  şekilde  tazminat 

ödenmesi  
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 Ürün ve ağaç bedellerinin ödenmesi  

 Tapusu olmayan arazilerde zilyetlik hakkı bulunan arazi kullanıcılarının zilyetlik hakkı almalarının 

sağlanması ve ürün ve ağaç bedelleri için yenileme bedelini kapsayacak şekilde tazminat ödenmesi   

 Taşınmazların daimi ve geçici irtifak bedellerinin ödenmesi 

 Arazi kullanıcılarının tespit edilerek ürün bedelinin kullanıcı veya resmi kiracılara ödenmesi  

 Arazi bedelleri bankaya yatırılmadan araziye girilmemesi  

 3 yıllık geçici irtifak süresinin sonunda, arazilerin eski haline getirilerek teslim edilmesi 

 49  yıllık  irtifak  tesis  edilen  yerlerde  arazilerin  eski  haline  getirilerek  belirli  şartlarla  kullanıma 

açılması olarak özetlenebilir.  

PEK’ler İçin Tedbirler 

Projenin Paydaş Katılım Planı’na göre inşaat öncesi ve sırasında yapılacak olan sürekli istişarelerle halkın 
görüş ve önerilerini alınacak, gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.  

PEK’lere kamu kurumları (Tarım ve Orman Bakanlığı, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) gibi) tarafından 
sağlanan gelir getirici tarım ve hayvancılık programları hakkında bilgi verilecektir.  

İnşaat  döneminde  SB  tarafından  sulama  hizmetlerinin  sağlanması,  üreticilerin  sulu  tarım  faaliyetlerine 
devam edebilmesi, bağların ve ürünlerin zarar görmeyeceği şekilde su temini sağlanacaktır.  

Boru hattı  lokasyonu ve vana yerlerinin belirlenmesinde  tarla bütünlüğünün ve  tarla kullanım şekli göz 
önünde bulundurulacaktır.  

Beton su kanalların kaldırılarak bu alanlar tarıma açılacaktır.  

Yeni  sulama  sisteminin  etkin  kullanımına  yönelik  SB  tarafından  eğitimler  verilecektir.  İlgili  kurumlar 
tarafından sulu tarım, ürün deseni, akıllı tarım uygulamaları vb. konularda eğitimler düzenlenecektir. 

İnşaat nedeniyle tarım arazisinin bölünmesi sonucunda bir tarafta kalan ve ekonomik olarak ya da inşaat 
sebebiyle ekilemeyen küçük araziler ortaya çıkabilir. Bu nedenle oluşacak gelir kayıpları olması durumunda 
hak sahiplerinin başvurusu halinde kayıpların tazmini yapılacaktır. 

İnşaat esnasında yüklenici sebebiyle meydana gelebilecek zararlar (sulama altyapısı, su kanalı, tarla yolu 
bozulması, vb.) yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.  

Hassas Gruplar İçin Tedbirler 

Hassas gruplar hakkında sosyo‐ekonomik hane halkı anketleri, muhtar görüşmeleri ve Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfından bilgi alınmıştır. SE hane halkı anketleri ile projenin arazi ediniminden etkilenen 
kişilerle ilgili hassas grup kategorileri tespit edilmiştir. Proje kapsamında hassas gruplar; kadın hane reisleri, 
kadın su kullanıcıları, 65 yaş üstü PEKler‘dir . 

SB kayıtlarına göre su kullanıcısı kadın çiftçi sayısı 35 yerleşimde 3.523’tür.  

Görüşme yapılan 107 hanenin hiçbirinde topraksız hane yoktur, hane reisi işsiz olan hane yoktur, kadın 
hane reisi oranı %9, 65 yaş üstü PEK’lerin oranı %18’dir. PEK’ler arasında 5 engelli birey bulunmaktadır.  

Görüşme yapılan 35 muhtardan alınan bilgilere göre 65 yaş üstü olup bakıma muhtaç olan toplam 273 
kişi vardır. Yerleşimlerin 6’sı hariç olmak üzere tamamında mevsimlik işçi kullanılmaktadır. Yerleşimlerin 
büyük çoğunluğu büyük çoğunluğu mevsimlik işçi teminini komşu köy, mahalle, komşu ilçe ve bölgeden 
temin etmektedir.  

35 yerleşimde SYDV den yaşlılık aylığı alan kişi sayısı 637, nakdi yardım alan kişi sayısı 674’tür. 
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Hassas gruplarla ilgili uygulanacak tedbirler; 

Kadın su kullanıcılarına yönelik sulu tarımla ilgili eğitimler düzenlenecektir.  

Hazine veya 3. Kurumlara ait arazilerde ürünler, ağaçlar ve taşınmazlarla ilgili zararlar, zilyetlik ve kullanımın 
DSI tarafından gerçekleştirilecek aidiyet tespiti akabinde tazmin edilecektir. Kullanıcıların arazinin tapusunu 
çıkartabilmeleri halinde arazi bedeli ödenebilecektir.  

Mevsimlik işçi çalıştıran çiftçilere ve inşaat esnasında bölgede çalışan mevsimlik işçilere dair bilgilendirme 
toplantıları düzenlenecektir.  

Hassas gruplara yönelik İş‐kur ve SYDV destekleri konularında bilgilendirmeler yapılacaktır.  

Yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecek istihdam çalışmalarında yerel ve bölgeden, özellikle de hassas 
grupta yer alan PEK’lerden işgücü temin edilecektir.  
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Tanımlar 

AEP (Arazi Edinimi Planı), bir projeden etkilenen kişi ve topluluklar için olumsuz etkilerin azaltılması, 
kayıpların tazmin edilmesi ve kalkınmaya yönelik faydalar sağlamak üzere izlenecek usuller ve yapılması 
gerekenleri ifade eder. Bu belge, yasal mevzuat da dikkate alınarak Dünya Bankasının OP 4.12 No.lu 
Operasyonel  Politikasında  geçen  ilke  ve  amaçlar  ve  Arazi  Edinimi  Politika  Çerçevesi  (AEPÇ)  dikkate 
alınarak hazırlanmıştır.  

AEPÇ (Arazi Edinimi Politika Çerçevesi), Proje uygulama sürecinde uygulanacak arazi edinimi ilkelerini, 
yapısal düzenlemeler ve tasarım kriterlerini ifade eder.  

Arazi, bina ve ürünler gibi arazinin üzerinde yetişen veya kalıcı olarak araziye bağlı bulunan her şeyi 
ifade eder. 

Azaltıcı önlem, etkilenen kişilerin geçim kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirgenmesine 
yönelik olarak alınan önlemleri ifade eder.  

Birinci Kısım Arazi Edinim Planı, çalışmadan etkilenen 11 yerleşimi, kamulaştırmadan dolayı mülkiyet 
edinimi,  daimi  ve  geçici  irtifaktan etkilenen 819’u  şahıs,  64’ü diğer parsel  olmak üzere  toplam 983 
parsel ve projeden etkilenen kişiler için geçerli etkiler, uygulamalar ve tedbirler ile sınırlıdır.  

Ekonomik  olarak  yerinden  edilme,  bir  Projenin  yapımı  işletme  veya  bağlantılı  tesis  ve  işlemleri 
neticesinde, arazi edinimi nedeniyle gelir veya geçim kaynaklarının ortadan kalkması veya kaynaklara 
(arazi, su vb.) erişimin kısıtlanmasını ifade eder.  

Dekar, 1 dekar = 1000 m2 

Eşik  tarih  (Cut‐off  date),  PEK’lerin,  etkilenen  arazi,  ürün  ve  taşınmazların  belirlenmesi  ve  hak 
sahiplerinin  tespiti  için  tam sayım yapılması  ve  sayım sonrasında proje alanına yerleşen kişilerin ve 
yapılan  yapıların  ve  dikilen  ürünlerin  desteklerden  faydalanmasını  engellemek  için  yapılan 
uygulamadır.  

Fiziksel  olarak  yerinden  edilme,  projeyle  ilgili  arazinin  kamulaştırılmasının  sonucunda  PEK'lerin 
evinden,  iş  yerinden  veya  iş  alanından başka bir  yere  taşınması  ve  böylelikle  konut  ve  varlıklarının 
kaybını ifade eder. 

Geçim kaynaklarının eski haline getirilmesi, fiziksel veya ekonomik olarak yerinden edilen Projeden 
Etkilenen Kişilerin (PEK) geçim durumlarının ve yaşam standartlarının  iyileştirilmesi veya en azından 
bunlardan hangisinin daha iyi durumda olduğu dikkate alınmak suretiyle yerinden edilme veya projenin 
uygulama safhasından önceki seviyeye geri getirilmesine yönelik her türlü destek ve yardımı kapsar. 
Geçim  kaynağının  ikamesi  için  verilecek  destek  için  bir  geçiş  dönemi  tespit  edilerek  bu  doğrultuda 
makul bir süre belirlenecektir.  

Gönüllü olmayan yeniden yerleşim, Projenin uygulanması  sebebiyle arazi  veya varlıklara maliklerin 
rızası  veya  tercih hakkı olmadan adli  süreçle  el  konulması  ve neticesinde yer değişikliği  veya konut 
kaybı, varlık veya varlıklara erişimin veya gelir ve geçim kaynaklarının kaybına neden olan sosyal veya 
ekonomik etki doğuran her türlü durumu ifade eder. 

Hassas  grup,  ilgili  kamu  kurumlarından  ayni  ve/veya  nakdi  destek  alan  ihtiyaç  sahibi,  arazi  sahibi 
olmayan kişilerle yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve cinsiyetleri, etnik kökenleri, yaşları, fiziksel veya zihinsel 
engelleri,  ekonomik  dezavantajları  veya  sosyal  statüleri  nedeniyle  yeniden  yerleştirmeden  diğer 
kişilere kıyasla daha olumsuz etkilenebilecek veya yeniden yerleştirme yardımından ve bununla ilgili 
kalkınma faydalarından yararlanma ve bunları elde etme kabiliyeti sınırlı olabilen kişileri ifade eder. 

İzinsiz  kullanıcı,  ikametgah,  iş  yeri  ve/veya  başka  sebeplerle  işgal  ettikleri  arazi  üzerinde  tanınan 
herhangi  bir  yasal  hak  veya  talebi  olamayacak  kimseleri  ifade  eder.    Arazi  tazminatı  almaya uygun 
olmamakla  beraber  bu  kişilerin  yapı,  ıslah  ve  mahsul  kayıplarına  ilişkin  tazminat  ve  geçici  geçim 
desteğinden yararlanma hakkı bulunmaktadır. 
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Kamulaştırma,  bir mülkün  piyasa  değerine  denk  bir  tazminat  karşılığında mülk  üzerindeki  sahiplik 
hakkına el konulması veya bu hakkın sınırlandırılmasını ifade eder. 

Paydaş, bir proje tarafından etkilenme veya bir projeyi etkileme ihtimali bulunan ve bu projeyle ilgili 
kişi, grup, kurum ve kuruluşları ifade eder. 

Proje,  bütün  alt‐projeleri  (planlar),  bileşenleri  ve  fazları  dahil  olmak  üzere  Türkiye  Sulama 
Modernizasyonu  Projesini  ifade  eder.  Bu  çalışma  özelinde  Türkiye  Sulama Modernizasyonu  Projesi 
kapsamında yapılması planlanan Manisa Alaşehir Sulaması Yenileme Projesini tanımlamaktadır. Proje 
birinci kısım AEP (11 yerleşim) ve geri kalan yerleşimler (24 yerleşim)  için güncellenecek AEP olmak 
üzere iki kısımdan müteşekkildir.  

Projeden  Etkilenen  Kişi  (PEK),  projenin  uygulanması  sonucunda  inşa  edilmiş  bir  yapıya,  araziye 
(yerleşim, tarım vb.), yıllık veya çok yıllık ürün ve ağaçlara veya diğer her türlü sabit veya taşınabilir 
varlığa  tamamen  veya  kısmen  sahip  olma,  bunları  kullanma  veya  bunlardan  başka  bir  biçimde 
faydalanma hakkını kaybeden kişileri ifade eder. 

Tazminat, arazi, su veya diğer kritik doğal kaynaklar ve gelir kaynaklarına erişiminin kısıtlanması veya 
topluluk üyelerinin her  tür bireysel veya ortak varlıklarına kasıtlı veya kasıtsız olarak zarar verilmesi 
veyahut bu varlıkların tahrip edilmesi sonucu mağdur olan kişilere bu belirlenmiş ve üzerinde anlaşılmış 
zarara sebep olan kişiler tarafından yapılan ödemeleri ifade eder. 

Yeniden yerleşim, fiili bir yer değişikliği, arazi, konut, varlık kaybı, ekonomik olarak yerinden veya diğer 
geçim kaynaklarından edilme olup olmadığına bakılmaksızın arazi edinimi ve varlık kaybının tazminiyle 
ilgili bütün halleri  ifade eder ve tazminat, yer değişikliği  (varsa) ve rehabilitasyon dahil olmak üzere 
Projenin PEK'in mülkü ve/veya geçim kaynağı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik, alınan 
bütün  tedbirleri  içerir.  Fiziksel  yer  değişikliğinden  ayrı  olarak  ürün  ve  gelir  kaybı  da  yeniden 
yerleştirmenin etkileri arasında yer alır. 

Yenileme bedeli, kaybedilen varlıkların ikamesi ve işlem bedellerinin karşılanmasına yetecek miktarın 
belirlenmesine  yardımcı  olan  değer  takdir  yöntemini  ifade  eder.  Bu  değer  takdir  yönteminin 
uygulanmasında yapı ve varlıklarının eşdeğerinin ikame edilecek kadar değer öngörülmektedir. Kıymet 
takdiri  kolay  olmayan  veya  parasal  olarak  tazmin  edilmesi  mümkün  olmayan  kayıplar  (ör.  kamu 
hizmetlerine, müşterilere  ve  tedarikçilere  veya  balıkçılık  vb.  alanlarına  erişim  gibi)  için  eşdeğer  ve 
kültürel  olarak  kabul  edilebilir  kaynaklara  ve  geçim  olanaklarına  erişim  sağlamaya  yönelik  çaba 
gösterilir. Tarım arazileri için bu bedel, etkilenen araziye komşu ve eşdeğer üretim potansiyeline sahip 
veya  kullanım açısından  eşdeğer özellikte bir  arazinin  projeden  veya  yerinden edilme durumundan 
önceki (hangisi daha iyiyse) piyasa fiyatına ek olarak söz konusu arazinin koşullarının etkilenen araziyle 
aynı  düzeye  getirilmesiyle  ilgili maliyetler  ve  tapu  ve  devir  harç  ve  vergisi maliyetlerinin  toplamını 
karşılayacak  kadar  bir  tutarı  ifade  eder.  Kentsel  alanlarda  yer  alan  araziler  için  bu  bedel,  etkilenen 
araziye komşu ve benzer veya iyileştirilmiş kamusal altyapı olanak ve hizmetlerine sahip bir arazinin 
yerinden edilme durumundan önceki piyasa fiyatına ilaveten tapu ve devir harç ve vergi maliyetlerinin 
toplamıdır Konutlar ve diğer yapılar için bu bedel, etkilenen yapıyla benzer veya bu yapıdan daha büyük 
bir alan ve daha iyi nitelikteki ikame bir yapının inşası veya kısmen etkilenmiş bir yapının onarılması için 
gereken malzemelerin piyasa fiyatına ilaveten bu yapı malzemelerinin inşaat sahasına nakliye maliyeti, 
işçilik  ve müteahhitlik  bedelleriyle  tapu  ve devir  harç  ve  vergi maliyetlerinin  toplamını  karşılayacak 
kadar tutardır. 
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Kısaltmalar 
ADNKS  

AEP 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

Arazi Edinimi Planı 

AEPÇ  Arazi Edinimi Politika Çerçevesi 

ASYP  Manisa Alaşehir Sulama Yenileme Projesi 

ATEP  Arazi Toplulaştırma Eylem Planı  

CİMER  Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi 

ÇED 

ÇKS 

ÇSYP 

Çevresel Etki Değerlendirme 

Çiftçi Kayıt Sistemi 

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

DB  Dünya Bankası 

DSİ  Devlet Su İşleri 

HAPA  Arazi Değerlemesi Danışmanı 

İŞKUR  Türkiye İş Kurumu 

İYK  İşbirliği Yapılacak Kurumlar  

JES 

KOM 

Jeotermal Enerji Santrali 

Kamu Orta Malı  

MBF  Muhtar Bilgi Formu  

MYO 

OP 

Meslek Yüksek Okulu 

Operasyonel Politikası  

PEH  Projeden Etkilenen Haneler 

PEK  Projeden Etkilenen Kişi 

SB  Sulama Birliği 

SEA  Sosyo‐Ekonomik Anket  

SGK  Sosyal Güvenlik Kurumu 

STK  Sivil Toplum Kuruluşu 

SUTEM  Sulama Tesisleri Mekansal Bilgi Sistemi 

SYDV  Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı 

TARİŞ 

TAMBİS 

Üzüm Tarım Satış Kooperatifi 

Taşkın, Arıza ve Müdahale Mekansal Bilgi Sistemi 

TEYAP  Tarımsal Yayım ve Eğitim Programı  

TSMP  Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi 

TSO  Ticaret ve Sanayi Odası 

TÜİK 

USD 

Türkiye İstatistik Kurumu 

Amerikan Doları 

YAS  Yeraltı Sulama Kuyuları  
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1. Giriş 

Bu  Birinci  Kısım  Arazi  Edinim  Planı  (AEP),  Türkiye  Sulama  Modernizasyonu  Projesi  kapsamında 
yapılması  planlanan  Manisa  Alaşehir  Sulaması  Yenileme  Projesi  (ASYP)  için  Devlet  Su  İşleri  (DSİ) 
tarafından  yapılacak  olan  arazi  edinim  çalışmalardan  etkilenen  yerleşim,  parseller  ve  PEK’ler  için 
hazırlanmıştır. Halihazırda DSİ tarafından bir Arazi Edinim Çerçevesi (AEPÇ) hazırlanmış olup, AEPÇ’de 
uygulanacak  arazi  edinimi  ilkeleri,  yapısal  düzenlemeler  ve  tasarım  kriterleri  belirtilmiştir.  AEP  ile 
ASYP’nin ilk kısmında yer alan 11 yerleşimde projeden etkilenen kişi ve topluluklar tespit edilmiş, arazi 
ediniminden kaynaklanabilecek olası olumsuz etkilerin azaltılması için tedbirler geliştirilmiş, kayıpların 
nasıl  tazmin edileceği tanımlanmıştır. Bu AEP, öncelikle Türk kanun ve yönetmeliklerine, bunlara ek 
olarak da Dünya Bankası’nın OP 4.12 No.lu Operasyonel Politikasında geçen ilke ve amaçlara uygun 
olarak  hazırlanmıştır.  AEP  ile  AEPÇ  arasında  ortak  yanlar  bulunmakla  birlikte  AEP  ile  arazi  edinimi 
etkileri, yapılacak uygulamalar ve hassas gruplar alt proje özelinde odaklı bir şekilde açığa çıkartılmıştır. 

1.1. AEP Amaç ve Hedefleri 

ASYP geçici ve kalıcı arazi edinimi gerektirmektedir. Proje arazi ediniminin olumsuz etkisini azaltmak 
için tedbirler geliştirmiş, fiziksel yeniden yerleşimi engellemiştir. Arazi edinimi fiziksel yer değişimine 
sebebiyet vermese de projenin ekonomik yerinden etme etkisi beklenmektedir. AEP’nin amacı: 

 Arazi  edinimi  kaynaklı  ekonomik yerinden edilmeyi mümkün olduğunca önlemek ve en aza 

indirmek 

 Projenin ekonomik yerinden edilmeye etkilerini tanımlamak 

 Taşınmazların edinimi sırasında izlenecek mevzuat yaklaşımını analiz etmek 

 Arazi ve diğer varlıkların edinilmesinde izlenecek prosedürlerin detaylandırılması 

 Arazi edinimi için kurumsal düzenlemeleri özetlemek 

 Hanehalkı anketleri, derinlemesine görüşmeler, doğrudan gözlemler ve odak grup toplantıları 

ile PEKlerin sosyo‐ekonomik profilini tanımlamak 

 Gelir  ve  geçim  kaynaklarının  restorasyonu  için  mevcut  ve  potansiyel  proje  etkilerini  ve 

fırsatlarını belirlemek 

 Proje’nin hak sahipliği matrisini sunmak 

 Projeye karşı tutumlar ve yardım öncelikleri hakkında bilgi vermek 

 Hassas grupları belirlemek ve projenin arazi ediniminden olumsuz etkilenmemelerini sağlamak 

için tedbirler almak; 

 Paydaşları projeye dahil etmek, projenin arazi edinimi için izlediği paydaş ilişkilerini aktarmak; 

 Projenin ayrıntılı uygulama programını sunmak; 

 Gelirlerin/geçim  kaynaklarının  varlık  alımı  ve  restorasyonu  için  izleme  ve  değerlendirme 

çerçevesini tasarlamak. 

 Şikayet prosedürlerini tanımlamak 

 Arazi edinimine konu istişare sürecini tanımlamak ve uygulamak 

 AEP bütçesini sunmak. 

Bu  AEP,  daha  önce  açıklanan  AEPÇ  belgesinin  yapılan  saha  çalışmaları  sonucunda  genişletilmiş 
versiyonudur. Bu çerçeve belgenin kapsamı, Projeden Etkilenen Kişi (PEK) kategorilerine yönelik sosyo‐
ekonomik  referans bilgileri,  ihtiyaçlar ve geçim kaynakları üzerindeki etkiler  ve geçim kaynaklarının 
yeniden yapılandırılmasına özgü program ve destekleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir. AEP bütçesi 
ve belirlenen zaman çizelgesinin de dahil olduğu uygulamaya yönelik düzenlemeler de sunulmuştur. 
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1.2. Projenin Tanıtımı 

Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi (TSMP)’nin Bileşen 1’i kapsamında öncelikli olarak finansman 
sağlanacak  altyapı  yatırımları, mevcut  açık  kanal  sistemlerinin  (kanal  ve  dağıtım  yapıları)  kapalı  ve 
basınçlı sistemlerle değiştirilmesini içermektedir. Bu bileşen DSİ tarafından uygulanacak olup, bileşen 
aynı  zamanda  işletmenin  geliştirilmesi,  bakım  ve  Sulama  Birliklerinin  (SB)  kapasitelerinin 
güçlendirilmesi için desteği de kapsayacaktır. TSMP kapsamında gerçekleştirilecek olan proje, mevcut 
Manisa  Alaşehir  sulamasının  modernizasyon  kapsamında  yapılacak  inşaat  çalışmaları  ile  sulama 
sisteminin işletilmesidir.  

DSİ  tarafından  Temmuz  2019’da  hazırlanan  Çevresel  ve  Sosyal  Yönetim  Planı’nda  (ÇSYP)  yapılan 
açıklamalara göre Proje alanının büyük bir kısmında bağ hakimdir. Mevcut açık kanal sistemden alınan 
suyun taşıdığı sediment miktarının fazla olması ve yaşanan kuraklık nedeni ile sürekli ve temiz su temini 
için  çiftçiler  kendi  kuyularını  açmışlardır.  Bunun  yanı  sıra  çiftçilerin  kendi  olanakları  ile  sulamaya 
yönelmesindeki  diğer  bir  sebep,  gelişen  teknoloji  nedeni  ile modern  sulama  sistemlerini  uygulama 
isteğidir. Ancak damlama sistemle sulama yapmanın gereği olarak rusubattan arındırılmış su ihtiyacı 
çiftçinin kanallardan sulama isteğini azaltmaktadır. 

Sulama alanı incelendiğinde işletmeye açılan alanın, sulanan yıllarda ortalama %40’ının Sulama Birliği 
olanakları  ile  sulandığı  görülmektedir.  Bu  düşük  sulama  oranın  sebebi  büyük  ölçüde  ana  kanalda 
görülen ve yer yer etkili olan çökmelerden kaynaklanmaktadır. Çökmeler sonucunda oluşan iletim kaybı 
%30  civarındadır.  Bunun  sonucu olarak halk  yeraltı  suyuna  yönelmiş  ve  yeraltı  suyu  kullanım oranı 
%50’ye  ulaşmıştır.  Halkın  yeraltı  suyuna  yönelmesi  sonucunda  Birliğin  tahakkuk  oranı  giderek 
düşmekte ve bu durum bakım ve onarım çalışmalarını engellemektedir. Yeraltı suyuna yönelen çiftçi 
ise  masrafının  yüksek  olması  sebebi  ile  gelir  kaybı  yaşamakta  ve  bu  yüzden  sulamanın  rehabilite 
edilmesini istemektedir. 

Sulama şebekesinin rehabilite edilmesi durumunda sulamanın gelişimini engelleyen sebepler ortadan 
kalkacak  ve  çiftçiler  SB  şebekesi  vasıtasıyla  damla  sulama  ve  yağmurlama  yöntemini  kullanmaya 
başlayabileceklerdir. 

Alaşehir Sulaması Modernizasyonu Projesi kapsamında projede yer alacak bileşenler ÇSYP’de şu şekilde 
belirtilmiştir;  

1. Projenin depolama tesisi Avşar barajıdır.  
2. Sulama sistemi: Basınçlı borulu yağmurlama damlama sistemi. Sulama sistemi sol ve sağ sahil 

ana kanal, küçük dipsavak sulaması, basınç kırıcı 3 adet vana odasından müteşekkildir. 

 İsale kanalı uzunluğu 1.122,91 metredir. 

 Toplam CTP boru uzunluğu 33.397,67 metredir. 

 Toplam HDPE boru uzunluğu 336.260,38 metredir. 

 Toplam SAV sayısı 1.136 adettir.  
3. Şantiye tesisleri: Toplam 1.500 m2 bina alanı düşünülmüştür.  
4. Servis yolları: Mevcut servis yolları kullanılacaktır.  
5. Malzeme ocakları: Proje alanına yakın mahallelerden temin edilmeye çalışılacaktır.  
6. Diğer  tesis  ve  yapılar:  Projenin  inşaatı  sırasında  kanal  kazılarından  çıkacak  olan  fazla 

malzemenin depolanması için hafriyat depo sahalarına ihtiyaç duyulabilecektir. 

1.3. Alaşehir Sulama Birliği’nin Tanıtımı 

Alaşehir Sulama Sistemi 1979 yılında devreye alınmıştır ve o tarihten bu yana bir açık sistem olarak 
işletilmektedir. Sulama Birliğinin (SB) Temmuz 2020 tarihli verilerine göre toplam üye sayısı 4.345, üye 
olmayan  su  kullanıcılarının  toplamı  7.655  olmak  üzere  genel  toplamda  12.000  su  kullanıcısı 
bulunmaktadır. Kadın üye sayısı 1.276, üye olmayan kadın su kullanıcı 2.247 olmak üzere toplam 3.523 
kadın su kullanıcı (%29,4) bulunmaktadır.   

SB’nin sulama alanı 13.733 hektar olmasına karşın sulama şebekesi  ile sulanan alan 5.431 hektardır 
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(%40). Geriye kalan 8.302 hektar alan çiftçilerin sulama tesisleri (yeraltı kuyuları) ile sulanmaktadır.   

SB sahasında Alaşehir sulaması, Avşar sulaması ve Buldan mesahası bulunmaktadır. Avşar sulamasının 
bulunduğu Sağ Sahilde 2018 yılı  itibarıyla  kapalı  sisteme geçilmiş durumdadır. Alaşehir  sulamasının 
yenilenmesi  ile  sol  ve  sağ  sahildeki  tüm  yerleşimler  kapalı  sistem  SB  sulama  hizmetlerinden 
faydalanabilecektir. 

1.4. 1. Kısım AEP’e Konu Etki Alanı ve Arazi Edinimi Etkileri 

ASYP  kapsamında  kamulaştırma  yoluyla  arazi  edinimi  Manisa  ili  Alaşehir  ilçesine  bağlı  25,  Sarıgöl 
ilçesine bağlı 10 yerleşim olmak üzere toplam 35 yerleşim yerinde gerçekleştirilecektir. AEPÇ’ye göre 
etkilenmesi muhtemel  parsel  sayısı  5.000’dir.  Arazi  ediniminde  temel  prensip  olabildiğince  Sulama 
Birliğinin  (SB)  mevcut  hatlarına  paralel  ve/veya  aynı  hattı  kullanarak  kapalı  sistem  boruların 
geçirilmesidir. Bu sayede, etkilenen şahıs parseli ve kullanıcı sayısı azaltılmış olmaktadır. Bu prensibin 
uygulanamadığı hallerde ise ilgili parselde inşaat çalışması başlamadan önce kamulaştırma ve irtifak 
sürecinin başlatılmış, malik ve kullanıcı tespitlerinin yapılmış, ürün, yapı ve arazi bedellerinin ödenmiş 
ve araziye giriş protokollerinin imzalanmış olması koşulları aranmaktadır.  

AEP’in bu ilk versiyonu, iki aşamada yapılacak arazi ediniminin ilki için hazırlanmış olup, 380 km’lik 
sulama  modernizasyonu  projesinin  82  km’lik  kısmında,  etkilenen  35  yerleşimin  sadece  11’ini 
kapsayan ve Arazi Değerlemesi Danışmanı tarafından kamulaştırma planları hazırlanan toplam 983 
parsel için hazırlanmıştır. 

ASYP’nin geri kalan kısımda etkilenecek parsel sayısı kamulaştırma planlarına göre DSİ tarafından tespit 
edilecektir. ASYP 1. Kısım ve kalan kısım alanı vaziyet planı aşağıda sunulmuştur. 
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Şekil 1‐1. Proje Alanı Vaziyet Planı 
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Alaşehir’deki  yerleşimlerin  5’i  birinci  kısım,  20’si  ise  ikinci  kısım  kamulaştırma  çalışmalarından 
etkilenmektedir. 

Sarıgöl’deki  yerleşimlerin  6’sı  birinci  kısım,  4’ü  ise  ikinci  kısım  kamulaştırma  çalışmalarından 
etkilenmektedir. 

Etkilenen yerleşimlerin listesi aşağıda gösterilmiştir.  

Tablo 1‐1. Arazi Ediniminden Etkilenen Yerleşimler 

NO  İLÇE  YERLEŞİM  ÖZELLİĞİ 

1  ALAŞEHİR  CABERKAMARA  1. KISIM 

2  ALAŞEHİR  GÜMÜŞÇAY  1. KISIM 

3  ALAŞEHİR  KİLLİK  1. KISIM 

4  ALAŞEHİR  SUBAŞI  1. KISIM 

5  ALAŞEHİR  YEŞİLYURT  1. KISIM 

6  SARIGÖL  AFŞAR  1. KISIM 

7  SARIGÖL  AHMETAĞA  1. KISIM 

8  SARIGÖL  AYAN  1. KISIM 

9  SARIGÖL  BEREKETLİ  1. KISIM 

10  SARIGÖL  BURGAZ/BAĞLICA  1. KISIM 

11  SARIGÖL  ÇANAKÇI  1. KISIM 

12  ALAŞEHİR  AKKEÇİLİ  2. KISIM 

13  ALAŞEHİR  BADINCA  2. KISIM 

14  ALAŞEHİR  BAKLACI  2. KISIM 

15  ALAŞEHİR  BELENYAKA  2. KISIM 

16  ALAŞEHİR  ÇAKIRCAALİ  2. KISIM 

17  ALAŞEHİR  DELEMENLER  2. KISIM 

18  ALAŞEHİR  GİRELLİ  2. KISIM 

19  ALAŞEHİR  HACIALİLER  2. KISIM 

20  ALAŞEHİR  ILGIN  2. KISIM 

21  ALAŞEHİR  ILICA  2. KISIM 

22  ALAŞEHİR  İSTASYON  2. KISIM 

23  ALAŞEHİR  KASAPLI  2. KISIM 



13 

24  ALAŞEHİR  KURTULUŞ  2. KISIM 

25  ALAŞEHİR  MATARLI  2. KISIM 

26  ALAŞEHİR  NARLIDERE  2. KISIM 

27  ALAŞEHİR  PİYADELER  2. KISIM 

28  ALAŞEHİR  SOBRAN  2. KISIM 

29  ALAŞEHİR  TEPEKÖY  2. KISIM 

30  ALAŞEHİR  TÜRKMEN  2. KISIM 

31  ALAŞEHİR  ÜZÜMLÜ  2. KISIM 

32  SARIGÖL  ÇAVUŞLAR  2. KISIM 

33  SARIGÖL  SELİMİYE  2. KISIM 

34  SARIGÖL  SİTELER  2. KISIM 

35  SARIGÖL  TIRAZLAR  2. KISIM 

Kaynak: DSİ, 2020 

Arazi Değerlemesi Danışmanı (HAPA firması) tarafından hazırlanan 1. Kısım (82 km) için Alaşehir’e bağlı 
Caberkamara,  Gümüşçay,  Killik,  Subaşı  ve  Yeşilyurt  ile  Sarıgöl’e  bağlı  Afşar,  Ahmetağa,  Burgaz, 
Bereketli, Çanakçı ve Siteler olmak üzere toplam 11 yerleşimi kapsayan kamulaştırma planlarına göre 
projeden etkilenen parsel sayısı 983 olup bunun 819’u (%83) özel mülkiyettir. Kamulaştırılacak alan 
56.221 m² (56 dekar), daimi irtifak 178.432 m² (178 dekar), geçici irtifak 225.310 m²’dir (225 dekar). 
Şahıs  parsellerinde malik  hissedar  sayısı  2096  kişi  olup ortalama  parsel  başına  2,6 malik  hissedar 
düşmektedir. 

Tablo 1‐2. Mülkiyet Dağılım Tablosu (1. Kısım) 

MÜLKİYET 
DAĞITIM 
TABLOSU 

PARSEL   
SAYISI 

MALİK 
HİSSEDAR 
SAYISI 

DAİMİ 
İRTİFAK 
ALANI          
(m²) 

GEÇİCİ 
İRTİFAK 
ALANI 
(m²) 

KAM. 
ALAN       
(m²) 

Özel 
Mülkiyet 

819  2.096  125.277 154.036 29.140

Maliye 
Hazinesi 

18     10.211 15.264 1.899

Tüzel 
Kişilik 

23     13.423 21.056 213

Kamu Orta 
Malı 

10     7.066 9.326 60

DSİ  113     22.455 25.628 24.910

GENEL 
TOPLAM 

983  2.096  178.432 225.310 56.221

Kaynak: HAPA, 2020 

Projeden  etkilenen  araziler  incelendiğinde,  parsellerin  %32’si  tüm  arazi  edinim  yöntemlerinden 
etkilenmektedir. Bu bağlamda 260 parselden 931 malik hissedar kamulaştırma, daimi irtifak ve geçici 
irtifaktan  kaynaklı  arazi  ediniminin  hepsinden  etkilenmektedir.  Sadece  kamulaştırmadan  etkilenen 
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parsellerin oranı % 2’dir. Detaylar aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 1‐3. Özel Mülkiyete Ait Parsellerin Dağılımı 

ÖZEL MÜLKİYETE AİT PARSELLERİN 
DAĞILIMI 

PARSEL 
SAYISI 

PARSEL % MALİK 
HİSSEDAR 
SAYISI 

MALİK 
HİSSEDAR 
% 

SADECE DAİMİ İRT.  0  0% 0 0%

SADECE GEÇİCİ İRT.  67  8% 144 7%

SADECE KAMULAŞTIRMA 14  2% 14 1%

DAİMİ İRT. + GEÇİCİ İRT. 475 58% 997 48% 

DAİMİ İRT. + KAMULAŞTIRMA  0  0% 0 0%

GEÇİCİ İRT. + KAMULAŞTIRMA  3  0,4% 10 0,5% 

DAİMİ İRT. + GEÇİCİ İRT. + 
KAMULAŞTIRMA 

260 32% 931 44% 

GENEL TOPLAM 819 100% 2096 100% 

Kaynak: HAPA, 2020 

1.5. Yöntem 

AEP hazırlanırken masabaşı ve saha çalışması gerçekleştirilmiştir.  

Görüşülecek PEK’lerin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntem 

Arazi  Değerlemesi  Danışmanı  tarafından  1.  Kısımda  82  km’lik  proje  hattında  bulunan  11  yerleşim 
arasından  DSİ  yetkilileri  ile  birlikte  karar  verilen  ve  sayısal  kadastral  çalışmaları  tamamlanmış  5 
yerleşimde 326 parsel için Arazi Değerlemesi Danışmanı tarafından arazi ve kullanıcı tespiti çalışması 
yapılmış ve bu AEP kapsamına dahil edilmiştir. Detaylı tespiti yapılan 326 parselin 271’i şahıs parseli, 
55’i ise DSİ, Hazine, vb. kamuya ait arazilerdir.  

5 yerleşimde sahada görüşülecek PEK’ler ve bilgi alınacak parseller (hazine, vd ortak amaçlı kullanılan 
parseller dahil olmak üzere) tespit edilmiş ve DSİ tarafından onaylanan bir hane halkı sosyo‐ekonomik 
anket (SEA) formu ve Muhtar Bilgi Formu (MBF) oluşturulmuştur.  

Tablo 1‐4. Çalışma Kapsamındaki Yerleşimler ve Parseller 

İlçe  Mahalle 
Adı 

Özel 
Mülkiy
ete Ait 
Parsel 
Adedi 

DSİ 
Ait 
Pars
el 
Ade
di 

DSİ+Öz
el 

Mülkiy
ete Ait 
Parsel 
Adedi 

Maliye 
Hazines
ine Ait 
Parsel 
Adedi 

Yeşilyurt 
Belediye
sine Ait 
Parsel 

Gümüş
çay Köy 
Tüzel 
Kişiliği'
ne Ait 
Parsel 

Ortak 
Alanları

n 
Bulund
uğu 

Parsel 
Adedi 

Kullan
ıcı 

Parsel 
Adedi 

Topla
m 

Parse
l 

Aded
i 

Sarıg
öl 

Afşar  108  12  0 2 0 0 0  2  124

Sarıg
öl 

Bereketli  7 0  0 0 0 0 0  0  7

Alaşe
hir 

Caberka
mara 

38  7  1 0 0 0 0  0  46

Alaşe
hir 

Yeşilyurt  100  13  0 4 1 0 3  4  125

Alaşe
hir 

Gümüşça
y 

18  0  0 0 0 1 5  0  24

   Toplam  271  32  1 6 1 1 8  6  326

Kaynak: HAPA, 2020 

Tespiti  yapılan  ve  AEP  çalışmalarına  konu  271  şahıs  parselinin  toplamda  520  maliki  olduğu  tespit 
edilmiştir.  04‐13  Ekim  2020  tarihleri  arasında  gerçekleştirilen  ve  326  parseli  kapsayan  saha 
çalışmasında ulaşılabilen tüm PEK’lerle, yani 271 şahıs parseli kullanıcılarının tamamıyla (arazi sahibi ve 
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kullanıcısı) görüşme yapılması hedeflenmiştir4. Bu çalışmada 1 hazine arazisi kullanıcısına ve 112 şahıs 
parseli  kullanıcısına ulaşılmış ve  toplam 107 hane halkı anketi yapılmıştır.  Yapılan hane halkı anketi 
sayısının  parsel  sayısından  farklı  olma  nedeni  sahaya  çıkıldığında  diğer  PEK’lerin  sahada  olmaması, 
anket  için  uygun  olmaması  (işini  bırakıp  görüşme  yapmak  istememesi,  vb)  veya  iletişim  bilgisi 
bulunamadığı için ulaşılamamış olmasıdır. Çalışma sonucunda ulaşılabilen görüşmeye konu 112 şahıs 
parseli 1. Kısımdaki 11 yerleşimdeki etkilenen şahıs parsellerinin toplam %14’üne tekabül etmektedir5.  

Anket  çalışması  sonucunda  toplam 107  hane  halkı  anketi  yapılmış  ve  112  şahıs  parseline  dair  bilgi 
toplanmıştır. 

Tablo 1‐5. Anket Sayısı ve Bilgi Toplanan Şahıs Parseli Sayısı  

Bilgi Alınan Yerleşimler/Parsel 
Bilgileri 

Anketle Bilgi Alınan Şahıs Parsel 
Sayısı 

Şahıs Parseli Sayısına Göre 
Hedeflenen Anket Sayısı 

Afşar  28  107 

Bereketli  4  7 

Caberkamara  17  38 

Gümüşçay  22  19 

Yeşilyurt  43  100 

Toplam  112  271 

 

Yerleşimler ziyaret edilerek ziyaret esnasında yerleşimde ulaşılabilen PEK’ler ile görüşme yapılmıştır. 
Yerleşimler  ziyaret  edilmeden  önce  isim  listeleri  muhtarlara  whatsapp  ile  gönderilerek  PEK’leri 
haberdar etmeleri istenmiştir.  

Buna göre görüşme yapılan PEK’lerin belirlenmesinde kullanılan aşamalar aşağıda gösterilmiştir.  

                                                            
4 Tespit yapılan ve örneklem teşkil eden 326 parsel Birimci Kısım AEP’de yer alan 983 parselin ve hedeflenen 271 şahıs parseli de 819 şahıs 
parselinin % 33’üne denk düşmektedir.  

5 %95 güven aralığı için bilgi alınan şahıs parseli sayısının en az 87 olması gerekmektedir. Bu haliyle yapılan çalışma temsiliyet yeterliliğine 
sahiptir. Bkz. http://www.raosoft.com/samplesize.html  
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HAPA'dan 1. Kısım Kamulaştırma Planında yer 
alan 11 yerleşim arasında Arazi Tespiti Yapılan 
326 parselde (5 yerleşim) etkilenen parsel ve 

malik/kullanıcı bilgilerinin alınması

Yerleşim ziyaretleri öncesinde muhtarların isim 
listeleri hakkında bilgilendirilmesi

Yerleşim ziyaretlerinde ulaşılabilen PEK'lerle 
görüşme

Şekil 1‐2. PEK'lerin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntem 
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Saha çalışması 

Saha çalışması 04‐13 Ekim tarihleri arasında düzenlenmiştir. 

Saha  çalışmasında  toplam 17  kurumsal  paydaştan  19  kişi  ile  görüşme  yapılmıştır. Görüşme  yapılan 
paydaşların listesi aşağıda belirtilmiştir. 

Tablo 1‐6. Saha Çalışmasında Görüşülen Paydaşlar 

Görüşülen 
Kurum No 

Görüşülen 
Paydaş No 

Kurum (Alfabetik olarak)  Görevi 

1  1  Afşar Sulama Kooperatifi  Başkan 

2  2  AG Tarım Makineleri  Şirket sahibi 

3  3  Alaşehir Bağ Sulama Birliği  Başkan 

3  4  Alaşehir Bağ Sulama Birliği  Müdür 

4  5  Alaşehir Belediyesi  Belediye Başkanı 

4  6  Alaşehir Belediyesi  Belediye Başkan Yardımcısı 

5  7  Alaşehir Kaymakamlığı  Kaymakam 

6  8  Alaşehir SYDV  Müdür 

7  9  Alaşehir Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü  Müdür vekili 

8  10  Alaşehir Tariş  Başkan 

9  11  Alaşehir Ticaret Borsası  Başkan 

10  12  Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası  Başkan 

11  13  Alaşehir Ziraat Odası  Başkan 

12  14  DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube 
Müdürlüğü 

Şube Müdürü 

13  15  Sarıgöl Belediyesi  Belediye Başkan Yardımcısı 

14  16  Sarıgöl Kaymakamlığı  Kaymakam 

15  17  Sarıgöl SYDV  Müdür 

16  18  Sarıgöl Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü  Müdür 

17  19  Sarıgöl Ziraat Odası  Başkan 

Saha çalışması sonucunda 25’i Alaşehir, 10’u Sarıgöl’den olmak üzere toplam 35 muhtar anketi yapılmış 
ve projeden etkilenen yerleşimlere dair bilgi toplanmıştır. Buna göre projeden etkilenen yerleşimlerin 
muhtarlarının  tamamıyla  görüşme yapılmıştır. Görüşülen muhtarların 12’si birinci kısım, 23’ü  ikinci 
kısım arazi ediniminden etkilenen yerleşimlerdendir. 

8’i kadın olmak üzere toplam 107 kişiyle hane halkı anketi yapılmıştır. Görüşme yapılan yerleşimlerdeki 
anket sayıları aşağıda belirtilmiştir.  
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Tablo 1‐7. Yerleşimlere Göre Anket Dağılımı 

Yerleşimler  Anket yanıtlayan kadın  Anket yanıtlayan erkek  Toplam 

Afşar  2  24  26 

Bereketli  0  3  3 

Caberkamara  0  10  10 

Gümüşçay  0  15  15 

Yeşilyurt  6  47  53 

Toplam  8  99  107 

1.6. Kısıtlar 

Çalışma  esnasında  sadece  sahada  ulaşılabilen  PEK’lerle  görüşme  yapılabilmiştir.  Saha  çalışması 
esnasında PEK’lerin tarımsal faaliyetlerinin sürüyor olması nedeniyle uygun olmaması ve/veya yerinde 
bulunmamaları  ve/veya  Covid‐19  pandemisi  nedeniyle  görüşme  yapmak  istemeyen,  ulaşılamayan 
PEK’lerden dolayı gerçekleştirilen anket sayısı planlanan anket sayısından az olmakla birlikte istatiksel 
açıdan bilimsel bir temsiliyet oranına sahiptir.  

 

1.7. Takip Edilecek Arazi Edinimi Süreci 

Arazi  edinimi  gereksinmelerini  asgariye  indirmek  için  belirlenen  uygun  yerleşimlerde  toplulaştırma 
yapılmasına  karar  verilmiştir.  Ancak  arazi  toplulaştırması  yöntemiyle  temin  edilemeyen  veya  arazi 
toplulaştırması için teknik yönden uygun olmayan durumlarda gerekli arazilerin edinimi kamulaştırma 
yoluyla sağlanmaktadır. Kamulaştırma yoluyla arazi edinimi, DSİ’nin çeşitli yatırımlarında başvurduğu 
yöntemlerden  biri  olmakla  beraber  DSİ,  devlet  veya  özel  arazilerin  kamulaştırılmasında  gönülsüz 
fiziksel yeniden yerleşimden mümkün olduğunca kaçınmaktadır. 

Sulama  sistemlerinin modernizasyonu  sırasında DSİ’nin projelerin  kalıcı  arazi  edinimi  ihtiyaçları  için 
kamu arazilerinden öncelikli olarak yararlanmayı seçmiştir. Proje tasarımı mevcut sulama sisteminin 
takip edilmesini ve ulaşım yolu olarak mevcut yolların kullanılmasını öngörmektedir. Etkilenen şahıs 
parselini azaltmak ve yeniden yerleşim etkisi meydana getirmemek için şahıs arazisi edinimini minimize 
etmek için gerekli yerlerde güzergâh değişikliği yapılmıştır.  

Arazi  edinim  sürecinde  kamulaştırma  ile  arazi  edinimi  uygulanacaktır.  Takip  edilecek  arazi  edinimi 
süreci aşağıda gösterilmiştir.  

1. I. Kısımda 82 km’lik kısımda yer alan yerleşimlerde projeden etkilenen yaklaşık 983 adet parsel, 

parsel türü ve etkilenme durumu tespit edilecektir. Şu ana kadar 5 yerleşimde 326 adet parsel 

tespiti yapılmış durumdadır. 

2. Tespitlerden hareketle yaklaşık 5.000 adet parsel için uygulanacak arazi edinimleri için Hapa 

firması tarafından Aralık 2020’e kadar Arazi Piyasası Araştırma Raporu hazırlanacaktır. Konuyla 

ilgili çalışmalar sürmektedir. 

3. Bu raporda etkilenecek arazi ve arsaların kıymet takdiri, arazi ve arsalardaki yapı değerlemesi, 

geçici  irtifak hakkı, daimi  irtifak hakkı,  ikame masraf bedeli, ağaç bedelinin belirlenmesinde 

kullanılacak ve uluslararası standartlar ile uyumlu yöntemler tanımlanacaktır.  

4. II. Kısımda kalan kısımlar için kamulaştırma planları Mayıs 2022 sonuna kadar hazırlanacaktır.  
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5. Tüm  kamulaştırma  planlarının  hazırlanması  ve  onaylanması  Haziran  2022’e  kadar 

tamamlanmış olacaktır.  

6. Kamulaştırma ile arazi edinim işlemleri DSİ tarafından gerçekleştirilecektir.  

Arazi ediniminde kullanılacak olan yöntem; 

 Vana, hidrant yeri, vb. tesis yerleri için mülkiyet kamulaştırması  

 Boru hattının geçtiği yerler için kullanım hakkını 49‐99 yıllığına kısıtlayan daimi irtifak hakkı (bu 

hattın  üzerine  yapı  inşa  edilmesi  ve/veya  ağaç  vb.  bitkiler  eklenmesi  20  tondan  ağır  iş 

makinesi, kamyon gibi araçların boru hattı üzerinden geçmesi yasaktır).  

 İnşaat süresince (1 ila 6 yıl) kullanım hakkını kısıtlayan geçici irtifak hakkıdır. Bu süre gerektiği 

takdirde uzatılabilir. 

AEPÇ’de pompa binası ve enerji hatlarının halihazırda mevcut bulunması sayesinde ilave kamulaştırma 
ihtiyacı öngörülmeyeceği belirtilmiştir. Ancak ihtiyaç olması durumunda pompa binası ve direk yerleri 
için  mülkiyet  kamulaştırması  yapılacak,  enerji  nakil  hattı  için  ise  irtifak  hakkı  tesis  edilecektir.  Ek 
kamulaştırma gerekmesi halinde AEP’de belirlenen yöntemlere göre uygulama yürütülecektir. 

Enerji  nakil  hatları  DSİ  tarafından  tesis  edilip  ilgili  elektrik  dağıtım  kurumuna  işletilmek  üzere 
devredilebileceği  gibi,  iki  kurum arasında yapılacak protokol  ile maliyeti DSİ  tarafından karşılanmak 
koşuluyla inşaatı ilgili kuruma verilebilecektir. 

Sulama Modernizasyonu Projesi bileşenleri için tesis edilecek olan hakları özetlemektedir.   

Tablo 1‐8. Arazi Edinimi Türleri 

Proje Bileşeni   Tesis Edilecek Hak   Süresi  

İnşaat güzergahı   Geçici irtifak hakkı   2‐9 yıl  

Sulama boru hattı   Daimi irtifak hakkı   49‐99 yıl  

Depolama alanı / tesisi   Mülkiyet hakkı   daimi 

Pompa istasyonu   Mülkiyet hakkı  daimi 

Ulaşım yolları   Mülkiyet hakkı  daimi 

Havuz, vana yerleri  Mülkiyet hakkı  daimi 

Enerji nakil hatları   Direk  yerleri  için  mülkiyet  hakkı, 

nakil hatları için irtifak hakkı  

Direk yerleri için daimi nakil hatları 

için 49 yıl  

Kaynak: AEPÇ, 2019 

Yapılan I. Kısım kamulaştırma haritası çalışması sonucunda vana‐hidrant yerlerinden etkilenen parsel 
alanlarının  oldukça  az  olması  nedeniyle  parselin  kalan  kısmının  kamulaştırılmasını  gerektirecek  bir 
durum olmayacağı öngörülmektedir. Bununla birlikte kalıcı kamulaştırma gerektiren tesis yerlerinin ve 
yol  yapımından  kaynaklı  olarak  artık  parsellerin  kamulaştırılmasını  gerektirecek  durumlar  ortaya 
çıkabilir. Kalan parsel alanının ekime imkan vermeyecek kadar küçük olması, artık parselin geometrik 
durumunun  tarımsal  faaliyetler  için  elverişsiz  olması,  araziye  erişimin  ortadan  kalkması,  vb.  gibi 
durumlarda hak sahiplerinden talep gelmesi halinde artık parselin kamulaştırılması gerekebilir. AEP 
güncellenirken bu durum dikkate alınacaktır.  

Çalışma güzergahlarında irtifak tesisinde çalışma koridoru 4‐6 metre arasında değişmektedir. Çalışma 
döneminde  irtifak  şerit  genişlikleri  genelde  6 metredir.  Yasal  çerçeve, Değerleme  ve Arazi  Edinim 
Süreci bölümlerinde konuyla ilgili detaylı bilgi verilmiştir.   

Türkiye  sınırları  içerisinde  “kamu  yararı”  olan  projelerde  Devlet  adına  arazi  edinimi  çalışmalarını 
yürütmek “2942 (4650 Sayılı Kanunla Değişik) Sayılı Kamulaştırma Kanunu esas alınarak yapılmaktadır.” 
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DSİ tarafından gerçekleştirilen tüm kamulaştırma faaliyetleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre 
yapılmaktadır. Projeyle ilgili kamu yararı kararı 27.12.1979 tarihinde kabul edilmiştir. Proje kapsamında 
özel mülkiyete konu arazilerin edinimi söz konusu olduğunda, DSİ 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 
8.  Maddesi  uyarınca,  öncelikle  uzlaşma  görüşmeleri  yoluyla  araziyi  satın  alma  yöntemine 
başvurmaktadır.  

Uzlaşma yoluyla anlaşma sağlanamayan veya adresleri  tespit edilemeyen hak sahipleri  ile mülkiyeti 
ihtilaflı olan araziler için; Kamulaştırma Kanunu Madde 10 uyarınca ilgili asliye hukuk mahkemesinde 
kıymet takdiri ve tescil için dava açılmaktadır. Kamulaştırma bedelinin tespiti için açılan davanın dört 
ay içinde sonuçlandırılamaması halinde, tespit edilen bedele bu sürenin bitiminden itibaren kanuni faiz 
işletilir. Açılan dava sonucu mahkemece belirlenen kamulaştırma bedeli kamulaştırılan gayrimenkulün 
sahibine  ödenmek  üzere  bir  banka  hesabına  yatırılır.  Mülkiyeti  ihtilaflı  veya  davaya  konu  olmuş 
gayrimenkullerin kamulaştırma bedelleri ise 3’er aylık vadeli bir hesaba yatırılarak malik kesinleştikten 
sonra hak sahibine ödeme yapılmaktadır. 

Gerek anlaşma, ya da mahkemeye başvurmak için kamulaştırılacak taşınmaz malların piyasa değerleri 
göz  önüne  alınarak  arazi  bedellerinin  belirlenmesi  işi,  yenileme  bedelini  de  kapsayacak  şekilde 
yapılması gerekmektedir. 

Kamulaştırma  bedelleri,  Kamulaştırma  Kanunu  Madde  11’de  belirtilen  ölçütlere  göre  taşınmazın 
değerine etki eden bütün unsurlar dikkate alınmak suretiyle tespit edilmektedir. 

Kamulaştırma yoluyla arazi edinimi DSİ Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda DSİ 
2.  Bölge  Müdürlüğü  Emlak  ve  Kamulaştırma  Şube  Müdürlüğü  tarafından  yürütülecektir. 
Kamulaştırmaya konu arazilerin mülkiyet tespiti, tapu kayıtları, uydu fotoğrafları ve diğer belgeler DSİ 
Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir. Kamulaştırmaya konu olacak taşınmazlar uygulama 
projesi  üzerinden  proje  ve  inşaat  grubu  ile  birlikte  belirlenecektir.  DSİ  hak  sahiplerine  ödenecek 
kamulaştırma  bedellerini  bankaya  yatırmadan  arazilere  girmeyecektir.  Bu  nedenle  kamulaştırma 
işlemlerinin  arazilere  girmeden  önce  tamamlanabilmesi  için  inşaat  programına  bağlı  olarak  arazi 
edinimi planlaması yapılacaktır. 

Arazi ediniminde gecikme olması durumunda Acele Kamulaştırmaya başvurulacaktır.  

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 27. Maddeyle yapılan acele kamulaştırma, taşınmaz malın ilgili kamu 

makamınca ilgili yatırımın yapılması için hızlı bir şekilde alınabilmesini sağlamaktadır. 

Acele Kamulaştırma, Kanunun 27. Maddesi 

 Bakanlar  Kurulunca  karar  alınacak  hallerde  veya  özel  kanunlarla  öngörülen  olağanüstü 

durumlarda,  

 Taşınmaz  malların  kamulaştırılmasında  kıymet  takdiri  dışındaki  işlemler  sonradan 

tamamlanmak üzere ilgili  idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde taşınmaz malın 10. 

Madde esasları dairesinde ve 15. Madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, 

idare  tarafından mal maliki  adına  10. Maddeye  göre  yapılacak davetiye  ve  ilanda belirtilen 

bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir. 

Acele  kamulaştırma  açısından,  mahkemece  atanan  uzmanların  yaptığı  arazi  değerleme  yalnızca  bir 

saptamadır,  nihai  değildir.  Bu  fiyat  belirlendikten  ve  İdarece mahkeme  tarafından  belirlenen  hesap 

numarasına yatırıldıktan sonra 8., 9. ve 10. Maddede öne sürülen eylemler öngörülecektir.   

Acele  kamulaştırma  için  ilgili  kuruluşlardan  bir  "kamu  yararı"  kararının  alınması  gereklidir.  Bu  karar 

alınıp onaylandıktan ve Resmi gazetede yayınlandıktan sonra acele kamulaştırma süreci başlar.  
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2. Sosyo‐Ekonomik Mevcut Durum 

Yerleşimlerde Proje’den etkilenen hanelerin (PEH ) sosyo‐ekonomik durumlarını tespit edebilmek için 
bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Masabaşı çalışması ve anket çalışmasından elde edilen bilgilerin 
sonuçları aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.  

Kamulaştırma ile arazi ediniminden etkilenecek olan 35 yerleşim ve bağlı oldukları ilçelerin geneline ait 
mevcut durum; masabaşı çalışmaları, muhtar anketi analizi ve paydaş görüşmelerinden alınan verilerle 
hazırlanmıştır.  Bu  35  yerleşimin  12’si  birinci  kısım,  23’ü  ikinci  kısım  arazi  ediniminden  etkilenecek 
yerleşimlerdir.  

2.1. Demografi 

Proje etki alanında bulunan 35 yerleşimin yer aldığı Manisa, nüfusu 2011 yılından itibaren düzenli bir 
şekilde  artış  gösteren,  şehirleşme,  okuma‐yazma  oranı,  istihdam  seviyesi  gibi  sosyoekonomik 
göstergelerde Türkiye ortalamasının üstünde bir ildir.   

Nüfusu 1.440.611 olan Manisa ili, bu nüfus büyüklüğü ile Türkiye nüfusunun %1,7’sini oluştururken, en 
fazla nüfusa  sahip 14.  il  konumundadır. 2019 ADNKS sonuçlarına göre Manisa  ilinde erkek nüfusun 
oranı %50,3, kadın nüfusun oranı ise %49,7’dir.  

Manisa  ilinde yıllık nüfus artış hızı 2017‐2018 döneminde ‰11,7  iken 2018‐2019 döneminde ‰7,6 
olarak gerçekleşmiştir. Bu nüfus artışı Türkiye ortalamasının altındadır (‰13,9). Proje kapsamındaki 
Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde yıllık nüfus artış hızı ise sırasıyla ‰1,1 ve ‰‐1,9’dur.                                

Manisa ilinde 2018 yılında 109 olan nüfus yoğunluğu 2019 yılında artarak 110 olarak gerçekleşmiştir. 
Bu rakam Türkiye’nin ortalama nüfus yoğunluğu (108) ile oldukça yakındır.  

İlde ortalama hane halkı büyüklüğü 3,1 ile Türkiye ortalamasının (3,4) altındadır.  

2019 nüfus verilerine göre il nüfusunun %68’i 15‐64 yaş arasındadır.  

Aşağıdaki  şekilde  yer  alan  nüfusa  göre  ilçe  sıralamasına  bakıldığında  Proje  kapsamında  yer  alan 
Alaşehir’in Manisa’ya bağlı 17 ilçe arasından en yüksek nüfusa sahip 7’nci, Sarıgöl’ün ise 12’nci sırada 
yer aldığı görülmektedir. Bu iki ilçenin tarım konusundaki gelişmişliklerine rağmen ilin hem sanayi hem 
tarım konusunda daha  fazla öne  çıkan diğer  ilçelerine göre daha az  cazip oldukları  anlaşılmaktadır. 
Yukarıda yer verilen nüfus artış hızları da buna işaret etmektedir.  

 

Şekil 2‐1. Manisa'ya Bağlı İlçelerin Nüfusa Göre Sıralaması 

Aşağıdaki grafikte Manisa, Alaşehir ve Sarıgöl’ün yıllara göre nüfusu verilmiştir. Manisa’da il genelinde 
son 5 yıldaki nüfus artış hızı daha belirgin görülmektedir. Alaşehir ve Sarıgöl nüfuslarında ise radikal bir 
değişim olmamıştır. Buna rağmen yalnızca Sarıgöl’de nüfusta azalma olduğu dikkat çekmektedir.  
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Şekil 2‐2. Proje Alanında Nüfusun Yıllara Göre Değişimi 

 

 

Şekil 2‐3. Proje Alanı Uydu Görüntüsü ve Mesafe Bilgisi 

Proje  sahasındaki  ilçeler  Manisa  il  merkezine  uzak  konumda  bulunmalarına  rağmen  şehirleşme 
anlamında  kentsel  bir  karakteristiğe  sahiptirler.  Bununla  birlikte  tarımsal  sulamaya  dahil  olan 
mahallelerin  çoğunluğu  kırsal  bölgelerde  yer  almaktadır.  Aşağıdaki  tabloda  Proje  alanında  yer  alan 
yerleşimlerin nüfusları ve mevsimsel nüfus artışları gösterilmiştir.  

Tablo 2‐1. Proje Sahasındaki Nüfusun Dağılımı ve Yerleşim Karakteristiği 
No  Bağlı İlçe  Yerleşim  Nüfusu  Yaz‐Kış Nüfusu 

1  Alaşehir  Caberkamara  361  Değişmiyor 

2  Alaşehir  Gümüşçay  763  Değişmiyor 

3  Alaşehir  Yeşilyurt  3.730  Yazın artıyor 

4  Alaşehir  Killik  2.337  Yazın artıyor 

5  Alaşehir  Subaşı  842  Yazın artıyor 

6  Alaşehir  Akkeçili  579  Yazın artıyor 

7  Alaşehir  Badınca  408  Değişmiyor 

8  Alaşehir  Baklacı  1.133  Değişmiyor 

9  Alaşehir  Belenyaka  638  Değişmiyor 

2019 2018 2017 2016 2015

Manisa 1,440,611 1,429,643 1,413,041 1,396,945 1,380,366

Alaşehir 104,622 104,507 102,731 101,313 100,254

Sarıgöl 35,890 35,957 36,023 35,987 35,966
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10  Alaşehir  Çakırcaali  429  Değişmiyor 

11  Alaşehir  Delemenler  2.004  Yazın artıyor 

12  Alaşehir  Girelli  1.332  Değişmiyor 

13  Alaşehir  Hacıaliler  514  Yazın artıyor 

14  Alaşehir  Ilıca  875  Yazın artıyor 

15  Alaşehir  Ilgın  233  Yazın artıyor 

16  Alaşehir  İstasyon  8.911  Yazın artıyor 

17  Alaşehir  Kasaplı  657  Yazın artıyor 

18  Alaşehir  Kurtuluş  8.106  Yazın artıyor 

19  Alaşehir  Matarlı  104  Yazın artıyor 

20  Alaşehir  Narlıdere  471  Yazın artıyor 

21  Alaşehir  Piyadeler  1.408  Değişmiyor 

22  Alaşehir  Sobran  607  Yazın artıyor 

23  Alaşehir  Tepeköy  2.051  Yazın artıyor 

24  Alaşehir  Türkmen  192  Değişmiyor 

25  Alaşehir  Üzümlü  243  Yazın artıyor 

26  Sarıgöl  Çavuşlar  907  Değişmiyor 

27  Sarıgöl  Selimiye  666  Yazın artıyor 

28  Sarıgöl  Tırazlar  1.194  Değişmiyor 

29  Sarıgöl  Afşar  939  Değişmiyor 

30  Sarıgöl  Bereketli  436  Değişmiyor 

31  Sarıgöl  Ahmetağa  916  Yazın artıyor 

32  Sarıgöl  Çanakçı  1.308  Yazın artıyor 

33  Sarıgöl  Burgaz/Bağlıca  1.288  Değişmiyor 

34  Sarıgöl  Ayan  2.403  Değişmiyor 

35  Sarıgöl  Siteler  3.420  Değişmiyor 

TOPLAM  52.405 

Alaşehir Toplam  104.622 

Sarıgöl Toplam  35.890 

Kaynak: TÜİK ve Muhtar Anketleri, 2020. 

Yapılan muhtar anketlerinden elde edilen bilgilere göre Proje’den etkilenen yerleşimlerin yarısından 
fazlasında yaz nüfusu kış nüfusuna göre daha yüksektir.  

Yine muhtarlarla yapılan anketlere göre son yerel seçimde yerleşimlere kayıtlı toplam seçmen sayısı 
38.324 olup oy kullanan seçmen sayısı 35.286 olmuştur.  

Muhtarlardan alınan bilgilere göre 35 yerleşimin 5’inde dışarıya göç, 6’sında ise hem göç alma hem göç 
verme durumu yaşanmaktadır.  

Tablo 2‐2. Yerleşimlerde Göç Durumu 

Göç Alıp Vermeyen  Göç Veren  Göç Alan  Hem Göç Alan Hem Göç 
Veren 

Ahmetağa  Subaşı  Çavuşlar  Akkeçili  Ayan 

Bağlıca/Burgaz  Girelli  Ilgın  Caberkamara  Hacıaliler 

Belenkaya  Afşar  Selimiye  Delemenler  İstasyon 

Çanakçı  Matarlı  Sobran  Ilıca  Narlıdere 

Killik  Gümüşçay  Üzümlü  Baklacı  Kurtuluş 

Bereketli  Çakırcaali    Siteler  Yeşilyurt 

Badınca      Tırazlar   
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Tepeköy      Türkmen   

Kasaplı      Piyadeler   

Kaynak: TÜİK ve Muhtar Anketleri, 2020. 

Yerleşimlerde  yapılan  hanehalkı  anketlerine  göre  hanelerin  %98’i  bu  yerleşimlerde  sürekli  ikamet 
etmektedir.  

Tablo 2‐3. Hanelerin İkamet Durumu 

Hanelerin Yerleşimde İkamet  Durumu  Hane Sayısı  % 

Sürekli  104  98,1 

Dönemsel  2  1,9 

Nadiren  0  0 

Toplam  106  100 

Kaynak: Sosyo‐ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2020 

Sosyoekonomik hanehalkı anket sonuçlarına göre hanehalkı reislerinin demografik bilgileri aşağıdaki 
tabloda yer almaktadır. Buna göre;  

 Hanehalkı büyüklüğü 3,5 olup Manisa ortalamasının üstünde, Türkiye ortalamasına yakındır.  

 Hanelerin %85’i çekirdek ailedir.  

 Hane reislerinin %90’ı erkek olup yaş ortalaması 57’dir.  

 Hane reislerinin yaklaşık %91’i evlidir.   

 Eğitim seviyesi incelendiğinde yaklaşık %51’i ilkokul mezunudur. 

 %92’si çiftçi, %72’si ise çiftçi ve aynı zamanda emeklidir.   

 Hane reislerinin %69’u Bağkur’ludur.   

Tablo 2‐4. Hane Reislerinin Demografik Bilgileri 

Demografik Göstergeler  Hane Reisi Sayısı              % 

Cinsiyet 

Erkek  97  90,7 

Kadın  10  9,3 

Toplam  107  100 

Yaş 

24‐35  5  4,7 

36‐45  18  16,8 

46‐55  22  20,6 

56‐65  32  29,9 

66+  30  28 

Toplam  107  100 

Medeni Hali  

Bekar  4  3,7 

Evli  97  90,7 
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Dul   4  3,7 

Boşanmış  2  1,9 

Toplam  107  100 

Eğitim     

Okur‐yazar değil  1  0,9 

Okur‐yazar, okul bitirmemiş  3  2,8 

İlkokul mezunu  55  51,4 

Ortaokul mezunu  26  24,3 

Lise mezunu  16  15 

Yüksekokul mezunu  6  5,6 

Toplam  107  100 

Çalışma Durumu     

Çiftçi  98  91,6 

Emekli  5  4,7 

Esnaf/Serbest Meslek  3  2,8 

Memur  1  0,9 

İşçi  0  0 

İşsiz  0  0 

Ev Hanımı  0  0 

Diğer  0  0 

TOPLAM  107  100 

Çiftçi + Emekli  53  71,7 

Çiftçi + Esnaf  12  16,2 

Çiftçi + Ev Hanımı  3  4 

Çiftçi + Memur  2  2,7 

Çiftçi + Diğer (İşçi vb.)  4  5,4 

TOPLAM  74  100 

Sosyal Güvenlik Durumu 

SGK  23  21,5 

Genel Sağlık Sigortası  1  0,9 

Bağkur  74  69,2 

Özel Sigorta  0  0 

Yok  7  6,5 

Diğer  2  1,9 

Toplam  107  100 
Kaynak: Sosyo‐ekonomik Hanehalkı Araştırması, 2020 

Sosyoekonomik  hanehalkı  anket  sonuçlarına  göre  hanehalkı  üyelerinin  demografik  bilgileri  ise 
aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre;  
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 Hane üyelerinin yaklaşık %53’ü erkektir. 

 Hanelerde 41‐64 yaş arası nüfus yoğunlukta olup yaş grupları arasında en az nüfusa 18 yaş altı 
sahiptir. 

 Anket yapılan 107 hanede toplam 65 öğrenci bulunmaktadır. Bunların %29’u ilkokul, yaklaşık 
%22’si ise MYO/üniversite öğrencisidir.  

 107 hanenin 5 tanesinde engelli birey yaşamaktadır.  

Tablo 2‐5. Hanehalkı Üyelerinin Demografik Bilgisi 

Demografik Göstergeler  Hane Üyesi Sayısı              % 

Cinsiyet 

Erkek  184  52,6 

Kadın  166  47,4 

Toplam  350  100 

Yaş 

5 ve altı  11  3,2 

6‐14  35  10,1 

14‐18  22  6,3 

19‐40  86  24,8 

41‐64  130  37,4 

65+  63  18,2 

Toplam  347  100 

Öğrenci Sayısı  

İlkokul   19  29,2 

Ortaokul   12  18,5 

Lise  11  16,9 

MYO/Üniversite  14  21,5 

Okula gitmeyen çocuk  9  13,7 

Toplam  65  100 

Engellilik Durumu 

Engelli birey olan hane sayısı  5  ‐ 

Bedensel engelli  2  ‐ 

Görme engelli  1  ‐ 

Zihinsel engelli  2  ‐ 
Kaynak: Sosyo‐ekonomik Hanehalkı Araştırması, 2020 

Türkiye’nin genelinde olduğu gibi proje  sahasındaki hanelerde de hane  reislerinin büyük  çoğunluğu 

erkektir. Sahada yürütülen bire bir görüşme ve anket çalışmalarında proje kapsamındaki arazilerin tapu 

sahiplerinin ve hane reislerinin çoğunun erkek olması nedeniyle erkek PEK’lerin hem hanelerin tarımsal 

faaliyetleriyle hem de proje ile ilgili daha fazla söz sahibi oldukları gözlenmiştir.   
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2.2. Eğitim, Sağlık, Altyapı 

Eğitim: 

Proje’deki yerleşimlerin bağlı bulunduğu Alaşehir  ve Sarıgöl  ilçelerinde okuryazar oranı %98’dir.  İlçe 
merkezlerinde yer alan eğitim kurumları  aşağıda  listelenmiştir. Buradan yola  çıkarak bölgede eğitim 
imkanlarının yeterli düzeyde olduğu söylenebilir.  

Alaşehir: 27 ilköğretim okulu, 29 ortaokul, 10 lise (2 Anadolu Lisesi, 3 Çok Programlı Lise, 1 Ticaret ve 
Meslek Lisesi, 1  İmam Hatip Lisesi, 1 Endüstri Meslek Lisesi, 1 Fen Lisesi, 1 Kız Teknik Lisesi), 1 Halk 
Eğitim Merkezi, 1 Meslek Eğitim Merkez Müdürlüğü, 3 özel okul, Celal Bayar Üniversitesi’ne bağlı 1 
Meslek  Yüksek  Okulu  (Bölümleri:  Bağcılık,  Bitki  Koruma,  Hasat  Sonrası  Teknolojisi,  Kooperatifçilik, 
Laboratuvar  Teknolojisi,  Organik  Tarım,  Peyzaj  ve  Süs  Bitkileri,  Tarımsal  Kooperatifçilik  ve  Tıbbi  ve 
Aromatik Bitkiler).  

Sarıgöl: 4 ilköğretim okulu, Celal Bayar Üniversitesi’ne bağlı 1 Meslek Yüksek Okulu, 4 lise (1 Anadolu 
Lisesi, 1 Çok Programlı Lise, 1 İmam Hatip Lisesi, 1 Sağlık Meslek Lisesi), 1 Halk Eğitim Merkezi, 1 Meslek 
Eğitim Merkez Müdürlüğü.  

Proje alanındaki yerleşimlere bakıldığında ise, yapılan muhtar anketlerine göre yerleşimlerin çoğunda 
ilkokul  bulunmaktadır.  Ortaokul  az  sayıda  yerleşimde  bulunurken  sadece  5  yerleşimde  lise 
bulunmaktadır. Taşımalı eğitimden faydalanan çocuk sayısı ise toplam 1.388’dir. 

Tablo 2‐6. Yerleşimlerdeki Eğitim Kurumları 

Köyde ilkokul var mı?  Ortaokul var mı? Lise var mı?

Evet  23  18 5

Hayır  12  17 30

  Kaynak: Muhtar Anketleri, 2020 

Sağlık: 

Alaşehir İlçesinde en büyük sağlık kuruluşu Alaşehir Devlet Hastanesi’dir. Hastane çevre ilçeler de dahil 
olmak üzere 110.000 kişiye hizmet vermektedir. 145 yataklı hastane genelde %70 doluluk oranı  ile 
çalışmaktadır.  İlçe merkezinde  2  olmak  üzere  toplam  8  köyde  Aile  Sağlığı Merkezi  bulunmaktadır. 
Sarıgöl İlçe Merkezde, 2 adet Aile Sağlığı Merkezi, köylerde 5 adet Aile Sağlığı Merkezi bulunmaktadır. 
Merkez 1 ve 2 No’lu Aile Sağlığı Merkezlerinde 3’er Aile Hekimi ve 3’er Yardımcı Sağlık Personeli görev 
yapmaktadır. Diğer Köy Aile Sağlığı Merkezlerinde ise 1’er Aile Hekimi ve Yardımcı Sağlık personeli ile 
hizmet verilmektedir. 

Yerleşimlerden 18’inde sağlık evi bulunmaktadır. Sağlık evi bulunmayan 17 yerleşimde yaşayan PEK’ler 
sağlık  hizmetlerini  öncelikle  haftanın  belli  günlerinde  gelen  sağlık  görevlisinden,  gerek  duyulduğu 
takdirde ise Alaşehir Merkez ve Manisa Merkez’deki sağlık kuruluşlarından almaktadırlar.  

Anket yapılan muhtarlardan yerleşimlerde görülen en yaygın sağlık sorunlarının sırasıyla diyabet, kalp 
hastalıkları ve tansiyon olduğu öğrenilmiştir.  

Altyapı: 

Altyapıya ilişkin muhtarların görüşleri sorulmuştur. Aşağıdaki tabloya göre 35 yerleşimin çoğunluğunda 
içme suyu, elektrik, yol ve telekomünikasyon altyapısı yeterli durumdadır.  

Tablo 2‐7. Yerleşimlerde Altyapı Durumu 

Yerleşimde 
içme suyu 
deposu var mı? 

İçme suyu 
yeterli ve 
kaliteli mi? 

Elektrik 
hizmeti 
kesintisiz mi? 

Cep telefonu 
sorunsuz 
çekiyor mu? 

Yol altyapısı 
iyi mi? 

Evet  29  21  23  26  22 

Hayır  6  14  12  9  13 

Kaynak: Muhtar Anketleri, 2020 
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Yerleşimlerin  27’sinde  kadastro  ve  tapu  çalışmaları  tamamlanmıştır.  Bunların  13’ünde  kadastro 
çalışmalarıyla  ilgili  şikayetler  olmuştur.  Şikayetlerin  çoğu,  kayıt  sırasında  tapuda  kaymalar  olduğu, 
sınırların değiştiği, eksik veya fazla kayıtlar yapıldığı ile ilgili olmuştur.  

Bugüne  kadar  yapılan  kamulaştırmalarla  ilgili  30  yerleşimin  muhtarı  olumlu,  4  yerleşimin  muhtarı 
olumsuz, 1 yerleşimin muhtarı ise nötr düşündüklerini ifade etmişlerdir.  

Yerleşimlerin  tamamında  market/bakkal  bulunmaktadır.  35  yerleşimdeki  toplam  işletme  sayıları 
aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo 2‐8. Yerleşimlerdeki Toplam İşletme Sayısı 

İşletme Türü  Yerleşimlerdeki Toplam Sayı  

Market/Bakkal  206 

Lokanta  72 

Kahvehane  141 

Mandıra  1 

Diğer  15 

Toplam  435 

Kaynak: Muhtar Anketleri, 2020 

2.3. Gelir Kaynakları ve Giderler 

Temmuz 2019’da DSİ tarafından hazırlanan Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı’na (ÇSYP) göre Proje alanı 
olan Alaşehir ovasında bugün için hakim olan tarımsal üretim tarzı bağcılığa dayanmakta, bu üretim 
kolunda da çekirdeksiz ‘Sultani Üzüm’ çeşidi yaygın bir alanda üretilmektedir.   

İlçede yıllık yağış ortalamasının 500 mm civarında bulunması, ayrıca bitki yetişme süresinin 200 günün 
üzerinde  olması  sonucu  ilçe  genelindeki  tarım  alanları  üzüm  dışında  hemen  hemen  bütün  kültür 
bitkilerinin yetişmesine elverişlidir. Tütün, buğday, arpa, çavdar, burçak, nohut, bakla, patates, ekilen 
başlıca tarım ürünlerini oluşturmaktadır.  

Son yıllarda dış ticaretin de artmasıyla önem kazanan meyvecilik, genelde dağlık kesimlerde, derelerin 
kaynak tarafına yakın alanlarında ve iklimin uygun olduğu yerlerde yapılmaktadır. Kestane, kiraz, ceviz, 
ayva  ve  nar  bunlardan  birkaçıdır.  Kiraz,  ayva  ve  nar  genellikle  yüksek  kesimlerde  değil  de  vadi 
içlerindeki  ılıman  yerlerde  yetişmektedir.  Özellikle  kiraz  Napolyon  cinsiyle  son  yıllarda  büyük  bir 
gelişme göstermiş ve son beş yılda dikim alanını 10–15 katına çıkarmıştır.  

Zeytin ise bağ alanlarının sıkıştırdığı yamaçlarda ve çok az da olsa ovanın kenarında yetiştirilmektedir. 
İlçede  yetiştirilen  zeytinler,  yağ  ve  sofralık  olarak  değerlendirilmektedir.  Sofralık  zeytin  üretimi 
açısından Alaşehir etkili bir ilçe konumunda değildir. Manisa il sınırları içinde 2019 yılı rakamlarına göre 
var olan meyve veren ağaç sayısının sadece %0,006’sı Alaşehir ilçe sınırında yer almaktadır. Buna karşın 
Alaşehir’de  var  olan  zeytin  ağaç  sayısı  2018  ile  2019  yılı  arasında %7,76 oranında  artarak  70.733’e 
ulaşmıştır.  Alaşehir  yağlık  zeytin  yağı  üretimi  açısında  sofralık  zeytin  üretimine  göre  daha  fazla  bir 
üretim yapıyor olsa da Saruhanlı, Kırkağaç, Akhisar, Soma ve Köprübaşı gibi ilçelerin üretim miktarlarına 
göre  oldukça  düşük  üretime  sahiptir.  2019  yılında  Manisa  il  genelinde  üretilen  47.563  ton  yağlık 
zeytinin sadece 531 tonunu Alaşehir üretmektedir. 

Alaşehir İlçesi ve ilçeye bağlı belde ve köylerde 60 üzüm ihracatı yapan firma, 40 adet üzüm işletmesi, 
Tariş  Üzüm  ve  Entegre  Tesisleri,  Suma  Fabrikası  ve  Sarıkız  Maden  Suyu  Fabrikası  bulunmaktadır. 
Gümrük  Müdürlüğü  bulunan  Alaşehir’den  dünyanın  birçok  ülkesine  yaş  sebze  ve  meyve  ihracatı 
yapılmaktadır. Aşağıdaki şekillerde Alaşehir Ticaret Borsası’ndan alınan ihracat verileri yer almaktadır. 
Buna göre; 2017‐2018 arasında düşen ihracat geliri 2019’da dikkat çekici bir artış göstermiştir.  



29 

 

Şekil 2‐4. Alaşehir'in Yıllara Göre İhracat Tutarı 

İhraç  edilen  ürünlerin  yıllara  göre  kilogram  bazında  dağılımının  yer  aldığı  aşağıdaki  grafik 
incelendiğinde; yaş üzümün tüm yıllarda en fazla ihraç edilen ürün olduğu fakat 2017 yılında yakalanan 
yüksek ihracat miktarının diğer yıllarda yakalanamadığı görülmektedir. Domates ihracatında da benzer 
bir durum söz konusudur. Kuru üzüm, kiraz ve nar ise tüm yıllarda istikrarlı bir seyir izlemiştir.  

 

Şekil 2‐5. Alaşehir Kg Bazında İhracat Ürünleri 

Yörede ayrıca halı kilim dokumacılığı aile  işletmeciliği  şeklinde yapılmaktadır. Sulama sahasında bir 
kısım  arazisi  bulunan  Sarıgöl  İlçesi  ve  ilçeye  bağlı  belde  ve  köylerde  çok  yoğun  sanayi  kolu 
bulunmamaktadır. İlçe merkezinde küçük çaplı imalathaneler yer almaktadır. İlçede 2 motorlu dokuma 
ile  2500  kadar  el  tezgâhı  bulunmaktadır.  Tezgâhlarda  yöresel  kilim,  el  havluları,  yatak  yorgan  ve 
peştamal  dokunmaktadır.  Kilimler  başta  A.B.D.,  İngiltere,  Almanya  olmak  üzere  dünyanın  birçok 
ülkesinde aranan ürünlerdir. Ayrıca çok tutulan ve sazla yapılan hasırcılık çok yaygındır. 

Bölgede  özellikle  kanatlı  hayvancılığı  (tavuk  ve  hindi  yetiştiriciliği)  gelişmiş  durumdadır.  Manisa 
Türkiye’de  en  fazla  et  tavuğuna  (broiler)  sahip  1’inci,  en  fazla  yumurta  tavuğuna  sahip  3’üncü  il 
konumunda olup 2019 yılında en fazla ürettiği hayvansal ürün yaklaşık 400.000 ton üretim ile tavuk eti 
olmuştur. Manisa hindi varlığı ile de Türkiye’de ilk sırada bulunmaktadır. 
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Son 10 yılda özellikle Alaşehir’de  jeotermal enerji  üretimi  artmıştır. Alaşehir  ilçesinde aktif  faaliyet 
gösteren  5  adet  jeotermal  enerji  santrali  bulunmaktadır.  5  JES  ise  EPDK’dan  üretim  izni  almış 
durumdadır. Manisa İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden edinilen resmi yazıya göre Manisa genelinde 
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararı alınmış olan 23 adet jeotermal enerji santrali vardır.6 

 

Şekil 2‐6. Alaşehir'de Mevcut ve Planlanan Jeotermal Enerji Santralleri 

Alaşehir ve Sarıgöl’de anket çalışması yapılan yerleşimlerde PEK’ler tarafından bölgede giderek artan 
sayıdaki jeotermal tesislerin yeraltı sularında bor miktarını artırdığı ve tarım ürünleri üzerinde olumsuz 
etkileri olduğuna dair kaygılar sıklıkla dile getirilmiştir.  

Türkiye’de  Jeotermal  Kaynakların  Kümülatif  Etki  Değerlendirmesi  Projesi  kapsamında  Sulama 
Modernizasyonu  sahasında  yer  alan  Alaşehir  ve  Sarıgöl  ilçelerini  de  kapsayan  bir  alanda  detaylı 
çevresel, sosyal ve teknik analizler yapılmıştır. Analiz sonuçlarını da içeren değerlendirme raporunda7 
aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir: 

 Sofralık  çekirdeksiz  üzüm  üretiminde  jeotermal  santral  bölgesi  Alaşehir,  Manisa  toplam 
üretiminin  ise  %53,38’ini  oluşturmuştur.  Alaşehir’in  2009  ve  2019  yılları  çekirdeksiz  üzüm 
üretim verileri aşağıdaki tablodaki gibidir.  

Tablo 2‐9. Alaşehir Sofralık Çekirdeksiz Üzüm Üretimi, 2009‐2019 

Yıl  Üzüm Üretim Alanı (Da)  S. Üzüm Üretim Miktarı (Ton) Verimlilik (Kg/Da) 

2009  71.000  173.500 2.444

2019  76.500  207.532 2.713

Kaynak: Türkiye’de Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi Raporu, Temmuz 2020. 

                                                            
6 http://www.jeotermaletki.com/tr/Sayfa/24/kumulatif‐etki‐degerlendirme‐raporu  

7 http://www.jeotermaletki.com/tr/Sayfa/24/kumulatif‐etki‐degerlendirme‐raporu  
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 Alaşehir,  tıpkı  sofralık  çekirdeksiz  üzüm  üretiminde  olduğu  gibi  sofralık  çekirdekli  üzüm 
üretiminde de toplam il üretiminin önemli bir kısmını (%60,52) tek başına gerçekleştirmektedir. 
Alaşehir’in 2009 ve 2019 yılları çekirdeksiz üzüm üretim verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo 2‐10. Alaşehir Sofralık Çekirdekli Üzüm Üretimi, 2009‐2019 

Yıl  Üzüm Üretim Alanı (Da)  Üzüm Üretim Miktarı (Ton) Verimlilik (Kg/Da) 

2009  6.100  9.000 1.475

2019  13.100  34.113 2.604

Kaynak: Türkiye’de Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi Raporu, Temmuz 2020. 

 Yapılan analizlerde özellikle belirli alanlarda yüksek bor konsantrasyonları saptanmıştır. Gediz 
Havzası  yeraltı  suları  yaygın  olarak  üzüm  yetiştiriciliğinde  kullanılmaktadır.  Üzüm  bor 
mineraline  karşı  hassastır.  Bu  nedenle,  yüksek  bor  konsantrasyonu  üzümleri  ciddi  anlamda 
etkileyebilmektedir. Gediz Havzası’nda yüksek bor değişimleri  jeotermal kaynakların olduğu 
kesimlerde de (Gediz, Borlu, Salihli ve Alaşehir çevresi) yüksek ölçülmüştür.  

 Proje  kapsamında  jeotermal  santrallerin  konumlandıkları  alanların  bulunduğu  Büyük 
Menderes  ve  Gediz  Havzalarının  önemli  tarım  alanları  olması  sebebiyle,  jeotermal  enerji 
üretimi  sürecinde  olabilecek  yanlış  uygulamalar  jeotermal  akışkanların  içerikleri  sebebiyle 
toprak  kalitesini  olumsuz  etkileyebilecek  sonuçlar  doğurabilir.  Bu  türden  bir  olumsuzluğun 
oransal  tespitinin  yapılabilmesi  için,  jeotermal  akışkanın  tarım  topraklarını  kirletme olasılığı 
bulunan metallerin kaynağının, şekliyle birlikte geniş bir şekilde araştırılması gerekmektedir. 
Yapılan görüşme ve araştırmalar bu konuda net şeyler söylenmesine imkân verecek düzeyde 
bir toprak örnek alımı ve analizi çalışmalarının mevcut olmadığını göstermektedir. Toprakları 
olumsuz etkileyecek yanlışlıklara sebep olabilecek uygulamaların kontrollü yapılması, gerekli 
denetlemelerinin  sürdürülmesi  ve  düzenli  örnekleme  ve  analizlerin  yapılması  önem  arz 
etmektedir. 

Yukarıdaki tablolardan anlaşıldığı üzere henüz ürün verimlerinde doğrudan JES’lere bağlı olan bir düşüş 
gözlenmemekle birlikte  JES  sayısındaki planlanan artış düşünüldüğünde  ileride PEK’lerin  temel gelir 
kaynağı olan tarımın JES’lerden zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınması ve düzenli izleme ve 
denetleme  yapılması  gerekliliği  bu  kümülatif  etki  değerlendirme  çalışmasında  da  önemle 
vurgulanmıştır.  

2.3.1. Gelir Kaynakları  

Muhtarlarla  yapılan  görüşmelere  göre  yerleşimlerdeki  başlıca  gelir  kaynakları  aşağıdaki  tabloda 
gösterilmiştir*.  35 muhtardan 32’si  bağcılığı  bulundukları  yerleşimin en önemli  gelir  kaynağı  olarak 
belirtmişlerdir. Diğer 3 muhtar ise işçilik (Ilıca Mah.), emeklilik (Girelli Mah.) ve memurluğu (İstasyon 
Mah.) en önemli gelir kaynakları olarak belirtmişlerdir. Bu 3 yerleşimden  Ilıca, diğer yerleşimlerden 
farklı olarak ovada değil daha dağlık kısımda, İstasyon ise Alaşehir ilçe merkezinde yer almaktadır. Bu 
durum bu yerleşimlerde bağcılığın ikincil gelir kaynağı olmasını açıklamaktadır.  

Tablo 2‐11. Yerleşimlerde Ana Gelir Kaynakları 

Bağcılık  Büyükbaş 
H. 

Küçükbaş 
H. 

İşçilik  Ticaret Emeklilik  Memurluk

Ahmetağa  1 3  3 2   

Narlıdere  1 3  3 2   

Selimiye  1 2  2 2   

Bağlıca/Burgaz  1   2 3   

Belenkaya  1   2 3   

Delemenler  1 3  3 2    

Çanakçı  1      
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Killik  1   2   

Bereketli  1 2  3    

Üzümlü   1   2   

Badınca  1      

Tepeköy  1   2    

Çavuşlar  1 2  3 2   

Baklacı  1   3 2   

Hacıaliler  1 3  3 2   

Çakırcaali  1 2     

Ilgın  1   2   

Sobran  1   2 3   

Kasaplı  1 3  2   

Caberkamara  1   2 3   

Piyadeler  1   2 3   

Kurtuluş  1     2 

Subaşı  1 2  2 3    

Afşar  1   2 3   

Tırazlar  1   2   

Siteler  1   3 3 3  2 

Ayan  1   3 2  3 

Matarlı  1   2    

Akkeçili  1   2   

Türkmen  1 2  2 3    

Yeşilyurt  1   3 2    

Gümüşçay  1   2 3   

Ilıca  2   1 3  3 

Girelli  2   3 1   

İstasyon  3   2  1 

Kaynak: Muhtar Anketleri, 2020 
*1‐ en önemli, 2‐ orta önemli, 3‐ daha az önemli gelir kaynağı 

Görüşme  yapılan  107  PEK’ten  alınan  bilgilere  göre  ise;  proje  alanındaki  hanelerin  temel  geçim 
kaynakları8 bağcılık ve emekliliktir. Bu PEK’lerden 19 hanenin (%18) bağcılıktan başka bir gelir kaynağı 
yoktur. Aşağıdaki grafikte hane sayısına göre gelir kaynaklarının dağılımı yer almaktadır. Buna göre; 
hanelerin  %99’u  bağcılık,  %57’si  emeklilik,  %14’ü  esnaflık,  %10’u  zeytincilik  geliri  elde  etmektedir. 
Anket yapılan haneler arasında hayvancılığı ekonomik faaliyet olarak yapanlar oldukça az sayıdadır.  

                                                            
8 Elde edilen gelir miktarına göre değil, hane sayısına göre. 
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Şekil 2‐7. Hane Sayısına Göre Gelir Kaynaklarının Dağılımı 

Gelir kaynakları ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı aşağıdaki tablo incelendiğinde; hanelerin neredeyse 

tamamının  bağcılık  geliri  bulunduğu  ve  en  yüksek  ortalama  gelirin  de  bağcılıktan  elde  edildiği 

görülmektedir.  

Emeklilik en yaygın  ikinci gelir kaynağı olsa da en 

yüksek  ikinci  ortalama  gelir  zeytincilikten  elde 

edilmektedir.  

Anket yapılan PEK’ler arasında büyükbaş‐küçükbaş 

hayvancılıkla  uğraşan  hane  sayısı  oldukça  azdır, 

kümes  hayvancılığı  ile  uğraşan  hane  ise 

bulunmamaktadır.  

Proje’den etkilenen yerleşimlerde birçok hanenin 
birden  fazla  gelir  kaynağı  bulunmaktadır.  Hane 
başına düşen gelir kaynağı sayısı 2’dir.  

Tablo 2‐12. Proje'den Etkilenen Hanelerin Gelir Kaynakları 

Gelir Kaynağı  Hane 
Sayısı 

Ortalama 
Gelir (TL) 

Min. Gelir   
(TL) 

Max. Gelir 
(TL) 

Medyan 
Gelir (TL) 

Tarım  9  3.613 180 15.000 1.000 

Bağcılık  106  163.686 13.000 785.000 112.500 

Zeytincilik  11  99.023 5.000 656.000 48.000 

Büyükbaş Hayvancılık  2  72.500 15.000 130.000 72.500 

Küçükbaş Hayvancılık   3  15.000 5.000 35.000 5.000 

Kümes Hayvancılığı  0  0  0 0 0 

Emeklilik  61  22.338 8.000 50.000 19.200 

Esnaflık  15  43.147 6.000 150.000 30.000 

Memuriyet  4  31.500 18.000 60.000 24.000 

İşçilik  3  18.667 10.000 30.000 16.000 

Sezonluk İşçilik  2  4.080 240 9.000 3.000 

Diğer  8  17.375 7.000 27.600 15.000 

ORTALAMA GELİR/HANE
 

194.028 15.000 1.295.000 136.567 

Kaynak: Sosyo‐ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2020 
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Alaşehir SB ve PEK’lerden alınan bilgilere göre; 

Bir bağcının geçinebilmesi için en az 10 dekar 
arazisi olmalıdır. 

10 dekar arazinin yıllık ortalama geliri =  

150.000 TL (yaş üzüm) 

50.000 TL (kuru üzüm) 
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Hanelerin öncelikli  gelir  kaynakları  en  fazla  gelir  edilen  ve  aşağıdaki  tabloda  yer  alan  alanlara  göre 
incelendiğinde; bağcılıkla uğraşan hanelerin yaklaşık %75’i için bağcılığın birincil gelir kaynağı olduğu 
görülmektedir.  Emeklilik  çok yaygın bir gelir  kaynağı olmasına  rağmen hanelerin yaklaşık %71’i  için 
ikincil gelir kaynağı konumundadır.  

Tablo 2‐13. Hanelerin Gelir Kaynağı Önceliklendirmesi 

   Toplam 
hane 
sayısı 

Birinci gelir 
kaynağı olan 
hane sayısı 

%  İkinci gelir 
kaynağı olan 
hane sayısı 

% 

Bağcılık  106  82  77,4  6  5,7 

Emeklilik  61  2  3,3  43  70,5 

Esnaflık   15  4  26,7  9  60 

Zeytincilik  11  1  9,1  4  36,4 
Kaynak: Sosyo‐ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2020 

2.3.2. Giderler 

Hanehalkı  anketlerine  göre  hanelerin  yıllık  giderlerine  ait  detaylı  bilgiler  aşağıdaki  tabloda  yer 
almaktadır.  

Tablo 2‐14. Hanelerin Gider Bilgileri 

Giderler  Hane 
Sayısı 

Ortalama Gider 
(TL) 

Min. Gider 
(TL) 

Max. Gider       
(TL) 

Medyan Gider 
(TL)  

Altyapı    
(Isınma, elektrik, 
su, telefon vb.) 

101  8.185  1.800  36.000  6.000 

Mutfak  102  13.508  1.000  36.000  12.000 

Giyim  36  2.647  500  7.000  2.000 

Eğitim  27  9.200  1.000  40.000  5.000 

Sağlık  10  4.300  1.000  13.000  1.500 

Yakıt  (binek 
araç) 

63  6.906  1.000  100.000  4.800 

Hayvancılık  5  32.000  5.000  120.000  10.000 

Zirai Giderler  106  46.977  4.000  250.000  30.000 

Borç/Kredi  31  43.565  3.600  200.000  38.000 

Diğer  5  15.400  3.600  30.000  14.400 

Ortalama Gider/ 

Hane 

  91.563  10.000  407.000  69.200 

Kaynak: Sosyo‐ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2020 

Tablodaki verilerden yola çıkılarak oluşturulan aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi hane harcamalarında 
en fazla yer alan 4 kalem mutfak, altyapı, zirai giderler ve yakıttır (binek araç). Diğer yandan, yapılan 
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harcamalar arasında hem en fazla haneyi  ilgilendiren hem de en fazla ortalama gider tutarına sahip 
olan  zirai  giderlerdir. Bu da bağcılık  giderlerinin haneler  için en önemli harcama kalemi  olduğunu 
göstermektedir.  

 

Şekil 2‐8. Hanelerin Harcama Kalemleri 

Arazi sahipleri dönemsel olarak tarımsal işgücüne ihtiyaç duymaktadır. Sezonluk işgücüne hasat ve bağ 
bakımı  dönemlerinde  ihtiyaç  duyulmaktadır.  Sulama  için  görece  daha  az  sezonluk  işgücüne  ihtiyaç 
duyulmaktadır. Saha çalışmalarında PEK’lerin çoğunluğu bağlarında kendilerinin çalıştıklarını ama işçiye 
yine de  ihtiyaç duyduklarını belirtmişler, bu nedenle sezonluk  işçiliği önemli bir gider kalemi olarak 
ifade etmişlerdir. Hanelerin kullandığı mevsimlik işçi sayısı en az 25, ortalama ise 295 işçidir. Sezonluk 
işçilerin genellikle yakınlardaki yerleşim yerlerinden sağlandığı, erkek işçilerin ücretinin ortalama 125 
TL/gün,  kadınların  ise  ortalama  90  TL/gün  olduğu  öğrenilmiştir.  Kadın‐erkek  işçilerdeki  ücret 
farklılığının  bağcılık  faaliyetlerinde  erkekler  tarafından  yapılan  ağır  işlerin  kadınlara  göre daha  fazla 
olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.   

Zirai  giderleri  borç/kredi  ödemeleri  takip  etmektedir.  Dikkat  çekici  bir  diğer  nokta  ise  hayvancılık 

giderlerinin üçüncü sırada gelmesidir. Hayvancılık yapan hane sayısı çok az olmasına rağmen hayvancılık 

gideri oldukça yüksektir.  

2.4. Tarımsal Faaliyetler ve Arazi Kullanımı 

Manisa, Türkiye’de bitkisel üretim değeri açısından 7’nci sırada9 olup tarımsal faaliyetin yoğun olduğu 
bir ildir. İl genelinde tarım önemli bir gelir ve istihdam kaynağıdır. TÜİK bölgesel istatistiklerine göre 
Manisa’nın  da  dahil  olduğu  TR33  Bölgesi’nde  (Manisa,  Afyon,  Uşak,  Kütahya)  istihdamın  sektörel 
dağılımında  tarımın payı  son 5 yıl  içerisinde ülke geneliyle paralel bir  şekilde düşüyor olsa da 2019 
yılında bu pay %30’dur. Bu oran bölgede sanayideki istihdam oranından (%27,7) yüksektir.  

Aşağıdaki şekilde Manisa ili genel arazi dağılımı verilmektedir. Buna göre tarım arazilerinin toplam alan 
içindeki  oranı %40’tır  ve  bunun  sadece %1’lik  bir  kısmı  kullanılmamaktadır. Hayvancılığın  daha  çok 
kanatlı hayvancılığı şeklinde yapıldığı ilde çayır ve mera alanları da %2 gibi küçük bir orandadır.  

                                                            
9 Kaynak: Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2018 Yılı 1. Dönem Faaliyet Raporu.  
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Şekil 2‐9. 2019 Yılı Manisa İli Arazi Dağılımı 

Manisa,  nadasa  bırakılan  alanların  çok  az  olması  yönüyle  Türkiye  genelinden  ayrışmaktadır.  2016 
verilerine göre nadasa bırakılan arazi ülke genelinde %17 iken Manisa’da %2’dir. Bu durum, il genelinde 
toprağın yoğun olarak ekilip biçildiğini göstermektedir. İlde işlenen tarım alanlarının miktarında katma 
değeri yüksek ürünler olan meyve, içecek ve baharat bitkileri %40’lık bir orana sahiptir.  

Tarım  İl  Müdürlüğü’nden  alınan  2019  yılı  verilerine  göre  oluşturulan  aşağıdaki  grafikte  Manisa’da 
üretilen bitkisel ürünlerin Türkiye üretimi içindeki payına göre dağılımları görülmektedir. Buna göre; 
Türkiye üretimindeki payı en yüksek olan ürünler sırasıyla tatlı patates, kurutmalık çekirdeksiz üzüm, 
börülce, sofralık çekirdeksiz üzüm ve toplam üzümdür.10 Gelir Kaynakları bölümünde belirtilen bilgilerle 
paralel bir  şekilde yağlık  zeytinde değil  ama sofralık  zeytinde Türkiye payının %20’den  fazla olduğu 
dikkat çekmektedir.    

 

Şekil 2‐10. Manisa İli Bitkisel Üretiminde Türkiye Payı Açısından Öne Çıkan Ürünler 

Halihazırda Manisa’da ÇKS’ye kayıtlı  tarım  işletmesi  sayısı 73.266, kayıtlı  tarım arazisi  ise 3.308.018 
dekardır. Kayıtlı tarım işletmelerinin kullandıkları arazilerin ortalama büyüklüğü 45 dekardır.  

Tablo 2‐15. Manisa İli Çiftçi Kayıt Sistemi Verileri 

ÇKS  Tarım İşletmesi Sayısı  Ekili Alan (Da)  İşletme Başına Ortalama Arazi Büyüklüğü (Da) 

                                                            
10 Tatlı patates ve börülce ekim alanları az olmasına rağmen Türkiye genelinde de üretim yüksek olmadığından Manisa’nın payı yüksektir.  
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73.266  3.308.018  45 

Kaynak: Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2018 Brifingi 

Bu  işletmeler  genel  olarak  Türkiye  genelinde  olduğu  gibi  parçalı  arazi  yapısına  sahiptir.  Tarım 
işletmelerinin kullandıkları arazilerin %37’si 20 dekar ve daha küçük parsel büyüklüğüne sahip olup, 
ancak % 9’u 100 dekardan büyük parsele sahiptir. 

 

Şekil 2‐11. Manisa İli Tarımsal İşletmelerin Büyüklüklerine Göre Dağılımı (Da) 

Proje sahasındaki yerleşimlere dair11 ÇKS kayıtları incelendiğinde; kayıtlı çiftçi sayısının 9.545 olduğu, 
kayıtlı olan 179.496 dekar arazinin 160.712 dekarında bağcılık yapıldığı görülmektedir.  

Tablo 2‐16. İlçe Bazında Çiftçi Kayıt Sistemi Verileri 

İlçe 

ÇKS'ye 
Kayıtlı 
Çiftçi 
Sayısı 

ÇKS'ye Kayıtlı 
Tarımsal 
Arazi 
Büyüklüğü 
(Dekar) 

Tarla 
Bitkileri 
Ekili Alan 
(Dekar) 

Sebze 
Bitkileri Ekili 
Alan (Dekar) 

Meyve 
Yetiştirilen 
Alan 
(Dekar) 

Bağcılık 
Yapılan Alan 
(Dekar) 

Yem 
Bitkileri 
Ekili Alan 
(Dekar) 

Alaşehir  6.004  117.374  4.142  244  3.113  104.599  4.284 

Sarıgöl  3.541  62.122  2.355  427  2.181  56.114  946 

Toplam  9.545  179.496  6497  672  5294  160712  5230 

Kaynak: Alaşehir ve Sarıgöl İlçe Tarım Müdürlükleri, 2020 

ÇKS’ye kayıtlı tarımsal işletme verileri ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre; Alaşehir’de 169, 
Sarıgöl’de 57 kayıtlı gıda üretim işletmesi olduğu görülmektedir. Bu iki ilçede özellikle gıda satış/toplu 
tüketim işletmeleri öne çıkmaktadır. Alaşehir ve Sarıgöl’de bulunan toplam tarımsal işletmeler Manisa 
genelindeki toplam tarımsal işletme sayısının yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır.  

Tablo 2‐17. İlçeler Bazında Çiftçi Kayıt Sistemi Verileri 

Yerleşim 
Onaylı Gıda 
İşletmesi 

Kayıtlı Gıda 
Üretim İşletmesi 

Gıda Satış‐Toplu 
Tüketim İşletmesi 

Onaylı Yem 
İşletmesi 

Kayıtlı Yem 
İşletmesi 

Toplam 

Alaşehir  8  169  815  2  42  1.085 

Sarıgöl  13  57  386  1  11  480 

                                                            
11 Proje’den etkilenen Alaşehir’e bağlı 25, Sarıgöl’e bağlı 10 mahalleyi kapsamaktadır.    
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Manisa   293  2.252  13.054  76  546  17.044 

Kaynak: Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2019 

Manisa ilinde yer alan tarım arazilerinin sulanabilirliğine ilişkin 2019 yılı verilerine göre toplam tarım 
arazilerinin %48’i fiilen sulanmakta, yarısından fazlası sulanmamaktadır. Alaşehir ve Sarıgöl’de sulama 
oranları Manisa geneline göre daha yüksek olsa da ihtiyaca göre yetersiz kalmakta, sulama konusunda 
modernizasyon gerektiği gözlenmektedir.   

Tablo 2‐18. Yerleşimlere Göre Tarım Arazilerinin Sulama Durumu 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kaynak: Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2019  

Alaşehir ovasında yağışlar çoğunlukla yağmur, Aralık ve Ocak aylarında ise kar şeklindedir. Yaz dönemi 
altı aylık sıcaklık ortalaması 32 ºC derece, kış dönemi en düşük altı aylık sıcaklık ortalaması ise eksi 3 ºC 
derecedir.  Kışın  yıllık  yağış  ortalaması  500 mm’dir.  Sulama  sahasında  donlu  gün  sayısı  24  gündür. 
Bitkilerin vejetasyon sürecini kapsayan ve güvenceli tarım yapılabilen gün sayısı 224 gündür. Oldukça 
uzun sayılabilecek bu süre, yörede yılda 2 ürün alabilmek için yeterli süreyi de ifade etmektedir. Sulama 
alanında kış ve ilkbahar yağışları toplam yağışın %74’ünü karşılamaktadır. Bu durumda ilkbahar yağışları 
hububatın sulanmadan yetiştirilmesine olanak vermekte iken, Haziran ayından itibaren diğer yazlık ve 
çok yıllık ürünlerin mutlak su gereksinimi olduğu anlaşılmaktadır.  

Sulama Birliği sahasında yer alan ve SB’nin olanakları ile sulanan alanların tamamı yüzeysel sulama ile 
sulanmaktadır.  Sulama  alanında  dikkat  çeken  önemli  bir  diğer  durum  ise,  Sulama  Birliği  kanalı  ile 
sulanan alanda yıllar bazında azalan bir seyir izlenirken, aynı süreçte çiftçi olanakları ile sulanan alanda 
(kuyular) bir artışın süregeldiğidir. Bunun en önemli nedeni, bağcılığa yönelmiş olan çiftçilerin modern 
sulama  taleplerinin  bugünkü  sulama  sistemi  ile  karşılanamamasıdır.  Damlama  sistemle  sulama 
yapmanın  gereği  olarak  rusubattan  arındırılmış  su  ihtiyacı  çiftçinin  kanallardan  sulama  isteğini 
azaltmaktadır.  Diğer  bir  neden  ise,  mevcut  açık  kanal  sistemden  alınan  suyun  taşıdığı  sediment 
miktarının fazla olması ve yaşanan kuraklık nedeni ile sürekli ve temiz su temini için çiftçilerin kendi 
kuyularını açmaya yönelmeleridir.12 

Alaşehir Sulama Birliği’nden alınan bilgilere göre; kuru üzüm yetiştiren haneler (Alaşehir’de yaygın) için 
SB  kanalları  aracılığıyla  barajdan  verilen  su  yeterli  olabilmekte  ancak  yaş  üzüm  yetiştiren  PEK’ler 

                                                            
12 Kaynak: Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi, Manisa Alaşehir Sulaması Yenilemesi Projesi, ÇSYP, Temmuz 2019. 

  Sulama Durumu  Alan (Da)  Sulama Oranı (%) 

Manisa 

Toplam Tarım Arazisi  5.140.690 

48 Sulanan Arazi  2.474.220 

Sulanmayan Arazi  2.666.470 

Alaşehir 

Toplam Tarım Arazisi  366.168 

69 Sulanan Arazi  251.594 

Sulanmayan Arazi  114.594 

Sarıgöl 

Toplam Tarım Arazisi  177.333 

61 Sulanan Arazi  108.338 

Sulanmayan Arazi  68.995 
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(Sarıgöl’de  yaygın) mutlaka  kendi  kuyularını  açıp  pompalı  sistemle  ek  su  tedariki  sağlamaya  ihtiyaç 
duymaktadırlar. SB’nin de salma/vahşi sulamaya katkı sunan 40 faal yeraltı kuyusu bulunmaktadır.  

Tarımsal sulamanın kaynaklarını gösteren aşağıdaki tabloya göre tarımsal sulamanın yalnızca %40’ı SB 
kanalları tarafından yapılmaktadır. SB sahasında olup SB tarafından sulanamayan alan ise %43’tür.  

Tablo 2‐19. Sulanan Tarım Arazilerinde Sulama Kaynağı Dağılımı  

  %

Sulama Birliği ile sulanan alan  40

PEK’lere ait yeraltı kuyularıyla sulanan alan 50

SB sahasında olup SB imkanlarıyla sulanmayan alan 43

Kaynak: Manisa Alaşehir Sulaması Yenilemesi Projesi ÇSYP, Temmuz 2019 

2.4.1. Tarım 

Tarım  arazilerinin  kullanımı  ilçe  bazlı  incelendiğinde;  hem  Alaşehir  hem  de  Sarıgöl’de meyveciliğin 
(büyük oranda bağcılık)  toplam  tarım arazileri  içinde en  fazla  araziye  sahip olduğu    anlaşılmaktadır 
(Alaşehir’de  toplam  tarım  arazisinin  %64’ü,  Sarıgöl’de  %58’i).  Proje  alanındaki  meyvecilik  arazisi, 
Manisa  ili  genelindeki  toplam  meyvecilik  arazisinin  yaklaşık  %16’sını  oluşturmaktadır.  Yukarıda 
bahsedilen  Manisa  ilinin  Türkiye  bitkisel  üretiminde  öne  çıkan  ürünlerine  dair  veriler  göz  önüne 
alındığında  Alaşehir  ve  Sarıgöl’de  sulama  modernizasyonundan  faydalanacak  olan  bu  bağ/üzüm 
alanlarının Türkiye üretimi açısından da önemli bir fark yaratacağı öngörülebilir.  

Tablo 2‐20. Manisa Geneli ve Proje Etki Alanında Tarım Arazilerinin Kullanımı 

İlçe Adı  Tarla  Meyve Sebze Örtü Altı ve Süs 
Bitkileri 

Toplam Tarım 
Arazisi 

Alaşehir  111.120  234.153 12.435 0 366.188

Sarıgöl  65.355  103.806 8.172 0 177.333

Manisa   2.455.715  2.172.764 319.540 3.585 5.140.691

Kaynak: Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2019 

Saha çalışmalarında anket yapılan 107 PEK’e ait toplam tapulu ve tapusuz arazi varlığı yaklaşık 3.200 

dekar, ortalama arazi varlığı ise yaklaşık 30 dekar olarak tespit edilmiştir. Bu ortalama arazi büyüklüğü 

Manisa genelinden (45 dekar) daha küçüktür.   

Aşağıdaki tabloda anket yapılan hanelerin mevcut arazi varlığına dair detaylı bilgiler verilmiştir. Buna 

göre; hanelerin tamamının bağı bulunmaktadır ve ortalama bağ arazisi büyüklüğü 25 dekardır. Üzüm 

dışında meyve yetiştiren 7 hane vardır ve meyvecilik bağ,  tarla ve zeytinliklere göre çok daha küçük 

arazilerde  yapılmaktadır.  Tarlalarda  genellikle  kuru  tarım  yapıldığı  ve  bağlardan  sonra  en  büyük 

arazilerin  tarlalar  olduğu görülmektedir.  10 hanenin  zeytinliği  olup bunların  ortalama büyüklüğü 13 

dekardır.  Bu  verilerden  yola  çıkılarak  etkilenen  yerleşimlerde  arazilerin  parçalı  bir  yapıda  olduğu 

anlaşılmaktadır.  Sulama  açısından  bakıldığında  parçalı  arazilerin  fazla  olmasının  sulama  oranı  ve 

randımanını düşüren etkenlerden biri olduğu tahmin edilebilir.       

Tablo 2‐21. Hanelerin Mevcut Arazi Varlığı 

Arazinin Türü   Hanehalkı  
Sayısı  

Ortalama (Da) Medyan (Da) Min. (Da) Max. (Da) 

Bağ 
  

107  25  20 2 100 

Sebze Bahçesi 
  

1 2  2 2 2 

Tarla  Kuru  17  20  10 2 90 

Sulu  2 14  14 5 23 

Toplam   18  20  10 2 90 
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Meyve Bahçesi 
  

7 3  3 2 5 

Zeytinlik 
  

10  13  10 4 40 

TOPLAM 
  

162*  30  25 2 150 

Kaynak: Sosyo‐ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2020 
*Bazı hanelerin birden fazla türde arazisi olduğu için toplam hane sayısı 107 değil, 162 yazılmıştır.  

Muhtarlarla  yapılan  anketlere  göre  yerleşimlerde  gelir  amaçlı  üretilen  öncelikli  ürünler  aşağıdaki 
tabloda yer almaktadır. Önceki kısımlarda bahsedildiği gibi Manisa ilinde görülen ürün deseni çeşitliliği 
Alaşehir Ovası’nda yerini neredeyse tamamen bağcılığa bırakmış durumdadır. Yaş ve kuru üzümden 
sonra ise sofralık zeytin gelmektedir.  

Tablo 2‐22. Gelir Amaçlı Üretilen Ürünlerin Yerleşimlere Göre Sıralaması 

   Yetiştirilen Ürünler

No  Yerleşim  Ürün‐1  Ürün‐2 Ürün‐3 Ürün‐4

1  Ahmetağa  Yaş üzüm  Kuru üzüm Sofralık zeytin Yağlık zeytin

2  Narlıdere  Yaş üzüm  Kuru üzüm Sofralık zeytin Yağlık zeytin

3  Selimiye  Yaş üzüm  Kuru üzüm Sofralık zeytin Yağlık zeytin

4  Delemenler  Yaş üzüm  Kuru üzüm Zeytin Cennet hurması

5  Bereketli  Yaş üzüm  Kuru üzüm Domates Kavun 

6  Çavuşlar  Yaş üzüm  Kuru üzüm Sofralık zeytin Yağlık zeytin

7  Yeşilyurt  Yaş üzüm  Kuru üzüm Sofralık zeytin Yağlık zeytin

8  Gümüşçay  Yaş üzüm  Kuru üzüm Sofralık zeytin Yağlık zeytin

9  Girelli  Yaş üzüm  Kuru üzüm Sofralık zeytin Yağlık zeytin

10  Afşar  Yaş üzüm  Kuru üzüm Sofralık zeytin  ‐ 

11  Bağlıca‐Burgaz  Yaş üzüm  Kuru üzüm ‐  ‐ 

12  Belenkaya  Yaş üzüm  Kuru üzüm ‐  ‐ 

13  Çanakçı  Yaş üzüm  Kuru üzüm ‐  ‐ 

14  Killik  Yaş üzüm  Kuru üzüm ‐  ‐ 

15  Üzümlü  Yaş üzüm  Kuru üzüm ‐  ‐ 

16  Badınca  Yaş üzüm  Kuru üzüm ‐  ‐ 

17  Tepeköy  Yaş üzüm  Kuru üzüm ‐  ‐ 

18  Baklacı  Yaş üzüm  Kuru üzüm ‐  ‐ 

19  Hacıaliler  Yaş üzüm  Kuru üzüm ‐  ‐ 

20  Çakırcaali  Yaş üzüm  Kuru üzüm ‐  ‐ 

21  Ilgın  Yaş üzüm  Kuru üzüm ‐  ‐ 

22  Sobran  Yaş üzüm  Kuru üzüm ‐  ‐ 

23  Kasaplı  Yaş üzüm  Kuru üzüm ‐  ‐ 

24  İstasyon   Yaş üzüm  Kuru üzüm ‐  ‐ 

25  Caberkamara  Yaş üzüm  Kuru üzüm ‐  ‐ 

26  Piyadeler  Yaş üzüm  Kuru üzüm ‐  ‐ 

27  Ilıca  Yaş üzüm  Kuru üzüm ‐  ‐ 

28  Kurtuluş  Yaş üzüm  Kuru üzüm ‐  ‐ 

29  Subaşı  Yaş üzüm  Kuru üzüm ‐  ‐ 
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30  Tırazlar  Yaş üzüm  Kuru üzüm ‐  ‐ 

31  Siteler  Yaş üzüm  Kuru üzüm ‐  ‐ 

32  Ayan  Yaş üzüm  Kuru üzüm ‐  ‐ 

33  Matarlı  Yaş üzüm  Kuru üzüm ‐  ‐ 

34  Akkeçili  Yaş üzüm  Kuru üzüm ‐  ‐ 

35  Türkmen  Yaş üzüm  Kuru üzüm ‐  ‐ 

Kaynak: Muhtar Anketleri, 2020 

Anket  yapılan  hanelerin  ürettikleri  ürünlerin  hane  sayısına  göre  dağılımı  ise  aşağıdaki  şekilde  yer 
almaktadır.  Buna  göre;  107  PEK’ten  91’i  kuru  üzüm,  74’ü  yaş  üzüm,  13’ü  arpa  ve  12’si  zeytin 
yetiştirmektedir.  

 

Şekil 2‐12. PEK'lerin Ürettikleri Ürünlerin Hane Sayısına Göre Dağılımı 

Bu ürünlerin ortalama verimi incelendiğinde, yaş üzüm ve kuru üzümün ekili olduğu alanlar büyüklük 
olarak birbirine yakın olsa da ortalama verim olarak yaş üzümün kuru üzümden neredeyse 5 kat daha 
fazla verim sağladığı görülmektedir. Saha çalışmalarında PEK’lerle yüz yüze yapılan görüşmelerde kuru 
üzüm yetiştiricisi olan PEK’lerin çoğunun sulama yeterli olması durumunda daha verimli olan fakat 
daha fazla suya ihtiyaç duyan yaş üzüme geçmek istedikleri gözlenmiştir. Dikkat çeken diğer nokta ise 
zeytinden alınan verimin yaş üzümden sonra 2’nci sırada gelmesidir.  

74

91

13

12

2 1

4

Yaş üzüm Kuru üzüm Arpa

Zeytinlik (Yağlık + Sofralık) Buğday Silajlık mısır

Diğer
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Anket  yapılan  yerleşimlerde  tarımsal  sulama  %74  oranında  sulama  kanalı  ve  şahıs  kuyusu  birlikte 
kullanılarak yapılmakta olup sadece sulama kanalıyla yapılan sulamanın oranı %19’dur. Bu durum diğer 
bölümlerde  de  belirtildiği  gibi  yeraltı  sularının  aşırı  tüketilmesi,  modern  sulama  sistemlerinin 
kullanılamaması, bor miktarı yüksek yeraltı sularının kullanımı nedeniyle ürün verimliliği ve kalitesinde 
düşüş, çiftçi açısından sulama maliyetlerinin yükselmesi gibi birçok olumsuz sonuç doğurmaktadır.  

 

Şekil 2‐13. PEK'lerin Sulama Kaynaklarının Dağılımı 

Yapılan görüşmelerde PEK’lerin sulama ile ilgili görüşleri sorulmuştur. PEK’lerin %84’ü sahip oldukları 
sulu tarım arazilerini ekmektedir. Sulama ile ilgili sorunlara rağmen yerleşimlerde kullanılmayan sulu 
tarım arazilerinin oranı düşüktür. Fakat PEK’lerin yaklaşık %64’ü sulama suyunu yetersiz bulmaktadır. 
Bu  da  sulanan  arazilerin  PEK’ler  tarafından  kendi  imkanlarıyla  (şahıs  kuyuları)  sulandığı  verisiyle 
örtüşmektedir.  Sahada  yapılan  görüşmeler  ve  anketlerde  öne  çıkan  verilerden  biri  de  PEK’lerin 
sulamanın  iyileşmesi  sonrasında  da  büyük  oranda  bağcılığa  devam  etmek  istediğidir.  Sulama 
modernizasyonu sonrasında ürün deseninin değişebileceğini düşünen PEK’lerin oranı yalnızca %22’dir.  

Tablo 2‐23. PEK'lerin Sulama Suyu İle İlgili Görüşleri 

  
Tüm parselleri 

ekiyor musunuz? 
Kullanılmayan sulu 

arazi var mı? 
Sulama suyu 
yeterli mi? 

Sulama modernizasyonu ürün 
desenini değiştirir mi? 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Yaş üzüm Kuru üzüm Arpa Zeytin (Yağlık +
Sofralık)

Buğday

Ekili Alan Toplamı (Da) Ortalama Verim (Da/Kg)

7%

19%

74%

Sadece şahıs kuyusu Sadece sulama kanalı Şahıs kuyusu + Sulama kanalı
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Evet (%)  84  17  36,4  22,4 

Hayır (%)  16  83  63,6  77,6 

 Kaynak: Sosyo‐ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2020 

Ankete  katılanların  %78i  (83  hane)  sulamanın  ürün  desenini  etkilemeyeceğini  bildirmiştir.  Ürün 
deseninin  sulamanın  modernizasyonu  ile  değişeceğini  düşünen  hane  sayısı  24  olup  hangi  ürüne 
yönelim olacağı ile ilgili öngörüleri aşağıda gösterilmektedir. Bu ürün tercihleri sıralandığında seracılığa 
yönelimin artacağı yönünde görüş belirten PEK sayısı en yüksektir (5 hane). PEK’lerin ikinci tercihleri 
ise zeytin (4 hane), patlıcan (4 hane), domates (4 hane) ve kavun/karpuz (4 hane) olmuştur.   

 

Şekil 2‐14. Proje'nin Ürün Desenine Olası Etkisi 

Anket yapılan hanelerden sulu tarım yapanların sulamayla ilgili belirttiği öncelikli sorunlar arasında su 

yetersizliği  başı  çekmektedir.  Bunu  sırasıyla  suyun  zamanında  verilmemesi,  sulama  maliyetleri  ve 

adaletsiz su dağıtımı takip etmektedir. Sulama Modernizasyon Projesi’nin özellikle bu sorunları ortadan 

kaldıracağı beklenmektedir.  

 

Şekil 2‐15. PEK'lerin Sulama İle İlgili Belirttiği Öncelikli Sorunların Dağılımı (PEK Sayısına Göre) 

%5

%5

%7

%7

%8

%7

%7

Ceviz Mısır Domates Patlıcan Seracılık Zeytin Kavun/Karpuz

73

62

13

20

Suyun yetersiz olması Suyun zamanında verilmemesi

Adaletsiz su dağıtımı Sulama maliyetleri
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Anket yapılan PEK’lerde kendisine ait olmayan arazi kullananların oranı yaklaşık %15’tir. Bu arazilerin 
çoğunun hem hane sayısı hem de toplam alan bakımından sözleşmesiz kullanılan başkasına ait sulu 
arazi olduğu görülmektedir. Bu araziler projenin arazi ediniminden etkilenmemektedir. Anket yapılan 
PEK’ler arasında arazi kiralama yaygın değildir. 7 hane ise tapusuz Hazine arazisi ekip biçmektedir. Bu 
hazine arazileri projeden etkilenen araziler değildir. Bağcılık amaçlı kullanılmaktadır. 

Tablo 2‐24. Kendisine Ait Olmayan Arazi Kullanımı 

Tapusuz arazi  Hane 
sayısı 

Toplam 
(Da) 

Ortalama 
(Da) 

Medyan 
(Da) 

Minimum 
(Da) 

Maksimum 
(Da) 

Kiralanan kuru/sulu 
arazi 

0  0  0  0  0  0 

Tapusuz Hazine arazisi  7  30  4,3  3,5  1  10 

Sözleşmesiz başkasına 
ait (komşu, akraba vb.) 
SULU araziyi kullanan  

9  123,5  13,8  12  1,5  30 

Toplam  16  153,5  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Kaynak: Sosyo‐ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2020 

Anket  yapılan hanelerin %18’inin  (19 hane) Proje’den etkilenen arazide ağaçları bulunmaktadır. Bu 
hanelerin  yetiştirdikleri  ağaç  türleri  ve  sayılarına  ait  bilgiler  aşağıdaki  tabloda  verilmiştir.  En  fazla 
sayıdaki 3 ağaç türü sırasıyla zeytin, incir ve ayvadır. Ortalama ağaç sayısı bakımından ise ayva ve zeytin 
başı çekmektedir.  

Tablo 2‐25. Yetiştirilen Ağaç Türü ve Sayısı 

Ağaç Türü  Adet  Hane Sayısı Ağaç Sayısı (Ortalama)

Zeytin  79  7 11

İncir  41  5 8

Ayva  35  3 12

Şeftali  28  7 4

Dut  22  5 4

Kayısı  22  6 4

Erik  13  3 4

Ceviz  10  4 3

Diğer  33  7 5

TOPLAM              283 

Kaynak: Sosyo‐ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2020 

2.4.2. Hayvancılık 

Gelir  Kaynakları  başlığı  altında  değinildiği  gibi  Proje  etki  alanının  yer  aldığı  Manisa  ili,  kanatlı 
hayvancılığının  yaygın  olarak  yapıldığı  ve  Türkiye  üretiminde  önemli  bir  pay  sahibi  olan  bir  ildir. 
Aşağıdaki tablo incelendiğinde tavuk ve hindi varlığının diğer hayvan türlerine göre çok daha yüksek 
olduğu görülmektedir.  
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Tablo 2‐26. Manisa Canlı Hayvan Varlığı 

Hayvan Türü   Hayvan Sayısı 

Sığır   248.759 

Koyun   755.719 

Keçi  187.831 

Tavuk   39.883.803 

                Etçi  27.946.401 

                Yumurtacı  11.937.402 

Hindi   1.159.340 

Arı Kovanı   81.178 

Manda  499 

Kaynak: Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2019 

Aşağıdaki tabloda verilen 2019 yılı Manisa geneli hayvansal ürünler üretim değerlerinde (TL) yumurta 
ve tavuk etinin yanı sıra balmumu, inek sütü ve sığır etinin de öne çıktığı görülmektedir.    

Tablo 2‐27. Manisa Hayvansal Üretim Değerleri 

Ürünün Cinsi   Yıllık Üretim Değeri  Birim Toplam Üretim Değeri (TL) 

Tavuk Eti  54.527   Ton 400.773.450 

Yumurta  2.256.168.978 Adet 767.097.453 

Sığır Eti  13.775  Ton 413.250.000 

Koyun‐Keçi Eti  1.932  Ton 86.940.000

İnek Sütü  267.891  Ton 602.754.750 

Koyun‐Keçi Sütü  31.090  Ton 80.997.500

Bal  965  Ton 28.971.150

Balmumu  26.555  Ton 1.062.200.000 

Kaynak: Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2019 

İl genelinde Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne kayıtlı 42.565 hayvancılık işletmesi bulunmaktadır. Büyükbaş 
hayvan  yetiştiriciliğinde  işletme  başına  ortalama  8,2,  küçükbaş  hayvan  yetiştiriciliğinde  ise  işletme 
başına ortalama 65,8 adet hayvan bulunmaktadır.  

Proje  etki  alanındaki  yerleşimlerde  (Alaşehir’e bağlı  25  ve  Sarıgöl’e bağlı  10 mahalle)  ÇKS’ye  kayıtlı 
büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı bilgilerine göre iki ilçede de küçükbaş hayvancılığın daha yaygın 
olduğu  ve  Alaşehir’deki  küçükbaş  hayvan  varlığının  Sarıgöl’e  göre  3  kat  daha  fazla  olduğu 
anlaşılmaktadır.  

 

Şekil 2‐16. Proje Alanında Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Varlığı 
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Yerleşim bazında hayvan sayısı kayıtlarına göre; Alaşehir’e bağlı yerleşimler arasında en fazla büyükbaş 
hayvan  Delemenler,  en  fazla  küçükbaş  hayvan  ise  Killik’tedir.  Sarıgöl’de  hem  büyükbaş  hem  de 
küçükbaş  hayvan  sayısı  açısından  ilk  sırada  gelen  yerleşim  Selimiye’dir.  Yerleşimlerin  neredeyse 
tamamında küçükbaş hayvancılığın çok daha yaygın olduğu bu bilgilerden de görülmektedir.  

Tablo 2‐28. Proje Etki Alanındaki Yerleşimlerde Hayvan Varlığı 

İlçe  Yerleşim  Büyükbaş 
Hayvan 
Sayısı 

Küçükbaş 
Hayvan 
Sayısı 

İlçe Yerleşim Büyükbaş 
Hayvan 
Sayısı 

Küçükbaş 
Hayvan 
Sayısı 

Alaşehir  Akkeçili 1  166 Alaşehir Piyadeler 414  533 

Alaşehir  Badınca 296  178 Alaşehir Sobran 254  688 

Alaşehir  Baklacı  122  847 Alaşehir Subaşı 301  769 

Alaşehir  Belenyaka  325  1249 Alaşehir Tepeköy 461  2500 

Alaşehir  Caberkamara  49  1209 Alaşehir Türkmen 49  1384 

Alaşehir  Çakırcaali  524  883 Alaşehir Üzümlü 101  320 

Alaşehir  Delemenler  822  2190 Alaşehir Yeşilyurt 209  2341 

Alaşehir  Girelli  269  23 Sarıgöl Afşar 138  560 

Alaşehir  Gümüşçay  256  440 Sarıgöl Ahmetağa 417  381 

Alaşehir  Hacıaliler 95  197 Sarıgöl Ayan 198  45 

Alaşehir  Ilgın  56  811 Sarıgöl Bereketli 427  433 

Alaşehir  Ilıca  281  2339 Sarıgöl Burgaz 264  691 

Alaşehir  İstasyon 78  136 Sarıgöl Çanakçı 149  1367 

Alaşehir  Kasaplı  449  1690 Sarıgöl Çavuşlar 291  911 

Alaşehir  Killik  746  3625 Sarıgöl Selimiye 729  2406 

Alaşehir  Kurtuluş 187  415 Sarıgöl Site 22  395 

Alaşehir  Matarlı 19  544 Sarıgöl Tırazlar 399  1134 

Alaşehir  Narlıdere 178  235  

Kaynak: Alaşehir ve Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, 2020 

Muhtarlardan alınan bilgilere göre gelir amaçlı  kümes hayvancılığı 9 yerleşimde ve  toplam 16 hane 
tarafından yapılmaktadır. Aşağıdaki tabloda yer alan bilgilere göre Alaşehir’e bağlı Yeşilyurt hem kümes 
hayvancılığı yapan hane sayısı hem de hayvan sayısı bakımından ilk sıradadır. Bu 9 yerleşimden yalnızca 
1 tanesi (Ayan) Sarıgöl ilçesine bağlıdır.  

Tablo 2‐29. Gelir Amaçlı Kümes Hayvancılığı Yapan Yerleşimler 

No  Yerleşimler  Hane Sayısı  Hayvan Sayısı

1  Delemenler  1  10.000

2  Hacıaliler  1  5.000

3  Çakırcaali  2  80.000

4  Ilıca  1  5.000

5  Ayan   1  140.000

6  Matarlı  2  100.000

7  Akkeçili  1  6.000

8  Türkmen  1  80

9  Yeşilyurt  6  300.000

Toplam  16  646.080
Kaynak: Muhtar Anketleri, 2020 

Anket yapılan PEK’ler düşünüldüğünde ise hayvancılığın başlıca gelir kaynakları arasında yer almadığı 
görülmüştür.  Anket  yapılan  107  PEK’ten  yalnızca  12  tanesi  hayvancılık  yaptığını  belirtmiştir.  Bu  12 
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hanenin  dağılımı  ise  aşağıdaki  tabloda  verilmektedir.  Ayrıca  muhtarlardan  alınan  bilgilere  göre 
yerleşimlerden yalnızca 1’inde mandıra bulunmaktadır13.  

Tablo 2‐30. Hayvancılık Yapan PEK'ler 

Yerleşimler  Sığır (Büyükbaş Besi)  Sığır (Büyükbaş Süt) Koyun‐Keçi Ördek‐Kaz‐Hindi‐
Tavuk 

Afşar  1  1 ‐ ‐  

Bereketli   ‐  ‐ ‐ 1 

Caberkamara   ‐  ‐ 1 ‐  

Gümüşçay  2  1 1 1 

Yeşilyurt  2  ‐ 3 ‐  

Toplam  5  2 5 2 

Kaynak: Sosyo‐ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2020 

2.5. Örgütlenme 

Manisa, tarımsal örgütlenmesi gelişmiş bir il durumundadır. İl genelinde tarım ve hayvancılık alanında 
çok sayıda üretici ve yetiştirici birlikleri ve kooperatifler bulunmaktadır.  

Tablo 2‐31. Manisa İli Tarımsal Kooperatif ve Birlikler 

Kooperatif/Birlik Türü  Kooperatif Sayısı Üye Sayısı

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi  154 13.446

Sulama Kooperatifi  100 14.124

Su Ürünleri Kooperatifi  6 468

Üretici Birliği  13 8.490

Yetiştirici Birliği  4 2.353

Kooperatif Birliği  3 151

Toplam  280 39.032

Kaynak: Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2020 

Saha çalışmaları kapsamında yüz yüze görüşülen tarım, ticaret, sulama örgütlerine dair üyelik bilgileri 
aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Görüşülen bu kurumların tamamı Sulama Modernizasyonu Projesi 
hakkında olumlu görüş bildirmişler ve bu projenin üyelerinin faydasına olacağı beklentisi taşıdıklarını 
belirtmişlerdir.  

Tablo 2‐32. Proje Alanında Faaliyet Gösteren Oda, Birlik ve Kooperatiflerin Üye Sayıları 

Kurum  Toplam Üye/Ortak 
Sayısı 

Aktif Üye/Ortak Sayısı 

Bağ Sulama Birliği  4.345 4.345

Alaşehir Ziraat Odası  18.000 10.000

Sarıgöl Ziraat Odası  17.000 7.500

TARİŞ (Üzüm Tarım Satış 
Koop.) 

2.173 2.173

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası  1.200 1.000

Sarıkız Sulama Kooperatifi 
(Alaşehir) 

1.100 1.100

Kaynak: SRM Saha Görüşmeleri, 2020 

                                                            
13 Manisa genelinde toplam 66 mandıra bulunmaktadır.  
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Proje  alanında  birincil  gelir  kaynağı  olan bağcılıkta  kadın  çiftçiler  yoğun  olarak  çalışmaktadır.  Bağ 
Sulama Birliği’nin  kadın üye oranı %29, üye olmayan  kadın  su  kullanıcısı  oranı  da  yine  aynı  şekilde 
%29’dur.  

 

Şekil 2‐17. Bağ Sulama Birliği Cinsiyete Göre Üye Sayısı 

Proje’den  etkilenen  yerleşimlerde  PEK’lerle  yapılan  anketlere  göre;  PEK’lerin  en  fazla  üye  olduğu 
kurumlar sırasıyla Sulama Birliği, Ziraat Odası, TARİŞ ve Tarım Kredi Kooperatifi’dir.  

Tablo 2‐33. PEK'lerin Örgütlenme Durumu 

Kurum Türü  Üye Olan PEK Sayısı

Sulama Birliği  93

Tarım Kredi Kooperatifi  37

Ziraat Odası  76

TARİŞ  38

Diğer  7

Herhangi Bir Kuruluşa Üye Olmayan Hane Sayısı 2

Toplam  253

Kaynak: Sosyo‐ekonomik hane halkı araştırması, 2020 

2.5.1. Sulama Birliği 

Sulama Birliği’nden (SB) alınan bilgilere göre Temmuz 2020 itibarıyla: 

 Üye olan su kullanıcılarının oranı %36, üye olmayan kullanıcıların oranı %64’tür.  

 Kadın su kullanıcıların oranı %29, erkek su kullanıcılarının oranı % 79’dur.  

 Sulama yapılan arazilerin ürün deseninin tamamına yakını üzüm bağıdır.  

Tablo 2‐34. SB Su Kullanıcıları Bilgisi 

Üyelik Durumu  Erkek  Kadın Toplam %

SB Üyesi  3.069  1.276 4.345 36%

Üye Olmayan Su Kullanıcısı  5.408  2.247 7.655 64%

Toplam  8.477  3.523 12.000 100%

%  71%  29% 100%

Kaynak: Alaşehir Sulama Birliği, 2020 
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 Proje  kapsamında  olan  ve  sulama  yapılan  alan  toplamı  13.733  hektar  olup  bunun  %60’ı 
çiftçilerin  kendi  imkanlarıyla  (yeraltı  kuyuları,  vd)  ile  sulanmaktadır.  Proje  uygulamaya 
geçtiğinde bu alanlar SB sulama şebekesi tarafından sulanabilir hale gelecektir.  

 SB tarafından sulama hizmeti verilen alan büyüklüğü 5,431 hektar olup toplam sulama yapılan 
alanın %40’ını teşkil etmektedir. 

 Proje  alanında  olduğu  halde  nadas  ve  boş  arazi  gerekçeleriyle  sulama  yapılmayan  alan 
büyüklüğü 300 hektardır. 

Tablo 2‐35. Proje Sulama Alanı Verileri 

A Modernleştirme Projesi Kapsamında Olan ve Sulama Yapılan Alan  Hektar  % 

Sulama şebekesi ile sulanan alan  5.431  40% 

Çiftçi sulama tesisleri yoluyla sulanan alan 8.302  60% 

Toplam  13.733  100% 

B Modernleştirme Projesi Kapsamında Olan ve Sulanmayan Alan Hektar  %  

Nadas  200  67% 

İşlenmeyen (Boş) Alan   100  33% 

Toplam  300  100% 

C (A+B) Genel Toplam  14.033    

Kaynak: Alaşehir Sulama Birliği, 2020 
 

HAPA tarafından hazırlanan Arazi Piyasası Araştırma Raporu verilerine göre Alaşehir ilçesinde sulanma 
oranı  %68,71’dir.  Toplam  tarım  arazisi  olan  366.188  dekarın  251.594  dekarı  sulanmaktadır. 
Sulanmayan alanın büyüklüğü ise 114.594 dekardır.  Sulanan alanların %11,63’ü tarla bitkileri üretim 
alanlarından,  %83,43’ü  meyve  yetiştirilen  alanlardan,  %4,94’ü  ise  sebze  yetiştirilen  alanlardan 
oluşmaktadır. 

Sarıgöl ilçesinde toplam tarım arazisi 177.333 dekardır. Bu alanın %61,09’u sulanan alanlardan (108. 
338 da) oluşmaktadır. Sulanmayan alanların büyüklüğü ise 68.995 dekardır.  Sulanan alanların %3,62’si 
tarla ürünleri yetiştirilen alanlardan, %89,16’sı meyve yetiştirilen alanlardan, %7,22’si ise sebze ekim 
alanlarından oluşmaktadır. 

Tablo 2‐36. Proje Sahasına Giren İlçelerde Arazilerin Sulama Durumu (Da,%) 

İlçe Adı  Alaşehir  Sarıgöl 

Toplam Tarım Arazisi     366 188,00      177 333,00 

Sulanan Alan     251 594,00      108 338,00 

Sulanmayan Alan     114 594,00        68 995,00 

Sulama Oranı (%)             68,71              61,09 

Sulanan Alanlar  Tarla       29 266,00          3 925,00 

Meyve     209 893,00        96 596,00 

Sebze       12 435,00          7 817,00 

Örtü Altı ve Süs Bitkileri 
Alanı 

‐  ‐ 

Kaynak: HAPA, 2020 

2.6. Hassas Gruplar ve Sosyal Yardım Destekleri 

2.6.1. Hassas Gruplar 

1. Kısım AEP’den etkilenen yerleşimlerde yapılan anketlere göre; 
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 Hane reislerinin %9’u kadındır. Kadın hane reisleri kendilerini ‘çiftçi’ veya ‘çiftçi ve ev hanımı’ 
olarak tanımlamaktadır.  
Bölgede tarımda gerçekleşen istihdamın yaklaşık %41’i kadın istihdamıdır ve bu oran hizmet 
sektöründeki kadın istihdamı ile çok yakındır (%41,8). Yapılan saha çalışmalarında bu verilerle 
paralel bir şekilde bağcılıkta kadın çiftçilerin önemli rol oynadığı görülmüştür.   

 Toplam 107 hane reisi içinde işsiz hane reisi bulunmamaktadır. 

 Hane reislerinin yaklaşık %7’sinin herhangi bir sosyal güvencesi bulunmamaktadır.  

 PEK’lerin %4’ü geçimini ‘çok zor’ ve %31’i ‘zor’ olarak değerlendirmektedir.  

 PEK’ler arasında 5 engelli birey (2 bedensel, 2 zihinsel ve 1 görme engelli) bulunmaktadır.  

 65 yaş üstü PEK’lerin toplam PEK’ler içindeki oranı ise %18’dir.  

 Yapılan görüşmelerde topraksız, kendisine ait arazisi olmayan bir PEK tespit edilmemiştir.  

 

Birinci kısım AEP’den etkilenen yerleşimlerin muhtarlarından alınan bilgilere göre14; 

 11 yerleşimde ihtiyaç sahibi 285 hane vardır  

 Yerleşimlerde bedensel/zihinsel engelli 85 kişi vardır.  

 65 yaş üstü bakıma ihtiyaç duyan kişi sayısı 110’dur .  

 Çiftçilik yapan ama kendisine ait toprağı olmayan kişi sayısı 21’dir.  

Tablo 2‐37. 1. Kısım AEP Muhtar Bildirimlerine Göre Hassas Gruplar  

No  Settlements 

A. İhtiyaç 
sahibi Hassas 
Gruplar Hane 
Sayısı (B ve D 

Dahil) 

B. 
Bedensel/Zihinsel 
Engelli Kişi Sayısı  

C. 
Topraksız 
Hane Sayısı

D. 65 Yaş Üstü 
Bakıma Muhtaç 

1  Avşar  100  20  0  30 

2  Ahmetağa  5  3  10  15 

3  Ayan  60  10  0  20 

4  Burgaz  0  0  2  0 

5  Bereketli  3  2  0  5 

6  Caberkamara  50  3  0  0 

7  Çanakçı  20  12  5  5 

8  Gümüşçay  20  4  0  0 

9  Kilik  15  20  2  15 

10  Subaşı  4  10  2  20 

11  Yeşilyurt  8  1  0  0 

   Total  285  85  21  110 

 

Birinci ve ikinci kısım AEP’den etkilenen yerleşimlerin muhtarlarıyla yapılan görüşmelere göre ise; 

 35 yerleşimde toplam 1.628 yardıma muhtaç hane vardır.  

 Toplam 258 zihinsel/bedensel engelli birey vardır.  

 65 yaş üstü olup bakıma muhtaç olan toplam 273 kişi vardır.  

 Topraksız hane sayısı 187’dir.  

                                                            
14  Hassas  gruplara  dair  muhtarlardan  alınan  bilgiler  yerleşim  bazlı  olup,  bu  grupların  arazi  edinimnden  etkilenip  etkilenmedikleri 
bilinmemektedir.  
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 Yerleşimlerin  6’sı  (Belenkaya,  Badınca,  Girelli,  Afşar,  Siteler,  Gümüşçay)  hariç  olmak  üzere 
tamamında  mevsimlik  işçi  kullanılmaktadır.  Sayıları  25  (Caberkamara)  ile  1500  (Tepeköy) 
arasında değişmektedir. Yerleşim başına ortalama 295 mevsimlik işçi gelmektedir. Mevsimlik 
işçiler daha çok hasat döneminde (Mayıs‐Ekim ayları arası) gelmektedirler. Yerleşimlerin büyük 
çoğunluğu  mevsimlik  işçi  teminini  komşu  köy,  mahalle,  komşu  ilçe  ve  bölgeden  temin 
etmektedir.  

Sosyo‐ekonomik araştırma ve buna bağlı olarak hassas grupların tespiti örnekleme dayalı yapıldığından 
araştırma  esnasında  bütün  hassas  gruplar  tespit  edilememiş  olabilir.  Bu  nedenle  AEP  uygulama 
sürecinde hassas grupların yerleşim bazından yapılacak istişareler ve görüşmeler sonucunda Ek 11’de 
belirtilen  formlar kullanılarak  tespitleri  yapılacak ve hak  sahipliği matrisi doğrultusunda etki azaltıcı 
önlemler geliştirilecektir.  

2.6.2. Sosyal Yardım Destekleri 

Saha  çalışması  kapsamında  görüşülen  Alaşehir  ve  Sarıgöl  Sosyal  Yardımlaşma  ve  Dayanışma 
Vakıflarından (SYDV) alınan bilgilere göre Proje kapsamındaki yerleşimlere sağlanan desteklere ilişkin 
detaylar aşağıda verilmektedir. Buna göre; bu yerleşimlerde en çok kişinin  faydalandığı destek  türü 
nakdi yardım ve ardından yaşlılık aylığıdır.  

Tablo 2‐38. Hanelerin Faydalandığı Sosyal Yardım Destekleri* 

No  SYDV  Yerleşim  Engelli 
Aylığı 
Alan Kişi 
Sayısı 

Engelli 
Yakını 
Aylığı Alan 
Kişi Sayısı 

Dul Maaşı 
Alan Kişi 
Sayısı 

Yaşlılık 
Aylığı 
Alan Kişi 
Sayısı 

Nakdi 
Yardım 
Alan Kişi 
Sayısı 

1  Alaşehir  Akkeçili  8  0 1 5 16 

2  Alaşehir  Badınca  10  0 0 11 10 

3  Alaşehir  Baklacı  8  1 4 14 24 

4  Alaşehir  Belenyaka  13  3 0 10 8 

5  Alaşehir  Caberkamara  6  0 2 10 12 

6  Alaşehir  Çakırcaali  6  0 0 8 8 

7  Alaşehir  Delemenler  46  6 5 42 25 

8  Alaşehir  Girelli  30  6 4 20 29 

9  Alaşehir  Gümüşçay  11  1 3 8 9 

10  Alaşehir  Hacıaliler  12  0 2 17 8 

11  Alaşehir  Ilgın 2  0 1 4 3 

12  Alaşehir  Ilıca 11  5 2 17 27 

13  Alaşehir  İstasyon  42  5 5 42 56 

14  Alaşehir  Kasaplı  6  1 1 19 6 

15  Alaşehir  Killik 38  2 7 30 31 

16  Alaşehir  Kurtuluş  19  1 3 19 45 

17  Alaşehir  Matarlı  1  0 0 4 3 

18  Alaşehir  Narlıdere  5  1 4 8 9 

19  Alaşehir  Piyadeler  14  3 1 11 18 

20  Alaşehir  Sobran  2  0 0 5 0 

21  Alaşehir  Subaşı  14  2 2 22 9 

22  Alaşehir  Tepeköy  25  0 8 14 13 

23  Alaşehir  Türkmen  3  0 0 6 4 

24  Alaşehir  Üzümlü  1  0 0 3 0 

25  Alaşehir  Yeşilyurt  57  10 5 67 37 

26  Sarıgöl  Afşar 20  0 4 35 26 

27  Sarıgöl  Ahmetağa  7  1 4 6 15 

28  Sarıgöl  Ayan 21  7 7 22 67 

29  Sarıgöl  Bereketli  0  1 0 4 5 
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30  Sarıgöl  Bağlıca  18  0 1 23 30 

31  Sarıgöl  Çanakçı  22  0 5 34 35 

32  Sarıgöl  Çavuşlar  10  0 4 28 15 

33  Sarıgöl  Selimiye  10  0 2 16 10 

34  Sarıgöl  Siteler  23  0 2 23 36 

35  Sarıgöl  Tırazlar  14  1 3 30 25 

TOPLAM  535  57 92 637 674 

Kaynak: İlçelerin SYDV Başkanlıkları ile yapılan görüşmeler, 2020.  
*Yardım alanların tamamına verilen kömür yardımı ve dini bayram yardımları ile gıda, kira ve barınma yardımları bu tabloya 
dahil edilmemiştir.  
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3. Potansiyel Etkiler 

3.1. Proje Etkilerinin Tanımlanması 

Hapa  firması  tarafından  yapılan  11  yerleşimde  82  km’lik  kamulaştırma  haritasına  göre  projeden 
etkilenmesi öngörülen arazi büyüklükler, parsel türleri ilgili yerlerde açıklanmıştır. Projenin olası etkileri 
hakkında muhtarlar, PEK’ler ve diğer yerel kurumsal paydaşların değerlendirmeleri alınmış ve analiz 
edilmiştir. 

Proje’nin  1.  Kısımında  etkilenen mesken  yoktur,  projenin  geçim  kaynakları  ve  taşınmaz  varlıklar 
üzerinde önemli bir risk teşkil edecek etkisi tespit edilmemiştir.  

Projenin arazi edinimi etkileri sadece inşaat çalışması yapılacak parseller  ile sınırlıdır. Bu parsellerde 
geçici arazi edinimi yapılan alanlar eski haline getirilerek kullanıcılarına devredilecektir. Dolayısıyla bu 
etki geçicidir. Daimi irtifakta ise inşaat sonrasında hat üzerindeki arazi bazı kısıtlamalara tabi tutularak 
kullanılmaya  devam  edilecektir.  Kamulaştırma  etkisi  ise  kamulaştırılacak  alanların  genelde  vana, 
hidrant yeri, servis yolu olması nedeniyle oldukça küçüktür ve toplam parsel ve arazi büyüklüğünün 
oldukça küçük bir kısmını teşkil ettiğinden etkisi yok denecek kadar azdır. Hanelerin etkilenen parselleri 
haricinde ekip biçtikleri başka arazileri de bulunmaktadır. 

3.2. Arazi Edinimi Etkisi 

3.2.1. Etkilenen Arazi Türleri 

Hapa  firması  tarafından  kamulaştırma  planı  halen  devam  etmekte  olup  çalışmaları  henüz 
tamamlanmamıştır.  Çalışmaların  tamamlanabilmesi  için  1.  Kısımda  yer  alan  yerleşimlerde  sayısal 
kadastral  altlıkların  güncellenmesi  gerekmektedir.  Bu  çalışmalar  Alaşehir  Kadastro  Müdürlüğü 
tarafından  halen  yürütülmekte  olup  kamulaştırma  planları  da  güncel  kadastro  altlıklarına  göre 
yapılmaktadır.  Bu  çalışmaların  tamamlanmasına  müteakip  etkilenen  parsel  sayısı  ve  türlerinde  bir 
değişiklik olabilir. AEP güncellenirken etkilenen araziler ve etki düzeyleri de güncellenecektir.  

1. kısımda yer alan 11 yerleşimde etkilenen toplam 983 parsel bulunmaktadır. Bunlardan 819 parsel 
özel mülkiyete, 113 parsel DSİ’ye, 23 parsel tüzel kurumlara (Belediyeler, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 
vd.), 18 parsel maliye hazinesine, 10 parsel kamu orta malına, aittir. 1. Kısım için davalı parsel tespit 
edilmemiştir. Şahıs parsellerinde malik hissedar sayısı 2.096 kişi olup parsel başına ortalama 2,6 malik 
hissedar düşmektedir. 

Tablo 3‐1. Yerleşimlere Göre Etkilenen Parsellerin Dağılımı 

No  Yerleşimler/Parsel Sayısı  Özel Mülkiyet Maliye 
Hazinesi 

DSİ Tüzel 
Kişilik 

Kamu 
Orta 
Malı 

Toplam

1  Afşar  109 2 12 0  0  123

2  Ahmetağa  198 0 10 0  0  208

3  Bereketli  26 11 1 0  0  38

4  Burgaz  89 0 33 0  1  123

5  Caberkamara  39 0 7 0  0  46

6  Çanakçı  15 0 0 0  0  15

7  Gümüşçay  45 0 0 2  5  52

8  Killik  94 0 1 18  1  114

9  Siteler  3 0 2 0  0  5

10  Subaşı  51 0 0 0  0  51

11  Yeşilyurt  150 5 47 3  3  208

   Toplam  819 18 113 23  10  983

   %  84% 2% 11% 2%  1%  100%

Kaynak: HAPA, 2020 
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Etkilenen arazilerin %12’si kamulaştırma, %39’u daimi irtifak, % 49’u geçici  irtifak alanıdır. Aşağıdaki 
tabloda belirtildiği üzere etkilenen arazilerin %67’si şahıs arazilerine tekabül etmektedir. 

Tablo 3‐2. Arazi Türü ve Edinim Yöntemine Göre Etki 

Etkilenen Alan  Özel Mülkiyet  Maliye Hazinesi  DSİ  Tüzel Kişilik  Kamu Orta 
Malı 

Toplam 

Toplam Tapu Alanı (m²)  9.837.147  914.775  429.570  846.766  869.603  12.897.861 

A. Kamulaştırılan Alan (m²)  29.140  1.899  24.910  213  60  56.221 

B. Daimi İrtifak Alanı m²  125.277  10.211  22.455  13.423  7.066  178.432 

C. Geçici İrtifak Alanı m²  154.036  15.264  25.628  21.056  9.326  225.310 

Toplam Etkilenen Alan 
(A+B+C) 

308.453  27.374  72.993  34.691  16.452  459.962 

A. Kamulaştırmadan 
Etkilenen Alan/Toplam 
Tapu Alanı % 

0,3%  0,2%  5,8%  0,03%  0,01%  0,4% 

B. Daimi İrtifaktan 
Etkilenen Alan/Toplam 
Tapu Alanı % 

1,3%  1,1%  5,2%  1,6%  0,8%  1,4% 

C. Geçici İrtifaktan 
Etkilenen Alan/Toplam 
Tapu Alanı % 

1,6%  1,7%  6,0%  2,5%  1,1%  1,7% 

C. Toplam Etkilenen Alan 
(A+B+C)/Tapu Alanı % 

3,1%  3,0%  17,0%  4,1%  1,9%  3,6% 

Kaynak: HAPA, 2020 

3.2.2. Edinim Şekline ve Etkinin Süresine Göre Şahıs Parselleri 

Arazi  ediniminde mülkiyet  kamulaştırması,  daimi  irtifak  ve  geçici  irtifak  ile  birlikte  gerek  görülürse 
kiralama yapılacaktır. 11 yerleşimde şahıs parselleri  için meydana gelen etkiler her bir arazi edinimi 
şekli  ve  etkinin  süresi  (kalıcı  etki)  ve  toplam  etkiye  göre  değerlendirilmiştir.  Şahıs  parsellerinde 
kamulaştırmadan  etkilenen  alanın  toplam  tapu  alanına  oranı  %0,3,  daimi  irtifakta  %1,3  geçici 
irtifakta % 1,3, toplam arazi ediniminde ise etkilenen alanın tapu alanına oranı %3,1’dir.  

Birinci Kısım AEP kapsamında, 819  şahıs parseli  arasında kamulaştırmadan etkilenen 1000‐1717 m2 
arasında 3 parsel, 509‐772 m2 arasında etkilenen 12 parsel, 100‐466 m2 arasında etkilenen 61 parsel, 
0,1‐95 m2 arasında kamulaştırmadan etkilenen 201 parsel bulunmaktadır. Özet tablo aşağıdadır 

Tablo 3‐3. 1. Kısım 11 Yerleşimde 819 Şahıs Parselindeki Etki 

Etkilenen Alan  Özel Mülkiyet

Toplam Tapu Alanı (m²)  9.837.147

A. Kamulaştırılan Alan (m²)  29.140

Parsel Sayısı  277

En Az Alan (m²)  0,1

En Çok Alan (m²)  1.717

Parsel Başına Etkilenen Alan Ortalaması (m²)  105

B. Daimi İrtifak Alanı m²  125.277

Parsel Sayısı  735

En Az Alan (m²)  0,1
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En Çok Alan (m²)  1.770

Parsel Başına Etkilenen Alan Ortalaması (m²)  170

C. Geçici İrtifak Alanı m²  154.036

Parsel Sayısı  805

En Az Alan (m²)  0,3

En Çok Alan (m²)  2.996

Parsel Başına Etkilenen Alan Ortalaması (m²)  191

Kaynak: HAPA, 2020 

a. Mülkiyet kamulaştırması  

Mülkiyet  kamulaştırması:  Kalıcı  olarak  etkilenen  söz  konusu  parsellerde:  servis  yolu,  vana,  hidrant 
yerleri  için  DSİ  tarafından  yapılan  kamulaştırma  çalışması  sonucunda mülkiyet  değişikliği  meydana 
gelmesidir. Kamulaştırma sonucunda bu arazilerin mülkiyeti DSİ’ye geçmiş olacaktır. 

İlk kısım kamulaştırması çalışmalarında şahıs parsellerinde; mülkiyet kamulaştırmasından etkilenen 
parsel sayısı 277’dir.  

 Kamulaştırmadan etkilenen alan en az 0,1 m2 en çok ise 1,717 m2 (ortalama bağ büyüklüğüne 
oranı %6,8) ortalamada ise 105 m2 (ortalama bağ büyüklüğüne oranı (%0,4) etkilenmektedir. 
Bu  oranlar  oldukça  az  olup  projenin  geçim  kaynakları  üzerinde  önemli  bir  etki  meydana 
getirmediğini ortaya koymaktadır. 

 Parselinin tamamı kamulaştırmadan etkilenen parsel yoktur.  

 819  şahıs  parseli  arasında  parselinin  %20  ve  üzeri  mülkiyet  edinimden  etkilenen  4  parsel 
bulunmaktadır.  Bu  parsellerin  maliklerinin  başka  tapulu  arazileri  incelendiğinde  mülkiyet 
edinimi  etkisinin  kalan  arazi  varlığına  oranı  %1  ila  %18  arasında  değiştiği,  etkilenen  alan 
büyüklüğünün geçim kaynağını etkilemeyecek düzeyde olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 3‐4. Parselinin %20'si Kamulaştırmadan Etkilenen Şahıs Parsellerinin Durumu 
İLÇE  MAHALL

E 
AD
A 

PARSE
L 

TAPU 
ALAN(m
²) 

TOPLAM 
KAMULAŞTIRM
A ALANLARI 
(m²) 

KAMULAŞTIRM
A ORANI (%) 

HİSSELİ 
YADA 

HİSSESİZ  
SAHİP 

OLDUĞU 
TOPLAM 
YÜZÖLÇÜ
M (m²) 

KÖYİÇİ 
TOPLAM 

VARLIĞA GÖRE 
KAMULAŞTIRM
A ORANI (%) 

SARIGÖL  BURGAZ  0  1431  1228,00  702,28  68,46  3932,26  18% 

SARIGÖL  BURGAZ  0  915  1296  296,91  22,91  1977,50  15% 

ALAŞEHİ
R 

SUBAŞI  128  51  1239,48  302,77  24,43  34518,55  1% 

ALAŞEHİ
R 

SUBAŞI  128  52  194,04  126,04  64,95  1561,80  8% 

  

b. Daimi irtifak 

Daimi  irtifak:  49  yıllığına,  daimi  irtifak  yapılan  alanda  arazi  kullanımının  kısıtlanmasıdır.  Arazi 
kullanıcıları bu süre içerisinde arazilerini kullanmaya devam edebilirler ancak ağaç, vb. köklü ürünler 
ekemezler ve barınak, bağ evi, vb. herhangi bir yapı inşa edemezler.  
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Daimi irtifakın genişliği 2 ila 4 metre arasında olup boru hattı boyunca geçerli olacaktır. Arazideki işler 
tamamlandığında arazi eski haline getirilerek teslim edilecektir.  

Araziye  girmeden  önce  arazi  fotoğraflanacaktır.  Arazi  girişi  DSİ  ve  yüklenici  firma  tarafından  bir 
tutanakla imza altına alınarak yapılacaktır.  

Arazi çıkışında arazi fotoğraflanacaktır. DSİ, yüklenici firma ve köy ihtiyar heyetinden 2 kişinin imzası 
alınarak çıkış yapılacaktır.  

İlk kısım arazi edinimi daimi irtifak çalışmalarında şahıs parsellerinde; 

 Daimi  irtifaktan  etkilenen  parsel  sayısı  735’dir.  Parsellerin  tamamına  yakını  (%  99)  daimi 
irtifaktan etkilenmektedir. 

 Daimi irtifaktan etkilenen şahıs parsellerinde etkilenen alan ortalaması 170 m2 olup etkilenen 
parselin ortalama tapu büyüklüğü 12.157 m2’nin % 1’ine tekabül etmektedir.  

 Daimi irtifak alanı 0,1 ile 1.770 m2 arasında değişmektedir.  

 Daimi  irtifaktan  kaynaklı  olarak  arazi  değerinde  bir  düşme  meydana  gelebilir.  Böyle  bir 
durumun olması halinde “daimi irtifak değer düşüklüğü” ile meydana gelebilecek olumsuz etki 
giderilebilecektir. 

 

c. Geçici irtifak 

Geçici irtifakta kalıcı arazi edinimi söz konusu değildir. Geçici irtifakın genişliği 4‐7 metre, süresi 1‐4 yıl 
olup ihtiyaç halinde bu süre uzatılabilmektedir. Boru hattıyla ilgili inşaat çalışmalarında araziye erişim, 
mülkiyet kamulaştırması ve daimi irtifak alanlarının tesis edilebilmesi için geçerlidir.  

Süre sona erdiğinde, inşaat çalışması da tamamlanmış ise arazi eski haline getirilerek teslim edilecektir. 

Araziye  girmeden  önce  arazi  fotoğraflanacaktır.  Arazi  girişi  DSİ  ve  yüklenici  firma  tarafından  bir 
tutanakla imza altına alınarak yapılacaktır.  

Arazi çıkışında arazi fotoğraflanacaktır. DSİ, yüklenici firma ve köy ihtiyar heyetinden 2 kişinin imzası 
alınarak çıkış yapılacaktır.  

İlk kısım arazi edinimi geçici  irtifak çalışmalarında şahıs parsellerinde; 

 Geçici  irtifaktan etkilenen parsel sayısı 805 olup şahıs parsellerinin  tamamına yakını  (% 98) 
geçici irtifaktan etkilenmektedir. 

 Geçici irtifaktan etkilenen şahıs parsellerinde etkilenen alan ortalaması 191 m2 olup etkilenen 
parselin ortalama tapu büyüklüğü 12.157 m2’nin % 2’sine tekabül etmektedir.  

 Geçici irtifak alanı 0,3 ile 2.996 m2 arasında değişmektedir.  

 

d. Geçici arazi edinimi, arazi kiralama 

İnşaat  esnasında  şantiye  alanları,  inşaat  işleri  için  arazi  kiralaması  yapılması  ve/veya  geçici  olarak 
arazilerin  ediniminin  yapılması  gerekebilir.  Bu  etki  ancak  inşaat  işleri  başladıktan  sonra 
gözlemlenebilecektir. Kiralama süresi tamamlandığında arazi eski haline getirilerek teslim edilecektir. 

 

e. Etki süresi ve şiddeti 

Mülkiyet kamulaştırması ve daimi irtifak tesisi kalıcı bir etki meydana getirmektedir.  

İlk kısım arazi edinimi kamulaştırma ve daimi irtifak çalışmalarında şahıs parsellerinde meydana gelen 
uzun süreli etkiden dolayı; 
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 Etkilenen  parsel  sayısı  752’dir.  Parsellerin  %  92’si  kalıcı  şekilde  arazi  ediniminden 
etkilenmektedir. 

 Etkilenen şahıs parsellerinde etkilenen alan ortalaması 204 m2 olup etkilenen parselin ortalama 
tapu büyüklüğü 12.089 m2’nin % 2’sine tekabül etmektedir.  

 Etki alanı 0,2 ile2.559 m2 arasında değişmektedir.  

 

f. Arazi ediniminin toplam etkisi  

Son olarak mülkiyet kamulaştırması + daimi  irtifak tesisi + geçici  irtifak tesisinden meydana gelen 
arazi edinimi etkisi şahıs parselleri için analiz edildiğinde; 

 Etkilenen şahıs parsel sayısı 819’dur. Etkilenen alan ortalaması 377 m2 olup etkilenen parselin 
ortalama tapu büyüklüğü 12.011 m2’nin % 3’üne tekabül etmektedir.  

 Etki alanı 0,1 ile 4.286 m2 arasında değişmektedir.  

 Geçici irtifak sonunda araziler maliklerine teslim edileceğinden dolayı geçici bir etki meydana 
geleceğinden dolayı kalıcı arazi edinimi etkisi olarak mülkiyet kamulaştırması ve daimi irtifak 
kabul edilmiştir.  

3.2.3. Diğer Parseller Üzerindeki Arazi Edinimi Etkisi 

Etkilenen  diğer  parsel  türleri  arasında  hazine,  tüzel  kişilik,  kamu  ortak malı  ve  DSİ’ye  ait  parseller 
bulunmaktadır.  Belirtilen  arazi  türlerinde  etkilenen  alan  %  5  olup  oldukça  düşüktür.  Daimi  arazi 
kaybının  toplam  arazi  büyüklüklerine  oranı  ise  %  3’tür.  Dolayısıyla  bu  arazilerde meydana  gelecek 
azalmalar otlatma gibi ortak amaçlı hayvancılık faaliyetlerine olumsuz etkide bulunmayacaktır.  

Tablo 3‐5. Etkilenen Alan ve Tapu Alanı Büyüklükleri 

Etkilenen Alan  Maliye 
Hazinesi 

Tüzel 
Kişilik 

Kamu Orta 
Malı 

Dsi Toplam  Alan/Tapu 
Büyüklüğü 

% 

Toplam Tapu Alanı M²  914.775  846.766 869.603 429.570  3.060.714  100%

A. Kamulaştırılan Alan 
(m²) 

1.899  212 60 24.910 27.081  1%

B. Daimi İrtifak Alanı m² 10.211  13423 7.066 22.455 53.155  2%

C. Geçici İrtifak Alanı m² 15.264  21.056 9.326 25.628 71.274  2%

Daimi Arazi Kaybı  12.110  13.635 7.126 47.365 80.236  3%

Toplam Etkilenen Alan 
(A+B+C) 

27.374  34.691 16.452 72.993 151.510  5%

Etkilenen Alan/Toplam 
Tapu Büyüklüğü % 

3%  4% 2% 17% 5% 

Kaynak: HAPA, 2020 

3.2.4. Diğer Parsellerin Kullanıcıları Üzerindeki Etki Düzeyi  

I.  Kısımda  şahıs  parseli  olmayan  64  parselin  3’ünde  projeden  etkilenen  3  kullanıcı  tespit  edilmiştir. 
Yapılan  saha  çalışmasında  başka  kullanıcılara  rastlanmamıştır.  Bu  3  kişinin  proje  etki  alanında 
kullandıkları arazi miktarı toplamı 1.533 m2 olup, hanelerin kalan toplam arazilerinin %3’üne tekabül 
etmektedir.  Dolayısıyla  bu  alanlarda  yapılacak  arazi  edinimi  hanelerin  geçim  kaynaklarını  olumsuz 
etkileyebilecek  büyüklükte  değildir.  Kullanıcısı  tespit  edilen  ve  etkilenen  hazine  parsellerinde  Arazi 
Değerlemesi Danışmanı tarafından PEK’lerin  ağaç varlığı (Toplam 2 elma, 4 kavak, 4 zeytin, 1 incir, 1 
nar,  2  yaban  armudu,1  ayva)  tespit  edilmiştir.  Saha  çalışmasında  tespit  edilen  kullanıcılardan birine 
ulaşılmış ve anket yapılmıştır. Detaylar aşağıda gösterilmiştir.  
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Tablo 3‐6. Tespit Edilen Kullanıcılar, Etkilenen Alan ve Kalan Arazi Miktarı  

N
O 

YERLEŞ
İM 

MÜLKİ
YET 

AD
A 
NO 

PARS
EL 
NO 

DAİM
İ 

İRTİF
AK 
(m²) 

GEÇİ
Cİ 

İRTİF
AK 
(m²) 

KAMULAŞTI
RMA ALANI 

(m²) 

TOPLA
M 

ETKİLEN
EN 

ALAN 
(m²) 

KULLANICI
NIN 

TESPİT 
EDİLEN 
KALAN 
ARAZİ 
VARLIĞI 
(m²) 

ETKİKENE
N 

ALAN/KA
LAN 

ARAZİ % 

1  AFŞAR  MALİYE 
HAZİNE
Sİ 

10
5 

126  292 711 8 1.011 28136  4%

2  AFŞAR  KAMU 
ORTA 
MALI 

K1     328 110 438 9.017  5%

3  AFŞAR  KAMU 
ORTA 
MALI 

K2     84 84 10.150  1%

TOPLAM  703 821 8 1.533 47.303  3%

Kaynak: HAPA, 2020 

Kullanıcıları  bilinmeyen  parseller  Yeşilyurt’ta  bulunmak  olup  bu  parseller  kamu  orta  malıdır. 
Üzerlerinde  dut  (1  adet),  erik  (1  adet)  ve  zeytin  (5  adet)  ağacı  ve  toplam  29  adet  beton  direk 
bulunmaktadır. Etkilenen taşınmazlar ve ağaçlar için yapılacak işlemler bölüm 3.3 ve 3.4’te detaylı bir 
şekilde açıklanmıştır. 

Saha  çalışmasında  HAPA  tespiti  dışında  diğer  arazileri  ekip  biçen  kişilere  rastlanmamıştır.  Bununla 
birlikte bu alanlarda etkilenen ağaçları bulunabilecek PEK’ler olabilir. Buna göre söz konusu arazileri 
ekim‐dikimli amaçlı kullanan haneler tespit edilmemiştir. Ancak bu kamu alanlarında şahıslara ait dikili 
ve ekonomik değeri olan ağaçlar bulunabilir. Bu durumdaki kullanıcı tespitleri kamulaştırma sürecinde 
DSİ  tarafından  yapılacaktır.  Etkilenen  ağaç  varlıklarına  dair  bilgiler  Bölüm  3.4’te  açıklanmıştır.  Bu 
arazilerde ürün yetiştiren ve ağacı bulunan PEK’lerle ilgili tedbir ve uygulamalar Bölüm 5.7 Hak Sahipliği 
Matrisi’nde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.   

3.2.5. Anket Yapılan PEK’lerin Etkilenme Durumu  

Saha çalışmasında toplam 107 anket yapılmış ve 112 şahıs parseline dair bilgi toplanmıştır. Buna göre 
bir PEK’in ortalama 1 parseli projeden etkilenmektedir.  

PEK’lerin etkilenen parsellerinin yanı sıra kullandıkları tapulu ve tapusuz (kiralama, vb.) arazi varlıkları 
bilgisi  alınmış,  toplam parselinin % 20 ve üzeri  kamulaştırma ve daimi  irtifaktan etkilenen ve anket 
yapılan PEK’lerin  toplam arazi  varlıkları da Hapa’nın  sağlamış olduğu mülkiyet kayıtlarından kontrol 
edilerek etkilenen arazi varlığı PEK’lerin toplam arazi varlıklarına kıyaslanarak sonuçlar elde edilmiştir.  

Yapılan saha çalışmasında, PEK’ler yapılan görüşmeler sonucunda;  

a. Şahıs parselleri sahipleri ve/veya kullanıcıları 

 1.Kısımda  kamulaştırmadan,  toplam  arazi  varlığının  %20  ve  üzerini  kaybeden  PEK 
bulunmamaktadır.  

 Arazi edinimi etkisi PEK’lerin toplam arazi varlıklarının %1’ini etkilemekte olup bu oran oldukça 
düşüktür.  

 Etkilenen  arazilerin  tamamına  yakını  üzüm  bağıdır.  Anket  yapılan  hanelerin  ortalama  arazi 
büyüklüğü 29.578 m2dir. Projeden etkilenen alan ortalaması 423 m2, en az 4 m2, en çok 1.693 
m2olup etki yok denecek kadar azdır. 

Yapılan görüşmelerde etkilenen arazilerin PEK’leri kullandıkları araziye oranı ile kıyaslandığında oldukça 
düşük bir etki meydana getirdiği tespit edilmiştir. Detaylar aşağıda gösterilmiştir.  
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Tablo 3‐7. Arazi Edinim Şekli ve Etki Türleri 

Edinim Şekli ve 
Etki Türleri 

PEK 
Sayısı 

Toplam 
Arazi 

varlığı m² 

Toplam 
Etkilenen 
Arazi m² 

Etkilenen 
Alan/Toplam 
Arazi Varlığı 

% 

PEK/Ortalama 
Toplam Arazi 
Büyüklüğü m² 

PEK/Ortalama 
Etkilenen 
Alan m² 

En Az 
Etkilenen 
Alan m² 

En Çok 
Etkilenen 
Alan m² 

A. Edinim Şekli 

1.Mülkiyet 
Kamulaştırması 

30  1.002.700  1.287 0% 33.423 43  0,1 626

2.Daimi irtifak  96  2.978.200  19.274 1% 31.023 201  3 875

3.Geçici İrtifak  107  3.164.798  24.703 1% 29.578 231  4 961

B. Etki Süresi ve Şiddeti 

1.Kamulaştırma 
+ Daimi irtifak 

97  2.978.700  20.559 1% 30.708 212  3 924

C. Toplam Etki 

1.Kamulaştırma 
+ Daimi irtifak + 
Geçici irtifak 

107  3.164.798  45.262 1% 29.578 423  4 1.693

Kaynak: HAPA, 2020 

3.3. Etkilenen Taşınmazlar 

Projeden etkilenen mesken amaçlı konut bulunmamaktadır. Projenin nihai kamulaştırma planlarının 
hazırlanmasına  ve  uygulanmasına  bağlı  olarak  etkilenen  taşınmazların  tam  listesi  tespit  edilmiş 
olacaktır. 

a. Şahıs Parseli Arazilerinde Etkilenen Taşınmazlar 

Hapa  tarafından Avşar, Bereketli,  Caberkamara, Gümüşçay ve  Yeşilyurt  yerleşimlerinde  toplam 271 
şahıs parselinde yapılan tespitler sonucunda toplam 45 parselde taşınmaz tespit edilmiştir.  

Etkilenen taşınmazlar genel olarak;  

 28 parselde şahıslarca yapılan çeşitli ebatlarda tuğla ve/veya beton 38 adet sulama havuzu 

 5 parselde çeşitli ebatlarda 6 adet üzüm kurutma betonu 

 1 parselde tahta kulübe (Metre ölçüleri 1,20*2*1,7) 

 4 parselde çeşitli ebatlarda toplam 4 adet asmalık 

 9 parselde çeşitli uzunluklarda beton direkler ve tel çitler 

Görüldüğü üzere hanelerin ekonomik ve  fiziksel yeniden yerleşimine neden olabilecek bir etkilenen 
taşınmaz varlık  tespit  edilmemiştir.  Etkilenen  taşınmazların bedelleri hak  sahiplerine DSİ  tarafından 
tazmin edilecektir. İstemeleri halinde enkazlar hak sahiplerine bırakılacaktır.  

b. Şahıs Parseli Olmayan Arazilerde Etkilenen Taşınmazlar 

Hapa firması tarafından 5 yerleşimde şahıs parseli olmayan toplam 55 parsel arasında yapılan tespitler 
sonucunda Avşar ve Yeşilyurt yerleşimlerinde toplam 8 parselde taşınmaz tespit edilmiştir. Bunların 5’i 
DSİ,  3’ü  KOM  parselidir.  Mevcut  durum  araştırmaları  sırasında  taşınmazların  kullanıcıları  tespit 
edilememiştir. Ancak AEP uygulaması esnasında kullanıcılar tespit edilecektir. Bu durumda ki etkilenen 
kullanıcıların  tazminat  bedelleri  DSİ  tarafından  tazmin  edilecektir.  İstemeleri  halinde  enkazlar  hak 
sahiplerine bırakılacaktır. 

Tespit edilen taşınmazlar, 

 4 parselde çeşitli uzunluklarda beton direkler ve tel çitler 

 2 parselde tuğla ve/veya beton 2 adet sulama havuzu 
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 2 parselde çeşitli ebatlarda toplam 2 adet asmalık 

3.4. Etkilenen Ağaçlar 

Nihai kamulaştırma planlarının hazırlanması ve uygulanması ile birlikte projeden etkilenecek ağaç sayısı 
ve türleri kesinliğe kavuşturulmuş olacaktır.  

Etkilenen parsellerinin tamamına yakınında çeşitli yaşlarda üzüm çeşitlerinin bulunduğu üzüm bağları 
bulunmaktadır. Bağcılık hanelerin tamamına yakınının en önemli tarımsal gelir kaynağıdır.  

Üzüm bağları haricinde bağların etrafını çevreleyen, gelir getirici amaçlı olmaktan ziyade daha çok hane 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olan meyve ağaçları ile hanelerin kendi imkanlarıyla suladıkları alanda 
yetiştirdikleri zeytin ağaçları bulunmaktadır.  

3.4.1. Etkilenen Şahıs Parsellerindeki Ağaç Sayısı ve Türleri  

PEK’ler yapılan görüşmeler ve HAPA’dan alınan bilgilere göre projeden etkilenen birinci kısımda arazi 
tespiti  tamamlanan  beş  yerleşimdeki  271  şahıs  parselinde  ağacı  bulunan  PEK  sayısı  19,  ağaç  sayısı 
toplamı ise 283’tür. Türlerine ve sayılarına göre en çok etkilenecek 3 ağaç zeytin (%28), incir (%14) ve 
ayvadır (%12). Bir hanenin ortalama 7 zeytin, 5 incir ve 3 ayva ağacının etkileneceği anlaşılmaktadır. 
Meyve ağaçları genelde sadece gelir getirici amaçlı yetiştirilen ağaçlar değildir. Bununla birlikte zeytin 
hem gelir hem de hane ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı yetiştirilen bir üründür. Hanelerin etkilenen 7 
zeytin ağacı bulunmasına karşılık etkilenmeyen 52 zeytin ağacı bulunmaktadır. Bu da etkilenen zeytin 
ağacı sayısı ortalaması hanelerin ortalama zeytin ağaçlarının % 12’sine tekabül etmektedir. Bununla 
birlikte hanelerin tamamına yakını için tarımsal birincil gelir kaynağı üzüm bağlarıdır. Dolayısıyla hane 
başına etkilenen ve gelir getirici amaçlı kullanılan meyve ve zeytin ağaçlarının sayısı ve oranı azdır ve 
haneler için temel gelir kaynağı teşkil etmemektedirler.   

Tablo 3‐8. PEK’lerin Etkilenen Şahıs Parselinde Bulunan Ağaç Sayısı ve Türleri 

Projeden etkilenen arazide 
etkilenen ağaçlar  

Adet % Hane sayısı Ortalama (Etkilenen 
Ağaç/Etkilenen Hane) 

Zeytin  79 28% 7 11 

İncir  41 14% 5 8 

Ayva  35 12% 3 12 

Diğer  33 12% 7 5 

Şeftali  28 10% 7 4 

Dut  22 8% 5 4 

Kayısı  22 8% 6 4 

Erik  13 5% 3 4 

Ceviz  10 4% 4 3 

Toplam  283 100% 19 15 

Kaynak: Sosyo‐ekonomik hane halkı araştırması, 2020 

3.4.2. Etkilenen Diğer Parsellerdeki Ağaç Sayısı ve Türleri  

Hapa  tarafından  yapılan  arazi  tespit  çalışmalarında  Avşar  ve  Yeşilyurt  yerleşimlerinde  şahıs  parseli 
olmayan toplam 12 parselde (DSİ 5, hazine 3, kamu ortak malı 4) tespit edilen ağaç sayısı toplamı 67’dir. 
Ağaç tespit edilmeyen parsel sayısı ise 43’tür. Tespit edilen ağaç türleri dut 34 adet, zeytin 9 adet, kavak 
6 adet,  incir 5, ceviz 3 adettir. Buna göre parsel başına etkilenen ağaç sayısı 5,6 ağaçtır. Görüldüğü 
üzere şahıs parseli olmayan arazilerde etkilenen ağaç sayısı oldukça azdır.  

Ağaç bedelleri kullanıcısını olduğunu ispatlayan kişilere ödenecektir. 

Tablo 3‐9. Avşar ve Yeşilyurt’ta Diğer Parsel Türlerinde Etkilenen Ağaç Sayısı ve Türleri 

Ağaç Türü  Sayısı

Dut  34

Zeytin  9
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Kavak  6

İncir  5

Ceviz  3

Nar  3

Elma  2

Omca   2

Ayva  1

Erik  1

Şeftali  1

Toplam  67

Kaynak: HAPA, 2020 

3.5. Paydaşlardan Gelen Bildirimler 

Saha çalışması kapsamında 35 muhtar, 107 PEK ile birlikte detayları bölüm 1.5’de belirtilen toplam 17 
kurumsal paydaştan 19 kişi ile görüşme yapılarak projenin olası olumlu ve olumsuz etkilerine dair görüş 
ve değerlendirmeleri alınmıştır.  

3.5.1. Projeden Etkilenen Yerleşim Muhtarları 

Muhtarların  tamamı  projenin  olumlu  etkileri  olacağı  ve  Projenin  olumsuz  etkilerinin  olmayacağı 
konusunda muhtarların tamamı (% 100) hemfikirdir.  

Belirtilen olumlu etkiler sırasıyla  su  tasarrufu, maliyetlerin azalması ve  istenilen zaman ve miktarda 
sulama yapabilme olarak belirtilmiştir.  

Tablo 3‐10. Muhtarlara Göre Projenin Faydaları 

Projenin En Büyük Faydası  Yanıtlayan Muhtar 
Sayısı 

%

Su tasarrufu  20 27%

Maliyetler azalır  12 16%

İstenilen zaman ve miktarda 
sulama 

10 14%

Farklı ürün yetiştirme  6 8%

Gelir artacak  5 7%

Sulama sırası sorunu 
olmayacak 

5 7%

Verim artacak  4 5%

Yeraltı suları beslenecek 3 4%

Daha çok alan sulanır  2 3%

Su kuyusuna ihtiyaç 
kalmayacak 

2 3%

Atık sulardan yollar zarar 
görmeyecek 

1 1%

Baraj suyu yetecek  1 1%

Tarım ilaçları daha az 
kullanılır 

1 1%

Toprağın işlenmesi 
kolaylaşacak 

1 1%

Kaynak: Muhtar Görüşme Formu, 2020 

3.5.2. Görüşme Yapılan PEK’ler 

Görüşme  yapılan  PEK’lerin  tamamına  yakını  (%93)  projenin  sadece  olumlu  etkileri  olacağını 
düşünmektedir. PEK’lerin %6’sı hem olumlu hem olumsuz etkileri olacağını bildirmiştir. 1 PEK’in  ise 
proje etkileri hakkında fikri yoktur.  
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Tablo 3‐11. PEK'lerin Projeye Yaklaşımları 

Projeye Yaklaşım  Yanıtlayan PEK 
Sayısı 

%

Olumlu  100 93%

Olumsuz  0 0%

Hem Olumlu Hem Olumsuz  6 6%

Fikri Yok  1 1%

TOPLAM  107 100%

Kaynak: Sosyo‐ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2020 

PEK’lere göre projenin en büyük faydası su tasarrufu, sulamayla ilgili maliyetlerin azalması, verim ve 
gelir artışı, zamanında ve yeterli sulama, adaletli sulama, yeraltı sularının kullanılmayacak olmasıdır.  

Tablo 3‐14. PEK'lere Göre Projenin Faydaları 

Projenin Faydaları  Sayı % 

Su tasarrufu  66 33% 

Sulama maliyeti azalır (İşçilik, gübre kullanımı, 
elektrik, pompa/su kiralama, vb)  

48 24% 

Verim ve gelir artışı (sulanan alan artışı, hasat 
zamanının uzaması, verimlilik, vb)  

43 21% 

Zamanında ve yeterli sulama  33 16% 

Adaletli sulama olur  7 3% 

Yeraltı suyu/sulama pompası kullanılmaz 6 3% 

Kaynak: Sosyo‐ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2020 

PEK’lerin % 93’ü projenin olumsuz etkisi olmayacağını düşünmektedir. % 4’ü ise inşaat döneminde 
sulama  suyunun yetersizleşebileceğini  veya barajın  rusubattan dolayı  suyunun daha da  azalmasıyla 
birlikte projenin etkisi ile birlikte suyun daha da azalacağını, % 2’si ise inşaat faaliyetlerinden kaynaklı 
toz artışından dolayı bağlarının ve ürünlerinin zarar görebileceğini belirtmişlerdir.  

Tablo 3‐15. PEK'lere Göre Projenin Olası Olumsuz Etkileri 

PEK'lere Göre Projenin Olası Olumsuz Etkileri PEK Sayısı  % 

Olumsuz yanı yok.  100 93% 

İnşaat döneminde su yetersizliği ve/veya baraj suyunun rüsubattan 
dolayı yetersiz kalması 

4 4% 

Tozdan dolayı bağların, ürünlerin zarar görmesi 2 2% 

Fikri yok  1 1% 

TOPLAM  107 100% 

Kaynak: Sosyo‐ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2020 

3.5.3.  Kurumsal Paydaşlar  

Görüşme yapılan kurumsal paydaşların tamamı (belediyeler, odalar, kamu kurumları) projenin olumlu 
etkileri olacağı konusunda hem fikirdir.  

Bununla  birlikte  inşaat  döneminde  dikkat  edilmesi  gereken  hususlar  olarak  bu  dönemde  de  SB 
tarafından  su  teminine  devam  edilmesinin  sağlanabilmesidir.  Buna  göre  inşaatın  aşamalı  şekilde 
tamamlanması,  inşaat  çalışması  süren  yerleşimlere  su  temin  edilmesi,  inşaatı  tamamlanan 
yerleşimlerde de damla sulamaya geçilmesi gerektiğine dair bilgiler alınmıştır.  

Paydaşlar bölgede çiftçilerin genelde sulu tarım ve sulama yöntemleri hakkında yeterli bilgiye sahip 
olduğunu,  projenin  damlama  sulamaya  geçişe  etkili  olacağını,  vahşi  sulamada  yılda  sadece  3‐4  ay 
sulama yapılabilirken damlamaya geçiş ile birlikte 12 ay boyunca tarlalarına su verebilecek hale gelmiş 
olacaklardır. 
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Görüşme yapılan paydaşlar Projenin işletme aşamasında jeotermal tesis (JES) bulunan yerleşimlerde ki 
çiftçiler için de faydalı sonuçlar vereceğini bildirmişlerdir. Buna göre JES’lerden dolayı yeraltı sularında 
bor  miktarı  artmaktadır.  Sulama  şebekesinden  temin  ettiği  su  yetersiz  olduğu  için  yeraltı  sularını 
kullanan üreticilerin bağ ve ürünleri sudaki bordan olumsuz etkilenebilmektedir. Proje sayesinde yeraltı 
su kullanımı ihtiyacı azalmasına bağlı olarak borlu su kullanımı da azalmış olacaktır. Proje etiki alanında 
bulunup da JES bulunan yerleşimler Akkeçili, Baklacı, İstasyon, Kasaplı, Piyadeler ve Matarlı’dır.  

Projenin başka bir faydası da sulama maliyetlerini ve ürün girdi maliyetlerini düşürecek olmasıdır. Su 
yetersizliğinden  dolayı  yeraltı  sularını  kullanmak  için  pompa  kullanan  ve  elektrik  ücreti  ödeyen 
hanelerin maliyetlerinde önemli  bir  azalma meydana gelecektir.  Kullanılacak  su miktarının  azalacak 
olması gübre ve ilaç kullanımını da azaltılmasında etkili olacaktır.  

Son olarak paydaşlar proje kapsamında şebekenin su kaynağını teşkil eden Afşar barajının rusubattan 
arındırılmasının  projenin  bir  bileşeni  olmadığı,  ancak  rusubattan  arındırma  işleminin  muhakkak 
yapılması gerektiğini, aksi takdirde işletme döneminde rusubatın artması ve baraj su doluluk oranının 
azalmasına bağlı olarak kapalı sistem bile olsa yeterli sulama suyu temin edilmeme riski bulunduğunu 
belirtmişlerdir.  

3.6. Projenin Etkileri ve Önerilen Tedbirler 

Projenin PEK’lerin geçim kaynakları üzerinde meydana getireceği olası etkiler aşağıda gösterilmiştir. 
Projenin etkilerin ilişkin alınacak tedbirler detaylı bir şekilde bölüm 5.5’de de belirtilmiştir. 

a. Tarımsal Üretim Üzerindeki Etkiler  

Projeden kaynaklı arazi ediniminin  tarımsal  faaliyetler üzerinde önemli bir olumsuz etkisinin olması 
beklenmemektedir.  Çünkü  şahıs  parsellerinin  edinimini  azaltmak  için  proje  güzergahı  olabildiğince 
mevcut hat takip edilerek çizilmiş, şahıs parseli olmayan araziler tercih edilmeye çalışılmıştır.  

Arazi ediniminin şahıs parsellerindeki etkisinin düşük olacağı öngörülmektedir, çünkü parsel başına; 

 Kamulaştırmadan etkilenen alan ortalaması 105 m², daimi irtifaktan etkilenen alan ortalaması 
170 m², kamulaştırma + daimi  irtifaktan etkilenen alan ortalaması 204 m², kamulaştırma + 
daimi irtifak + geçici irtifaktan etkilenen alan ortalaması 377 m²dir.  

 Etkilenen  şahıs  parsellerinin  ortalama  tapu  büyüklüğü  12.011  m²  olup  etkilenen  alanların 
toplam tapu büyüklüğüne oranı % 1 ila % 3 oranında değişmektedir. 

 Hanelerin etkilenen parselleri haricinde ekip biçtikleri başka arazileri de bulunmaktadır. Anket 
yapılan  PEK’ler  arasında  en  yaygın  olan  üzüm  bağcılığının  yapıldığı  arazilerin  ortalama 
büyüklüğü 25.000 m2, tarım yapılan tarlaların ortalama büyüklüğü ise yaklaşık 20.000 dekardır. 
Etkilenen  arazilerin  tamamına  yakını  üzüm  bağıdır.  Anket  yapılan  hanelerin  ortalama  bağ 
büyüklüğü 25.000 m2dir. Projeden etkilenen alanın ortalaması 423 m2 olup toplam bağ arazisi 
ve tarla arazisinin %2’sine denk düşmektedir. 

 Bu çalışma kapsamında etkilenen parsel büyüklüğünün tapu alanına oranı % 20 ve üzerinde 
olan  toplam  5  parsel  tespit  edilmiştir.  Ancak  bu  parsellerin maliklerinin  kalan  arazi miktarı 
öğrenilerek daimi etkinin toplam arazi miktarının % 20’sinden az olduğu belirlenmiştir. 

 Anket sonuçlarına göre kamulaştırmadan, kamulaştırma + daimi irtifaktan, kamulaştırma + 
daimi  irtifak + geçici  irtifaktan dolayı toplam arazi varlığının %20 ve üzerini kaybeden PEK 
bulunmamaktadır.  

Görüşme  yapılan  PEK’lerin  temel  geçim  kaynaklarının  başında  tarım  ve meyvecilik  yer  almaktadır. 
Hanelerle  yapılan  görüşmelerde projenin  inşaat  ve  işletme dönemine dair  olumlu  ve olası  olumsuz 
etkilerine dair bilgi almak istedikleri gözlenmiştir.  

Projenin inşaat sürecinde tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirgemek için alınması 
önerilen ana tedbirler:  
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I. Projenin Dış  paydaş  Katılım Planı’na  göre  inşaat  öncesi  ve  sırasında  yapılacak  olan  sürekli 
istişarelerle  aşağıda  madde  madde  sıralanmış  konulardaki  etkilerin  azaltılmasına  katkı 
sağlanacaktır.  Bu  konulardan herhangi  biri  şikayet mekanizmasına  taşınmadan önce  gerekli 
aralıklarla  ve  zamanda  bu  konulara  ilişkin  halkın  görüş  ve  önerileri  alınacak,  gerekli 
bilgilendirmeler yapılacaktır.  

II. PEK’lerin  tarım  ve  hayvancılık  programları  hakkında  bilgilendirilmesi:  PEK’lere  kamu 
kurumları  (Tarım  ve  Orman  Bakanlığı,  Güney  Ege  Kalkınma  Ajansı  (GEKA)  gibi)  tarafından 
sağlanan gelir getirici tarım ve hayvancılık programları hakkında bilgi verilecektir.  

III. Düzenli  su  temininin  sağlanması:  İnşaat  döneminde  de  su  teminin  sağlanması,  özellikle 
bağcılık başta olmak üzere tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi üreticiler açısından oldukça 
önemli konular arasında yer almaktadır. Anket yapılan 106 PEK’in bağcılıktan elde ettikleri yıllık 
brüt gelir ortalaması 163 bin TL olup, inşaat döneminde su temin edilemediği takdirde PEK’lerin 
gelir  kaynaklarında  çok  büyük  bir  olumsuz  etki  meydana  gelecektir.  Dolayısıyla  inşaat 
döneminde  SB  tarafından  sulama  hizmetlerinin  sağlanması,  üreticilerin  sulu  tarım 
faaliyetlerine devam edebilmesi, bağların ve ürünlerin zarar görmeyeceği şekilde su temininin 
sağlanması  gerekmektedir.  Sulamayla  ilgili  şikayetlerin  inşaat  döneminde  takip  edilmesi  ve 
çözümlenmesi sağlanacaktır. İnşaat programı sulama hizmetini aksatmayacak şekilde yüklenici 
firma ile birlikte oluşturulacaktır. 

IV. Boru  hattı  lokasyonu  ve  vana  yerlerinin  belirlenmesinde  tarla  bütünlüğünün  ve  tarla 
kullanım şeklinin göz önünde bulundurulması: Boru hattının bağ ve/veya tarlanın neresinden 
geçeceği, vana yerlerinin nereye yerleştirileceği de önemli bir husustur. Bağ ve/veya tarlanın 
tam  ortasından  geçecek  olan  boru  hattı  ve  yerleştirilecek  olan  vanalar  nedeniyle  arazinin 
bölünmesi  halinde  sadece  inşaat  çalışma  koridorundaki  arazinin  değil,  tüm  parselin 
kullanılamaz hale gelmesi  riski bulunmaktadır. Bu durumda  şikayet mekanizması  vasıtasıyla 
kayıp ürün bedelinin sadece etkilenen alan için değil tüm parsel için verilmesi gerekebilir. Vana 
yerlerine  erişimin  inşaat  ve  işletme  döneminde  sağlanması  önemlidir.  Vana  istasyonlarının 
şahıs  parseli  içinde  kalması  halinde  su  kullanıcılarının  buradan  su  temin  ederken  şahıs 
parseline, ekili ürünlere zarar verme ihtimal bulunmaktadır. İnşaat aşamasında vana yerlerinin 
tespitinde  bu  durumlar  göz  önünde  tutularak  mevcut  yollara  uyacak  şekilde  revizyonlara 
gidilecektir. Parsel ortasında kalması halinde ise şartlar elverdiği müddetçe parsel sınırlarına 
vanaların kaydırılması sağlanacaktır. 

V. Tarıma kazandırılacak mevcut kanalet alanlarının değerlendirilmesi: Mevcut durumda açık 
kanallar  bazı  şahıs  parsellerinden  geçmektedir.  Bu  kanalların  kaldırılması  ve  bu  alanların 
tarımsal  faaliyete  kazandırılması  halinde  tarımsal  üreticiler  olumlu  yönde  etkileneceklerdir. 
Yüklenici  ile  yapılan  sözleşme  yükümlülükleri  arasında mevcut  kanaletlerin  kaldırılması  yer 
almaktadır.  

VI. SB ile iletişimin geliştirilmesi: Mevcut SB şebekesinin eski ve yetersiz olması, sulama verimi 
düşüklüğü nedeniyle SB üyeleri ve su kullanıcıları SB hizmetlerinden memnun olmayan muhtar 
ve  su  kullanıcıları  bulunmaktadır.  Görüşme  yapılan  35  muhtardan  12’si  SB  hizmetlerinden 
memnun kalmadığını  (5 üzerinden 1ve2) belirtmiştir. Görüşme yapılan PEK’lerin  tamamı da 
sulamada  sorun  yaşadıklarını  belirtmişlerdir.  İşletme  döneminde  SB  üyeleri  ve  su 
kullanıcılarının sulama hizmetiyle ilgili şikayetlerinin büyük ölçüde ortadan kalkacağı ve SB ile 
iletişimlerinin olumlu yönde gelişmesi beklenmektedir. Projenin SUTEM’i konu alan çalışmaları 
ve yeni sulama sisteminin etkin kullanımına yönelik SB tarafından eğitimler verilecektir.  

VII. Yeraltı  kuyuları  ve  su  kaynaklarına  baskının  azaltılması: Bölgede  SB’den  yeterli  su miktarı 
alamadıkları  için  kendi  imkanlarıyla  yeraltı  sulaması  yapan  haneler  bulunmaktadır.  Öyle  ki 
çiftçilerin  kendi  imkanlarıyla  sulama  yaptıkları  alan  toplam  sulama  alanının  %60’ını  teşkil 
etmektedir. 35 muhtar ile yapılan görüşmede toplam 19 yerleşimde birincil sulama kaynağının 
su kuyularının olduğu öğrenilmiştir. İstenilen miktarda ve zamanda suyun temini ile yeraltı su 
kaynakları üzerindeki baskı azalmış olacaktır.  

VIII. İnşaat nedeniyle arta kalan tarım arazisinin ekilememesi:  İnşaat nedeniyle tarım arazisinin 
bölünmesi sonucunda bir tarafta kalan ve ekonomik olarak ya da inşaat sebebiyle ekilemeyen 
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küçük  araziler  ortaya  çıkabilir.  Bu  nedenle  oluşacak  gelir  kayıpları  olması  durumunda  hak 
sahiplerinin başvurusu halinde kayıpların tazmini gerekecektir. 

 

b. Hayvancılık Faaliyeti Üzerindeki Etkiler 

Projenin hayvancılık faaliyetleri üzerine önemli bir olumsuz etkisi beklenememektedir. Çünkü projeden 
etkilenen kamu orta malı otlatma alanlarının oranı %2 civarındadır. Görüşme yapılan PEK’lerden de 
hayvancılık  faaliyetlerinin  olumsuz  yönde  etkilenmesine  yönelik  bir  endişe  de  gözlemlenmemiştir. 
Anket yapılan PEK’ler arasında hayvancılık yapan hane sayısı 12 olup toplam PEK’lere oranı %11’dir. 
Hanelerin ortalama 9 süt sığırı, 4 besi sığırı, 15 küçükbaş hayvanı bulunmaktadır.  

Hayvancılık  faaliyetlerinin  olumsuz  etkilenmesi  beklenmiyor  olmakla  birlikte  olası  olumsuz  etkilere 
karşı tedbirler alınacaktır. İnşaat sırasında tedbir olarak: 

I. Otlatma  alanlarına  erişim:  İnşaat  çalışmalarından  dolayı  hayvanlarını  otlatma  alanlarına 
erişimlerinin kısıtlanması ihtimali bulunmaktadır.  Bu nedenle de bununla ilgili hayvanlar için 
geçiş alanları bırakılacaktır.  

II. Hayvan  sağlığı:  İnşaattan  kaynaklanabilecek  toz,  çukur,  araç  trafiği  gibi  olası  olumsuz 
etkilerden  hayvan  sağlığının  zarar  görmemesi  için  Ana  Yüklenici  firmanın  gerekli  tedbirleri 
alması sağlanacaktır.  
 

c. Çevresel Etkiler  

İnşaat  döneminde  tüm  PEK’ler  projenin  olası  çevresel  olumsuz  etkilerinden  olumsuz  yönde 
etkilenebileceklerdir. Bu etkilere örnek olarak trafik, toz, gürültü, vb. etkiler gösterilebilir. Bununla ilgili 
olarak bir ÇSYP oluşturulmuştur. Olası etkiler, alınması gereken tedbirler, izleme çalışmaları bu ÇSYP’de 
tanımlanmıştır. Projenin çevresel etkileri ÇSYP kapsamında değerlendirilecektir.  

d. PEK’ler İçin Tedbirler 

Projenin  Paydaş  Katılım  Planı’na  göre  inşaat  öncesi  ve  sırasında  yapılacak  olan  sürekli  istişarelerle 
halkın görüş ve önerilerini alınacak, gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.  

PEK’lere kamu kurumları (Tarım ve Orman Bakanlığı, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) gibi) tarafından 
sağlanan gelir getirici tarım ve hayvancılık programları hakkında bilgi verilecektir.  

İnşaat döneminde SB tarafından sulama hizmetlerinin sağlanması, üreticilerin sulu tarım faaliyetlerine 
devam edebilmesi, bağların ve ürünlerin zarar görmeyeceği şekilde su temini sağlanacaktır.  

Boru hattı lokasyonu ve vana yerlerinin belirlenmesinde tarla bütünlüğünün ve tarla kullanım şekli göz 
önünde bulundurulacaktır.  

Beton su kanalların kaldırılarak bu alanlar tarıma açılacaktır.  

Yeni  sulama  sisteminin etkin  kullanımına yönelik SB  tarafından eğitimler verilecektir.  İlgili  kurumlar 
tarafından sulu tarım, ürün deseni, akıllı tarım uygulamaları vb. konularda eğitimler düzenlenecektir. 

İnşaat  nedeniyle  tarım arazisinin  bölünmesi  sonucunda bir  tarafta  kalan  ve  ekonomik olarak  ya  da 
inşaat sebebiyle ekilemeyen küçük araziler ortaya çıkabilir. Bu nedenle oluşacak gelir kayıpları olması 
durumunda hak sahiplerinin başvurusu halinde kayıpların tazmini yapılacaktır. 

İnşaat esnasında yüklenici  sebebiyle meydana gelebilecek  zararlar  (sulama altyapısı,  su kanalı,  tarla 
yolu bozulması, vb.) yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.  

Hassas Gruplar Üzerindeki Etkiler 

a. Kadın Su Kullanıcıları 
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SB  verilerine  göre  kadın  su  kullanıcı  sayısı  3.523’tür.  Kadın  su  kullanıcılarının  da  yetiştirdiği  temel 
tarımsal  faaliyet  bağcılıktır.  Kapalı  sulama  sistemine  geçiş  ile  birlikte  kadın  su  kullanıcılarının  ürün 
desenlerinde değişiklik meydana gelebilir. Bununla  ilgili olarak kadın su kullanıcılarına yönelik  sulu 
tarımla ilgili eğitimler düzenlenmesi önemlidir.  

b. Ortak Alanların Arazi Kullanıcıları ve Kiracıları 

I.  kısımda  yer  alan  etkilenen  yerleşimlerde HAPA  tarafından  toplam  55  parselden  3’ünde  projeden 
etkilenen kamu arazisini kullanan 3 kullanıcı tespit edilmiştir. Yapılan saha çalışmasında bu alanlarda 
başka kullanıcılara rastlanmamıştır.  Bu kişilerin kullandıkları projeden etkilenen alan büyüklüğü toplamı 
1.533 m2 olup hanelerin kalan toplam arazilerinin %3’üne tekabül etmektedir. Etkilenen alanda HAPA 
tarafından PEK’lerin kullandıkları ağaç varlığı  (Toplam 2 elma, 4 kavak, 4 zeytin, 1  incir, 1 nar)  tespit 
edilmiştir.  

Ürünler, ağaçlar ve taşınmazlarla ilgili zararlar, zilyetlik ve kullanımın DSI tarafından gerçekleştirilecek 
aidiyet tespiti akabinde proje kapsamında tazmin edilecektir. Hazine veya 3. Kurumlara ait arazilerde 
alanlarda  etkilenen  arazi  ile  ilgili  tazminat  alabilmeleri  için  ise  arazinin  tapusunu  çıkartabilmeleri 
halinde arazi bedeli ödenebilecektir.  

Aidiyet  tespiti  için DSİ  tarafından yerleşimlerde bilgilendirme  toplantıları  yapılacaktır. Vatandaşlarla 
yapılacak istişarelere göre süreç ilerleyecektir. Aidiyetler DSİ’nin desteği ile belirlenecek ve tazminatları 
ödenecektir. 

c. Mevsimlik İşçiler 

Muhtarlardan  alınan  bilgilere  göre  yerleşimlerin  6’sı  (Belenkaya,  Badınca,  Girelli,  Afşar,  Siteler, 
Gümüşçay) hariç olmak üzere tamamında mevsimlik işçi kullanılmaktadır. Sayıları 25 (Caberkamara) ile 
1500  (Tepeköy)  arasında  değişmektedir.  Yerleşim  başına  ortalama  295 mevsimlik  işçi  gelmektedir. 
Mevsimlik  işçiler  daha  çok hasat döneminde  (Mayıs‐Ekim ayları  arası)  gelmektedirler.  Yerleşimlerin 
büyük  çoğunluğu  mevsimlik  işçi  teminini  komşu  köy,  mahalle,  komşu  ilçe  ve  bölgeden  temin 
etmektedir.  

İnşaat döneminde su kullanıcılarına su  temininin sağlanması halinde mevcut ürün deseninde büyük 
değişiklikler  olması  öngörülmemektedir.  Ürün  deseninde  değişiklik  meydana  gelmemesi  halinde 
mevsimlik işçi sayısında da bir değişiklik meydana gelmesi beklenmemektedir.  

İşletme döneminde kapalı borulu sistem damlama‐sulama sistemine geçişle birlikte ürün deseninde 
değişiklikler ve buna bağlı olarak temin edilen mevsimlik işçi sayısında bir değişiklik meydana gelebilir.  

İnşaat  döneminde  su  temini  sağlanacağından  dolayı  ürün  deseninde  ve  sulanan  alanda  bir  etki 
meydana  gelmesi  beklenmemektedir.  Dolayısıyla  mevsimlik  işçi  sayısında  da  bir  değişme  olması 
öngörülmemektedir. Bununla ilgili olarak mevsimlik işçi çalıştıran çiftçilere ve inşaat esnasında bölgede 
çalışan mevsimlik işçilere dair bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.  

d. İhtiyaç Sahibi Hassas Gruplar  

Proje etki alanında yaşayan  ihtiyaç sahibi hassas gruplar bulunmaktadır. Projeden dolayı bu grubun 
geçim kaynaklarının olumsuz etkilenmesi halinde etki önemli düzeyde yüksek olacaktır. SYDV ve İş‐kur 
destekleri kapsamında bu grupta yer alan hassas gruplar için çeşitli destek mekanizmaları mevcuttur. 
Bu grupların bu desteklerden faydalanabilmesi için haberdar olmalarının sağlanması önemlidir. Hassas 
gruplarla yapılacak olan istişareler detaylı bir şekilde bölüm 7.4’te belirtilmiştir.  

Bununla  birlikte  yerel  istihdamdan  faydalanmak  isteyen  PEK  sayısı  oldukça  azdır.  PEK’lerle  yapılan 
görüşmelerde %20’si projenin inşaat aşamasında çalışabilecek hane bireyleri bulunduğunu belirtmiştir. 
Yüklenici  firma  tarafından  gerçekleştirilecek  istihdam  çalışmalarında  bölgede  duyuru  yapılması  ve 
vasıfsız  işgücü başta  olmak üzere  işgücünün  yerel  ve  bölgeden,  özellikle  de hassas  grupta  yer  alan 
PEK’lerden  sağlanması  önemlidir.  Bu  konu  ile  alakalı  olarak  yüklenici  firma  ile  gerekli  çalışmalar 
yapılacaktır. 
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Tablo 3‐16. PEK'lerin Yerel İstihdam Talebi 

İnşaat Aşamasında Çalışabilecek Hane Bireyi Yanıtlayan PEK Sayısı % 

Evet 21 20% 

Hayır  86 80% 

TOPLAM  107 100 

Kaynak: Sosyo‐ekonomik Hane Halkı Araştırması, 2020 
 

e. Hassas gruplarla ilgili uygulanacak tedbirler; 

Kadın su kullanıcılarına yönelik sulu tarımla ilgili eğitimler düzenlenecektir.  

Hazine  veya  3.  Kurumlara  ait  arazilerde  ürünler,  ağaçlar  ve  taşınmazlarla  ilgili  zararlar,  zilyetlik  ve 
kullanımın DSI  tarafından gerçekleştirilecek  aidiyet  tespiti  akabinde  tazmin edilecektir.  Kullanıcıların 
arazinin tapusunu çıkartabilmeleri halinde arazi bedeli ödenebilecektir.  

Mevsimlik  işçi  çalıştıran  çiftçilere  ve  inşaat  esnasında  bölgede  çalışan  mevsimlik  işçilere  dair 
bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.  

Hassas gruplara yönelik İş‐kur ve SYDV destekleri konularında bilgilendirmeler yapılacaktır.  

Yüklenici  firma  tarafından gerçekleştirilecek  istihdam çalışmalarında  yerel  ve bölgeden, özellikle de 
hassas grupta yer alan PEK’lerden işgücü temin edilecektir.  
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4. Yasal Çerçeve 

Bu bölümde ulusal mevzuat ve düzenlemelerin yanı sıra Projenin arazi edinimi ve arazi toplulaştırması 
uygulamalarına ilişkin uluslararası standartlar ve gereklilikler ele alınmıştır. 

4.1. Ulusal Mevzuat 

4.1.1. Arazi Edinimi ile İlgili Yürürlükteki Ulusal Mevzuat 

Türkiye'deki  arazi  edinimine  yönelik  ulusal  mevzuat  Anayasa,  Tapu  Kanunu,  Kadastro  Kanunu, 
Kamulaştırma Kanunu ve İskan Kanunu gibi çok çeşitli düzenlemeleri içermektedir.  

Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası  46. Maddede  belirtildiği  üzere,  devlet  ve  kamu  tüzel  kişileri;  kamu 
yararının  gerektirdiği  hallerde,  gerçek  karşılıklarını  peşin  ödemek  şartıyla,  özel mülkiyette  bulunan 
taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya 
ve  bunlar  üzerinde  idarî  irtifaklar  kurmaya  yetkilidir.  Kamulaştırma  işlemi  zorunlu  olmasına  karşın, 
kamulaştırma  bedeli  kanun  uyarınca  araziye  giriş  yapılmadan  önce  ödenmelidir.  Ayrıca, 
kamulaştırılacak olan  taşınmaz malın  sahibi  ve burada oturanlarla  ilgili  diğer  taraflar,  kamulaştırma 
sürecine veya takdir edilen değer ve hatalara dair adli yargı karşısında dava açabilirler.  

18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6302 Sayılı kanunla 2644 Sayılı Tapu Kanunu, tapuya dair ana 
düzenlemedir.  Türkiye'deki  tapu  tescili,  3402  Sayılı  Kadastro  Kanunu  temelinde  yapılmaktadır. 
Kadastro Kanunu, tescilli  tapusu olmayan arazi sahiplerinin tanımlanmasında veya arazi mülkiyetine 
dair bir karmaşıklığın bulunduğu durumlarda süreci de belirler. 

DSİ önerilen  sulama projeleri  için  ihtiyaç duyulan arazilerin edinimine yönelik olarak öncelikle arazi 
toplulaştırması yöntemine başvurmaktadır. Arazi toplulaştırması, arazi sahibine birçok fayda sağladığı 
için tercih edilen yöntemdir. Arazi toplulaştırması genellikle ürün verimliliğini ve gelirleri arttırırken, 
tarla kaybını en aza indirgeyen, tarla girdilerini ve ürün desenine bağlı olarak işçilik maliyetlerini azaltıcı 
ve arazi değerini arttırıcı bir yaklaşımdır. Toplulaştırma ile edinilecek araziler AEP’in kapsamı dışındadır.  

Ancak arazi toplulaştırması yöntemiyle temin edilemeyen veya arazi toplulaştırması için teknik yönden 
uygun olmayan durumlarda gerekli arazilerin edinimi kamulaştırma yoluyla sağlanmaktadır.   

DSİ  tarafından  gerçekleştirilen  tüm  kamulaştırma  faaliyetleri  2942  sayılı  Kamulaştırma  Kanunu’na 
dayanmaktadır.  

Türkiye’deki kamulaştırma mevzuatı, gayrimenkullerin herhangi bir iyileştirme yapmamış (bina ve/veya 
ağaç)  kiracılarına,  ortakçılara  ve  kaçak  kullanıcılara  tazminat  ödenmesini  gerektirmez.  Ancak, 
malikliğini yasal belge veya mahkeme yoluyla ispat edenlere ödeme yapılabilmektedir. Diğer taraftan, 
başkası adına tapulu sahipsiz ve/veya zilyedi  tarafından  iktisap edilmemiş yerin kamulaştırılmasında 
binaların asgari levazım bedeli, ağaçların ise yasanın 11’nci maddesi çerçevesinde takdir olunan bedeli 
zilyedine ödenmektedir. 

Kamulaştırma Kanunu 19. Maddesi gereğince kamulaştırılması kararlaştırılan tapuda kayıtlı olmayan 
taşınmaz  3402  sayılı  Kadastro  Kanunun  16.  maddesinde  sayılan  kamu  mallarından  olmadığının, 
taşınmaz  malın  zilyedi  mevcut  olup  da  zilyetlik  iddiasında  bulunulduğunun  tespiti  halinde,  9  uncu 
madde  gereğince  seçilen  bilirkişiler  marifetiyle  mahallin‐de  tahkikat  yapar,  delilleri  toplar  ve  bir 
tutanakla belirtir. İdarece hazırlanan ve 10 uncu madde uyarınca toplanılan belgelerin tamamı asliye 
hukuk mahkemesine verilerek, taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin ödenmesi 
karşılığında  idare  adına  tesciline  karar  verilmesi  istenir.  Mahkeme,  taşınmaz  malın  kamulaştırma 
bedelini 10 uncu maddede belirtilen usulde ve sürede tespit eder. 

Proje  için  ihtiyaç  duyulan  taşınmazların  kamu  kurumlarına  ait  olması  durumunda  bu  taşınmazların 
ediniminde;  

 Kamulaştırma Kanunu Madde 30 uyarınca devir, 

 Kamulaştırma Kanunu Madde 26 uyarınca karşılıklı devir (trampa), 
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 5018 sayılı Kanunu Madde 45 uyarınca bedelsiz devir, 

 5018 sayılı Kanunun Madde 47 uyarınca tahsis, yöntemleri uygulanmaktadır. 

Anılan yöntemlerden hangisinin uygulanacağı malik kurum ile yapılan müzakere ve anlaşmalar uyarınca 
tespit edilmektedir. 

4.1.2. İrtifak Hakkına İlişkin Ulusal Mevzuat  

İrtifak hakkı Medeni Kanun’un 779'uncu maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır:  

"Taşınmaz lehine irtifak hakkı, bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine konulmuş bir yük olup, 
yüklü  taşınmazın  malikini  mülkiyet  hakkının  sağladığı  bazı  yetkileri  kullanmaktan  kaçınmaya  veya 
yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasına katlanmaya mecbur kılar..." 

2942  sayılı  Kamulaştırma  Kanunu’nda  irtifak  hakkı  tesisinin  arazi  edinimi  çerçevesinde  yapılacağı 
belirtilmektedir.  4.Maddeye  göre  “Taşınmaz  malın  mülkiyetinin  kamulaştırılması  yerine,  amaç  için 
yeterli  olduğu  takdirde  taşınmaz  malın  belirli  kesimi,  yüksekliği,  derinliği  veya  kaynak  üzerinde 
kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurulabilir.” 

İrtifak hakkı kurulmak suretiyle yapılan kamulaştırmalarda, taşınmaz maliki, irtifakın türü ve niteliğinin 
elverdiği  ölçüde  taşınmazından  istifade  edebilecek  ve  mülkiyet  hakkını  kullanabilecektir.  Taşınmaz 
üzerinde  kurulabilecek  irtifak  hakkı,  taşınmaz malın  belirli  kesimi,  yüksekliği,  derinliği  veya  kaynak 
üzerinde tesis edilebilecektir. 

Kamulaştırma bedeli ve irtifak hakkı karşılığının, 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kanun’un 11. 
maddesinde  belirtilen  taşınmaz mal  veya  kaynağın  kamulaştırılmasında  kullanılan  yöntemlere  göre 
takdir edilmesi gerekmektedir. Nitekim 2942 Sayılı Kanun Madde 11’e göre, irtifak hakkı kurulmamış 
gibi  varsayılarak  taşınmazın değeri bulunacak  (arazilerde gelir  yöntemi  ve arsalarda pazar değerine 
göre) ve sonra irtifak hakkı değeri belirlenecektir. 

İdarenin kullanım durumu ve ihtiyacına göre irtifak hakkı tesisi ikiye ayrılmaktadır. Bunlar;  

a) Geçici irtifak hakkı tesisi: Süresi 1‐10 yıldır.  

b) Daimi irtifak hakkı tesisi: Süresi 11‐ 99 yıl arasındadır. Genellikle 49‐99 yıl olarak alınmaktadır  

Geçici irtifak hakkı kurulması durumunda, taşınmazın tamamında daimi irtifak varmış gibi değer kaybı 
hesaplanmaz;  taşınmazın  o  bölümünde  irtifak  süresince  mahrum  kalınan  gelir  veya  kira  dikkate 
alınarak, uğranılan zarar tespit edilir. 

İrtifak  hakkı  tesisi  için  yapılan  kamulaştırma bedeli mülkiyet  kamulaştırması  için  belirlenen  bedelin 
arazilerde 1/3’ünden, arsalarda ½’sinden fazla olamaz. Yargıtay uygulamalarında, taşınmazın niteliğine 
uygun kullanımını önemli ölçüde etkileyen özel bir durum söz  konusu olmaması halinde, arazilerde 
irtifak  nedeniyle  olabilecek  değer  kaybının  irtifaktan  etkilenen  alanın  mülkiyet  değerinin  %35‘ini 
aşmaması gerektiği kabul edilmektedir. 

4.1.3. Yürürlükteki Arazi Toplulaştırmasına ilişkin Ulusal Mevzuat 

Türkiye’de  arazi  toplulaştırması  ile  görevli  ana  kurum  DSİ’dir.  6200  sayılı  Devlet  Su  İşleri  Genel 
Müdürlüğünce  Yürütülen  Hizmetler  Hakkında  Kanunun  Ek‐9  uncu  maddesi,  3083  sayılı  Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun 6.maddesi ve 5403 sayılı Toprak 
Koruma  ve  Arazi  Kullanımı  Kanununun  24‘üncü maddesine  istinaden  hazırlanan 30679  Sayılı  Arazi 
Toplulaştırması  ve  Tarla  İçi  Geliştirme  Hizmetleri  Uygulama  Yönetmeliği,  arazi  toplulaştırmasının 
hukuki  altyapısını oluşturmaktadır. Bu yönetmelik  7  Şubat 2019  tarihinde yayınlanmış  ve  yürürlüğe 
girmiştir.  Bu  yönetmeliğin  yürürlüğe  girmesinden  önce  toplulaştırma  süreçleri  Gıda,  Tarım  ve 
Hayvancılık  Bakanlığı  tarafından  yürütülmekteydi.  30679  Sayılı  Arazi  Toplulaştırması  ve  Tarla  İçi 
Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinin 2. Maddesine göre DSİ arazi toplulaştırması ve tarla içi 
geliştirme hizmetlerinin yürütülmesinde uygulayıcı kuruluş olarak yetkilidir. 
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Arazi toplulaştırması ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan diğer kanunlar şunlardır: 

 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 

 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu, 

 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 

 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu, 

 5488 sayılı Tarım Kanunu, 

 3402 sayılı Kadastro Kanunu, 

 5393 sayılı Belediye Kanunu,   

4.2. Dünya Bankası O.P: 4.12  

4.2.1. Gönülsüz Yeniden Yerleşime İlişkin Dünya Bankası’nın 4.12 No.lu Operasyonel Politikası 

Gönülsüz Yeniden Yerleşime ilişkin Dünya Bankası’nın 4.12 No.lu Operasyonel Politikası (OP 4.12), imar 
projeleri kapsamında gerçekleştirilen gönülsüz veya zorunlu Yeniden Yerleşimlerden doğacak riskleri 
ele  alarak  bunları  azaltmaya  yönelik  önlemler  içermekte  ve  gönülsüz  veya  zorunlu  bütün  arazi 
edinimlerini konu edinmektedir.15 

Dünya Bankası'nın gönülsüz yeniden yerleşime ilişkin ilgili politikasının genel amaçları şunlardır: 

Uygulanabilir  bütün  alternatif  proje  tasarımları  göz  önünde  bulundurularak  mümkünse  gönülsüz 
Yeniden Yerleşimden kaçınılmalı veya asgari düzeyde tutulmalıdır. 

Yeniden  yerleşimden  kaçınmanın  mümkün  olmadığı  hallerde  yeniden  yerleşim  faaliyetleri,  proje 
kapsamında yerinden edilen kişilerin proje faydalarından pay almasını sağlayacak şekilde yeterli yatırım 
kaynaklarını  sağlayan  sürdürülebilir  kalkınma  programları  şeklinde  hazırlanarak  uygulanmalıdır. 
Yerinden  edilen  kişiler  ile  anlamlı  bir  müzakere  süreci  işletilmeli  ve  bu  kişilere  yeniden  yerleşim 
programlarının planlanma ve uygulanma süreçlerine katılma imkânı sağlanmalıdır.  

Yerinden  edilen  kişilerin  geçim  kaynaklarını  ve  yaşam  standartlarını  yükseltmeye  yönelik  çabaları 
desteklenmeli veya en azından bu kaynak ve standartlar  ilgili kişilerin yerinden edilmelerinden veya 
proje başlangıcından önce mevcut koşullar altında hangisinin daha iyi durumda olduğu dikkate alınmak 
suretiyle gerçek anlamda eski geri döndürülmelidir. 

OP  4.12,  ulusal  mevzuatı  bütünleyici  nitelikte  belli  başlı  hükümler  içermektedir.  Bu  hükümler  ana 
hatlarıyla şu şekilde özetlenebilir: 

 Yürürlükteki mevzuat uyarınca arazi edinimine konu mülk için maliklere ödenecek tazminat, 

aynı bölgede eşdeğer bir mülkün satın alınabilmesine yeter miktarda hesaplanır, 

 Kamulaştırmadan etkilenen yasal veya izinsiz kullanıcıların hak sahiplikleri ve mülkiyet durumu 

belirlenebilen tamamlayıcı kısım ve yenileştirmelerin maliyetleri tazmin edilir, 

 Arazi edinimi sonucunda geçim kaynaklarını kaybeden veya bu kaynakları sınırlandırılan kişiler 

için alternatif geçim kaynakları veya destek olanakları yaratmaya yönelik çaba gösterilir veya 

bu kişilerin geçim kaynakları ve yaşam standartlarının ikame edilmesi için yardımda bulunulur, 

 Halk  proje  ve  projenin  etkileri  hakkında  düzenli  olarak  bilgilendirilir  ve  istişare  ve  katılım 

süreçleri proje sürecinin tamamına dahil edilir, 

 İzleme, şikayet ve talep mekanizmaları oluşturulur. 

OP  4.12,  etkilenen  kişilerin  zararı  tamamen  tazmin  edilmeden  arazi  edinimi  gerçekleştirilmemesini 
gerektirmektedir. 

                                                            
15 Politika belgesinin tam metni ve uygulama kılavuzu için, bkz: 
https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/090224b0822f89db.pdf 
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‘İkame bedeli’, OP 4.12 kapsamına giren varlıkların değerlemesi ile ilgili yöntemdir: “Tarım arazileri için 
bu maliyet, etkilenen araziye komşu ve eşdeğer üretim potansiyeline veya kullanıma sahip bir arazinin 
projeden önceki piyasa fiyatına ek olarak söz konusu arazinin koşullarının etkilenen arazi ile aynı düzeye 
getirilmesine ilişkin maliyetler ve tapu ve devir harç ve vergilerinin toplamıdır." 

OP 4.12 ayrıca  kamu hizmetlerine, müşterilere  ve  tedarikçilere erişim gibi bazı hususlarda yaşanan 
kayıpların parasal tazminatının zorluğu dikkate alınarak, Proje kapsamında eşdeğer veya kabul edilebilir 
seviyedeki  kaynak  ve  gelir  fırsatlarına  erişim  sağlama  konusunda  çaba  gösterilmesini  de 
gerektirmektedir.  

OP 4.12 bütün etkilenen kişileri kapsamakla beraber, Proje kapsamında hassas durumdaki kişilere özel 
ilgi gösterilmesini de öngörmektedir. 
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4.3. Boşluk Analizi ve Türk Mevzuatı ile Dünya Bankasının OP 4.12 No.lu Operasyonel 
Politikasının Uyumlaştırılmasına Yönelik Önlemler 

Türkiye'de arazi edinimine ilişkin ulusal mevzuat ve süreçler uzun bir geçmişe dayanmaktadır. Uygulama 
yılları içerisinde karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılması ve uluslararası en iyi uygulama örneklerinin kimi 
gereklerini  karşılamaya yönelik olarak ulusal mevzuat ve  süreçler  zaman  içinde güncellenmiştir. Ancak, 
Türk mevzuatı ve OP 4.12 arasında halen bazı uyuşmazlıklar/eksiklikler bulunmaktadır. Türkiye'de Sulama 
Modernizasyonu  Projesine  ilişkin  eksiklikler  aşağıda  ayrıntılı  olarak  ele  alınmaktadır.  Bahse  konu 
eksikliklerin bir özeti ve bunlara karşı uygulanabilecek önlemler de aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamındaki arazi edinimi gerekleri dikkate alındığında Dünya Bankası 
politikaları ile ulusal mevzuat arasında birtakım boşluklar mevcuttur. Bunlar aşağıdaki gibidir. 

Yeniden Yerleşim Eylem Planlaması: Yerinden edilmiş kişiler ve ev sahibi ailelerin tümünü kapsayıcı bir 
Yeniden Yerleşim Eylem Planı hazırlanması yönünde zorunlu bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu 
nedenle, Arazi Edinim Planlarına dayalı bir planlamaya ihtiyaç vardır. DSİ, arazi edinimi gerektiren projelere 
yönelik olarak Arazi Edinim Planı hazırlayacaktır.  

Hassas Topluluklar Dahil Projeden Etkilenen Kişilerin Belirlenmesi: Türk mevzuatına göre, sadece arazinin 
yasal  malikleri  Projeden  Etkilenen  Kişiler  (PEK)  olarak  değerlendirilmektedir.  Dolayısıyla,  tapu  sahibi 
olmayanlar,  hazine  arazisi  kullanıcıları,  ev  sahibi  topluluk,  (proje  alanından  istifade  eden)  mevsimlik 
işçiler/göçmenler diğer veya ekonomik nedenlerle yerinden edilmiş kimseler, davalı parsellerin kullanıcıları 
gibi PEK’lerin kayıpları dikkate alınmamakta ve bu insanlar üzerinde projelerden kaynaklı olumsuz etkilerin 
ortadan kaldırılmasına yönelik girişimler görülmemektedir. Türk mevzuatında bu toplulukların büyük kısmı 
PEK tanımına da girmemektedir.  

Yenileme Maliyeti: Banka politikaları uyarınca arazi ve diğer gayrimenkul  türünden taşınmazların kaybı 
durumunda inşaat başlamadan önce tüm ikame bedellerinin ödenmiş olması gerekmektedir. Elden çıkan 
arazilere  ilişkin  'araziye  karşılık  arazi'  yöntemi  bir  seçenek  olmakla  birlikte  Türkiye'de  geçerli  mevzuat 
çerçevesinde  kamulaştırmayı  yapan  kuruma  eşdeğer  bir  arazi  alternatifi  bulmak  yükümlülüğü 
yüklenmemiş olduğundan bu yöntemin Türkiye'de uygulama alanı bulunmamaktadır. İkame bedeline denk 
bir  para  ödemesinin  de  bir  tazminat  yöntemi  olduğu  dikkate  alındığında,  arazilerin  yasal  maliklerinin 
kayıpları tazmin edilecek, ayrıca kiracılar, kamu kullanıcıları ve izinsiz kullanıcılar bahse konu araziye yapmış 
oldukları yatırım oranında bir tazminat bedel almaya hak kazanacaklardır. Türk mevzuatında ancak arazinin 
yasal sahibinin parasal tazminat alabileceğine ve bu tutardan da (kamulaştırma için amortisman bedelinin 
düşüleceğine hükmolunmakla kamulaştırma bedeli OP 4.12’de belirtilen  ikame bedelinden daha düşük 
olacağı öngörülse de yürürlükteki uygulama  ile hesap edilen tazminat  ikame bedelini kapsayacak kadar 
yeter seviyede ve ikame bedelinin karşılanacağı öngörülmektedir. Gelir kaybı tazmini, ortak mülklere erişim 
veya  toplumsal  kayıpların  ise  Türk mevzuatında  yer  almamaktadır.  Tam  yenileme  bedeli  zayi  arazi  ve 
yapılar  içindir. OP 4.12  tanımına  giren  PEK’ler  için Hak  Sahipliği Matrisinde  bir  takım giderici  önlemler 
belirtilmektedir.  

Yasal/izinsiz Arazi Kullanıcılarına Tazminat Uygulanması: Banka politikalarına göre arazinin hem yasal 
hem  izinsiz  kullanıcıları  PEK  tanımına  girmektedir.  Türk mevzuatıysa  arazi/mülklerin  kiracıları  ile  izinsiz 
kullanıcılarına tazminat ödenmesini gerekli görmemektedir16. Ancak, Banka operasyonel politikası uyarınca 
tüm etkilenen Kişilerin her tür yapı, bina, ağaç ve tarladaki mahsulleri tazmin edilmektedir. OP 4.12, aynı 

                                                            
16  Kamulaştırma  Kanunu  Madde  19  başkalarına  ait  araziler  üzerinde  para  harcamak  suretiyle  binalar  veya  diğer  yapılar 

yapmış/kurmuş  olanların  ağaç  ve  binalarda  kullanılan  malzeme  bedelleri  tam  olarak  tazmin  edileceğine  hükmetmektedir.  
Bina/yapılar için kullanılan malzemelerin bedelleri Banka’nın sosyal önlem politikaları gereği, benzer bir yapıyı satın alacak eş değer 
maliyetinde olmalıdır. 
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zamanda  gerekmesi  durumunda  edinimi  gerçekleşen  araziden  çıkartılmak  neticesinde  gelir/geçim 
kaynaklarında  kayıp  yaşayanların  bu  kayıplarının  ikame  olunmasını  da  öngörmektedir.  Bu  bağlamda 
ödenen tazminat araziyi kullanan kiracı ve diğer izinsiz kullanıcıların geçimleri yerinden edilme öncesindeki 
düzeyine getirilmelidir. Arazinin resmi maliklerine ödenen yasal tazminata ilave olarak herhangi bir yasal 
hakkı  bulunmayan  izinsiz  kullanıcılara  belediye  ve/veya  kaymakamlıklara  bağlı  sosyal  yardımlaşma 
fonlarından destek aktarılabilecektir. 

Geçim  Kaynaklarının  Eski  Haline  Getirilmesi:  Geçim  kaynaklarının  iyileştirilmesi  ve  geçiş  döneminde 
destek Türk Kamulaştırma Kanunu’nda yer almamaktadır.  Hassas topluluklar veya ciddi boyutta etkilenmiş 
PEK’ler (arazisinin veya üretim kaynaklarının %20 sinden fazlasını kaybetmiş olanlar) yönelik herhangi bir 
özel düzenleme Türk hukukunda yer almamaktadır. Geçim kaynaklarının eski haline getirilmesine destek, 
geçiş dönemi desteği ve alternatif gelir desteği için uzmanlık ve kaynak gerekmektedir. Geçim kaynaklarının 
mümkün  olduğunca  eski  durumuna  getirilmesi  için DSİ,  il  düzeyinde  diğer  kurum/kuruluşlarla  iş  birliği 
yapacaktır.  

Halkın Bilgilendirilme Katılımı ve İstişare Süreci: Halkın bilgilendirme katılımı, halkla istişare süreçlerine 
ilişkin  kamulaştırma  kapsamında  Türk  mevzuatında  yer  alan  hükümler  sınırlıdır.  Yasaya  göre, 
kamulaştırmayı yürüten kurum PEK’lere kamulaştırma kararını bildirmekle yükümlüdür. Müzakere ve varlık 
değerleme  istişare  süreçleri  de  yine  kamulaştırmayı  yapan  kurum  tarafından  yerine  getirilir.  Kanun  da 
bunlardan ayrı bir istişare süreci yer almamaktadır. Ancak, OP 4.12, AEPÇ ve proje bazlı AEP’in halkla tam 
olarak paylaşılmasını gerektirmektedir. Projenin AEP’i DSİ’nin resmi internet sayfasında halka duyurulacağı 
gibi hassas topluluklar dahil tüm PEK’lerin erişebileceği halka açık yerlerde de konuyla ilgili bilgilendirme 
sağlanacaktır. Kamulaştırma ve arazi toplulaştırması süreçlerinde DSİ kendi personeli ve Sulama Birlikleri 
ile istişare sürecinin devamlılığını sağlar. DSİ yasal hak sahiplerine ilaveten, hazine arazisine yatırım yapmış 
veya kanunen hakkı bulunmaksızın araziyi kullananlar ve kiracıların da içinde yer aldığı diğer paydaşları da 
arazi ve mülk maliklerini bilgilendirdiği şekilde resmi yazıyla ve istişarelerle bilgilendirir. Anılan yazıda ilgili 
alt‐projeler ve arazi ihtiyacından kaynaklanan etkilere ilişkin bilgi verilir. 

Şikayetlerin Bildirimi: Şikayet bildirimleri Türkiye'de 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3017 sayılı Dilekçe 
Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 sayılı Bilgiye Erişim Kanunu gibi farklı çevrelerde yer almakla 
beraber  bunlar  daha  ziyade  daha  resmi  ve  hukuki  mekanizmalar  ortaya  koymaktadır.  Halihazırda  DSİ 
bünyesinde dört aşamalı bir Şikayet Bildirim Mekanizması uygulanmaktadır. Bu mekanizma proje özelinde 
şikayet bildirimlerini toplamak üzere tasarlanmıştır. Proje bazlı bu şikayet bildirim mekanizmaları PEK’lerin 
kullanımına uygun resmi ve hukuki mekanizmaları tamamlayıcı niteliktedir. 

İzleme  ve  Değerlendirme:  Kamulaştırma  yoluyla  gerçekleştirilen  arazi  edinimlerinin  izleme  ve 
değerlendirilmesine  yönelik  özel  bir  uygulama  bulunmamaktadır.  İzleme  için  DSİ,  temel  performans 
göstergeleri oluşturarak aynı zamanda projenin büyüklüğü ve etkisine göre belirlenecek düzenli aralıklarla 
izleme faaliyetleri yürütecektir. 
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Tablo 4‐1. Boşluk Analizi ve Farklılıkların Giderilmesine Yönelik Tedbirler 

N
o 

Boşluk/Farklılık  Türkiye Yasal Mevzuatı  Dünya Bankası Politika Gerekleri  Eksiklerin Giderilmesine Yönelik Önlemler 

1  Yeniden yerleşim 
eylem planlaması  

Tüm yerinden edilmiş kişiler ve ev sahibi 
toplulukların tamamını kapsayıcı bir Yeniden 
Yerleşim Plan hazırlığına yönelik yasal bir 
düzenleme bulunmamaktadır.  

Dünya Bankası politikası Yeniden 
Yerleşim Eylem Planı hazırlanmasını 
gerektirmektedir.  

Proje faaliyetleri fiziksel olarak yeniden 
yerleşim gerektirmemekle beraber, bazı 
sulama projelerinde kısmi kamulaştırmadan 
dolayı (daha çok irtifak hakkı nedeniyle) 
ekonomik anlamda bir yerinden edilme hali 
beklenmektedir. Bununla ilgili olarak projeye 
özel AEP DSİ tarafından hazırlanmıştır.   

2  Değer Takdir 
Yöntemi 

Elden çıkan araziler için yürürlükteki mevzuat 
kamulaştırmayı gerçekleştiren kurumun eş 
değerdeki alternatif araziler hakkında bir 
araştırma yapmasını gerektirmemektedir; yani 
Türkiye’de ‘araziye karşılık arazi’ yöntemi 
uygulanmamaktadır. 

Yapıların tazminatı inşaat maliyeti üzerinden 
verilmekte ve amortisman düşülmektedir. 
İnşaat maliyeti yapı yaklaşık birim fiyatları 
üzerinden hesaplanmaktadır. Arsa 
niteliğindeki, arazilerin tazmini piyasa değeri 
üzerinden yapılmaktadır. 

Meydana gelen tapu ve işlem masrafları 
karşılanmamaktadır. 

Arazi ve benzeri diğer sabit varlık ve 
taşınmazların kaybı, inşadan önceki 
yenileme bedeli üzerinden tazmin 
edilmelidir. Elden çıkan araziler için 
‘araziye karşılık arazi’ yöntemi de 
ayrı bir seçenektir. 

Amortisman ile ilgili herhangi bir 
kesinti yapılmaz. 

PEK’lerin tapu ve işlem masraflarının 
da karşılanması gerekmektedir.  

Elden çıkan arazi ve yapılar karşılığında eş 
değer nitelikteki taşınmazın edinimini 
sağlayacak şekilde tazmin edilecektir. 

Daimi irtifak nedeniyle taşınmaz 
malda/arazide oluşacak değer düşüklüğü 
tazmin edilecektir. 

Araziler üzerindeki ürün bedelleri 
kamulaştırma bedeline eklenecektir. 

Kamulaştırma amaçlı olarak yapılacak 
değerleme faaliyetleri yasa ve mevzuata göre 
yapılacak olup tespit edilen bedelin tapu 
işlemleri masraflarını da içerdiği ortaya 
konulacaktır. Kamulaştırma bedeli yenileme 
bedelini kapsayacak şekilde belirlenecektir. 

Kamulaştırma işlemleri ile ilgili Kamulaştırma 
kanunu 8. Madde kapsamında yapılan 
anlaşmalar sonucunda meydana gelen yasal 
giderler DSİ tarafından karşılanacaktır. 

3  Geçim Kaynağının 
Eski Haline 
Getirilmesi 

Kamulaştırma Kanunu’nda geçim kaynağının 
eski haline getirilmesi ve geçiş döneminde 

PEK’lerin arazilerinin %20’den azının 
etkilenmesi halinde yenileme 
bedelini kapsayacak şekilde değeri 

Geçim kaynağı üzerindeki etkilerin 
olumsuzdan ziyade olumlu olması 
beklenmektedir. 
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sağlanacak yardım ile ilgili herhangi bir hüküm 
bulunmamaktadır. 

üzerinden nakdi tazminat verilir. %20 
ve üzeri olması halinde, yerinden 
edilen kişilere önceki yaşam 
standartları, gelir elde etme 
kapasitesi ve üretim düzeylerini 
iyileştirmeye yönelik çabalarında 
yardım etmeyi, yahut en azından 
bunları Proje öncesindeki 
seviyelerine geri getirmeyi 
gerektirmektedir. 

Toplam arazinin %20 ve üzerini kaybeden, 
temel geçim kaynağı tarım olan ve sürekli 
olarak etkilenen yerleşimde ikamet eden 
PEK’lere arazilerinin nakdi tazminatının yanı 
sıra bu PEK’lerin geçim kaynaklarının 
geliştirilmeleri konusunda ilgili kamu 
kurumlarıyla iş birliği programları 
düzenlenecektir.  

Geçim kaynaklarını olumsuz etkilenmesinin 
tespiti halinde;  

Proje kapsamında azaltıcı tedbirler de 
alınacaktır. Geçim kaynağının eski haline 
getirilmesi, geçiş dönemi ve alternatif gelir 
yaratımı için sağlanacak yardım uzmanlık ve 
kaynak gerektirmektedir. DSİ il düzeyinde 
diğer kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak 
geçim kaynaklarını Hak Sahipliği Matrisi’nde 
önerilen alternatifler doğrultusunda mümkün 
olduğunca eski haline getirecektir. 

Kamulaştırma bedeli ödenmeden araziye giriş 
yapılmayacaktır. 

Araziye giriş ve çıkışlarda Arazi Giriş ve Çıkış 
Protokolleri hazırlanacaktır.  

Sahibine teslim edilmeden önce söz konusu 
arazi kullanılabilir hale getirilecektir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun 
sulama usulü seçimi, sulama zamanı 
planlamasının yapılması, doğru ürün 
münavebesinin uygulanması, su tasarrufu, 
modern sulama usulleri, su kayıplarının 
azaltılması, su hasadı, bitki deseni gibi 
konularda üreticileri ve su kullanıcılarını 
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bilinçlendirecek faaliyetler düzenlenecek, 
eğitimler verilecektir. 

4  Hassas topluluklar 
dahil işgalci ve 
izinsiz 
kullanıcıların 
kayıpları.  

Mevzuat uyarınca PE’Kler arazi kaybı olan 
yasal maliklerdir.  Mevsimlik işçiler/göçmenler 
veya ekonomik olarak yerinden edilmiş kişiler 
PEK kapsamında girmemektedir. Yasa gereği, 
Hazine arazilerindeki hem yasal malikler hem 
de izinsiz kullanıcıların yapı ve mahsulleri 
tazmin edilmektedir. Ancak, otlak ve orman 
arazilerindeki izinsiz kullanıcılar için herhangi 
bir tazminat hükmü bulunmamaktadır. 

Kamulaştırma Kanunu’nun 19. maddesinde 
yapılan değişikliğe göre, başkalarına ait 
araziler üzerinde para harcayan ve bina ya da 
başka yapılar inşa eden kişilere ağaçlar için 
tam yenileme maliyeti üzerinden, binalar için 
ise malzeme maliyetleri üzerinden tazminat 
ödenmektedir.  

Davalı durumundaki parsellere ait 
kamulaştırma bedeli, dava sonucunda 
belirlenecek hak sahibine yine mahkeme 
tarafından belirlenen oranlarda ödenir  

Ekonomik anlamda yerinden edilmiş 
kişiler, mevsimlik işçiler, davalı 
parsellerin kullanıcıları ve diğer 
hassas toplulukların da PEK 
kapsamında değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Mülkiyet 
durumlarına bakılmaksızın tüm 
PEK’ler uğradıkları kayıptan ötürü 
tazmin edilecektir. 

Projeye özel Arazi Edinim Planları (AEP) 
çerçevesinde mülkiyet durumuna 
bakılmaksızın tüm PEK’ler tespit edilerek tüm 
arazi kullanıcılarının tazminatına göre 
önlemler alınacaktır. 

İzinsiz kullanıcı statüsündeki tüm Etkilenen 
Kişilerin geçim kaynaklarının yeniden tesis 
edilmesinde DSİ tarafından aşağıdaki 
önlemlerden bir veya birkaçı uygulanacaktır. 

Zilyetlik hakkı bulunan arazi kullanıcılarının 
söz konusu araziye ait tapularını alması 
sağlanacaktır.   

Kamulaştırma Kanunun 19. Maddesine göre 
izinsiz kullanıcıların zilyetlik hakkını 
ispatlamaları halinde etkilenen ürünler ve 
taşınmazlar için yenileme değerini kapsayacak 
şekilde nakit tazminat ödenecektir. 

Kamulaştırma kanununa göre söz konusu 
taşınmazın bedeli mahkemece tespit edilir ve 
bankada bloke edildikten sonra araziye giriş 
yapılır. Davalı durumdaki parsellere ait malik 
tespiti ilgili mahkeme tarafından yapılacak ve 
kamulaştırma bedeli mahkemenin belirlediği 
malike yapılacaktır.    

DSİ ilgilileri kaymakamlıklara başvuru yaparak 
İŞKUR’un Toplum Yararı Programına veya ilgili 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 
müracaat ederek fondan yararlanmalarına 
ilişkin bilgilendirme yapacaktır.  

DSİ, yüklenicilerin izinsiz kullanıcıları proje 
kapsamındaki iş/istihdam imkanları 
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çerçevesinde önceliklendirmesini 
sağlayacaktır. 

5  İstişare ve 
Bilgilerin 
Açıklanması 

Arazi edinimi ile ilgili Türk mevzuatında 
bilgilerin kamuoyuna açıklanması, 
kamuoyunun görüşünün alınması ve katılımı 
ile ilgili hükümler sınırlıdır. 

Kamulaştırmayı gerçekleştiren kuruluş 
kanunen PEK’leri bu kamulaştırma kararından 
haberdar etmekle yükümlüdür. 

Müzakere ve istişareler ile varlıkların değer 
takdiri yine kamulaştırmayı gerçekleştiren 
kuruluş tarafından yürütülür. 

Paydaş Katılım Planı hazırlanmasına yönelik 
bir zorunluluk olmadığından kanunen başka 
istişare yapılması gerekmemektedir. 

OP 4.12 uyarınca: 

•Projeye özgü AEP kamuoyuna 
eksiksiz olarak açıklanır.  

•Bütün paydaşlara Proje belgelerine 
erişim ve bu belgeler hakkında görüş 
bildirme hususunda eşit olanak 
sağlanır, istişare toplantıları katılmak 
isteyen herkesin erişebileceği bir 
yerde düzenlenir. 

•Hassas gruplar ile de istişarede 
bulunulur. 

Projenin AEP’i DSİ İnternet sayfasında halka 
duyurulacağı gibi hassas gruplar dahil tüm 
Etkilenen Kişilerin erişebileceği halka açık 
yerlerde de konuyla ilgili bilgilendirme 
yapılması sağlanacaktır. DSİ arazi edinimi ve 
kamulaştırma ödemeleri için bilgilendirme 
broşürü hazırlayıp PEK’ları bilgilendirecektir 
Kamulaştırma süreçlerinde DSİ kendi 
personeli ve Sulama Birliği ile istişare 
sürecinin devamlılığını sağlayacaktır. DSİ yasal 
hak sahiplerine ilaveten, hazine arazisine 
yatırım yapmış veya kanunen hakkı 
bulunmaksızın araziyi kullananlar ve kiracıların 
da içinde yer aldığı diğer paydaşları da arazi ve 
mülk maliklerini bilgilendirdiği şekilde resmi 
yazı ve istişarelerle bilgilendirecektir. İlgili alt‐
projeler ve arazi ihtiyacından kaynaklanan 
etkilere ilişkin bilgi verilecektir. 

AEP kapsamında DSİ’nin proje için paydaş 
katılımının nasıl olacağı tanımlanmıştır. (Daha 
fazla bilgi için bkz. AEP, Bölüm 7: İstişare ve 
Katılım) 

6  Eşik tarih (Cut‐off 
date) 

Türk kanunu, varlık envanterinin çıkarılmasını 
şart koşar. Kamulaştırma yoluyla arazi edinimi 
için projeden etkilenen taşınmaz varlıkların 
tam sayımının ve bu varlıkların sahiplerinin bir 
listesinin hazırlanması gerekir. Varlık 
envanteri sadece yasal hak sahipleri için 
hazırlanır. Tamamlanan varlık envanteri ve 
eşik tarih hakkında PEK’leri bilgilendirme 
zorunluluğu yoktur.  

PEK’lerin, etkilenen arazi, ürün ve 
taşınmazların belirlenmesi ve hak 
sahiplerinin tespiti için tam sayım 
yapılır.   

PEK’ler ve taşınmazlarla ilgili DSİ tarafından 
tam sayım yapılacaktır. 

Hak sahiplerinin belirlenmesi için seçilmiş bir 
örneklemden hareketle AEP hazırlanmıştır.  

AEP duyurulurken eşik tarih hakkında da 
bilgilendirme yapılacaktır.  

Hak sahiplerinin belirlenmesi için bir eşik tarih 
uygulaması yapılacaktır. Eşik tarih, PEK’lerin 
sayımının ve taşınmaz varlık envanterinin 
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tamamlandığı tarih olarak belirlenecektir. Eşik 
tarihten sonra proje alanına yerleşen kişiler 
tazminat desteğinden faydalanamazlar. 
Taşınmaz varlık envanterinin 
tamamlanmasından veya ortak karar verilen 
başka bir tarihten sonra kurulmuş olan sabit 
varlıklar (örneğin yapılar, ekinler, meyve 
ağaçları ve ağaçlıklar) tazmin edilmeyecektir. 

7  Şikayet 
Mekanizması  

Ulusal düzeyde bir şikayet mekanizması tüm 
Etkilenen Kişilerin kullanımına sunulmuştur.  

Projeye özel tasarlanmış şikayet 
bildirim mekanizmasına ihtiyaç 
vardır. 

Halihazırda DSİ dört aşamalı bir Şikayet 
Mekanizması uygulamaktadır (daha fazla 
ayrıntı için, bkz. AEP, Bölüm 8: Şikayet 
Mekanizması). Uygulanmakta olan bu 
mekanizma projeye özel itiraz ve şikayetlerin 
toplanması dikkate alınarak geliştirilecektir. 
Proje seviyesinde bu şikayet bildirim 
mekanizmaları destek unsurlar olmakla 
beraber arzu etmeleri durumunda Etkilenen 
Kişilere sunulmuş olan yasal mekanizmaların 
yerine geçemez.  

PEK’ler inşaat sürecindeki etkilere ilişkin yasal 
hakları ve kurulu olan şikayet mekanizması 
hakkında bilgilendirilecektir.  

Yüklenici firma ile yapılacak sözleşmede firma 
tarafından verilen zararların giderileceğine 
dair hükümler konacaktır. 

8  İzleme ve 
değerlendirme 

Türk hukuku çerçevesinde arazi edinimine 
ilişkin bir izleme ve değerlendirme uygulaması 
yer almamaktadır.  

AEP’lerin izleme, uygulama ve 
etkilerinin değerlendirilmesine 
yönelik düzenlemeler Dünya Bankası 
politika gereklerine uygun olarak 
hazırlanmalıdır. 

AEP’in izleme ve değerlendirmesi yapılacaktır. 

İzlemeye yönelik olarak DSİ tarafından temel 
performans göstergeleri belirlenerek iç ve dış 
izleme faaliyetleri düzenli aralıklarla 
gerçekleştirilecektir (daha fazla ayrıntı için, 
bkz. AEP, Bölüm 9: İzleme ve Değerlendirme). 

Ulusal mevzuat/düzenlemeler ile OP 4.12 arasında ihtilafa düşülmesi halinde, bu proje kapsamında OP 4.12 ile uyumlu bu AEP geçerli olacaktır. 
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5. Uygulama, Tazminat ve Diğer Yardımlar 

5.1. Arazi Edinimi Süreci 

Arazi edinim süreci DSİ tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun’una göre yerine getirilecektir.  Buna 
göre  kamulaştırma  planları  hazırlanır,  taşınmazın maliki  ile  zilyetleri  belirlenir,  kamulaştırma  kararı 
alınarak Tapu Müdürlüğüne bildirilir ve Kanunun 7’nci maddesi uyarınca idari şerh konulması sağlanır. 
Kanunun  11’nci  maddesi  kapsamında bilimsel  ve  objektif  verilerden  faydalanılarak  taşınmaz  malın 
tahmini bedeli  tespit edilir. Öncelikle kamulaştırma kanununun 8. maddesine göre anlaşma yolu  ile 
arazi edinimi yoluna gidilecektir. 

Kamulaştırma sürecinin ilk olarak alımlarla başlaması itibarıyla, tespit edilen bedel taşınmaz malikleri 
ile  müzakere  edilerek  anlaşma  sağlanması  durumunda  mutabakat  zabtı  düzenlenir  ve  bu  zabıt 
taşınmazın idaremiz adına res’en tescil edilmesinin hukuki dayanağını oluştur (Kanunu’n 8. Maddesi).   

Taşınmaz  malikiyle  mutabakat  sağlanamaması  durumunda  Kanunun  10’ncu  maddesi  uyarınca 
kamulaştırma bedeli mahkeme tarafından tespit edilerek malike ödenir ve taşınmaz malın idare adına 
tescili gerçekleştirilir. 

Başka bir Kamu Tüzel Kişisinin taşınmazına ihtiyaç duyulması durumunda, Kanun’un 30’ncu maddesi 
hükmü uygulanır. Mal sahibi  idareyle mutabakat sağlayamadığı  takdirde konu Mahkeme tarafından 
kesin karara bağlanır. 

 

 

Şekil 5‐1. Kamulaştırma Süreci 
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Şekil 5‐2. Uzlaşma, Dava Açma ve Ödeme Süreci 

 

5.2. Hak Sahiplerinin Belirlenmesi 

Projenin mülkiyet kamulaştırması, daimi ve geçici irtifak arazi ediniminden etkilenen hak sahipleri; 

 Tapulu arazi sahipleri ve kullanıcıları  

 Davalı parsel olması halinde taraflardan biri şahıs olması durumunda (kamulaşan taşınmazın 

bedeli mahkemece tespit edilir ve bankada bloke edilir. Mülkiyet davası sonuçlandıktan sonra 

malike ödeme yapılır ) 

 Hakları yasallaştırılabilir arazi kullanıcıları (Davalı parseller dahil, arazi üzerinde zilyetlik hakkı 

bulunanlar), 

 Taşınmaz sahipleri ve taşınmaz kullanıcıları (izinsiz kullanıcılar dahil), 

 Arazi tapusu bulunan ürün sahipleri, 

 Resmi kiracılar (Şahıs ve kamu arazilerinde), 

 Arazi tapusu bulunmayan ürün sahipleri (izinsiz kullanıcılar dahil), 

 Kadın çiftçiler, 

 Hassas topluluklar, 

 Projeden etkilenen arazilerde otlatma yapan hayvan sahipleri, 

 Projenin inşaat aşamasında zarar gören PEK’lerdir.   

Malikliğini yasal belge veya mahkeme yoluyla ispat edenlere ödeme yapılabilmektedir. Başkası adına 
tapulu sahipsiz ve/veya zilyedi tarafından iktisap edilmemiş yerin kamulaştırılmasında binaların asgari 
levazım bedeli, ağaçların ise Kamulaştırma Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde takdir olunan bedeli 
zilyedine  ödenecektir.  Ancak  bu  bedeller  mevcut  AEP’nin  hak  sahipliği  matrisi  uyarınca  tazmin 
edilecektir. 

Yukarıda belirtilen kişi ve gruplar haklar matriksinde belirtilen desteklerden faydalanabileceklerdir.  
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5.3. AEP Uygulanmasına Yönelik Olarak DSİ’nin Sorumlulukları 

AEP kapsamında DSİ’nin sorumluluk kapsamında yer alan konular aşağıda gösterilmiştir;  

 Mülkiyet  kamulaştırması  ve  daimi  ve  geçici  irtifak  ile  arazi  edinimi  işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi,  

 Yapılacak tüm kamulaştırma ve etkilenen varlıklar için değerleme işlemlerinin yapılması  

 Arazi edinim sürecinin takip edilmesi ve raporlanması, 

 Projeyle ilgili bir şikayet mekanizmasının kurulması ve işletilmesi, şikayet ve taleplerin 30 gün 

içinde kapatılması, 

 Hassas  gruplar  dahil  olmak  üzere  ilgili  tüm  paydaşlara  yönelik  bilgilendirme  toplantılarının 

yapılması, AEP için bir ilan ve bilgilendirme toplantısının düzenlenmesi, 

 AEP’te  tanımlanan  hakların,  haklardan  yararlanabilecek  uygun  kişilerin,  arazi  edinim  ve 

projeyle  ilgili  şikayet  mekanizmasını  tanıtacak  broşür,  afiş  ve  posterlerin  hazırlanması  ve 

dağıtılması, 

 AEP’in  güncellenmesi  için  gerekli  bilgilerin  (arazi  kullanıcıları,  hassas  gruplar,  etkilenme 

düzeyleri, vb) toplanması ve AEP’in gerektiğinde güncellenmesi, 

 AEP izleme ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi ve raporlanması, 

 İnşaatı gerçekleştirecek yüklenici firmanın belirlenmesi ve denetimi, 

 Yüklenici firmanın uyması gereken uluslararası standartlar hakkında bilgilendirilmesi, 

 Yüklenici  firmadan  kaynaklı  alınacak  şikayetlerin  takibi  ve  tespiti  halinde  meydana  gelen 

zararların yüklenici firma tarafından karşılanmasının sağlanması, 

 İnşaat dönemi için ÇSYP’nin uygulanması ve izlenmesidir.  

Aşağıda proje uygulamasında rol alacak DSİ birimleri gösterilmiştir.  

Tablo 5‐1. DSİ Birimlerinin Sorumlulukları 

İlgili Kurum  Birim / Başkanlık  Görev Tanımı 

DSİ  Emlak  ve  Kamulaştırma  Dairesi 

Başkanlığı 

Kamulaştırma ihtiyacı bulunan yerler için ödenek 

temini, alt yüklenici onayı ve Bölge müdürlüğü ile 

koordinasyon, 

‐ AEP’i hazırlamak ve uygulamak 

‐ AEP’i ön değerlendirme için DB’ye sunmak 

‐  AEP’in  kalite  kontrolünü  ve  gözden  geçirmesini 
yapmak 

‐ AEP’lerin uygulanması için düzenli izleme 

faaliyetlerini gerçekleştirmesini sağlamak 

‐ AEP Raporlarının hazırlanmasını takip ve koordine 
etmek.  

Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak olan; 

‐ Arazi edinimi işlerini gerçekleştirmek 

‐ Bilgilendirme toplantılarına katılım 

‐ Arazi edinim sürecinin takibi 

‐  Arazi  edinimi  ile  ilgili  şikayetleri  takip  etmek  ve 
sonlandırmak 
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‐ Kamulaştırma ve irtifak işlemleri ile ilgili PEK’lere 
ödemeleri gerçekleştirmek 

‐  Birinci  kısım  dışında  kalan  projeden  etkilenen 
parseller için kamulaştırma planlarını hazırlamak 

‐ Kamulaştırma Kanunu 8. Madde kamulaştırma 

bedelini belirlemek ve PEK’lerle görüşme 

faaliyetlerini koordine etmek  

DSİ  İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı   Projenin yürütülmesi  

DSİ  Etüt  Planlama  ve  Tahsisler  Dairesi 

Başkanlığı 

Koordinasyon sağlanarak ÇSYP’nin uygulanması, 

izlenmesi ve raporlanması.  

DSİ  Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı   ‐ AEP’i DSİ’nin resmi WEB sitesinde yayınlamak 

‐ Düzenli ilerleme raporları ile proje uygulaması ile 
ilgili çevresel ve sosyal konuları DB’ye özetlemek 

‐  Proje  uygulamasının  çevresel  ve  sosyal  koruma 
önlem  politikaları  konusunda  yapılan  DB 
denetimlerini koordine etmek ve irtibat kurmak 

Modernizasyon projesinin hazırlanması. 

Hazırlanan projelere göre ihtiyaç duyulan alanların 

kamulaştırılması veya arazi toplulaştırmasına 

yönelik olarak edinimine ilişkin Emlak ve 

Kamulaştırma Dairesi Başkanlığının 

bilgilendirilmesi. 

DSİ  İzmir 2. Bölge Müdürlüğü   ‐ AEP’i uygulamak ve takibini sağlamak 

‐ Arazi edinimi işlerini gerçekleştirmek, 

‐ Bilgilendirme toplantılarına katılım, 

‐  Arazi  edinimi  ile  ilgili  şikayetleri  takip  etmek  ve 
sonlandırmak, 

‐ Kamulaştırma ve irtifak işlemleri ile ilgili PEK’lere 
ödemeleri gerçekleştirmek, 

‐  Birinci  kısım  dışında  kalan  projeden  etkilenen 
parseller için kamulaştırma planlarını hazırlamak, 

‐  Kamulaştırma  Kanunu  8.  Madde  kamulaştırma 
bedelini belirlemek ve PEK’lerle görüşmek 

‐  Halkın  ve  ilgili  paydaşların  bilgilendirilmesi  için 
gerekli broşür ve diğer bilgilendirme dokümanlarını 
hazırlamak 

‐ Projenin etkilerini, inşaat planını ve PEK’lerin hak 
ve  hak  sahipliklerini  ve  yerel  düzeyde  şikayet 
mekanizmasını yönetmek için ilçede görev yapacak 
Halka İlişkiler ve Çevre Uzmanını görevlendirmek 

‐  AEP’in  inşaat  yüklenicisi  tarafından 
uygulanmasına  yönelik  denetimleri  yapmak 
tavsiyelerde  bulunmak  ve  ek  önlemlerin  gerekip 
gerekmediğine karar vermek 
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‐ Yükleniciden kaynaklı meydana gelen  şikayet  ve 
zararları yüklenicinin gidermesini sağlamak  

‐ Şikayet Mekanizmasını uygulamak 

‐  İşbirliği  yapılacak  yerel  ve  bölgesel  paydaşlarla 
koordinasyonu  sağlamak,  işbirliği  konularını 
geliştirmek ve uygulamak 

‐ DSİ saha personeli ve SB temsilcilerine cinsiyet ile 
ilgili  hassasiyet  eğitimlerinin  hazırlanması  için 
destek vermek 

‐ İnşaat çalışmaları sırasında uygulanacak sulama 

programının Sulama Birlikleri ile birlikte 

belirlenmesi 

‐Arazileri  eski haline getirilerek hak sahiplerine 

teslimini sağlamak 

AEP’in ve ÇSYP’nin uygulanması, izlenmesi ve 

raporlanması. 

‐ İlgili Sulama Birliği ile koordinasyon sağlanarak 

Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı ve 

İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na mevcut 

sulama sistemleri ve sosyal yapı hakkında güncel 

bilgi verilmesi.  

DSİ  DSİ Manisa 22. Şube Müdürlüğü  ‐ AEP’i uygulamak 

‐ Halkla istişare toplantılarını gerçekleştirmek 

‐  Halkın  ve  ilgili  paydaşların  bilgilendirilmesi  için 
gerekli broşür ve diğer bilgilendirme dokümanlarını 
dağıtmak 

‐  Şikayet  Mekanizması  hakkında  Sulama  Birliği 
çalışanlarını bilgilendirilmek 

‐ Şikayet Mekanizmasını uygulanmak 

‐ Araziye giriş ve çıkış protokollerini yapmak 

‐  Sahada  PEK’lerin  tespitini  yapmak  (Kullanıcı, 
etkilenme düzeyi, vb.)  

‐ Düzenli olarak proje hakkında gelişmeler 

konusunda Sulama Birliği ve PEK’leri 

bilgilendirmek 

‐ Alaşehir Sulama Birliği ile birlikte Proje 

kapsamında kaldırılacak kanaletlerin v.b.  takibini 

yapmak 

DSİ  Alaşehir Sulama Birliği  ‐ PEK’leri proje hakkında bilgilendirmek 

‐  Şikayet  Mekanizması  ilgili  bir  veri  tabanı 
oluşturmak, gelen şikayetlerin DSİ’ye iletmek 

‐  Halkın  ve  ilgili  paydaşların  bilgilendirilmesi  için 
gerekli broşür ve diğer bilgilendirme dokümanlarını 
dağıtmak 
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‐ İnşaat  döneminde  PEK’lere  su  temini  ve 
planlamasını yapmak, PEK’leri bilgilendirmek 

‐ Yükleniciden kaynaklı meydana gelecek zararları 
yerinde incelemek ve DSİ’ye raporlamak 

‐ Proje kapsamında kaldırılacak kanaletlerin 

takibini yapmak 

‐ SB sulamasından faydalanan çiftçilere damlama 

sulama sistemine geçmeleri halinde dekar başına 

alınan su ücretinde % 50 indirim 

‐ İki su teknisyeninin yüklenici saha çalışmalarını 

yerinde izlemesi, topluluklarla iletişim ve 

bilgilendirme için görevlendirilmesi 

 Uygulamaya geçirilmiş olan Sarıgöl kapalı 

sistemini çiftçilere gezdirme, bilgilendirme yapma 

‐ Güneş enerjili sulama sistemleri, toprak altı 

damlama sulama sistemleri hakkında faaliyet 

yapan işletmeler ve uygulamaları hakkında 

çiftçilerin bilgilendirilmesi 

5.4. Diğer İlgili Kurumların Bölgedeki Çalışmaları ve İşbirliği Olanakları 

a. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 

GEKA tarafından hazırlanan 2014‐2023 Bölge Planı’nda bölgede tarımsal ürünlerin inovatif yöntemlerle 
rekabetçiliğinin  artırılması  konusunda  hedefler  yer  almaktadır.  Ayrıca  üretilen  tarım  ürünlerinin 
markalaşması ve tanıtımının yapılması da hedeflenmektedir.  

Hazırlanan ana çerçeve olan Bölgesel Gelişme Planı ve bahsi geçen strateji dokümanına paralel olarak 
her yıl GEKA tarafından çeşitli hibe programları açılmaktadır. Açılan bu hibe programlarından uygun 
başvuru  sahibi  PEK’ler  faydalanabilir.  Ayrıca,  Sulama  Birliği  tarafından  ilgili  kamu  kurumları  ve 
üniversiteler ile ortaklıklar kurularak da PEK’lerin bu hibe ve desteklerden faydalanmaları sağlanabilir.  

b. Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri 

Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından demonstrasyon bahçeleri kurulması, kadın çiftçiler, tarımsal 
yayım  ve  eğitim  konularında  birçok  destek  verilmektedir.  Proje  etki  alanında  öne  çıkan  gelir 
kaynaklarından  olan  meyvecilik  ve  tarımın  sulama  modernizasyonu  ile  artacak  üretimi  ve  ürün 
çeşitliliğini iyi değerlendirebilmek adına bu müdürlükler önemli partnerler konumundadırlar.  

Manisa  Tarım  ve  Orman  İl  Müdürlüğü  Temmuz  2020’de;  "Kırsal  Kalkınma  Destekleri  Kapsamında 
Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine  İlişkin 
Cumhurbaşkanı Kararı"nın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte kırsal alanda ekonomik, sosyal ve 
altyapısal gelişimi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı artırmak, gelirleri çoğaltmak ve farklılaştırmak 
amacıyla  ihracata yönelik yatırımlar ve üretici örgütleri  ile kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak 
üzere, gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik 
yatırımları için hibe verileceği duyurusunu yayınlamıştır17. 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2025 döneminde 
geçerli olacak bu hibelerden özellikle kadın ve genç PEK’lerin faydalanması Proje etki alanında olumlu 
etkiler yaratacaktır.  

                                                            
17 https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728‐18.pdf  
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Tarım  ve  Orman  Bakanlığı  tarafından  her  yıl  uygun  başvuru  sahiplerine %50  hibeli  olarak  tarımsal 
sulama desteği (bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi) verilmektedir.  

Yine Bakanlık tarafından 2020 yılında hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) için PEK’lerin yalnızca 
ÇKS’ye kayıtlı üreticiler olması yeterlidir18. Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri bu sisteme dahil olmak isteyen 
PEK’lere hizmet verecek kapasiteye sahiptir.  

c. İş‐Kur 

Manisa İş‐kur tarafından toplum yararına çalışma programları ve girişimcilik eğitimleri verilmektedir. 
İş‐Kur programları hakkında PEK’lerin bilgilendirilmesi suretiyle  isteklilerin bu programlardan destek 
almasına katkı sağlanması mümkündür.  

Buna ek olarak özellikle hassas grupta yer alan işsiz PEK’lerin İş‐Kur vasıtasıyla istihdam edilebilmeleri 
de olasıdır.  

d. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 

SYDV  hassas  gruplara  yönelik  çeşitli  ayni  ve  nakdi  destekler  vermektedir. Bu  desteklerin  haricinde 
yoksul  birey  ya  da  hanelerin  kendi  geçimlerini  sağlayacak  işleri  kurmaları,  gelir  elde  etmeleri  ve 
başlattıkları çalışmaları uzun süre devam ettirebilmeleri için verilen “Gelir Getirici Projeler” destekleri 
bulunmaktadır. Bu destekler uzun vadeli geri ödemesi olan bireysel projelerde 15.000 TL’ye kadar grup 
projelerde koyunculuk için azami 50.000 TL, süt sığırcılığı için azami 150.000 TL olan desteklerdir.  

SYDV’nin  başvuru  için  istediği  kriterleri  karşılayan  ve  hassas  grup  özelliği  taşıyan  PEK’ler  SYDV 
desteklerinden faydalanabilirler. 

e. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü  

Merkezi Manisa’da bulunan Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  bağcılığı  araştırmak  ve 
geliştirmek ve üretimi artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak Manisa’da faaliyet 
göstermektedir. Alaşehir’de de bir istasyonu bulunmaktadır.  

Enstitü’de  bulunan  bölümler  Yetiştirme  Tekniği,  Asma  Islahı,  Bitki  Sağlığı,  Gıda  Teknolojileri,  Tarım 
Ekonomisi,  Eğitim  ve  Yayım,  Üretim  ve  İşletmedir.  Toprak,  yaprak,  su,  bitki  sağlığı  konularında 
laboratuvar hizmetleri bulunmaktadır. 

Proje’den  etkilenen  yerleşimlerdeki  PEK’ler  için  Enstitü  araştırma,  yayım,  eğitim  ve  ilgili  diğer 
hizmetlerden faydalanabilmeleri konusunda işbirliği yapılabilecektir.  

f. Alaşehir Ticaret Borsası 

Alaşehir Ticaret Borsası 1968 yılından bu yana ilçede faaliyet göstermektedir. İyi tarım uygulamalarını 
desteklemek üzere bir toprak, yaprak ve su laboratuvarını faaliyete geçirmişlerdir ve çiftçilere destek 
vermektedirler.  

5.5. Etki Azaltma Önlemleri 

Saha çalışmasında I. kısımda yer alan yerleşimlerde toplam kullandığı ve/veya maliki olduğu arazilerin 
%20  ve  üzeri  etkilenen  PEK’e  rastlanmadığı  için  bu  sahalarda  ilave  etki  azaltma  tedbirlerinin 
uygulanmasına ihtiyaç olmayacaktır. 

Bu  nedenle  AEP  kapsamında  gelir  getirici  etki  azaltma  önlemlerine  yönelik  tarım  ve  hayvancılık 
programları  tasarlanmamıştır.  Ancak  AEP’in  güncellenmesine  bağlı  olarak  DSİ  tarafından  yapılacak 
çalışmalar  neticesinde  farklı  bulgular  ortaya  çıkması  halinde  gelir  getirici  programlar  geliştirilmesi 
gerekebilir.  

                                                            
18 https://ditap.gov.tr  
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AEP kapsamında önerilen etki azaltma önlemleri; Hak sahipliği matrisinde detaylı bir şekilde belirtilmiş 
olmakla birlikte; 

Arazi ve taşınmaz edinimi için; 

 Tapulu  arazilerde  arazi  ve  taşınmaz  bedellerinin  yenileme  bedelini  kapsayacak  şekilde 

belirlenmesi 

 Ürün ve ağaç bedellerinin ödenmesi  

 İmar alanı içinde etkilenen arsa olması halinde bu arsalar için imar tadilatı değişikliği yapılması, 

veya  proje  güzergahının  değiştirilmesi;  bunların  yapılamadığı  durumda  arsanın  tamamının 

kamulaştırılması 

 Tapusu  olmayan  arazilerde  zilyetlik  hakkı  bulunan  arazi  kullanıcılarının  zilyetlik  hakkı 

almalarının sağlanması ve yenileme değer üzerinden arazinin ve taşınmazların hesaplanması, 

ürün ve ağaç bedellerinin ödenmesi 

 İkame bedelini de kapsayacak kamulaştırma bedeli olarak tazminat ödenmesi 

 Taşınmazlar için daimi ve geçici irtifak bedellerinin ödenmesi 

 Davalı  parseller  olması  halinde  dahil  olmak  üzere  arazi  kullanıcılarının  tespit  edilerek  ürün 

bedelinin kullanıcı veya resmi kiracılara ödenmesi olarak özetlenebilir.  

 Kamulaştırma bedelleri bankaya yatırılmadan arazilere girilmemesi 

 Davalı parseller için mahkeme sonucu beklenmeden mahkemenin belirleyeceği hesaba arazi 

edinimi bedeli yatırılmadan araziye giriş yapılmaması  

 Arazilerin geçici irtifak sürelerinin sonunda, arazilerin eski haline getirilerek teslim edilmesi 

Geçim kaynakları ve hassas gruplar için; 

 İlgili  kurumlar  tarafından  sulu  tarım,  ürün  deseni,  akıllı  tarım  uygulamaları,  vb.  konularda 

eğitimler düzenlenmesi, 

 İlgili kurumlar tarafından su, toprak ve yaprak tahlili konularında destek verilmesi, 

 Güneş  enerjili  sulama  sistemleri,  toprak  altı  damlama  sulama  sistemleri  hakkında  faaliyet 

yapan işletmeler ve uygulamaları hakkında çiftçilerin bilgilendirilmesi, 

 DSİ  tarafından  Afşar  barajında  rusubat  kontrolüne  ihtiyaç  olup  olmadığının  gözlenerek 

gerekmesi halinde arındırma çalışmalarının başlatılması 

 SB  tarafından  uygulamaya  geçirilmiş  olan  Sarıgöl  kapalı  sistemini  çiftçilere  gezdirme, 

bilgilendirme yapma, 

 SB  sulamasından  faydalanan  çiftçilere  damlama  sulama  sistemine  geçmeleri  halinde  dekar 

başına alınan su ücretinde SB tarafından % 50 indirim yapılması, 

 SB tarafından  iki su teknisyeninin yüklenici saha çalışmalarını yerinde  izlemesi,  topluluklarla 

iletişim ve bilgilendirme için görevlendirilmesi, 

 Sahada yoğun olarak bağ tesislerinin varolması sebebiyle yüklenici firma tarafından inşaattan 

kaynaklı  olarak  meydana  gelecek  tozun  ürünleri  olumsuz  etkilemesi  ve  kırmızı  örümcek 

zararlısının  artışına  engel  olmak  için  ilave,  etkili  toz  bastırma  tedbirlerinin  alınması  ve 

uygulanması, 

 Yüklenici firmanın özellikle vasıfsız işgücünü yerel istihdam etmesi için yönlendirilmesi, 

 Tarım  ve  Orman  Bakanlığı,  Kalkınma  Ajansı  gibi  kurumlar  tarafından  verilen  tarım  ve 

hayvancılık hibe programları hakkında bilgilendirme yapılması, 

 Hassas gruplara yönelik İşkur ve SYDV destekleri konularında bilgilendirmeler yapılması,  

 Su kullanıcıları için çeşitli demonstrasyon çalışmaları yapılması, 



87 
 

 Beton su kanallarını kaldırılarak bu alanların tarıma açılması, 

 İnşaat  çalışmaları  esnasında  hayvanların  otlatma  alanlarına  erişimi  için  geçiş  yerleri 

oluşturulması, 

 İnşaat esnasında yüklenici  firma tarafından meydana gelebilecek zararların  firma tarafından 
karşılanması şeklinde özetlenebilir. 

5.6. Eşik Tarih (Cut‐off date)  

Hak sahiplerinin belirlenmesi için bir eşik tarih uygulaması yapılacaktır. Eşik tarih, PEK’lerin sayımının 
ve  taşınmaz  varlık  envanterinin  tamamlandığı  tarih  olarak  belirlenecektir.  Son  tarihten  sonra  proje 
alanında  bulunan  kişiler  tazminat  ve/veya  yeniden  yerleşim  desteği  hakkı  kapsamında 
değerlendirmeye  alınmayacaktır.  Benzer  şekilde,  eşik  tarihten  sonra  kurulmuş  olan  sabit  varlıklar 
(örneğin  yapılar,  ekinler, meyve  ağaçları  ve  ağaçlıklar)  tazmin  edilmeyecektir.  Bu  tarih  kamu  yararı 
kararının ilan edilmesi tarihi olacaktır.  

AEP Kapsamında kamulaştırmaya konu edilecek sahadaki parseller için AEP hazırlıkları ve istişare süreci 
doğrultusunda kamu yararı kararı 31 Aralık 2020 tarihinde ilan edilmiştir.  

Birinci kısım için belirlenmiş olan eşik tarih arazide tespitlerin yapılıp envanterinin DSİ’ye teslim edildiği 
tarih olan Ocak 2021’dir.  

5.7. Hak Sahipliği Matrisi 

Yapılan  çalışmalar  çerçevesinde  belirlenmiş  olan  hak  sahipliği  matrisi  aşağıda  gösterilmiştir.  AEP 
güncellenirken ihtiyaç duyulması halinde belirlenecek etkilere ve alınacak tedbirlere bağlı olarak matris 
güncellenecektir.  
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Tablo 5‐2. Hak Sahipliği Matrisi 

İkame Hak Sahipliği 
Konusu/ Tazminata 
Konu Etki 

Projeden 
Etkilenen Kişiler/ 
Topluluklar19 

PEKler, 
Toplulukların Sayısı 

Tazmin Yöntemi Uygulayıcı 
Kurum 

Ek Hükümler 

  Arazi  

1. Daimi mülkiyet 
edinimi 

1.1. Tapulu  Şahıs 
Arsa/Arazi 
Sahipleri 

 945   Eş değer nitelikteki taşınmazın edinimini sağlayacak şekilde 
nakit tazminat verilecektir 

 Maliklerine ulaşılabilen ve talep edilen parseller için Araziye 
Giriş Protokolü hazırlanacak ve araziye girişler buna göre 
yapılacaktır. Protokol muhtarlıklardan ilanen duyurulacaktır.  

 Kamulaştırma bedeli bankaya yatırılmadan araziye giriş 
yapılmayacaktır.  

 Arazi edinimi, kamulaştırma süreci, yasal haklar, değerleme 
ve bedel tespiti konularında bilgilendirme yapılacaktır.  

 Arazilere girilmeden önce varsa ödenmemiş ürün bedelleri 
ödenecektir. 

 İmar alanı içindeki arsalar için kamulaştırmanın tüm parselde 
imar hakkını ortadan kaldırması durumunda alternatifler 
aranacak, son çare olarak parselin tamamı için 
kamulaştırmaya başvurulacaktır.   

DSİ ve 
Belediye 
 

Arazi daimi olarak edinilir ve m
adına kaydedilir.  
Kamulaştırma iş ve işlemleri T
mevzuatına uygun şekilde 
gerçekleştirilecektir. 
Arazi ve sabit varlıklar uygun y
bedeli karşılığında ve Etkilenen
(projenin başlangıç tarihinde d
yapılacak) eşdeğer varlık edinm
olanak tanıyacak şekilde tazm
Arazilerin değerlemesi, yasala
tanımlandığı usullerle, DSİ’nin
uzmanlar tarafından yapılır. A
net gelirin kapitalizasyonu üze
değerlendirilir. Arazilere öden
tazminat bedellerinin belirlenm
“Manisa Alaşehir Sulaması Yen
Projesi Arazi Piyasası Araştırm
dikkate alınır. 
Kamulaştırma işlemleri ile ilgil
Kamulaştırma kanunu 8. Madd
kapsamında yapılan anlaşmala
sonucunda meydana gelen yas
DSİ tarafından karşılanacaktır.
İmar alanı içindeki arsalarda y
kamulaştırmanın tüm parselde
inşasını engellemesi durumun
değişikliği, yapılamıyorsa parse

1.2. Parselinin 
tamamı 
kamulaştırmadan 
etkilenen haneler 
olması halinde* 

0

1.3. Hakları 
yasallaştırılabilir 
arazi kullanıcıları  
 
(Hazine, tescil 
harici arazi, 
kurumlara ait 
arazilerde zilyetlik 
hakkı bulunan 
kullanıcılar) 

 1   Zilyetlik hakkı bulunan araziler için Kamulaştırma Kanunun 
hükümlerince yasal süreç işletilecektir. Bu tip arazilerde geçici 
kayıplar yaşandığı takdirde aşağıdaki tazmin yöntemi geçerli 
olacaktır: 

 Eş değer nitelikteki taşınmazın edinimini karşılayacak nakit 
tazminat verilecektir 

 Maliklerine ulaşılabilen ve talep edilen parseller için araziye 
Giriş Protokolü hazırlanacak ve arazi girişleri buna göre 
yapılacaktır. Protokol muhtarlıklardan ilanen duyurulacaktır. 

 Kamulaştırma bedeli yatırılmadan araziye giriş 
yapılmayacaktır.  

 Arazi edinimi, kamulaştırma süreci, yasal haklar, değerleme 
ve bedel tespiti konularında bilgilendirme yapılacaktır.  

DSİ
 

                                                            
19 * işaretli kategorilere 1. Kısım AEP saha çalışmasında rastlanmamış olmakla birlikte ileride karşılaşılması olası konular olduğu için burada yer verilmiştir.  
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 Arazilere girilmeden önce varsa ödenmemiş ürün bedelleri 
ödenir. 

belediye tarafından imar tadila
yapılmasına başvurulacaktır. T
sağlanamadığı takdirde parsel
kamulaştırılacaktır. 
 
Arazi edinimiyle ilgili olarak PE
bilgilendirme yapılacaktır. 
PEK’ler inşaat sürecindeki etki
yasal hakları ve kurulu olan şik
mekanizması hakkında bilgilen
Ek arazi edinimine ihtiyaç duy
halinde AEP’de belirlenen kura
uygulanır. 
 
Davalı parsellerde yapılacak uy
ilgili olarak PEK’ler bilgilendiril

1.4. Taraflardan 
biri şahıs olan 
davalı parseller 
olması halinde* 

 0   Daimi mülkiyet ediniminde belirtilen tazmin yöntemlerine 
ilaveten dava sonuçlanması beklenmeden kamulaştırma 
bedeli ilgili mahkemenin belirlediği bir hesap numarasına 
yatırıldıktan sonra araziye giriş yapılacaktır.  Mülkiyete ilişkin 
Dava sonucu kesinleşince yasal maliki hesap numarasından 
kamulaştırma bedelini çekebilir.  

DSİ  ve  ilgili 
mahkeme 

2. Daimi irtifak hakkı 
edinimi  
 

2.1. Tapulu Şahıs 
Arsa/Arazi 
Sahipleri/Kullanıcı
lar 

 1928   Arazi için Kanunun öngördüğü irtifak hakkı bedeli tapulu 
sahiplere ve arazi kullanıcılarına tazmin edilecektir. 

 Maliklerine ulaşılabilen ve talep edilen parseller için Araziye 
Giriş Protokolü hazırlanacak ve arazi girişleri buna göre 
yapılacaktır. Protokol muhtarlıklardan ilanen duyurulacaktır. 

 İrtifak bedeli ödenmeden araziye giriş yapılmayacaktır.  

 Arazi sahibi ve/veya kullanıcısının onayı için isteyen veya 
ulaşılabilen malik ya da kullanıcılar ile Araziden Çıkış 
Protokolü hazırlanacak ve uygulanacaktır. Protokol DSİ, 
Yüklenici ve ihtiyar heyetinden iki üyenin imzası ile 
gerçekleştirilecektir.  

 Arazilere girilmeden önce varsa ödenmemiş ürün bedelleri 
ödenir. 

 İrtifak ediniminden kaynaklı olarak arazi bedelinde azalma 
meydana gelmesi halinde malikler “daimi irtifak değer 
düşüklüğü hesaplaması” için başvurabilirler.  

 İrtifak hakkının tüm parselde imar hakkını ortadan kaldırması 
durumunda alternatifler aranacak, son çare olarak 
kamulaştırmaya başvurulacaktır.   

DSİ ve 
Belediye  

DSİ inşaat sırasında araziyi kul
hakkına sahiptir.  Ancak mülkiy
arazi sahibinin/sahiplerinin ad
olmaya devam eder.  
İnşaat tamamlandığında arazi,
sahibine iade edilir.  
Daimi irtifak sahalarında arazi 
ve/veya kullanıcısı boru hattı ü
herhangi bir yapı veya ek bina
edemez, köklü ağaç dikemez. 
Sahibine teslim edilmeden önc
konusu arazi kullanılabilir hale
getirilecektir.  
Arazi edinimiyle ilgili olarak PE
bilgilendirme yapılacaktır. 
 
İmar alanı içindeki arsalarda İr
hakkının tüm parselde yapı inş
engellemesi durumunda güzer
değişikliği, yapılamıyorsa söz k
parsellerde DSİ tarafından bel
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tadilatı yapılması için başvurul
bunlar sağlanamadığı takdirde
parsellerin tamamı kamulaştır

2.2. Hakları 
yasallaştırılabilir 
arazi kullanıcıları 
(örn. Arazi 
üzerinde zilyetlik 
hakkı bulunanlar) 

2 Zilyetlik  hakkı  bulunan  arazi  kullanıcılarının  söz  konusu  araziye  ait 
tapularını alması sağlanacaktır. Tapusu edinilen bu tip arazilerde geçici 
kayıplar yaşandığı takdirde aşağıdaki tazmin yöntemi geçerli olacaktır: 

 Arazi için Kamulaştırma Kanunun 19. Maddesine göre irtifak 
hakkı bedeli tazmin edilecektir. 

 Maliklerine ulaşılabilen ve talep edilen parseller için Araziye 
Giriş Protokolü hazırlanacak ve arazi girişleri buna göre 
yapılacaktır. Protokol muhtarlıklardan ilanen duyurulacaktır. 

 Zilyetlik hakkı bulunan irtifak bedeli ödenmeden araziye giriş 
yapılmayacaktır.  

 Arazi sahibi ve/veya kullanıcısının onayı için isteyen veya 
ulaşılabilen malik ya da kullanıcılar ile Araziden Çıkış 
Protokolü hazırlanacak ve uygulanacaktır. Protokol DSİ, 
Yüklenici ve ihtiyar heyetinden iki üyenin imzası ile 
gerçekleştirilecektir. 

 Arazilere girilmeden önce varsa ödenmemiş ürün bedelleri 
ödenir. 

DSİ Sahibine teslim edilmeden önc
konusu arazi kullanılabilir hale
getirilecektir. 

2.3. Taraflardan 
biri şahıs olan 
davalı parseller 
(Önceden 
başlamış 
mülkiyetin 
aidiyetine ilişkin 
davalar olması 
halinde)* 

 0   Daimi irtifak hakkı ediniminde belirtilen tazmin yöntemlerine 
ilaveten dava sonuçlanması beklenmeden irtifak bedeli ilgili 
mahkemenin belirlediği bir hesap numarasına yatırıldıktan 
sonra araziye giriş yapılacaktır. Dava sonucu kesinleşince 
yasal maliki hesap numarasından kamulaştırma bedelini 
çekebilir. 

DSİ  ve  ilgili 
mahkeme 

3. Geçici arazi kaybı 
(irtifak hakkı tesisi 
ve arazi kısıtları) 
(koridor)  

3.1. Tapulu Şahıs 
Arazi 
Sahipleri/Kullanıcı
lar 

 2082   Arazi için Kanunun öngördüğü irtifak hakkı bedeli tazmin 
edilecektir. 

DSİ DSİ inşaat sırasında araziyi kul
hakkına sahiptir. Ancak mülkiy
arazi sahibinin/sahiplerinin ad
olmaya devam eder. İnşaat 
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 Maliklerine ulaşılabilen ve talep edilen parseller için Araziye 
Giriş Protokolü hazırlanacak ve arazi girişleri buna göre 
yapılacaktır. Protokol muhtarlıklardan ilanen duyurulacaktır. 

 İrtifak bedeli ödenmeden araziye giriş yapılmayacaktır.  

 Arazi sahibi ve/veya kullanıcısının onayı için isteyen veya 
ulaşılabilen malik ya da kullanıcılar ile Araziden Çıkış 
Protokolü hazırlanacak ve uygulanacaktır. Protokol DSİ, 
Yüklenici ve ihtiyar heyetinden iki üyenin imzası ile 
gerçekleştirilecektir. 

 Arazilere girilmeden önce varsa ödenmemiş ürün bedelleri 
ödenir. 

tamamlandığında arazi, arazi s
edilir.  
Arazi sahipleri/kullanıcıları inş
sonrasında herhangi bir kullan
olmaksızın arazilerini kullanab
Sahibine teslim edilmeden önc
konusu arazi kullanılabilir hale
getirilecektir.  
Arazi edinimiyle ilgili olarak PE
bilgilendirme yapılacaktır. 

3.2. Hakları 
yasallaştırılabilir 
arazi kullanıcıları 
(örn. Arazi 
üzerinde zilyetlik 
hakkı bulunanlar) 

 2   Arazi için Kamulaştırma Kanunun 19. Maddeye göre irtifak 
hakkı bedeli tazmin edilecektir. 

 Maliklerine ulaşılabilen ve talep edilen parseller için Araziye 
Giriş Protokolü hazırlanacak ve arazi girişleri buna göre 
yapılacaktır. Protokol muhtarlıklardan ilanen duyurulacaktır. 

 Zilyetlik hakkı bulunan irtifak bedeli ödenmeden araziye giriş 
yapılmayacaktır.  

 Arazi sahibi ve/veya kullanıcısının onayı için isteyen veya 
ulaşılabilen malik ya da kullanıcılar ile Araziden Çıkış 
Protokolü hazırlanacak ve uygulanacaktır. Protokol DSİ, 
Yüklenici ve ihtiyar heyetinden iki üyenin imzası ile 
gerçekleştirilecektir. 

 Arazilere girilmeden önce varsa ödenmemiş ürün bedelleri 
ödenir. 

DSİ Sahibine  teslim  edilmeden
konusu  arazi  kullanıla
getirilecektir.  

4. Geçici Kullanım 
Hakkı (Geçici tesisler, 
kamp, şantiye, sok 
alanları, vb) 

4.1. Tapulu şahıs 
parselleri ve/veya 
kamu arazileri* 

 0   Arazi, arazi sahibi ile ortak kararlaştırılan şartlar ve bedeller 
üzerinden kiralanır. Yüklenici firma tarafından yapılan 
sözleşme sonunda arazi eski haline getirilerek sahibine iade 
edilir. 

 Arazi, sahipleriyle yapılan kira sözleşmelerindeki şartlara 
uygun şekilde kullanılır ve iş bitiminde eski haline getirilerek 
sahibine iade edilir. 

 Yüklenici tarafından yapılacak geçici kiralamalarda 
hakkaniyete uygun kira ödemesi yapılacak, bu konuda firma 
DSİ’nin görüşünü alacaktır.  

DSİ  ve 
Yüklenici 
Firma 

Sahibine teslim edilmeden önc
konusu arazi kullanılabilir hale
getirilecektir. 
Yapılan bu tür geçici kiralama 
kontratlarının kayıtları DSİ tara
tutulacaktır.  

  Yapılar/ Ağaçlar ve Ekili Ürünler 
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5. Konut harici 
yapılar (Ahırlar, 
sulama düzenekleri, 
su kuyuları, çitler, 
kümes vs.) 

5.1. Taşınmaz 
sahipleri ve 
taşınmaz 
kullanıcıları 
(izinsiz kullanıcılar 
dahil) 

 53   Mevzuata uygun olarak yenileme bedelini karşılayacak 
düzeyde tazminat ödenecektir.    

 Kamulaştırma Kanunun 19. Maddeye göre izinsiz kullanıcıların 
zilyetlik hakkını ispatlamaları halinde yenileme bedelini 
karşılayacak düzeyde tazminat ödenecektir.  

DSİ İstekliler için, binanın yıkılmas
hafriyat veya kalan malzemele
sahiplerine bırakılacaktır. Kulla
durumda olan varlıklar (çit, dir
vb) için söküm ve nakliye dest
sağlanacaktır.  

6. Ağaçlar   6.1. Taşınmaz 
sahipleri ve 
taşınmaz 
kullanıcıları  

 31   Ekonomik değeri olan ağaçlar ve üzüm bağları için net 
bugünkü değer üzerinden tazminat (ağacın türü, yaşı, 
ekonomik ömrü vs. dikkate alınarak) ödenecektir. 

 Ortak arazilerde (hazine, vb) etkilenen ağaçlar için etkilenen 
kişiler için DSİ ‘nin desteği ile aidiyet tespiti yapılacak ve 
tazminatları ödenecektir.  

 Kamulaştırma Kanunun 19. Maddeye göre ağaç bedellerinin 
zilyet sahibine ödenecektir. 

DSİ
 

İstekliler için, kesilen ağaçlar h
sahiplerine bırakılacaktır. Tale
halinde yeniden dikim için sök
nakliye desteği sağlanacaktır. 

7. Ekili ürünler   7.1. Arazi tapusu 
bulunan ürün 
sahipleri*  

 0   Beklenen üretim miktarının masrafları da dikkate  alınarak 
hasat zamanı üretici eline geçen satış fiyatı üzerinden nakit 
olarak tazmin edilecektir.  

DSİ Uygulanabildiği durumlarda, ü
kayıplarını engellemek amacıy
yapılabilmesi için beklenecekt

7.2. Resmi 
kiracılar (Şahıs ve 
kamu 
arazilerinde)* 

 0   Arazinin resmi kiracısına beklenen üretim miktarının 
masrafları da dikkate alınarak hasat zamanı üretici eline 
geçen satış fiyatı üzerinden nakit tazmin edilecektir.  

DSİ Uygulanabildiği durumlarda, ü
kayıplarını engellemek amacıy
yapılabilmesi için beklenecekt

7.3. Arazi tapusu 
bulunmayan ürün 
sahipleri (izinsiz 
kullanıcılar dahil)* 

 0   Beklenen üretim miktarının masrafları da dikkate alınarak 
hasat zamanı üretici eline geçen satış fiyatı üzerinden nakit 
tazmin edilecektir. Aidiyetler DSİ’nin desteği ile belirlenecek 
ve tazminatları ödenecektir.  

DSİ Uygulanabildiği durumlarda, ü
kayıplarını engellemek amacıy
yapılabilmesi için beklenecekt

7.4. Davalı 
parsellerin ürün 
sahipleri* 

0

  Geçim Kaynakları, Hassas Gruplar, Yaşam Kalitesi
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8. Arazi bazlı geçim 
kaynağı kayıpları 

8.1. Arazi 
sahipleri 
(Kullandığı 
arazisinin 
%20’sinden 
fazlasını daimi 
kaybeden)* 
 
8.2. Parselinin 
tamamı 
kamulaştırmadan 
etkilenen PEK’ler* 
 
8.3. Kadın çiftçiler 
 
8.4. Hassas 
topluluklar  
(yaşlılar, kadınlar, 
mevsimlik işçiler) 
 
8.5. Diğer tüm 
hak sahipleri ve 
ilgili yerel 
paydaşlar* 

0
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
3523 
 
 
İhiyaç  sahibi  285 
hane  (muhtar 
bildirimlerine göre) 
 
 
0 

DSİ,  geçim  kaynaklarını  eski  haline  getirmek  için  aşağıda  sıralanan 
imkânlardan bir veya birkaçını yerine getirecektir: 

 İlgili kurumlar tarafından su, toprak ve yaprak tahlili 
konularında destek verilecektir. 

 Güneş enerjili sulama sistemleri, toprak altı damlama sulama 
sistemleri hakkında faaliyet yapan işletmeler ve uygulamaları 
hakkında çiftçiler bilgilendirilecektir. 

 DSİ tarafından Afşar barajında rusubat kontrolü, duruma göre 
arındırma çalışmaları yapılması. 

 SB tarafından uygulamaya geçirilmiş olan Sarıgöl kapalı 
sistemi çiftçilere gezdirilerek sahada bilgilendirme 
yapılacaktır. 

 SB sulamasından faydalanan çiftçilere damlama sulama 
sistemine geçmeleri halinde dekar başına alınan su ücretinde 
SB tarafından % 50 indirim yapılacaktır. 

 SB tarafından iki su teknisyeni yüklenici saha çalışmalarını 
yerinde izlemesi, topluluklarla iletişim ve bilgilendirme için 
görevlendirilecektir.  

 Yüklenici firma tarafından inşaattan kaynaklı olarak meydana 
gelecek toza karşı ilave, etkili toz bastırma tedbirleri alınacak 
ve uygulanacaktır. 

 Kurumlar tarafından sağlanabilecek tarım ve hayvancılık 
destekleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 

DSİ
 
İşbirliği 
Yapılacak 
Kurumlar (İYK) 
(Tarım ve 
Orman İl‐İlçe 
Müdürlükleri, 
Belediyeler,  
SYDV’ler, 
İŞKUR, Ziraat 
Odaları, 
Kalkınma 
Ajansı 
Sulama Birliği, 
Ticaret 
Borsası, 
Yüklenici 
Firma 

Sulama sistemlerinin moderni
sırasında DSİ’nin projelerin ka
edinimi ihtiyaçları için kamu a
öncelikli olarak yararlanmayı s
 
Mümkün olan hallerde, kalıcı a
ihtiyaçlarının arazi toplulaştırm
%10’luk DOP kesintisi kapsam
değerlendirilecek ve kamulaşt
kaçınılacaktır.  
 
Parselinin tamamı etkilenen P
görüşme yapılarak kalan arazi 
kaybedilen arazinin geçim kay
üzerindeki etkisi incelenecek, 
olumsuz etki tespiti halinde bu
kamunun  gelir getirici program
faydalanmaları (bilgilendirme,
vb) sağlanacaktır.  
 
Hassas topluluklarla geçim kay
konusundaki hakları ile ilgili ol
istişareler yapılacaktır.  
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 Sulu tarım konusunda bilgilendirme ve kapasite güçlendirme, 

tarımsal danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilecektir.  

 Akıllı sulama sistemleri/akıllı tarım uygulamaları konusunda 
su kullanıcılarına bilgi verilecektir.  

 Kadın çiftçilerin ve hassas grupların tarımsal 
danışmanlık/eğitim gibi SB’nin DSİ (tarla içi su yönetimi) ve 
Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği ile verilen hizmetlerden 
faydalanmaları sağlanacaktır.  

 İnşaat döneminde de su kullanıcılarının SB’nin sulama 
hizmetinden faydalanabilmeleri sağlanacaktır.  

 İnşaat döneminde işlevsiz kalacak açık betonarme kanallar 
kaldırılacaktır.  

 Kırsal kalkınma destekleri kapsamında bireysel sulama 
sistemlerinin desteklenmesi hibe programlarıyla ilgili 
bilgilendirmeler yapılması, proje hazırlama konularında 
destek verilmesi sağlanacaktır.  

 Projede kullanıcıların alacağı su vanaları olabildiğince ortak 
kullanım alanlarına yerleştirilecek, şahıs tarlalarına vana 
yerleştirilmesinden olabildiğince kaçınılacaktır. Gerekli 
görüldüğü durumlarda vana yerlerinde değişikliğe 
gidilecektir.  

 Sulamaya açılacak alan ve sulu tarım yapılabilecek alan 
miktarı arttırılacaktır.  

 Çiftçiler için sulama programı hazırlanacaktır.  

 DSİ, müteahhitlerin izinsiz kullanıcılara ve/veya hassas 
toplulukların ailelerine projeyle ilişkili olası geçici veya sürekli 
iş imkanlarında iş gücü ihtiyacına göre öncelik tanıyacağını 
garanti eder. 

 DSİ Müteahhitlerin yerelden hizmet ve mal satın alımı 
yapmasına öncelik tanıyacağını garanti eder. 

 Hassas topluluklara ve PEK’lere SYDV ve İşkur programları 
hakkında destek verilmesi sağlanacaktır. 

 Hassas topluluklara yönelik proje hakkında bilgilendirmeler 
yapılacaktır. 

PEK’ler inşaat sürecindeki etki
yasal hakları ve kurulu olan şik
mekanizması hakkında bilgilen
 
Uygun olması durumunda, DSİ
uygulaması cinsiyet ile ilgili ay
verilerin toplanmasını sağlaya
 
İlgili kurumlar ile işbirlikleri 
oluşturulacaktır (Tarım ve Orm
Müdürlükleri, Belediyeler, Tica
SYDV’ler, Ziraat Odaları, Kalkın
 
Tarım ve Orman Bakanlığı tara
uygun sulama usulü seçimi, su
zamanı planlamasının yapılma
ürün münavebesinin uygulanm
tasarrufu, modern sulama usu
kayıplarının azaltılması, su has
deseni gibi konularda üreticile
kullanıcılarını bilinçlendirecek 
düzenlenecek, eğitimler verile
ve Orman Bakanlığı tarafından
çalışmaları planlı ve sürekli bir
yerine getirilecektir. Eğitimleri
her yıl Tarım ve Orman Bakanl
tarafından değerlendirilerek, s
kullanıcılarına ve üreticilere se
katılım belgesi verilecektir. 
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9. Geçim 
kaynaklarına 
erişimin hayvan ve 
insan geçişleri için 
yol 
bırakılmamasından 
dolayı kısıtlanması 

9.1. Çiftçiler, 
hayvan sahipleri* 

 0   İnşaat döneminde büyükbaş ve küçükbaşların otlatma 
alanlarına ve su kaynaklarına erişiminin sağlanması için geçiş 
yerleri oluşturulacaktır.  

 Talep edilmesi halinde hayvanlar için içme suyu ihtiyaçlarını 
karşılayabilecekleri yalaklar ve/veya su havuzları 
oluşturulacaktır. 

 Erişim kısıtlarının oluşacağı dönemlerden önce zamanlı bilgi 
paylaşımı ve alternatifler hakkında bilgilendirme yapılacaktır.  

DSİ  ve 
Yüklenici 
Firma 

PEK’lerden bu konuda gelen şi
talepler kayıt altına alınacak ve
uygulamalar ve alınan tedbirle
bilgilendirileceklerdir.  

10a. İnşaat sırasında 
yapılara, yollara, 
evlere ve ürünlere 
verilen zararlar 

10.1 Diğer tüm 
PEK’ler* 

 0   Yükleniciden kaynaklanan zarar ziyanlarda İnşaat yüklenicisi 
gerçekleşen zararların tazmini ve giderilmesi için gerekli 
inceleme ve değerlendirmeyi yapacaktır.  Zarar ve hasarların 
giderilemediği durumlarda zarar gören yapılar Arazi Edinimi 
Politikası gereğince yüklenici tarafından tazmin edilecektir.  

 İnşaat sürecinde koridordan teknik zaruret dışında taşmalar 
olması durumunda, oluşan zararlar yüklenici tarafından 
hakkaniyete uygun olarak karşılanacaktır. Bu gibi durumlarda 
araziler kullanılabilir halde bırakılacaktır. 

DSİ ve 
Yüklenici 
Firma 

PEK’ler inşaat sürecindeki etki
yasal hakları ve kurulu olan şik
mekanizması (ŞM)hakkında 
bilgilendirilecektir.  
ŞM ile ilgili bilgileri yaymak içi
İlişkiler Uzmanı (veya uzmanla
görevlendirecektir. 
Proje  kapsamında  gelebilece
dört seviyede ele alınacaktır (Y
Müdürlüğü, Bölgesel ve Ulusa
Yapılacak  çalışmalar  hakk
kurumlar  ve  paydaşlar  dü
bilgilendirilecektir.  
Yüklenici  firma  ile  yapılacak 
firma  tarafından  verilen 
giderileceğine dair hükümler k

10b. İnşaat 
esnasında altyapı ve 
üstyapıya verilen 
zararlar* 

 0   Mevcut alt ve üstyapılara (telekomünikasyon hatları, 
köprüler, yüksek gerilim hatları, sulama sistemleri, vb.) zarar 
vermekten mümkün olduğunca kaçınılacaktır. Teknik zaruret 
dışında verilen zararlar yüklenici firma tarafından DSİ onayıyla 
AEP’e uygun olarak tazmin edilecektir.  

 Proje güzergahı konusunda ilgili kurumlar paydaş katılımı 
kapsamında düzenli olarak bilgilendirilecektir.  

DSİ  ve 
Yüklenici 
Firma 

11. İnşaat esnasında 
yaşam kalitesinin ve 
toplum sağlığının 
korunması* 

11.1 PEK’ler   0   İnşaat dönemi için ÇSYP önlemleri hayata geçirilecektir.  DSİ ve 
Yüklenici 
Firma 

ÇSYP’de belirtilen tedbirleri uy
geçirilecek ve izlenecektir (Şik
mekanizması, toz, gürültü, tra
yönetimi, tehlikeli atıklar, vd.)
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6. Değerleme Yöntemi 

Etkilenen varlıklar  için kullanılması önerilen değerleme yönetimi Hapa  firması  tarafından hazırlanan 
Arazi Piyasası Araştırması raporunda detaylı olarak belirtilmiştir. 

6.1. Arazilerde Kıymet Takdiri 

Kamulaştırılacak  taşınmaz  malların  kıymet  takdiri,  piyasa  değerleri  göz  önüne  alınarak,  bulunacak 
kapitalizasyon oranı kullanılarak, gelirlerin kapitalizasyonuna göre yapılır. Türkiye’de kamulaştırılacak 
arazilerin  bedellerinin  tespiti  kamulaştırma  kanununun  11.maddesinde  belirlenen  kriterlere  göre 
taşınmazın değerine etki edecek bütün unsurlar göz önüne alınarak belirlenmektedir. Şöyle ki; 

a. Cins ve nev’ini,  

b. Yüzölçümünü, 

c. Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini,  

d. Varsa vergi beyanını, 

e. Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, 

f. Arazilerde, taşınmaz mal ve kaynağın mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde 
getireceği net gelirini, 

g. Arsalarda, kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerini, 

h. Yapılarda, resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını, 

ı.   Bedelin tespitinde etkili olabilecek diğer objektif ölçüleri esas alarak, gerekçeli bir değerlendirme 
raporuyla belirler. 

Buna göre taşınmazın kamulaştırma bedelinin hesaplanmasında 4 önemli kriter kullanılmaktadır. 

A. Net gelir: Arazinin kuru, sulu, eğimi, ürün verimliliği, ürün satış fiyatı gibi bir çok faktörden 
etkilenmektedir. 

B.  Kapitalizasyon  oranı:  Arazilerin  ortalama  net  gelirlerinin,  gerçek  satış  fiyatlarına  (piyasa 
değerlerine)  bölünmesi  ile  hesaplanmaktadır.  Kapitalizasyon  oranını  birçok  faktör 
etkilemektedir. 

C.  Arazilerin  pazar  değerleri:  Taşınmazların  serbest  piyasada  arz‐talebe  bağlı  olarak  oluşmuş 

değerlerini  ifade  etmektedir.  Kamulaştırmalarda  ise  arazi  değerleri  gelir  yöntemi  ile 

hesaplanmaktadır. 

D. Arazilerin nitelikleri: Taşınmazların arsa/arazi ayrımları,  konumları,  sulanabilirlik durumları, 

eğimleri, toprak yapıları, toprak derinliği, taşkın ve erozyona maruz kalıp kalmayacaklarının, vb. 

tespit edilmesi gerekmektedir. 

6.2. Arsalarda Kıymet Takdiri 

Arsalarda kıymet takdiri; pazar fiyatı, dönüşüm fiyatı ve tamamlayıcı kıymet kriteri olmak üzere 3 ayrı 
biçimde takdir edilebilir. Kamulaştırma amaçlı arsa değerlemesinde pazar fiyat kriterine göre kıymet 
takdiri yapılması yasal zorunluluktur. 

Uygulamada  arsanın  kıymeti  genellikle  gerçek  satış  fiyatı  bilinen  benzer  arsalarla  doğrudan 
karşılaştırma yoluyla bulunur. Bunun içinde muhtelif nitelikler yönünden kıymet takdir edilen arsaya 
benzer arsaların gerçek satış fiyatlarının bilinmesi ve bu fiyatlardan ortalama m² fiyatının hesaplanması 
gerekmektedir. 
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6.3. Arazi ve Arsalardaki Yapı Değerlemesi 

Kamulaştırılacak  alanlar  üzerinde  eğer  yapı  var  ise;  önce  bu  yapıların  metrekareleri,  sınıfı,  yaşı 
belirlenir. Her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilan ettiği yapı birim fiyatları, birim fiyatı olmayan özel 
imalat yapılarda ise birim fiyat analizleri esas olarak alınır ve kamulaştırma anındaki yapı maliyetleri 
çıkartılır. Bu yapı değerinden Bakanlar Kurulu Kararınca yürürlüğe konulan 02.12.1982 tarihli Resmi 
Gazete’de  yayınlanan  Emlak  Vergisine  Matrah  olacak  Vergi  Değerlerinin  Takdirine  İlişkin  Tüzüğün 
değişik 23. Maddesinde belirtilen yapı sınıfı ve yaşına göre belirlenmiş olan yıpranma payları düşülerek 
yapının kamulaştırma değeri maliyet kriterine uygun olarak bulunur. Ayrıca yapının bazı elemanlarının 
eksikliği ya da fazlalığı da aynı sınıf yapılar için birim metrekare değerlerini azaltır ya da artırır. Hatta 
aynı  özelliklere  sahip  yapılarda  dahi  kullanılan  malzemenin  kalite  değişikliği  yapı  değerini 
değiştirmektedir.  Bu  durumda  yapılması  gereken  envanteri  hazırlanmış  yapıdaki  eksiklik  ya  da 
fazlalıkların maliyetlerinin hesap edilerek yapı değerinden düşülmesi ya da yapı değerine eklenmesidir. 

AEP kapsamında yapılar  için yenileme bedelini karşılayacak tazminat bedeli verilecektir. Bu projede 
birinci  kısım  arazi  tespitlerinde  yıpranma  payına  konu  olabilecek  yapıya  (mesken,  konut,  vb) 
rastlanmamıştır. 

6.4. Enkaz Bedeli 

Enkazın mal  sahibine  kalması  durumunda  hesaplanan  enkaz  bedelinin  toplam  bedelden  düşülmesi 
gerekmektedir.  Ancak  yıkma  ve  başka  yere  götürülmesi  giderlerinin  de  hesaplanıp  mal  sahibine 
ödenmesi gerekir. 

6.5. İrtifak Hakkı Bedeli Emsal Mukayesesi 

Arsalarda  tesis  edilecek  olan  irtifak  hakkı  bedelini  bulmak  için,  söz  konusu  arsaya  emsal  teşkil 
edebilecek  arsaların  satış  fiyatları  bulunur,  daha  sonra  irtifak  hakkı  tesis  edildikten  sonraki  arsanın 
tümünün değerinin ne olacağı araştırılır, bu iki değer arasındaki fark, irtifak hakkı değeri olacaktır. 

Arsalar için irtifak hakkı bedeli hesaplanırken taşınmazın irtifaktan önceki değeri ve irtifaktan sonraki 
değerinin,  kamulaştırma  gününden  önceki  özel  amacı  olmayan  emsal  satışlarda  satış  değerinden 
hareketle bulunacak değerler arasındaki fark irtifak bedelini verecektir. 

Arsalar da irtifak sonrası taşınmaz bedeli hesaplanırken taşınmazın kullanımına getirilen kısıtlamaların 
(yapılaşmaya müsaade edilip edilmeyeceği, edilecekse kat sınırının ne olacağı ve yeşil alana getirilecek 
kısıtlamalar  belirlenmelidir)  dikkate  alınması  gerekecektir.  İrtifak  hakkı  kurulmasında  kıymet  takdir 
komisyonu ve bilirkişi aşağıdaki hususları saptamalıdır. 

1. Arazinin üzerinden veya altından suyolu, yüksek gerilim hattı, doğal gaz ve petrol boru hattı geçmesi 
nedeniyle kamulaştırılan arazinin değeri, 

2‐ Bu geçiş veya kısmen yararlanma nedeniyle uğranılan zararın değeri. 

Kamulaştırılan  arazinin  değeri,  tam  kamulaştırmada  kullanılan  yöntemlere  göre  bulunur.  Arazi 
malikinin  uğradığı  zarar  ise,  net  gelir  yöntemine  göre  hesaplanır.  Bunun  için  arazinin  irtifak  hakkı 
kurulmasından önceki ve sonraki değerleri bulunur. Aradaki fark arazinin irtifak değerini verir. 

İrtifak  hakkı  tesisinin  geçtiği  taşınmazlarda,  irtifak  hakkı  nedeniyle  değer  düşüklüğünün  tespitinde 
aşağıdaki kriterler değerlendirilecektir;  

•  Taşınmazın yüzölçümü, 

•  Taşınmazın geometrik durumu, 

•  Taşınmazın cinsi (arsa, arazi, yapı gibi) 

•  Taşınmazın kullanım şekli (yapı ise kullanım biçimi) 

•  İrtifak hakkı tesis edilen kesim ve taşınmazın yönü   
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•  İrtifak hakkı tesisine konu olan kamu hizmetinin niteliği, vb. 

İrtifak  hakkı  kurulan  alanın  genişliği  ve  taşınmazın  yüzölçümü  içindeki  payı,  algılanan/bilinen  sağlık 
riskleri,  terör  ve  kaza  riskleri,  gibi  birçok  unsur  gözetilmelidir.    İrtifak  hakkının  konusu  olan  tesisin 
cinsine  göre  ileride  meydana  gelebilecek  arızalardan  dolayı,  değer  düşüklüğü  oranı  yükseltilip 
düşürülemez. Meydana gelebilecek diğer zararlar, ancak genel hükümler dairesinde tazminata konu 
olabilecektir. 

Meyve bahçesi veya meyvesiz ağaçlıklarda irtifak hakkı tesis edilebilir ve ağaçların bir kısmı veya hepsi 
kesilebilir. Bu durumda gelirlerin kapitalizasyonu kriterine göre  irtifak hakkı değerinin hesaplanması 
gerekecektir.  İrtifak  öncesi  arazinin  kullanım  durumuna  göre  elde  edilecek  gelire  bağlı  olarak 
hesaplanacak bedel ile irtifaktan sonrası arazi bedeli arasında ki fark irtifak bedelini verecektir. Kesilen 
meyve ağaçlarının bedeli hesaplanarak verilir. Çıplak arazinin de etkilenme durumu göz önüne alınarak 
hesaplama yapılır. 

6.6. Geçici İrtifak Hakkı Bedeli Hesaplaması 

İrtifak hakkı kurulması süresi 2‐10 yıl, yani (n) yıl olup geçici ise bu durumda: irtifak kurulan alanda, (n) 
yılda meydana gelecek net gelir eksilmesi, irtifak hakkı kurulduğu tarihe biriktirilir. 

Geçici irtifak hakkı kurulması durumunda, taşınmazın tamamında daimi irtifak varmış gibi değer kaybı 
hesaplanmaz;  taşınmazın  o  bölümünde  irtifak  süresince  mahrum  kalınan  gelir  veya  kira  dikkate 
alınarak, uğranılan zarar tespit edilir. 

Yargıtay kararlarına göre iki yıllık irtifak hakkı karşılığı, irtifak hakkı kurulan bölümün iki yıllık geliridir. 
Kiraya  verme  durumu  varsa  kira  bedeli,  ekim  yapılıyorsa  elde  edilecek  ürün  kaybı  olduğu 
belirtilmektedir. 

6.7. Daimi İrtifak Hakkı Bedeli Hesaplaması 

İrtifak hakkı kurulma süresi uzun ise 49‐99 yıl gibi süresiz irtifak hakkı olarak tanımlanır. İrtifak hakkı 
tesis edilmeden önceki arazi değeri ile irtifak hakkı tesisinden sonraki arazi değeri arasındaki fark, kısaca 
arazi değerinde meydana gelen değer düşüklüğü irtifak hakkı bedelidir. 

1‐Net  gelir  eksilmesinden  dolayı  oluşacak  gelir  kaybının  bulunması  (verimdeki  azalma  ya  da 
masraflardaki artış)  

2‐Kapitalizasyon faiz oranındaki değişim  

3‐Net gelir kaybı kapitalizasyon faiz oranındaki değişim göz önüne alınarak yapılabilir. 

Net gelir eksilmesinden dolayı oluşacak gelir kaybı:  

İrtifak kurulmadan önceki net gelir  ile  irtifaktan sonra ki net gelir arasındaki  fark kapitalizasyon faiz 
oranına oranlanarak irtifak hakkı bulunur. İrtifak hakkı kurulduktan sonraki net gelir bulunurken;  

 Taşınmazın cinsi,  

 Kullanım şekli,  

 Büyüklüğü,  

 İrtifakın geçtiği alanın konumu,  

 Yüzölçümü,  

 Geometrik durumu göz önünde bulundurularak verimdeki azalma miktarı, ya da masraflardaki 
değişim tespit edilir. 

Uzun dönemli irtifak hakkı için parsel fiyatları belirlenirken tazminat bedeli için irtifaktan etkilenen arazi 
değerinin %35’ini geçmez. Arsalar için ise % 50 yi geçemez. Bu oran, Türk kanunlarına göre Yargıtayın 
belirlemiş olduğu azami tutarı ifade eder. Arazinin sahiplik durumunda herhangi bir değişiklik olmaz ve 
arazinin kullanımı sona erdiğinde bu kısıtlamalar ortadan kalkar. 
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6.8. Daimi İrtifak Değer Düşüklüğü Hesaplaması 

İrtifak  hakkı  bedeli  Kamulaştırma  Kanunu  ve  Yargıtay  İçtihatlarına  göre;  irtifak  hakkı  tesisinde  bu 
kamulaştırma  nedeniyle  taşınmaz  malda  oluşacak  değer  düşüklüğü  kamulaştırma  bedeli  olup,  bu 
bedelin belirlenmesinde  taşınmazın cinsi,  (arsa yada arazi oluşu) kullanım şekli, büyüklüğü,  irtifakın 
geçtiği  alanın  konumu,  yüzölçümü,  geometrik  durumu ve  irtifakın niteliği  ile  güzergahı  göz önünde 
bulundurularak tespit edilir. 

6.9. Yenileme Maliyeti Bedeli 

Uluslararası standartlar açısından, Dünya Bankası mevzuatı gereği, arazisini daimi olarak kamu hizmeti 
nedeniyle  kaybeden  kişiler  için  yerine  koyma masrafının  da  ödenmesi  zorunluluğu  vardır.  Alaşehir 
Sulaması Yenileme işinde arazisini kamulaştırma sebebiyle kaybedenler için ödenmesi gereken yerine 
koyma masraf bedeli kalemleri olarak; 

 Tapudaki alım satım harcı, 

 Tapu idaresi döner sermaye harcı, 

 Ulaşım masraflarının, kişiye ödenmesi söz konusudur. 

Yürürlükteki  tapu mevzuatı  gereği  tapuda  alım  satım  yapacak  kişilerin  her  biri  (alıcı‐  satıcı)  tapuda 
beyan  edilen  satış  bedeli  üzerinden  %2  tapu  harcı  ödenmesi  gerekmektedir.  Ayrıca,  her  ilçe  için, 
belirlenen Döner sermaye harcının ödenmesi gerekmektedir. Bunlara ilaveten işlem sırasında yapacağı 
ulaşım masrafları olarak harcama yapılması söz konusudur. 

Bu  durumda  kamulaştırma  birim  değerlerine  %2,3  oranında  yenileme  masraf  bedeli  olarak  ilave 
yapılması  gerekmektedir.  İkame  masraf  bedeli  ödemesi,  kamulaştırma  bedeli  ile  karşılanmış 
olacağından ayrıca bedele herhangi bir ekleme söz konusu olmayacak ve arazisinin tamamını ya da bir 
kısmını kaybeden kişilere ödenecek kamulaştırma bedeli yenileme bedelini de içeriyor olacaktır. 

6.10. Arazi Üzerindeki Mütemmim Cüz’lerin Tespiti 

Tespiti yapılacak parseller saha çalışması öncesi masabaşı ortamda homojen dağılım gösterecek şekilde 
farklı  hatlardan  ve  proje  güzergahına  giren  farklı  mahallelerden  seçilmiştir.  Tespiti  yapılacak  olan 
parsellerin  saha  çalışması  öncesi  daimi  ve  geçici  irtifak  sınırları,  sanat  yapısı  alanı  ve  yol  alanı  gibi 
kamulaştırılacak olan alanların sınırları belirlenmiştir. Belirlenen sınırlar çerçevesinde tespit çalışmaları 
saha  ekibi  tarafından  kamulaştırma  şerit  genişlikleri  dikkate  alınarak  arazide  GNSS  cihazı  eşliğinde 
ölçüm yapılarak tamamlanmıştır. 

Ölçümler esnasında kamulaştırma şerit genişlikleri içinde kalan alanlarda bulunan kapama bağ, kapama 
zeytinlik,  kapama  trabzon  hurması  ve  münferit  yapıdaki  çeşitli  ağaçların  yaşları  ve  cinsleri 
belirlenmiştir.  Bölgenin  ana  geçim  kaynağını  oluşturan  kapama  bağlarda  daha  farklı  bir  inceleme 
gerçekleştirilmiştir. Çeşitlerin sofralık çekirdekli, sofralık çekirdeksiz, kurutmalık çekirdekli, kurutmalık 
çekirdeksiz olması arazide uzman ekip tarafından not alınmıştır. Ayrıca bölgede sıklıkla yetiştirilen (Red 
Globe,  Antep  Karası,  Sultani  Çekirdeksiz,  Mevlana  vb.)  üzüm  çeşitleri  parsel  bazında  incelenerek 
kaydedilmiştir. Ayrıca belirlen sınırlar içerisinde kalan ağaçların dışındaki mütemmim cüzlerinde tespiti 
yapılmıştır. Sınırlar içerisinde bulunan her bir parsel için arazinin fiili olarak kullanım durumu (kapama 
bağ, kapama zeytinlik, kapama cennet hurması, çilek tarlası, mısır tarlası vb.) parselin eğim durumu, 
toprak  bünyesi,  toprak  derinliği,  toprak  yapısı,  arazinin  çalılık,  taşlılık,  tuzluluk,  sodyum  durumu, 
parsellerin sulama şekilleri (damla sulama, salma sulama vb.), yola cephesi, ana yola ve yerleşim yerine 
olan  yakınlığı,  taşkın  riski,  erozyon,  heyelan  durumu,  taban  suyu  varlığı  kapsamlı  bir  şekilde 
incelenmiştir. 

Tespiti yapılan parseller içerisinde basit yapı ve eklentiler var ise bu yapıların sınıfı, cinsi, yapı malzemesi 
türü  belirlenerek  uzunluk,  genişlik  ve  yükseklikleri  ölçülmüş,  özel  durumlar  not  alınmıştır.  Parsel 
etrafında  bulunan  koruma  amacıyla  kullanılan  duvar  teli,  kafes  duvar  demirlerinin  de  ölçümü 
yapılmıştır. Ayrıca parsellerde bulunan asmalık (Demir profillerden yapılmıştır. Bağ arasında bulunan 
beton direklerden farklı yapıdadır.), üzüm kurutma betonu, yol ile arasında kanal bulunan parsellerde 
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kanalın üzerine inşa edilen köprüler, araziyi sulamak için kullanılan suyun öncelikli olarak alındığı ve 
tarlaya suyu veren sulama havuzu gibi yapılar tespit edilmiştir. Parsellere ait tapu bilgileri tapu kayıt 
bilgi sisteminden (TAKBİS) elde edilmiş olup, arazi kullanıcıları ise saha çalışmaları esnasında mahallinde 
belirlenmiştir. 

6.11. Ağaç Bedelinin Belirlenmesi 

Meyve  bahçeleri,  bağ  ve  ağaçlık  tesis  edilmiş  arazilerde,  yıllara  göre  hesaplanan  gayrisafi  üretim 
değerlerinden,  ilgili  yıllarda  yapılan  tesis  ve  üretim  masrafları  çıkarılarak  yaşlara  göre  elde  edilen 
ortalama net gelirler saptanır. Yaşlara göre belirlenen net gelirler, bileşik faiz formülleriyle ekonomik 
ömrün  sonuna  faizleri  ile  birlikte  toplanarak  ki  buna  sabit  periyodik  arazi  rantı  adı  verilmiştir. 
Meyvelikler için saptanan sabit periyodik arazi rantı, değerleme yılına bileşik faiz faktörü ile getirilerek 
kapitalize edilir. Böylece tesisin çıplak toprak değeri takdir edilir. 

a. Periyodik Sabit Gelirlerin Kapitalizasyonu Formülü;  

Do = ∑ R * 1 / (qn ‐ 1) 

Do = çıplak toprak kıymeti  

∑ R = Ekonomik ömür sonuna biriktirilmiş toplam rant  

Rant=Her bir yaş için gayrisafi üretim değerinden masrafların çıkması sonucu bulunur. Ekonomik ömrün 
sonuna biriktirmek için qn bileşik faizi kullanılır.  

1/qn‐1= Ekonomik ömrün sonuna toplanan toplam rantın değerleme yılına indirgeme faktörü kullanılır. 

b. Kapama Meyve Bahçelerinde Yaşa Göre Değer Hesabı: 

Meyve  ve  bağ  tesisini  üzerinde  bulunduran  arazi  sermayesinin  değerlemesi,  araziden  gelecekte 
sonsuza kadar olan dönem boyunca malikine verebileceği bütün net gelirlerin bugüne  indirgenmesi 
esasına dayanır. 

Tesis edilecek meyve bahçesinin her yılı için, 1 dönümde ki gelir ve giderleri saptandıktan sonra, bunlar 
arasındaki farklar olan net gelirler (rantlar), tesisin ömrünün sonuna biriktirilir.  

Çıplak toprak kıymeti bulunduktan sonra herhangi bir " t " yılındaki meyveliğin değerini hesaplamak 
için,  geçmiş  değerler  ve  gelecek değerler  adı  verilen  iki  yöntem  izlenir.  Bu  hesaplamalar  yapılırken 
gelecek değerler yöntemi kullanılmıştır. 

c. Gelecek Değerler Yöntemine Göre Değer Biçme: 

Yaşa göre kapama değerinin hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılmaktadır. 

Dt= D0. 1/ (1+f)n‐t +  ∑ ሺܴሻ௧
௡ 		 

Dt: herhangi bir yaştaki meyve bahçesi ağaçla kaplı arazi değerini göstermektedir.  

Dt: t yılındaki kapama bahçe kıymeti  

D0: Çıplak toprak kıymeti  

∑R: Toplam rant  

1 / q(n‐t) = ekonomik ömür sonundan değerlendirme yılına indirgeme faktörü yani Arazinin değeri takdir 

edilen yaştan ömür sonuna kadar elde edilecek rantlar indirgeme faktörü ile değer takdir edilen yaşa 

getirilir.  
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n: Ekonomik ömür (yıl)  

t: değeri hesap edilmek istenen yıl  

q: bileşik faiz faktörü ( 1 + f )  

f: reel faizi ifade etmektedir. 

d. Tek ağaç değerinin belirlenmesi: 

Belirli bir yaştaki tek bir ağaç değerinin saptanmasında ise; D0 (çıplak toprak değeri) ile Dt (değerleme 
yılındaki kapama değeri) arasındaki farkın dekardaki ortalama ağaç sayısına bölünmesi gerekmektedir. 

Ağaç Değeri = ((Dt ‐D0) /Dekardaki Ortalama Ağaç sayısı).  

e. Tesis Dönemi Bedel Tespiti: 

Tesis döneminde olan ağaçlar/bağlar için ise maliyet yöntemine göre bedel tespiti yapılmıştır. Meyveli 
ağaçlar/bağlar meyve  verinceye  kadar  fidan  olarak  kabul  edilir.  Değerlendirmesi  yapılan  taşınmaza 
meyvelik tesis etmekle başka bir ürün yetiştirilmesi ve gelir elde etme olasılığı ortadan kalktığından 
elde edilmeyen gelir, bir masraf olarak dikkate alınmaktadır. Bu amaçla uygulanacak en pratik yol sulu 
arazideki  kira bedelini masraflara eklemektedir.  Tesis dönemindeki meyve bahçelerinin ağaçlarının; 
değerlendirilmesi  masraflara  kira  bedeli  eklenerek  çıkan  sonuç  kapitalizayon  oranı  ile  günümüze 
getirilir ve ağaçların kamulaştırma bedeli bulunur.  

∑M*ݍ௡= (1.yıl masrafları+kira bedeli) *ݍ௡ିଵ)+ (2.yıl masrafları+kira bedeli) *ݍ௡ିଶ) (3.yıl masrafları+kira 

bedeli) *ݍ௡ିଷ)+ (4.yıl masrafları+kira bedeli) *ݍ௡ିସ)+...+(n.yıl masrafları+kira bedeli) *ݍ௡ି௡) 

Araştırma alanında çok yıllık bitkilere ait Sultani Çekirdeksiz (Yaş), Sultani Çekirdeksiz (Kuru), Red Globe, 
Antep  Karası,  Mevlana,  Süperyol  Zeytin  (Sofralık),  Zeytin  (Yağlık),  Cennet  Hurması,  Çilek  maliyet 
anketleri  yapılmıştır.  Çok  yıllık  bitkilerde  yapılan masraflar  her  yıl  değişiklik  göstermekle birlikte  bu 
ürünlere  ilk  yıl  yapılan  tesis masrafı olarak adlandırılan masraflar en yüksektir. Örneğin bahçe  tesis 
etmek  için  birinci  yıl  tesviye  yapma,  1.  sürüm,  2.  sürüm,  kazayağı,  tırmık  çekme,  fidan  yerlerinin 
belirlenmesi ve çukur açma, fidan dikimi ve fidan bedeli, can suyu, çapalama, boğaz temizliği, budama, 
sulama  işçiliği,  tarla  içi  sulama  sisteminin  kurulması,  sulama  ücreti,  zirai  mücadele  yapmak  için 
kullanılan ürünler ve  işçiliği, çiftlik gübresi, suni gübreleme yapmak için kullanılan ürünler ve  işçiliği, 
hasat  için  yapılan  masraflardan  oluşmaktadır.  Eğer  üzüm  sofralık  olarak  satılmış  ise  hasat  masrafı 
üreticiye değil ürünü satın alan tüccar ya da üzüm işletmesine aittir. Ancak üretici ürünü kuru olarak 
satacaksa  hasat  ve  hasat  sonrası  işlemlerin  tamamı  üreticiye  aittir.  Ayrıca  çok  yıllık  ürünlerin 
maliyetlerinden  farklı  olarak  bağcılıkta  masraflar  birinci  ve  ikinci  yıl  değişmekle  birlikte  kargıların 
dikilmesi ve tele bağlanması, beton direklerin dikilmesi ve inatların yerinin kazılıp inatların yerlerine 
sabitlenmesi,  V‐T  direklerin  dikilmesi  ve  tellerin  çekilmesi,  kuru  fidanların  yenilenmesi  işlemi 
yapılmaktadır. 

7. İstişare Katılım 

OP  4.12,  Dünya  Bankası  tarafından  finanse  edilen  projelerde  projeden  PEK’ler  ile  önceden  istişare 
yapılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda DSİ, modernizasyon çalışmaları başlamadan önce projenin 
etki alanı içinde kalan Sulama Birlikleri ve yerel topluluklar ile istişare toplantıları gerçekleştirerek aynı 
zamanda  bu  toplantıları  belgeleyecektir.  İstişare  toplantılarında,  projenin  gerekçesi  ve  arazi 
gereksinimleri  ile  etkileri,  etkilenmesi  muhtemel  kişilerin  yasal  hakları  ve  çalışma  takvimi  de  dahil 
olmak  üzere  projeye  dair  genel  bilgiler  paylaşılacaktır.  Arazi  edinimi  ve  inşaatla  ilgili  diğer  etkiler 
hakkında  sorular  ve  sorunlar  için  iletişim  kurulmak  üzere  görevlendirilen  proje  görevlisinin  irtibat 
bilgileri ve kendisine ulaşılabilecek saatler tüm yerel paydaşlarla paylaşılacaktır. DSİ tarafından farklı 
paydaş gruplarıyla yapılacak görüşmelerde verilecek farklı mesajlar ve katılım yöntemlerinin yer aldığı 
Paydaş Katılım Planı bu bölümde yer almaktadır. DSİ bu görüşmelerde arazi edinimine ilişkin konuların 
ele alınmasını  sağlayacaktır. Benzer şekilde, DSİ  tarafından oluşturulacak Şikayet Mekanizması arazi 
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edinimine ilişkin itiraz ve şikayetlere de açık olacaktır. DSİ bu geribildirim ve şikayetleri elden geldiğince 
sulama modernizasyonu faaliyetleri çerçevesinde çözüme kavuşturmaya çalışacaktır. 

DSİ, proje  için bir proje birimi görevlendirecektir. Proje  için atanacak olan proje  iletişim sorumlusu, 
toplantılarda  dile  getirilen  başlıca  soru  ve  sorunları  ve  bunların  çözüme  kavuşturulması  için  atılan 
adımları  kaydedecektir.  Proje  kapsamında  düzenlenen  toplantılara  katılan  kişiler  için  önem  taşıyan 
konuları ileriye dönük olarak (proaktif) da açıklayacak, proje sürecinde tüm paydaşların bilgilendirilmesi 
yönünde çaba gösterecektir. DSİ istişareler esnasında, Şikayet Bildirim Mekanizması üzerinden ve altı 
aylık izleme raporları yoluyla dikkate alınarak çözüme kavuşturulan bütün itiraz ve şikayetlerin kaydını 
tutacaktır.  

7.1. Gerçekleştirilen Paydaş Katılımı Çalışmaları 

ÇSYÇ, AEPÇ ve Alaşehir ÇSYP’yi  tanıtmak ve görüşleri almak amacıyla 16 Ocak 2019 günü, Manisa 
Alaşehir’de  bir  halkın  katılımı  toplantısı  düzenlenmiştir.  Toplantı,  SB  üyeleri,  sulama  görevlileri  ve 
işçileri ile yerel halkın katılımıyla 55 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Alaşehir Kaymakamı,  
İlçe  Tarım Müdürü,  DSİ  2.  Bölge Müdürü,  Proje  ve  İnşaat  Şube Müdürü,  İşletme  ve  Bakım  Şube 
Müdürü,  Planlama  Şube  Müdürü,  DSİ  22.  Şube  Müdürü,  Alaşehir  Sulama  Birliği  Başkanı,  Sarıgöl 
Sulama Birliği uzmanları katılım sağlamıştır.  

DSİ yetkilisinin açılış konuşmalarının ardından, DSİ yaptığı sunumlarda, proje hakkında genel bilgiler ile 
çiftçiye ve bölgeye faydaları, projenin teknik detayları  ile ilgili çalışmalar anlatılmıştır. DSİ tarafından 
Arazi  Edinimi Politika Çerçevesi  sunulmuş ve kapsamı açıklanmış  ve bu  çerçevede DSİ'nin ulusal  ve 
uluslararası  standartlar  arasındaki  eksiklik  ve  uyumsuzlukları  gidermek  için  alacağı  ilave  tedbirler 
anlatılmıştır. DSİ ilk olarak arazi edinimiyle ilgili ulusal yasal çerçeveyi tanıtmış, ardından Dünya Bankası 
finansmanıyla  desteklenen  dört  sulama  sisteminde  gözetilecek  Dünya  Bankası  önlem  ve 
politikalarından bahsetmiştir. DSİ  tarafından  tercih  edilmemekle  beraber  sistemin  bazı  kısımlarında 
kamulaştırma  yapılması  gerekebilecektir.  DSİ,  etütlerin  ve  arazi  edinimi  planlarının  Dünya  Bankası 
politikalarına uygun olarak hazırlanacağını belirtmiştir.  

Toplantı  katılımcıları,  genellikle  sulamanın  yenilenmesinin  getireceği  farklılıklar  ile  ilgili  sorular 
sormuşlardır. DSİ proje kapsamında uygulanacak şikayet bildirim mekanizmasını da tanıtmıştır. 

7.2. Paydaş Katılımı İle İlgili Saha Bulguları 

Saha çalışması  sonucunda 25’i Alaşehir, 10’u Sarıgöl’den olmak üzere  toplam 35 muhtar görüşmesi 
yapılmış ve projeden etkilenen yerleşimlere dair bilgi toplanmıştır. Alaşehir’deki yerleşimlerin 5’i birinci 
kısım, 20’si ise ikinci kısım kamulaştırma çalışmalarından etkilenmektedir. Sarıgöl’deki yerleşimlerin 7’si 
birinci  kısım,  3’ü  ise  ikinci  kısım  kamulaştırma  çalışmalarından  etkilenmektedir.  Buna  göre  yapılan 
muhtar görüşmeleri sonucunda birinci kısım kamulaştırma çalışmalarından etkilenen 12,  ikinci kısım 
kamulaştırma  çalışmalarından  etkilenen  23  yerleşime  dair  bilgiler  toplanmıştır.  Muhtar  görüşmesi 
yapılan yerleşimlerin listesi aşağıda gösterilmiştir.  

Tablo 7‐1. Yüz Yüze Görüşme Yapılan Muhtarlar 

No  İlçe  Yerleşim  Özelliği 

1  Alaşehir  Caberkamara  1. Kısım 

2  Alaşehir  Gümüşçay  1. Kısım 

3  Alaşehir  Killik  1. Kısım 

4  Alaşehir  Subaşı  1. Kısım 

5  Alaşehir  Yeşilyurt  1. Kısım 

6  Sarıgöl  Afşar  1. Kısım 
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7  Sarıgöl  Ahmetağa  1. Kısım 

8  Sarıgöl  Ayan  1. Kısım 

9  Sarıgöl  Bereketli  1. Kısım 

10  Sarıgöl  Burgaz/Bağlıca  1. Kısım 

11  Sarıgöl  Çanakçı  1. Kısım 

12  Sarıgöl  Siteler  1. Kısım 

13  Alaşehir  Akkeçili  2. Kısım 

14  Alaşehir  Badınca  2. Kısım 

15  Alaşehir  Baklacı  2. Kısım 

16  Alaşehir  Belenyaka  2. Kısım 

17  Alaşehir  Çakırcaali  2. Kısım 

18  Alaşehir  Delemenler  2. Kısım 

19  Alaşehir  Girelli  2. Kısım 

20  Alaşehir  Hacıaliler  2. Kısım 

21  Alaşehir  Ilgın  2. Kısım 

22  Alaşehir  Ilıca  2. Kısım 

23  Alaşehir  İstasyon  2. Kısım 

24  Alaşehir  Kasaplı  2. Kısım 

25  Alaşehir  Kurtuluş  2. Kısım 

26  Alaşehir  Matarlı  2. Kısım 

27  Alaşehir  Narlıdere  2. Kısım 

28  Alaşehir  Piyadeler  2. Kısım 

29  Alaşehir  Sobran  2. Kısım 

30  Alaşehir  Tepeköy  2. Kısım 

31  Alaşehir  Türkmen  2. Kısım 

32  Alaşehir  Üzümlü  2. Kısım 

33  Sarıgöl  Çavuşlar  2. Kısım 

34  Sarıgöl  Selimiye  2. Kısım 

35  Sarıgöl  Tırazlar  2. Kısım 

Kaynak: SRM, 2020. 
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Etkilenen yerleşimlerde muhtarlarla yapılan görüşmelerde muhtarların çoğunluğunun (35 muhtardan 
22’si)  Proje  bilgilendirme  toplantısına  katılım  sağlamadığı  tespit  edilmiştir.  Bununla  birlikte  tüm 
muhtarların Proje’den haberdar oldukları öğrenilmiştir. 35 muhtardan 34’ü Proje’den Sulama Birliği 
aracılığıyla haberdar olduklarını belirtmişlerdir.  

Yapılan  hanehalkı  anketlerine  göre  PEK’lerin  tamamının  Proje’den  haberdardır  fakat  sadece %19’u 
yeterli bilgiye sahip olduğunu belirtmiştir.  

Tablo 7‐2. Paydaş Katılımı Saha Bulguları  
Sulama Projesi’nden 
haberdar mısınız? 

Proje hakkında yeterli 
bilgiye sahip misiniz? 

Daha detaylı bilgi almak 
ister misiniz? 

Evet (%)  100  19 94,2

Hayır (%)  0  71,4 5,8

Kaynak: Sosyo‐ekonomik hane halkı araştırması, 2020 

Proje’den haberdar olan PEK’lerin hangi kanalla haberdar oldukları sorulmuş ve PEK’lerin en fazla dile 
getirdikleri kurumlar/kişiler sırasıyla Sulama Birliği, aile bireyleri/komşular ve muhtarlar olmuştur.  

 

Şekil 7‐1. Proje'den nasıl haberdar oldunuz? 

PEK’lerin %94’ü  Proje  hakkında  daha  detaylı  bilgi  almak  istemektedir.  En  çok  bilgi  alınmak  istenen 
konuların dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.  

16%

14%

1%
61%

4% 2% 2%

Aile Bireyleri/Arkadaşlar/Komşular Muhtar

Belediye Sulama Birliği

DSİ TV/Internet/Sosyal Medya

Diğer
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Şekil 7‐2. PEK'lerin detaylı bilgi almak istediği konular 

Sahada yapılan görüşmelerde PEK’lerin Proje’nin detayları hakkındaki bu soruları dışında en fazla bilgi 
almak istedikleri konu önceden Sulama Birliği tarafından toplanan sulama kanalı modernizasyonu katkı 
paylarının nasıl kullanıldığı ve o dönem ödeme yapmayan çiftçilerden ödeme alınıp alınmayacağıdır. Bu 
konunun Sulama Birliği’ne karşı güvensizlik ve tepki yaratan bir sorun olduğu gözlemlenmiştir. Çiftçiler 
toplanan  katkı  paylarına  dair  kendilerine bir  açıklama  yapılmasını  talep  etmektedirler.  Bilgi  istenen 
diğer bir konu ise Afşar Barajı tabanında biriken rusubatın nasıl ve ne zaman temizleneceğine dairdir. 
Kapalı sisteme geçilse bile kurak dönemlerde barajda yeterli  su bulunmaması halinde ürünlerine su 
veremeyecekleri,  bu  nedenle  de  kapalı  sistemin  çalışmayacağına  dair  PEK’lerde  kuvvetli  endişeler 
mevcuttur.  

Yapılan  saha  çalışmasında  Proje  hakkında  muhtarların  tamamı  olumlu  bir  etki  beklediklerini 
belirtmiştir.  Muhtar  anketlerine  göre  muhtarların  Proje’den  en  büyük  beklentileri  su  israfının 
önlenmesi (vahşi sulamadan damlama sulamaya geçilmesi, yeraltı kuyularına ihtiyacın azalması sonucu 
yeraltı sularının daha az tüketilmesi vb.) ve yeterli sulama yapılabilmesidir20. Beklenen diğer faydalar 
ise sırasıyla sulama maliyetlerinin azalması ve gelirin artmasıdır.  

Görüşülen PEK’lerin de Proje ile ilgili genel olarak olumlu bir izlenime sahip oldukları gözlemlenmiştir. 
Hanehalkı anketlerine göre PEK’lerin %99’u Proje’den kaynaklı olumlu etki beklediklerini, bu etkinin de 
su israfının/kaybının azaltılması olacağını belirtmişlerdir. 

7.3. Projenin İlan ve İstişare Süreci  

AEP Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Dünya Bankası tarafından onaylanarak ve hem Türkçe hem de 
İngilizce  olarak  Dünya  Bankası’nın  ve  DSİ’nin  internet  sayfasında  yayınlanmış  ve  yerel  olarak  da 
paydaşlar ve PEK'lere 28 Aralık 2020 tarihinde duyurulmuştur. Alınan geri bildirimler doğrultusunda 
AEP’nin güncellenmesi 19 Şubat 2021’de yapılmış, AEP’in 7.3. bölümü düzenlenerek istişare ve duyuru 
çalışmalarının sonuçları AEP’e eklenmiştir. AEP’in revize edilen bu versiyonu yine DSİ’nin resmi internet 
sitesinden yayımlanacaktır.  

Mart 2020’den bu yana Covid‐19 pandemisinin tüm ülkede devam etmesi nedeniyle insan ve toplum 
sağlığını tehlikeye düşürmemek için uyulması gereken tedbirlerden dolayı istişare süreci Paydaş Katılım 

                                                            
20 35 muhtardan 18’i Proje’nin en önemli faydası olarak su israfının önlenmesini ve yeterli sulama yapabilmeyi belirtmiştir.  
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Kapalı sulama sisteminin faydaları (su devamlı olacak mı, yeterli su olacak mı)

Suyun dağıtımı (dağıtım sırası, süresi vb.)
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Teknik detaylar (basınç, ekipmanlar vb.)
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Planı’nda  belirtildiği  şekilde  sürdürülememiştir.  Ancak  DSİ  bu  yönde  ilgili  önlemler  alarak  istişare 
sürecini olabildiğince alternatif kanallar (internet, SMS, telefon vb) vasıtasıyla sürdürmüştür.  

Pandemi  sürecinin  kısıtlamalarının  kalkmasından  sonra  2.  Kısım  çalışmaları  da  bu AEP  dokümanına 
eklenerek  AEP  tekrar  güncellenecek,  DB  OP  4.12’ye  uygun  koşullarda  AEP  dokümanı  yeniden 
yayınlanarak istişare edilecektir. 

Proje’nin uygulaması sırasında AEP’e konu, yapılacak değişiklikler bu belgenin ve ilgili olabilecek diğer 
proje  dokümanlarının  gözden  geçirilip  güncellenmesini  müteakip,  yine  aynı  şekilde  paydaşlara 
duyurulur. Aşağıda AEP’in ilan süreci akış şeması gösterilmektedir. 

 

7.3.1.  AEP İlan, İstişare ve Geri Bildirim Süreci 

Covid‐19 Pandemisi sürecine denk gelen istişare çalışmaları için DSI kanunen belirlenmiş kısıtlamalara 
uygun olarak, proje bölgesinin ihtiyaçlarına ve iletişim altyapısına uygun, sosyal mesafenin korunduğu, 
sanal  ve  elektronik  istişare  yöntemlerini  kullanarak  projeye  ve  doküman  içeriğine  dair  bilgileri 
paydaşları  ile  paylaşarak  istişare  sürecini  yürütmüştür.  Bunun  için  başta  bu  AEP  olmak  üzere,  AEP 
uygulaması  kapsamında  üretilmiş  bilgilendirme  dokümanları  resmî  web  sitesinde  yayınlanmış, 
elektronik  posta,  SMS,  posta  ve  sosyal medya  araçları  üzerinden  gerekli  duyurular  yapılmış,  online 
formlar, DSI’ye ait telefon hatları ve yazılı ortamda iletilen geri bildirimler kayıt altına alınmıştır.  

İletilen  geri  bildirimler  doğrultusunda  AEP  hak  sahipliği  matrisi,  projenin  arazi  edinim  etkileri  ve 
uygulanacak tedbirlerde bir değişiklik yapılmasına gerek kalmamış olup AEP sadece ilan, istişare ve geri 
bildirim sürecinin sonuçlarına yönelik olarak güncellenmiştir.  

a. AEP İlan ve İstişare Süreci 

AEP’in yanı sıra 10 sayfayı geçmeyecek şekilde bir AEP özeti, 2 sayfalık bir AEP broşürü ve AEP şikayet‐
talep‐öneri başvuru formu hazırlanarak DSİ’nin web sayfasında yayımlanmıştır.   

Tablo 7‐3. DSİ Web Sitesinde Yayımlanan AEP Belgeleri 

No  Doküman  Bağlantı  Tarih 

Taslak AEP'in 
yayınlaması

•Alaşehir ve Sarıgöl ilçe merkezlerinde ki yerel kamu kurumları, STK'lar,  etkilenen yerleşimlerden 
PEK'ler, hassas gruplar (kadın su kullanıcıları vb.)  ve muhtarların görüşlerinin alınması

AEP 
revizyonu

•Paydaşların görüş ve düşüncelerini içerecek şekilde revize edilen AEP'in DSİ tarafından hazırlanması

AEP'in 
onaylanması

•DSİ'nin AEP'i onaylaması

•Dünya Bankası'nın AEP'i onaylaması

AEP'in ilanı

•DSİ'nin AEP'i internet sayfasında yayınlanması

•Dünya Bankası'nın AEP'i internet sayfasında yayınlaması

•Alaşehir Ovası Sulama Birliği'nde AEP'in basılı olarak bulundurulması 

•DSİ Bölge Müdürlüğü'nde AEP'in basılı olarak bulundurulması 

Şekil 0‐4. AEP Onay ve İlan Süreci Şekil 7‐3. AEP Onay ve İlan Süreci 
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1  AEP Türkçe Versiyon   https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/1371  Ocak 2021 

2  AEP İngilizce Versiyon   https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/1371  Ocak 2021 

3  AEP Özeti  https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/1371  Ocak 2021 

4  AEP Kamulaştırma Planı 
Broşürü 

https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/1371  Ocak 2021 

5  AEP Şikayet Talep Öneri 
Başvuru Formu 

https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/1371  Ocak 2021 

6  AEP İstişare Kayıt Formları 
Örneği 

https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/1371  Ocak 2021 

 

Covid‐19  tedbirlerinden  dolayı  AEP  tanıtımı  ve  materyallerin  (özet,  broşür,  vb.)  dağıtımı  için 
düzenlenecek  toplantıların  yapılmasından  vazgeçilmiştir21.  DSİ  Bölge Müdürlüğü  tarafından  Sulama 
Birliği  sahasındaki  ve  projeden  etkilenen  tüm  yerleşimlerdeki  muhtarlara  AEP  özeti,  AEP  broşürü, 
AEP’le ilgili DSİ web sayfası bilgileri ve bilgi talep formları tutanak karşılığında gönderilmiştir.   

Resmi  yazıyla  AEP  özeti  Alaşehir  ve  Sarıgöl  Belediyelerine,  Manisa  Valiliği’ne,  Alaşehir  ve  Sarıgöl 
Kaymakamlıklarına, Manisa Tarım ve Orman  İl Müdürlüğü, Alaşehir  ve  Sarıgöl  Tarım ve Orman  İlçe 
Müdürlüklerine, Güney Ege Kalkınma Ajansı’na, Alaşehir ve Sarıgöl Ziraat Odalarına gönderilmiştir.   

Alaşehir  Sulama Birliği; DSİ AEP web  sayfası  bilgileri  ve  istişare  süreciyle  ilgili  olarak üyelerine  SMS 
göndererek 6187 üyesini bilgi ve belgelerden haberdar etmiştir. SB tarafından iletilen bu SMS’e dair 
tutanak aşağıda yer almaktadır. Bunun dışında 35 muhtar proje hakkında detaylı bilgilendirilmiştir.  

 

Şekil 7‐4. SB tarafından üyelere gönderilen SMS hakkında tutanak 

                                                            
21  Nitekim  bazı  DSİ  Bölge Müdürlüğü  personelinde  Covid  19  vakalarına  rastlanmıştır.  Alınan  tedbirler  sayesinde  projeden 
kaynaklı düzenlenecek toplantıların iptali ile olası vaka sayısının artması engellenmiştir.  
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b. Alınan Geri Bildirimler ve Sonuçları 

AEP’in DSİ web sayfasında (https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/1371) 28.12.2020 yayımlanmasından 
bu yana geçen süre içinde toplam 42 geri bildirim alınmıştır. Bildirimlerin 5’i kamu kurumları tarafından 
DSİ  2.  Bölge  Müdürlüğüne,  diğerleri  ise  şikayet‐talep  formları  aracılığıyla  muhtarlar  ve  PEK’ler 
tarafından Sulama Birliği’ne iletilmiştir.  

Proje hakkında değerlendirmeleri sorulan kamu kurumlarından Alaşehir Belediyesi, Alaşehir İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğü, Sarıgöl Kaymakamlığı, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sarıgöl Tarım 
Kredi Kooperatifi resmi yazı ile geri bildirimde bulunarak Proje hakkında olumlu görüş bildirmişlerdir. 
Sarıgöl  ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aynı yazıda  talepte de bulunmuştur. Kurumun  talebi, Proje 
inşaatının tarım sezonuna denk geldiği durumlarda trafik yoğunluğunun göz önüne alınması ve açılacak 
servis  yollarının  toz  önleyecek  şekilde  kaplanmasıdır  (parke,  asfalt  vb.).  Bu  talebe  DSİ  2.  Bölge 
Müdürlüğü tarafından 18.02.2021 tarihli resmi yazıyla yanıt verilmiş, teknik açıdan ve mevzuat gereği 
bu talebin karşılanamayacağı, fakat toz önleme amacıyla yolların yüklenici tarafından belli aralıklarla 
sulanacağı belirtilmiştir.  

Toplam  42  geri  bildirimin  25’i  muhtarlardan  gelmiştir.  Tüm  muhtarlar  Proje’yi  faydalı  ve  gerekli 
bulduklarını  belirtmiştir.  Çoğunluğu  Sarıgöl’den  13  muhtar  kendi  mahallelerinin  de  Proje’ye  dahil 
edilmesi talebinde bulunmuştur. 17.02.2021 tarihli DSİ 2. Bölge Müdürlüğü resmi yazısı ile söz konusu 
talepte bulunan muhtarlıklara yanıt verilmiş, bu yanıtta taleplerin değerlendirildiği ancak mevcut su 
potansiyeli nedeniyle ilave alanların sulama kapsamına alınmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir.  

PEK’lerden gelen 12 geri bildirimin 11’inde Proje’nin bir an önce hayata geçmesi talep edilmiştir. Aynı 
zamanda  kendi  arazilerinin  Proje  kapsamına  alınmasını  talep  eden 9  PEK bulunmaktadır.  1  PEK  ise 
Proje’nin  inşaat aşamasında bağların zarar göreceğini düşünmesi nedeniyle Proje hakkında olumsuz 
görüş bildirmiştir. Görüş bildiren PEK’lerden şu ana kadar 1 tanesine 17.02.2021 tarihinde resmi yazı 
ile yanıt verilmiştir.  

Bu geri bildirimlere dair detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.  
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Tablo 7‐4. Alınan Geri Bildirimlere Dair Detaylı Bilgiler 

No  Geri 
Bildirim 
Türü 

Şikayet/ Talep 
Sahibi  
Kategorisi 

 Alınma Şekli 
(Şikayet Formu, 
Telefon vb.) 

Tarih  Yerleşim  Şikayet/Talep Özeti  Yanıt Durumu 

1  Görüş  Kamu  
 

Resmi Yazı  4.02.2021  Alaşehir  Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü teknik ekibi 
projeyi incelemiş ve olumlu görüş bildirmiştir.  

 

2  Görüş  Kamu  
 

Resmi Yazı  15.02.2021  Alaşehir  Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü projeyi incelemiş ve 
olumlu görüş bildirmiştir.  

 

3  Görüş  Kamu  
 

Resmi Yazı  3.02.2021  Sarıgöl  Sarıgöl Kaymakamlığı projeyi olumlu ve faydalı olarak 
değerlendirmiştir.  

 

4  Görüş 
Talep 

Kamu  
 

Resmi Yazı  1.02.2021  Sarıgöl  Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü projeyi incelemiş ve 
olumlu görüş bildirmiştir. Kurumun talebi, proje inşaatının 
tarım sezonuna denk geldiği durumlarda trafik yoğunluğunun 
göz önüne alınması ve açılacak servis yollarının toz önleyecek 
şekilde kaplanmasıdır (asfalt vb.) 

18.02.2021’de yazılı yanıtlandı 

5  Görüş  Kamu  
 

Resmi Yazı  1.02.2021  Sarıgöl  Sarıgöl Tarım Kredi Kooperatifi proje hakkında olumlu görüş 
bildirmiştir. Talep veya şikayette bulunulmamıştır.  

 

6  Talep  PEK  Şikayet Formu   2.02.2021  Baklacı Mah.  Bağcılıkla geçimini sağlıyor. Bağının bulunduğu bölgedeki sular 
borlu ve tuzlu. Mahalleleri proje kapsamı dışında. Proje 
kapsamına dahil edilmeyi talep ediyor.  

17.02.2021’de yazılı yanıtlandı 

7  Talep  Muhtar  Şikayet Formu   29.01.2021  Belenyaka 
Mah. 

Proje kapsama alanının genişletilmesini, mahallelerinin daha 
fazla dahil edilmesini talep ediyor.  

17.02.2021’de yazılı yanıtlandı 

8  Talep  PEK  Şikayet Formu  2.02.2021  Yeşilyurt Mh.  Tüm mahallenin proje alanına dahil edilmesini talep ediyor.   17.02.2021’de yazılı yanıtlandı 

9  Talep  PEK  Şikayet Formu  22.01.2021  Baklacı Mah.  Tüm mahallenin proje alanına dahil edilmesini talep ediyor.   17.02.2021’de yazılı yanıtlandı 

10  Talep  PEK  Şikayet Formu  29.01.2021  Tepeköy 
Mah. 

Tüm mahallenin proje alanına dahil edilmesini talep ediyor.   17.02.2021’de yazılı yanıtlandı 

11  Talep  PEK  Şikayet Formu  29.01.2021  Badınca Mh.  Tüm mahallenin proje alanına dahil edilmesini talep ediyor.   17.02.2021’de yazılı yanıtlandı 

12  Talep  PEK  Şikayet Formu  29.01.2021  Delemenler 
Mah. 

Proje kapsamının genişletilmesini, mahallesinin proje alanına 
dahil edilmesini talep ediyor.  

17.02.2021’de yazılı yanıtlandı 

13  Talep  Muhtar  Şikayet Formu  29.01.2021  Selimiye Mah. Ek proje talepleri olduğunu, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'ne dilekçe 
ile sunduklarını belirtiyor.  
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14  Talep  PEK  Şikayet Formu  29.01.2021  Bereketli 
Mah.  

Projenin genişletilmesini istiyor. İlave hat talebi olduğunu, 
istimlak olacak bazı yerlerde değişiklik talepleri olduğunu 
söylüyor. DSİ kanalet hatlarına dayanan arazilerin proje sahası 
içine alınmasını talep ediyor.  

17.02.2021’de yazılı yanıtlandı 

15  Talep  PEK  Şikayet Formu  29.01.2021  Ahmetağa 
Mah. 

Mahalle halkı olarak proje hattının mevcut su kanallarının 
olduğu güzergahtan geçmesini istediklerini belirtiyor.  

17.02.2021’de yazılı yanıtlandı 

16  Talep  Muhtar  Şikayet Formu  29.02.2021  Subaşı Mah.  Mevcut kanalların olduğu her yerden damlama sulama 
borularının geçmesini ve Projenin en kısa zamanda 
başlamasını talep ediyor. Kanalların ulaşamayacağı yerlerde 
damlama sulamaya destek verilmesini talep ediyor.  

17.02.2021’de yazılı yanıtlandı 

17  Talep  Muhtar  Şikayet Formu  29.01.2021  Sobran Mah.  Sulama kanalının olmadığı yerlere boru döşenmesini talep 
ediyor. 

 

18  Şikayet  PEK  Şikayet Formu  29.01.2021  Tırazlar Mah.  Kapalı sistem teknelerinin yolun üstünde kalacağı, bağların 
hasar göreceği, bağ direklerinin kırılacağı ve su borularının 
patlaması gibi endişeler nedeniyle projeyi istemediklerini 
belirtiyor.  

 

19  Talep  Muhtar  Şikayet Formu  29.01.2021  Çavuşlar 
Mah. 

Sarıgöl'de daha önce inşa edilen kapalı sistemden 
mahallelerinin çok az faydalanabildiğini, bu projeye dahil 
edilmek istediklerini belirtiyor.  

17.02.2021’de yazılı yanıtlandı 

20  Talep  PEK  Şikayet Formu  29.01.2021  Ilgın Mah.  Ilgın Mah. Yedek 6 ve Yedek 8‐2 alanlarında birçok alan 
sulanamıyor. Bu alanların da projeye dahil edilmesini talep 
ediyor.  

17.02.2021’de yazılı yanıtlandı 

21  Talep  Muhtar  Şikayet Formu  29.01.2021  Narlıdere 
Mah. 

Mahallelerindeki önceden sulama yaptıkları boru hatlarının da 
projeye dahil edilmesini ve Sulama Birliği personelinin 
kendileriyle iletişime geçmesini talep ediyor.  

17.02.2021’de yazılı yanıtlandı 

22  Talep  Muhtar  Şikayet Formu  29.01.2021  Kasaplı Mah.  Mahallesi için kanalet talep ediyor.    

23  Talep  Muhtar  Şikayet Formu  29.01.2021  Afşar Mah.  Su deposunun yerinin değiştirilmesini, sulama kooperatifine 
su ayrılmasını ve sulama sahasının genişletilmesini talep 
ediyor.  

17.02.2021’de yazılı yanıtlandı 

24  Şikayet  Muhtar  Şikayet Formu  29.01.2021  İstasyon Mh.  Sulama kanalları yetersiz.    
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25  Talep  Muhtar  Şikayet Formu   ‐  Üzümlü Mah.  Mevcut kanaletler yetersiz olduğu ve su ziyan olduğu için 
damlama sistemine / kapalı sisteme acilen ihtiyaç olduğunu 
belirtiyor.  

 

26  Talep  Muhtar  Şikayet Formu  29.01.2021  Çanakçı Mah.  Mahallesine gelen kanaletlerde Tırazlar bölgesindeki 
çökmeden dolayı su sızdırması olduğunu, bunun bağlarda su 
basmasına sebep olduğunu ve mahallesinde kapalı sisteme 
büyük ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Hem mevcut kanaletlerdeki 
arızaların giderilmesini hem de kapalı sisteme geçmeyi talep 
ediyor.  

 

27  Görüş  Muhtar  Şikayet Formu  29.01.2021  Ayan Mah.  Suyun israf olmasını önlemek için kapalı sistemin faydalı 
olacağını belirtiyor.  

 

28  Talep  Muhtar  Şikayet Formu  2.02.2021  Türkmen 
Mah. 

Kapalı sistemin bir an önce faaliyete geçmesini istiyor.    

29  Talep  Muhtar  Şikayet Formu  2.02.2021  Gümüşçay 
Mah. 

Kapalı sistemin bir an önce faaliyete geçmesini istiyor.    

30  Talep  Muhtar  Şikayet Formu  2.02.2021  Ilıca Mah.  Kapalı sistemin bir an önce faaliyete geçmesini istiyor.    

31  Talep  Muhtar  Şikayet Formu  2.02.2021  Caberkamara 
Mah. 

Kapalı sistemin bir an önce faaliyete geçmesini istiyor.    

32  Talep  Muhtar  Şikayet Formu  2.02.2021  Kurtuluş Mah. Kapalı sistemin bir an önce faaliyete geçmesini istiyor.    

33  Talep  Muhtar  Şikayet Formu  2.02.2021  Piyadeler 
Mah. 

Kapalı sistemin bir an önce faaliyete geçmesini istiyor.    

34  Talep  Muhtar  Şikayet Formu  2.02.2021  Matarlı Mah.  Kapalı sistemin bir an önce faaliyete geçmesini istiyor.    

35  Talep  Muhtar  Şikayet Formu  2.02.2021  Siteler Mah.   Kapalı sistemin bir an önce faaliyete geçmesini istiyor.    

36  Talep  PEK  Şikayet Formu  2.02.2021  Matarlı Mah.  Kapalı sistemin bir an önce faaliyete geçmesini istiyor.    

37  Görüş  Muhtar  Şikayet Formu  29.01.2021  Killik Mah.  Herhangi bir şikayetleri olmadığını belirtiyor.    

38  Görüş  Muhtar  Şikayet Formu  29.01.2021  Akkeçili Mah.  Herhangi bir şikayetleri olmadığını belirtiyor.    

39  Görüş  Muhtar  Şikayet Formu  23.01.2021  Çakırcaali 
Mah. 

Herhangi bir şikayetleri olmadığını belirtiyor.    

40   ‐  Muhtar  Şikayet Formu  2.02.2021  Girelli Mah.   ‐   

41   ‐  PEK  Şikayet Formu  29.01.2021  Bağlıca Mah.   ‐   

42  Görüş  Muhtar  Şikayet Formu  29.01.2021  Hacıaliler Mh.  Herhangi bir şikayetleri olmadığını belirtiyor.    
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7.4. İç Paydaşların AEP Paydaş Katılım Sorumlulukları 

Tablo 7‐5. İç Paydaşların AEP Paydaş Katılım Sorumlulukları 

İç Paydaş  Sorumluluklar 

Dünya Bankası  ‐ AEP’i gözden geçirmek, onaylamak ve DB’nin resmi web sitesinde halka açmak 

‐  DSİ  saha  personeli  ve  SB  temsilcilerine  cinsiyet  ile  ilgili  hassasiyet  eğitimlerinin 
hazırlanması için destek vermek 

DSİ   

Emlak  ve 
Kamulaştırma 
Daire Başkanlığı 

‐ Bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirilmesini temin etmek 

‐ Arazi edinimi ile ilgili şikayetlerin sonlandırılmasını takip etmek  

‐ Kamulaştırma Kanunu 8. Madde kamulaştırma bedelini yenileme bedelini kapsayacak 
şekilde belirlenmesini ve PEK’lerle görüşülmesini takip etmek. 

‐Anlaşma sağlanamaması durumunda açılacak 10. Madde davalarını ve proje lehine arazi 
edinimini işlemlerini takip etmek. 

‐AEP  İzleme ve değerlendirme faaliyetlerini yönetmek 

Proje  ve  İnşaat 
Daire Başkanlığı 

‐ AEP’i DSİ’nin resmi WEB sitesinde yayınlamak 

‐ AEP’lerin uygulanması için düzenli izleme faaliyetlerini gerçekleştirmesini sağlamak 

İzmir  2.  Bölge 
Müdürlüğü 

‐  Halkın  ve  ilgili  paydaşların  bilgilendirilmesi  için  gerekli  broşür  ve  diğer  bilgilendirme 
dokümanlarını hazırlamak 

‐ Projenin etkilerini, inşaat planını ve PEK’lerin hak ve hak sahipliklerini ve yerel düzeyde 
şikayet  mekanizmasını  yönetmek  için  ilçede  görev  yapacak  Halka  İlişkiler  ve  Çevre 
Uzmanını görevlendirmek 

‐  AEP’in  inşaat  yüklenicisi  tarafından  uygulanmasına  yönelik  denetimleri  yapmak 
tavsiyelerde bulunmak ve ek önlemlerin gerekip gerekmediğine karar vermek 

‐  Yükleniciden  kaynaklı  meydana  gelen  şikayet  ve  zararları  yüklenicinin  gidermesini 
sağlamak  

‐ Şikayet Mekanizmasını uygulamak 

‐  İşbirliği  yapılacak  yerel  ve  bölgesel  paydaşlarla  koordinasyonu  sağlamak,  işbirliği 
konularını geliştirmek ve uygulamak 

‐  DSİ  saha  personeli  ve  SB  temsilcilerine  cinsiyet  ile  ilgili  eğitimlerin  hazırlanması  için 
destek vermek 

‐AEP İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinden sorumlu olmak 

‐Arazi kısıtlamaları ile ilgili dokümanları hazırlamak ve bilgilendirme yapmak, 

Arazi edinimi ile ilgili şikayetleri takip etmek ve sonlandırmak 

‐ Kamulaştırma Kanunu 8. Madde kamulaştırma bedelini yenileme bedelini kapsayacak 
şekilde belirlemek ve PEK’lerle görüşmek 

‐  Anlaşma  sağlanamaması  durumunda,  Kamulaştırma  Kanunu  10.  Madde  davalarını 
açmak ve proje lehine arazi edinimini gerçekleştirmek. 

DSİ  Manisa  22. 
Şube    Müdürlüğü 

‐ Halkla istişare toplantılarını gerçekleştirmek 

‐  Halkın  ve  ilgili  paydaşların  bilgilendirilmesi  için  gerekli  broşür  ve  diğer  bilgilendirme 
dokümanlarını dağıtmak 
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‐ Şikayet Mekanizması hakkında Sulama Birliği çalışanlarını bilgilendirilmek 

‐ Şikayet Mekanizmasını uygulanmak 

‐ Sahada PEK’lerin tespitini yapmak (Kullanıcı, etkilenme düzeyi, vb.)  

‐  Düzenli  olarak  proje  hakkında  gelişmeler  konusunda  Sulama  Birliği  ve  PEK’leri 
bilgilendirmek 

Alaşehir  Sulama 
Birliği 

‐ PEK’leri proje hakkında bilgilendirmek 

‐ Şikayet Mekanizması ilgili bir veri tabanı oluşturmak, gelen şikayetlerin DSİ’ye iletmek 

‐  Halkın  ve  ilgili  paydaşların  bilgilendirilmesi  için  gerekli  broşür  ve  diğer  bilgilendirme 
dokümanlarını dağıtmak 

‐  Yükleniciden  kaynaklı  meydana  gelecek  zararları  yerinde  incelemek  ve  DSİ’ye 
raporlamak 

Yüklenici  ‐ Yüklenici seviyesinde Şikayet Mekanizmasını yönetmek, şikayetleri düzenli olarak DSİ’ye 
sunmak  

‐ Saha aktivitelerini düzenli olarak izlemek (günlük haftalık ve aylık vb.) 

‐  AEP’de  belirtildiği  üzere  inşaat  çalışmaları  kapsamında  ortaya  çıkan  hasarların  telafi 
edilmesi ya da tamir edilmesini sağlamak (örn. Ürünlere ya da altyapıya verilen hasarlar) 
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7.5. AEP Dış Paydaş Katılım Planı 

Tablo 7‐6. AEP Dış Paydaş Katılım Planı 

No.  Katılımın 
Konusu 

Katılım Ayrıntıları Katılım Usulü* Hedeflenen Paydaşlar Sıklığı 
(önerilen) 

1  Alaşehir Ovası 
Sulama 
Yenileme 
Projesi 
Bilgilendirme 
toplantıları 
(inşaat 
başlama bitiş 
tarihi, tasarım, 
uygulama, 
yatırım 
programı, vs.) 

Görüşülen PEK’ler ve etkilenen yerleşimlerin muhtarları proje detayları 
hakkında bilgilendirilmek istediklerini ve en çok bilgi almak istediği 
konunun projenin detayları (özellikle inşaat başlangıç‐bitiş tarihleri ile hat 
güzergahı) olduğunu belirtmişlerdir.  
Buna göre projenin başlama bitiş tarihi, proje teknik tasarımı, potansiyel 
fayda/zararları, ihale süreçleri ve inşaat safhaları ile beklenen çıktıları 
hakkında DSİ ve Sulama Birliği tarafından bilgilendirileceklerdir.  
Alaşehir Sulama Birliği, etkilenen yerleşimler vb. yerlerde 
gerçekleştirilecek toplantılar sayesinde Projeye ilişkin bilgi paylaşımı 
artacaktır. 
Bilgilendirme çalışmaları projenin inşaat aşamasında düzenli olarak 
sürdürülecektir. 
Projenin uygulanmasına ilişkin olarak DSİ tarafından yüklenici ve Sulama 
Birliği arasında irtibat sağlanacaktır.   

DSİ İnternet Sayfası
Duyuru Panoları 
Telefon 
SMS 
E‐posta 
Posta 
Bilgilendirme 
Toplantıları 
Broşür ve Posterler 
Proje raporlarının 
uygun mecralarda 
paylaşılması 
Basın Bültenleri 
Sanal toplantılar 

Sulama Birliği Üyeleri 6 ayda bir 

Sulama Birliği Üyesi Olmayanlar 6 ayda bir 

Hassas gruplar 6 ayda bir 

Manisa Valiliği Yılda bir 

Manisa Belediyesi Yılda bir 

Alaşehir ve Sarıgöl Kaymakamlıkları 6 ayda bir 

Alaşehir ve Sarıgöl SYDV Başkanlıkları 6 ayda bir 

Alaşehir ve Sarıgöl Belediyeleri 6 ayda bir 

Alaşehir ve Sarıgöl Tarım İlçe 
Müdürlükleri 

6 ayda bir 

Manisa Tarım İl Müdürlüğü 6 ayda bir 

Alaşehir ve Sarıgöl Ziraat Odaları Yılda bir 

Muhtarlar 6 ayda bir 

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Yılda bir 

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yılda bir 

Alaşehir Ticaret Borsası Yılda bir 

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Yılda bir 

İŞKUR Yılda bir 

TARİŞ Alaşehir ve Sarıgöl Müdürlükleri  Yılda bir 

Tarım işçileri (Mevsimlik vb.) Yılda bir 

2  Şikayet 
Mekanizması 

Projenin Resmi Şikayet Mekanizması ve Kayıt Sistemi tanıtılacak ve 
paydaşlar bu konuda bilgilendirilecektir. Şikayet mekanizması ve bildirim 
kanalları projeye ilişkin talep ve endişeleri olan herkese açık olacaktır. 
Projenin şikayet sistemi ve PEK’lerin şikayet ve taleplerini 
bildirebilecekleri iletişim kanalları gerek poster broşür gibi yazılı 
materyallerle gerekse de paydaş katılım toplantılarında sözlü olarak 

DSİ İnternet Sayfası
Duyuru Panoları  
Telefon 
SMS 
E‐posta 
Posta 
Toplantılar 

Sulama Birliği Üyeleri 6 ayda bir 

Sulama Birliği Üyesi Olmayanlar 6 ayda bir 

Alaşehir ve Sarıgöl Kaymakamlıkları 6 ayda bir 

Manisa Belediyesi 6 ayda bir 

Alaşehir ve Sarıgöl Belediyeleri 6 ayda bir 

Tarım işçileri Yılda bir 

Muhtarlar 6 ayda bir 
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paylaşılacaktır. Paydaşlar şikayet ve taleplerinin çözüm süreçleri hakkında 
DSİ tarafından bilgilendirilecektir. 

Broşür ve Posterler
DSİ İnternet Sitesi 
Raporlar 
Basın Bültenleri 
Şikayet Formları 

Manisa Tarım İl Müdürlüğü 6 ayda bir 

Alaşehir ve Sarıgöl Tarım İlçe 
Müdürlükleri 

6 ayda bir 

Alaşehir ve Sarıgöl Ziraat Odaları Yılda bir 

3  Arazi Edinimi 
(kamulaştırma, 
daimi ve geçici 
irtifak)  

PEK’lere arazi edinimi ile ilgili hakları ve meydana gelecek arazi kullanım 
kısıtlamaları konusunda bilgilendirme yapılacaktır.  
PEK’ler DSİ tarafından yürütülen arazi edinimi çalışmaları konusunda 
düzenli aralıklarla bilgilendirilecektir.  
Arazi ediniminin aşamaları konusunda PEK’ler detaylı şekilde 
bilgilendirilecektir. 
Arazi edinimi ile ilgili şikayet ve talepler projenin şikayet ve talep sistemi 
kapsamında kayıt altına alınacak, çözümlenecek ve paydaşlar 
bilgilendirilecektir.  
Kamulaştırma Kanunu 8. Madde’ye göre belirlenen kamulaştırma 
bedeline ilişkin olarak PEK’lerle görüşmeler yapılacaktır. 
Arazi Edinimi Bilgilendirme Rehberi hazırlanıp PEK’lerle paylaşılacaktır. 
Arazilerin kullanım kısıtlamaları ile ilgili broşür hazırlanıp PEK’lerle 
paylaşılacaktır. 

DSİ İnternet sayfası
Telefon 
SMS 
Posta  
Duyuru Panoları 
E‐posta  
Bilgilendirme 
Toplantıları 
Yasal evrak (bildirim, 
yeni parselasyon 
planları vb.) 
 

Projeden etkilenen Sulama Birliği üyeleri   Arazi edinimi 
süresince 
düzenli 

Projeden etkilenen Sulama Birliği üyesi 
olmayanlar 

Arazi edinimi 
süresince 
düzenli 

Alaşehir ve Sarıgöl Kaymakamlıkları Yılda bir 

Manisa Belediyesi Yılda bir 

Alaşehir ve Sarıgöl Belediyeleri Yılda bir 

Manisa Tarım İl Müdürlüğü Yılda bir 

Alaşehir ve Sarıgöl Tarım İlçe 
Müdürlükleri 

Yılda bir 

Muhtarlar Arazi edinimi 
süresince 
düzenli 

Arazi ediniminden etkilen PEK’ler (yasal 
malikler ve zilyetlik hakkı bulunanlar)  

Arazi edinimi 
süresince  

4  Taşımaz 
Edinimi (su 
kuyusu, 
barınak, ağaç 
vb.) 

PEK’lere taşınmaz edinimi ile ilgili hakları konusunda bilgilendirme 
yapılacaktır.  
Taşınmazları etkilenen PEK’ler DSİ tarafından yürütülen taşınmaz edinimi 
çalışmaları konusunda düzenli aralıklarla bilgilendirilecektir. 
Taşınmaz edinimi ile ilgili şikayet ve talepler projenin şikayet ve talep 
sistemi kapsamında kayıt altına alınacak, çözümlenecek ve paydaşlar 
bilgilendirilecektir.  

Telefon
DSİ İnternet Sayfası 
SMS 
E‐posta 
Posta 
Bilgilendirme 
Toplantıları 

Taşınmaz ediniminden etkilen PEK’ler 
(yasal malikler ve zilyetlik hakkı 
bulunanlar) 

Taşınmaz 
edinimi 
süresince 

5  Yeraltı suyu 
kullanıcıları 

Projenin inşaat ve işletme döneminde sulama amaçlı kullanılan su 
kuyularının projeden nasıl etkileneceği ve kullanım hakları ve 
kısıtlamaları konusunda bilgilendirmek yapılacaktır.  

Telefon
DSİ İnternet Sayfası 
SMS 
E‐posta 
Posta 

Su kuyusu ile sulama yapan kullanıcılar  Yılda bir 

Muhtarlar Yılda bir 
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Bilgilendirme 
Toplantıları  

6  AEP’in 
güncellenmesi 
ve tanıtılması 

AEP’in ilanından sonra paydaşlardan gelen görüşlerle doküman 
güncellenecek ve tekrar ilan edilecektir. Kalan arazilerin edinimine 
yönelik yapılacak çalışmalar sonucunda ihtiyaç görülmesi halinde AEP 
güncellenecek ve PEK’ler ile muhtarlar konuyla ilgili bilgilendirilecektir.  

DSİ  İnternet  Sayfası 
Bilgilendirme 
Toplantıları 
SMS 

Sulama Birliği Üyeleri Yılda bir 

Sulama Birliği Üyesi Olmayanlar Yılda bir 

Hassas gruplar Yılda bir 

Arazi ediniminden etkilenen PEK’ler Yılda bir 

Muhtarlar Yılda bir 

7  Kanaletlerin 
kaldırılması ve 
açık kanal 
alanlarının 
tarıma 
kazandırılması 

İnşaat sürecinde kanaletlerin kaldırılması ve açık kanal alanlarının tarıma 
kazandırılması konusunda PEK’ler DSİ ve Sulama Birliği tarafından 
bilgilendirilecektir.  

SMS
DSİ İnternet sayfası 
Broşür/poster  
Duyuru Panoları 
Bilgilendirme 
Toplantıları 

Sulama Birliği Üyeleri Yılda bir 

Sulama Birliği Üyesi Olmayanlar Yılda bir 

Muhtarlar Yılda bir 

8  Tarlalara ve 
otlatma 
alanlarına 
erişimin 
sağlanması 

Proje inşaatı sırasında PEK’lerin tarlalara erişiminin sağlanması ve 
otlatma alanlarına hayvanların geçiş yapabilmesi amacıyla gerekli görülen 
yerlerde geçiş noktaları oluşturulacak ve bu konuda PEK’ler 
bilgilendirilecektir.  Konuyla ilgili gelen şikayetler takip edilecek ve 
çözümlenecektir.  

SMS
Broşür/poster 
Bilgilendirme 
Toplantıları 
DSİ İnternet sayfası 

Sulama Birliği Üyeleri Yılda bir 

Sulama Birliği Üyesi Olmayanlar Yılda bir 

Muhtarlar Yılda bir 

9  İnşaat 
sürecinde su 
temini  

İnşaat süresince su temininin nasıl sağlanacağı, su planlaması, su 
miktarları hakkında PEK’ler Sulama Birliği ve DSİ tarafından 
bilgilendirileceklerdir.  

SMS
Toplantılar 
Duyuru panoları 
DSİ İnternet Sitesi 

Sulama Birliği Üyeleri Yılda bir 

Sulama Birliği Üyesi Olmayanlar Yılda bir 

Muhtarlar Yılda bir 

10  Su kullanıcısı 
kadınlar 

Toplantılar yapmak suretiyle kadınların proje hakkında bilgi düzeyinin 
arttırılması sağlanacaktır. 
DSİ tarafından su kullanıcısı kadınlara yönelik yeni sulama sisteminin 
özellikleri, alternatif tarım yöntemleri ve Sulama Birliklerine kaydolmaya 
yönelik kapasite oluşturma ve arttırma konularında bilgi paylaşım 
toplantıları düzenlenecektir. Bu toplantılarda toplumsal cinsiyet eşitliği 
gözetilecek ve toplantılar sulama mevsiminden önce gerçekleştirilecektir. 
(Eğitimlere katılacak kadınlar arasında bir seçim yapılması gerekeceği gibi 
eğitimin yeri de kadınların ihtiyaçları dikkate alınarak seçilecektir. Eğitim 
zamanının da tarımsal faaliyetler ve kadınların tarlada olduğu zamanlar 
dışında tespit edilmesi gerekmektedir.)  

SMS
Bilgilendirme 
Toplantıları 
Broşür ve Posterler 
DSİ İnternet Sitesi 
Saha Ziyaretleri 
İzleme ve 
değerlendirme  
Raporlar 
Şikayet Formları 

Sulama Birliği kadın üyeleri Yılda bir 

Sulama Birliğine üye olmayan su 
kullanıcısı kadınlar 

Yılda bir 

11  Projenin inşaatının tamamlanmasıyla birlikte ürün desenine göre verimi 
arttıracak sulama sistemlerine ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. 

Toplantılar
Broşür ve Posterler 

Sulama Birliği Üyeleri Yılda bir 

Sulama Birliği Üyesi Olmayanlar Yılda bir 
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Sulama 
Yöntem ve 
Teknikleri  
 

Gerekmesi halinde, İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlükleri tarafından 
paydaşlara yönelik zirai eğitimler verilecektir. 

DSİ İnternet Sitesi
Saha Ziyaretleri 

Muhtarlar Yılda bir 

Ziraat Odası Yılda bir 

12  Önerilen Ürün 
Deseni 

İnşaat ve işletme döneminde su temininde meydana gelebilecek 
değişikliklere bağlı olarak ürün deseni hakkında önerilerde bulunulacak 
ve bilgilendirme yapılacaktır. 
İnşaat dönemi sonlandıktan sonra gerekmesi halinde, İl ve İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlükleri tarafından paydaşlara yönelik ziraat eğitimleri 
verilecektir. 

Toplantılar
Broşür ve Posterler 

Sulama Birliği Üyeleri Yılda bir 

Sulama Birliği Üyesi Olmayanlar Yılda bir 

Tarım İl/İlçe Müdürlükleri Yılda bir 

13  Akıllı Tarım 
uygulamaları 
hakkında 
bilgilendirme 

Akıllı Tarım uygulamalarının Tarım İl/İlçe Müdürlükleri ile birlikte PEK’lere 
tanıtımı yapılacaktır. Bu sayede modernizasyon inşaatı tamamlanmasının 
ardından PEK’ler uygulayabilecekleri Akıllı Tarım uygulamaları hakkında 
bilgi sahibi olabilecektir.  

Toplantılar
Broşür ve Posterler 

Sulama Birliği Üyeleri Yılda bir  

Sulama Birliği Üyesi Olmayanlar Yılda bir 

Muhtarlar Yılda bir 

14  Yerel ve 
Bölgesel 
Kurumsal 
Paydaşlarla 
İşbirliği 

PEK’lere yönelik yapılacak kapasite geliştirme çalışmaları (tarımsal yayım, 
eğitim vb.), düzenlenebilecek destek programlarını belirleme ve PEK’lerin 
haberdar olmalarını sağlama, projenin işletme döneminde yapılması 
gereken hazırlık çalışmalarını (ürün deseni, kullanılacak damlama‐sulama 
sistemi vb.) yürütmek, olası sorunları tespit etmek ve karşı tedbirler 
geliştirilmesini sağlamak için yerel ve bölgesel paydaşlarla işbirliği 
konuları geliştirilecek ve yapılan çalışmalar hakkında PEK’ler 
bilgilendirilecektir.  
 

Bilgilendirme 
Toplantıları 
Çalıştaylar 
Broşür ve Posterler 
Proje raporlarının 
paylaşılması 
Basın Bültenleri 
DSİ İnternet sayfası 
Sanal toplantılar 

PEK’ler Yılda bir 

Hassas gruplar Yılda bir 

Manisa Valiliği Yılda bir 

Manisa Belediyesi Yılda bir 

Alaşehir ve Sarıgöl Belediyeleri Yılda bir 

Alaşehir ve Sarıgöl Kaymakamlıkları Yılda bir 

Alaşehir ve Sarıgöl SYDV Başkanlıkları Yılda bir 

Manisa Tarım İl Müdürlüğü Yılda bir 

Alaşehir ve Sarıgöl Tarım İlçe 
Müdürlükleri 

Yılda bir 

Alaşehir ve Sarıgöl Ziraat Odaları Yılda bir 

Muhtarlar Yılda bir 

GEKA Yılda bir 

İŞKUR Yılda bir 

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yılda bir 

Alaşehir Ticaret Borsası Yılda bir 

 

15  İzleme  ve 
Değerlendirme 

Projenin ilerlemesi hakkında paydaşlara bilgilendirme yapılacaktır. 
Projeye ilişkin şikayet bildirimleri ve paydaş katılım süreçlerinin izleme ve 
takibi yapılacaktır.  

Toplantılar
Raporlar 
Saha Ziyaretleri 

Sulama Birliği Üyeleri Yılda bir 

Sulama Birliği Üyesi Olmayanlar Yılda bir 

Alaşehir ve Sarıgöl Kaymakamlıkları Yılda bir 

Manisa Belediyesi Yılda bir 
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Performans 
göstergeleri 
İzleme ve 
değerlendirme 
formları 
Sanal toplantılar 

Alaşehir ve Sarıgöl Belediyeleri Yılda bir 

Manisa Tarım İl Müd. Yılda bir 

Alaşehir  ve  Sarıgöl  Tarım  İlçe 
Müdürlükleri 

Yılda bir 

Muhtarlar Yılda bir 

*Covid‐19 pandemisi süresince katılım usüllerinde mümkün oldukça internet sitesi, duyuru panoları, posta, SMS, e‐posta gibi iletişim mecraları kullanılacaktır.  
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8. Şikayet Mekanizması 

8.1. Şikayet ve Talep Mekanizması 

Proje’nin uygulanması  sırasında projeden etkilenen  taraflar  ve diğer paydaşlar  tarafından yapılacak 
olumlu/olumsuz geri bildirimleri veya şikayetleri kayıt altına almak ve çözmek amacıyla DSİ, kolaylıkla 
erişilebilecek bir  şikayet mekanizması oluşturulmuştur.  Şikayet mekanizması, arazi edinimi  süreçleri 
ve/veya  inşaat  aşamasındaki  diğer  tüm  çevresel  ve  sosyal  etkiler  ve  sorunlar  ile  ilgili  etkilenen 
paydaşlardan  gelebilecek  olan  tüm  şikayet  ve  talepleri  yönetmeyi  amaçlar.  Projenin  şikayet 
Mekanizması Dünya Bankası politikalarının gerekliliklerine uygun olarak işletilecektir. 

DSİ'nin mevcut durumda dört ana kanallı bir Şikayet Mekanizması vardır: 

1.  Sulama Birlikleri  

2.  DSİ Şube Müdürlükleri 

3.  DSİ Bölge Müdürlükleri 

4.  DSİ Genel Müdürlüğü 

Buna göre, etkilenen kişi veya paydaşlar itiraz ve şikayetlerini bu kurum/kuruluşlardan herhangi birisine 
e‐posta/telefon  yoluyla  veya CİMER  (Cumhurbaşkanlığı  İletişim Merkezi)  gibi  ulusal  şikayet bildirim 
mekanizmaları üzerinden bizzat başvuru yoluyla iletebilecektir.  

Gelen arazi edinimi ile  ilgili tüm şikayetler DSİ İzmir 2. Bölge Müdürlüğü’nde toplanacaktır. DSİ 181. 
Manisa  Şube Müdürlüğü  ve  Alaşehir  Sulama  Birliği  tarafından  alınan  şikayetler  DSİ  İzmir  2.  Bölge 
Müdürlüğü’ne iletilecektir. 

Ayrıca  DSİ  Genel  Müdürlüğü’nce  geliştirilmiş  olan  taşkınlarda  erken  ikaza  imkan  veren,  arıza  ve 
müdahalelere  ilişkin  ihbarların  yapılabileceği  “Taşkın,  Arıza  ve Müdahale Mekansal  Bilgi  Sistemi”ni 
(TAMBİS) mobil uygulamasından da gelen ilgili şikayetler projenin şikayet talep mekanizması tarafından 
dikkate alınacaktır.  

Alınan  şikayetler DSİ Genel Müdürlüğü Personel Dairesi  Başkanlığı  bünyesinde  yer  alan Evrak Kayıt 
Şubesinde elektronik kayıt altına alınır. (Yazılı dilekçeler, CİMER, Resmi kurum ve kanallardan iletilen 
şikayetler vb.) Elektronik kayıt altına alınan şikayetleri gerçek ve tüzel kişiler türkiye.gov.tr adresinden 
kimlik doğrulaması yapması suretiyle takip edebilirler. Şikayet ve talep mekanizması anonim şikayetleri 
almaya uygun olup, şahsi bilgilerini paylaşmak istemeyen kişilere de şikayet ya da öneri paylaşımına 
olanak tanımaktadır. Alınan İsimsiz/anonim şikayetler de sisteme kaydedilecektir.  

Alınan şikayetler, şikayetin türü ve içeriğine göre evrak kayıt memurlarınca ilgili birimlere dağıtılarak 
belirtilen  cevap  süresinde  (30  gün)  incelenerek  çözüme  kavuşturulur.  Yazılı,  başvuru  yoluyla  veya 
CİMER  yoluyla  ulaştırılan  tüm  şikayetler  DSİ  tarafından  kayıt  altına  alınır.  Telefonla  bildirilen 
şikayetlerin DSİ tarafından çözülmesi gereken durumlarda, şikayet sahibi yapmış olduğu itiraz ve/veya 
şikayetin Şikayet Mekanizması üzerinden yazılı olarak  iletmeye yönlendirilir. Tüm birimlerde görevli 
evrak kayıt memurları hem DSİ Şikayet Mekanizması hem CİMER üzerinden iletilen şikayetlere ilişkin 
olarak  aylık  raporlar  hazırlar.  Ayrıca  kişiler  turkiye.gov.tr  adresinden  de  DSİ’ye  şikayet/talep 
başvurusunda bulunabilirler.  

Sulama Birliği üzerinden alınan şikayetler genellikle uygulama safhasında karşılaşılan sorunlara ilişkin 
olmakta, öte yandan diğer birimler üzerinden gelen şikayetler ise DSİ tarafından yürütülen tüm iş ve 
işlemlere  ilişkin  olabilmektedir.  Sulama  Birlikleri  kendilerine  gelen  şikayetleri  gerektiğinde  ve  talep 
edilmesi halinde DSİ ile paylaşmak üzere kayıt altına alır.  

Aşağıda şikayet mekanizması gösterilmektedir. 
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Şikayet Mekanizmasının  işlerliğini DSİ sağlayacaktır. DSİ’nin proje sahasında görevlendireceği Halkla 
İlişkiler  Uzmanı  telefon  ile  ya  da  doğrudan  yapılan  şikayetleri  yazılı  olarak  kayıt  altına  almaktan 
sorumludur.  Şikayet  mekanizması  ile  ilgili  bilgileri  yaymak  için  DSİ  Halkla  İlişkiler  Uzmanı  (veya 
uzmanları) görevlendirecektir. 

Proje ile ilgili Sulama Birliği’ne gelen yazılı ve sözlü şikayetlerin tamamı için Sulama Birliği tarafından bir 
veri  tabanı  oluşturulacaktır.  DSİ  şikayetin  çözüm  süreci  hakkında  Sulama  Birliği  yönetimini  de 
bilgilendirecektir. 

Projenin  inşaat  çalışmalarını  gerçekleştirecek yüklenici  firma kendisine bildirilen  şikayet ve  talepleri 
DSİ’ye  iletecektir. Yüklenici  firma tarafından arazi, altyapı veya ürünlere zarar gelmesi durumda DSİ 
Yüklenici  firmanın  zararı  karşılamasını  taahhüt  eder.  Yüklenici  firma  ile  yapılacak  sözleşmede  firma 
tarafından verilen zararların giderileceğine dair hükümler konacaktır. 

Uygulanma  sırasında  itirazlar  en  yakın  DSİ  birimine  (Sulama  Birliği,  Proje  Müdürlüğü,  DSİ  Şube 
Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlük) bizzat gelerek,  telefonla veya elektronik posta 
yoluyla yapılabilecektir. Yapılan itirazların tamamı kayıt altına alınacak ve talep sahibine yazılı olarak 
cevap  verilecektir.  PEK’ler  inşaat  sürecindeki  etkilere  ilişkin  yasal  hakları  ve  kurulu  olan  şikayet 
mekanizması hakkında bilgilendirilecektir.  

Arazi  edinimine  ilişkin  yasal  süreç  ve  haklar  konusunda  PEK’ler  DSİ  yetkilileri  tarafından 
kamulaştırma/arazi toplulaştırması ve inşaat süreçleri konusunda 6 ayda bir düzenli bilgilendirilecektir.  

PEK’lerce veya diğer paydaşlarca yapılacak her türlü şikayet ve talep DSİ tarafından proje bazında kayıt 
altına  alınacaktır.  Alınan  kayıtlar  değerlendirilerek  şikayetler  kapatılacak,  kapatılan  şikayetler 
belgelendirilerek saklanacaktır.  

DSİ’ye  ulaşan  her  türlü  şikayet,  alındığı  tarihten  itibaren  30  gün  içerisinde  cevaplandırılacaktır. 
Şikayetin  çözümünün 30 günden  fazla  sürmesi durumunda, durum şikayeti  yapan başvuru  sahibine 

Evrak Kayıt Şubesi'nde 
kayıt altına alınması

Türü ve içeriğe göre 
ilgili birime iletilmesi 

İnceleme ve çözüm 
(30 gün içerisinde)

Yazılı şekilde şikayet 
sahibine bildirim

Şikayetin kapatılması

Şikayet ve 
Talepler

Sulama 
Birliği

DSİ Bölge 
Müdürlüğü

DSİ Genel 
Müdürlüğü

DSİ Şube 
Müdürlüğü

CİMER

turkiye.gov.
tr

Yüklenici firmadan gelen/ 
talep 

Şekil 8‐1. Şikayet Mekanizması Kanalları ve Süreci 



121 
 

bildirecek  ve  sorunun  daha  üst  düzey  makamlarca  bir  ay  içerisinde  çözüme  kavuşturulmasına 
çalışacaktır.  

Şikayetler  yazılı  dilekçe,  e‐posta  veya  şahsen  başvuru  yoluyla  alınabilecektir.  Ayrıca,  DSİ  Genel 
Müdürlüğü resmi internet sayfasında yer alan iletişim formu doldurularak şikayetler yapılabilecektir. 
Bu kanaldan  gelen  şikayetler Proje  ve  İnşaat Dairesi Başkanlığı  bünyesinde bulunan Kredili  Projeler 
Şube Müdürlüğü  tarafından  ilgili  birimlere  gönderilecektir.  Şikayet Mekanizması  için  iki  ayrı  şikayet 
formu kullanılacaktır. İlk form ‘Şikayet Başvuru Formudur.’ Şikayet ilk alındığında, doldurulan şikayet 
formunun bir  nüshası  talep  etmesi  halinde başvuru  sahibine  verilecektir.  Yapılan  düzeltici  işlem  ve 
şikayetin giderilmesi üzerine, şikayet görevlisi tarafından bir  ‘Kapanış Formu’ doldurulacaktır. Örnek 
Şikayet  Formları  Ek  11.2’de  sunulmuştur.  Aşağıdaki  şekil  şikayet  talep  mekanizması  için  iletişim 
kanallarını göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8‐2. Şikayet Başvuru Merciileri 

Katılım faaliyetleriyle DSİ projeden etkilenen tüm birey ve toplulukları mevcut Şikayet Mekanizması 
hakkında bilgilendirerek projenin uygulanmasına ilişkin her türlü şikayetlerini iletebilecekleri sahadaki 
proje görevlileri kendilerine tanıtılacaktır.  

8.2. Şikayet ve Talepler İle İlgili Saha Bulguları 

Muhtarlarla  yapılan  görüşmelerde  muhtarların  daha  önce  Proje  etki  alanında  sulamayla  ilgili  bir 
şikayetlerinin olup olmadığı sorulmuştur. Alınan bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Buna göre; 
35 yerleşimin 28’inin muhtarı daha önce  sulama konusunda  şikayette, 4’ünün muhtarı  ise  talepte 
bulunmuştur.  Şikayet  ve  taleplerin  çoğunluğu  Sulama  Birliği’ne  ve  telefon  yoluyla  bildirilmiştir. 
Bildirilen 32 şikayet/talebin 24’ü çözüme kavuşturulmuştur. Çözülememiş şikayetlerin su yetersizliği‐
kesintisi/suyun geç temin edilmesiyle ilgili olduğu görülmektedir. Proje’nin uygulamaya geçmesi ile 
birlikte  bu  sorunların  ortadan  kalkması  beklenmektedir. Muhtarlar  ve  su  kullanıcıları  ile  yapılacak 
paydaş bilgilendirme görüşmelerinde inşaat ve işletme aşamalarında su temininin nasıl sağlanacağına 
dair bilgiler de paylaşılacaktır.  

 

Alaşehir 
Sulama Birliği

•0236 653 76 99

•Yenice Mah. 5 
Eylül Cad. 3 
Alaşehir, Manisa

DSİ Manisa 22. 
Şube Müdürlüğü

•0236 231 00 84 

DSİ Genel 
Müdürlüğü

•0312 454 54 54

•dsi.gnlmud@hs0
1.kep.tr

•TAMBİS

CİMER

•https://www.cim
er.gov.tr/

•Alo 150

turkiye.gov.tr

•https://www.turk
iye.gov.tr/devlet‐
su‐isleri‐genel‐
mudurlugu

DSİ İzmir 2. Bölge Müdürlüğü 
• 0232 435 51 00 
• dsi2@dsi.gov.tr 
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Tablo 8‐1. Muhtarların Şikayet ve Talepleri 

No  Yerleşim  Kurum  Bildirme Şekli Şikayet Konusu Çözüldü Mü?

1  Narlıdere  DSİ  Ziyaret Su ile ilgili talep Evet 

2  Selimiye  DSİ  Telefon Su sırası ile ilgili Evet 

3  Çanakçı  DSİ  Ziyaret Şikayet Hayır 

4  Üzümlü  DSİ  Ziyaret Şikayet Evet 

5  Kasaplı  DSİ  Ziyaret Gölet talebi Hayır 

6  İstasyon 
Mahallesi 

DSİ  Telefon Su taşkını Evet 

7  Akkeçili  DSİ  Ziyaret Dere Islahı Hayır 

8  Gümüşçay  DSİ  Ziyaret Su ile ilgili talep Evet 

9  Ahmetağa  Sulama Birliği  Telefon Zamanında su verilmemesi  Hayır 

10  Bağlıca‐
Burgaz 

Sulama Birliği  Telefon Su yetersizliği Hayır 

11  Belenkaya  Sulama Birliği  Telefon Su alamama Evet 

12  Delemenler  Sulama Birliği  Telefon Su alamama Evet 

13  Killik  Sulama Birliği  Telefon Şikayet Evet 

14  Bereketli  Sulama Birliği  Telefon Su yetersizliği Evet 

15  Badınca  Sulama Birliği  Telefon Su yetersizliği Evet 

16  Baklacı  Sulama Birliği  Telefon Suda azalma Evet 

17  Hacıaliler  Sulama Birliği  Ziyaret Sulama sırası ile ilgili  Evet 

18  Çakırcaali  Sulama Birliği  Telefon Su kesintisi Evet 

19  Ilgın  Sulama Birliği  Telefon Su kesintisi ve arıza Hayır 

20  Sobran  Sulama Birliği  Telefon Su kesintisi ve arıza Evet 

21  Ilıca  Sulama Birliği  Telefon Suyun ne zaman verileceği  Evet 

22  Subaşı  Sulama Birliği  Telefon su alma talebi Evet 

23  Afşar  Sulama Birliği  Telefon Suyun erken açılması  Evet 

24  Tırazlar  Sulama Birliği  Telefon Su kesintisi Evet 

25  Ayan   Sulama Birliği  Telefon Erken su verilmesi Evet 

26  Matarlı  Sulama Birliği  Ziyaret Su kesintisi Evet 

27  Türkmen  Sulama Birliği  Telefon Sıra şikayeti Hayır 

28  Yeşilyurt  Sulama Birliği  Telefon Su yetersizliği Hayır 

29  Gümüşçay  Sulama Birliği  Ziyaret Su yetersizliği Evet 

30  Çavuşlar  Diğer  Ziyaret Su yetersizliği Evet 

31  Caberkamara  Diğer  Telefon Su sırası için torpil yapılması  Evet 

32  Piyadeler  Diğer  Ziyaret Su kesintisi Evet 

Kaynak: Muhtar Anketleri, 2020 
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9. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama 

AEP’in uygulanmasındaki temel amaç, etkilenecek kişi ve topluluklar üzerindeki olumsuz sosyal etkileri 
azaltmak veya ortadan kaldırmak ve geçim kaynaklarını proje öncesindeki düzeye getirebilmektir. AEP 
izleme faaliyetleriyle hedeflenen:  

 AEP eylem ve taahhütlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi,  

 Uygun ölçütleri karşılayan etkilenen tarafların mutabık sürelerde hak ettikleri tazminatı eksiksiz 

olarak alması,  

 PEK’ler tarafından bildirilen itiraz ve şikayetlerin takibinin yapılarak gerekmesi halinde uygun 

düzeltici adımların atılması, olarak ifade edilebilir.  

Arazi  edinimi  süreçlerinin  izleme  ve  takibi  altı  aylık  izleme  ve  takip  faaliyetleriyle  düzenli  olarak 
gerçekleştirilecektir. 

Projenin arazi edinimi faaliyetlerinin uygulama ve izlemesinden DSİ Genel Müdürlüğü ve DSİ İzmir 2. 
Bölge Müdürlüğü sorumlu olacaktır. Bölge Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen Proje Yönetim Ekibi 
AEP’le ilgili uygulamaları  izlemek suretiyle inşaat yüklenicileri, faydalanıcılar ve etkilenen topluluklar 
içinde yer alan diğer paydaşlarla sürekli temas halinde olacak ve şikayetlerin çözümüne yönelik adımları 
koordine  ederek  bunları  Bölge  Koordinatörüne  aynı  zamanda  DSİ  Genel  Müdürlüğündeki  Proje 
Yönetim Ekibine (İlgili Uzmana) AEP’in ilerleme durumunu içeren altı aylık raporlar sunacaktır. İlk iki 
izleme işin sözleşmesi gereği Hapa + SRM ortaklığı tarafından yapılacaktır. 

AEP izleme faaliyetleri, DSİ Proje ve İnşaat ve Emlak Kamulaştırma Daire Başkanlığı gözetiminde ve ilgili 
bölge  müdürlüklerinin  aktif  izlemesiyle  sağlanacaktır.  DSİ  tarafından  gerçekleştirilen  arazi  edinimi 
faaliyetlerinin takibi yapılacak, düzenli saha gezileri ve projenin sahadaki ekibince hazırlanacak raporlar 
üzerinden  izleme  faaliyetleri  gerçekleştirilecektir.  DSİ  gerekmesi  halinde  AEP’in  uygulanması  ve 
izlenmesi için bir danışman görevlendirmeyi tercih edebilir. 

DSİ,  arazi  edinimi  süreçlerini  izleyerek  altı  aylık  raporlarla  uygulamada  kaydedilen  ilerleme  ve 
karşılaşılan uygunsuzluklar konusunda Dünya Bankası'nı bilgilendirecektir.  

Buna  ilaveten,  Dünya  Bankası  yukarıda  da  belirtilmiş  olduğu  üzere  düzenli  gözetim  kapsamında 
süreçleri takip ederek gerekmesi halinde öne çıkan sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunacaktır. 

AEP uygulamasının  tamamlanmasının ardından DSİ  yürütmekte olduğu arazi edinimi  çalışmalarının 
uygulanmasını değerlendirmek üzere bağımsız bir danışman görevlendirecek, bu danışman izleme ve 
takip danışmanından farklı olacaktır. Bu danışman: 

 AEP uygulamalarının AEP’e uyumlu olup olmadığını inceleyecek,  

 Karşılaşılan sorunlara ilişkin zamanında ve çözüm odaklı ve AEP’da belirtilen gerekleri yerine 

getirerek atılan adımları raporlayacak, 

 Hassas topluluklar ve izinsiz arazi kullanıcılarının göz ardı edilip edilmediğini inceleyecek, 

 Toplumun arazi ve araziye dayalı geçim kaynaklarının kaybına ilişkin geribildirim ve şikayetlerini 

inceleyecek, 

 Uygulanmakta  olan  istişare  stratejisi  ve  yerel  topluluklar  ile  PEK’ler  üzerindeki  etkilerini 

değerlendirecek, 

 Projenin  arazi  üzerinde  olumsuz  etkisi  olmamasını  teminen  DSİ  tarafından  arazi  edinimi 

bağlamında alınan önlemler ile izlenen tazminat stratejisinin uygunluğunu değerlendirecektir. 

Bağımsız danışman AEP Kapanış Raporunu hazırlayarak onay için Dünya Bankası'na sunacaktır. Bu nihai 
Kapanış Raporları İngilizce ve Türkçe dillerinde DSİ İnternet sayfasında yayınlanacaktır.  

DSİ  ayrıca  arazi  edinimi  ve  sulama modernizasyonu  çalışmalarının  çiftçiler  ve  yerel  halk  üzerindeki 
etkilerinin bir değerlendirmesini yapmak üzere Bankanın şart koştukları dışında kapsamlı bir bağımsız 
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çalışma gerçekleştirmeyi  planlamaktadır. Modernizasyonu yapılan  sulama projelerinin en azından 1 
senedir işletmede olmasını teminen bahse konu bu çalışma projenin 5 veya 6'ncı yılında yapılacaktır.  

Arazi  edinimi  uygulama  süreçlerinin  izlenmesine  ilişkin  olarak  önerilen  bazı  performans  ölçütleri 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 9‐1. İzleme‐Değerlendirme Göstergeleri 

Gösterge  Bilgi Kaynağı  Sorumlu  Raporlama Sıklığı 

1. Arazi Edinimi       

Edinime  konu  (mülkiyet,  daimi  ve 
geçici irtifak, kiralama) toplam parsel 
sayısı (Etkilenen yerleşim bazında) 

 Kamu Arazileri 

 Şahıs Arazileri (Tarla, bahçe, vb) 
 Arsalar (İmarlı arazi, vb)  

 Daimi irtifaktan dolayı 
kamulaştırılan arsalar (İmar 
tadilatı, güzergah değişikliği 
yapılamadığı için) 

 Davalı araziler  
 3. Kurumların Arazileri 

 Tescil Harici Araziler 
 8. Madde kapsamında uzlaşma 

 10. Madde kapsamında (Devam 
eden / kapanmış) 

 Kalan arazilerin kamulaştırma 
talebi sonucunda alınan araziler 

Kamulaştırma kayıtları  Emlak ve Kamulaştırma 
Daire Başkanlığı 

DSİ 2. Bölge 
Müdürlüğü 

Ayda bir 

Arazi  ediniminden  etkilenen 
taşınmazlar  (yapı,  müştemilat, 
ağaçlar) 

 Taşınmaz listesi 

 Etkilenen taşınmaz bulunduran 
parsel sayısı (türlerine‐şahıs, 
hazine vb.‐ göre) 

Kamulaştırma kayıtları  Emlak ve Kamulaştırma 
Daire Başkanlığı 

DSİ 2. Bölge 
Müdürlüğü 

Ayda bir 

Etkilenen  ve  tazmin  edilen  kişilerin 
toplamı (Etkilenen yerleşim bazında) 

 Arsa sahipleri 
 Arazi sahipleri 
 Arazi kullanıcıları (Zilyetlik hakkı 
olan ve /veya kullanıcı olarak 
tespit edilen) 

 Erkek / Kadın 
 Hassas topluluklar 

Kamulaştırma kayıtları 
ve tazminat ödeme 
kayıtları 

Yüklenici kiralama 
sözleşmesi 

DSİ 2.Bölge Müdürlüğü  Ayda bir 

Arazi giriş – çıkışları 

 Kullanılabilir hale getirilen parsel 
sayısı 

 Bozuk teslim edilen parsel sayısı 

 Arazi sahipleri 
 Arazi kullanıcıları (Zilyetlik hakkı 
olan ve /veya kullanıcı olarak 
tespit edilen) 

 Erkek / Kadın 
 Hassas topluluklar 

Arazi Giriş ve Çıkış 
Protokolleri 

Şikayet Mekanizması 

DSİ 2.Bölge Müdürlüğü  3 ayda bir 
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2. Tazminat ve Ödemeler       

Yapılan  tazminat  ödemeleri 
(Etkilenen  yerleşim  bazında  – 
mülkiyet,  daimi  ve  geçici  irtifaka 
göre) 

 Arsa sahipleri 
 Arazi sahipleri 
 Arazi kullanıcıları (Zilyetlik hakkı 
olan ve /veya kullanıcı olarak 
tespit edilen) 

 Davalı araziler 
 Hassas topluluklar 
 İkame bedelini kapsayacak 
şekilde tazminat 

 8. Madde kapsamında yapılan 
ödemeler 

 10. Madde kapsamında yapılan 
ödemeler 

 19. Madde kapsamında yapılan 
ödemeler 

 Daimi ve geçici irtifak bedelinin 
belirlenmesi 

 Daimi irtifaktan kaynaklı Daimi 
İrtifak Değer Düşüklüğü 
Hesaplaması 

 Kalan arazilerin kamulaştırılması 
sonucu ödenen bedeller  

Tazminat ödeme 
kayıtları 

Pazar araştırması ve 
ödenen değerlerde 
sonuç kıyaslaması 

8. Madde Uzlaşma 
Tutanakları 

 

Emlak ve Kamulaştırma 
Daire Başkanlığı 

DSİ 2. Bölge 
Müdürlüğü 

Ayda bir 

Ürün bedeli ödemeleri 

 Arazi sahipleri 
 Arazi kullanıcıları (Zilyetlik hakkı 
olan ve /veya kullanıcı olarak 
tespit edilen) 

 Hassas topluluklar 

Ödeme kayıtları  Emlak ve Kamulaştırma 
Daire Başkanlığı 

DSİ 2. Bölge 
Müdürlüğü 

Ayda bir 

3. Geçim Yolları        

Kalan arazi varlığı 

 PEK’lerin kullandıkları kalan arazi 
varlıkları nedir? 

 Parselinin tamamı kamulaştırılan 
PEK’lerin kalan arazi varlıkları 
nedir? 

 PEK’lerin etkilenen ve kalan 
arazilerdeki ürün deseni nedir? 

Araştırma ve İç İzleme 
ve Değerleme raporları 

DSİ 2.Bölge Müdürlüğü  6 ayda bir 

Tazminatın kullanımı 

 PEK’ler aldıkları tazminatları nasıl 
kullanıyor? 

 Arsa sahipleri 
 Arazi sahipleri 
 Arazi kullanıcıları (Zilyetlik hakkı 
olan ve /veya kullanıcı olarak 
tespit edilen) 

 Hassas topluluklar 

Araştırma ve İç İzleme 
ve Değerleme raporları 

DSİ 2.Bölge Müdürlüğü  6 ayda bir 
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PEK’lerin gelir değişimi 

 Gelir kaynakları 
 Gelir /gider miktarı 

Araştırma ve İç İzleme 
ve Değerleme raporları 

DSİ 2.Bölge Müdürlüğü  6 ayda bir 

PEK’lerin ürün deseni 

 Tarımla uğraşan hane sayısı 

 Kadın çiftçi sayısı (Sulama birliği 
üyesi ve üye olmayan, malik 
/kullanıcı) 

 Ekilen ürün çeşitler 
 Ekili alanlar (ürüne göre) 
 Temin edilen su miktarı ve 
kaynakları 

Tarım ve Orman İlçe 
Müdürlüğü verileri  

Sulama Birliği verileri 

PEK’lerle yapılan 
görüşmeler 

DSİ 2.Bölge Müdürlüğü  6 ayda bir 

PEK’lerin hayvancılık faaliyetleri 

 Büyük ve küçükbaş hayvan sayısı 
 Hayvancılıkla uğraşan hane sayısı 

Tarım ve Orman İlçe 
Müdürlüğü verileri  

Sulama Birliği verileri 

PEK’lerle yapılan 
görüşmeler 

DSİ 2.Bölge Müdürlüğü  6 ayda bir 

Yerel istihdam 

 Yerelden istihdam edilen PEK 
sayısı (yerleşime göre) 

 İstihdamın türüne ve cinsiyete 
göre dağılımı 

Yüklenici firma 

PEK’lerle yapılan 
görüşmeler 

DSİ 2.Bölge Müdürlüğü  6 ayda bir 

Kurumlarla iş birliği 

 3. Kurumlar tarafından sağlanan 
tarımsal yayım ve eğitim 
faaliyetleri sayısı  

 3. Kurumlar tarafından sağlanan 
tarımsal yayım ve eğitim 
faaliyetlerine katılımcı PEK sayısı 
(cinsiyete göre) 

 3. Kurumlar tarafından sağlanan 
tarımsal yayım ve eğitim 
faaliyetlerinden sertifika/katılım 
belgesi alan katılımcı PEK sayısı 
(cinsiyete göre) 

 İşbirliği yapılan kurum sayısı 

 Kurumların hibe programları 
ve/veya desteklerinden 
faydalanan PEK sayısı (destek 
türleri, cinsiyete göre dağılım) 

İşbirliği yapılan 
kurumların veri 
kayıtları 

PEK’lerle yapılan 
görüşmeler 

DSİ 2.Bölge Müdürlüğü  3 ayda bir 

Tarla ve otlatma alanları ile vanalara 
erişim 

 Tarlasına erişim sağlayamadığını 
bildiren PEK sayısı 

 Hayvanlarının otalatma alanlarına 
erişim sağlayamadığını bildiren 
PEK sayısı 

 Konulan otlatma alanı ve tarla 
geçiş erişim noktası sayısı 

 Güzergahta yerleştirilen vana, 
hidrant yerleri, sayısı 

PEK’lerle yapılan 
görüşmeler 

Şikayet kayıtları 

Yüklenici firma 

DSI 2. Bölge 
Müdürlüğü 

3 ayda bir 
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Açık  kanalet  alanlarının  tarıma 
kazandırılması 

 Kaldırılan kanalet sayısı, ölçüleri  
 Tarıma kazandırılan alan 
büyüklüğü, kullanıcı sayısı ve 
ekim bilgileri 

PEK’lerle yapılan 
görüşmeler 

Şikayet kayıtları 

Yüklenici firma 

Sulama Birliği 

DSI 2. Bölge 
Müdürlüğü 

3 ayda bir 

4.  Paydaş  Katılımı  ve  Şikayet 
Mekanizması 

     

Yapılan  istişareler  (Etkilenen 
yerleşim bazında) 

 Düzenlenen toplantı sayısı 
 Bilgilendirilen PEK sayısı 
(Cinsiyete göre) 

 Bilgilendirilen paydaşların sayısı 
ve dağılımı (Belediye, muhtar, 
kamu kurumu, STK, vb) toplantı 
sayısı 

 Yayımlanan ve dağıtılan afiş, 
poster, broşür tasarımları  

 İşbirliği yapılan kurum sayısı ve 
işbirliği türleri  

 Üçüncü kurumlar tarafından 
(Tarım İlçe, vb.) düzenlenen 
toplantı ve katılımcı sayısı 

 DSİ ve Sulama Birliği personeline 
düzenlenen cinsiyet duyarlı 
eğitim ve katılımcı sayısı  

 Sadece kadınlara yönelik 
düzenlenen toplantı ve katılımcı 
sayısı 

DSI 2. Bölge 
Müdürlüğü kayıtları 

İşbirliği yapılan 
kurumların veri 
kayıtları 

PEK’lerle yapılan 
görüşmeler 

Sulama Birliği verileri 

DSI 2. Bölge 
Müdürlüğü 

Ayda bir 

Arazi  edinimine  ilişkin  yapılan 
şikayet  sayısı  (Etkilenen  yerleşim 
bazında) 

 Alım kanallarına göre dağılımı 

 Açık 
 Kapalı 
 Şikayette bulunan Kadın/Erkek 
 Konu 
 Ortalama kapama süresi 

 Zamanında kapandı 

DSI 2. Bölge 
Müdürlüğü kayıtları 

DSI 2. Bölge 
Müdürlüğü 

Ayda bir 

Yüklenici firma tarafından karşılanan 
zararlar 

 Açık 
 Kapalı 
 Şikayette bulunan Kadın/Erkek 
 Konu 
 Ortalama kapama süresi  

 Zamanında kapandı  

 Gerçekleşen bütçe 

DSI 2. Bölge 
Müdürlüğü kayıtları 

Yüklenici firma kayıtları 

DSI 2. Bölge 
Müdürlüğü 

Ayda bir 

Bütçe, Yönetim Yapısı ve Raporlama       
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 Gerçekleşen bütçe (TL ve USD) 
 Görevlendirilen halkla ilişkiler ve 
çevre uzmanı  

 Oluşturulan Proje Uygulama 
Birimi  

 Düzenlenen raporlar (ÇSYP, AEP, 
vd) 

 

DSİ İnşaat ve Proje 
Daire Başkanlığı verileri 

DSİ Emlak ve 
Kamulaştırma Daire 
Başkanlığı verileri 

DSI 2. Bölge 
Müdürlüğü kayıtları 

DSİ İnşaat ve Proje 
Daire Başkanlığı 

 

 

Ayda bir 

İzleme raporlarının kapsamında yer alan konular aşağıda belirtilmiştir;  

 Etki  alanı  ve  etkilenen  alandaki  malik  ve  kullanıcılar  hakkındaki  bilgiler  (kamu  ve  şahıs 
arazilerinin dağılımı, hak sahiplerine ait genel veriler, arazi kullanıcılarına ait genel veriler, varsa 
hassas gruplara ait veriler), 

 Etki alanı içindeki arsa ve arazilerin etkilenme durumu, kamulaştırılan imarlı arsa parsel sayısı, 
malik  sayısı,  kamulaştırma  bedeli,  etkinin  önüne  geçebilmek  için  yapılan  imar  tadilatı 
değişiklikleri, proje güzergah değişiklikleri, 

 Etkilenen arazi miktarının kalan araziye oranı, etkilenen ve kalan arazilerdeki ürün deseni  

 Kamulaştırma yöntemi ve hangi aşamada olunduğu (Uzlaşma süreci, varsa kamu yararı kararı 
tarihi, uzlaşma ve dava yoluyla alınan parsellerde bilgilendirme ve istişarenin nasıl yapıldığı vs.), 

 Kamulaştırılan arazilerin durumu (dava süreci devam eden parseller, tescil edilmiş parseller, el 
atılmış parseller, proje inşaatı bitip kullanıma geri sunulan parseller vs.), 

 Geçici kiralanan arazilerin durumu, 

 Arazilerin eski haline getirilmesi, arazi giriş ve çıkışları, 

 Arazi kısıtlamalarıyla ilgili bilgilendirmeler, 

 Arazi edinimine ilişkin şikâyet talep mekanizması analizi; kaydedilmiş şikâyetler hakkında bilgi 
(kaç  şikâyet alındığı,  şikâyet  konuları,  kadın ve erkek  şikâyetçi  sayısı,  çözülmüş ve bekleyen 
şikâyetlerin oranı, şikâyetlerin çözülme süresi vs.), 

 Arazi edinimi yönetiminin işleyişi ve son durumu hakkında bilgi ve analiz 

 Arazi edinimiyle ilgili tahmini bütçe de beklenen gerçekleşmelerin izlenmesi,  

 Hassas grupların izlenmesi izlenecek ve değerlendirilecek konular arasında yer alacaktır.  

 Projeden etkilenen kişiler ve varsa diğer paydaşlarla AEP’e göre yapılmış istişarelerin o 

döneme ait özeti (kadınlar ve hassas gruplarla yapılmış istişareler dâhil) 
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10. Bütçe ve İş Planı 

10.1. Bütçe 

AEP’in  uygulanmasına  yönelik  olarak  AEPÇ’de  bir  tahmini  bütçe  oluşturulmuştur.  Buna  göre  arazi 
edinimi için tahsis edilmiş bütçe 37.775.000 TL’dir.  

Buna  ek  olarak  DSİ  dışında  üçüncü  kuruluşlardan  (SYDV,  Tarım  İl‐İlçe Müdürlükleri,  vd)  sağlanacak 
destekler ile yüklenici firma tarafından arazi edinimi (kiralama, vb) ve şikayet mekanizması kapsamında 
yapılan nakdi gerçekleşmeler de bütçe kalemleri arasında gösterilecektir.  

Bununla birlikte arazi edinimi devam eden bir süreçtir ve henüz tamamlanmamıştır. AEP güncellenirken 
bu  bütçe  de  güncellenecek  ve  DSİ  tarafından  Dünya  Bankası’na  yapılacak  raporlamalarda  bütçe 
kalemlerinde meydana gelen gerçekleşmelere dair bilgiler de sunulacaktır.  

Kamulaştırma bedelleri kamulaştırma programına bağlı olarak parsel bazında yapılacak güncel fiyatlar 
üzerinden  belirlenecektir.  Bu  aşamada  Hapa  tarafından  Şubat  2021’de  hazırlanan  Arazi  Piyasası 
Araştırma Raporu verileri kamulaştırma bedellerinin tespitinde baz alınacak olup, Dünya Bankası OP 
4.12  politikası  gereği  yenileme  bedeli  üzerinden  ödenecek  olan  tazminatların  hesaplamasında 
kullanılacaktır.    
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Tablo 10‐1. AEP Bütçe 

Başlık 
No 

Konu Birim PEK Türü  Sorumlu Parsel 
Sayısı 

PEK 
Sayısı 

Tahmini 
Toplam 

Bütçe (TL) 

Tahmini 
Toplam 

Bütçe (USD) 

A. Arazi ve Taşınmaz Edinimi Bedeli  DSİ ‐
Yükenici 

1  Kamulaştırmayla Arazi ve Taşınmaz Edinimi DSİ   

Şahıs parselleri edinimi  Parsel/TL Malik hissedar 1 300 2 600 5 000 000
 

Şahıs parselleri taşınmaz Edinimi (Yapı ve müştemilat) Müştemilat/TL Malik hissedar
10  20  100 000 

 

Şahıs parselleri ağaç edinimi  Adet Malik hissedar 12 000 2 000 1 500 000
 

Şahıs parseli olmayan üçüncü kuruluşlara ait arazilerin 
edinimi 

Parsel/TL Üçüncü kurum
Zilyetlik hakkı 
olan PEK 

 

Şahıs parseli olmayan üçüncü kuruluşlara ait arazilerde 
taşınmaz edinimi 

Müştemilat/TL Üçüncü kurum
Zilyetlik hakkı 
olan PEK  5  10  100 000 

Şahıs parseli olmayan üçüncü kuruluşlara ait arazilerde 
ağaç edinimi 

Adet Tespit edilmiş 
kullanıcı PEK  200  20  25 000 

Hazine, KOM arazilerinin edinimi Parsel/TL Üçüncü kurum
Zilyetlik hakkı 
olan PEK 

Hazine, KOM arazilerinin üzerindeki taşınmazların edinimi Müştemilat/TL Üçüncü kurum
Zilyetlik hakkı 
olan PEK  10  10  100 000 

Hazine, KOM arazilerinin üzerindeki ağaçların  edinimi Adet Tespit edilmiş 
kullanıcı PEK  1 000  100  250 000 

2  Daimi İrtifak Arazi ve Taşınmaz Edinimi DSİ
 

Şahıs parselleri edinimi  Parsel/TL Malik hissedar 3 500 7 000 6 000 000
 

Şahıs parselleri taşınmaz Edinimi (Yapı ve müştemilat) Müştemilat/TL Malik hissedar
50  100  500 000 

 

Şahıs parselleri ağaç edinimi  Adet Malik hissedar 55 000 7000 7 000 000
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Şahıs parseli olmayan üçüncü kuruluşlara ait arazilerin 
edinimi 

Parsel/TL Üçüncü kurum
Zilyetlik hakkı 
olan PEK 

  

Şahıs parseli olmayan üçüncü kuruluşlara ait arazilerde 
taşınmaz edinimi 

Müştemilat/TL Üçüncü kurum
Zilyetlik hakkı 
olan PEK  10    20   

  

              200 
000  

  

Şahıs parseli olmayan üçüncü kuruluşlara ait arazilerde 
ağaç edinimi 

Adet Tespit edilmiş 
kullanıcı PEK  300    30 

  
      50 000 

  

Hazine, KOM arazilerinin edinimi Parsel/TL Üçüncü kurum
Zilyetlik hakkı 
olan PEK 

  

Hazine, KOM arazilerinin üzerindeki taşınmazların edinimi Müştemilat/TL Üçüncü kurum
Zilyetlik hakkı 
olan PEK  10    10 

 

       100 000  

  

Hazine, KOM arazilerinin üzerindeki ağaçların  edinimi Adet Tespit edilmiş 
kullanıcı PEK  2 000  100          500 000 

  

3  Geçici İrtifak Arazi ve Taşınmaz Edinimi DSİ   

Şahıs parselleri edinimi  Parsel/TL Malik hissedar 4000    8000         2 500 
000 

 

Şahıs parselleri taşınmaz Edinimi (Yapı ve müştemilat) Müştemilat/TL Malik hissedar
 50    100        250 000 

  

Şahıs parselleri ağaç edinimi  Adet Malik hissedar 70 000         8 000 
000 

  

Şahıs parseli olmayan üçüncü kuruluşlara ait arazilerin 
edinimi 

Parsel/TL Üçüncü kurum
Zilyetlik hakkı 
olan PEK 

 
 

Şahıs parseli olmayan üçüncü kuruluşlara ait arazilerde 
taşınmaz edinimi 

Müştemilat/TL Üçüncü kurum
Zilyetlik hakkı 
olan PEK  10   20         200 000 

  

Şahıs parseli olmayan üçüncü kuruluşlara ait arazilerde 
ağaç edinimi 

Adet Tespit edilmiş 
kullanıcı PEK  300    30          50 000 

  

Hazine, KOM arazilerinin edinimi Parsel/TL Üçüncü kurum
Zilyetlik hakkı 
olan PEK 
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Hazine, KOM arazilerinin üzerindeki taşınmazların edinimi Müştemilat/TL Üçüncü kurum
Zilyetlik hakkı 
olan PEK  10  10       100 000  

  

Hazine, KOM arazilerinin üzerindeki ağaçların  edinimi Adet Tespit edilmiş 
kullanıcı PEK  300   100            750 

000 

  

4  Kiralama  İle Arazi Edinimi  Yüklenici ‐
DSİ 

  

Şahıs parselleri edinimi  Parsel/TL Malik hissedar 1 1        200 
000 

  

Şahıs parseli olmayan arazilerin edinimi Parsel/TL Zilyetlik hakkı 
olan PEK, 
Üçüncü 
Kurumlar 

                    

5  Kalan arazisinin kamulaştırılması kabul edilen arazilerin 
edinimi 

Parsel/TL Malik hissedar DSİ 10 10       1 000 
000 

  

B. Ürün Bedeli DSİ   

1  Şahıs parselleri için ürün bedeli  Ürün cinsi/TL Tespit edilmiş 
kullanıcı, kiracı 
PEK 

DSİ 500 1 000 000   

2  Şahıs parseli olmayan arazilerde ürün bedeli Ürün cinsi/TL Tespit edilmiş 
kullanıcı, kiracı 
PEK 

50  100 000   

C. Arazi ve Taşınmaz Edinimi İşlem Bedelleri DSİ   

1  Kamulaştırma Kanunu 8. Madde kapsamında yapılacak 
görüşmelerde tespit edilen kamulaştırma (mülkiyet, daimi 
ve geçici irtifak) bedelleri taşınmaz edinim işlem 
bedellerini de kapsayacak şekilde belirlenmektedir. 

Parsel/TL Malik hissedar,
Zilyetlik hakkı 
olan PEK'ler 

DSİ   

2  Kamulaştırma Kanunu 8. Madde kapsamında uzlaşma 
sağlanan PEK'lerin tapu, vb. işlem masrafları hesap edilen 
kamulaştırma bedelinin kapsamı içerisinde 
belirlenmektedir. 

Parsel/TL Malik hissedar,
Zilyetlik hakkı 
olan PEK'ler 

  

D. Şikayet Mekanizması İle Zarar Tazmini  Yüklenici ‐
DSİ 
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1  Yüklenici firma tarafından karşılanan ürün zararları Şikayet 
bildiriminde 
bulunan PEK 

Yüklenici ‐
DSİ 

150            300 000   

2  Yüklenici firma tarafından karşılanan müştemilat, altyapı, 
vb. zararlar 

Şikayet 
bildiriminde 
bulunan PEK 

100 500 000   

E. Üçüncü Kuruluşlar Tarafından Sağlanan Destekler Üçüncü 
Kuruluş  ‐ 
Yüklenici ‐  

DSİ 

  

1  Bilgilendirme, eğitim, tarımsal yayım, vb. çalışmalar Kişi/TL Faydalanan PEK Üçüncü 
Kuruluş  ‐ 
Yüklenici ‐  

DSİ 

1000 100 000   

2  Yerel istihdam Kişi/TL Faydalanan PEK   

3  Demonstrasyon çalışmaları, hibe programları, sağlanan 
nakdi destekler, vb 

Kişi/TL Faydalanan PEK 50 100 000   

F. AEP, Kamulaştırma Planları Hazırlanması, AEP Güncelleme, İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları 
Danışmanlık Hizmetleri 

Danışman  
‐  

DSİ 

  

1  Kamulaştırma planları hazırlanması danışmanlık hizmetleri Kişi/TL Faydalanan PEK Danışman  
‐  

DSİ 

780 000   

2  AEP hazırlanması danışmanlık hizmeti Kişi/TL Faydalanan PEK 251 000   

3  AEP izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması Kişi/TL Faydalanan PEK 149 000   

G. Toplam Bütçe DSİ   

1  Bütçe kalemleri A + B + C + D + E + F TL Toplam PEK 
Türü 

DSİ (34 475 000 + 1 100 000 + 0 +800 000 + 200 
000 + 1 180 000) 37 755 000 TL 
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10.2. İş Planı 

AEP kapsamında planlanan iş bölümü aşağıda gösterilmiştir.  

AEP hazırlanması ve uygulaması ile izlemesinin toplam süresi 24 aydır.  

I. Kısım AEP hazırlanması 2020 yılı ikinci çeyrekte başlayacak ve 2021 ikinci çeyrekte tamamlanacaktır.  

AEP uygulaması 2021 birinci çeyrekte başlayacak ve 2026 sonunda sona erecektir.  

Projenin  inşaat  süresi  4,5  yıl  olup  inşaatın  2021  yılında  başlayıp  2026  sonunda  bitirilmesi 
hedeflenmektedir. 

Enez  İnşaat  firması  inşaaat  ihalesini  kazanmış  olup  DSİ  ile  07  Ekim  2020  tarihinde  sözleşme 
imzalamıştır.  

Birinci Kısım AEP kapsamında sırasıyla yapılan ve yapılacak işler;  

a. Kesinleşen güzergaha göre kamulaştırma planlarının hazırlanması ve onaylanması,  
b. Arazi ediniminden etkilenen hassas grupların tespit edilmesi,  
c. Yerleşimlerde  DSİ’ce  malik,  kullanıcı,  hassas  gruplar  ve  muhtarların  arazi  edinimi, 

şikayet mekanizması, inşaat faaliyetleri, AEP uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi,  
d. Kamulaştırma görüşmelerinin başlatılması,  
e. Araziye girmeden önce ürün ve kullanıcı tespitlerinin yapılması,  
f. Arazi giriş protokollerinin hazırlanarak arazide inşaat çalışmalarının başlatılması,  
g. Daimi  ve  geçici  irtifak  olan  yerlerde  arazi  çıkış  protokollerine  göre  arazinin 

kullanıcılarına bırakılması 
h. Birinci ve ikinci izleme çalışmalarının yapılmasıdır.  

DSİ  tarafından  paydaşların  bilgilendirilmesi,  etkilenen  şahıs  parselleri  için  kamulaştırma  planlarının 
hazırlanması,  arazi edinimi  çalışmalarının yürütülmesi,  şahıs  ve diğer parseller üzerindeki ürünlerin, 
taşınmazların ve kullanıcılarının tespiti, araziye giriş yapılmadan önce arazi, ürün, taşınmaz bedellerinin 
yatırılması,  arazi  giriş‐çıkış  protokollerinin  hazırlanması,  şikayet‐talep  mekanizması  bilgilendirme, 
uygulama  ve  raporlama  çalışmaları  yapılacaktır.  Kullanıcıları  tespit  edilememiş  ve/veya  çalışma 
kapsamında ortaya çıkmamış şahıs parselleri dışında etkilenen diğer parsellerin kullanıcıları araziye giriş 
aşamasında tespit edilecektir. Bununla ilgili olarak DSİ tarafından oluşturulan forma göre kullanıcılar 
tespit edilecektir. 

Buna  ek  olarak  örneklem  dışında  yer  alan  etkilenen  parsellerde  hassas  grup  tespiti  DSİ  yetkilileri 
tarafından tespit edilecektir. Buna göre muhtarlar  ile yapılacak görüşmelerde de yerleşimde sürekli 
ikamet eden, 65 yaş ve üzeri kişiler, kadın hane reisleri, bedensel engellilerin bilgileri alınarak arazi 
ediniminden  etkilenip  etkilenmedikleri  tespit  edilecektir.  Arazilere  girilmeden  önce  yapılacak  Arazi 
Giriş Protokolleri de hassas grupların tespiti için kullanılacaktır.  

AEP kapsamında SRM Danışmanlık tarafından Şubat 2022’ye kadar DSİ’nin temin edeceği arazi edinimi 
bilgilerinden hareketle AEP güncellenecek ve iki adet AEP izleme raporu hazırlanacaktır.  

Tablo 10‐2. AEP İş Planı 

Faaliyet   Sorumlu Taraf   

AEP Hazırlanması   

  AEP Danışmanı Atanması (gerekli 
görülürse) 

DSİ Emlak Kamulaştırma 
Dairesi Başkanlığı 

Haziran 2020 

  Sosyal mevcut durum çalışması üzerinde 
mutabakat sağlanması  

DSİ Emlak Kamulaştırma 
Dairesi Başkanlığı ve/veya AEP 
Danışmanı 

Temmuz 2020 
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  Arazi edinimine konu varlıkların 
değerlemesi 

DSİ Bölge Müdürlüğü   2021‐2026 

  AEP taslağının hazırlanarak 
değerlendirmeleri için DSİ ve Dünya 
Bankası'na sunulması 

DSİ Proje İnşaat Dairesi 
Başkanlığı 

DSİ Emlak Kamulaştırma 
Dairesi Başkanlığı ve/veya AEP 
Danışmanı 

Aralık 2020 

  AEP taslağının paylaşılması   DSİ Emlak Kamulaştırma 
Dairesi Başkanlığı 

Aralık 2020 

  (Geribildirimler ışığında) AEP'e son halinin 
verilmesi 

DSİ Emlak Kamulaştırma 
Dairesi Başkanlığı veya AEP 
Danışmanı  

Şubat 2021 

  Şikayet Mekanizmasının Sulama 
Modernizasyonu Projesine uygun olarak 
düzenlenmesi 

DSİ Genel Müdürlüğü  Mart 2021 

AEP Uygulaması   

  İlk kısım dışında kalan parseller için 
kamulaştırma planlarının hazırlanması  

DSİ Emlak Kamulaştırma 
Dairesi Başkanlığı ve AEP 
Danışmanı 

2020‐2022 

  Arazilerde kullanıcı ve hassas grupların 
tespiti 

DSİ Bölge Müdürlüğü  2020‐2025 

  Etkilenen taraflar ve diğer paydaşlarla 
proje gereklerine ilişkin istişareler 

DSİ Bölge Müdürlüğü   2020‐2025 

  Tazminat müzakereleri  DSİ Bölge Müdürlüğü   2021‐2025 

  Tazminat ödenmesi ve araziye giriş   DSİ Bölge Müdürlüğü   2021‐2025 

  İnşaat planı ve AEP uygulamasına ilişkin 
sürekli istişareler  

DSİ Bölge Müdürlüğü   2021‐2025 

  Yeni sulama planına göre inşaat   İnşaat Yüklenicisi  2021‐2025 

  Arazi Edinimi Planı uygulamalarının sürekli 
takibi ve (altı aylık) raporlama 

DSİ Bölge Müdürlüğü ile DSİ 
Emlak Kamulaştırma Dairesi 
Başkanlığı ve AEP Danışmanı 

2020‐2025 

  AEP’in güncellenmesi (gerekli görülürse)  DSİ Emlak Kamulaştırma 
Dairesi Başkanlığı ve/veya AEP 
Danışmanı 

2021‐2022 

  Güncellenmiş AEP’in Duyurulması (gerekli 
görülürse) 

DSİ Emlak Kamulaştırma 
Dairesi Başkanlığı ve/veya AEP 
Danışmanı 

2021‐2022 

  İnşaat süresince su temini  DSİ Bölge Müdürlüğü ve 
Sulama Birliği 

2021‐2025 
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  İş birliği yapılacak kurumların belirlenmesi 
ve çeşitli desteklerin (tarımsal yayım, 
eğitim, hibe, vb.) sağlanması ve izlenmesi 

DSİ Bölge Müdürlüğü ve 
Üçüncü Kuruluşlar 

2020‐2025 

  Arazi edinimiyle ilgili şikayetlerin 
giderilmesi 

DSİ Bölge Müdürlüğü ve 
Yüklenici Firma 

2021‐2025 

AEP Uygulama Sonrası   

  AEP Kapanış Raporu taslağının 
hazırlanması 

DSİ Emlak Kamulaştırma 
Dairesi Başkanlığı veya 
Bağımsız Danışman 

2026 

  AEP Kapanış Raporu taslağının DSİ ve 
Dünya Bankası'na iletilmesi 

DSİ Emlak Kamulaştırma 
Dairesi Başkanlığı veya 
Bağımsız Danışman 

2026 

  AEP Kapanış Raporunun tamamlanması  DSİ Emlak Kamulaştırma 
Dairesi Başkanlığı veya 
Bağımsız İzleme Takip 
Danışmanı ı 

2026 

  AEP Kapanış Raporunun Duyurulması   DSİ Genel Müdürlüğü  2026 

  AEP Kapanış Toplantısının Yapılması   DSİ Bölge Müdürlüğü ile DSİ 
Emlak Kamulaştırma Dairesi 
Başkanlığı ve AEP Danışmanı 

2026 
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11. Ekler 

11.1. DSİ Tarafından Yapılacak Hassas Grup Tespitinde Kullanılacak Yöntem 

Hassas  grup  tespiti  saha  çalışması  ve  kamulaştırma  planlarına  göre  etkilenen  5  yerleşim  için  SRM 
tarafından  hazırlanmıştır.  Ancak  kamulaştırma  planlarında  güzergah  değişikliği,  vb  gerekçelerden 
dolayı  meydana  gelebilecek  değişikliklere  bağlı  olarak  hassas  gruplar  değişebilir.  Bu  nedenle 
kamulaştırma  planları  kesinleşmesi  ve  kamulaştırma  bedellerinin  ödenmesi  ile  birlikte  tüm 
yerleşimlerde hassas grupların tespiti DSİ yetkilileri tarafından gerçekleştirilecektir.  

Muhtarlar ile yapılacak görüşmelerde arazi ediniminden etkilenen yerleşimde sürekli ikamet eden, 65 
yaş  ve  üzeri  kişiler,  kadın  hane  reisleri,  bedensel  engellilerin  bilgileri  alınarak  arazi  ediniminden 
etkilenip etkilenmedikleri tespit edilecektir. 

 

A. Yerleşim Düzeyinde Muhtarların Bildirdiği Hassas Gruplarla Yapılan Görüşmeler 

HASSAS GRUP OLARAK TANIMLANAN KİŞİLER 

1. Görüşmeyi yapan kişinin adı soyadı  

 
2. Adı Soyadı 

 
3. Yerleşim, Görüşme Tarihi 

 
4. Kullandığı/maliki olduğu parsel kamulaştırmadan etkileniyor mu? 

a. Evet      b. Hayır 

5. SYDV’den destek alıyor mu? Evet ise hangi destekler? 

 

6. Evet ise hassas grup kategorisi (Birden fazla şık işaretlenebilir) 

a. Kadın hane reisi 

b. 65 yaş üstü hane reisi 

c. Fiziksel engelli 

d. İhtiyaç sahibi 

e. Etkilenen arazisi maliki olduğu/kullandığı arazinin % 20 ve üzerinde olan 

 

7. Kamulaştırmadan etkilenen ve kalan arazi varlığı (dekar) 
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11.2. Şikayet Başvuru Formu/Kapanış Formu 

ŞİKAYET BAŞVURU FORMU 

Şikayeti Alanın Adı:    Tarih: 

Unvanı:   

ŞİKAYET SAHİBİNİN  ŞİKAYETİ ALMA ŞEKLİ  

Adı/Soyadı 

(Alınan 

isimsiz/anonim 

şikayetlerde  kayda 

geçirilecektir*) 

   

Telefon  

□ 

Telefonu    Bilgilendirme Toplantısı  □ 

Adresi    Saha Ofisine başvuru  □ 

Köyü    Posta/E posta  □ 

İmzası 

(varsa) 

  Saha Ziyareti  □ 

Diğer: 

……………………………….. 

□ 

ŞİKAYET DETAYLARI   

*ÖNEMLİ NOT  

Özellikle anonim olarak alınan  şikayetlerde,  şikayet  sahibine hangi  kanal üzerinden bilgilendirme 

yapılması istendiği sorulacak ve istenen bilgilendirme kanalı (telefon, eposta, vd) belirtilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



139 
 

ŞİKAYET KAPANIŞ FORMU 

ŞİKAYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kamulaştırma   □ 

Evlere veya geçim kaynaklarına verilen zarar  □ 

Çevresel veya sosyal  □ 

İşgücü kaynaklı  □ 

Diğer  □ 

 

 

 

 

Tazminat Gerektiriyor Mu?     □ EVET  □ HAYIR 

SONUÇ 

 

 

 

 

KAPANIŞ  

Bu kısım şikayette bulunan kişi ve şikayet değerlendirme komitesi tarafından tazminat alındıktan ve şikayet 

giderildikten sonra doldurulup imzalanacaktır. (Şikayette bulunan kişinin imzası yerine tazminatın yapıldığına 

dair banka dekontu veya başka belgeler eklenebilir) 

Kurum adına yetkili  Şikayetçi 

Ad‐Soyad 

 

 

Tarih ve İmza 

Ad‐Soyad 

 

 

Tarih ve İmza (Mümkünse) 

 

 

 belirleyecektir. Ancak daha sonraki aşamalarda istenecek ise bu satır yeterli olur.] 
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11.3. Sahadan Fotoğraflar 

KURUMLARLA GÖRÜŞMELER 

 

Alaşehir Bağ Sulama Birliği Başkanı  

 

Alaşehir Bağ Sulama Birliği Başkanlığı 

 

Alaşehir Belediye Başkanı 

 

Sarıgöl Belediye Başkan Yardımcısı 

Alaşehir Kaymakamı 

 

Sarıgöl Kaymakamı 
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Alaşehir Ziraat Odası Başkanı 

 

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı 

 

Sarıgöl İlçe Tarım Müdürü  TARİŞ Başkanı 

 

Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı 

 

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
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Alaşehir Sarıkız Sulama Kooperatifi Başkanı  AG Tarım‐Sulama Makineleri Şirketi Sahibi 

 MUHTAR VE HANEHALKI GÖRÜŞMELERİ 

Yumurta  Üreticisi  ve  Sarıgöl  Çevre  Derneği 
Başkanı Derya Öztürk Aydın 

 

Alaşehir – Kadın PEK Dr. Neşe Arıkan 
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