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A. İŞİN ADI, YERİ ve AMACI 

 

1. İŞİN ADI: Afyonkarahisar-Dinar Karakuyu (Dombay) Pompaj Sulaması Yenileme 1. Kısım 

2. İŞİN YERİ: Proje sahası Türkiyenin güneybatısında olup Afyonkarahisar-Dinar ilçe 

sınırlarına komşu bölge içinde yer almaktadır. Aynı zamanda Büyük 

Menderes nehrinin yukarı havza başlangıcını oluşturmaktadır. 

3. İŞİN AMACI: Dinar Karakuyu Pompaj Sulamasına ait tesislerinin rehabilite edilerek, 

basınçlı borulu sulama şebekesi yapılacaktır.  “Afyonkarahisar-Dinar Karakuyu (Dombay) 

Pompaj Sulaması 1. Kısım” işi kapsamında Dinar Karakuyu Depolaması sulama sahasının 1200 

ha tarım arazisinin sulanması için yağmurlama + damlama sisteminde olmak üzere basınçlı 

borulu sulama şebekesi ve sanat yapıları inşaatının yapılmasıdır. 

B. BU İHALE KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER:  

 

1. 55.531 m uzunluğunda, muhtelif çap ve 6 atm basınçlarda HDPE (PE100) borular ve 

özel parçaları ile 431,5 m uzunluğunda muhtelif çap ve 10 atm basınçta ÇELİK borular 

ve özel parçalarının temini, döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması, 

2. A ana boru hattının Km:3+452.90’da yer alan A2 ayrımına kadar yapılarak (A2 ayrımı 

da dahil) ayrımdan sonra kör tapa ile kapatılması, 

3. Boru hatları üzerinde bulunan hat kapama vanası, su alma vanası, ara ve hat sonu 

tahliyesi, hava vanası, yol geçişi, ayrım yapısı, dere geçişi, demiryolu geçişi, kavşut 

yapısı vb. sanat yapılarının inşası, 

4. Pompa İstasyonu mekanik aksam temini ve montajı, pompa istasyonu elektrik 

techizatının yapılması (otomasyon ve skada dahil), Cebri boru temini ve montajı, 

Regülasyon Deposu imalatları yapılacaktır. 

5. Pompa İstasyonu ve Ek Binalarının bulunduğu sınırlar içerisinde, tesisin tekrar çalışır 

hale getirilmesi için gerekli bakım, onarım, yenileme ve ilave imalat dahil, ilgili pozunda 

tariflenmiş rehabilitasyon işlerinin yürütülmesi. 
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B.1. PE100 BORU HATLARI ÇAPLARI VE UZUNLUKLARI 

 

 

ÇAP (mm) 

BASINÇ 

SINIFLARI 

6 atm 

110 3.600,00 

125 1.212,00 

140 4.935,00 

160 3.860,00 

180 5.000,00 

200 6.864,00 

225 3.972,00 

250 3.396,00 

280 2.412,00 

315 864,00 

355 540,00 

400 1.176,00 

450 1.968,00 

500 708,00 

560 1.740,00 

630 1.692,00 

710 5.040,00 

800 1.716,00 

1000 986,00 

1200 3.850,00 

TOPLAM (m) 55.531,00 

 

B2. ÇELİK BORU HATLARI ÇAPLARI VE UZUNLUKLARI 
 

 
P235TR1 10 ATM ÇELİK BORU 

UZUNLUKLARI 

ÇAP 

(mm) 

ET 

KALINLIĞI 

(mm) 

TOPLAM 

UZUNLUK 

(m) 

1118 8 418,00 

711 5,6 5 

610 5,6 8,5 

TOPLAM 431,5 
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B.3. SANAT YAPISI İŞLERİ 

 

TESPİT KİTLESİ İMALATLARI YAPILMASI 

Sıra 

No 
Boru Cinsi Sanat Yapısı Cinsi Miktarı Birimi 

1 PE100 Tespit Kitlesi Yapılması 44 Adet 

2 ÇELİK Tespit Kitlesi Yapılması 4 Adet 

 

 

SU ALMA VANASI YAPISI YAPILMASI 

Sıra No Tipi Boru Cinsi SANAT YAPISI CİNSİ Miktarı Birimi 

1 

 

Yüksek 

Basınçlı 

(10-40 m 

arası) 

PE100 

Tek Çıkışlı Dikey Yönlü Su Alma Vanası ve Hat Sonu Cazibeli 

Tahliye Vanalı Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

3 Adet 

2 

Çift Çıkışlı Dikey Yönlü Su Alma Vanası ve Hat Sonu Cazibeli 

Tahliye Vanalı Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

10 Adet 

3 

Tek Çıkışlı Dikey Yönlü Su Alma Vanası ve Hat Sonu Pompajlı 

Tahliye Vanalı Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

1 Adet 

4 

Çift Çıkışlı Dikey Yönlü Su Alma Vanası ve Hat Sonu Pompajlı 

Tahliye Vanalı Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

3 Adet 

5 
Tek Çıkışlı Dikey Yönlü Su Alma Vanası Koruma Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
23 Adet 

6 
Çift Çıkışlı Dikey Yönlü Su Alma Vanası Koruma Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
40 Adet 

7 

Tek Çıkışlı ve Ø50 Hava Vanalı Dikey Yönlü Su Alma Vanası 

Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

3 Adet 

8 

Çift Çıkışlı ve Ø50 Hava Vanalı Dikey Yönlü Su Alma Vanası 

Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

9 Adet 

9 

Tek Çıkışlı ve Ø150 Hava Vanalı Dikey Yönlü Su Alma Vanası 

Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

2 Adet 

10 

Çift Çıkışlı ve Ø150 Hava Vanalı Dikey Yönlü Su Alma Vanası 

Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

1 Adet 

11 

Tek Çıkışlı Dikey Yönlü Su Alma Vanası ve Hat Sonu Ø50 

Hava Vanalı Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

6 Adet 

12 

Çift Çıkışlı Dikey Yönlü Su Alma Vanası ve Hat Sonu Ø50 

Hava Vanalı Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

13 Adet 

13 

Çift Çıkışlı ve Ø80 Hava Vanalı Dikey Yönlü Su Alma Vanası 

Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

4 Adet 

14 
 

 

 

 

 

 

PE100 

Tek Çıkışlı Dikey Yönlü Su Alma Vanası Koruma Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
1 Adet 

15 
Çift Çıkışlı Dikey Yönlü Su Alma Vanası Koruma Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
7 Adet 

16 

Çift Çıkışlı ve Ø50 Hava Vanalı Dikey Yönlü Su Alma Vanası 

Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

4 Adet 
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17 

Yüksek 

Basınçlı 

(40 m ve 

üstü) 

(basınç 

regülatörü 

var) 

Çift Çıkışlı ve Ø150 Hava Vanalı Dikey Yönlü Su Alma Vanası 

Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

1 Adet 

       18 

Tek Çıkışlı ve Ø200 Hava Vanalı Dikey Yönlü Su Alma Vanası 

Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

1 Adet 

19 

Çift Çıkışlı Dikey Yönlü Su Alma Vanası ve Hat Sonu Ø50 

Hava Vanalı Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

1 Adet 

 

 

TAHLİYE YAPISI YAPILMASI 

Sıra 

No 
Tipi 

Boru 

Cinsi 
SANAT YAPISI CİNSİ Miktarı Birimi 

1  Cazibeli 

 

PE100 

Ø150 Cazibeli Ara Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve 

İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
4 Adet 

2  Cazibeli 
Ø100 Cazibeli Ara Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve 

İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
2 Adet 

3  Pompajlı 
Ø100 Pompajlı Ara Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve 

İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
47 Adet 

 

HAVA VANASI YAPISI YAPILMASI 

Sıra 

No 
Boru Cinsi SANAT YAPISI CİNSİ Miktarı Birimi 

 1  

PE100  

Ø50 Hava Vanası Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın 

Temini ve Yerleştirilmesi 
8 Adet 

2  
Ø80 Hava Vanası Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın 

Temini ve Yerleştirilmesi 
6 Adet 

3  
Ø100 Hava Vanası Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın 

Temini ve Yerleştirilmesi 
3 Adet 

 4 
Ø150 Hava Vanası Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın 

Temini ve Yerleştirilmesi 
8 Adet 

 5 
Ø250 Hava Vanası Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın 

Temini ve Yerleştirilmesi 
3 Adet 

 

AYRIM YAPISI YAPILMASI 

Sıra 

No 
Tipi SANAT YAPISI CİNSİ Miktarı Birimi 

1 
 

 

 

 

 

Zemin altı sürgülü 

vana 

Ø100 Sürgülü Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Yapılması 2 Adet 

2 Ø125 Sürgülü Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Yapılması 1 Adet 

3 Ø150 Sürgülü Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Yapılması 2 Adet 

4 Ø200 Sürgülü Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Yapılması 7 Adet 

5 Ø250 Sürgülü Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Yapılması 3 Adet 

6 Ø300 Sürgülü Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Yapılması  2 Adet 
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7 

Zemin altı kelebek 

vana 

Ø800 Kelebek Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Yapılması 1 Adet 

8 
Ø150 Hava Vanalı Ø800 Kelebek Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının 

Yapılması (AYR-15) 
1 Adet 

9 
Ø250 Hava Vanalı Ø1200 Kelebek Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının 

Yapılması (AYR-37) 
1 Adet 

10 

Zemin üstü sürgülü 

vana 

Ø50 Hava Vanalı Ø125 Sürgülü Vana Zemin Üstü Ayrım Yapısının 

Yapılması (AYR-2) 
2 Adet 

11 
Ø50 Hava Vanalı Ø150 Sürgülü Vana Zemin Üstü Ayrım Yapısının 

Yapılması (AYR-2) 
3 Adet 

12 
Ø50 Hava Vanalı Ø200 Sürgülü Vana Zemin Üstü Ayrım Yapısının 

Yapılması (AYR-2) 
7 Adet 

13 
Ø80 Hava Vanalı Ø250 Sürgülü Vana Zemin Üstü Ayrım Yapısının 

Yapılması (AYR-2) 
6 Adet 

14 
Ø80 Hava Vanalı Ø300 Sürgülü Vana Zemin Üstü Ayrım Yapısının 

Yapılması (AYR-2) 
1 Adet 

15 
Ø80 Hava Vanalı Ø350 Sürgülü Vana Zemin Üstü Ayrım Yapısının 

Yapılması (AYR-2) 
1 Adet 

 

HAT KAPAMA YAPISI YAPILMASI 

Sıra 

No 
Tipi SANAT YAPISI CİNSİ Miktarı Birimi 

 1 
Sürgülü 

Ø300 Sürgülü Hat Kapama Vanası ve Ø80 Hava Vanası Yapısının Kazısı ve 

İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
1 Adet 

 2 

Kelebek (Bypass'lı) 

Ø450 Kelebek Hat Kapama Vanası ve 2xØ100 Hava Vanası Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
1 Adet 

 3 

Ø450 Kelebek Hat Kapama Vanası ve Ø100 Hava Vanası Yapısının Kazısı 

ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
1 Adet 

 4 

Ø600 Kelebek Hat Kapama Vanası ve Ø150 Hava Vanası Yapısının Kazısı 

ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
2 Adet 

 5 

Ø700 Kelebek Hat Kapama Vanası ve 2xØ150 Hava Vanası Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
1 Adet 

 6 

Ø700 Kelebek Hat Kapama Vanası ve Ø150 Hava Vanası Yapısının Kazısı 

ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
1 Adet 

 7 

Ø1000 Kelebek Hat Kapama Vanası ve Ø200 Hava Vanası Yapısının Kazısı 

ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
1 Adet 

 8 

Ø1200 Kelebek Hat Kapama Vanası ve 2xØ250 Hava Vanası Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
1 Adet 

 

DERE GEÇİŞİ İMALATI YAPILMASI 

Sıra 

No 
Tipi SANAT YAPISI CİNSİ Miktarı Birimi 

 1 

PE100 

Ø110 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 14 metre 

 2 Ø140 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 21 metre 

 3 Ø160 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 10 metre 

 4 Ø180 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 14 metre 

 5 Ø200 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 13 metre 

 6 Ø225 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 27 metre 

 7 Ø280 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 13 metre 

8 Ø450 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 23 metre 

 9 Ø560 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 16 metre 

 10 Ø630 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 35 metre 

 11 Ø710 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 64 metre 

 12 Ø800 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 18 metre 
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AÇ KAPA YOL GEÇİŞİ İMALATI YAPILMASI (PE100) 

Sıra 

No 
Tipi SANAT YAPISI CİNSİ Miktarı Birimi 

1 PE100 
Her türlü çap ve kalınlıkta PE100 boru üzerinde aç-kapa yol geçişi imalatı 

yapılması 363 metre 

 

 

YATAY SONDAJ İLE KARAYOLU GEÇİŞ İMALATI YAPILMASI 

Sıra 

No 
Tipi SANAT YAPISI CİNSİ Miktarı Birimi 

1 PE100 
t=14 mm et kalınlığında Ø1400 mm çaplı çelik kılavuz boru kullanılarak 

yatay delgi ile karayolu geçişi yapılması (Çelik Boru Temini Dahil) (TL/m) 40 metre 

 

YATAY SONDAJ İLE DEMİRYOLU GEÇİŞ İMALATI YAPILMASI 

Sıra 

No 
Tipi SANAT YAPISI CİNSİ Miktarı Birimi 

1 

PE100 

t=10 mm et kalınlığında Ø900 mm çaplı çelik kılavuz boru kullanılarak yatay 

delgi ile demiryolu geçişi yapılması (Çelik Boru Temini Dahil) (TL/m) 23 metre 

2 
t=7 mm et kalınlığında Ø500 mm çaplı çelik kılavuz boru kullanılarak yatay 

delgi ile demiryolu geçişi yapılması (Çelik Boru Temini Dahil) (TL/m) 24 metre 

3 
t=6 mm et kalınlığında Ø400 mm çaplı çelik kılavuz boru kullanılarak yatay 

delgi ile demiryolu geçişi yapılması (Çelik Boru Temini Dahil) (TL/m) 92 metre 

 

 

BASMA HAVUZU İMALATI YAPILMASI 

Sıra 

No 
SANAT YAPISI CİNSİ Miktarı Birimi 

1 

Pompa İstasyonu Basma Hattının Sonuna Basma Havuzu İmalatı Yapılması ve Cebri Boru 

Bağlantısının Sağlanması  (İNŞAAT+MEKANİK+ELEKTRİK tüm işler dahil) (B Boru Hattının 

havuz bağlantısı teşkil edilecek ve akabinde körlenecektir.) 

1,00 Adet 

TELÇİT İMALATI YAPILMASI 

Sıra 

No 
SANAT YAPISI CİNSİ Miktarı Birimi 

1 Basma Havuzu Çevresi için Telçit Temini ve İmalatı Yapılması 300,00 m 

2 Pompa İstasyonu ve Ek Binaları Çevresi için Telçit Temini ve İmalatı Yapılması 220,00 m 

 

 

İŞLETME BAKIM YOLU YAPILMASI 

Sıra 

No 
Tipi Sanat Yapısı Cinsi Miktar Birim 

1 6 m İşletme ve Bakım Yolu 10500 metre 

2 4 m İşletme ve Bakım Yolu 12500 metre 

 

Pompa istasyonu ile basma havuzu arasında teşkil edilecek cebri borunun yanında 4 m 

genişliğinde işletme bakım yolu yapılacak olup söz konusu yol yukarıdaki metraja dahil 

edilmiştir. 
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HER TÜRLÜ MEVCUT YAPILARIN YIKILMASI SÖKÜLMESI VE TAŞINMASI 

Sıra 

No 
 Miktar Birim 

1 Her Türlü Mevcut Yapıların Yıkılması Sökülmesi ve Taşınması 32000 metreküp 

 

POMPA İSTASYONU VE EK BİNALARININ REHABİLİTASYONU 

Sıra 

No 
 Miktar Birim 

1 Pompa İstasyonu ve Ek Binalarında gerekli bakım onarım çalışmalarının yapılması 1 Tamamı 

 

 

POMPA İSTASYONU MEKANİK VE ELEKTRİK AKSAMININ YENİLENMESİ 

Sıra 

No 
 Miktar Birim 

1 Pompa İstasyonu mekanik ve elektrik aksamının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi 1 Adet 

 

DEBİMETRE YAPISI  

Sıra 

No 
 Miktar Birim 

1 Elektromanyetik Debimetre Yapısı Yapılması (Tip-3) 1 Adet 

 

IZGARA YAPISI YAPILMASI  

Sıra 

No 
 Miktar Birim 

1 Otomatik Temizlemeli Mekanik Izgara Yapılması 1 Adet 

 

DİNAR SAZ SULAMASI REGÜLATÖRÜ MEKANİK AKSAMININ YENİLENMESİ  

Sıra 

No 
 Miktar Birim 

1 Regülatör Kapaklarinin Yenilenmesi 4300 Kg 

2 
Mevcut regülatör işletme kapakları kaldırma tertibatının dişli kutularının, millerinin ve sehpalarının demonte 

edilmesi, yenilerinin imal edilerek montajının yapılması 
2 Takım 

3 Mansap yuvaların boylarının yapılması ve eksik parçaların tamamlanması 2 Takım 

    

PE 100 metrajlarına, şebeke boru hatlarında bulunan ara ve uç tahliye boruları dahil edilmiştir. 

28.06.2019 tarih ve 410793 sayılı yazı ile yürürlüğe giren “Borulu Şebeke Sanat Yapıları Tip 

Projeleri” bu ihalenin eki olup, tüm sanat yapıları tip projeye göre yeniden projelendirilecektir. 

Sanat Yapıları Tip Projelerine göre yapılacak imalatlar birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen 

poz fiyatlarına dahildir. Sanat yapıları giriş çıkışları ile yapı içlerinde çelik boru kullanılacaktır. 

İşe ait detaylı bilgiler ihale dokümanında yer alan projelerde yer almaktadır. 

Tüm çift kuyulu pompajlı tahliye yapılarının yerine “Borulu Şebeke Sanat Yapıları Tip 

Projeleri” ndeki pompajlı tahliye yapıları kullanılacaktır.  

Tüm çelik boru T parçası bağlantılarında “Borulu Şebeke Sanat Yapıları Tip Projeleri” ndeki 

feder (güçlendirme) projeleri kullanılacaktır. İmalatlar birim fiyat teklif cetvelindeki poz 

fiyatlarına dahildir. 
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“B.3. SANAT YAPISI İŞLERİ” başlığı altında yer alan dere geçişlerinin imalatları; CTP ve 

Çelik boru hatları üzerindeki dere geçişi projelerinde dere geçişinin olduğu kısım “Borulu 

Şebeke Sanat Yapıları Tip Projeleri” ndeki gibi çelik boru, PE100 boru hatları üzerindeki dere 

geçişi projelerinde ise dere geçişinin olduğu kısım, yine “Borulu Şebeke Sanat Yapıları Tip 

Projeleri” ndeki gibi PE100 boru cinsinden yapılacaktır. İmalatlar birim fiyat teklif cetvelindeki 

poz fiyatlarına dahildir. 

Boru hatları üzerindeki yatay sondaj projelerinde (yol geçişi, demiryolu geçişi) kılavuz boru 

içindeki “Borulu Şebeke Sanat Yapıları Tip Projeleri” ndeki gibi çelik boru (dış ve iç boru 

çelik)  yapılacaktır. İmalatlar birim fiyat teklif cetvelindeki poz fiyatlarına dahildir. 

Her türlü geçişte (dere geçişi, yol geçişi, boru hattı geçişleri vb.) yapılacak çelik boru ve yatay 

sondaj imalatları, malzemesi tamamen yüklenici tarafından temin edilip gerçekleştirilecektir. 

HDPE (PE 100) borular ve özel parçaları, çelik borular ile özel parçaları, sulama ve iletim boru 

hatlarında yer alan çelik boru ve özel parçaları (dirsek, T parçası, flanş, redüksiyon), ihale 

kapsamında yer alan her türlü vana, birleştirme elemanları, akış ölçerler, elektrikli tahrik 

ediciler, filtre, pislik tutucu, süzgeç yüklenici tarafından Su Kontrol Elemanları Genel Teknik 

Şartnamesine uygun olarak temin edilecek ve imalatı gerçekleştirilecektir. Tüm malzemeler 

yüklenici tarafından temin edilecek olup proje her şey dahil (mal alım ve yapım işi montaj işi) 

şeklinde yapılmıştır.  

Yüklenici İdarece onaylanan iş programını dikkate alarak döşemeyi planladığı boru ve özel 

parçaların listesini ve imalatını yapacağı ihale kapsamında yer alan her türlü vana, birleştirme 

elemanları, akış ölçerler, elektrikli tahrik ediciler, filtre, pislik tutucu, pompa, elektrik motoru 

vb. malzeme temin formunu en az iki ay öncesinden İdareye sunacaktır. İdare onayı alındıktan 

sonra malzeme temin edilebilecektir. 

Yüklenici tarafından temin edilen borular üretim sonrasında şantiye sahasına getirilecek, teknik 

şartnamesi çerçevesinde test ve muayene işlemleri yapılacak, bu işlem sonucuna göre İdarece 

uygun görülen boruların montajı yüklenici tarafından yapılacaktır. 

Sözleşme eki Plan-Profil paftalarında, mevcut sulama kanalı içerisinde kanal taban betonu 

üzerine oturtulan boru hatlarına ait tip kesitler yerine, yenileme işlerinde kullanılan ve ihale 

ekinde verilen “kanal içi boru hendek tip kesiti” uygulanacaktır. (A anaboru hattı Km:0+000-

3+462.90 arası) 

 

Profil paftalarında verilen HDPE boru tip kesitleri için DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 

yayınlanan Yüksek Yoğunluklu Polietilen (PE 100) Boru ve Ekleme Parçaları Genel Teknik 

Şartnamesindeki güncel boru tip kesitleri kullanılacaktır. Kati plan profil projelerinde 5 atm 

olarak gösterilen PE100 borular 6 atm olacaktır. 

Boru döşenmesi idarenin vereceği öncelik sırasına göre membadan mansaba doğru şebekesi ile 

birlikte inşa edilecektir. Böylece biten kısımların işletmeye açılması sağlanabilecektir. İmalatlar 

idarece onaylanmış iş programına göre yapılacaktır. 

Basit su alma vanası, D ve A tipi su alma vanaları yerine “Su Kontrol Elemanları Genel Teknik 

Şartnamesi”ne uygun Düşük Basınçlı ve Yüksek Basınçlı olarak iki ayrı tipte üretilen/üretilecek 

kendinden sayaçlı entegre/akuple su alma vanaları, “Dikey Yönlü Su Alma Vanası Tip 

Projeleri”ne uygun olarak imal edilecektir. 3 (üç) ve 4 (dört) çıkışlı su alma vanaları yerine, 

“Dikey Yönlü Su Alma Vanası Tip Projeleri”ne göre karakteristik tablo hazırlanarak tek çıkışlı 

ve çift çıkışlı olacak şekilde iki ayrı kuyuda imalatlar yapılacaktır. SAV’ların tek ve çift çıkışlı 
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çiftçi çıkış yapısı bağlantısı çoklayıcısız çıkış yapısı detay projesine (SAV-DTY-3, SAV DTY-

2A) uygun olacaktır. 

Sulama Dairesi Başkanlığı’nın 02.07.2025 tarihli ve 5888358 sayılı yazısının 3. maddesine 

istinaden, sulama şebekesinde sadece SAV’ ların uzaktan kontrol edilmesi ve verilerinin Genel 

Müdürlükteki sunucudan takip edilmesini içeren kısmi otomasyon yapılacaktır. Tam 

otomasyon durumu ileride değerlendirileceğinden ilk yatırım maliyetini azaltmak amacıyla 

SAV’ larda güneş paneli sistemi koruma kutusu ile akü montajı yapılmayacaktır. 

3 m işletme basıncı altındaki su alma vanaları, 3 m basıncın üzerindeki yerlere kaydırılarak 

düşük basınçlı hidrolik su alma vanası projelendirilecektir. 3 m işletme basıncının 

sağlanamadığı durumlarda 1.5-3.0 m basınç aralığında sayaçlı sürgülü vana yapısı yapılacaktır.  

Ø 400 mm ve üzerindeki hat kapama ve ayrım yapılarına ait projeler Yan Geçişli (by-passlı) 

olarak, Ø1800 mm üzerindeki hat kapama ve ayrım yapılarına ait projeler ise Yan Geçişli (by-

passlı) ve pantolonlu olarak yeniden projelendirilecek olup, yan geçiş (by-pass) vanaları ve 

çelik boru bağlantı parçaları, pantolonlu yapılardan gelecek olan ilave çelik boru ve parçaları 

ve Yan Geçişli (by-passlı) ve/veya pantolonlu revize hat kapama ve ayrım vb. gibi sanat 

yapılarında kuyu boyutlarının büyümesinden meydana gelecek ilave beton, demir, kazı vb. 

imalatlar birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen poz fiyatlarına dahildir.  

Branşmanlı hat kapama vanası ve/veya ayrım yapısı projelerinde “Borulu Şebeke Sanat 

Yapıları Tip Projeleri” ndeki dizayna göre tasarım yapılıp, mekanik projeler hazırlanacaktır. 

İmalatlar birim fiyat teklif cetvelindeki poz fiyatlarına dahildir.  

Her türlü koruma yapısı mekanik teçhizata uygun olarak boyutlandırılacak olup birim fiyatlara 

dahildir. Tespit kitlesi boyutlarındaki proje revizyonu sonucundaki olası artış ve azalışlar birim 

fiyatlara dahildir.  

Ø 400 mm hat kapama ve ayrım yapılarına ait projelerdeki hava vanaları yeni tiplere uygun 

olarak Ø 80 mm olarak projelendirilecek ve imalatlar buna uygun yapılacaktır. Ayrıca, hava 

vanası bulunan yapılarda 03.05.2019 tarihli ve 291628 sayılı yazılı talimat gereğince 4 

fonksiyonlu kinetik darbesiz hava vanaları kullanılacaktır. Talimat gereğince 250 mm den 

küçük hava vanalarının yapı yüksekliği H=1.2 m, 250 mm ve 250 mm den büyük hava 

vanalarının yapı yüksekliği H=1.4 m olacaktır. Projesinde tepe noktalarına konulan hat kapama 

yapılarının hem mansabına hem de membasına hava vanası konulacaktır.  

Sanat Yapıları Kati Projelerinde her ne şekilde gösterilmiş olursa olsun ihale dökümanı ekinde 

verilmiş olan tip projeler doğrultusunda uygulama projeleri hazırlanacaktır. İmalatlar birim 

fiyat teklif cetvelindeki poz fiyatlarına dahildir. 

İhtiyaç duyulacak her türlü ilave projenin yapılması ve/veya proje revizyonlarının yapılmasına 

ait yüklenici karı ve her türlü gider birim fiyatlara dahildir. 

İhale dokümanı içerisinde onaylı projeler verilmekte olup işin yürütülmesi sırasında İdarece 

istenen tüm uygulama ve revize uygulama projeleri, DSİ Genel Müdürlüğü proje yapım 

kriterleri ve ilgili teknik şartnameler doğrultusunda, İdarenin onay vereceği proje firmalarına 

yaptırılacaktır.  

İşletme halinde olan ve sulama sahasında bulunan mevcut açık kanal ve tersiyerlerin beton 

kaplamaları, İdarenin izin ve talimatları doğrultusunda kırılarak, taşıtlara yüklenecek, İdarenin 

göstereceği uygun yerlere taşınacak, boşaltılacak, düzgün bir şekilde depo sahası tanzim 

edilecektir. Beton kaplamaları kaldırılan ve/veya kaplaması mevcutta bulunmayan tüm açık 

kanal ve tersiyerlerde tanzim, dolgu, temizlik vs. işleri yapılacaktır. 
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İşletme halinde olan ve sulama sahasında bulunan mevcut kanaletli sulama sistemi de İdarenin 

izin ve talimatları doğrultusunda sökülerek kaldırılacak, taşıtlara yüklenecek, İdarenin 

göstereceği uygun yerlere taşınacak, boşaltılacak, düzgün bir şekilde depo sahasında 

istiflenecek veya depo sahası tanzim edilecektir. Sökülen kanaletli sulama sisteminden sonra 

sulama sahasında geride kalan kısımlarda tanzim, dolgu, temizlik vs. işleri yapılacaktır. 

İş bitiminde verilecek olan iş sonu projeleri Yüklenici tarafından hazırlanacaktır. 

Pompa İstasyonu imalatı için gerekli olan ve ihale dokümanında yer almayan elektrik ve 

mekanik uygulama projeleri ve cebri boru su darbesi hesabı yüklenici tarafından hazırlanacak, 

su darbesi hesabı sonucunda tüm tedbirler yüklenici tarafından alınacaktır. İmalatlar (darbe 

hesabıyla çıkacak tüm imalatlar) birim fiyat teklif cetvelindeki poz fiyatlarına dahildir.  

Bu ihale kapsamında pompa istasyonuna iki adet pompa yerleştirilecektir. Branşman yapısı tüm 

pompalara (4 adet pompa) göre yapılacak, pompa yerleştirilmeyen basma hattı boruları 

torisferik kör tapa ile kapatılacaktır. 

Pompa istasyonu emme havuzu girişine otomatik temizlemeli mekanik ızgara yapılacaktır. 

Izgaraya ait uygulama projeleri Yüklenici tarafından hazırlanacak, idare tarafından 

onaylacaktır. Proje hazırlanması birim fiyat teklif cetvelindeki poz fiyatlarına dahildir. 

Dinar Saz Sulaması regülatöründe bulunan kapakların yenilemesi için uygulama projeleri 

Yüklenici tarafından hazırlanacak, idare onayına müteakip imalatı yapılacaktır. Hazırlanacak 

projede, mevcut betonarme sisteminde yapısal değişiklik yapılmayacaktır. Proje hazırlanması 

birim fiyat teklif cetvelindeki poz fiyatlarına dahildir. 

Pompa istasyonu basma hattı üzerine “Borulu Şebeke Sanat Yapıları Tip Projeleri” ndeki gibi 

debimetre yapısı teşkil edilecektir. İmalatlar birim fiyat teklif cetvelindeki poz fiyatlarına 

dahildir. 

Pompa istasyonu emme havuzu girişine Otomatik Temizlemeli Mekanik Izgara yapılacaktır. 

Izgara yapısı için uygulama projeleri hazırlanacaktır. Hazırlanacak projeler ve imalatlar birim 

fiyat teklif cetvelindeki poz fiyatlarına dahildir. 

Basma havuzu B anaboru hattı Ø900 çapındaki çıkış borusu ağzı torisferik kör kapak 

kapatılacaktır. 

Basma havuzu inşaatında, projelerde farklı verilmiş olsa bile yapısal donatı çelikleri B420C 

sınıfında, demirsiz beton C20 sınıfında, grobeton C16 sınıfında, inşaat derzi contaları F 200 R 

tipinde, genleşme derzi contaları ise FM 230 R tipinde olacaktır. 

İdarece gerek duyulması halinde gerekli etütler yüklenici tarafından yapılacaktır. Etütler 

sonucunda hazırlanacak jeolojik raporun İdare tarafından onayından sonra uygulama 

projelerine başlanacaktır. 

Boru hatlarına ait kamulaştırma planları İdare tarafından yükleniciye verilecek olup İdarece 

verilen kamulaştırma planlarında herhangi bir sebeple revizyon yapılması gerekmesi 

durumunda yüklenici kamulaştırma planlarını birim fiyat üzerinden ödenmek üzere yüklenici 

tarafından hazırlanacaktır. Kamulaştırma planları “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri 

Üretim Yönetmeliği, DSİ Kamulaştırma Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Teknik 

Şartnamesine” uygun olarak hazırlanacak, kadastro kontrolleri yaptırılıp kamulaştırma planları 

tasdik ettirildikten sonra idareye teslim edilecektir. Tapu ve Kadastro ile diğer kurumlarda 

olabilecek her türlü harç ve vergi masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır. 
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Sanat yapılarındaki tüm mekanik teçhizat ve metal aksam DSİ yeşili (RAL6026) boya ile Su 

Kontrol Elemanları Genel Şartnamesine ve Borulu Şebeke Sanat Yapıları Tip Projeleri’nde yer 

alan boya kriterlerine uygun olarak boyanacaktır. 

Tüm boru, elektrik ve mekanik aksam için TSE uygunluk belgesi aranacaktır. Yüklenici temin 

edecegi malzemelerle ilgili Malzeme Temin Formu hazirlayarak Idare onayina sunacak ve 

İdare’nin onayını almadan sipariş vermeyecektir. İdarenin üreticiyi uygun görmek üzere 

yapacağı her türlü denetim ve test masrafları yükleniciye aittir. Üreticinin uygunluk 

değerlendirmesi mevcut 2025/9 nolu Genelge ile ekinde yer alan Üretici Uygunluk 

Değerlendirme Formuna uygun olarak yapılacaktır. Genelge ekinde yer almayan üretici 

uygunlukları için üreticilerin uygun olup olmadığı talep tarihinden itibaren 60 gün içerisinde 

yükleniciye bildirilecektir. Yüklenicinin başvuruda gecikmesi sonucu ortaya çıkan 

durumlardan herhangi bir hak talebi olmayacaktır. Üreticinin ve malzemenin uygunluğundan 

sonra yüklenici üretim için sipariş verebilecektir. İdarece uygun görülen fabrika testlerinden 

sonra malzemeler inşaat mahalline sevk edilecektir. İdarece yapılacak fabrika testlerinde uygun 

olmayan malzeme kabul edilmeyecektir. 

Yüklenici ada (blok) ve ada içi parsel altlığında çalışarak iş bitiminde teslim edilmek üzere 

sulama şebekesi ve unsurlarına ilişkin konum bilgileri, boru hatları, su alma vanaları ve diğer 

sanat yapılarındaki debi, hız, dinamik basınç vb. karakteristik bilgilerin belirtildiği, su alma 

vanalarının hizmet ettiği parsellerin belirlendiği, sulama alanının basınç sınıflarına göre zonlara 

ayrılarak (yağmurlama, damla ve salma) sulama yöntemlerinin uygulanacağı alanların farklı 

renklerle işlendiği işletme haritalarını İdare’ye teslim edecektir. 

İşin devamı sırasında yüklenici tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına (Karayolları Genel 

Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, TEDAŞ, TEİAŞ, BOTAŞ, Büyükşehir 

Belediyesi, İl Özel İdareleri, Demiryolları, Belediyeler vb.) iş kapsamında yapılacak her türlü 

masraflar (her türlü deplase işleri, harçlar, vergiler, pullar vb. giderler) teklif edilen toplam 

fiyata dahil olup İdare tarafından yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Protokol bedeli 

ise İdare tarafından karşılanacaktır.  

Yüklenici, kusur sorumluluk suresi boyunca, bir sulama sezonunun İşletme, bakım ve onarım 

döneminde, söz konusu sulama tesisinin işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunu devralmış 

kurum/kuruluş elemanları (tesisin işletilmesinden sorumlu olacak işletme ve bakım 

mühendisleri, su dağıtım elemanları, operatörleri ve teknisyenlerden oluşan) yüklenici 

tarafından iş başında eğitilecek eğitimlere gözlemci olarak İdareyi temsilen bir işletme 

mühendisi katılacak, eğitilen personelin ismi ve eğitim süresi tutanak altına alınacaktır. 

Yüklenici, kısmi geçici/geçici kabul yapılmasından önce tesisin mekanik ve elektromekanik 

ünitelerinin (pompa istasyonu, enerji kırıcı, maslak vb.) çalışma prensiplerini içeren “İşletme 

ve Bakım Talimatı”nı hazırlayacak ve İdare onayına sunacaktır. Ayrıca kapalı sistemin 

doldurulması, boşaltılması, işletilmesi ve bakımı hususlarını; şekil ve resimlerle ayrıntılı olarak 

gösteren işletme talimatı hazırlanacaktır. Bu belgede ayrıca bir arıza anında yapılması 

gerekenler ile arazının nerede olduğunun tespitini kolaylaştıracak ayrı bir “arıza tespit” bölümü 

olacaktır. Bu talimatlarla birlikte, Sulama İşletme Haritası Yapım Tekniklerine göre CBS 

ortamında sayısal işletme haritaları hazırlanarak, İdareye teslim edilecektir. 

İşlerin yürütülmesi sırasında geliştirilip üretilecek dokümanlar ve amaçları aşağıdadır: 

a. Sulama tesisinin ve ünitelerinin periyodik işletme, bakım, ayar veya kalibrasyon konusu 

ile ilgili dokümanlar, 

b. Eğitim ile ilgili dokümanlar, 

c. CBS ortamında sayısal işletme haritaları, 
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Aksi belirtilmedikçe dokümantasyonda kullanılacak dil Türkçe olacaktır. Dokümanlar İdareye 

sayısal ortamda verilecektir. 

Yüklenici, montaj ve işletme personeline kılavuz olacak şekilde bir işletme, bakım ve onarım 

el kitabı hazırlayacaktır. Bu el kitabında donanıma ait yapı detaylarıyla, montaj, sökme, bakım 

ve işletme için önerilen yöntemler anlatılacaktır. El kitabı gözden geçirilmesi ve onaylanması 

için İdareye sunulacaktır. 

Yüklenici, yapım işi kapsamındaki su alma yapısının, pompa istasyonunun, regülasyon 

havuzlarının, sulama şebekesi ve üzerindeki önemli sanat yapıları vb. tesislerin üç boyutlu ve 

hareketli görsellerini içeren ve sulama sisteminin işleyişini gösteren en az 5 dakikalık proje 

tanıtım (animasyon) filmini Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı hazırlayarak geçici kabulden 

önce İDARE’ye teslim edecek ve İDARE’ce gerekli görülen hususlara göre tanıtım filmini 

revize edecektir.  

Sulama sezonu başlangıcında, mevcut sulamanın devamlılığını sağlamak üzere, sulama 

suyunun döşenmiş boru hattından mevcut sulama kanalına iletimini sağlamak için gerekli 

olacak her türlü geçici yapı (enerji kırıcı, mekanik ekipman, boru ek parçaları vb.) yüklenici 

tarafından yapılacaktır. Söz konusu geçici yapı imalatları birim fiyat teklif cetvelindeki boru 

imalatları pozuna dahildir. 

 

 

C. İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİYE VERİLECEK DOKÜMANLAR 

 

1. 1/25000 ölçekli genel vaziyet planı 

2. 1/5000 ölçekli sulama ve drenaj şebekesi genel vaziyet planı 

3. 1/100-1/5000 ölçekli aplikasyona müstenit sulama boru hatları plan-profilleri 

4. 28.06.2019 tarih ve 410793 sayılı yazı ile yürürlüğe giren “Borulu Şebeke Sanat 

            Yapıları Tip Projeleri” 

5. Dikey Yönlü Su Alma Vanası Yapısı Tip Projeleri 

6. Değişik ölçeklerde boru hatları üzerindeki sanat yapısı projeleri 

7. Pompa İstasyonu Revize Pompa ve Mekanik Aksamları Projeleri ile Regülasyon 

            Havuzu Projeleri 

8. Otomasyon Özel Teknik Şartnamesi 

 

 

D-İHALE DOKÜMANI EKİ ŞARTNAMELER, GENELGELER VE DÜZENLEYİCİ 

YAZILAR 

 

Genel Teknik Şartnameler  

1-Borulu Şebeke Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik 

Şartnamesi_R00_20190627 

2- Borulu Sulama Şebekesi Sanat Yapıları İşletme ve Bakım Talimatı_R00_20196027 

3-Beton İşleri Teknik Şartnamesi_R01_20180706 

4-Boya İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

5-Demir İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetFile/425/KonuIcerik/740/1088/DosyaGaleri/borulu-%C5%9Febeke-sanat-yap%C4%B1lar%C4%B1-uygulama-projeleri-yap%C4%B1m-i%C5%9Fi-teknik-%C5%9Fartnamesi_r00_20190627.pdf
https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetFile/425/KonuIcerik/740/1088/DosyaGaleri/borulu-%C5%9Febeke-sanat-yap%C4%B1lar%C4%B1-uygulama-projeleri-yap%C4%B1m-i%C5%9Fi-teknik-%C5%9Fartnamesi_r00_20190627.pdf
https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetFile/425/KonuIcerik/740/1088/DosyaGaleri/borulu-sulama-%C5%9Febekesi-sanat-yap%C4%B1lar%C4%B1-i%C5%9Fletme-ve-bak%C4%B1m-talimat%C4%B1_r00_20196027.pdf
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6-Doğal Yapı Malzeme Etüdleri Teknik Şartnamesi ve Rehberi_R01_20170216 

7-Dolgu İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

8-Drenler ve Drenaj İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

9-Generatör İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

10-Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik Şartnamesi_R00_20070417 

11-İdari ve Müteferrik İşler Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

12- Izgara ve Kapak İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

13- Jeoteknik Etüt Şartnamesi_R01_20160111 

14-Kalite Kontrol Teknik Şartnamesi_R01_20200908 

15-Kamulaştırma Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Teknik Şartnamesi_R00_20070430 

16-Kazı İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

17-Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporu Hazırlanması İşi Genel Teknik 

Şartnamesi_R00_20061110 

18-Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi_R02_20210913 

19-Su Kontrol Elemanları Genel Teknik Şartnamesi_R02_20211207 

20-Sulama Şebekesi İnşaatı Genel Teknik Şartnamesi_R00_20160817 

21-Sulama İnşaatları Kapsamında Yapılacak İşletme Öncesi Devreye Alma Teknik 

Şartnamesi_R01_20170227 

22-Sulama Tesislerinde Sanat Yapıları İnşaatı Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

23-Sulama ve Drenaj Uygulama Proje Yapım İşi Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

24-Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik Şartnamesi_R01_20160111 

25-Yüksek Yoğunluklu Polietilen (PE 100) Boru ve Ekleme Parçaları Genel Teknik 

Şartnamesi_R01_20190115 

26-Zemin ve Kayaçlarda İyileştirme Ve Güçlendirme İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

27-Çelik Boru Şartnamesi 

28-Yapım İşleri Genel Şartnamesi 

29- Sulama Şebekelerinde Otomasyon Genel Teknik Şartnamesi 

30- Sulama Otomasyonu Özel Teknik Şartnamesi 

[R numarası bulunanlara https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/740 (faaliyetler/teknik 

şartnameler) adresinden ulaşılabilir.] 

 

Yönetmelikler 

1-Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği 

2-Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 

3-Kum Çakıl Ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği 

4-Maden Yönetmeliği 

https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetFile/425/KonuIcerik/740/1088/DosyaGaleri/generat%C3%B6r-i%C5%9Fleri-teknik-%C5%9Fartnamesi_r00_20061110.pdf
https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetFile/425/KonuIcerik/740/1088/DosyaGaleri/sulama-in%C5%9Faatlar%C4%B1-kapsam%C4%B1nda-yap%C4%B1lacak-i%C5%9Fletme-%C3%B6ncesi-devreye-alma-teknik-%C5%9Fartnamesi_r00_20170227.pdf
https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetFile/425/KonuIcerik/740/1088/DosyaGaleri/sulama-in%C5%9Faatlar%C4%B1-kapsam%C4%B1nda-yap%C4%B1lacak-i%C5%9Fletme-%C3%B6ncesi-devreye-alma-teknik-%C5%9Fartnamesi_r00_20170227.pdf
https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/740
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5-Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği 

6-Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği 

7-Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 

8-Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 

9-Taşınır Mal Yönetmeliği 

10- Yapım Muayene Kabul Yönetmeliği 

 

Genelgeler  

1-Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Genelge (2006-7) 

2-Hammadde Üretim İzni Hakkında Genelge (2009-8) 

3-Hammadde Üretim İzni (Maden Kanununda Yapılan Değişiklikler) Genelgesi (2015-3) 

4-Hammadde Üretim İzni Hakkında Genelge (2017-6) 

5-Malzeme Ocakları Genelgesi (2014-7) 

6-Boru ve Ekipman Üreticilerinin Uygunluğu Genelgesi (2018-12) 

7-Boru ve Ekipman Üreticilerinin Uygunluğu Genelgesi (2019-8) 

8-Koruyucu Tedbirler Genelgesi (2015-9) 

9-Kalite Kontrol Faaliyetleri Genelgesi (2020-9) 

10-İş Programı Revizyonu Genelgesi (2022-4) 

11-Alacağın Devri Sözleşmesi (Temlikname) Esasları Genelgesi (2022-7) 

12-Yapım İşleri Kapsamında İş Artışlarında İzlenecek Yöntem Hk. Genelge (2018-4) 

13-Yetki Devirleri ve Uygulama Talimatı Genelgesi (2023-3) 

 

Düzenleyici Yazılar  

1-DSİ Tesislerinde Kullanılacak Tanıtma ve Uyarı Levhaları Esasları 

2-18.8.2022 tarihli ve “Bölge Müdürlükleri Tarafından Görüş Talep Edilmesi” konulu yazı 

3-17.06.2022 tarihli ve “İş İlerleme Raporları” konulu yazı 

4-03.03.2022 tarihli ve “Yapım İşlerinde İş Artışı Gerektiren İmalatlar” konulu yazı 

5-10.01.2021 tarihli ve “HDPE Boru Testleri Hk” konulu yazı 

6- 02.07.2025 tarihli “Sulama Şebekesinde Otomasyon Yapılması” konulu yazı 

 

7-10-08.11.2023 tarihli 3952139 sayılı İnşaat Tabelası Tip Projeleri 

8-16.05.2017 tarihli ve “Alt yüklenicilerin belirlenmesi ve çalıştırılması esasları” konulu yazı 

9-04.04 2024 tarih ve 4515851 sayılı İngilizce Proje Tanıtım Filmleri hk. Yazı 

10-Şantiye Şefi Yönergesi 

11-DSİ Yapı Denetim Hizmetleri Yönergesi 

12- Maket Yapılması 
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Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri Uyum Gereklilikleri Belgeler 

No. Konu Gereklilik Tek Firma 
Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 

Sunulması 

Gereken Belgeler 

Tüm ortaklar 

birlikte 

 

Her bir ortak En az bir ortak 

1. Uygunluk 

 

1.1 Uyruk  Uyruğun TST 4.4’e uygun olması  

 

 

Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır. Form ELI – 1.1 ve 

1.2, ekleri ile birlikte 

1.2 Çıkar Çatışması  TST 4.2 uyarınca çıkar çatışması 

olmaması  

 

Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır. Teklif Mektubu  

1.3 Dünya Bankası 

açısından Uygunluk  

TST 4.5’te açıklandığı üzere Banka 

tarafından yasaklı ilan edilmemiş olması 

 

Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır. Teklif Mektubu  

1.4  Borçlu ülkenin bir 

kamu iktisadi 

teşebbüsü veya kamu 

kurumu niteliğinde 

olan Teklif Sahipleri 

 

TST 4.6 koşullarının karşılanması  Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır. Form ELI – 1.1 ve 

1.2, ekleri ile birlikte 

1.5 Birleşmiş Milletler 

kararı veya Borçlunun 

ulusal kanunları  

TST 4.8 ve Bölüm V hükümleri uyarınca 

Borçlunun ülkesindeki kanunlar veya 

Teklif Sahibinin ülkesi ile ticari ilişkiler 

aleyhine çıkarılan resmi düzenlemeler ya 

da BM Güvenlik Konseyi kararına uyum 

için çıkarılan bir kanun uyarınca 

yasaklama sonucunda ihale dışı 

bırakılmamış olmak. 

 

 

 

 

 

 

Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır. Form ELI – 1.1 ve 

1.2, ekleri ile birlikte 

2. Geçmişteki Sözleşme Temerrütleri 
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1 İşveren tarafından verilecek karara tabi olarak, temerrüt durumu aşağıda açıklanan tüm sözleşmeleri içerir: (a) ilgili sözleşme kapsamındaki ihtilaf çözüm mekanizmasına 

başvurma dâhil olmak üzere, temerrüt kararına yüklenici tarafından itiraz edilmemesi ve (b) bu şekilde itiraz edilmekle birlikte yüklenici aleyhine kararın çıkması Temerrüt 

durumu, İşveren tarafından verilen kararın ihtilaf çözüm mekanizması yoluyla geçersiz kılındığı durumları içermez. Temerrüt kararı tamamen çözüme kavuşturulmuş ihtilaflar 

veya davalar, yani ilgili sözleşme kapsamındaki ihtilaf çözüm mekanizmasına uygun olarak çözüme kavuşturulan ve Teklif Sahibinin başvurabileceği tüm temyiz yollarının 

tükendiği ihtilaf ve davalar ile ilgili bilgilere dayalı olmalıdır. 
2 Bu gereklilik aynı zamanda Teklif Sahibi tarafından OG üyesi olarak imzalanan sözleşmeler için de geçerlidir. 

Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri Uyum Gereklilikleri Belgeler 

No. Konu Gereklilik Tek Firma 
Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 

Sunulması 

Gereken Belgeler 

Tüm ortaklar 

birlikte 

 

Her bir ortak En az bir ortak 

2.1 Geçmişteki Sözleşme 

Temerrütleri  

1 Ocak 2021 tarihinden bu yana 

yüklenicinin bir ihmali sebebiyle bir 

sözleşme temerrüdü durumunun1 

gerçekleşmemiş olması.  

 

Şartı sağlamalıdır1&2 Şartı sağlamalıdır Şartı Sağlamalıdır2 Uygulanmayacaktır. Form CON-2 

2.2 İşveren Tarafından 

Geçici Teminatın / 

Geçici Teminat 

Taahhütnamesinin 

İşleme konulması veya 

Teklif Geçerlilik Süresi 

içerisinde Teklifin Geri 

çekilmesi sebebiyle 

Askıya Alma  

TST 4.7 ve TST 19.9 uyarınca bir Geçici 

Teminatın / Geçici Teminat 

Taahhütnamesinin işleme konulması 

Teklifin geri çekilmesi sebebiyle geçici 

olarak ihalelere katılımının 

engellenmemiş olması  

Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır. Teklif Mektubu  

2.3 Devam eden dava 

durumu  

Teklif Sahibinin finansal durumunun ve 

geleceğe dönük uzun vadeli karlılığının, 

aşağıdaki Madde 3.1’de belirtilen 

kriterlere göre sağlam olması ve devam 

eden tüm davaların Teklif Sahibi aleyhine 

çözüleceğinin varsayılması  

 

Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır. Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır. Form CON – 2 

 

2.4 Dava geçmişi   1 Ocak 2021 tarihinden bu yana Teklif 

Sahibine karşı tutarlı olarak verilen 

mahkeme / tahkim kararı geçmişi 

Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır. Form CON – 2  
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3 Teklif Sahibi, son beş yıllık dönemde tamamlanan veya devam eden sözleşmelerden kaynaklanan dava veya tahkim dosyaları ile ilgili olarak Teklif Mektubunda doğru bilgiler 

sunmalıdır. Teklif Sahibi veya herhangi bir OG üyesi aleyhine verilen tutarlı bir mahkeme / tahkim kararı geçmişi Teklif Sahibinin ihale dışı bırakılması ile sonuçlanabilir. 
4 İşveren durum tespit çalışması yaparken daha fazla bilgi veya açıklama elde etmek için bu bilgilerden yararlanabilir. 

Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri Uyum Gereklilikleri Belgeler 

No. Konu Gereklilik Tek Firma 
Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 

Sunulması 

Gereken Belgeler 

Tüm ortaklar 

birlikte 

 

Her bir ortak En az bir ortak 

olmaması3 

2.5 Beyan: Çevresel ve 

Sosyal ile ilgili (ÇS) 

geçmiş performans  

1 Ocak 2021 tarihinden bu yana son beş 

yıllık dönemde çevresel ve sosyal ile 

ilgili gerekliliklere veya koruma 

önlemlerine ilişkin gerekliliklere 

uyulmaması sebebiyle (cinsel sömürü ve 

istismar, cinsel taciz dahil) askıya alınan 

veya sonlandırılan ve/veya kesin 

teminatına el konulan yapım işleri 

sözleşmeleri beyan edilmelidir.4  

Beyan yapılmalıdır. 

İhtisaslaşmış Alt 

Yüklenicilerin 

olduğu durumlarda,  

İhtisaslaşmış Alt 

Yükleniciler de 

beyanda 

bulunmalıdır. 

Uygulanmayacaktır. Her biri beyanda 

bulunmalıdır. 

İhtisaslaşmış Alt 

Yüklenicilerin 

olduğu durumlarda,  

İhtisaslaşmış Alt 

Yükleniciler de 

beyanda 

bulunmalıdır. 

Uygulanmayacaktır. Form CON-3 ÇS 

Performans Beyanı  

2.6 Banka tarafından CSİ 

veya/veya CT 

yükümlülüklerine 

uyulmaması sebebiyle 

ihalelerden men edilme  

İhale sonucunun kararlaştırılacağı tarih 

itibariyle, Banka tarafından CSİ/CT 

yükümlülüklerinin ihlali sebebiyle 

ihalelerden men edilmemiş olmalıdır  

Gerekliliği 

karşılamalıdır  

(Teklif Sahibi 

tarafından önerilen 

her bir alt yüklenici 

dahil olmak üzere) 

İlgili değil  Gerekliliği 

karşılamalıdır  

(Teklif Sahibi 

tarafından önerilen 

her bir alt yüklenici 

dahil olmak üzere) 

İlgili değil Teklif Mektubu, 

Form CON-4 

Eğer Teklif sahibi daha önce CSİ/CT 

yükümlülüklerine uyulmaması sebebiyle 

Banka tarafından ihalelerden men 

edilmiş ise, Teklif Sahibi ya (i)  söz 

konusu men işlemi ile ilgili olarak kendi 

lehine verilmiş olan bir tahkim kararının 

kanıtlarını sunar;  ya (ii) CSİ/CT önleme 

ve müdahale yükümlülüklerini yerine 

getirmek için yeterli kapasiteye ve 

kararlılığa sahip olduğunu gösterir; ya da 

(iii) Banka tarafından finanse edilen 

Gerekliliği 

karşılamalıdır  

(Teklif Sahibi 

tarafından önerilen 

her bir alt yüklenici 

dahil olmak üzere) 

İlgili değil Gerekliliği 

karşılamalıdır  

(Teklif Sahibi 

tarafından önerilen 

her bir alt yüklenici 

dahil olmak üzere)  

İlgili değil Teklif Mektubu, 

Form CON-4 
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Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri Uyum Gereklilikleri Belgeler 

No. Konu Gereklilik Tek Firma 
Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 

Sunulması 

Gereken Belgeler 

Tüm ortaklar 

birlikte 

 

Her bir ortak En az bir ortak 

başka bir yapım işleri sözleşmesi 

kapsamında söz konusu kapasiteyi ve 

kararlılığı zaten göstermiş olduğuna dair 

kanıtları sunar. 

3. Finansal Durum ve Performans 

 
3.1 Finansal Kapasite  (i) Teklif Sahibi, Teklif Sahibinin diğer 

taahhütleri düşüldükten sonra 

75.000.000,00 TL cinsi veya eşdeğeri 

olarak tahmin edilen inşaat işlerine ilişkin 

nakit akışı gerekliliklerini karşılamak için 

likit varlıklara, hacizsiz maddi duran 

varlıklara, kredi olanakları veya başka 

finansal araçlara erişebildiğini veya 

bunlara sahip olduğunu (herhangi bir 

sözleşme avans ödemesinden bağımsız 

olarak) göstermelidir.   
Ayrıca, Isteklinin bankası/finans kuruluşu 

tarafından düzenlenen ve yukarıda 

belirtilen asgari tutarın, ihalenin Istekliye 

verilmesi halinde, yalnızca söz konusu 

sözleşmenin yürütülmesinde kullanılmak 

üzere Isteklinin banka hesabındaki kredi 

limitleri ve/veya fonlar aracılığıyla 

mevcut olduğunu teyit eden destekleyici 

mektup(lar) şeklinde belgesel kanıtlar  
sunulacaktır. 

Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır

. 

Uygulanmayacaktır. Form FIN – 3.1 ve 

3.3, ekleri ile birlikte 

(ii) Teklif Sahipleri ayrıca, halihazırda 

devam etmekte olan işler ve gelecekteki 

sözleşme taahhütleri için nakit akışı 

gerekliliklerini karşılamak için yeterli 

finansman kaynaklarına sahip olduğunu, 

İşvereni tatmin edici şekilde, 

Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır

. 

Uygulanmayacaktır.  
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5 Teklif Sahibinin OG üyesi veya alt yüklenici olarak katıldığı sözleşmelerde sadece teklif sahibinin katılımdaki pay değeri bu gereklilik açısından dikkate alınır. 

Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri Uyum Gereklilikleri Belgeler 

No. Konu Gereklilik Tek Firma 
Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 

Sunulması 

Gereken Belgeler 

Tüm ortaklar 

birlikte 

 

Her bir ortak En az bir ortak 

gösterecektir.  

(iii) 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren son 5 

(beş) yıla ait denetimden geçmiş 

bilançolar (2025 yılı bilanço tabloları 

mevcut olmayanlar için 1 Ocak 2020 

tarihinden itibaren 5 yıla ait bilanço 

tabloları sunulabilir) veya İsteklinin 

ülkesindeki kanunlarda istenmemesi 

halinde, İdare tarafından kabul 

edilebilecek başka mali tablolar 

sunulacaktır ve İsteklinin mevcut mali 

durumunun sağlam ve geleceğe dönük 

olarak uzun vadede karlı olduğunu 

göstermelidir. 

Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır. Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır.  

3.2 Ortalama Yıllık İnşaat 

Cirosu  

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren son 5 

(Beş) yılda (2021-2022-2023-2024-2025) 

tamamlanan veya devam eden 

sözleşmeler için alınan toplam 

belgelendirilmiş ödemelerin 5(beş) yıla 

bölünmesi ile hesaplanan ortalama yıllık 

inşaat cirosu asgari 450.000.000,00 TL 

veya eşdeğeri olmalıdır.5 

Şartı sağlamalıdır Gerekliliklerin 

%100’ünü 

karşılamalıdır. 

Şartın en az 

%25’ini   

karşılamalıdır 

Gerekliliklerin en az 

%40’ını karşılamalıdır. 

Form FIN – 3.2 

 

4. Deneyim 

 

4.1 

(a) 

Genel İnşaat Deneyimi  Ana yüklenici, ortak girişim üyesi, alt 

yüklenici veya yönetim yüklenicisi 

rolünde her türlü inşaat sözleşmesi 

kapsamında son teklif verme tarihinden 

önce 10 (on) yıldan fazla deneyim. 

Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır Form EXP – 4.1 
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6 Teklif Sahibinin OG üyesi veya alt yüklenici olarak katıldığı sözleşmelerde sadece Teklif Sahibinin katılımdaki pay değeri bu gereklilik açısından dikkate alınır. 
7 Büyük ölçüde tamamlama ifadesi, sözleşme kapsamındaki işlerin yüzde 80’inin veya daha fazlasının tamamlanmasına dayalı olarak kullanılır. 

Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri Uyum Gereklilikleri Belgeler 

No. Konu Gereklilik Tek Firma 
Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 

Sunulması 

Gereken Belgeler 

Tüm ortaklar 

birlikte 

 

Her bir ortak En az bir ortak 

4.2 

(a) 

Benzer İnşaat ve 

Sözleşme Yönetimi 

Deneyimi  

(i) 1 Ocak 2016 ile tekliflerin verildiği 

tarih arasında ana yüklenici, ortak girişim 

üyesi6 veya alt yüklenici olarak asgari 

aşağıda açıklanan benzer sözleşmeyi 

tatmin edici şekilde ve büyük ölçüde 

tamamlamış olmak gerekir7:   
Sulama ve drenaj tesisleri veya su iletim 

hatları yapımı işleri kapsamında; 

 

(i)En az 450.000.000,00 TL 

(DörtYüzElli Milyon Türk Lirası) 

veya eşdeğeri tutarında 1 (bir) adet, 

sözleşme tamamlamış olmak; VEYA  

 

Gerekliliklerin 

%100’ünü 

karşılamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerekliliklerin 

%100’ünü 

karşılamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulanmayacaktır 

 

Gerekliliklerin 

%100’ünü karşılamalıdır. 

Form EXP 4.2(a) 

(ii) Biri en az 250.000.000,00 TL 

(İkiyüzellimilyon Türk Lirası) veya 

eşdeğerine eşit veya daha fazla, diğeri 

en az 200.000.000,00 TL (İkiyüzmilyon 

Türk Lirası) veya eşdeğerine eşit veya 

daha fazla bedelli 2 (iki) adet sözleşme 

tamamlamış olmak; VEYA 

 

Gerekliliklerin 

%100’ünü 

karşılamalıdır. 

Gerekliliklerin 

%100’ünü 

karşılamalıdır. 

Uygulanmayacaktır

. 

Uygulanmayacaktır. Form EXP 4.2(a) 

(iii) herbiri en az 200.000.000,00 TL 

(Yüzellimilyon Türk Lirası) veya 

eşdeğerine eşit veya daha fazla eşdeğerine 

eşit veya daha fazla bedelli 3 (üç) adet 

sözleşme tamamlamış olmak; 

 

Gerekliliklerin 

%100’ünü 

karşılamalıdır. 

Gerekliliklerin 

%100’ünü 

karşılamalıdır. 

Uygulanmayacaktır

. 

Uygulanmayacaktır. Form EXP 4.2(a) 
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Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri Uyum Gereklilikleri Belgeler 

No. Konu Gereklilik Tek Firma 
Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 

Sunulması 

Gereken Belgeler 

Tüm ortaklar 

birlikte 

 

Her bir ortak En az bir ortak 

4.2 

(b) 

Kilit Faaliyetlerde 

İnşaat Deneyimi 

1 Ocak 2016  ile son başvuru tarihi 

arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi 

veya alt yüklenici olarak 

[büyük ölçüde tamamlanan veya 

uygulanmaya devam eden] yukarıda 

belirtilen ve diğer sözleşmeler için, 

aşağıdaki kilit faaliyetlerde asgari inşaat 

deneyimi başarılı bir şekilde 

sağlanmalıdır: 

 

(a) Toplam 600 ha alanın sulanması 

ihtiyacını karşılayan  sulama ve drenaj 

hatlarını / şebekelerini  en fazla 2 (iki) 

adet sözleşme kapsamında yapmak 

veya 

(b) Toplam 30.000 m kapalı sistem 

basınçlı borulu sulama şebekesi ve/ 

veya su iletim hattını en fazla 2 (iki) 

adet sözleşme kapsamında yapmış 

olmak. 

Gerekliliklerin 

%100’ünü 

karşılamalıdır. 

Gerekliliklerin 

%100’ünü 

karşılamalıdır. 

Uygulanmayacaktır

. 

Gerekliliklerin en az 

%75’ini karşılamalıdır. 

Form EXP – 4.2 (b) 

4.2 

(c) 

ÇS Hususlarının 

Yönetimi ile İlgili Özel 

Deneyim 

1 Ocak 2021 ile son başvuru tarihi 

arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi 

veya alt yüklenici olarak 

büyük ölçüde tamamlanan veya 

uygulanmaya devam eden yukarıda 

4.2.(a)’da  belirtilen ve/veya diğer 

sözleşmeler için,  

Çevresel ve Sosyal risk ve etkilerinin 

yönetiminde deneyim: “Teklif Sahibi, 

Sözleşme kapsamındaki işleri 

tamamlarken, Sözleşmede belirtilen 

Çevresel ve Sosyal Yönetim ile ilgili 

yükümlülüklerini ve gerekliliklerini tam 

Şartı sağlamalıdır 

 

Şartı sağlamalıdır. Şartı sağlamalıdır 

 

Uygulanmayacaktır. Form EXP – 4.2 (c) 

VE  

İşveren mektubu 

 

VEYA 

 

Form EXP – 4.2 (c) 

VE  

Geçerli ISO 45001 

sertifikaları ve Teklif 

Sahibinin iş süresince 

geçerlilik taahhütü 
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Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri Uyum Gereklilikleri Belgeler 

No. Konu Gereklilik Tek Firma 
Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 

Sunulması 

Gereken Belgeler 

Tüm ortaklar 

birlikte 

 

Her bir ortak En az bir ortak 

olarak yerine getirdiğini belgeleyen bir 

İşveren mektubu sunacaktır 

 

VEYA 

 

Teklif sahibi teklif tarihinde geçerli ISO 

45001 sertifikasını sunacak ve bunların 

Sözleşme süresince geçerli olacağını 

taahhüt edecektir. 


