
 

 
 

 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE SU DÖNGÜSELLİĞİ VE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI 

PROJESİ  

AFYONKARAHİSAR-DİNAR KARAKUYU (DOMBAY) POMPAJ 

SULAMASI YENİLEME 1. KISIM 

ARAZİ EDİNİM PLANLARININ VE ARAZİ EDİNİM PLANI İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME RAPORLARININ HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK 

HİZMETLERİ   

 (TWCEIP-B1-DAN-03) 

 

TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 

 

 

 

 

 

Ocak 2024 



2 
 

 

 1. Giriş 

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Dünya Bankası’ndan (DB), Türkiye Su Döngüselliği Ve 

Verimliliğinin Artırılması Projesi kapsamında düşük faizli ikraz sağlamış olup ikrazın bir kısmı, 

Afyonkarahisar-Dinar Karakuyu (Dombay) Pompaj Sulaması Yenileme 1. Kısım AEP ile İzleme 

ve Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması İşinde kullanılacaktır. 

Dünya Bankası Kredili olarak yapılacak Afyonkarahisar Dinar Karakuyu (Dombay) 

Pompaj Sulaması 1. Kısım işi kapsamında Dinar Karakuyu Depolaması sulama sahasının yaklaşık 

1 374 ha tarım arazisinin sulanması için yağmurlama + damlama sisteminde olmak üzere basınçlı 

borulu sulama şebekesi ve sanat yapıları inşaatı yapılacaktır. Yapılacak imalatlar 3+452,00 km ana 

boru (1200lük), 46+406,00 km yedek hatlar, 3+388,00 km tahliye, 317 adet sanat yapısı ve 1 adet 

pompa istasyonunu kapsamaktadır. 

 

Proje kapsamında hazırlanacak AEP ile 8 adet izleme ve değerlendirme raporlarının 

amaç ve kapsamı aşağıda özetlenmiştir: 
 

 Projeden Dinar ilçesine bağlı Karakuyu, Gökçeli, Akgün ve Burunkaya köyleri 

etkilenmektedir. Proje sahasında kalan 4 köy Cumhurbaşkanı Kararı ile arazi toplulaştırma alanı 

ilan edilmiş ve Afyon 2. Kısım AT ve TİGH Projesine dahil edilmiştir. Sadece “A Ana Boru Hattı” 

(3+542 km) güzergahında kamulaştırma ihtiyacı bulunmaktadır. Toplulaştırma ve kamulaştırma 

işlemleri (kamulaştırma planları, arazi tespitleri vb.) için ihtiyaç duyulan teknik dokümanlar İdare 

tarafından teslim edilecektir. 

 

Bu bağlamda; arazi edinimi gerektiren alanlarda Dünya Bankasının (DB)  Çevresel ve 

Sosyal Standartları (ESS 5) uyarınca Arazi Edinim Planı (AEP) hazırlanması zorunludur. Projenin 

gerçekleştirilmesinde zorunlu fiziksel yerinden edilmeye ilişkin bir husus öngörülmemektedir. 

DSİ, kamulaştırma ihtiyacını mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışacaktır. Buna rağmen 

kamulaştırma gerektirecek alanlar için DSİ, olası arazi edinim etkilerini tanımlayan ve bu etkilerin 

ne şekilde, hangi yasal mevzuat ve uluslararası politikalara göre çözümleneceğini açıklayan bir 

Arazi Edinim Politika Çerçevesi (AEPÇ) hazırlamıştır. 

 

 Projede arazi toplulaştırma işlemleri devam etmektedir. İhale konusu iş kapsamında 

İdareye sunulacak izleme raporları yılda iki (2) kez olmak üzere, dört (4) yıl boyunca toplam sekiz 

(8) adet hazırlanacaktır. İzleme raporları, arazi edinim ve arazi toplulaştırma izleme ve 

değerlendirmeleri için hazırlanacaktır. 

 

   

 AEPÇ, işbu şartnamede belirtilen hizmet kapsamının detaylarını içermekte olup Ek 

1’de sunulmuştur. 
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 2. Tanım ve Kısaltmalar  

 

 İşbu şartnamede geçen terimlerin ve kısaltmaların anlamları aşağıda ifade edilmiştir: 

 

a) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü, 

 

b) İdare: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığını, 

 

c) Bölge Müdürlüğü: DSİ 18. Bölge Müdürlüğünü, 

 

ç) DB: Dünya Bankasını (The World Bank), 

 

d) TSDVP: Türkiye Su Döngüselliği ve Verimliliği Projesi 

 

e) Proje: Afyonkarahisar-Dinar Karakuyu (Dombay) Pompaj Sulaması Yenileme 1. Kısım, 

 

f) AEP: Arazi Edinim Planını,  

 

g) AEP İzleme Raporu: Projenin, Arazi Edinim Planı ve Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi 

Geliştirme Hizmetleri (AT ve TİGH ) çerçevesinde yapılacak izleme ve değerlendirmeleri, 

 

ğ) AT ve TİGH: Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerini, 

 

h) AEPÇ: Arazi Edinimi Politika Çerçevesini, 

 

ı) PYE: Proje Yönetim Ekibini,  

 

i) PEH: Projeden Etkilenen Haneyi, 

 

j) PEK (Projeden Etkilenen Kişi): Projenin uygulanması esnasında inşa edilmiş bir yapıya, 

araziye (yerleşim, tarım vb.), yıllık veya çok yıllık ürün ve ağaçlara veya diğer her türlü 

sabit veya taşınabilir varlığa tamamen veya kısmen sahip olma, bunları kullanma veya 

bunlardan başka bir biçimde faydalanma hakkını kaybeden kişileri,  

 

k) PKP: Paydaş Katılım Planını,  

 

l) Hassas Grup: Yoksulluk sınırının altında yaşayan, arazi sahibi olmayan kişiler, yaşlılar, 

kadınlar, çocuklar ve cinsiyetleri, etnik kökenleri, yaşları, fiziksel veya zihinsel engelleri, 

ekonomik dezavantajları veya sosyal statüleri nedeniyle yeniden yerleşimden diğer kişilere 

kıyasla daha olumsuz etkilenecek veya yeniden yerleşim yardımından ve bununla ilgili 

kalkınma faydalarından yararlanma ve bunları elde etme kabiliyeti sınırlı olabilen kişileri, 
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m) Danışman: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, 

 

n) Alt Danışman: Sözleşme konusu işin bir kısmını danışman ile yaptığı sözleşmeye dayalı 

olarak gerçekleştiren konusunda yetkin gerçek veya tüzel kişiyi,  

 

o) ESS 5 (ÇSS 5): Dünya Bankasının arazi edinimi, arazi kullanımına ilişkin kısıtlamalar ve 

gönülsüz yeniden yerleşim konularındaki Çevresel ve Sosyal Standartlarını(Environmental 

and Social Standards), ifade eder. 

 

 3.  İşin Süresi 

İşin süresi, işe başlama/iş yeri teslim tutanağının imzalandığı tarihten itibaren 12 (oniki) ay 

içerisinde AEP Raporu onaylanacaktır. Onay tarihinden itibaren başlamak üzere 6 (altı) ayda bir 

toplam 8 (sekiz) adet izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacaktır Sözleşmenin imzalandığı 

tarihten itibaren en geç 10 (on) takvim günü içinde işe başlama/iş yeri teslim tutanağı 

imzalanacaktır.  

Sözleşme konusu iş, hazırlanan tüm raporların Dünya Bankasının uygun görüşü 

doğrultusunda onaylanması ile tamamlanmış olacaktır.  

 

 4. Amaç ve Kapsam 

 

 Danışman; DSİ tarafından taslak kamulaştırma planları ve arazi tespitleri sunulmuş 

projede; 

 

i. Afyonkarahisar-Dinar Karakuyu (Dombay) Pompaj Sulaması Yenileme 1. Kısım Arazi 

Edinim Planının (AEP) hazırlanması, 

 

ii. Proje kapsamında toplam sekiz (8) adet izlemenin gerçekleştirilip raporlanması,  

 

 AEP’in amacı; AEPÇ’ye uygun şekilde uygulanacak kamulaştırma ve toplulaştırma 

çalışmalarında geçerli olacak ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, kurum içi düzenlemeleri, 

uygulama ve tazminat yöntemlerini, kamulaştırma için ayrılmış bütçe ve iş takvimini, izleme 

sürecini ve şikâyet takip sistemini proje özelinde tanımlamaktır. Ek olarak AEP, Ek 2’de 

sunulmuş Paydaş Katılım Planına (PKP) göre DSİ tarafından planlanan istişarelerin 

detaylarını sunacaktır.  

 

 AEP hazırlanması sürecinde danışman; projeden etkilenen kişilerin (PEK) ve PKP’de 

tanımlı diğer paydaşların AEP hazırlama sürecine dâhil olarak katılımcı anlayışla ihtiyaç ve 

taleplerinin dikkate alınmasını sağlayacaktır.  

 

 İzleme ve değerlendirme raporlarının amacı;  AEP’de kamulaştırma ve/veya AT ve 

TİGH’de tanımlanmış arazi edinim işlerinin plan ve programa uygun yürütülüp yürütülmediğini 
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kontrol etmek ve müdahale edilmesi gereken konuları saptayarak, PYE’ye eş zamanlı bilgi 

aktarmaktır. 

 

 Danışmanın, yürütmekle yükümlü olduğu ve bahsi geçen hususların kapsamına ilişkin 

detaylar aşağıda verilmektedir: 

 

4.1. İş Planı 

Danışman işe başlama tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü içerisinde iş kapsamındaki 

tüm işler için sunum ve tasdik sürelerini içeren ayrıntılı bir iş planını Bölge’nin onayına sunulmak 

üzere hazırlayacaktır. Özel teknik şartnamede süresi belirlenmemiş olan iş aşamaları için Bölge ve 

İdare ile mutabık kalınacak ve işin toplam süresini aşmayacak şekilde planlama yapılacaktır.  

 

 4.2. Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması 

 

Taslak kamulaştırma planları idarece hazırlanıp danışmana verilecektir.   

 

 4.3. AEP Hazırlanması 

 

Proje kapsamında arazi edinimi Dünya Bankası'nın ESS 5'ine uygun olarak kamulaştırma 

ve toplulaştırma yoluyla sağlanacak olup hazırlanacak olan AEP’de, Türk Mevzuatı ile Dünya 

Bankası ESS 5'in uyumlaştırılmasına yönelik boşluk analizi ve tedbirler, hak sahipliği ve tazminat 

politikası, istişare, iletişim ve şikayetlerin giderilmesi, izleme ve iş takvimi ve bütçeye ilişkin 

bilgilere yer verilecektir. (AEP'e dahil edilmesi gereken içeriklerin tam listesi için Ek 1'e bakınız) 

Danışman, DSİ’nin talebine göre ilgili projenin iş takvimi ve proje uygulaması içindeki 

önceliğine dikkate alarak AEP hazırlanması konusunda planlama yapacaktır. Danışman, 

hazırlayacağı AEP’de; arazi ediniminden etkilenen kişiler, geçici ya da kalıcı olarak edinilen 

arazilerden doğan tüm ekonomik kayıpları tazmin etmek için geliştirilecek stratejileri ortaya 

koyacak ve bu kişilerin geçim olanaklarının, proje öncesindeki durumuna eşit ya da daha iyi 

durumda olmasını sağlayacak önlemleri tanımlayacaktır. 

 

 Bu Kapsamda Danışman; aşağıdaki işleri yerine getirmekle yükümlüdür:  

 

(1) DSİ tarafından sağlanacak ve AEP’lerin hazırlığına girdi sağlayabilecek harita, rapor, veri, 

bilgi ve kaynakları incelemek,  

 

(2) Proje sınırlarında yer alan yerleşim birimlerinde ikamet eden hanelerin (PEH) sosyo-

ekonomik durumlarını tespit etmek amacıyla anket çalışması yapmak, PEK’lerin sosyo-

ekonomik profilini ortaya koymak,  

 

(3) Proje özelinde; kamulaştırma ihtiyacı bulunan arazilerin miktarı, türü ve mülkiyet 

durumuna ilişkin bilgi temin etmek, projeden etkilenmesi muhtemel tüm etki gruplarını 
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(arazi sahipleri, arazilerin yasal ve izinsiz kullanıcıları, mevsimlik işçiler, hassas gruplar 

vs.) tanımlamak ve listeler oluşturmak,  

 

(4) Kamulaştırma ve toplulaştırma usul ve yöntemlerini belirleyen Türk yasal mevzuatı ve 

ilgili Dünya Bankası politikalarının gereklerini varsa uygulamadaki farklılıkları ve bu 

farklılıkların proje özelinde ne şekilde giderileceğini tanımlamak, 

 

(5) Arazi edinimine konu taşınmazların değerlemesi için değerleme yöntemlerini tanımlamak,  

 

(6) DSİ tarafından izlenecek arazi edinim sürecini tanımlamak, 

 

(7) Projeye özgü toplumsal cinsiyet unsurlarını da dikkate alan (proje bölgelerinde sulama 

hizmetlerinden yararlanan ve projenin arazi edinimi ihtiyaçlarından etkilenmiş kadınların 

mevcut durumunu, ihtiyaç ve taleplerini de gözeten) bir sosyo-ekonomik araştırma 

aracılığı ile arazi ediniminden kaynaklanabilecek her türlü sosyal ve ekonomik etkiyi 

belirlemek, bu etkilerin ilgili gruplar üzerinde (arazi sahipleri, arazilerin yasal ve izinsiz 

kullanıcıları, mevsimlik işçiler, hassas gruplar vs.) yaratacağı etkileri tanımlamak, 

 

(8) Tanımlanan her etkinin, ilgili etki grupları için tazmin yöntemlerini belirlemek ve bunu bir 

Hak Sahipliği Matrisi aracılığı ile sunmak, kadın su kullanıcıları da dâhil olmak üzere diğer 

hassas gruplar için varsa uygulanacak tazmin yöntemlerini tanımlamak, 

 

(9) AEP uygulaması için bir iş takvimi ve bütçe ile birlikte, hem PYE içinde, hem de DSİ 

Emlak ve Kamulaştırma Dairesi ve yerel temsilcilikleri bazında koordinasyon, uygulama 

ve izleme sürecinde yer alacak ilgili tüm tarafları ve görevlerini belirlemek, 

 

(10) AEP hazırlığı sırasında projeden etkilenen kişiler (PEK) ve ilgili diğer paydaşlarla 

görüşmeler yapmak, onların görüş, öneri ve taleplerinin AEP kapsamına dâhil edilmesini 

sağlamak, yapılacak görüşmelerde paydaşlar arasında yer alan kadın su kullanıcıları ve 

diğer hassas gruplarla ile ayrı görüşmeler yapmak, onların ihtiyaç ve koşullarını gözeten 

koşullarda istişareler gerçekleştirmek, 

 

(11) AEP uygulaması sırasında, PKP ile de uyumlu şekilde, DSİ’nin halkı bilgilendirme ve 

 istişare çalışmaları kapsamında yapacağı işleri tanımlamak, 

 

(12) AEP’in sorumlu taraflarca izlenmesi ve takibi için bir izleme planı oluşturmak, 

 

(13) Arazi edinimine konu şikâyet ve taleplerin TSDVP kapsamında kurulmuş olan Şikâyet 

 Mekanizmasında düzenli ve zamanlı bir şekilde kayıt altına alınması için gerekli 

 düzenlemeleri tanımlamak, Şikâyet Mekanizması konusunda halkı bilgilendirmek amaçlı 

 yapılacak istişareleri belirlemek, 
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(14) AEP’lerin hazırlanması için AEPÇ’de tanımlı ve gerekli görülen diğer tüm işleri 

 gerçekleştirmek. 

 

(15) Arazi Edinim Planı (AEP) Türkçe ve İngilizce hazırlanacaktır. 

 

Paydaş Bilgilendirme Toplantıları 

Proje için en az 2 (iki) defa paydaş bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Gerekli 

görülmesi halinde paydaş bilgilendirme toplantı sayısı Bölge ve İdare tarafından artırılabilecektir. 

Söz konusu toplantılar Danışman tarafından Bölge ve İdare’nin uygun görüşü alınarak organize 

edilecek ve toplantılar kapsamında yapılacak tüm organizasyon giderleri Danışman tarafından 

karşılanacaktır.   

Gerçekleştirilen her türlü toplantı ve toplantı sonuçlarının ilgili çevresel ve sosyal 

dokümanlarda (destekleyici dokümanlarla [fotoğraf, tutanak, katılımcı listesi, duyuru ilanları, 

resmi yazılar, vs.] beraber) sunulacaktır.  

 

İş İlerleme Toplantıları 

Sözleşme konusu iş kapsamında yapılan çalışmalar konusunda bilgilendirme yapmak üzere 

İş İlerleme Raporu sunulduktan sonra 15 (onbeş) takvim günü içinde Bölge ve İdarenin 

belirleyeceği tarihte İdare adresinde veya proje sahasında belirlenecek adreste ilerleme toplantıları 

düzenlenecektir.  

Yüklenici, yaptığı işin her safhasında Bölge ve İdare yetkililerini bilgilendirecek, işin 

başlamasını müteakip geçen 2 (iki) ayda yapılan işler ile gelecek dönemde yapılması planlanan 

işlerin akışı hakkında Bölge ve İdare yetkililerine ilerleme toplantılarında sunum yapacaktır. 

Yüklenici, yapacağı sunum ve sunuma ilişkin bilgi/belgeleri toplantı öncesinde İdare ve ilgililerle 

paylaşacaktır.  

 

 4.4. Arazi Tespiti ve Piyasası Araştırması Raporlarının Hazırlanması  

  

 Proje sahasında arazi piyasası araştırması Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak olup arazi 

tespit çalışmaları ile birlikte danışmana teslim edilecektir. 

 

 4.5. İzleme Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması 

 

 Dünya Bankası ESS 5'ine uygun olarak, arazi edinimi sürecinde yürütülen çalışmaların 

düzenli olarak izlenmesi ve raporlanması gerekmektedir. Bu nedenle, danışman bu proje için dört 

(4) yıl boyunca yılda iki (2) kez olmak üzere, toplam sekiz (8) adet kamulaştırma ile AT ve TİGH 

kapsayacak şekilde AEP izleme çalışmalarını gerçekleştirip raporlayacaktır.  
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 Danışman, raporlarda aşağıda sunulan hususları temel alacak ve Ek 1’de sunulan Türkiye 

Su Döngüselliği ve Verimliliği Projesi Arazi Edinim Politika Çerçevesi (AEPÇ) dokümanı ve 

eklerine uygun içerikte raporlar hazırlayacaktır. 

 

 İzleme ve Değerlendirme Raporlarının İçeriği  
  

(1) Etki alanı ve etkilenen alandaki malik ve kullanıcılar hakkındaki bilgiler (kamu ve şahıs 

arazilerinin dağılımı, hak sahiplerine ait genel veriler, arazi kullanıcılarına ait genel veriler, 

varsa hassas gruplara ait veriler), 

 

(2) Kamulaştırma yöntemi ve hangi aşamada olunduğu (Uzlaşma süreci, varsa kamu yararı 

kararı tarihi, uzlaşma ve dava yoluyla alınan parsellerde bilgilendirme ve istişarenin nasıl 

yapıldığı vs.), 

 

(3) Kamulaştırılan arazilerin durumu (dava süreci devam eden parseller, tescil edilmiş 

parseller, el atılmış parseller, proje inşaatı bitip kullanıma geri sunulan parseller vs.),  

 

(4) AT ve TİGH uygulama durumu ve izleme kriterlerinin değerlendirilmesi, 

 

a-   Toplulaştırma öncesi ve sonrasında parsel sayıları ve büyüklükleri, parsel şekillerinde 

yaşanan değişimler ve bu değişimlerin mekanizasyon, işgücü ve üretim miktarı 

bakımından gelire etkisi, ortalama işletme büyüklüğü ve işletme başına düşen parsel 

sayısında yaşanan değişimler hakkında bilgi verilmesi.  

b-   Toplulaştırma öncesi ve sonrasında toplam tarla içi yol uzunluğu, kalitesi, yola cephe 

durumu, parsele ulaşım mesafesindeki değişimler ve bu değişimlerin yakıt ekonomisine 

etkisi hakkında bilgi verilmesi.  

c-   Sulama ağı gibi kamu yatırımlarına yönelik kamulaştırma maliyetlerindeki azalma 

nedeniyle elde edilecek kazanç hakkında bilgi verilmesi.   

ç-   Toplulaştırma ile sulama harcamalarından yaşanacak kazançlar, sulama ile bitkisel 

üretim deseninin değişimi ve bu değişimin toplulaştırma öncesi üretim desenine göre 

işletme bazlı ekonomik analizi hakkında bilgi verilmesi. 

d-   Toplulaştırma öncesi ve sonrası çalışma sahasının görüntülenmesi ve raporlanması. 

(resim, video, iha vb.)  

 

(5) Arazi edinimine (Kamulaştırma ile AT ve TİGH) ilişkin kaydedilmiş şikâyetler hakkında 

bilgi (kaç şikâyet alındığı, şikâyet konuları, kadın ve erkek şikâyetçi sayısı, çözülmüş ve 

bekleyen şikâyetlerin oranı, şikâyetlerin çözülme süresi vs.), 

 

(6) Projeden etkilenen kişiler ve varsa diğer paydaşlarla PKP’ye göre yapılmış istişarelerin o 

döneme ait özeti (kadınlar ve hassas gruplarla yapılmış istişareler dâhil),  
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(7) Ek 1’de sunulan Türkiye Su Döngüselliği ve Verimliliği Projesi Arazi Edinim Politika 

Çerçevesi (AEPÇ) dokümanı ve eklerine uygun verilerin temin edilip raporlanacaktır. 

 

(8) Yapılan çalışmaları içeren, materyal ve yöntem, araştırma bulguları, sonuç ve önerileri 

belirtilmiş birim bazlı raporun hazırlanarak idareye sunulması. 

 

5. Teslim Edilecek İşler ve Raporlar 

 

 Danışman tarafından DSİ ile mutabık kalınan AEP hazırlanacak ve öncelikle taslak olarak 

sunulacaktır. Danışman, yukarıda bahsi geçen AEP’i önceden DSİ ile mutabık kalınan iş takvimi 

çerçevesinde DSİ’ye sunacaktır. Taslak raporlar, DSİ tarafından değerlendirilecek olup 15 gün 

içinde Danışmana gerekli revizyonların yapılması için gönderilecektir. Danışman, DSİ’nin taslak 

AEP hakkında Dünya Bankası ile mutabık kalınmış yorumlarını aldıktan sonra 14 gün içinde 

revize edilmiş Nihai AEP’i DSİ’ye sunmak ile yükümlüdür. 

 

 Danışman, TSDVP kapsamanda sekiz (8) adet izlemeyi gerçekleştirilip raporlayacaktır. 

İzleme ve Değerlendirme Raporları, kamulaştırma ile AT ve TİGH’yi kapsayacaktır. 

Danışman izleme ve değerlendirme raporlarını iş planı çerçevesinde Bölge’ye sunacaktır. Taslak 

raporlar, Bölge’nin kontrolünün ardından, İdare tarafından incelenip DB tarafından 

değerlendirilecek olup 30 (otuz) takvim günü içinde Danışmana varsa gerekli revizyonun 

yapılması için iade edilecektir. Danışman, İdare’nin taslak rapor hakkında DB ile mutabık kalınmış 

görüşlerini aldıktan sonra 30 (otuz) takvim günü içinde revize ederek nihai raporu İdare’ye 

sunmakla yükümlüdür.  

Nihai raporlar onayın ardından 3 (üç) nüsha olmak üzere A4 (210 mm x 297 mm) 

boyutunda, İdarenin belirleyeceği formatta İngilizce ve Türkçe olarak basılıp teslim edecektir. 

Başka boyutta, şekiller ve tertipler, Yüklenici teklifi ve DSİ’nin uygun görmesi halinde tanzim 

edilebilir. Proje kapsamında temin edilen 1 (bir) adet 2 TB’lık harici bellekte nihai rapor ve 

ekleriyle beraber Bölgeye ve İdareye teslim edilecektir. 

 

6. Danışmanın Nitelikleri 
 

 TSDVP kapsamında hazırlanacak AEP için iş tanımında yer alan görevleri icra edecek 

danışmanın sahip olması gereken nitelikler aşağıda tanımlanmıştır:  

 

 Dünya Bankası ESS ‘ leri  hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,  

 

 Kamulaştırma ve arazi toplulaştırması konusunda ilgili Türk mevzuatına hâkim olmak, 

 

 Daha önce en az bir (1) AEP ve/veya Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP) hazırlamış 

olmak, 
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 Kamulaştırma veya yeniden yerleşim konularında minimum on beş (15) yıl tecrübesi olan 

bir proje yöneticisi bulundurmak. 

 

6.1. Kilit Personelin Nitelikleri 

 

 Proje Koordinatörü: Üniversitelerin dört yıllık öğretim veren fakültelerinin ilgili 

bölümlerinden mezun, (Tercihen, İnşaat Müh., Ziraat Müh., Harita Müh., Şehir Plancısı, 

Sosyoloji, Sosyal Hizmet, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler vd.) kamulaştırma 

veya arazi toplulaştırması veya yeniden yerleşim konularında en az on beş (15) yıl 

deneyimli ve DB Çevre ve Sosyal Standartları (ESS 5 vd.) konusunda bilgi sahibi, Türkçe 

ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip uzmanı tanımlar. 

 

Proje koordinatörü, bir (1) kişi olup AEP hazırlanması ile izleme ve değerlendirme 

raporlarının hazırlanması süreçlerinden sorumlu olacaktır.  

 

 Arazi Edinim ve Yeniden Yerleşim Uzmanı (AE ve YY Uzmanı): Üniversitelerin dört 

yıllık öğretim veren fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun, uluslararası standartlarda 

AEP hazırlama tecrübesi bulunan, Türk kamulaştırma ve toplulaştırma mevzuatına hâkim, 

daha önce benzer en az bir (1) projenin sorumluluğunu almış, en az beş (5) yıl deneyimli 

uzmanı tanımlar. 

Arazi Edinim ve Yeniden Yerleşim Uzmanı (AE ve YY Uzmanı), bir (1) kişi olup projenin 

sosyal uzmanlarıyla birlikte sadece AEP hazırlanmasından sorumlu olacaktır.  

 

 İzleme ve Değerlendirme (İD) Uzmanı: Üniversitelerin dört yıllık öğretim veren 

fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun, (Tercihen, İnşaat Müh., Ziraat Müh., Harita 

Müh., Sosyoloji, Sosyal Hizmet, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler vd.) 

kamulaştırma, arazi toplulaştırması ve yeniden yerleşim konularında en az beş (5) yıl 

deneyimli ve DB Çevre ve Sosyal Standartları (ESS 5 vd.) konusunda bilgi sahibi uzmanı 

tanımlar. 

 

İzleme ve Değerlendirme (İD) Uzmanı; bir (1) kişi olup AEP’ye ait toplam on (10) adet 

izleme ve değerlendirme raporunun hazırlanmasından sorumlu olacaktır.  

 

 Sosyal Uzman: Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren ilgili fakülte / bölümlerinden 

mezun (Tercihen, beşeri bilimler altyapısı olan, sosyoloji, sosyal hizmet, politik bilimler, 

iktisat, iktisadi ve idari bilimler vb.) ve benzer bir projede en az bir (1) kez çalışmış, 

toplamda en az beş (5) yıl deneyimi olan uzmanı tanımlar.  

 

Sosyal Uzman; bir (1) kişi olup AEP hazırlanması esnasında sosyo-ekonomik anketlerin 

yapılması ile izleme ve değerlendirme raporlarında, PEK’lerin sosyo-ekonomik 
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koşullarıyla alakalı görüş ve önerilerin hazırlanmasından sorumlu olacaktır. Ayrıca, bu 

şartnamede tanımlanan paydaş katılımı ve şikayetlerin giderilmesinden de sorumlu 

olacaktır. 

Danışman, bunlarla sınırlı kalmaksızın işlerin zamanında tamamlanabilmesi için yeterli 

sayıda ilave teknik personel (anketör, veri girişi personeli, veri analisti ve ihtiyaç duyulan diğer 

mühendislik alanları ile kısmi zamanlı sosyolog ve/veya antropolog vb. uzmanlar) istihdam 

edecektir. 

7. Diğer Hususlar 

 İdarece ihale edilen Afyonkarahisar-Dinar Karakuyu (Dombay) Pompaj Sulaması 

Yenileme 1. Kısım AEP ile İzleme ve Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması İşinde kontrollük 

işlemleri Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. 

 

8. Ödemeler 

Bu iş kapsamında Danışman’a aşağıdaki pursantaj tablosuna göre ödeme yapılacaktır. 

 

Teslim Edilecek İşler ve Raporlar Sözleşme Bedelinin Yüzdesi Olarak 

Belirlenen Ödeme Oranı (%) 

AEP Hazırlanması 30 

Taslak AEP Raporunun Sunulması ve 

Onaylanması 

20 

Nihai AEP Raporunun Sunulması ve Onaylanması  10 

İzleme ve Değerlendirme Raporlarının Sunulması 70 

1. İzleme Değerlendirme Raporunun Sunulması ve 

Onaylanması 

8 

2.İzleme Değerlendirme Raporunun Sunulması ve 

Onaylanması 

8 

3.İzleme Değerlendirme Raporunun Sunulması ve 

Onaylanması 

8 

4.İzleme Değerlendirme Raporunun Sunulması ve 

Onaylanması 

8 

5.İzleme Değerlendirme Raporunun Sunulması ve 

Onaylanması 

8 

6.İzleme Değerlendirme Raporunun Sunulması ve 

Onaylanması 

8 

7.İzleme Değerlendirme Raporunun Sunulması ve 

Onaylanması 

10 

8.İzleme Değerlendirme Raporunun Sunulması ve 

Onaylanması 

12 

Toplam 
100 
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Ekler 

 

Ek 1. Türkiye Su Döngüselliği ve Verimliliği Projesi Arazi Edinim Politika Çerçevesi (AEPÇ) 

 

Ek 2. Türkiye Su Döngüselliği ve Verimliliği Projesi Paydaş Katılım Planı (PKP) 

 

Ek 3. Arazi Edinim Planı Rapor Şablonu 


