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ÇEVRESEL VE SOSYAL TAAHHÜT PLANI 

1. Türkiye Cumhuriyeti (Borçlu), Tarım ve Orman Bakanlığı (MOAF) Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün katılımıyla Türkiye İkinci Sulama Modernizasyonu ve Su Verimliliği Projesi'ni (Proje) 
Kredi Anlaşması'nda (Anlaşma) belirtildiği şekilde uygulayacaktır. Uluslararası İmar ve Kalkınma 
Bankası (Banka), Anlaşma'da belirtildiği şekilde Proje için finansman sağlamayı kabul etmiştir. 

2. Borçlu, DSI aracılığıyla Projenin Çevresel ve Sosyal Standartlara (ESS) ve bu Çevresel ve Sosyal Taahhüt 
Planına (ESCP) uygun olarak Banka tarafından kabul edilebilir bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. 
ESCP, Anlaşmanın bir parçasıdır . Bu ESCP'de aksi tanımlanmadığı sürece, bu ESCP'de kullanılan büyük 
harfli terimler, Anlaşmada kendilerine atfedilen anlamlara sahiptir.  

3. Yukarıdakilerle sınırlı olmaksızın, bu ESCP, Borçlunun DSI aracılığıyla gerçekleştireceği veya 
gerçekleştirilmesine neden olacağı önemli önlemleri ve eylemleri, geçerli olduğu takdirde, ilgili zaman 
çerçeveleri; kurumsal, personel, eğitim, izleme ve raporlama düzenlemeleri; ve şikayet yönetimi dahil 
olmak üzere belirler. ESCP ayrıca, Proje kapsamında ESS'lere uygun olarak, Banka tarafından kabul 
edilebilir biçim ve içerikte hazırlanacak veya güncellenecek, danışılacak, açıklanacak ve uygulanacak 
çevresel ve sosyal (E&S) belgeleri belirler. Söz konusu E&S belgeleri, Banka tarafından önceden yazılı 
onay alınarak zaman zaman revize edilebilir. Bahsi geçen Anlaşma kapsamında sağlandığı üzere, 
Borçlu, DSI aracılığıyla, ESCP'yi uygulama maliyetlerini karşılamak için yeterli fonun mevcut 
olduğundan emin olacaktır. 

4. Banka ve Borçlu tarafından kabul edildiği üzere , bu ESCP, Proje değişikliklerinin veya öngörülemeyen 
durumların uyarlanabilir yönetimini yansıtmak veya Proje performansına yanıt olarak gerektiğinde 
zaman zaman revize edilecektir. Bu gibi durumlarda, Borçlu, DSI aracılığıyla ve Banka, Banka ve Borçlu 
arasında DSI Genel Müdür Yardımcısı aracılığıyla imzalanan mektupların değişimi yoluyla ESCP'yi bu 
değişiklikleri yansıtacak şekilde güncellemeyi kabul eder. Borçlu, DSI aracılığıyla, güncellenen ESCP'yi 
derhal ifşa edecektir . 

5. Aşağıdaki “Uygulama Hazırlığı Göstergeleri” alt bölümü, bu ESCP uyarınca uygulamaya başlamaya 
yönelik Proje hazırlığını değerlendirmek için izlenecek eylemleri ve önlemleri tanımlar. Bununla 
birlikte, bu ESCP'deki tüm eylemler ve önlemler, atıfta bulunulan alt bölümde listelenmiş olsun veya 
olmasın, aşağıdaki “Zaman Çerçevesi” sütununda belirtildiği şekilde uygulanacaktır. 
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MADDİ ÖNLEMLER VE EYLEMLER ZAMAN ARALIĞI SORUMLU KURULUŞ 

UYGULAMA DÜZENLEMELERİ VE KAPASİTE DESTEĞİ 

A ÖRGÜTSEL YAPI 
 
Projenin Çevresel ve Sosyal (E&S) risklerinin ve etkilerinin yönetimini desteklemek için DSI ve bölge 
müdürlüklerinde nitelikli personel ve kaynaklarla bir Proje Yönetim Ekibi (PMT) kurun ve sürdürün. 
Bu ekiplerin her biri (PMT ve Bölge Müdürlükleri) asgari olarak aşağıdakileri içermelidir; her biri 
Banka için yeterlilik ve deneyime sahip olmalıdır: 
 

 Projede DSİ PMT’de iki çevre uzmanı, Bölge Müdürlüğü ekiplerinde ise birer çevre uzmanı 
görev yapmaktadır. 

 DSİ PMT Genel Müdürlüğü Ekibinde iki sosyal uzman ve her Bölge Müdürlüğü ekibinde iki 
(2) arazi edinimi uzmanı 

 DSİ Genel Müdürlüğünde PMT'ye destek olmak üzere bir adet İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 
personeli ve her Bölge Müdürlüğünde inşaat faaliyetleri sırasında İSG konularında izleme 
görevlerini yerine getirecek ve aylık İSG İzleme ve Takip Formlarını dolduracak bir adet İSG 
uzmanı görevlendirilecektir. 

 Projenin baraj güvenliği risk yönetimini, Banka ESF/ESS4 Baraj Güvenliği gerekliliklerine 
uygun olarak ele almak ve işe alınacak Bağımsız Baraj Güvenliği Uzmanının çalışmalarını 
koordine etmek üzere DSİ PMT'de bir Baraj Güvenliği uzmanı görevlendirilecektir. 
 

 Her bir inşaat müteahhidi (DSİ tarafından sözleşmeli olarak her bir sulama projesinin 
modernizasyonunu gerçekleştirerek ÇSED/ÇSYP ve İSG Yönetim Planları'nın İSG 
gerekliliklerini yerine getirmek üzere) tarafından bir İSG uzmanı işe alınacaktır. 

 
 
 
 
 

 DSİ'nin kendi Kurumsal Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (I-ESMS) kurulup işlevsel hale 
getirildikten sonra (bu sistem Banka tarafından finanse edilen Taşkın ve Kuraklık Yönetim 
Projesi kapsamında geliştirilmektedir), bu Projenin Çevresel ve Sosyal risk değerlendirmesi 
ve yönetimi, ESF ve bu ÇSTP'deki taahhütlerle uyumlu bir şekilde I-ESMS aracılığıyla 
gerçekleştirilecektir. 

 
 

 
 
DSİ, Kredi Anlaşması'nın Yürürlük 
Tarihi'nden en geç DSİ Proje 
Yönetim Birimi'nde ve Bölge 
Müdürlükleri'nde , bu Sözleşme'de 
belirtilen ve Proje Uygulama 
Yönetmeliği'nde ayrıntıları verilen 
şekilde, nitelikli personel ve 
kaynaklardan oluşan ekipleri 
kuracak ve sürdürecek ve Proje'nin 
uygulanması süresince belirtilen 
personeli sürdürecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DSİ, Yükleniciden, ilgili işlerin 
uygulanmasından önce, işbu 
Sözleşmede belirtilen şekilde bir 
İSG uzmanı istihdam etmesini ve 
Projenin uygulanması süresince bu 
uzmanlığını sürdürmesini talep 
edecektir. 
 
 
DSİ ile Banka arasında karşılıklı 
mutabakata varılarak, I-ESMS'nin 
Banka'nın isteği doğrultusunda işler 
hale getirilmesi sağlanacaktır. 

 
 
DSİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DSI sorumlu olacak ve 
yüklenicilerin uymasını 
sağlayacaktır. 
 
 
 
 
 
DSİ 
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MADDİ ÖNLEMLER VE EYLEMLER ZAMAN ARALIĞI SORUMLU KURULUŞ 

B KAPASİTE GELİŞTİRME PLANI/ÖNLEMLERİ 
 
PMT ve Bölge Müdürlükleri personeline, paydaşlara, topluluklara ve Proje çalışanlarına aşağıdaki 
konularda eğitim verilecektir: 

 paydaş katılımı ve şikayet mekanizması, 

 arazi edinimi ve arazi birleştirmesinden kaynaklanan olumsuz etkilerin yönetimi; 

 Proje ESMF'nin E&S risk yönetimine ilişkin yaklaşımı; E&S risklerinin belirlenmesi ve risk 
yönetimi önlemlerinin uygulanması; ve E&S izleme ve raporlaması ve 

 Davranış Kuralları, olay bildirimi ve iş sağlığı ve güvenliği de dahil olmak üzere LMP'nin 
uygulanması. 

 
 

İlk eğitim, PMT'nin kurulmasından 
itibaren en geç altmış (60) gün 
içinde ve Proje kapsamındaki 
faaliyetlerin başlamasından önce 
sağlanacaktır. 
 
Projenin uygulanması süresince 
yılda en az bir kez veya daha sık 
aralıklarla yenileme eğitimleri 
verilecektir. 
 

 DSİ 

İZLEME VE RAPORLAMA 

C DÜZENLİ RAPORLAMA   
 
Projenin çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik (E&S) performansına ilişkin düzenli izleme raporlarını 
hazırlayın ve Bankaya sunun. Raporlar şunları içerecektir: 
 
•  ESCP kapsamında gerekli olan Çevresel ve Sosyal Dokümanların hazırlanması ve 
uygulanması durumu. 
•  Paydaş Katılım Planı uyarınca yürütülen paydaş katılım faaliyetlerinin özeti. 
•  Şikayet mekanizmasına(mekanizmalarına) iletilen şikayetler, şikayet kayıtları ve bunların 
çözümünde kaydedilen ilerleme. 
•  Yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin [aylık] yüklenici ve denetim firmalarının raporları 
aracılığıyla bildirilen Çevresel ve Sosyal performansı. 
•  Aşağıdaki E eylemi kapsamında bildirilen olay ve kazaların sayısı ve çözüm durumu. 
 

Kredi Anlaşmasının Yürürlük 
Tarihinden başlayarak Proje 
uygulaması boyunca Bankaya altı 
aylık raporlar sunun. Her raporu, 
her raporlama döneminin 
bitiminden itibaren otuz (30) gün 
içinde Bankaya sunun; ilk rapor, 
Kredi Anlaşmasının Yürürlük 
Tarihinden itibaren altı ay sonra 
otuz (30) gün içinde sunulacaktır. 

DSİ 

D MÜTEAHHİTLERİN AYLIK RAPORLARI 
 
Yüklenicilerden ve denetleyici firmalardan, ilgili ihale dokümanlarında ve sözleşmelerde belirtilen 
ölçütlere uygun olarak Çevresel ve Sosyal performansa ilişkin aylık izleme raporları sunmalarını ve 
bu raporları Bankaya sunmalarını talep etmek. 
 
 

Projenin uygulanması süresince 
yukarıdaki C Bölümü kapsamındaki 
raporların bir parçası olarak aylık 
raporları Bankaya sunun. 
 
Raporlama, inşaat yüklenicilerinin 
ilgili faaliyetlere başlamasından 
otuz (30) gün sonra başlayacak ve 
bundan sonra sözleşmenin 
uygulanması boyunca aylık olarak 
yapılacaktır. 
 

DSİ 
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MADDİ ÖNLEMLER VE EYLEMLER ZAMAN ARALIĞI SORUMLU KURULUŞ 

  

E OLAYLAR VE KAZALAR 

 
Bankayı, çevre, etkilenen topluluklar, halk veya işçiler üzerinde önemli olumsuz etkisi olan veya 
olması muhtemel olan, işçilerin veya halkın ölümüne veya önemli yaralanmasına yol açanlar da dahil 
olmak üzere projeyle ilgili herhangi bir olay veya kazadan; şiddet, ayrımcılık veya protesto 
eylemlerinden; kültürel miras veya biyolojik çeşitlilik kaynaklarına öngörülemeyen etkilerden; çevre 
kirliliğinden; baraj yıkılmasından; zorla veya çocuk işçiliğinden; usulüne uygun olmayan bir şekilde 
yerinden edilmeden (zorunlu tahliyeden); cinsel sömürü veya istismar (SEA) veya cinsel taciz (SH) 
iddialarından; veya hastalık salgınlarından haberdar edin. Talep üzerine olay veya kazaya ilişkin 
mevcut ayrıntıları Bankaya iletin. 
 
Olay veya kazanın acil, altta yatan ve kök nedenlerini belirlemek için uygun bir inceleme ayarlayın. 
Olay veya kazayı ele almak ve tekrarını önlemek için alınacak önlemleri ve eylemleri belirleyen bir 
Düzeltici Eylem Planı hazırlayın, Banka ile anlaşın ve uygulayın. 

 
 
Olayı veya kazayı öğrendikten sonra 
en geç 48 saat içinde Banka'ya 
bildirin. Talep üzerine mevcut 
ayrıntıları sağlayın. 
 
 
 
 
Banka tarafından yazılı olarak farklı 
bir zaman dilimi kararlaştırılmadığı 
takdirde, ilk bildirimin 
sunulmasından itibaren en geç 10 
gün içinde inceleme raporunu ve 
Düzeltici Eylem Planını Bankaya 
sunun. 

DSİ 

ESS 1: ÇEVRESEL VE SOSYAL RİSKLERİN VE ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ 

1.1 ÇEVRESEL VE SOSYAL DEĞERLENDİRMELER VE/VEYA PLANLAR 
 
1. İlgili ÇSS'lerle uyumlu olarak Proje için bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ) hazırlayın 
ve uygulayın. 
 
 
 
2. Her bir sahaya özgü faaliyet (sulama planlarının modernizasyonu) için, ESMF'de belirtilen ilgili 
ESS'lerle tutarlı bir şekilde sahaya özgü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ESIA) ve buna 
karşılık gelen Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ESMP) hazırlayın ve uygulayın. Her bir sulama planı, 
ESMF'nin Ek 4'üne göre Proje kapsamında finansman almaya uygunluk açısından taranacaktır. 
 
 
 
3. Yüklenicilerden, ESMF'de belirtildiği şekilde sahaya özgü Yüklenici Çevresel ve Sosyal Yönetim 
Planları (C-ESMP) hazırlamalarını ve uygulamalarını talep edin. 

 
1. ESMF'yi hazırlayın ve 

sonrasında Proje 
uygulaması boyunca 
ESMF'yi uygulayın. 
 

2. Her sulama projesi için 
ihale öncesinde ÇSED ve 
ÇSYP'yi hazırlayın ve 
sonrasında Proje 
uygulaması boyunca ÇSED 
ve ÇSYP'yi uygulayın. 

3.  Sahada herhangi bir Proje 
faaliyetinin başlamasından 
önce C-ESMP'leri hazırlayın 
ve sonlandırın. 
Sonlandırıldıktan sonra, 
ilgili C-ESMP'leri Proje 
uygulaması boyunca 
uygulayın. 

 
DSİ 
 
 
 
 
 
 
DSİ 
 
 
 
 
 
 
DSI, yüklenicinin 
uymasını sağlayacaktır 
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MADDİ ÖNLEMLER VE EYLEMLER ZAMAN ARALIĞI SORUMLU KURULUŞ 

 
 
 
 

1.2 YÜKLENİCİLERİN YÖNETİMİ 
 
Diğerlerinin yanı sıra İşgücü Yönetim Prosedürleri ve davranış kuralları da dahil olmak üzere ESCP'nin 
ilgili yönlerini, yükleniciler ve denetleyici firmalarla yapılan tedarik belgelerinin ve sözleşmelerin E&S 
özelliklerine dahil edin. Daha sonra yüklenicilerin ve denetleyici firmaların uymasını ve alt 
yüklenicilerinin de kendi sözleşmelerinin E&S özelliklerine uymasını talep etmelerini sağlayın. 
Yükleniciler/alt yükleniciler ve denetleyici firmalarla yapılan ilgili sözleşmelerin kopyalarını Bankaya 
sağlayın. 

Tedarik dokümanlarının ve ilgili 
sözleşmelerin hazırlanması 
kapsamında. 
Projenin uygulanması boyunca 
yüklenicileri denetlemek. İlgili 
sözleşmelerin kopyaları talep 
üzerine Bankaya sağlanır. 

DSİ 

1.3 TEKNİK YARDIM 
 
Proje kapsamında danışmanlık, çalışmalar (uygulanabilirlik çalışmaları dahil, varsa), kapasite 
geliştirme, eğitim ve diğer teknik yardım faaliyetlerini Banka tarafından kabul edilebilir ve ESS'lerle 
tutarlı referans şartlarına uygun olarak yürütmek. Daha sonra bu faaliyetlerin çıktılarını referans 
şartlarına uygun olarak hazırlamak ve sonlandırmak. 

Projenin uygulanması boyunca.  
DSİ 
 

1.4 İLİŞKİLİ TESİSLER 

ESF'de tanımlandığı ve ESMF'de açıklandığı gibi, İlgili Tesislerin inşası, sahaya özgü 

faaliyetlerin uygulanması için gerekliyse , İlgili Tesislerin inşasıyla ilgili tüm faaliyetlerin 
sağlanması  bu ESCP ve ESS'lerin uygulanabilir gerekliliklerine uygun olarak yürütülür . 
Bunlara , diğerlerinin yanı sıra, ESMF, ESMP, C-ESMP, LMP, SEP, yüklenici yönetim 
hükümleri ve diğer ilgili araçlar dahildir . 

İlgili tesislerin ESMP'lere dahil 
edilmesini sağlayın 

 
DSİ 
 

ESS 2: ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA KOŞULLARI 

2.1 İŞ YÖNETİMİ PROSEDÜRLERİ 
 
Proje için İşgücü Yönetim Prosedürlerini (LMP) hazırlayın ve uygulayın. 
 
 

LMP hazırlandı ve açıklandı. LMP'yi 
Proje uygulaması boyunca 
uygulayın. 
 

DSİ 

2.2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM PLANI 
Yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin, yüklenicinin önlemlerini veya planlarını bilgilendiren Çevresel ve 
Sosyal dokümana uygun olarak İSG Yönetim Önlemleri veya Planı hazırlamalarını ve uygulamalarını 
talep edin. 

Herhangi bir inşaat çalışmasının 
başlamasından önce İSG Yönetim 
Planının yükleniciler ve alt 
yükleniciler tarafından 
hazırlanmasını ve sonrasında Proje 
uygulaması boyunca uygulanmasını 
sağlayın . 

 

DSİ 
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MADDİ ÖNLEMLER VE EYLEMLER ZAMAN ARALIĞI SORUMLU KURULUŞ 

2.3 PROJE ÇALIŞANLARI İÇİN ŞİKAYET MEKANİZMASI 
LMP'de açıklandığı ve ESS2 ile tutarlı olduğu şekilde Proje çalışanları için bir şikayet mekanizması 
kurun ve çalıştırın. 

Proje çalışanlarını dahil etmeden 
önce şikayet mekanizmasını kurun 
ve sonrasında Proje uygulaması 
boyunca bu mekanizmayı sürdürün 
ve çalıştırın. 

DSİ 

ESS 3: KAYNAK VERİMLİLİĞİ VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ VE YÖNETİMİ 

3.1 ATIK YÖNETİM PLANI 
hazırlanan ÇSED/ÇSYP'lerin bir parçası olarak , ESS3 ile uyumlu olarak tehlikeli ve tehlikesiz atıkları 
yönetmek için bir Atık Yönetim Planı (AYP) hazırlayın ve uygulayın. 

Yukarıdaki 1.1 numaralı eylem 
kapsamındaki ÇSYP'lerin 
hazırlanması ve uygulanması için 
geçerli olan zaman dilimiyle aynı. 

DSI, Yüklenicilerin 
uymasını sağlamakla 
yükümlüdür ve bunu 
sağlayacaktır. 

3.2 KAYNAK VERİMLİLİĞİ VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ VE YÖNETİMİ 
Yukarıdaki 1.1 numaralı eylem kapsamında hazırlanacak tüm sahaya özgü ÇSED'lerde ve ÇSYP'lerde 
kaynak verimliliği ve kirlilik önleme yönetimi için önlemler ve eylemler geliştirin ve uygulayın. 
Bunlar, ham maddelerin, suyun, enerjinin, havanın, toprak kirliliğinin ve iş, ekipman ve diğer ilgili 
proje faaliyetleriyle ilgili atıkların kullanımını yönetmeye yönelik önlemleri içerecektir. 

Yukarıdaki 1.1 numaralı eylem 
kapsamındaki ÇSYP'lerin 
hazırlanması ve uygulanması için 
geçerli olan zaman dilimiyle aynı. 

DSI, Yüklenicilerin 
uymasını sağlamakla 
yükümlüdür ve bunu 
sağlayacaktır. 

ESS 4: TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

4.1 TRAFİK VE YOL GÜVENLİĞİ 
Yukarıdaki 1.1 numaralı eylem kapsamında geliştirilecek ÇSYP'lerde gerekli görülen trafik ve yol 
güvenliği risklerini yönetmek için tedbirleri benimseyin ve uygulayın. 

Yukarıdaki 1.1 numaralı eylem 
kapsamındaki ÇSYP'nin 
hazırlanması ve uygulanması için 
geçerli olan zaman dilimiyle aynı. 

DSI, Yüklenicilerin 
uymasını sağlamakla 
yükümlüdür ve bunu 
sağlayacaktır. 

4.2 TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
Proje çalışanlarının davranışları, trafik ve yol güvenliği riskleri, inşaattan kaynaklanan gürültü ve toza 
maruz kalan toplum dahil olmak üzere Proje faaliyetlerinden kaynaklanan belirli riskleri ve etkileri 
değerlendirin ve yönetin ve ESMF'ye uygun olarak hazırlanacak ÇSYP'lere azaltma önlemlerini 
ekleyin. 

Yukarıdaki 1.1 numaralı eylem 
kapsamındaki ÇSYP'nin 
hazırlanması ve uygulanması için 
geçerli olan zaman dilimiyle aynı. 

DSI, Yüklenicilerin 
uymasını sağlamakla 
yükümlüdür ve bunu 
sağlayacaktır. 

4.3 DENİZ VE DENİZ RİSKLERİ 
ESMP, LMP ve GRM'nin bir parçası olarak Proje faaliyetlerinden kaynaklanan toplum üzerindeki 
belirli SEA/SH risklerini ve etkilerini değerlendirin ve yönetin; mağdurları ilgili cinsiyete dayalı şiddet 
hizmet sağlayıcılarına yönlendirin; hepsi güvenli, gizli ve mağdur merkezli bir şekilde.  

Yukarıdaki 1.1 numaralı eylem 
kapsamındaki ÇSYP'lerin 
benimsenmesi ve uygulanması için 
geçerli olan aynı zaman dilimi, 

DSİ 

4.4 GÜVENLİK YÖNETİMİ 
İlgili Değil 
 

  

4.5 BARAJ GÜVENLİĞİ (EK A ESS4 İÇİN) 
1. DSI, Banka tarafından onaylanan Referans Şartları (TOR) temelinde, ilgili barajların 
güvenlik yönleriyle ilgili çeşitli teknik alanlarda uzmanlığa sahip bir veya daha fazla 
Bağımsız Baraj Güvenlik Uzmanı işe alacaktır: (a) mevcut barajların veya yapım 
aşamasındaki barajların (DUC), bunların teferruatlarının ve performans geçmişinin güvenlik 
durumunu denetlemek ve değerlendirmek; (b) sahibinin işletme ve bakım prosedürlerini 

1. Baraj güvenliği uzmanı(ları), 
Kredi Anlaşmasının Yürürlük 
Tarihinden itibaren en geç altmış 
(90) gün içinde işe alınacaktır . 

 

DSİ 
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incelemek ve değerlendirmek; ve (c) mevcut barajı veya DUC'yi kabul edilebilir bir güvenlik 
standardına yükseltmek için gerekli olan herhangi bir ıslah çalışması veya güvenlikle ilgili 
önlemler için bulguların ve önerilerin yazılı baraj güvenlik değerlendirme raporunu 
sağlamak. DSI, bağımsız baraj güvenlik uzmanının/uzmanlarının baraj güvenliği ve 
barajların diğer kritik yönleriyle ilgili konularda DSI'yi incelemesini ve tavsiyede 
bulunmasını sağlayacaktır. 
 
2. DSİ, ilgili tüm barajlar için Bağımsız Baraj Güvenlik Uzmanı(ları) tarafından hazırlanan 
baraj güvenlik değerlendirme raporunun Bankaya sunulmasını sağlayacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. İşletme&Bakım Planı (O&MP) ve Acil Durum Hazırlık Planı'nın (EPP) güncellenmesi veya 
hazırlanması öneriliyorsa, DSİ bu belgelerin güncellenmesi veya hazırlanmasının derhal 
yapılmasını sağlar. 
 
 
 
4. Yukarıdaki 3. paragrafa bakılmaksızın, Kredi Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden sonra 
ek ilgili barajlar belirlenirse ve ilgili baraj güvenliği değerlendirme raporu, İşletme ve Bakım 
Planı (O&MP) ve Acil Durum Hazırlık Planı'nın (EPP) güncellenmesini veya hazırlanmasını 
önerirse, DSI bu araçların güncellenmesinin veya hazırlanmasının derhal 
gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2. Her barajın Baraj Güvenliği 
değerlendirme raporu, bağımsız 
baraj güvenliği uzmanları baraj 
güvenliği değerlendirmesini 
tamamladıktan hemen sonra 
Bankaya sunulacaktır. İlgili 
barajlarla ilişkili inşaat işlerinin 
tedariki, baraj güvenliği 
değerlendirmesinin 
tamamlanmasından iki (2) ay 
sonra gerçekleştirilmelidir. 

 

3. 31 Mart 2027 tarihine kadar 
güncellenmiş İşletme ve Bakım 
Planlarını (O&MP) ve Acil 
Durum Hazırlık Planlarını (EPP) 
hazırlayın ve benimseyin. 

4. Banka ile mutabık kalındığı 
takdirde, ancak baraj güvenlik 
değerlendirme raporunun 
sunulmasından itibaren 1 (bir) 
yıl veya Kapanış Tarihinden altı 
ay (önce hangisi önce 
gerçekleşirse) 
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4. DSI, yukarıda belirtilen değerlendirmede önerildiği takdirde, ilgili mevcut barajları veya 
DUC'yi kabul edilebilir bir güvenlik standardına güncellemek için gerekli olan herhangi bir 
ıslah çalışması veya baraj güvenlik önlemleri için inşaatı tasarlamak ve denetlemek üzere 
yetenekli profesyonelleri görevlendirecektir. Buna aşağıdaki ayrıntılı planların hazırlanması 
veya güncellenmesi de dahildir: (a) inşaat, denetim ve kalite güvencesi için bir plan; (b) 
uygulama planı; (c) bir işletme ve bakım planı; ve (d) bir acil durum hazırlık planı. Baraj 
rehabilitasyonu gerekiyorsa, çevresel ve sosyal değerlendirme yapın ve herhangi bir 
rehabilitasyon çalışmasına başlamadan önce ESIA/ESMP veya ESMP'yi hazırlayın, açıklayın, 
danışın ve açıklayın. Baraj güvenlik planlarının kapsamı ve derinliği, çalışmalar ve saha 
koşullarıyla orantılı olmalıdır. Önemli ve karmaşık ıslah çalışması içeren yüksek tehlikeli 
vakalar için DSI ayrıca bağımsız uzmanlardan oluşan bir panel kullanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bağımsız baraj güvenliği 
uzmanlarının bulgularını ve 
önerilerini aldıktan sonra en 
geç 1 yıl içinde tasarım ve 
inşaat profesyonellerini 
görevlendirin. İnşaat Denetimi 
ve Kalite Güvence Planı, baraj 
rehabilitasyon çalışmaları için 
Ayrıntılı Tasarımın 
tamamlanmasıyla veya 
Projenin Kapanış Tarihinden 2 
yıl önce (hangisi önce 
gerçekleşirse) 
kesinleştirilecektir; 
Enstrümantasyon Planı, baraj 
rehabilitasyonunun ihale 
edilmesinden önce veya 
Projenin Kapanış Tarihinden 2 
yıl önce (hangisi önce 
gerçekleşirse) 
kesinleştirilecektir; İşletme ve 
Bakım Planı, ıslah 
çalışmalarının 
tamamlanmasından yarım yıl 
önce veya Projenin Kapanış 
Tarihinden yarım yıl önce 
(hangisi önce gerçekleşirse) 
hazır olacaktır; Acil Durum 
Hazırlık Planı, ıslah 
çalışmalarının 
tamamlanmasından bir yıl önce 
veya Projenin Kapanış 
Tarihinden 1 yıl önce (hangisi 
önce gerçekleşirse) hazır 
olacaktır 
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5. DSİ, PMT ve tüm Bölge Müdürlüğü ekipleriyle koordinasyon sağlayacak ve varsa ilgili 
yukarı akıştaki mevcut barajların veya DUC'ların Baraj Güvenliği ile ilgili ESF/ESS4 
kapsamında olmasını sağlamak için gerekli önlemleri alacak ve Dünya Bankası'na baraj 
güvenliğiyle ilgili raporlar sunacaktır. 

 

6. Barajların önemi belirlendikten sonra, ilgili mevcut barajların listesi ve DUC ile baraj 
güvenliğine ilişkin raporlar/belgeler Dünya Bankası'na sunulacaktır. 

 

5. Projenin uygulanması 
boyunca. 
 
 
 
6. Barajların uygunluğunun teyit 
edilmesinden iki hafta sonra. 
 

ESS 5: ARAZİ EDİNİMİ, ARAZİ KULLANIMINDAKİ KISITLAMALAR VE İSTEM DIŞI YENİDEN YERLEŞİM 

5.1 
 

YENİDEN YERLEŞİM ÇERÇEVESİ ve PLANLARI 
 
 
1. ESS5 ile uyumlu olarak Proje için bir Yeniden Yerleşim Çerçevesi (YÇ) hazırlayın ve uygulayın. 
 
 
2. Proje kapsamındaki her bir faaliyet için bir Yeniden Yerleşim Planı (RP) hazırlanması ve 
uygulanması, RPF'de belirtildiği ve ESS5 ile tutarlı olduğu şekilde gereklidir. 
 
 
 
 
 
3. Arazi ediniminin daha önceden gerçekleştiği durumlarda Ex-Post Sosyal Denetimler (EPSA) 
gerçekleştirin ve Projenin RF'si ve ESS5 hükümlerine uygun olarak ülke yasaları ile ESS5 arasındaki 
boşlukları dolduracak önlemleri uygulayın. 

1. RF hazırlandı ve açıklandı. RF'yi 
Proje uygulaması boyunca 
uygulayın . 
 
2. İlgili çalışmaları yapmadan önce 
ilgili RP'yi hazırlayın ve uygulayın; 
arazi ve ilgili varlıkların mülkiyetinin 
alınmasından önce tam tazminatın 
sağlanmış olduğundan emin olun. 
 
3. Edinilen arazide herhangi bir 
inşaat çalışmasına başlamadan 
önce EPSA'yı yürütün ve tam 
tazminatın sağlanması da dahil 
olmak üzere boşlukları doldurma 
önlemlerini uygulayın. 

DSİ 

ESS 6: BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI VE CANLI DOĞAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ 

6.1 BİYOÇEŞİTLİLİK RİSKLERİ VE ETKİLERİ 
Faaliyetlerin ESMF'deki dışlama listesine göre taranmasını ve biyolojik çeşitlilik risklerini yönetmeye 
yönelik ilgili önlemlerin, ESMF'de belirtildiği ve ESS6 ile tutarlı olduğu şekilde sahaya özgü ESIA'larda, 
ESMP'lerde ve ihale belgelerinde geliştirilip yansıtılmasını sağlamak; buna, her bir sahaya özgü 
faaliyet için gerekliyse , ESMF'ye uygun ve ESS6 ile tutarlı bir şekilde bir Biyoçeşitlilik Yönetim Planı 
(BMP) hazırlamak, danışmak, benimsemek, açıklamak ve uygulamak dahildir. 

Eylem 1.1 kapsamındaki ÇSYP'nin 
hazırlanması ve uygulanması için 
uygulanan zaman dilimiyle aynı. 

DSİ 

ESS 7: YERLİ HALKLAR/SAHRA ALTI AFRİKA TARİHSEL OLARAK HİZMET ALAMAYAN GELENEKSEL YEREL TOPLULUKLAR 

 İlgili Değil    

ESS 8: KÜLTÜREL MİRAS 
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8.1 KÜLTÜREL MİRAS RİSKLERİ VE ETKİLERİ 
Hem maddi hem de manevi kültürel miras alanlarını olumsuz yönde etkileyecek yatırımlardan 
kaçınmak için ESMF'deki istisna listesinin uygulanmasını sağlayın. 

Projenin uygulanması boyunca DSI, Yüklenicilerin 
uymasını sağlamakla 
yükümlüdür ve bunu 
sağlayacaktır. 

8.1 ŞANS BULGULAR 
ESMF'de tanımlanan şans eseri buluntu prosedürlerini tanımlayın ve uygulayın 
Projeyi ve ilgili ÇSYP'lere dahil etmek. 
 

Projenin uygulanması süresince 
ÇSYP'deki prosedürlerin 
uygulanması ve ÇSYP'lere 
tedbirlerin dahil edilmesi için 
ÇSYP'lerin hazırlanması ve 
uygulanmasıyla aynı zaman 
diliminin sağlanması. 
 

DSI, Yüklenicilerin 
uymasını sağlamakla 
yükümlüdür ve bunu 
sağlayacaktır. 

ESS 9: FİNANSAL ARACILAR [Bu standart yalnızca Finansal Aracıları (FK) içeren Projeler için geçerlidir.] 

 İlgisi yok.   

ESS 10: PAYDAŞ KATILIMI VE BİLGİ AÇIKLAMASI 

10.1 PAYDAŞ KATILIM PLANI 
 
ESS10 ile uyumlu olarak Proje için bir Paydaş Katılım Planı (SEP) güncelleyin ve uygulayın; bu plan, 
diğerlerinin yanı sıra paydaşlara zamanında, ilgili, anlaşılır ve erişilebilir bilgiler sağlamak ve onlarla 
manipülasyon, müdahale, zorlama, ayrımcılık ve korkutmadan uzak, kültürel olarak uygun bir 
şekilde istişare etmek için önlemler içerecektir. 
 
  

SEP hazırlandı ve açıklandı. SEP'i 
Proje uygulaması boyunca 
uygulayın. 
 

DSİ 

10.2 PROJE ŞİKAYET MEKANİZMASI  
Proje ile ilgili endişe ve şikayetlerin, tüm Projeden etkilenen taraflar için kültürel olarak uygun ve 
kolayca erişilebilir, şeffaf bir şekilde, hızlı ve etkili bir şekilde, ücretsiz ve misilleme olmaksızın, 
anonim olarak iletilen endişeler ve şikayetler de dahil olmak üzere, ESS10 ile tutarlı bir şekilde 
alınması ve çözülmesinin kolaylaştırılması için erişilebilir bir şikayet mekanizması kurun, duyurun, 
sürdürün ve çalıştırın. 
 
Şikâyet mekanizması, mağdurların ilgili cinsiyete dayalı şiddet hizmet sağlayıcılarına yönlendirilmesi 
de dahil olmak üzere, SEA/SH şikâyetlerinin güvenli, gizli ve mağdur merkezli bir şekilde alınması, 
kaydedilmesi ve çözümünün kolaylaştırılması için donatılmalıdır. 

Kredi Anlaşmasının Yürürlük 
Tarihinden itibaren en geç altmış 
(60) gün içinde kurun ve faaliyete 
geçirin. Gerektiği şekilde 
güncelleyin ve Proje uygulaması 
boyunca uygulayın. 
 
 

DSİ 

UYGULAMAYA HAZIRLIK GÖSTERGELERİ 

Aşağıdaki eylemler uygulamaya hazır olma durumunun göstergeleridir: 
 

1. Yeterli E&S personeliyle Proje Yönetim Ekibinin (PMTS) kurulması (yukarıdaki A) 
2. Proje Uygulama Birimi (DSİ Genel Merkezi ve Bölge Müdürlüğü) bünyesinde E&S personelinin işe alınması ve eğitimi (yukarıdaki B) 
3. Borçlunun işlerin ihale edilmesinden önce hazırlayacağı E&S değerlendirmeleri ve planları (yukarıdaki 1.1) 
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