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TRGM Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
TSG Toplum Sağlığı ve Güvenliği 
TSGYP Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı 
TULIP Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon Projesi 
TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu 
TYP Trafik Yönetim Planı 
UK Uygulama Kuruluşu 
UK Birleşik Krallık 
UVD Uzun Vadeli Değer 
Y-ÇSYP Yüklenici ÇSYP 
Y-İYP Yüklenicinin İşgücü Yönetim Planı 
YYÇ Yeniden Yerleşim Çerçevesi 
YYP Yeniden Yerleşim Planı 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Çorum Alaca Barajı Sulaması Yenilemesi Projesi (“Proje”), Çorum ilinin Alaca ilçesi sınırları 
içindeki tarım arazilerine hizmet veren mevcut sulama altyapısını rehabilite etmek ve 
modernize etmek amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (“DSİ”)-Etüt, Planlama ve 
Tahsisler Dairesi (“İdare”) tarafından başlatılmıştır. Halihazırda önceki yıllarda inşa edilen açık 
kanallar üzerinden işletilen mevcut sulama sistemi, zamanla yapısal bozulma, sızıntı kayıpları, 
buharlaşma ve hidrolik verimlilikte düşüş yaşamıştır. Bu verimsizlikler, önemli su taşıma 
kayıplarına ve sulama performansının düşmesine yol açarak tarımsal verimliliği sınırlamış ve 
bölgesel su kaynakları üzerinde artan bir baskı oluşturmuştur. Proje, eski açık kanal sistemini 
modern, kapalı ve basınçlı bir boru hattı sulama ağıyla değiştirmek üzere tasarlanmıştır. 
Projenin amacı, su kullanım verimliliğini artırmak, su kayıplarını azaltmak ve sürdürülebilir ve 
iklime dirençli tarımsal üretimi desteklemektir. 

Proje, ağırlıklı olarak aktif olarak ekilen tarım arazilerinden oluşan yaklaşık 1.887 hektarlık bir 
sulama alanına hizmet verecektir. Sulama suyu, Alaca ilçesinin yaklaşık 6,8 km güneyinde 
bulunan mevcut Alaca Barajı'ndan sağlanmaya devam edecektir. Yenilenen sulama sistemi, 
tarım arazilerine kontrollü, verimli ve güvenilir su temini sağlamak üzere tasarlanmış iletim boru 
hatları, ana dağıtım hatları ve ikincil dağıtım ağlarını içerecektir. Kapalı basınçlı sisteme geçiş, 
taşıma kayıplarını önemli ölçüde azaltacak, hidrolik performansı artıracak ve Alaca Ovası'ndaki 
su kaynaklarının uzun vadeli sürdürülebilirliğini güçlendirecektir. 

Temel çevresel ve sosyal değerlendirmeler, Proje alanının değiştirilmiş tarım arazileriyle 
karakterize olduğunu ve koruma alanları, kritik habitatlar veya çevresel açıdan hassas ekolojik 
bölgelerle çakışmadığını göstermektedir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile 
yapılan kurumsal istişareler, proje alanının Milli Parklar, Doğa Parkları, Doğa Koruma Alanları, 
Doğal Anıtlar veya Sulak Alanlar gibi koruma alanlarıyla kesişmediğini teyit etmiştir. Jeolojik, 
hidrojeolojik ve toprak koşulları, bölgesel tarım manzarasına özgüdür ve sulama geliştirme 
çalışmaları için uygundur. 

Projeyle ilişkili çevresel ve sosyal riskler, ulusal mevzuata ve Dünya Bankası (DB) Çevresel ve 
Sosyal Çerçeve (ÇSÇ) ilkelerine uygun olarak değerlendirilmiş ve “Orta Risk” olarak 
sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma, toz emisyonları, gürültü, hendek kazısı nedeniyle oluşan 
toprak bozulması, inşaat trafiği ve kazara dökülme riskleri dahil olmak üzere inşaatla ilgili 
etkilerin geçici, yerel, geri dönüşümlü ve inşaat koridoruyla sınırlı olması beklendiğini 
yansıtmaktadır. Hafriyat faaliyetleri dar boru hattı güzergâhlarıyla sınırlı olacak ve kazılan 
malzeme, boru hattı döşeme işleminden sonra dolgu ve saha ıslahı için yeniden kullanılacak, 
böylece toprak kaynakları üzerindeki kalıcı etkiler en aza indirilecek ve tarımsal verimlilik 
korunacaktır. Önemli uzun vadeli olumsuz çevresel etkiler veya geri dönüşü olmayan çevresel 
zararlar öngörülmemektedir. 

Proje kapsamında, Etki Alanı (EA), proje sulama sınırının (SS) 500 metre çevresinde 
tanımlanmıştır. Projenin EA'sı, inşaat ve işletme faaliyetleriyle ilişkili çevresel ve sosyal 
risklerden ve etkilerden etkilenebilecek tüm alanları içerecek şekilde tanımlanmıştır. EA, 
öncelikle sulama alanını, boru hattı koridorlarını, erişim yollarını ve doğrudan veya dolaylı 
çevresel ve sosyal etkilere maruz kalabilecek yakındaki tarım arazilerini ve yerleşim yerlerini 
kapsamaktadır. 

Bu Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) kapsamında amaç, Proje faaliyetlerinin tüm risk 
ve olumsuz etkilerinin dikkate alınmasını sağlamak ve Türkiye ulusal mevzuatı ile Dünya 
Bankası Çevresel ve Sosyal Standartları (ÇSS), Dünya Bankası Grubu (DBG) Genel Çevre, 
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Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Kılavuzları ve TULIP Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ) 
gereklilikleri doğrultusunda önerilmesidir. 

Projenin inşaat aşamasının yaklaşık 2 (iki) yıl sürmesi beklenmektedir. İnşaat faaliyetleri 
DSİ’nin sorumluluğu altında yürütülecek ve Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. İnşaatın 
yoğun olduğu dönemlerde yaklaşık 100 personelin istihdam edilmesi beklenmektedir. İnşaat 
sırasında ortaya çıkabilecek çevresel ve sosyal riskler, bu ÇSYP’de tanımlanan etki azaltma 
önlemlerinin uygulanmasıyla yönetilecektir. 

Projeyle ilişkili sosyal riskler de orta düzeyde ve yönetilebilir olarak sınıflandırılmıştır. İnşaat 
faaliyetleri öncelikle mevcut sulama koridorları ve tarım arazileri içinde yürütülecek olup, 
yerleşim yerlerinin fiziksel olarak yerinden edilmesine ilişkin bir durum öngörülmemektedir. 
Tarımsal parsellere erişimin kısıtlanması, inşaatla ilgili trafik ve tarım faaliyetlerinde geçici 
aksaklıklar gibi geçici etkiler ortaya çıkabilir, ancak bunlar uygun etki azaltma önlemleri ve 
paydaş katılımı yoluyla etkin bir şekilde yönetilecektir. Projenin, sulama güvenilirliğini artırarak, 
tarımsal verimliliği yükselterek ve yerel topluluklar için uzun vadeli su güvenliğini güçlendirerek 
önemli olumlu sosyoekonomik faydalar sağlaması beklenmektedir. 

İşletme aşamasında, çevresel ve sosyal risklerin düşük olması ve rutin denetim, bakım ve 
onarım faaliyetleriyle sınırlı kalması beklenmektedir. Modern basınçlı sulama sistemi, su 
kayıplarını azaltacak, açık kanallarla ilişkili toprak erozyonu risklerini en aza indirecek ve 
sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekleyecektir. İşletme aşamasındaki etkiler yerel, geçici 
ve tamamen yönetilebilir olacaktır. 

İnşaat ve işletme sırasında ortaya çıkan atık ve atık su, yürürlükteki ulusal mevzuata uygun 
olarak yönetilecektir. Geçici şantiyelerde ortaya çıkan evsel atık su, sızdırmasız fosseptik 
tanklar veya kendinden atık su hazneli mobil tuvaletler kullanılarak toplanacak ve vidanjörle 
Çorum Belediyesi tarafından işletilen lisanslı atık su arıtma tesisine (AAT) taşınacaktır. Katı ve 
tehlikeli atıklar uygun şekilde ayrıştırılacak, geçici olarak depolanacak ve lisanslı atık 
bertaraf/geri dönüşüm tesislerine taşınacaktır. 

Projeye ilişkin ÇSYP, Çınar Mühendislik Danışmanlık A.Ş. (“ÇINAR” veya “Danışman”) 
tarafından hazırlanmıştır. ÇSYP, Proje yaşam döngüsü boyunca çevresel ve sosyal risklerin 
etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak için etki azaltma önlemlerini, izleme gerekliliklerini ve 
kurumsal sorumlulukları tanımlamaktadır. 

DSİ Proje Uygulama Birimi (PUB), bu ÇSYP’nin uygulanmasından genel olarak sorumludur. 
Ayrıca, Yüklenici tüm etki azaltma önlemlerinin ve izleme faaliyetlerinin uygulanmasından 
sorumludur. ÇSYP’nin uygulanması ve uyumunun izlenmesi ve denetlenmesi faaliyetleri, DSİ 
Bölge Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan PUB ekibi (DSİ Bölge PUB) ve Proje Koordinasyon 
Birimi (PKB) tarafından atanan uzmanlar tarafından yürütülecektir. Saha ziyaretleri ve 
raporlama gerekliliklerine ilişkin ayrıntılar Bölüm 8’de verilmiştir. 

ÇSYP, Proje ile ilgili ayrıntılı teknik, çevresel ve mevzuata ilişkin bilgileri içeren çeşitli eklerle 
desteklenmektedir. Ek-1, ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası standartlar da dahil olmak üzere, 
Projeye uygulanabilir yasal ve kurumsal çerçeveyi sunmaktadır. Ek-2, Projenin geçerli yasal 
ve idari gerekliliklere uygunluğunu teyit eden, ilgili makamlardan alınan resmi yazışmaları ve 
kurumsal görüşleri içermektedir. 

Ek-3, proje alanı ve EA için kapsamlı çevresel ve sosyal temel bilgileri sunmaktadır. Bu temel 
veriler, etki değerlendirmesi için referans koşulları belirlemekte ve uygun etki azaltma ve izleme 
önlemlerinin belirlenmesini desteklemektedir. Ek-4, inşaat ve işletme aşamalarında ortaya 
çıkan atıkların uygun şekilde işlenmesi, geçici depolanması, taşınması ve bertarafı için 
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prosedürleri tanımlayan Atık Yönetim Planını (AYP) sunmaktadır. Ek-5, inşaat sırasında 
tesadüfi buluntularla karşılaşılması durumunda izlenecek önlemleri belirleyen ve ulusal 
mevzuata uygun olarak kültürel mirasın korunmasını sağlayan Tesadüfi Buluntu Prosedürünü 
(TBP) özetlemektedir. 

Genel olarak, Çorum Alaca Barajı Sulaması Yenilemesi Projesi, sulama verimliliğini önemli 
ölçüde artıracak, su kayıplarını azaltacak ve bölgedeki sürdürülebilir tarımsal üretimi 
geliştirecektir. Kapalı basınçlı boru hattı sisteminin uygulanmasıyla mevcut sulama altyapısını 
modernize eden Proje, ulusal ve uluslararası çevre ve sosyal standartlara tam uyum sağlarken, 
su kaynakları yönetiminin iyileştirilmesine, tarımsal verimliliğin artırılmasına ve uzun vadeli 
çevresel ve sosyoekonomik sürdürülebilirliğe katkıda bulunacaktır. 
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1 GİRİŞ 

Bu Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), Çorum il sınırları içinde yer alan Çorum Alaca 
Barajı Sulaması Yenilemesi Projesi’nin (“Proje”) gerçekleştirilmesi amacıyla, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü (“DSİ”)-Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi (“İdare”) ile Çınar Mühendislik 
Danışmanlık A.Ş. (“ÇINAR” veya “Danışman”) arasında imzalanan sözleşme ve 25.12.2025 
tarihinde imzalanan İşe Başlama Tutanağı uyarınca, Çorum Alaca Barajı Sulaması 
Yenilemesi Projesi’ni (“Proje”) yürütmek amacıyla hazırlanmıştır. 

1.1 Amaç ve Kapsam 

Bu ÇSYP, Dünya Bankası (DB) tarafından finanse edilen ve Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü (DSİ) tarafından yürütülen Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon Projesi’nin 
(TULIP) Alt Bileşeni 1.2 kapsamında uygulanan Çorum Alaca Barajı Sulaması Yenilemesi 
Projesi için hazırlanmıştır. 

Bu ÇSYP’nin amacı, Projenin inşaat ve işletme aşamalarıyla ilişkili tüm potansiyel çevresel 
ve sosyal (Ç&S) risklerin ve etkilerin aşağıdakilere uygun olarak doğru bir şekilde tespit 
edilmesini, değerlendirilmesini, hafifletilmesini, izlenmesini ve yönetilmesini sağlamaktır: 

 Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ÇSÇ) ve Çevresel ve Sosyal 
Standartları (ÇSS), 

 TULIP için geliştirilen Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ) ve 
 Türkiye'nin ilgili ulusal mevzuatı. 

ÇSYP, Proje yaşam döngüsü boyunca olumsuz çevresel ve sosyal etkileri en aza indirecek 
ve olumlu sonuçları artıracak hafifletme ve izleme tedbirlerinin uygulanması için bir çerçeve 
oluşturur. İlgili kurumların rol ve sorumluluklarını tanımlar, izleme göstergeleri sağlar ve etkili 
bir uygulama sağlamak için kapasite geliştirme gerekliliklerini ana hatlarıyla belirtir. 

Bu ÇSYP’nin kapsamı şunları içerir: 

 Projenin etki alanı içindeki temel çevresel ve sosyal koşulların değerlendirilmesi, 
 İnşaat öncesi, inşaat ve işletme aşamalarında potansiyel Ç&S risk ve etkilerinin 

belirlenmesi ve değerlendirilmesi, 
 DB ÇSS'leri ve ulusal düzenlemelerle uyumlu, uygulanabilir etki azaltma ve izleme 

önlemlerinin geliştirilmesi, 
 İş sağlığı ve güvenliği, atık ve kirlilik kontrolü, biyolojik çeşitliliğin korunması, arazi 

kullanımı ve geçim kaynakları üzerindeki etkiler, kültürel miras yönetimi ve paydaş 
katılımı için mekanizmaların oluşturulması, 

 Şikayetlerin giderilmesi ve izleme mekanizmaları dahil olmak üzere uygulama ve 
raporlama düzenlemelerinin hazırlanması. 

Bu ÇSYP, TULIP ÇSYÇ'de tanımlanan ilke ve gereklilikleri Proje için uygulanabilir önlemlere 
dönüştüren, sahaya özgü bir yönetim belgesidir. 
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1.2 Arka Plan 

1.2.1 Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon Projesi (TULIP) 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 18.07.2019 tarihinde 1225 sayılı Karar 
ile yürürlüğe giren Türkiye On Birinci Kalkınma Planı’nda (2019-2023) belirtildiği üzere, 
Türkiye coğrafi konumu nedeniyle iklim değişikliğinden olumsuz etkilenecek ülkeler 
arasındadır. Bu durum ani yağış, sel ve kuraklık felaketlerini şiddetlendirmektedir. Türkiye, 
sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye doğru ilerlemeye büyük önem vermektedir. Su 
kaynaklarının etkin kullanımı ve korunmasını sağlamak amacıyla, 25 havza için nehir 
havzası yönetim planları, sektörel su tahsis planları, havza master planları, kuraklık yönetim 
planları, sel yönetim planları ve içme suyu havzalarının korunmasına yönelik eylem planları 
tamamlanacaktır. Ayrıca, Türkiye’nin On Birinci Kalkınma Planı, çevrenin korunmasına da 
vurgu yapmaktadır. Amaç, çevre ve doğal kaynakların kalitesini korumak ve iyileştirmek, 
etkili, entegre ve sürdürülebilir yönetimi sağlamak ve özellikle su havzalarında ve tüm 
alanlarda çevre dostu uygulamaları teşvik etmektir.  

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Bolaman Nehri Havzası ve Orta Anadolu Bölgesi'ndeki 
Çekerek Nehri Havzası, heyelanlar, seller ve doğal kaynakların bozulmasından önemli 
ölçüde etkilenen bölgeler arasındadır. Bu havzalar, toprak erozyonu, orman 
ekosistemlerinin bozulması, yüzey suyu kirliliği, heyelanlar, kuraklık ve seller gibi özel 
sorunlarla karşı karşıyadır. 

Bu sorunları ele almak amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) bünyesindeki Orman 
Genel Müdürlüğü (OGM), entegre bir projenin hazırlanmasına başlamış ve çeşitli finansman 
seçeneklerini değerlendirmiştir. Bu çabaların sonucunda OGM, Hazine ve Maliye Bakanlığı 
ile iş birliği içinde Dünya Bankası’ndan finansal destek talep etmeye karar vermiştir1 . 

TULIP, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Bolaman Havzası ve Orta Anadolu Bölgesi'nde 
bulunan Çekerek Havzası'nda iklim değişikliğinin neden olduğu heyelan, sel ve kuraklık 
risklerine karşı çevresel ve sosyo-ekonomik dayanıklılığı artırmak amacıyla tasarlanmış 
entegre bir kalkınma girişimidir. 

TULIP, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki OGM koordinasyonunda Dünya Bankası 
ile birlikte geliştirilmiştir ve Bolaman Havzası ile Çekerek Havzası'nda karşılaşılan çevresel 
ve sosyo-ekonomik sorunları ele almayı amaçlayan, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
(TRGM), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı 
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile iş birliğini içermektedir. 

TULIP'in bileşenleri ve alt bileşenleri, Bolaman ve Çekerek havzalarını kapsayacak şekilde 
oluşturulmuştur. Proje, bölgedeki heyelan, sel ve kuraklık risklerini azaltmak ve yerel halkın 
ve doğal kaynakların dayanıklılığını artırmak için entegre yeşil ve gri altyapı çözümlerinden 
oluşan iki ana bileşenden oluşmaktadır. TULIP'in ana bileşenleri aşağıdadır: 

 

 

 
1 TULIP Web Sayfası, Proje Hakkında, erişim adresi: https://www.ogm.gov.tr/tulip/Sayfalar/Hakkinda.aspx#tab-1  

https://www.ogm.gov.tr/tulip/Sayfalar/Hakkinda.aspx#tab-1
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Bileşen 1: Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Hedef Alanlarına Yapılacak Yatırımlar 

TULIP'in birinci bileşeni kapsamında, aşağıdaki yeşil ve gri altyapı önlemlerinin finansmanı 
planlanmaktadır: 

 Orman ve mera alanlarının rehabilitasyonu yoluyla küçük ölçekli erozyon, 
sedimantasyon ve sel kontrol çalışmalarının yürütülmesi, 

 Sürdürülebilir, iklim dostu tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi ve değer 
zincirlerinin işler hale getirilmesi, 

 Geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, 
 Su temini, sulama tesisleri ile sel, heyelan ve sediman kontrolü için dayanıklı altyapı 

sistemlerinin geliştirilmesi, 
 Kırsal yol ağlarının iklim ve afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesi amacıyla inşa 

edilmesi ve onarılması. 

Bileşen 2: Uygulama Çerçevesi, Proje Yönetimi ve Sürdürülebilirlik 

Bu bileşen, projenin etkili ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve hem proje 
alanında hem de başka yerlerde entegre peyzaj planlaması ve yönetimini destekleyecek 
sürdürülebilir kurumsal yapılar ve süreçler oluşturmak amacıyla TULIP Uygulama Kurumları 
arasındaki kapasiteyi ve koordinasyonu güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Projenin Entegre 
Peyzaj Yönetimi (EPY) modeli, diğer savunmasız kırsal alanlara yayılmayı, uyum sağlamayı 
ve dayanıklılığı artırmanın yanı sıra, mümkün olduğunca sürdürülebilir bir şekilde büyük 
ölçekli istihdam yaratılmasını ve pandemi sonrası toparlanmayı sağlayacaktır. 

Ayrıca, TULIP'in tüm bileşenleri ve alt bileşenleri, Tablo 1.1 ile uygulayıcı kuruluşlar ve ilgili 
havzalarla birlikte2 adresinde görülebilir.  

Tablo 1.1. TULIP'in Bileşenleri ve Alt Bileşenleri 

Proje Bileşenleri Uygulayıcı Kuruluş 
(UK) Havza 

Bileşen 1: Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Hedef Alanlarına Yapılan Yatırımlar 

Alt Bileşen 1.1. Yeşil Altyapı ve Sürdürülebilir Geçim Kaynakları 

(a) Yukarı havza orman peyzajı ve geçim kaynakları 
(i) Küçük ölçekli erozyon, heyelan ve sel kontrol 
çalışmaları 

OGM 

Bolaman (ii) Ormanların rehabilitasyonu ve sürdürülebilir 
yönetimi 
(iii) Ormanların ve meraların rehabilitasyonu ve 
sürdürülebilir yönetimi Çekerek (iv) Orman Köyleri için Gelir Yaratma ve Geçim 
Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi 

(b) Sürdürülebilir tarım ve değer zincirleri 

(i) İklim dostu ve sürdürülebilir tarım uygulamaları 

TRGM 
Bolaman 

(ii) İklim dostu ve sürdürülebilir tarım uygulamaları 
(iii) Kırsal alanlarda gelir yaratma ve geçim 
kaynaklarının çeşitlendirilmesi Çekerek 

 
2 TULIP Çevresel ve Sosyal Çerçeve, şu adresten erişilebilir: https://www.ogm.gov.tr/tulip/cevresel-sosyal-yonetim-
cercevesi/cevresel-ve-sosyal-yonetim-cercevesi  

https://www.ogm.gov.tr/tulip/cevresel-sosyal-yonetim-cercevesi/cevresel-ve-sosyal-yonetim-cercevesi
https://www.ogm.gov.tr/tulip/cevresel-sosyal-yonetim-cercevesi/cevresel-ve-sosyal-yonetim-cercevesi
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Proje Bileşenleri Uygulayıcı Kuruluş 
(UK) Havza 

Alt bileşen 1.2. Dayanıklı gri altyapı 

(a) Su güvenliği için dayanıklı altyapı 

(i) Barajlar ve çok amaçlı küçük ölçekli rezervuarlar 

DSİ 

Bolaman 

(ii) sulama işleri 
Çekerek 

(iii) Taşkın ve sedimantasyon kontrol yapıları 

(b) Dayanıklı ulaşım 

(i) Dayanıklı kırsal yol rehabilitasyonu KGM Bolaman 

Bileşen 2: Uygulama Çerçevesi, Proje Yönetimi ve Sürdürülebilirlik 

Alt Bileşen 2.1. Entegre Peyzaj Yönetimi için Kurumsal Çerçeve 

(i) Uygulama çerçevesinin oluşturulmasına destek 

OGM  

(ii) Peyzaj direncine yönelik ulusal stratejinin 
uygulanmasını destekleyecek kılavuzların 
geliştirilmesine ilişkin teknik yardım 
(iii) BRB ve CRB için IİYP'lerin ve MCP'lerin 
geliştirilmesine destek 
(iv) Kapasite geliştirme ve farkındalık artırma 

Alt bileşen 2.2. Proje yönetimi ve sürdürülebilirlik 

(i) Günlük proje yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesi 

OGM  
(ii) Çevresel ve sosyal risk yönetimi 

(iii) Şikâyet mekanizması, vatandaş katılımı ve iletişim 

(iv) İzleme ve değerlendirme 

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, TULIP'in çeşitli devlet kurumları tarafından uygulanacak 
çeşitli alt bileşenleri bulunmaktadır. Buna göre, 17.12.2025 tarihinde DSİ, Etüt, Planlama ve 
Tahsisler Dairesi ile Çınar Mühendislik Danışmanlık A.Ş. (“ÇINAR” veya “Danışman”) 
arasında, Çorum Alaca Barajı Sulaması Yenilemesi Projesi için Çevresel ve Sosyal Yönetim 
Planı (ÇSYP) hazırlık çalışmalarının yürütülmesi amacıyla bir sözleşme imzalanmıştır.  
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2 YASAL ÇERÇEVE 

ÇSYP, çevre, biyolojik çeşitlilik ve kültürel mirasın korunması, kirliliğin önlenmesi ile iş 
sağlığı ve güvenliği ve toplum sağlığı ve güvenliği (trafik ve ulaşım dahil) ile ilgili yasa ve 
yönetmelikleri ayrıntılı olarak ele almaktadır. 

Projeye uygulanabilir ulusal ve uluslararası çevre ve sosyal mevzuat ile bu çerçeveler 
arasında tespit edilen farklılıklar veya boşluklar Ek-1’de ayrıntılı olarak sunulmuştur. 

2.1 Resmi İzinler, Görüşler ve Yazışmaların Özeti 

Proje için kurumlar tarafından verilen resmi görüşler, Tablo 2.1 ile özetlenmiştir. Resmi 
yazılar Ek-2'de sunulmuştur. 

Tablo 2.1. Kurum Görüşlerinin Özeti 
No Kurum Tarih Belge No Konu/Notlar 

1.  
Çorum Çevre, 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği İl 
Müdürlüğü 

10.09.2025 13502268 

ÇED Muafiyet Yazısı 
Resmi yazıda, Çorum Alaca Barajı Sulaması 
Yenilemesi Projesi'nin mevcut sulama 
şebekesinin modernizasyonu ve 
rehabilitasyonunu içerdiği için Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği'nin kapsamı 
dışında sınıflandırıldığı belirtilmektedir. İl 
Müdürlüğü, projenin ÇED sürecine tabi 
olmadığını teyit etmekte ve idari prosedürler 
doğrultusunda ilgili İl Müdürlükleri ile 
koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini 
belirtmektedir. 

2.  

Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü 
11.Bölge 
Müdürlüğü, 
Çorum İl 
Müdürlüğü 

- 20958959 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 
Proje alanının Milli Parklar, Doğa Parkları, Doğa 
Koruma Alanları, Doğal Anıtlar veya Sulak 
Alanlar dahil olmak üzere kendi yetki alanındaki 
hiçbir koruma alanı ile çakışmadığını tespit 
etmiştir. Bu nedenle kurum, tüm faaliyetlerin 2872 
sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere ile 
Merkezi Av Komisyonu kararlarına uygun olarak 
yürütülmesi şartıyla, Projenin uygulanmasına 
itirazının bulunmadığını belirtmiştir. Ayrıca, 
özellikle üreme, tüy dökümü ve göç gibi hassas 
dönemlerde yaban hayatının rahatsız 
edilmemesi için gerekli önlemlerin alınması 
gerektiği vurgulanmıştır. 
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3 PROJE TANIMI 

3.1 Çorum Alaca Barajı Sulaması Yenilemesi Projesi 

Proje, Çorum ilinin Alaca ilçesi sınırları içinde yer almakta olup, tarımsal üretimi 
desteklemek amacıyla modern bir kapalı (boru) sulama sisteminin kurulmasını içermektedir. 
Sulama sistemi, bir iletim hattı, bir ana boru hattı ve ikincil hatlardan oluşan tam borulu bir 
sistem olarak tasarlanmıştır. Proje kapsamında, 1.887 hektarlık (ha) (brüt) yerçekimi tabanlı 
sulama alanı üzerinde basınçlı bir sulama sistemi uygulanacaktır. 

Proje alanı içindeki sulanan tarım arazilerinin sulama suyu ihtiyacı, Alaca ilçe merkezinin 
yaklaşık 6,8 km güneyinde, Büyük Söğütözü Deresi ve Büyüköz Nehri üzerinde bulunan 
Çorum Alaca Barajı'ndan karşılanacaktır. Sulama sisteminin kapalı ve basınçlı tasarımı, su 
kayıplarını azaltmayı ve su kaynaklarının verimli kullanımını sağlamayı amaçlamaktadır. 

Sulama alanının toplam büyüklüğü 1.887 hektardır (brüt); bunun 1.698,30 hektarı net 
sulama alanı olarak belirlenmiştir. Proje alanı, Aşağıkaramilli, Bayındır, Büyüksöğütözü, 
Çoğol, Davalı, Eskiyapar ve Gürlevik dereleri, Halkaçayır Kaynağı ve bu ana su yollarına 
bağlanan birkaç küçük kol tarafından kesilmekte olup, ağırlıklı olarak eğimli bir araziye 
sahiptir. Alanın genel topografik eğimi kuzey-güney ve batı-doğu yönlerinde uzanmaktadır 
ve eğim değerleri %2 ile %10 arasında değişmekte olup, bu da normal ve karmaşık eğim 
özelliklerine sahip alanlara karşılık gelmektedir. 

Proje alanı, Çorum il merkezine yaklaşık 48 km ve Alaca ilçe merkezine 6 km uzaklıkta yer 
almaktadır. Tokat-Kırıkkale karayolu, sulama alanından geçmektedir. Mevcut yolun çift şeritli 
şehirlerarası karayolu olması nedeniyle, kavşakların en aza indirilmesi planlanmaktadır. 
Proje kapsamında yeni yol yapımı öngörülmemektedir. 

Arazi ıslah sınırı dışında kalan alanlarda, Proje gereği kamulaştırma yapılması 
planlanmaktadır. Buna göre, mülkiyet edinimi, kalıcı irtifak hakkı ve geçici irtifak hakkı 
türlerini kapsayan, 96 parselden oluşan toplam yaklaşık 53.500 m²'lik bir alan için 
kamulaştırma öngörülmektedir3 . Proje bilgileri Tablo 3-1 ile özetlenmiştir. 

Tablo 3-1. Çorum Alaca Barajı Sulaması Yenilemesi Projesi Bilgileri 
Alaca Barajı (Mevcut) 
Yağış Alanı 91 km² 
Baraj Tipi Taş dolgulu 
Amaç Sulama 
Nehir Yatağı Üstü Yükseklik 44,00 m 
Temelden Yükseklik 57,00 m 
Minimum Su Seviyesi 1.001,00 m 
Maksimum Su Seviyesi 1.025,00 m 
Maksimum Çalışma Seviyesi 1.023,00 m 

 
3 DSİ tarafından hazırlanan Projenin Çevresel ve Sosyal Tarama Raporu 
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Toplam Gövde Hacmi 600.000 m³  
Etkin Hacim 10,3 hm³ 
Toplam Göl Hacmi 12,6 hm³ 
Taşma Kanalı Tasarım Akışı 377 m³/s 
Tepe Yüksekliği 1.027,0 m 
Deşarj Borusu Uzunluğu ve Çapı 330 m - 0,70 m 
Drenaj Kapasitesi 0,70 m³/s 
Sulama Birimleri (Mevcut) 
Yerçekimi Sulama (Net) 1300 ha 
Ana Kanal Uzunluğu Sol kıyı 12 km, sağ kıyı 7,4 km 
Ana Kanal Akış Hızları Sol kıyı 0,7 m³/s, sağ kıyı 0,35 m³/s 
Sulama Birimleri (planlanan) 
Sulama Alanı (Brüt) 1.887 ha 
Sulama Alanı (Net) 1.698,30 hektar 
İletim Hattı 2.044,05 m 
Sulama Süresi 20 saat 
Net alan katsayısı 0,90 
Sulama çalışma yüksekliği 1.000 m 
Şebeke tipi Basınçlı Boru 
Sulama Modülü 0,48 l/s/ha 
Su Alım Noktası Aşağı Akış Savak Dalı 

Kaynak: DSİ tarafından hazırlanan Projenin Çevresel ve Sosyal Tarama Raporu 

Proje kapsamında herhangi bir malzeme ocağı kullanılmayacak ve gerekli malzemeler 
piyasadan satın alma yoluyla temin edilecektir4. 

Yüklenici, yerel koşullara bağlı olarak kiralanan arazileri veya mevcut kullanılmayan kamu 
arazilerini kullanarak sulama komuta alanı içinde veya hemen yanında geçici bir şantiye 
kuracaktır. Mevcut durumda, geçici şantiyenin yeri henüz belirlenmemiştir. Geçici şantiye 
ile ilgili gerekli etki azaltma önlemleri Bölüm 6'da sunulmuştur. 

Projenin inşaat aşamasının iki (2) yıl sürmesi ve inşaat dönemi boyunca en fazla 100 kişilik 
bir işgücüne ihtiyaç duyulması beklenmektedir. Ayrıca, Projenin işletme ömrünün yaklaşık 
50 yıl olması beklenmektedir. Bu süre zarfında, işletme işgücünün, sistemi işletmek üzere 
Alaca Kaymakamlığı personelinden oluşan 10 çalışandan oluşacağı tahmin edilmektedir. 
Alaca ilçesinde, sulama sistemlerinin işletme ve bakımı Alaca Kaymakamlığı’nın 
sorumluluğu altında yürütülmektedir.  

Dünya Bankası’nın ÇSÇ’si, ÇSS’lerin İlişkili Tesislere uygulanmasını gerektirmektedir. 
Banka, Borçludan, yasal, düzenleyici ve kurumsal faktörleri içerebilecek ilgili hususların 
ayrıntılarını sunarak, İlişkili Tesisler üzerinde ne ölçüde kontrol veya etki uygulayamadığını 
göstermesini isteyecektir. Bu Politika kapsamında, “İlişkili Tesisler” terimi, projenin bir 
parçası olarak finanse edilmeyen ve Bankanın değerlendirmesine göre: (a) projeyle 
doğrudan ve önemli ölçüde ilişkili olan; ve (b) projeyle eşzamanlı olarak yürütülen veya 
yürütülmesi planlanan; ve (c) projenin uygulanabilir olması için gerekli olan ve proje 

 
4 DSİ tarafından hazırlanan Projenin Çevresel ve Sosyal Tarama Raporu 
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olmasaydı inşa edilmeyecek, genişletilmeyecek veya yürütülmeyecek olan tesisler veya 
faaliyetlerdir5. 

Bu proje kapsamında, yukarıda verilen üç tanımı da karşılayan hiçbir uygulama 
bulunmamaktadır. 

  

 
5 Tesislerin veya faaliyetlerin İlişkili Tesisler olarak kabul edilebilmesi için üç kriterin tamamını karşılaması gerekmektedir. 
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4 ÇEVRESEL VE SOSYAL MEVCUT DURUM 

Bu bölümde, projenin inşaat ve/veya işletme faaliyetlerinden potansiyel olarak etkilenecek 
olan proje alanı ve Etki Alanı (EA) için mevcut çevresel ve sosyal temel koşullar 
özetlenmiştir. 

Çevresel ve sosyal mevcut durumla ilgili ayrıntılar, bu ÇSYP’nin Ek-3’ünde verilmiştir. 

4.1 Çevresel Mevcut Durum 

4.1.1 Coğrafi Konum 

Proje alanı, Çorum ilinin Alaca ilçesinin idari sınırları içinde yer almaktadır. Coğrafi olarak, 
proje alanı Karadeniz Bölgesi’ndeki Yeşilırmak Havzası içinde yer almakta olup, Çorum 
şehir merkezinin yaklaşık 52,2 km güneydoğusunda bulunmaktadır. Proje alanının yer 
bulduru haritası Şekil 4-1’de yer almaktadır.
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Şekil 4-1. Projenin Coğrafi Konumu 
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4.1.2 Jeolojik ve Hidrojeolojik Özellikler 

Proje alanı, Sakarya Kıtası ile İzmir-Ankara-Erzincan Ofiyolitlerinin yapısal olarak yan yana 
geldiği bir tektonik bölge içinde yer almaktadır. Bölgesel stratigrafi, Mezozoik ofiyolitleri, 
Karakaya Formasyonu, Eosen Bayat Formasyonu, Pliyosen Bozkır ve Büyükşeyhefendi 
Formasyonları ile Kuaterner birikintilerini içermektedir. Yüzey çıkıntıları, ağırlıklı olarak 
Karakaya Formasyonu'nun ayrışmış kumtaşı ve çamurtaşı alternatiflerinden oluşmaktadır. 
Proje alanı veya yakın çevresinde koruma altındaki jeolojik alanlar veya benzersiz jeolojik 
ya da jeomorfolojik özellikler bulunmamaktadır. 

Tektonik açıdan bakıldığında, Çorum ili, Kuzey Anadolu Fayı Sistemi, Sungurlu Fayı, 
Merzifon-Esençay Fayı ve Salhançayı Fayı gibi büyük fay sistemlerinin etkisi altında olan 
aktif bir tektonik rejim içinde yer almaktadır. İl merkezinden yaklaşık 65 km uzaklıkta 
bulunan Kuzey Anadolu Fayı Sistemi, tarihsel olarak bölgeyi etkileyen büyük depremlere 
neden olmuştur. İlçenin belirli bölgelerinde heyelanlar meydana gelse de proje alanı içinde 
aktif veya inaktif hiçbir heyelan tespit edilmemiştir. En yakın aktif heyelan, proje alanının 
yaklaşık 12,67 km doğusunda bulunmaktadır. 

Yeraltı suyu kaynakları, esas olarak geçirgen alüvyon birikintileri ve çatlaklı kireçtaşı 
oluşumlarıyla ilişkilidir. Çorum ilinin toplam yeraltı suyu potansiyeli yıllık 201,8 hm³ olarak 
tahmin edilirken, Alaca Havzası'nın yeraltı suyu potansiyeli yıllık 13 hm³ olarak tahmin 
edilmektedir. Alüvyon birimleri, yüksek geçirgenlikleri ve depolama kapasiteleri nedeniyle 
Proje alanı içindeki başlıca yeraltı suyu içeren oluşumları temsil etmektedir. Bölgesel yeraltı 
suyu akışı, doğal yüzey drenaj modelini takip ederek merkezi Alaca Ovası'na doğru ilerler 
ve Büyüköz Deresi yönünde devam eder. 

Proje alanı ve EA'nın jeolojik ve hidrojeolojik özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgiler Ek-3'te 
sunulmuştur. 

4.1.3 Meteorolojik ve İklimsel Özellikler 

Köppen-Geiger haritası, iklim çalışmalarında küresel olarak kullanılmaktadır. Çorum ili, 
Köppen İklim Sınıflandırması kurallarına göre Cfb iklim tipi (sıcak kış, sıcak yaz ve yıl 
boyunca yağışlı) olarak sınıflandırılmaktadır. Bu iklim tipine göre, ortalama en yüksek 
sıcaklık 22°C'nin altındadır6 . Köppen İklim Sınıflandırmasına rağmen, Çorum ilinin 2024 
Çevresel Durum Raporu, Çorum ilinin Karadeniz iklimi ile Orta Anadolu iklimi arasındaki bir 
geçiş bölgesinde yer aldığını belirtmektedir. Genel olarak yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise 
soğuk ve yağışlıdır. İlkbahar nispeten kısa, sonbahar ise daha uzundur. İklim koşulları, il 
genelinde kuzeyden güneye doğru giderek sertleşmektedir.  

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne (MGM) göre7 Çorum ilinde yıllık ortalama yağış miktarı 
430,6 mm'dir. İldeki yıllık ortalama sıcaklık 10,9°C'dir. Kaydedilen en yüksek sıcaklık 
42,6°C, en düşük sıcaklık ise -27,2°C'dir. En sıcak ay Ağustos, en soğuk ay ise Ocak'tır 
(Bkz. Şekil Şekil 4-2 ). 

 
6Tarım ve Orman Bakanlığı, MGM, Köppen İklim Sınıflandırmasına Göre Türkiye'nin İklimi, Ocak 2016, 
https://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/iklim_siniflandirmalari/koppen.pdf 

7Tarım ve Orman Bakanlığı, MGM, Köppen İklim Sınıflandırmasına Göre Türkiye'nin İklimi, https://www.mgm.gov.tr/iklim/iklim-
siniflandirmalari.aspx?m=CORUM 
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Şekil 4-2. Çorum'un Aylık Ortalama Sıcaklığı 
(1929-2024 arası) 

 

Şekil 4-3. Çorum'un Aylık Ortalama Toplam 
Yağış Miktarı (1929-2024 arası) 

 

4.1.4 Mevcut Su Kaynakları ve Hidrolojik Özellikler 

Çorum İl Çevre Durum Raporu’na (2024) göre, Çorum ili Kızılırmak ve Yeşilırmak Havzaları 
içinde yer almakta olup, yüzey suları, baraj gölleri ve geniş alüvyon akifer sistemlerinden 
oluşan çeşitlilik arz eden bir su rejimine sahiptir. 

Çorum ilindeki nehirler, sularını Türkiye’nin iki büyük nehir havzası olan Kızılırmak ve 
Yeşilırmak Nehir Havzalarına boşaltmaktadır. Kızılırmak Nehrinin Çorum ilinden geçen 
kısmı yaklaşık 182 km uzunluğundadır. İl sınırları içinde önemli bir doğal göl 
bulunmamaktadır. Merkez ilçede yer alan Eymir (Gölünyazı) Gölü, yaz aylarında su 
seviyesinin önemli ölçüde azaldığı, sazlıklarla kaplı ve bataklık bir görünüm sergilemektedir. 
İlkbahar mevsiminde, Merkez ilçede Uyuz Gölü ve Kırkgöz olarak bilinen küçük geçici göller 
oluşur; ancak bu su kütleleri yaz aylarında kurur. 

Proje alanı, Türkiye genelinde bölünmüş su havzalarından biri olan Yeşilırmak havzası 
içinde yer almaktadır. Proje alanındaki en önemli sulama suyu kaynağı Alaca Sulama 
Barajı’dır. Rezervuara gelen su miktarı değerleri, Alaca Sulama Yenileme Raporu’nda 
sunulan aylık işletme verilerinden elde edilmiştir. Aynı çalışmada, 1985 ile 2008 arasındaki 
döneme ait akış verilerinin güvenilir olmadığı tespit edilmiştir. 2009 ile 2016 arasındaki 
dönem için, baraja yıllık ortalama giriş miktarı 10,40 hm³ olarak hesaplanmıştır. Alaca 
Sulama Barajı dışında, proje alanı içinde önemli bir göl, gölet veya baraj bulunmamaktadır. 

Alaca Ovası’nın başlıca yüzey suları Söğütözü ve Eymir dereleridir. Alaca Barajı’nın 
Söğütözü Deresi üzerinde inşa edilmesi planlanmaktadır. Bu dereler önce Çorum Deresi’ne, 
ardından Yeşilırmak Nehri’ne akmaktadır (Alaca Sulama Rehabilitasyon Projesi, 2019). 

Yeraltı suyu kaynakları açısından, Çorum ilinde en yaygın ve verimli akiferler genellikle 
ovalarda ve büyük nehir koridorları boyunca yer alan alüvyon birikintileriyle ilişkilidir. Ayrıca, 
çatlaklı ve karstlaşmış kireçtaşları ile çatlaklı killi kireçtaşları da önemli akifer birimlerini 
oluşturmaktadır. 2024 itibariyle, ilin yeraltı suyu potansiyeli 201,8 hm³/yıl olarak tahmin 
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edilmektedir. Aynı raporda, proje alanının bulunduğu Alaca Alt Havzası'nın yeraltı suyu 
potansiyelinin 13 hm³/yıl olduğu belirtilmektedir. Alaca Ovası boyunca uzanan alüvyon 
akiferlerindeki yeraltı suyu seviyeleri genellikle yer yüzeyinin 1 ila 10 metre altında 
değişmektedir. 

İl içinde içme ve evsel kullanım, endüstriyel amaçlar ve tarımsal sulama için yıllık toplam su 
tahsisi 64,6 hm³'dür. Aralık 2020 tarihli Proje Raporuna göre, proje alanı için gerekli sulama 
suyu, Alaca ilçesinin yaklaşık 6,8 km güneyinde, Büyük Söğütözü Deresi ve Büyüköz Deresi 
üzerinde bulunan Çorum Alaca Barajı'ndan sağlanacaktır. Baraj suyunun sulama 
amaçlarına uygunluğunu belirlemek amacıyla su numuneleri alınmış ve DSİ Su ve Toprak 
Laboratuvarı tarafından analiz edilmiştir. 

Laboratuvar analiz sonuçları, aşağıdaki sulama suyu kalitesi parametrelerini 
göstermektedir: 

 Sodyum Adsorpsiyon Oranı (SAO): 0,34 
 pH: 8,40 
 Elektrik İletkenliği (Eİ): 48,30 mS/m 
 Sulama Suyu Kalite Sınıfı: T2A1 

DSİ sulama suyu kalitesi sınıflandırma sistemine ve ölçülen SAO, Eİ ve pH değerlerine 
göre, Çorum Alaca Barajı'ndan sağlanan sulama suyu, uygun sulama ve toprak yönetimi 
uygulamaları takip edildiği takdirde, sulama için uygundur ve toprak kalitesi veya tarımsal 
verimlilik üzerinde önemli olumsuz etkiler yaratması beklenmemektedir. 

4.1.5 Arazi Kullanımı, Topografya, Bitki Örtüsü ve Toprak Özellikleri 

Proje alanı, sulama komuta alanı içindeki baskın arazi örtüsünü oluşturan, ağırlıklı olarak 
Sulansız Ekilebilir Arazi olarak sınıflandırılmıştır. Yerel olarak Kalıcı Sulanan Arazi parçaları 
gözlemlenmekte olup, bu da mevcut sulama faaliyetlerini göstermektedir. Küçük alanlar, 
özellikle parsel sınırları ve geçiş bölgeleri boyunca, Önemli Doğal Bitki Örtüsü Alanlarına 
Sahip, Ağırlıklı Olarak Tarımla Alakalı Arazi olarak tanımlanmaktadır. Mekânsal dağılım, 
sulama komuta alanının, çekirdek tarım parselleri içinde çok sınırlı doğal veya yarı doğal 
habitatlara sahip, yoğun bir şekilde ekilen bir tarım manzarası ile karakterize olduğunu 
açıkça göstermektedir.  

Arazi örtüsü değerlendirmesine ek olarak, Çorum Alaca Sulama Yenileme Planlama ve 
Proje Raporu8 kapsamında ayrıntılı arazi sınıflandırma çalışmaları yapılmıştır. Rapora göre; 
sulanabilir alan şu şekilde sınıflandırılmıştır: 34 ha (%1,74) Sınıf I sulanabilir arazi, 1.293 
ha (%66,10) Sınıf II sulanabilir arazi, 560 ha (%28,63) Sınıf III sulanabilir arazi ve 69 ha 
(%3,53) Sınıf VI sulanamaz arazi. Sınıf II ve Sınıf III sulanabilir arazilerin (proje alanının 
yaklaşık %94,7'sini temsil eden) baskın olması, sulama geliştirme için genel olarak elverişli 
fiziksel koşulları ve ılımlı ve yönetilebilir sınırlamaları göstermektedir. Alanın sadece küçük 
bir kısmı, toprak, eğim veya drenaj kısıtlamaları nedeniyle sulanamaz olarak kabul 
edilmektedir.  

Proje alanı, daha yüksek rakımlı arazilerle çevrili, nispeten düşük eğimli bir vadi ovasında 
yer almaktadır. Rakım, Alaca Sulama Barajı'nın bulunduğu proje alanının güney ve 

 
8 GÖLSU-HES Mühendislik Mimarlık ve Müşavirlik Ltd. Şti. (tarih yok). Çorum Alaca Sulama Yenileme Planlama ve Proje 
Raporu. 
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güneydoğu kısımlarına doğru kademeli olarak artmaktadır. Havza morfolojisi, çevredeki 
yüksek arazilerden daha alçak tarım ovalarına doğru yönelen doğal bir drenaj düzenini 
göstermektedir. Sulama parsellerindeki nispeten yumuşak topografya, tarımsal 
mekanizasyon ve sulama altyapısı geliştirilmesini desteklemektedir. Ayrıntılı bilgiler Ek-3'te 
sunulmuştur. 

4.1.6 Mevcut Hava Kalitesi 

Proje alanına en yakın hava kalitesi izleme istasyonlarını belirlemek amacıyla, Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) tarafından işletilen Sürekli İzleme Merkezi 
Hava Kalitesi İzleme Ağı'ndan elde edilen veriler kullanılmıştır. Proje alanı, Yozgat ve Çorum 
illerinin ortasında yer aldığından, değerlendirme için Çorum ilindeki 2 (iki) hava kalitesi 
izleme istasyonu ve Yozgat ilindeki 1 (bir) hava kalitesi izleme istasyonu seçilmiştir. En yakın 
hava kalitesi istasyonları, proje alanından yaklaşık 40 km veya daha fazla mesafede 
bulunmaktadır. Buna karşın, Projenin tanımlanan etki koridoru, güzergâhın her iki tarafında 
500 m ile sınırlıdır. Bu nedenle, mevcut izleme verilerinin, sahaya özgü koşulları değil, 
bölgesel arka plan hava kalitesi koşullarını temsil ettiği düşünülmektedir. Seçilen izleme 
istasyonlarının ortalama hava kalitesi değerleri Tablo 4-1 ile verilmiştir. 

Tablo 4-1. Seçilen İzleme İstasyonlarının Ortalama Hava Kalitesi Değerleri (20.01.2025-20.01.2026) 

Parametre Birim 

Çorum 
Mimar 
Sinan 
İzleme 

İstasyonu 

Çorum 
Bahabey 

İzleme 
İstasyonu 

Yozgat 
Şehir 

Merkezi 
İzleme 

İstasyonu 

Ulusal 
Sınır 

Değerleri
** 

DSÖ Çevresel 
Hava Kalitesi 

Kılavuzları 
Önerilen Sınır 

Değerleri 
(2021) 

Proje 
Standartları*** 

PM10 µg/m3 46,73 57,82 33,38 40 15 15 

PM2,5 µg/m³  21,81 23,44 11,46 - 5 5 

SO2 µg/m³  15,00 -* 6,70 40 
(24 saat) 

40 
(24 saat) 

40 
(24 saat) 

CO mg/m³  - 991,46 662,12 

10 
(8 saatlik 
maksimu

m) 

4 
(24 saat) 

4 
(24 saat) 

NO2 µg/m3 35,43 68,69 30,57 40 10 10 

NOX µg/m3 50,77 110,06 43,81 - - - 

NO µg/m³  15,34 41,36 13,24 - - - 

O3 µg/m³  - 40,20  - - - 
* Seçilen zaman aralığı için veri mevcut değildir. 
** Endüstriyel Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-2'nin Tablo 2.2'sindeki sınır değerler. 
*** Bu sınır değerler, hem ulusal hem de uluslararası sınır değerler arasında belirtilen en katı sınır değerler dikkate alınarak 
belirlenmiştir. 

Genel olarak, proje alanı çevresindeki mevcut hava kalitesi koşulları, yüksek partikül madde 
konsantrasyonları ile karakterize edilirken, gaz halindeki kirleticiler büyük ölçüde ulusal 
düzenleme eşik değerleri içinde kalmaktadır. Mevcut ölçümler bölgesel ölçekte belirli 
düzeylerde partikül ve gaz halindeki kirleticileri gösterse de proje alanının hemen yakınında, 
özellikle Alaca ilçesindeki yerleşim yerleri içinde veya yakınında şu anda herhangi bir hava 
kalitesi izleme istasyonu bulunmadığı unutulmamalıdır. Proje alanının yerleşim alanlarına 
yakınlığı göz önüne alındığında, inşaat aşamasında, esas olarak hafriyat, malzeme taşıma 
ve araç hareketleri gibi inşaatla ilgili faaliyetler nedeniyle hava kalitesinde geçici yerel 
bozulmalar meydana gelebilir. Bu potansiyel etkilerin yerel ve kısa süreli olması 
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beklenmektedir ve bu nedenle inşaat sırasında uygun etki azaltma önlemlerinin 
uygulanması gerekmektedir. 

4.1.7 Mevcut Çevre Altyapısı 

4.1.7.1 Atıksu Arıtma Tesisleri 

Çorum şehir merkezinde üretilen evsel ve endüstriyel atık suların önemli bir kısmı, belediye 
atık su arıtma sistemi aracılığıyla yönetilmektedir. Endüstriyel faaliyetlerden, ticari 
tesislerden ve sağlık kurumlarından kaynaklanan atık suların bir kısmı, kanalizasyon ağı 
aracılığıyla Çorum Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi’ne (AAT) taşınmaktadır. 2024 yılında, 
belediyeye ait AAT yılda yaklaşık 18,9 milyon metreküp atık suyu arıtmıştır. Ayrıntılı bilgi Ek-
3'te mevcuttur. 

4.1.7.2 Atık Geri Kazanım, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisleri 

Alaca gibi ilçe belediyeleri de dahil olmak üzere Çorum ilinde üretilen belediye katı atıkları, 
Çorum şehir merkezinden yaklaşık 15 km uzaklıkta bulunan Çorum Belediyeler Çevre Birliği 
Katı Atık Bertaraf Tesisi aracılığıyla yönetilmektedir. Tesis yaklaşık 71 hektarlık bir alanı 
kaplamakta, yaklaşık 500.000 kişilik bir nüfusa hizmet vermekte ve 2024 yılında yaklaşık 
87.014 ton/yıl belediye (evsel tip) katı atığı kabul edip bertaraf etmiştir. Belediye 
hizmetlerinin ötesinde, Çorum ilinde geçerli çevre izinleri kapsamında faaliyet gösteren 20 
adet lisanslı tehlikesiz atık geri kazanım tesisi bulunmaktadır. 

Belediye tarafından belirlenmiş çöp sahalarına ek olarak, ayrı bir belediye hizmeti olarak 
İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geçici Depolama Alanı da mevcuttur. Belediye tarafından 
yayınlanan bilgilere göre (son güncelleme tarihi 30 Eylül 2025)9 , inşaat ve yıkıntı atıkları 
Çepni Mahallesi’nde (İskilip 9.Caddesi) bulunan geçici depolama alanına teslim edilebilir. 
Ayrıntılı bilgi Ek-3’te mevcuttur. 

4.1.8 Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma Alanları 

Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) tabanlı mekânsal analizler, Çorum Alaca Barajı Sulaması 
Yenileme Projesi’nin Milli Parklar, Doğa Parkları, Doğa Koruma Alanları, Yaban Hayatı 
Geliştirme Alanları, Ramsar Alanları veya ulusal düzeyde belirlenmiş sulak alanlar dahil 
olmak üzere, yasal olarak belirlenmiş hiçbir koruma alanıyla çakışmadığını 
doğrulamaktadır. 

Projeye en yakın korunan alan Boğazköy-Alacahöyük Milli Parkı olup, proje ayak izine 
yaklaşık 16,94 km mesafede bulunmaktadır. Diğer yakın korunan alanlar arasında Sıklık 
Tabiat Parkı (48,18 km), Çatak Tabiat Parkı (57,16 km) ve Kösedağ Yaban Hayatı Geliştirme 
Sahası (99,50 km) yer almaktadır. Proje ile bu korunan alanların hiçbirinin mekânsal 
çakışması bulunmamaktadır. 

 
9Çorum Belediyesi Tarafından İşletilen İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geçici Depolama Alanı, https://www.corum.bel.tr/hizmet-
rehberi/insaat-ve-yikinti-atiklari-gecici-biriktirme-alani  

https://www.corum.bel.tr/hizmet-rehberi/insaat-ve-yikinti-atiklari-gecici-biriktirme-alani
https://www.corum.bel.tr/hizmet-rehberi/insaat-ve-yikinti-atiklari-gecici-biriktirme-alani
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Ulusal ve uluslararası biyoçeşitlilik envanterlerinin incelenmesi sonucunda Çorum ili sınırları 
içerisinde Önemli Kuş Alanı (ÖKA), Önemli Bitki Alanı (ÖBA), Önemli Doğa Alanı veya Kilit 
Biyoçeşitlilik Alanı (KBA) bulunmadığı doğrulanmıştır. 

Proje ayak izi ağırlıklı olarak değiştirilmiş tarım alanları ve mevcut sulama altyapısından 
oluştuğundan, Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Standart 6 (ÇSS6) kapsamında 
Değiştirilmiş Habitat (Modified Habitat) olarak sınıflandırılmaktadır. 

En yakın Milli Park’a olan minimum mesafe ve proje alanı ile bu alanlar arasında ekolojik 
veya hidrolojik bir bağlantının bulunmaması nedeniyle, korunan alanlar üzerinde doğrudan 
veya dolaylı etkilerin oluşması beklenmemektedir. 

Tüm çalışmalar onaylı proje ayak izi içerisinde gerçekleştirilecek olup, inşaat aşamasında 
erozyon kontrolü ve biyoçeşitlilik izleme önlemleri uygulanacaktır. Yukarıdaki 
değerlendirmelere dayanarak, Proje ÇSS6 kapsamında Kritik Habitat gerekliliklerini 
tetiklememektedir. 

Biyoçeşitliliğe ilişkin detaylı bilgiler Ek-3’te sunulmaktadır. 

4.2 Sosyal Mevcut Durum 

ÇSYP, Dünya Bankası (DB) tarafından finanse edilen ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
(DSİ) tarafından yürütülen Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi’nin (TULIP) Alt 
Bileşeni 1.2 kapsamında uygulanan Çorum Alaca Barajı Sulaması Yenilemesi Projesi için 
hazırlanmıştır. 

ÇSYP'nin amacı, Projenin inşaat ve işletme aşamalarıyla ilişkili tüm potansiyel çevresel ve 
sosyal (Ç&S) risklerin ve etkilerin aşağıdakilere uygun olarak doğru bir şekilde tespit 
edilmesini, değerlendirilmesini, hafifletilmesini, izlenmesini ve yönetilmesini sağlamaktır: 

 Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ÇSF) ve Çevresel ve Sosyal 
Standartları (ÇSS), 

 TULIP için geliştirilen Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ) ve 
 Türkiye'nin ilgili ulusal mevzuatı. 

ÇSS10 kapsamında, “paydaş” terimi, aşağıdakileri ifade eder:  

Projeden etkilenen kişiler (PEK), projeden etkilenen veya etkilenme olasılığı bulunan 
taraflardır. 

Diğer ilgili taraflar (DİT), projeye ilgi duyabilecek taraflar, 

Dezavantajlı veya hassas bireyler veya gruplar (DHBG), projenin etkilerinden olumsuz 
olarak etkilenme olasılığı daha yüksek olan ve/veya Proje’nin faydalarından yararlanma 
konusunda diğerlerine göre daha sınırlı olanları ifade eder. Bu tür bireyler/gruplar, genel 
istişare sürecinden dışlanma veya bu sürece tam olarak katılamama olasılığı daha yüksektir 
ve bu nedenle, sürece katılabilmeleri için özel önlemler ve/veya yardım gerektirebilir. Bu, 
yaşlılar ve reşit olmayanlar dahil olmak üzere yaşla ilgili hususları ve bunların ailelerinden, 
topluluklarından veya bağımlı oldukları diğer kişilerden ayrılabilecekleri durumları da 
dikkate alacaktır. 
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Proje kapsamında, Etki Alanı (EA), Proje sulama sınırının 500 m çevresinde tanımlanmıştır. 
Sulama sınırıyla kesişen tüm yerleşim yerleri, EA içinde kabul edilir. Bu yerleşim yerlerindeki 
yerel nüfus ve yerel yetkililer, PEK olarak kabul edilir. PEK, EA içindeki yerleşim yerlerinin 
yerel sakinlerini ve yerel temsilcilerini içerir. 

Projedeki DİT'ler öncelikle sulama ve tarımla ilgili kooperatifleri, dernekleri ve odaları 
içermektedir. Ayrıca, yerel yönetim birimleri, kalkınma ajansları, medya ve sivil toplum 
kuruluşları (STK) da DİT kategorisine girmektedir. 

Bu Proje için DHBG kategorileri aşağıda listelenmiştir; 

 Yaşlılar; 
 Kadın hane reisleri; 
 Okuma yazma bilmeyenler; 
 Bakıma muhtaç kişiler dahil engelliler; 
 Türkçe dışında dil kullananlar. 

Belirlenen paydaş grupları doğrultusunda, sosyal mevcut durum veri toplama araçları 
aşağıdaki Tablo 4-2’de mevcuttur.
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Tablo 4-2. Paydaş görüşmeleri ve katılımcılar 

Paydaşların 
tanımlaması Paydaş grubu Paydaşın adı Tarih Görüşme türü 

Katılımcı bilgileri 

Katılımcı sayısı Pozisyon / Görev Görev 
süresi Cinsiyet 

Diğer İlgili Taraflar Yerel Yönetim Kurumu Alaca Belediyesi 08.01.2026 Yüz yüze derinlemesine 
görüşme 1 Belediye Başkan Yardımcısı - Erkek 

Diğer İlgili Taraflar Yerel Yönetim Kurumu Alaca Kaymakamlığı 08.01.2026 Yüz yüze derinlemesine 
görüşme 1 Köy Hizmetleri Birliği 

Direktörü 24 yaşında Erkek 

Diğer İlgili Taraflar Tarımla ilgili kamu kurumu Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 08.01.2026 Yüz yüze derinlemesine 
görüşme 1 Ziraat Mühendisi 15 Yıl Erkek 

Diğer İlgili Taraflar Tarımla ilgili kamu kurumu Alaca Ziraat Odası Başkanlığı 08.01.2026 Yüz yüze derinlemesine 
görüşme 3 

Genel Sekreter ve Ziraat 
Mühendisi 10 Yıl Erkek 

Tarım Temsilcisi Yok Kadın 
Vergi Tahsilat Memuru Yok Erkek 

Diğer İlgili Taraflar Sulama ile ilgili kamu kurumu Çorum Sulama Birliği Alaca İşletmesi 08.01.2026 Yüz yüze derinlemesine 
görüşme 1 İşletme Mühendisi 5 Yıl Erkek 

Diğer İlgili Taraflar Kooperatif Çorum Pancar Üreticileri Kooperatifi 08.01.2026 Yüz yüze derinlemesine 
görüşme 1 Malzeme Sorumlusu 3 Yıl Erkek 

Diğer İlgili Taraflar Kooperatif Alaca Sihirli Eller Kadın Kooperatifi 08.01.2026 Yüz yüze derinlemesine 
görüşme 1 Yok Yok Kadın 

Projeden Etkilenen 
Kişiler Yerel Halk Değirmenderesi Köyü sakini 08.01.2026 Yüz yüze derinlemesine 

görüşme 1 Yok Yok Erkek 

Projeden Etkilenen 
Kişiler Çiftçiler Değirmenderesi Köyü'ndeki çiftçiler 08.01.2026 Odak grup çalışması 3 

Çiftçi Yok Erkek 
Çiftçi ve Sanayici Yok Erkek 
Çiftçi ve Emekli Yok Erkek 

Projeden Etkilenen 
Kişiler Kadın Alaca Sihirli Eller Kadın Kooperatifi Üyeleri 08.01.2026 Odak grup çalışması 4 

Şef Yok Kadın 
Personel Yok Kadın 
Personel Yok Kadın 
Personel Yok Kadın 

Projeden Etkilenen 
Kişiler Yerel temsilciler Büyüksöğütözü Köyü 08.01.2026 Yüz yüze görüşme, Muhtar 

soru kâğıdı 1 Muhtar 17 Yaş Erkek 

Projeden Etkilenen 
Kişiler Yerel temsilciler Dedepınar Köyü 08.01.2026 Yüz yüze görüşme, Muhtar 

soru kâğıdı 1 Muhtar 12 Yaş Erkek 

Projeden Etkilenen 
Kişiler Yerel temsilciler Değirmenderesi Köyü 08.01.2026 Yüz yüze görüşme, Muhtar 

soru kâğıdı 1 Muhtar 2 Yaş Erkek 

Projeden Etkilenen 
Kişiler Yerel temsilciler Denizhan Mahallesi 08.01.2026 Yüz yüze görüşme, Muhtar 

soru kâğıdı 1 Muhtar 7 Yıl Erkek 

Projeden Etkilenen 
Kişiler Yerel temsilciler Eren Köyü 08.01.2026 Yüz yüze görüşme, Muhtar 

soru kâğıdı 1 Muhtar 2 Yıl Erkek 

Projeden Etkilenen 
Kişiler Yerel temsilciler Eskiyapar Köyü 08.01.2026 Yüz yüze görüşme, Muhtar 

soru kâğıdı 1 Muhtar 2 Yaş Erkek 

Projeden Etkilenen 
Kişiler Yerel temsilciler Fakılar Köyü 08.01.2026 Yüz yüze görüşme, Muhtar 

soru kâğıdı 1 Muhtar 27 Yaş Erkek 

Projeden Etkilenen 
Kişiler Yerel temsilciler Kayabüvet Köyü 08.01.2026 Yüz yüze görüşme, Muhtar 

soru kâğıdı 1 Muhtar 12 Yaş Erkek 

Projeden Etkilenen 
Kişiler Yerel temsilciler Onbaşılar Köyü 08.01.2026 Yüz yüze görüşme, Muhtar 

soru kâğıdı 1 Muhtar 2 Yıl Erkek 

Projeden Etkilenen 
Kişiler Yerel temsilciler Örükaya Köyü 08.01.2026 Yüz yüze görüşme, Muhtar 

soru kâğıdı 1 Muhtar 27 Yaş Erkek 

Projeden Etkilenen 
Kişiler Yerel temsilciler Özhan Mahallesi 08.01.2026 Yüz yüze görüşme, Muhtar 

soru kâğıdı 1 Muhtar 7 Yıl Erkek 

 

 



ÇORUM ALACA BARAJI SULAMASI YENİLEMESİ 
PROJESİ 

ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM PLANI 
CNR-PLN-TULIP-CRM-CSYP-001 

Nihai Nisan 2026 19 /143 

 

 

4.2.1 Sosyo-Ekonomi 

Sosyal mevcut durumla ilgili ayrıntılar bu ÇSYP'nin Ek-3 kısmında verilmiştir. 

Etki alanının güncel nüfus bilgileri Tablo 4-3 ile verilmiştir. 

Tablo 4-3. Nüfus bilgileri, 2024, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)10 
Düzey Yerleşim Birimi Toplam 

İl Düzeyi Çorum İli 521.335 
İlçe Düzeyi, İlçe Alaca İlçesi 29.448 
Alaca İlçesi'nin Mahallesi Denizhan 3.730 
Alaca İlçesi'nin Mahallesi Özhan 971 
Alaca İlçesi’nin Köyü Büyüksöğütözü 59 
Alaca İlçesi’nin Köyü Dedepınar 49 
Alaca İlçesi’nin Köyü Değirmenderesi 98 
Alaca İlçesi’nin Köyü Eren 76 
Alaca İlçesi’nin Köyü Eskiyapar 199 
Alaca İlçesi’nin Köyü Fakılar 59 
Alaca İlçesi’nin Köyü Kayabüvet 27 
Alaca İlçesi’nin Köyü Onbaşılar 66 
Alaca İlçesi’nin Köyü Örükaya 23 

Yerleşim yerlerinin bağlı olduğu ilçelerde ortalama hane halkı büyüklüğü Çorum Merkez 
ilçesinde 3,5, Alaca ilçesinde ise 3,6'dır. 

Çoğu yerleşim yerinde cinsiyet dağılımı dengeli olmakla birlikte, Büyüksöğütözü, Eskiyapar, 
Fakılar ve Kayabüvet'te erkek nüfusu ağır basarken, Denizhan ve Onbaşılar'da kadın 
nüfusu daha belirgindir. 

Yaş grupları açısından, birçok yerleşim yerinde orta yaşlı bireyler en yaygınken, Denizhan, 
Büyüksöğütözü, Dedepınar ve Onbaşılar'da yaşlı nüfusun yoğunluğu daha yüksektir. 
Eskiyapar ve Fakılar'da hem orta yaşlı hem de yaşlı nüfus belirgin şekilde yoğundur; buna 
karşılık Eren'de gençlerin oranı nispeten daha yüksektir. 

Son beş yıl içinde, incelenen tüm yerleşim yerlerinde nüfus dinamiklerinde göç, baskın bir 
unsur olmuştur. Denizhan, Özhan, Dedepınar, Eren ve Örükaya’da nüfus azalması 
bildirilirken, Büyüksöğütözü, Değirmenderesi, Eskiyapar, Fakılar, Kayabüvet ve 
Onbaşılar’da önemli bir değişiklik gözlemlenmemiştir. 

Son 10 yılda, yerleşim yerlerindeki nüfus eğilimleri önemli dalgalanmalar göstermiştir. 
Denizhan (yaklaşık 3.730 nüfuslu) ve Özhan (yaklaşık 1.178 nüfuslu) gibi daha büyük 
yerleşim yerlerinde nüfus değişiklikleri nispeten istikrarlı seyrederken, daha küçük 
köylerdeki yıllık değişimler oldukça değişken olmuştur. 

 
10 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), Yerleşim Yerlerinin Nüfusu, Belediyelerin, 
Köylerin ve Mahallelerin Nüfusu, 2024, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=en. Erişim tarihi: Kasım 2025. 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=en
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Yerleşim yerlerindeki genel eğitim düzeylerinin analizi, nüfusun ağırlıklı olarak ilk ve ortaokul 
düzeyinde yoğunlaştığını göstermektedir. 

Çoğu yerleşim yerinde sağlık personelinin köylere yaptığı ziyaretler ya hiç yapılmamakta ya 
da düzensiz yapılmaktadır. Fakılar, Kayabüvet ve Onbaşılar'da ziyaretler bildirilmiş olsa da 
sıklıkları “ayda bir” veya “seyrek” olarak tanımlanmıştır. Özhan, Dedepınar, Eskiyapar, 
Fakılar ve Onbaşılar dahil olmak üzere birçok yerleşim yerinde yaygın kronik hastalıklar 
arasında hipertansiyon, diyabet ve kalp hastalığı tespit edilmiştir. 

Yerleşim yerleri genelinde altyapı hizmetlerine ilişkin değerlendirmeler, hizmet kalitesinde 
belirgin bir farklılık olduğunu göstermektedir. Elektrik tedariki, çöp toplama ve cep telefonu 
kapsama alanı çoğu yerleşim yerinde “iyi” olarak tanımlanırken, içme suyu, sulama suyu, 
kanalizasyon ve yol altyapısı nispeten daha sorunlu olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, bazı 
yerleşim yerlerinde belirli temel hizmetlerin (kanalizasyon, internet veya sulama suyu gibi) 
bulunmaması dikkat çekicidir. 

İletişim tercihleri açısından, yüz yüze görüşmeler birincil yöntem olarak öne çıkarken, 
telefon görüşmeleri bazı yerleşim yerlerinde tamamlayıcı bir araç olarak tanımlanmaktadır. 
DSİ ile iletişim ağırlıklı olarak telefon görüşmeleri ve toplantılar yoluyla 
gerçekleştirilmektedir. 

Tarım, birincil geçim kaynağıdır. Tarımsal faaliyetlere en yüksek katılım Özhan’da 
kaydedilirken, en düşük katılım Fakılar ve Onbaşılar’da gözlemlenmiştir. 
Büyüksöğütözü’nde ise emeklilik, birincil geçim kaynağı olarak belirlenmiştir. 

Hayvancılık, başlıca ikincil geçim kaynağı olarak öne çıkmaktadır. Hayvancılık 
faaliyetlerinde bulunan hane sayısı genel olarak düşüktür. En yüksek katılım Özhan’da 
bildirilirken, en düşük katılım Örükaya’da kaydedilmiştir. 

Sayısal bilgilerin sağlandığı yerleşim yerlerinde, işsizliğin ağırlıklı olarak erkek nüfus 
arasında yoğunlaştığı görülmektedir. Kadın işsizliğine ilişkin veriler daha sınırlıdır. 

Muhtar görüşmeleri kapsamında yapılan istişareler sırasında, geçim kaynağı olmayan ve 
tamamen devlet yardımına bağımlı olan kişiler hakkında bilgi toplanmıştır. Sosyal yardıma 
bağımlı kişi sayısı yerleşim yerleri arasında önemli ölçüde farklılık göstermektedir. En 
yüksek rakamlar, yaklaşık 80 kişiyle Denizhan’da ve yaklaşık 80-90 kişiyle Özhan’da 
kaydedilmiştir. 

Genel olarak, tarım birçok yerleşim yerinde ana geçim kaynağı olarak öne çıkmaktadır ve 
sulama uygulamaları yerlere göre değişiklik göstermektedir. Ekin yapısı ağırlıklı olarak 
buğday, arpa, soğan ve ayçiçeğine odaklanırken, bazı yerleşim yerlerinde mercimek, nohut, 
şeker pancarı, mısır ve çörek otu da yetiştirilmektedir. 

Tarımın yanı sıra hayvancılık da bölgedeki başlıca geçim kaynaklarından biridir. Hem sığır 
hem de küçükbaş hayvancılık yaygındır. 

EA içindeki yerleşim yerlerinde arıcılık genellikle 2 ila 6 hane tarafından yürütülmekte olup, 
en fazla hane sayısı Örükaya’da (6 hane) kaydedilmiştir. 

Ormancılık faaliyetleri, köy içinde veya yakınında ormanlık alanlara erişimin mümkün 
olduğu, orman köyü olarak belirlenen yerleşim yerlerinde mevcuttur. 
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Yerel temsilciler, öncelikle sulama altyapısına ve su erişiminin iyileştirilmesine beklenen 
katkısı nedeniyle projeyi genel olarak olumlu algılamaktadır. 

Algılanan riskler genel olarak düşüktür; hassasiyetler arazi düzenlemeleri, güzergâh seçimi, 
yüklenici denetimi ve geçici inşaatla ilgili etkilere odaklanmaktadır. 

Proje’ye destek güçlü olmakla birlikte, paydaşlar mevcut güzergâhlara uyum, sulama 
kapsamı, arazi birleştirme uygulamaları, yol koşulları ve güvenilir su temini ile ilgili 
beklentilerini vurgulamıştır. 

Önceki projelerin, genellikle uygulama eksiklikleri veya erişilebilirlik sorunları nedeniyle 
sınırlı veya dengesiz faydalar sağladığı belirtilmiştir. 

Çiftçiler, projenin ana yararlanıcıları olarak görülmektedir ve beklenen kazançlar, sulamanın 
iyileştirilmesi, tarımsal verimlilik ve göç baskısının potansiyel olarak azalmasıyla 
ilişkilendirilmektedir. 

Paydaşlar projeyi çok olumlu değerlendirmekte olup sulama altyapısının iyileştirilmesi, su 
verimliliğinin artırılması ve tarım ve hayvancılık verimliliğinde beklenen artışları 
vurgulamaktadır. 

Geri bildirimler, verimli ve sürdürülebilir sulama uygulamalarını teşvik etmek için zamanında 
uygulama, inşaat aşamasında güvenlik önlemleri ve çiftçi eğitiminin gerekliliğini 
vurgulamaktadır. 

İstişare toplantılarında, kuraklık, ekonomik kırılganlık, sınırlı pazar erişimi ve yetersiz geçim 
kaynakları fırsatları en kritik bölgesel zorluklar olarak belirlenmiştir. 

Hane halkları, verim ve üretkenlikteki ciddi düşüşlere dikkat çekerek ve ekonomik kayıpların 
%80'e kadar çıktığını tahmin ederek projeye olumlu bakmaktadır. 

Kuraklık, verimsiz ve geleneksel sulama uygulamaları nedeniyle daha da kötüleşen önemli 
bir çevresel ve ekonomik baskı olarak algılanmaktadır. 

Su mevcudiyeti ve içme suyu güvenliği en önemli öncelikler olarak görülmekte olup, kapalı 
bir sistemin kayıpları azaltacağı ve verimliliği artıracağına dair güçlü beklentiler 
bulunmaktadır. 

Tarım ve hayvancılık geçim kaynaklarının merkezinde yer almaya devam etmektedir ve 
projenin verimliliği artırmaya, ekim düzenini iyileştirmeye ve göç baskısını azaltmaya 
katkıda bulunması beklenmektedir. 

İstihdam fırsatlarının sınırlı olduğu ve özellikle kadın istihdamının düşük olduğu 
düşünülmektedir; bu durum, çeşitlendirilmiş ve erişilebilir iş seçeneklerine duyulan ihtiyacı 
vurgulamaktadır. 

Toplantılar ve sunumlar, birincil katılım araçları olarak tercih edilmektedir; daha etkili iletişim 
için bire bir istişareler de bu araçları tamamlamaktadır.  
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4.2.2 Trafik ve Ulaşım 

Çorum iline ait 7.Bölge Karayolları Müdürlüğü Devlet Yolları Trafik Hacmi Haritasından bir 
görüntü11, Şekil 4-4 ile sunulmuştur. Ayrıca, proje alanını ve devlet yollarını gösteren bir 
uydu görüntüsü Şekil 4-5 ile sunulmuştur. D190 Zile-Ankara Devlet Yolu proje alanından 
geçerken, D795 Devlet Yolu ise Proje Alanından yaklaşık 1 km uzaklıkta bulunmaktadır. 
Devlet Yolları Trafik Hacmi Haritasına göre, D190'daki Yıllık Ortalama Günlük Trafik (YOGT) 
2.025 araç/gün iken, D795'teki YOGT 5.515 araç/gündür. 

 

Şekil 4-4. Çorum Devlet Yolları Trafik Hacmi Haritası 

 
11 Kaynak: Devlet Karayolları Genel Müdürlüğü, 2024 Devlet Yolları Trafik Hacmi Haritası: Yıllık Ortalama Günlük Trafik 
Değerleri, 

https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Trafik/trafikhacimharitasi/2024HacimHaritalari/Bolge7.pdf  

https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Trafik/trafikhacimharitasi/2024HacimHaritalari/Bolge7.pdf
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Şekil 4-5. Proje Alanı ve Yakınından Geçen Devlet Yollarının Uydu Görüntüsü12 

4.2.3 Kültürel Miras 

Proje Tarama Raporu'na göre proje alanı içinde herhangi bir kültürel miras varlığı tespit 
edilmemiştir ve bu nedenle Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü veya Ankara Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden resmi bir görüş alınmamıştır. Bununla 
birlikte, proje alanının çevresinde Alacahöyük Arkeolojik Alanı ve Müzesi, Gölpınar Barajı, 
Eskiyapar Arkeolojik Alanı, Örükaya Roma Su Kemeri ve Pir Sultan Türbesi gibi çeşitli 
somut kültürel miras varlıkları bulunmaktadır (Bkz. Şekil 4-6). 

 
12Ana boru hattı kırmızı çizgilerle, sulama sınırı turuncu çizgilerle, sulanmayan alanlar yeşil çokgenlerle ve yardımcı boru 
hatları mavi ile gösterilmiştir. D190 Zile-Ankara Devlet Yolu (turkuaz renk ile gösterilmiştir) proje alanından geçerken, D795 
Devlet Yolu (pembe renk ile gösterilmiştir) proje alanından yaklaşık 1 km uzaklıkta bulunmaktadır. 
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Şekil 4-6. Yakındaki Kültürel Miras Varlıkları Uydu Görüntüsü 

Yakınlardaki kültürel miras varlıkları ve bunların Proje Alanına olan yaklaşık düz hat 
mesafeleri hakkında bilgi Tablo 4-4 ile verilmiştir. 

Tablo 4-4. Yakındaki Somut Kültürel Miras Varlıkları 

Kültürel Miras Varlığı Tür Proje Alanına Göre 
Yönü 

Yaklaşık Mesafe (km, 
kuş uçuşu) 

Alacahöyük Arkeolojik Alanı 
ve Müzesi Arkeolojik alan / Müze Kuzeybatı (KB) ~13,0 

Gölpınar Barajı Tarihi su yapısı (baraj) Kuzeybatı (KB) ~12,0 
Eskiyapar Arkeolojik Alanı Arkeolojik alan Kuzey (K) ~3,0 

Örükaya Roma Su Kemeri Roma su kemeri Doğu–Güneydoğu 
(D-GD) ~5,5 

Pir Sultan Türbesi Türbe (dini kültürel 
miras) Güneydoğu (GD) ~4,0 
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5 ÇEVRESEL VE SOSYAL RİSKLER VE ETKİLER 

5.1 Etki Alanı (EA) 

Proje kapsamında, Etki Alanı (EA), proje sulama sınırının (SS) 500 m çevresinde 
tanımlanmıştır (Bkz. Şekil 5-1). Projenin Etki Alanı, inşaat ve işletme faaliyetleriyle ilişkili 
çevresel ve sosyal risk ve etkilerden etkilenebilecek tüm alanları içerecek şekilde 
tanımlanmıştır. EA, öncelikle sulama alanını, boru hattı koridorlarını, erişim yollarını ve 
doğrudan veya dolaylı çevresel ve sosyal etkilere maruz kalabilecek yakındaki tarım 
arazilerini ve yerleşim yerlerini kapsamaktadır. EA içinde toplam 6 köy tespit edilmiştir ve 
en yakın yerleşim yerlerinin listesi Tablo 5-1 ile verilmiştir. Buna göre, en hassas alıcılar 
mahalle sakinleri olacaktır. 

Tablo 5-1. En Yakın Yerleşim Yerleri/Hassas Alıcılar 
No. İlçe Mahalle /Köy En Yakın Birim Mesafe (m) Notlar 

1.  Alaca Değirmenderesi Köyü Yedek Boru Hattı 0 (Sınırda) SS dışında, EA 
içinde 

2.  Alaca Büyüksöğütözü Köyü Ana Boru Hattı 0 (Sınırda) SS dışında, EA 
içinde 

3.  Alaca Onbaşılar Köyü Yedek Boru Hattı 45 EA içinde 

4.  Alaca Fakılar Köyü Yedek Boru Hattı 705 SS dışında, EA 
içinde 

5.  Alaca Eskiyapar Köyü Yedekleme Süreci 2.695 SS dışında, EA 
içinde 

6.  Alaca Eren Köyü Yedek Boru Hattı 2.517 SS ve EA dışında 
7.  Alaca Örükaya Köyü Yedek Boru Hattı 3.275 SS ve EA dışında 
8.  Alaca Dedepınarı Köyü Yedek Boru Hattı 3.287 SS ve EA dışında 
9.  Alaca Kayabüvet Köyü Ana Boru Hattı 3.415 SS ve EA dışında 

10.  Alaca 

Alaca İlçe Merkezi 
 
-Özhan Mahallesi  
 
-Denizhan Mahallesi 

Yedek Boru Hattı 

İlçe merkezine 
1.885 metre 
 
En yakın 
konutlara 358 
metre  
 

SS dışında, 
kısmen EA içinde 
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Şekil 5-1.Proje Etki Alanı
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5.2 Etki Değerlendirme Metodolojisi 

Projenin uygulanmasından kaynaklanabilecek çevresel ve sosyal etkilerin belirlenmesi için 
kullanılan metodoloji, çevresel etki değerlendirmesi konusunda uluslararası alanda tanınan 
resmi yayınlarda yer alan metodolojilere dayanılarak geliştirilmiştir13. Proje kapsamında 
belirlenen her bir risk veya etki, bu bölümde açıklanan metodolojiye göre değerlendirilmiştir. 

En iyi uygulamalar doğrultusunda, etkilerin önemi, alıcı ortamın/hassas bileşenin duyarlılığı ve 
Projenin bu bileşen üzerindeki etkisinin büyüklüğünün kapsamlı bir değerlendirmesiyle 
belirlenir. Etki büyüklüğü, mümkün olduğunca nicel yöntemler kullanılarak değerlendirilmiştir; 
bunun mümkün olmadığı durumlarda, mesleki yargıya dayalı nitel yöntemler kullanılmıştır. 
Çevresel ve/veya sosyal etkiler olumlu veya olumsuz olabilir. Alıcı çevrenin 
duyarlılığı/hassasiyeti, mevcut bilgiler (kamu yararı, alanın yasal durumu, tasarım ve 
sürdürülebilirlik konuları, kabul edilebilirlik vb.) ve etkilenen topluluklarla yapılan istişareler 
dikkate alınarak belirlenmiştir.  

Etkilerin genel büyüklüğü, aşağıdaki bileşenlere dayalı olarak değerlendirilir: 

 Coğrafi kapsam (geniş, yerel veya sınırlı) 
 Tersine çevrilebilirlik (uzun vadede tersine çevrilebilir/tersine çevrilemez, orta vadede 

tersine çevrilebilir veya kısa vadede tersine çevrilebilir) 
 Süre (uzun, orta veya kısa) 
 Sıklık (sürekli/sık tekrarlanan, aralıklı veya tek seferlik/nadir) 
 Şiddet (düşük, orta, önemli)  

Etki büyüklüğü faktörlerine ilişkin kriterler Tablo 5-2 adresinde verilmiştir. 

Tablo 5-2. Etki Büyüklüğü Değerlendirme Kriterleri 

Büyüklük 
Kriterleri 

Etki Düzeyleri 

Yüksek Orta Düşük 

Coğrafi kapsam  
Geniş Yerel Sınırlı 

Etki alanının ötesinde Etki alanı içinde Proje alanı içinde 

Tersine 
çevrilebilirlik 

Geri dönüşsüz / Uzun 
vadede geri dönüşümlü 

Orta vadede geri 
dönüşümlü 

Kısa vadede geri 
dönüşümlü 

İşletme aşamasından sonra 
uzun vadede geri 

dönüşümlü veya geri 
dönüşümsüz 

İşletme aşamasında geri 
dönüşümlü  

İnşaat aşamasında veya bir 
yıllık inşaat süresinden 
sonra geri dönüşümlü 

Süre 
Uzun Orta Kısa 

İşletme aşamasından sonra 
uzun vadeli 

Operasyonel aşamaya 
geçişten sonra İnşaat aşamasında 

Sıklık Sürekli/Sık Aralıklı Tek seferlik/Nadir 

 
13Örneğin: Çevre Yönetimi ve Değerlendirme Enstitüsü-IEMA, 2011: Birleşik Krallık’ta Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Uygulamalarının Durumu; İskoç Doğal Miras Kurumu, 2013: Çevresel Etki Değerlendirmesi El Kitabı; Canter, 1993; ve Avustralya 
Standartlar Birliği, 1999, diğer kılavuz belgeler arasında. 



ÇORUM ALACA BARAJI SULAMASI YENİLEMESİ PROJESİ 
ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM PLANI 

CNR-PLN-TULIP-CRM-CSYP-001 

Nihai Nisan 2026 28 /143 

 

 

Büyüklük 
Kriterleri 

Etki Düzeyleri 

Yüksek Orta Düşük 
Devam eden veya düzenli 
olarak meydana gelen; sık 

veya sürekli olarak 
meydana gelen 

Düzensiz aralıklarla 
meydana gelen; veya uzun 
aralıklarla meydana gelen 

Nadir veya sadece bir kez; 
tekrarlanma olasılığı çok 

düşük 

Yoğunluk 

Önemli Orta Düşük 
Önemli potansiyel 
değişiklik/hasar; 

uygulanabilir hafifletme 
önlemlerinin sınırlı olduğu 

veya hiç olmadığı 
durumlarda 

Orta düzeyde potansiyel 
değişiklik/zarar; ve/veya 

maliyetli veya etkisiz 
hafifletme önlemleri 

Minimal potansiyel 
değişiklik/zarar; etkili ve 
uygulanabilir hafifletme 

önlemleri 

Etki Büyüklüğünün Hesaplanması: Tabloda, "Yüksek"e 3 puan, "Orta"ya 2 puan ve "Düşük"e 1 puan 
verilecektir. Toplam:  

• 5-6 Puan: İhmal edilebilir 
• 7-9 Puan: Düşük 
• 10-12 Puan: Orta 
• 13-15 Puan: Yüksek 

Alıcı çevrenin duyarlılığını ve genel etki büyüklüğünü belirlemede dikkate alınacak genel 
kriterler Tablo 5-3 adresinde sunulmuştur. Her bir çevresel ve/veya sosyal bileşen için özel 
değerlendirmeler ve metodolojik farklılıklar, ilgili çevresel ve sosyal değerlendirme ve yönetim 
belgelerinde yer almaktadır. 

Tablo 5-3. Alıcı Duyarlılığını ve Etki Büyüklüğü Düzeylerini Belirlemek İçin Genel Kriterler 

Seviye Alıcı Duyarlılığı 
Genel Etki Büyüklüğü 

Olumsuz Olumlu 

Yüksek 

Son derece önemli (ulusal 
ve uluslararası önem 
ölçeği), yüksek nadirlik, 
çok sınırlı ikame 
potansiyeli 

Kaynağın ve/veya kaynakların 
kalitesinde ve bütünlüğünde 
kayıp; temel özelliklere, niteliklere 
veya unsurlara ciddi zarar. 

Kaynak kalitesinde büyük ölçekli 
veya önemli iyileşme; kapsamlı 
restorasyon veya iyileştirme; 
niteliksel kalitede önemli iyileşme. 

Orta 

Orta derecede önemli 
(bölgesel önem ölçeği) ve 
orta derecede nadir, 
sınırlı ikame potansiyeli 

Kaynakların kaybı, ancak 
bütünlüğü olumsuz etkilemeden; 
temel özellik, nitelik ve unsurlarda 
kısmi kayıp/hasar. 

Temel özelliklere, niteliklere veya 
unsurlara fayda veya ekleme; 
kalitede iyileşme. 

Düşük Düşük önem (yerel önem 
ölçeği), nadir değil 

Niteliklerde, kalitede veya 
hassasiyette ölçülebilir değişiklik; 
bir (belki daha fazla) temel özellik, 
nitelik veya unsurda küçük kayıp 
veya değişiklik 

Bir (veya muhtemelen daha fazla) 
temel özellik, nitelik veya unsura 
küçük bir fayda veya ekleme; 
kalite üzerinde bazı yararlı etkiler 
veya olumsuz etkilerin riskinde 
azalma. 

İhmal 
edilebilir 

Önem ve nadirlik yok 
veya çok düşük 

Bir veya daha fazla özellik, nitelik 
veya unsurda kayıp yok veya çok 
az kayıp ya da asgari düzeyde 
zararlı değişiklik 

Bir veya daha fazla özellik, nitelik 
veya unsurda hiçbir veya çok az 
fayda veya olumlu katkı 

 

Alıcının duyarlılığı ve belirli bir alıcı üzerindeki etkinin genel büyüklüğü belirlendikten sonra, 
etkinin önemi 4x4 matrisinden oluşan standart bir matris tarzı yaklaşım kullanılarak belirlenir. 
Matrisin genel açıklamaları ve matriste tanımlanan her bir önem düzeyiTablo 5-4 adresinde 
verilmiştir. Etkinin önemi belirlendikten sonra, bu etkileri daha kabul edilebilir seviyelere 
indirmek için gerekli etki azaltma önlemleri belirlenir. 
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Tablo 5-4. Etki Önem Matrisi 

 Alıcı Duyarlılığı 

Et
ki

 Ö
ne

m
 D

er
ec

es
i Etki 

Büyüklüğü Yüksek Orta Düşük İhmal edilebilir 

Yüksek Yüksek Yüksek Orta Düşük 

Orta Yüksek Orta Düşük İhmal edilebilir 

Düşük Orta Düşük Düşük Önemsiz 

İhmal edilebilir Düşük Önemsiz İhmal edilebilir Önemsiz 

Yüksek 

Etkiler çok önemli kabul edilir ve karar alma süreçlerinde belirleyici olması 
muhtemeldir. Bu etkiler, uluslararası, ulusal veya bölgesel düzeyde önemli olan 
alanlar veya unsurlarla ya da yerel düzeyde önemli olan ve önemli değişikliklere 
uğrayabilecek özelliklerle ilişkili olabilir. Etkilerin önemini daha düşük seviyelere 
indirmek için hafifletme önlemleri uygulanmalıdır; bu önlemler proje 
uygulanmadan önce alınmalıdır. 

Orta 

Bu etkilerin temel karar verme faktörleri arasında yer alması olası değildir. Ancak, 
bu tür faktörlerin kümülatif etkileri, özellikle belirli bir alıcı üzerinde toplam 
olumsuz etkinin artmasına yol açarsa, karar verme sürecini etkileyebilir. 
Mümkünse, etkinin önemi hafifletme tedbirleri yoluyla daha düşük seviyelere 
indirilmelidir; aksi takdirde, projenin devam edebilmesi için ilgili risklerin kabul 
edilmesi gerekir. 

Düşük 

Etkiler, karar verme sürecinde kritik öneme sahip olması beklenmeyen ve daha 
yerel ölçekte olan faktörler olarak değerlendirilebilir. Ancak, projenin sonraki 
tasarım aşamalarında iyileştirmeler yapılması açısından önemli olabilirler. 
Standartlara ve güvenlik kriterlerine uygunluk, projenin uygulanması için yeterli 
kabul edilir. 

İhmal edilebilir Etki yoktur veya etkiler tespit edilebilir seviyenin altındadır ve normal işletim 
prosedürleri kapsamında kabul edilebilir düzeydedir. 

Kaynak: Uyarlanmıştır: IEMA, 2011; UK HA 205/08 Cilt 11, Bölüm 2; Canter, L., 1993; ve diğer etki değerlendirme metodolojisi 
kılavuzları/el kitapları.  
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5.3 Potansiyel Çevresel Risk ve Etkiler 

5.3.1 Su Kaynakları ve Kullanımı 

5.3.1.1 İnşaat Aşaması 

Projenin inşaat aşamasındaki su ihtiyacı, belediye şebekesinden veya taşıma su ile 
karşılanabilir. Bu durum, Yüklenicinin belirlenmesinin ardından netleştirilecektir. Yüklenici, 
inşaat faaliyetlerinin başlamasından önce gerekli tüm izinleri alacak ve su kullanımı ile ilgili 
gerekli resmi prosedürleri tamamlayacaktır. Ayrıca, personelin içme suyu ihtiyacı, piyasadan 
damacana su olarak satın alınacaktır.  

TÜİK’in 2022 yılı verilerine göre, Çorum ilinde kişi başına günlük su çekimi 209 L/kişi-gündür14 
ve inşaat aşamasında istihdam edilecek maksimum 100 personel için günlük su kullanım 
ihtiyacı aşağıda hesaplandığı gibidir. 

Toplam Su İhtiyacı  
= Personel Sayısı x Kişi Başına Günlük Su Çekimi 
= 100 kişi x 209 L /kişi-gün 
= 20.900 L/gün = 20,9 m³/gün 

Personel kullanımına ek olarak, su püskürtme kamyonları ile toz bastırma için 10 m³/gün su 
kullanılacaktır. Toz bastırma için kullanılan 10 m³/gün su da dahil olmak üzere, Projenin inşaat 
aşamasında günlük su kullanım miktarının 30,9 m³/gün olacağı tahmin edilmektedir. 

Su kullanımına ek olarak, proje faaliyetleri yüzey ve yeraltı suyu kalitesini etkileyerek 
kimyasallar, atıklar veya kazara dökülmeler nedeniyle kirlenmeye yol açabilir. Kazı 
alanlarındaki gevşek yüzey malzemesi yağmurla taşınarak akarsu yataklarına veya tarla 
drenaj kanallarına tortu yükü biriktirebilir. 

Bölüm 6'da yer alan etki azaltma önlemleri ile yukarıda belirtilen risk ve etkilerin önemi önemsiz 
düzeyde olacaktır. 

5.3.1.2 İşletme Aşaması 

İşletme aşamasında, Proje, Çorum Alaca sulama sisteminin yönetimine atanan Alaca 
Kaymakamlığı personelinden oluşan yaklaşık 10 kişi tarafından işletilecektir. 

TÜİK’in 2022 yılı verilerine göre, Çorum ilinde kişi başına günlük su çekimi 209 L/kişi-gündür15 
ve işletme aşamasında istihdam edilecek en fazla 10 personel için günlük su kullanım ihtiyacı 
aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. 

Toplam Su İhtiyacı  
= Personel Sayısı x Kişi Başına Günlük Su Çekimi 
= 10 kişi x 209 L /kişi-gün 
= 2.090 L/gün = 2,09 m³/gün 

 
14 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Belediye Su, Atık Su ve Atık İstatistikleri Veritabanı (MEDAS). Erişim adresi: 
https://biruni.tuik.gov.tr/medas/  

15 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Belediye Su, Atık Su ve Atık İstatistikleri Veritabanı (MEDAS). Erişim adresi: 
https://biruni.tuik.gov.tr/medas/  
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Proje, basınçlı kapalı bir sulama sistemi olduğundan, sistemin normal çalışması için proses 
suyu gerekmemektedir. Bu nedenle, işletme sırasında su kullanımı, bakım ve işletme 
personelinin içme, hizmet, temizlik ve temel tesis ihtiyaçları ile sınırlı olacaktır. 

Rutin bakım faaliyetleri (ör. vana denetimleri, yıkama, hazne temizliği) az miktarda su 
gerektirebilir; ancak bu miktarlar ihmal edilebilir düzeyde olup işletme dönemi günlük su 
ihtiyacını önemli ölçüde etkilemez. 

İşletme aşamasında, su kaynakları üzerindeki olası etkiler öncelikle şunlarla ilgilidir: 

 boru hattı sızıntıları veya vana arızaları durumunda yerel su basması, 
 bakım faaliyetleri sırasında kazara meydana gelen dökülmelerle ilişkili kirlenme riskleri, 
 arıza noktaları veya drenaj deşarj yerleri çevresinde sediman taşınması veya erozyon, 
 yüzey suyu kalitesini dolaylı olarak etkileyebilecek besin maddeleri veya tarım 

kimyasalları içeren tarımsal geri akışlar. 

Bölüm 6’da özetlenen hafifletme önlemleri – uygun sistem izleme, hızlı sızıntı tespiti, kontrollü 
bakım prosedürleri, kimyasalların ve atıkların güvenli şekilde taşınması ve çiftçilere pestisit 
kontrolü ve kullanımı konusunda farkındalık eğitimi dahil olmak üzere – sayesinde, bu etkilerin 
öneminin önemsiz düzeyde kalması beklenmektedir. 

5.3.2 Toprak Yönetimi 

5.3.2.1 İnşaat Aşaması 

Projenin inşaat aşamasında, toprakla ilgili etkiler öncelikle sulama boru hatlarının döşenmesi 
için hendek kazılması, üst toprağın sıyırılması ve geçici olarak depolanması, geri doldurma 
işlemleri ve tarım arazileri içinde inşaat makinelerinin hareket etmesinden kaynaklanacaktır. 
Proje alanı ağırlıklı olarak sulanabilir tarım topraklarından oluşmakta olup, yaklaşık 1.887 
hektarlık alan sulamaya uygun olarak sınıflandırılmıştır. Bu araziler esas olarak Sınıf I, Sınıf II 
ve Sınıf III sulanabilir araziler olarak sınıflandırılmıştır; bu, tarımsal üretim için elverişli toprak 
özelliklerine sahip olduklarını, ancak inşaat faaliyetleri sırasında bozulmaya karşı hassas 
olduklarını da göstermektedir. 

Hafriyat faaliyetleri, boru hattı güzergâhı boyunca minimum 1 m kazı derinliği ve yaklaşık 1,5 
m hendek genişliği ile gerçekleştirilecektir. Boru hattı hendekleri ve ilgili sulama altyapısı için 
yapılacak kazı dahil olmak üzere toplam kazı hacmi 138.683,24 m³ olarak tahmin edilmektedir. 
Ortalama üst toprak kalınlığının yaklaşık 0,35 m olduğunu gösteren jeoteknik araştırmalara 
göre, kazı faaliyetleri sırasında kaldırılacak üst toprak hacmi yaklaşık 48.539,13 m³ olarak 
tahmin edilmektedir. Bu üst toprak, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini korumak için 
dikkatlice kaldırılacak ve alt topraktan ayrı olarak geçici olarak depolanacaktır. 

Üst toprak ve alt toprak dahil olmak üzere kazılan malzeme, kazı koridorunun bitişiğinde geçici 
olarak depolanacak ve sulama boru hatlarının döşenmesinden sonra geri dolgu için yeniden 
kullanılacaktır. Kazı ve boru döşeme faaliyetleri aşamalı olarak bölümler halinde yürütülecek 
ve erozyon, toprak bozulması ve yapısal bozulma riskini azaltmak için geçici depolama süreleri 
en aza indirilecektir. Kazılan malzeme aynı koridor içinde yeniden kullanılacağından, normal 
inşaat koşulları altında toprağın şantiye dışına taşınması öngörülmemektedir. 

Kazı sırasında toprak yüzeylerinin geçici olarak açığa çıkması, özellikle yağış olayları sırasında 
erozyona yatkınlığı artırabilir. Ayrıca, inşaat makinelerinin çalışması, toprak geçirgenliğini, 
sızma kapasitesini ve kök gelişimi potansiyelini geçici olarak azaltabilecek yerel toprak 
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sıkışmasına neden olabilir. İnşaat faaliyetleri, toplam tarım alanının sınırlı bir bölümünü temsil 
eden dar boru koridorlarıyla sınırlı olacağından, bu etkilerin yerel ve geçici olması 
beklenmektedir. 

Proje alanı içinde mevcut bir toprak kirliliği tespit edilmemiş olsa da, inşaat makineleri ve 
ekipmanlarıyla ilişkili yakıt, yağ veya yağlayıcı sızıntılarından kaynaklanan kazara kirlilik riski 
mevcuttur. Kazılan malzemenin ve geçici stokların uygunsuz yönetimi, uygun şekilde kontrol 
edilmezse doğal yüzey drenaj düzenlerini de bozabilir. 

Genel olarak, inşaat aşamasında toprakla ilgili etkilerin önemi, etki azaltma önlemlerinin 
uygulanmasından önce Orta düzeyde değerlendirilmektedir. Bu etkiler, uygun üst toprak 
sıyırma ve depolama uygulamaları, kontrollü kazı ve geri doldurma prosedürleri, geçici stok 
yığınlarının stabilizasyonu, makine hareketlerinin belirlenen alanlarla sınırlandırılması ve 
sızıntı önleme ve müdahale önlemlerinin uygulanması yoluyla etkili bir şekilde en aza 
indirilecektir. İnşaat aşaması için ayrıntılı etki azaltma gereklilikleri Tablo 6-2 ile verilmiştir. 

5.3.2.2 İşletme Aşaması 

İşletme aşamasında, Proje sulama verimliliğini artırmak ve su kayıplarını, erozyonu ve 
kontrolsüz yüzey akışını azaltmak için tasarlanmış kapalı basınçlı bir sulama sisteminin 
uygulanmasını içerdiğinden, toprakla ilgili etkilerin minimum düzeyde olması beklenmektedir. 
Mevcut sulama sisteminin gömülü boru hatları ile değiştirilmesi, erozyon, sediment taşınımı ve 
yerel su basması dahil olmak üzere açık kanal sulama sistemleriyle sıklıkla ilişkili toprak 
bozulma risklerini önemli ölçüde azaltacaktır. 

Boru hatlarına, vana odalarına ve ilgili altyapıya erişim gerektiren rutin bakım ve onarım 
faaliyetleri, yerel ve geçici toprak bozulmalarına neden olabilir. Ancak, bu faaliyetler ölçek 
olarak sınırlı, süre olarak kısa olacak ve önceden tanımlanmış altyapı koridorlarıyla sınırlı 
kalacaktır. Bozulmuş toprak, bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından eski haline 
getirilecektir. 

Basınçlı sulama sisteminin, kontrollü ve verimli su dağıtımını mümkün kılarak, aşırı su 
kullanımını azaltarak ve toprak yapısının bozulmasını en aza indirerek toprak korumasına 
olumlu katkı sağlaması beklenmektedir. Sulama verimliliğindeki artış, optimum toprak nemi 
koşullarının korunmasını destekleyecek ve uzun vadede toprak verimliliğini ve 
sürdürülebilirliğini artıracaktır. 

İşletme aşamasında toprak kalitesi, toprak verimliliği veya toprak yapısı üzerinde önemli bir 
olumsuz etki beklenmemektedir. Uygun sistem bakımı ve iyi tarım uygulamalarına uyulmasıyla, 
işletme sırasında toprakla ilgili etkilerin düşük, yerel ve tamamen yönetilebilir düzeyde kalması 
beklenmektedir. İşletme aşamasına ilişkin ayrıntılı etki azaltma önlemleri,Tablo 6-3 ile 
sunulmuştur. 

5.3.3 Hava Kalitesi 

5.3.3.1 İnşaat Aşaması 

Projenin inşaat aşamasında, kazı çalışmalarından kaynaklanan toz emisyonları ve proje için 
kullanılan inşaat ekipmanlarından kaynaklanan egzoz emisyonları meydana gelmesi 
beklenmektedir. Bu bölümde, inşaat aşamasında meydana gelebilecek olası toz emisyonları 
ve egzoz emisyonları hesaplanmakta ve proje faaliyetlerinin temel hava kirliliği seviyesi 
üzerindeki etkisi değerlendirilmektedir. 



ÇORUM ALACA BARAJI SULAMASI YENİLEMESİ PROJESİ 
ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM PLANI 

CNR-PLN-TULIP-CRM-CSYP-001 

Nihai Nisan 2026 33 /143 

 

 

Boru hattı güzergâhında kazı çalışmaları yürütülecek ve inşaat işlerinde kullanılacak inşaat 
makineleri/ekipmanlarından toz ve egzoz gazı emisyonları meydana gelecektir.  

Proje hava kalitesi açısından hem ulusal mevzuata hem de Dünya Bankası Grubu (DBG) 
Genel Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Kılavuzlarına tabidir. Hava kalitesi için Proje 
Standartlarını tanımlayan ilgili yönetmelikler ve uluslararası referans belgeler aşağıda 
listelenmiştir: 

 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 
 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği 
 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ortam Hava Kalitesi Kılavuzları 

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) (Yönetmelik Ek-2'deki Tesis 
Etki Alanındaki Hava Kalitesi Sınır Değerleri Tablosu 2.216) ile belirtilen sınır değerler Tablo 5-
5'te verilmiştir. 

Tablo 5-5. Tesis Etki Alanındaki Hava Kalitesi Sınır Değerleri (SKHKKY) 
Parametre Dönem Birim Sınır Değeri 

SO2 

Saatlik 
(Yılda 24 defadan fazla aşılmamalıdır.) 

µg/m3 

350 

24 saat 125 
UVD** 60 

Yıllık ve kış dönemi (1 Ekim-31 Mart) 20 

NO2 
Saatlik 

(Yılda 18 defadan fazla aşılmamaktadır.) µg/m3 
200 

Yıl 40 

PM10 
24 saat 

(Yılda 35 defadan fazla aşılmamaktadır.) µg/m3 
50 

Yıl 40 
Pb Yıl µg/m3 0,5 
CO Günlük maksimum 8 saatlik ortalama mg/m3 10 
Cd UVD µg/m3 0,02 

HCl 
KVD** 

µg/m3 
150 

UVD 60 

HF 
Saatlik 

µg/m³  
30 

KVD 5 

H2 S 
Saatlik 

µg/m3 
100 

KVD 20 

TOC* 
Saatlik 

µg/m3 
280 

KVD 70 

Çöken Toz 
KVD 

mg/m² gün 
390 

UVD 210 
* TOC: Toplam Organik Bileşikler, karbon cinsinden 
** UVD: Uzun Vadeli Değer, KVD: Kısa Vadeli Değer, PM: Partikül Madde 

DBG, Genel ÇSG Kılavuzları- 1. Çevre- 1.1: Hava Emisyonları ve Ortam Hava Kalitesi'ne göre 
DSÖ Çevresel Hava Kalitesi Kılavuzları Sınır Değerlerini ifade eder. Proje aşamalarında 
dikkate alınması gereken bu sınır değerler, Tablo 5-6 adresinde verilmiştir. 

 
16Mevzuat Bilgi Sistemi, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13184&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 
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Tablo 5-6. DSÖ Çevresel Hava Kalitesi Kılavuzları Sınır Değerleri (DBG ÇSG Kılavuzları kapsamında) 
Parametre Ortalama Dönemi Kılavuz Değeri (μg/m3 ) 

SO2 
10 dakika 500 
24 saat 20 

NO2 
1 saat 200 
1 yıl 40 

PM10 
24 saat 50 

1 yıl 20 

PM2,5 
24 saat 25 

1 yıl 10 
O3 Günlük maksimum 8 saat 100 

Buna ek olarak, 2021 yılında DSÖ tarafından yeni hava kalitesi standartları önerilmiştir17; 
ancak, yukarıda bahsedilen DB ÇSG Kılavuzları henüz buna göre güncellenmemiştir. Önerilen 
sınır değerler Tablo 5-7 ile sunulmuştur. 

Tablo 5-7. DSÖ Önerilen Çevresel Hava Kalitesi Kılavuz Sınır Değerleri (2021) 
Parametre Ortalama Dönemi Sınır Değeri (μg/m3 ) 

SO2 
10 dakika 500 
24 saat 40 

NO2 
1 saat 200 
1 yıl 10 

PM10 
24 saat 45 

1 yıl 15 

PM2,5 
24 saat 15 

1 yıl 5 
O3 Günlük maksimum 8 saat 100 

CO 
24 saat 4 
8 saatlik 10 

Ulusal ve uluslararası parametrelerdeki sınır değerleri karşılaştırılırken, en kısıtlayıcı sınır 
değer Proje Standardı olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, Projeye uygulanabilir hava kalitesi 
parametreleri ve bunlara karşılık gelen sınır değerler Tablo 5-8 ile sunulmuştur. 

Tablo 5-8. Hava Kalitesi için Proje Standartları ve Sınır Değerleri 
Parametre Dönem Birim Proje Standartları 

SO2 

Saatlik 
(Yılda 24 defadan fazla aşılmamalıdır.) 

µg/m3 

350 

24 saat 40 

Uzun Vadeli Değer (UVD) 60 

Yıllık ve kış dönemi (1 Ekim-31 Mart) 20 

 
17 https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/345329/9789240034228-eng.pdf  

https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/345329/9789240034228-eng.pdf
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Parametre Dönem Birim Proje Standartları 

NO2 
Saatlik 

(Yılda 18 defadan fazla aşılmaz.) µg/m3 
200 

1 Yıl 10 

PM10 
24 saat 

µg/m3 
45 

1 Yıl 15 

PM2,5 24 saat µg/m3 15 
1 yıl 5 

Pb Yıl µg/m3 0,5 

CO 
8 saat mg/m3 10 

24 saat µg/m3 4 
Cd UVD µg/m3 0,02 

HCl 
KVD 

µg/m3 
150 

UVD 60 

HF 
Saatlik 

µg/m³  
30 

KVD 5 

H2 S 
Saatlik 

µg/m3 
100 

KVD 20 
Toplam Organik 

Bileşikler 
(Karbon cinsinden) 

Saatlik 
µg/m3 

280 

KVD 70 

Çöken Toz 
KVD 

mg/m² gün 
390 

UVD 210 
O3 8 saatlik günlük maksimum µg/m³  100 

5.3.3.1.1 İnşaat Aşamasında Toz Emisyonları 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek hafriyat çalışmaları ile yüzeydeki üst toprak (bitkisel 
toprak) tabakası kaldırılacaktır. Hafriyat sırasında yüzeyden kaldırılacak üst toprak tabakası, 
peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere kanal kenarlarında hafriyat malzemesinden ayrı 
olarak toplanacaktır. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından, üst toprak tabakası 
peyzaj çalışmalarında kullanılacaktır. 

Proje için hazırlanan Ön Değerlendirme Raporuna göre, hafriyat faaliyetleri, sulama boru hattı 
güzergâhı boyunca yaklaşık 1,5 m genişliğinde ve minimum 1 m derinliğinde hendekler 
açılarak gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, yüzey drenaj kanalları için toplam 36.692 m³ ve 
boru hattı hendek kazısı için 101.991,24 m³ kazı yapılacaktır; bu da toplam 138.683,24 m³ kazı 
hacmi anlamına gelmektedir. Kazılan malzeme, boru döşeme çalışmaları sırasında geçici 
olarak kaldırılacak ve döşeme işlerinin tamamlanmasının ardından boru hattı koridoru boyunca 
geri doldurulacaktır. Bu kazı çalışmaları, sulama boru hattı güzergâhıyla sınırlı olacak ve 
toplam sulama alanının nispeten küçük bir bölümünü oluşturacaktır. 

Tarama Raporu ve diğer proje belgelerinde, kazılacak üst toprağın kesin hacmi belirtilmemiştir. 
Ancak, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan jeolojik haritaları, saha 
gözlemlerini, test çukurlarını ve laboratuvar analizlerini değerlendiren Jeoteknik Araştırma 
Raporunun bulgularına göre, proje alanı içindeki üst toprak tabakasının kalınlığı 0,20 m ile 0,50 
m arasında değişmektedir. Hesaplama ve çevresel değerlendirme amacıyla, ortalama üst 
toprak kalınlığı 0,35 m olarak kabul edilmiştir. 
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Minimum kazı derinliğinin 1 m olduğu dikkate alındığında, üst toprak tabakasının toplam kazı 
derinliğinin yaklaşık %35'ini oluşturduğu tahmin edilmektedir. Bu varsayıma dayanarak, kazı 
faaliyetleri sırasında kazılacak üst toprak hacmi aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır: 

 Toplam kazı hacmi: 138.683,24 m³ 
 Varsayılan ortalama üst toprak kalınlığı oranı: %35 
 Tahmini toplam üst toprak hacmi: 48.539,13 m³ 
 Kazı malzemesi hacmi: 138.683,24 m³-48.539,13 m³=90.144,11 m³ 

Bu üst toprak geçici olarak depolanacak ve daha sonra boru hattı güzergâhı boyunca geri 
doldurma, eski haline getirme ve saha restorasyon faaliyetleri sırasında yeniden kullanılacaktır, 
böylece toprak kaynakları üzerindeki kalıcı etkiler en aza indirilecek ve proje alanının tarımsal 
verimliliği korunacaktır. 

Üst toprak ve kazı malzemesi miktar hesaplamaları sırasında kazı malzemesinin yoğunluğu 2 
ton/m³ ve üst toprağın yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak kabul edilmiştir. 

Buna göre, hesaplanan toplam üst toprak ve kazı toprağı miktarları sırasıyla 77.662,61 ton ve 
180.288,22 tondur. Toplam kazı miktarı 257.950,83 tondur.  

Hafriyat çalışmaları sırasında, kazılan toprak boru hattı güzergâhı boyunca hafriyat alanlarının 
bitişiğinde geçici olarak depolanacaktır. Sulama borularının döşenmesinin ardından, hafriyat 
malzemesi boru hatlarını örtmek amacıyla dolgu malzemesi olarak kullanılacaktır. Bu nedenle, 
kazılan malzeme aynı hafriyat koridoru içinde yeniden kullanılacaktır. 

Sonuç olarak, kazılan malzeme ve üst toprağın proje alanı dışına taşınması gerekmeyecektir. 
Kazı ve boru döşeme işleri bölümler halinde aşamalı olarak yürütülecek ve kazı malzemesi ile 
üst toprak, geri doldurma ve saha eski haline getirilmesi için yeniden kullanılmadan önce kısa 
süreliğine geçici olarak depolanacaktır. 

Kazı malzemesi ve üst toprak şantiye dışına taşınmayacak ve sadece kazı alanlarının hemen 
yakınında geçici olarak depolanacağından, malzeme nakliyesi ve uzun süreli depolama ile 
ilişkili emisyonlar emisyon hesaplamaları kapsamında dikkate alınmamıştır. 

İnşaat süresi iki (2) yıl (24 ay, 624 iş günü (26*12*2)) sürecek ve kazı çalışmalarının iki (2) yıla 
yayılacağı dikkate alınmıştır. 

257.950,83 ton / 624 gün = 413,38 ton/gün kazı malzemesi hesaplanmış olup, yalnızca 
gündüz saatlerinde on (10) saat çalışılacağı dikkate alındığında, inşaat faaliyetlerinden önce 
gerçekleştirilecek kazı çalışmalarından kaynaklanacak kazı toprağı atığı miktarı 41,33 
ton/saat olarak hesaplanmıştır.  

Buna göre, projenin inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan toz emisyonları Tablo 5-9 adresinde 
özetlenmiştir. Kazı ve üst toprak sıyırma çalışmalarından kaynaklanan toz emisyonu, kontrollü 
durum için toplamda yaklaşık 0,91 kg/saat olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 5-9. Toz Emisyonu Hesaplama Sonuçları 

Emisyon Kaynakları 
Hafriyat 

Emisyonları (kg/saat) 
Kontrolsüz Kontrollü 

Sıyırma  1,03 0,51 
Yükleme 0,41 0,20 
Boşaltma 0,41 0,20 
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Emisyon Kaynakları 
Hafriyat 

Emisyonları (kg/saat) 
Kontrolsüz Kontrollü 

Toplam 1,85 0,91 

5.3.3.1.2 İnşaat Aşamasında Egzoz Gazı Emisyonları 

İnşaat aşamasında kullanılan makine/ekipman listesi Tablo 5-10 adresinde verilmiştir. 

Tablo 5-10. İnşaat Makine/Ekipmanları Listesi 
Makine-Ekipman Sayı 
Ekskavatör 3 
Yükleyici 2 
Kamyon 5 
Kamyonet 2 
Binek Araç 4 
Minibüs (personel servisi için) 2 
Arazöz (Su Kamyonu) 2 
Silindir 1 
Greyder 1 
Buldozer 1 
Dizel Tankeri 1 
Bakım Aracı 1 
TOPLAM 25 

Planlanan Proje kapsamında, inşaat aşamasında şantiyede kullanılan inşaat araçlarının 
ortalama saatte 20 litre dizel tüketeceği varsayılmıştır ve günlük 10 saat, yıllık 312 gün çalışma 
programı öngörülmüştür.  

İnşaat aşaması için dizel tüketiminin belirlenmesinin ardından, CO2 e emisyonları, Birleşik 
Krallık (UK) Hükümeti'nin Şirket Raporlaması için Sera Gazı (SG) Dönüşüm Faktörleri (DEFRA 
& DESN, 2025) kullanılarak, CO2, CH4 ve N2O18 için gaza özgü faktörler uygulanarak 
hesaplanmıştır. 

İnşaat aşamasında inşaat makineleri/ekipman faaliyetlerinden kaynaklanan yıllık toplam SG 
emisyonları, Tablo 5-11 'da CO2e cinsinden özetlenmiştir. Bu hesaplamalar, yıllık toplam dizel 
tüketimine göre yapılmıştır. 

Tablo 5-11. Makine/Ekipman Emisyon Faktörleri (EF) ve Yıllık Emisyon Miktarları 

Emisyonlar 
Varsayılan 

Emisyon Faktörü  
(kg CO₂e) 

Yıllık Dizel Yakıt 
Tüketimi (L) 

Dizel Yakıt 
Yoğunluğu 

(kg/L) 
Yıllık Emisyon (ton 

CO2e/yıl) 

Karbondioksit 2,62 
1.560.000 0,830 

4.087,2 
Metan 0,00029 0,452 

Azot oksit 0,033 51,48 
TOPLAM 4.139,13 

 
18 Şirket Raporlaması için Birleşik Krallık Hükümeti Sera Gazı Dönüşüm Katsayıları, 2025 
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Proje için emisyon hesaplamaları, tüm inşaat araç ve makinelerinin aynı anda çalışacağı 
varsayımıyla en kötü senaryo temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Ancak pratikte, inşaat 
faaliyetleri sulama hattının farklı bölümlerinde ilerleyeceği ve ekipmanların ayrı çalışma 
alanlarına ve zaman dilimlerine dağıtılacağı için böyle bir durumun ortaya çıkması olası 
değildir. Bu nedenle, kümülatif emisyon yükü hesaplanan değerlerden daha düşük olacaktır. 

Proje alanının büyük bir kısmı kırsal ve tarım bölgelerinde yer alsa da inşaat koridorunun belirli 
bölümleri, trafik yoğunluğu ve mevcut durum emisyonlarının tamamen tarımsal alanlara kıyasla 
daha yüksek olduğu bir karayoluna çok yakındır. Bu nedenle, özellikle yol koridorunun 
yakınında ve yoğun malzeme nakliyesi dönemlerinde, toz ve egzoz emisyonlarında yerel 
olarak geçici artışlar meydana gelebilir. 

Bununla birlikte, inşaat faaliyetlerinin boru hattı güzergâhı boyunca kısa süreli ve aşamalı 
olarak gerçekleştirileceği ve yolların düzenli olarak sulanması, araçların uygun şekilde bakımı 
ve optimize edilmiş zamanlama gibi standart etki azaltma önlemlerinin uygulanacağı göz 
önüne alındığında, yerel hava kalitesinde önemli bir düşüş beklenmemektedir. 

5.3.3.2 İşletme Aşaması 

Projenin işletme aşamasında, bakım ve onarım makinelerinin ara sıra kullanılması dışında 
düzenli bir araç faaliyeti öngörülmemektedir. Bu nedenle, bakım ve onarım çalışmaları 
sırasında meydana gelebilecek küçük ve kısa süreli yerel emisyonlar dışında, hava kalitesinde 
önemli bir etki beklenmemektedir. 

Ayrıca, araç kullanımı ara sıra yapılan bakım ve onarım çalışmalarıyla sınırlı olacaktır. Bakım 
araçlarından kaynaklanan kısa süreli ve yerel egzoz emisyonları dışında, kapalı boru sulama 
sisteminin işletimi boyunca hava kalitesi üzerinde önemli bir etki beklenmemektedir. 

5.3.4 Gürültü ve Titreşim 

5.3.4.1 İnşaat Aşaması 

İnşaat aşamasında gürültü emisyonları, esas olarak araç, makine ve ekipmanların 
çalışmasından kaynaklanacaktır. İnşaat faaliyetlerinde kullanılması beklenen makine türleri ve 
toplam miktarlarına ilişkin ayrıntılar, Tablo 5-12 adresinde verilmiştir. Boru hattı inşaatı 
sırasında aynı çalışma alanında aynı anda en fazla 8 (sekiz) aracın çalışacağı 
öngörülmektedir. 

Tablo 5-12. İnşaat Makine/Ekipmanlarının Toplam Sayısı ve Gürültü Seviyeleri 
Makine-Ekipman Sayı Beklenen Gürültü Seviyesi (dBA)19 
Ekskavatör 3 105 
Yükleyici 2 104 
Kamyon 5 102 
Kamyonet 2 90 
Binek Aracı 4 85 
Minibüs (personel servisi için) 2 90 
Arazöz (Su Kamyonu) 2 95 

 
19 ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), İnşaat Ekipmanları ve İşlemlerinden, Bina Ekipmanlarından ve Ev Aletlerinden Kaynaklanan 
Gürültü, NTID 300.1, Washington, D.C., 1971. 
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Makine-Ekipman Sayı Beklenen Gürültü Seviyesi (dBA)19 
Silindir 1 106 
Greyder 1 110 
Buldozer 1 112 
Dizel Tankeri 1 92 
Bakım Aracı 1 90 

Gürültüye ilişkin ulusal ve uluslararası sınır değerleri Tablo 5-13 ve  

Tablo 5-14 ile verilmiştir. Buna göre, gece çalışması yapılmayacağı için Proje için gündüz sınır 
değeri 55 dBA'dır. 

Tablo 5-13. Çevresel Gürültü Kontrolü Yönetmeliğindeki Sınır Değerler 

Gürültü Kaynakları Ölçülen 
Parametreler 

Çevresel Gürültü Seviyeleri 
Gündüz Akşam Gece 

Endüstriyel tesisler, ulaşım 
kaynakları LAeq,5dk. 65 dB(A) 60 dB(A) 55 dB(A) 

Müzik yayını yapan işyerleri LAeq 63-250 Hz 60 dB(A) 55 dB(A) 50 dB(A) 
İşyerleri LAeq, 5 dk. Arka plan + 5 dB(A) Arka plan + 3 dB(A) 
Birden fazla iş yeri olması 
durumunda LAeq,5dk. Arka plan + 7 dB(A) Arka plan + 5 dB(A) 

Tüm kaynaklar LCmaks 100 dB(C) 

 
Tablo 5-14 . DBG Genel ÇSG Kılavuzlarındaki Gürültü Sınır Değerleri 

Alıcı 
Bir Saatlik LAeq (dBA) 

Gündüz 
(07:00-22:00) 

Gece 
(22:00-07:00) 

Konut; kurum; eğitim 55 45 
Endüstriyel; ticari 70 70 

Proje kapsamındaki kazı ve boru döşeme faaliyetleri bölgesel olarak ilerleyecektir ve bu 
nedenle, yukarıda belirtilen tüm araç ve makineler aynı çalışma alanında aynı anda 
çalışmayacaktır. Çalışma alanlarının düzeni göz önüne alındığında, işlerin tamamlanmasına 
kadar tek bir aktif alanda sürekli olarak kalması muhtemel ekipmanlar şunlardır: 1 ekskavatör, 
1 kamyon, 1 yükleyici, 1 kamyonet, 1 arazöz, 1 silindir, 1 greyder ve 1 buldozer. Hesaplamalar 
bu birimlere dayalı olarak gerçekçi bir şekilde yapılmıştır. Gürültü seviyesi hesaplamalarının 
sonuçları aşağıdaki Tablo 5-15'te özetlenmiştir. 

Tablo 5-15. Gürültü Hesaplama Sonuçları 

r (m) LPT  
(dB) 

Aatm 
(dBA

) 
DF 

L 
(dBA

) 
Aatm 
(dB) DF 

L 
(dBA

) 
Aatm 
(dB) DF 

L 
(dBA

) 
Aatm 
(dB) DF L 

(dBA) 
LT  

(dBA
) 

(f:50
0) (dB) (f:50

0 Hz) 
(f:100
0 Hz) (dB) (f:100

0 Hz) 
(f:200
0 Hz) (dB) (f:200

0 Hz) 
(f:400
0 Hz) (dB) (f:400

0) 
 

 (f=50
0 Hz) 

  
(f=10

00 
Hz) 

  
(f=20

00 
Hz) 

  
(f=40

00 
Hz) 

  

1 107,76 0,00 -3,2 104,5
6 0,00 0 107,7

6 0,00 1,2 108,9
6 0,02 1 108,7

4 
113,8

3 
5 93,78 0,00 -3,2 90,58 0,01 0 93,78 0,02 1,2 94,96 0,10 1 94,68 99,82 

10 87,76 0,00 -3,2 84,56 0,01 0 87,75 0,05 1,2 88,91 0,20 1 88,56 93,76 

20 81,74 0,01 -3,2 78,53 0,02 0 81,72 0,10 1,2 82,84 0,39 1 82,35 87,66 

30 78,22 0,01 -3,2 75,01 0,04 0 78,18 0,15 1,2 79,27 0,59 1 78,63 84,06 
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r (m) LPT  
(dB) 

Aatm 
(dBA

) 
DF 

L 
(dBA

) 
Aatm 
(dB) DF 

L 
(dBA

) 
Aatm 
(dB) DF 

L 
(dBA

) 
Aatm 
(dB) DF L 

(dBA) 
LT  

(dBA
) 

(f:50
0) (dB) (f:50

0 Hz) 
(f:100
0 Hz) (dB) (f:100

0 Hz) 
(f:200
0 Hz) (dB) (f:200

0 Hz) 
(f:400
0 Hz) (dB) (f:400

0) 
 

 (f=50
0 Hz) 

  
(f=10

00 
Hz) 

  
(f=20

00 
Hz) 

  
(f=40

00 
Hz) 

  

40 75,72 0,01 -3,2 72,51 0,05 0 75,67 0,20 1,2 76,72 0,79 1 75,93 81,49 

50 73,78 0,02 -3,2 70,57 0,06 0 73,72 0,25 1,2 74,74 0,99 1 73,80 79,48 

100 67,76 0,03 -3,2 64,53 0,12 0 67,64 0,49 1,2 68,47 1,97 1 66,79 73,11 

150 64,24 0,05 -3,2 60,99 0,19 0 64,05 0,74 1,2 64,70 2,96 1 62,28 69,26 

200 61,74 0,06 -3,2 58,48 0,25 0 61,49 0,99 1,2 61,95 3,95 1 58,79 66,47 

250 59,80 0,08 -3,2 56,53 0,31 0 59,49 1,23 1,2 59,77 4,93 1 55,87 64,27 

300 58,22 0,09 -3,2 54,93 0,37 0 57,85 1,48 1,2 57,94 5,92 1 53,30 62,45 

350 56,88 0,11 -3,2 53,57 0,43 0 56,45 1,73 1,2 56,35 6,91 1 50,97 60,88 

400 55,72 0,12 -3,2 52,40 0,49 0 55,23 1,97 1,2 54,95 7,89 1 48,83 59,52 

500 53,78 0,15 -3,2 50,43 0,62 0 53,17 2,47 1,2 52,52 9,87 1 44,92 57,22 

600 52,20 0,19 -3,2 48,81 0,74 0 51,46 2,96 1,2 50,44 11,84 1 41,36 55,32 

700 50,86 0,22 -2,2 48,44 0,86 1 51,00 3,45 2,2 49,61 13,81 2 39,05 54,70 

800 49,70 0,25 -3,2 46,25 0,99 0 48,71 3,95 1,2 46,95 15,79 1 34,91 52,28 

900 48,68 0,28 -3,2 45,20 1,11 0 47,57 4,44 1,2 45,44 17,76 1 31,92 51,03 

1000 47,76 0,31 -3,2 44,25 1,23 0 46,53 4,93 1,2 44,03 19,73 1 29,03 49,90 

Projede, tek bir çalışma alanında en fazla 8 (sekiz) makinenin aynı anda çalışacağı gerçekçi 
bir varsayım altında gürültü seviyeleri değerlendirilmiştir. Teorik olarak, tüm makineler aynı 
anda çalışırsa daha yüksek gürültü seviyeleri ortaya çıkabilir, ancak inşaat programı ve boru 
hattı çalışmalarının dağınık, doğrusal yapısı nedeniyle böyle bir senaryo mümkün değildir. 

Her bir belirli konumdaki çalışmaların kısa süreli olacağı ve makinelerin güzergâh boyunca 
aşamalı olarak hareket edeceği göz önüne alındığında, uzun süreli maruz kalma 
beklenmemektedir. Bununla birlikte, gürültü izleme, Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği 
hükümlerine uygun olarak yürütülecektir. İnşaat faaliyetlerinin hassas alıcıların yakınında 
gerçekleştiği durumlarda, geçici gürültü bariyerleri veya daha az hassas saatlerde çalışma 
planlaması gibi ek önlemler gerektiği şekilde uygulanacaktır. Gereksiz gürültü emisyonlarını 
en aza indirmek için araç ve ekipmanların düzenli bakımı da sağlanacaktır. 

Benzer şekilde, Projenin inşaat aşamasındaki titreşimler öncelikle kazı, zemin sıkıştırma ve 
ağır makinelerin hareketinden kaynaklanacaktır. Çalışmaların doğrusal yapısı ve herhangi bir 
alanda inşaat faaliyetlerinin kısa sürmesi göz önüne alındığında, titreşim etkilerinin önemsiz 
ve geçici olması beklenmektedir. İyi bakımlı ekipmanların kullanımı ve uygun çalışma 
uygulamaları, titreşim seviyelerini daha da en aza indirecektir. Konut binaları veya toplum 
tesisleri gibi hassas yapılara yakın alanlarda, gerektiğinde önleyici tedbirler (örneğin, ekipman 
hızının azaltılması, ağır silindirler ve ekskavatörlerin eşzamanlı çalışmasının önlenmesi ve 
çalışmaların gündüz saatlerinde planlanması) uygulanacaktır. Şikayetler ortaya çıkması 
durumunda, hassas alıcıların yakınında titreşim izleme çalışmaları yürütülecektir.  

5.3.4.2 İşletme Aşaması 

Projenin işletme aşamasında, önemli bir sürekli gürültü veya titreşim kaynağı 
beklenmemektedir. Sistem, herhangi bir mekanik pompalama veya yüksek enerjili ekipman 
kullanılmadan yer altı boru hatları üzerinden basınç altında çalışacaktır. Geçici gürültü veya 
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titreşimin tek potansiyel kaynağı, hafif makineler veya servis araçlarının kullanılabileceği 
periyodik bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklanabilir. 

Bu faaliyetler kısa süreli ve seyrek olacak olup, çevredeki yerleşim yerleri veya hassas alıcılar 
üzerinde önemli bir etki yaratması beklenmemektedir. Ekipmanın düzenli bakımı ve çalışma 
saati sınırlamalarına uyulması, işletme gürültüsü ve titreşiminin ulusal ve uluslararası 
standartlarda tanımlanan kabul edilebilir sınırlar içinde kalmasını sağlayacaktır. Sonuç olarak, 
işletme aşamasında gürültü ve titreşimin genel etkisi ihmal edilebilir düzeyde kabul 
edilmektedir. 

5.3.5 Atık Yönetimi 

Bu bölüm, Projenin hem inşaat hem de işletme aşamalarında atık oluşumuyla ilişkili çevresel 
ve sosyal risklerin değerlendirmesini sunmaktadır. Proje kapsamında oluşması beklenen atık 
akışları arasında inşaat personelinden kaynaklanan evsel katı atıklar, ambalaj atıkları, geri 
dönüştürülebilir inşaat malzemeleri, tehlikeli atıklar, atık yağlar, atık piller ve akümülatörler, 
ömrünü tamamlamış lastikler, elektronik atıklar ve tıbbi atıklar bulunmaktadır. Buna ek olarak, 
boru hattı döşeme çalışmaları için hendek kazılması ve mevcut sulama kanalı yapılarının 
kaldırılması sonucunda önemli miktarda hafriyat malzemesi oluşacaktır. Bu atık akışları, uygun 
şekilde yönetilmezse çevresel ve mesleki riskler oluşturabilir ve bu nedenle, yürürlükteki ulusal 
mevzuata ve uluslararası çevresel ve sosyal standartlara uygun şekilde uygun şekilde 
işlenmesi, geçici olarak depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi gerekmektedir. 

5.3.5.1 İnşaat Aşaması 

İnşaat aşamasında, evsel katı atıklar öncelikle 100 kişiye kadar personelin günlük 
faaliyetlerinden kaynaklanacak ve esas olarak belediye atıkları, ambalaj malzemeleri ve karışık 
evsel atıklardan oluşacaktır. 2024 yılına ait TÜİK’in Çorum İli belediye katı atık üretim oranı 
(0,96 kg/kişi-gün)20 kullanılarak, toplam evsel atık üretiminin 96 kg/gün olduğu tahmin 
edilmektedir.  

Ambalaj atıkları, inşaat malzemeleri, sarf malzemeleri ve gıda tedarikinin teslimatından 
kaynaklanacaktır. Plastik, karton, naylon ve ahşap paletler bu akışın ana bileşenlerini 
oluşturmaktadır. Yeterli şekilde depolanmazsa, ambalaj malzemeleri görsel kirliliğe neden 
olabilir veya rüzgarla dağılabilir, bu da geçici depolama alanlarındaki yangın yükünü artırabilir. 
Geri dönüştürülebilir inşaat malzemeleri de hurda metal, ekipman parçaları, kablo artıkları, 
boru kalıntıları ve sökülmüş bileşenler dahil olmak üzere küçük ama önemli bir atık akışı 
oluşturacaktır. Geri dönüştürülebilir malzemelerin uygunsuz depolanması veya karıştırılması, 
geri kazanım verimliliğini azaltabilir ve atılabilir atık hacmini artırabilir. 

Hafriyat atıkları, inşaat aşamasındaki en önemli atık akışını oluşturur. Yaklaşık 180.288,22 ton 
(≈90.144,11 m³) hafriyat atığı üretilecektir. Hafriyat faaliyetleri sırasında, kazılan toprak, boru 
hattı güzergâhı boyunca hafriyat alanlarının bitişiğinde geçici olarak depolanacaktır. Sulama 
borularının döşenmesinin ardından, kazı malzemesi boru hatlarını örtmek amacıyla dolgu 
malzemesi olarak kullanılacaktır. Bu nedenle, üst toprak dahil olmak üzere kazılan malzeme 
aynı kazı koridoru içinde yeniden kullanılacaktır. Sonuç olarak, kazılan malzeme ve üst 
toprağın proje alanı dışına taşınması gerekmeyecektir. Hafriyat ve boru döşeme işleri bölümler 

 
20 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Belediye Su, Atık Su ve Atık İstatistikleri Veritabanı (MEDAS). Erişim adresi: 
https://biruni.tuik.gov.tr/medas/  
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halinde aşamalı olarak yürütülecek ve hafriyat malzemesi ile üst toprak, geri dolgu ve saha 
ıslahı için yeniden kullanılmadan önce kısa süreliğine geçici olarak depolanacaktır.  

Kazılan malzemenin herhangi bir kısmı dolgu veya saha ıslahı amacıyla yeniden 
kullanılamazsa, fazla kazı malzemesi yürürlükteki ulusal mevzuat ve belediye gerekliliklerine 
uygun olarak yönetilecektir. Bu gibi durumlarda, ilgili belediye ile koordinasyon sağlanacak ve 
kazılan malzeme, yetkili makamlar tarafından belirlenen yetkili ve lisanslı bertaraf veya 
depolama tesislerine taşınacaktır. Çevre, halk sağlığı ve çevre topluluklar üzerinde olumsuz 
etkilerin önlenmesi amacıyla, tüm nakliye, elleçleme ve bertaraf faaliyetleri ilgili çevre 
mevzuatına uygun olarak yürütülecektir. 

Tehlikeli atıklar, genellikle boya kalıntıları, kirlenmiş kaplar, yağlı bezler, döküntü emiciler veya 
kimyasal ambalajlardan kaynaklanarak sınırlı miktarlarda ortaya çıkacaktır. Miktarların düşük 
kalması beklenmekle birlikte, bu malzemeler yasal gerekliliklere uygun şekilde işlenmezse 
toprak, yeraltı suları ve çalışan sağlığı için risk oluşturabilir. Benzer şekilde, sahada rutin bakım 
yapılmayacak olsa da acil onarımlar sırasında az miktarda atık yağ oluşabilir. Atık yağlar 
yüksek konsantrasyonlarda hidrokarbon içerir ve lisanslı toplayıcılara aktarılana kadar 
geçirimsiz yüzeyler üzerine yerleştirilmiş, sızdırmaz ve etiketli kaplarda saklanmalıdır. 

Makine ve araçların kullanımı sırasında atık piller ve akümülatörler oluşabilir. Ağır metal içeriği 
nedeniyle, bu malzemeler kesinlikle ayrıştırılmalı ve lisanslı geri dönüşüm tesislerine teslim 
edilmelidir. Araç ve makine kullanımından kaynaklanan ömrünü tamamlamış lastikler, uygun 
şekilde depolanmadıkları takdirde yangın ve vektör üreme riskleri oluşturur. Şarj cihazları veya 
küçük bilgi teknolojisi bileşenleri gibi ofis faaliyetlerinden kaynaklanan elektronik atıklar 
minimum düzeyde kalacaktır. Küçük ilk yardım işlemlerinden kaynaklanan tıbbi atıklar çok az 
miktarda ortaya çıkacaktır, ancak bulaşıcı nitelikleri nedeniyle tamamen ayrı depolanması ve 
lisanslı nakliye gerektirmektedir.  

Çevresel riskler orta düzeyde olsa da uygunsuz depolama kokuya, çöp birikmesine veya 
haşere çekilmesine yol açabilir; ancak bu etkiler, uygun elleçleme ve düzenli toplama ile 
tamamen yönetilebilir. Tüm atık türleri, Ek-1'de belirtilen ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası 
standartlara uygun olarak yönetilecektir; atık yönetimi ile ilgili etki azaltma önlemleri Bölüm 6'da 
verilmiştir. 

5.3.5.2 İşletme Aşaması 

İşletme döneminde, Alaca Kaymakamlığı bünyesinde istihdam edilen yaklaşık 10 personel 
tarafından evsel katı atık üretilecektir. Çorum için aynı kişi başına oran kullanılarak, toplam 
günlük evsel atık üretimi 9,6 kg/gün olarak hesaplanmaktadır. Atıkların belediye sistemleriyle 
koordineli olarak rutin olarak toplanması ve yönetilmesi koşuluyla, atık miktarları düşük ve 
çevresel riskler asgari düzeyde kalacaktır. 

Rutin denetimler ve idari faaliyetler sırasında aralıklı olarak ambalaj atıkları, geri 
dönüştürülebilir atıklar, az miktarda elektrikli ve elektronik ekipman atıkları, kullanılmış piller ve 
az miktarda tıbbi atık üretilebilir. Tehlikeli atık üretiminin, periyodik bakım çalışmalarından 
kaynaklanan az miktardaki atıklarla birlikte ihmal edilebilir düzeyde kalması beklenmektedir. 
Uygun ayrıştırma, etiketleme ve lisanslı bertaraf prosedürleri uygulandığı sürece, çevresel risk 
düşük kalacaktır. 

İşletme sırasında, özellikle gömülü boru hatlarının onarımı için yapılan bakım çalışmaları, 
sınırlı miktarda kazı toprağı üretebilir. Yeniden kullanılabilir kısımlar, dolgu malzemesi olarak 
geri kazanılacaktır. Kazılan malzemenin herhangi bir kısmı dolgu veya saha ıslahı amacıyla 
yeniden kullanılamazsa, fazla kazı malzemesi, yürürlükteki ulusal mevzuat ve belediye 
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gerekliliklerine uygun olarak yönetilecektir. Bu gibi durumlarda, ilgili belediye ile koordinasyon 
sağlanacak ve kazılan malzeme, yetkili makamlar tarafından belirlenen yetkili ve lisanslı 
bertaraf veya depolama tesislerine nakledilecektir. Çevre, halk sağlığı ve çevre topluluklar 
üzerinde olumsuz etkilerin önlenmesi için tüm nakliye, elleçleme ve bertaraf faaliyetleri ilgili 
çevre mevzuatına uygun olarak yürütülecektir. 

Bu nedenle, atık yönetimi ile ilgili işletme aşamasının genel etki önemi düşük olarak 
değerlendirilmekte olup, gerekli etki azaltma önlemleri Bölüm 6'da verilmiştir. 

5.3.6 Atıksu Yönetimi 

5.3.6.1 İnşaat Aşaması 

İnşaat aşamasında personel tarafından kullanılan suyun tamamının (%100) atıksuya 
dönüşeceği varsayılmaktadır. Buna göre, inşaat aşamasında günde 20,9 m3 evsel atık su 
oluşacaktır. 

Proje kapsamında geçici bir şantiye kurulması durumunda, atıksuyu toplamak ve depolamak 
için şantiyeye sızdırmasız bir fosseptik inşa edilebilir. Alternatif olarak, kendi atıksu toplama 
rezervuarlarına sahip mobil tuvaletler kurulabilir. Her durumda, toplanan atıksu vidanjörlerle 
düzenli olarak boşaltılacak ve uygun arıtma ve bertaraf işlemleri için lisanslı bir atıksu arıtma 
tesisine (AAT) nakledilecektir. Çorum Belediyesi bir atıksu arıtma tesisi işletmekte olduğundan 
(Bkz. Bölüm 5.3.7 ve Ek-3), yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak atıksuyun uygun şekilde 
toplanması, nakliyesi ve arıtılmasını sağlamak için Çorum Belediyesi ile koordinasyon ve resmi 
bir anlaşma veya protokol yapılacaktır.  

Projenin inşaat aşamasındaki su ihtiyacı, üretilen atıksu miktarı ve bertaraf yöntemi Tablo 5-
16 'da özetlenmiştir. 

Tablo 5-16. İnşaat Aşamasında Su Kullanımı ve Bertaraf Yöntemi 
Kullanım 
Amacı Tedarik Su İhtiyacı 

(m³/gün) 
Atık Su Miktarı 
(m³/gün) Bertaraf Yöntemi 

Personel için 
evsel ve içme 
suyu 

Belediye Su 
Şebekesi veya 
Nakledilen Su 

20,09 20,09 

Mobil tuvalet 
rezervuarında/sızdırmaz 
fosseptik tankta toplanıp 
depolanır ve lisanslı 
atıksu arıtma tesisine 
gönderilir. 

Toz giderme 
amacıyla arazi 
sulama 

Taşıma su 10 Buharlaşma - 

Toplam 30,09 20,09  

5.3.6.2 İşletme Aşaması 

İşletme aşamasında personel tarafından kullanılan suyun tamamının (%100) atık suya 
dönüşeceği varsayılmıştır. Buna göre, işletme aşamasında günde 2,09 m³ evsel atıksu 
oluşacaktır. Alaca Kaymakamlığı personelinin genellikle merkez ilçede bulunan ofislerde 
çalışacağı tahmin edildiğinden, üretilen atıksu belediye kanalizasyon sistemine deşarj 
edilecektir. Ayrıca, bakım ve onarım faaliyetleri sırasında personel, en yakın sosyal tesislerdeki 
tuvaletleri kullanacaktır. 
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Projenin işletme aşamasında atıksu oluşumundan kaynaklanan herhangi bir olumsuz etki 
beklenmemektedir. 

5.3.7 Biyoçeşitlilik Üzerindeki Etkiler 

DB ÇSS6 kapsamında, biyoçeşitlilik üzerindeki potansiyel etkiler; proje ayak izi, etki alanı ve 
inşaat ile işletme faaliyetlerinin niteliği dikkate alınarak değerlendirilmiştir. 

5.3.7.1 İnşaat Aşaması 

Proje, ağırlıklı olarak değiştirilmiş tarımsal peyzajlar içerisinde bulunan mevcut sulama 
altyapısının rehabilitasyonunu içermektedir. Bu kapsamda doğal habitat dönüşümü 
öngörülmemektedir. Bununla birlikte, inşaat faaliyetleri sırasında aşağıdaki geçici ve yerel 
etkiler ortaya çıkabilir: 

• Gürültü, titreşim ve artan insan faaliyetleri nedeniyle karasal fauna türlerinin rahatsız 
edilmesi, 

• Küçük memeliler, sürüngenler ve yer yuvalayan kuşların geçici olarak alanı terk etmesi, 
• Kazı ve toprak işleri sırasında küçük fauna türlerinde tesadüfi ölüm riski, 
• Toprak bozunumu sonucu erozyon ve sediment taşınımı riski, 
• Mevcut kanal koridoru içerisinde geçici bitki örtüsü kaldırılması, 

Proje alanı ÇSS6 kapsamında Değiştirilmiş Habitat (Modified Habitat) olarak 
sınıflandırıldığından ve proje sahası yasal olarak ilan edilmiş korunan alanlar veya uluslararası 
ölçekte tanınan biyoçeşitlilik öncelikli alanlarla çakışmadığından, potansiyel etkilerin yerel, kısa 
süreli ve geri dönüşümlü olması beklenmektedir. 

5.3.7.2 İşletme Aşaması 

İşletme aşamasında projenin biyoçeşitlilik üzerinde yeni ve önemli bir baskı oluşturması 
beklenmemektedir. Sulama altyapısının rehabilitasyonu, doğal habitatlara doğru genişlemeyi 
veya bölgesel hidrolojik rejimde değişiklik yaratmayı içermemektedir. 

Bu nedenle işletme aşamasındaki etkilerin ihmal edilebilir düzeyde olması beklenmektedir. 

5.3.8 Doğal Afet Potansiyeli 

5.3.8.1 İnşaat Aşaması 

Proje alanı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) güncellenmiş Türkiye Deprem 
Tehlikesi Haritası’na göre, 0,222 g’lik bir tepe zemin ivmesi (PGA475) değerine sahip, orta 
derecede sismik tehlike bölgesinde yer almaktadır. Proje alanını doğrudan kesen aktif bir fay 
hattı bulunmamakla birlikte, Sungurlu Fayı proje alanının 7,2 km kuzeyinden geçmektedir. 
Çorum, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Bölgeleri, Kuzey Anadolu Fay Sistemi (KAFS) 
ve bunun uzantısı olan Sungurlu fayı arasındaki bir kesme zonu içinde yer almaktadır. Bölgeyi 
etkileyen fay sistemleri KAFS, Merzifon-Esençay Fayı, Sungurlu Fayı ve Salhançayı Fayıdır. 
Tarihsel ve enstrümantal kayıtlar, proje alanının 100 km'lik yarıçapında 4,2 ile 5,6 
büyüklüğünde depremlerin meydana geldiğini göstermektedir. Bu nedenle, inşaat sırasında 
başlıca doğal afet riski, uygun önlemler alınmazsa işçileri ve geçici olarak depolanan inşaat 
malzemelerini veya ekipmanlarını tehlikeye atabilecek yer sarsıntısıyla ilgilidir. 
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Sel, heyelan veya çığ gibi diğer doğal afetlerin proje alanını etkilemesi beklenmemektedir, zira 
saha, kaydedilmiş herhangi bir istikrarsızlık veya sel eğilimli bölge bulunmayan hafif eğimli bir 
arazide yer almaktadır. Bununla birlikte, şiddetli yağış olayları, özellikle kazı noktaları ve stok 
yığınlarında yüzey akışını ve yerel erozyonu geçici olarak artırabilir. Genel olarak, şantiye 
yönetimi, şev stabilizasyonu ve acil durum hazırlık prosedürleri ulusal afet yönetmeliklerine 
uygun olarak uygulanırsa, inşaat sırasında büyük doğal afet etkilerinin meydana gelme 
olasılığı düşük kabul edilir.  

5.3.8.2 İşletme Aşaması 

İşletme aşamasında, doğal afetlerin potansiyel etkileri, vana odaları, kontrol yapıları ve boru 
hattı bağlantı noktaları gibi sulama ağı bileşenlerinin yapısal bütünlüğünü etkileyebilecek 
sismik olaylarla sınırlıdır. Tüm tesisler, Türk Yapı Deprem Yönetmeliği ve Afet Bölgelerinde İnşa 
Edilecek Binalar Yönetmeliği uyarınca tasarlanıp inşa edileceğinden, önemli hasar meydana 
gelme olasılığı düşüktür. Düzenli denetim ve bakım, sızıntı, yer değiştirme veya küçük çatlaklar 
gibi sismik olay sonrası arızaların derhal tespit edilip onarılmasını sağlayacaktır. 

Alaca Barajı ve drenaj ağı, proje alanı içinde su basması ve erozyonu önleyecek yeterli su 
düzenleme kapasitesi sağladığından, işletme sırasında heyelan, sel veya çığ riski 
beklenmemektedir. Bununla birlikte, aşırı yağış veya kuraklık koşulları toprak nem rejimini 
hafifçe değiştirebilir; bu durum, zemin stabilitesi ve drenaj verimliliğinin periyodik olarak 
izlenmesi yoluyla yönetilmelidir. Genel olarak, DSİ ve Alaca Kaymakamlığı'nın gözetiminde 
sürekli izleme ve acil durum müdahale tedbirlerinin sürdürülmesi koşuluyla, işletme sırasında 
doğal afet riski ihmal edilebilir düzeyde değerlendirilmektedir. 

5.4 Potansiyel Sosyal Riskler ve Etkiler 

5.4.1 Nüfus ve Göç 

5.4.1.1 İnşaat Aşaması 

Yerleşim yerlerindeki ortalama hane halkı büyüklüğünün Türkiye’nin kırsal ortalamalarına yakın 
olması ve son yıllarda birçok yerleşim yerinde gözlemlenen nispeten istikrarlı nüfus eğilimleri, 
inşaat faaliyetlerinin demografik yapı üzerinde yalnızca sınırlı bir baskı yaratacağını 
göstermektedir. 

Bununla birlikte, yaz aylarında nüfus 2-3 kat artmakta olup, mevsimsel işgücü hareketliliği ile 
hizmet talebindeki geçici artışların birleşmesi, inşaat aşamasında altyapı, trafik ve yerel 
hizmetler üzerinde dönemsel baskı yaratabilir. 

Ayrıca, son beş yılda ekonomik nedenlerle gerçekleşen göçün baskın olması, Proje ile ilişkili 
istihdam beklentilerinin artmasına yol açabilir. 

İnşaat aşamasında toprak ve altyapının bozulması gibi riskler, tüm yerel sakinler, özellikle de 
sulama alanlarını kullanan çiftçiler için önemlidir. 

Ayrıca, yol kullanımı ve arazi yönetimi de hassasiyet yaratabilecek konular arasındadır. 

Toz ve gürültü gibi inşaatın neden olduğu geçici rahatsızlıklar, çiftçiler için mahsul ve verim 
kaybı açısından risk oluşturmaktadır. 
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Denizhan, Büyüksöğütözü, Dedepınar ve Onbaşılar’da yaşlı nüfusun yoğunluğu, bu bireylerin 
inşaat sahasıyla ilişkili çevresel etkilerden ve geçici rahatsızlıklardan daha fazla etkilenme 
olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir. 

Özellikle Özhan ve Eren’de sayılarının fazla olması nedeniyle, kadın hane reislerinin bilgi ve 
farkındalık faaliyetlerine katılımının yetersiz olması, Projenin sosyal iletişim ve katılım 
süreçlerinde ek önlemlerin alınmasını gerektirmektedir. 

İşgücü akınıyla ilişkili nüfus hareketinin, bölgedeki cinsiyet ve yaş dağılımı veya temel nüfus 
değişim eğilimleri üzerinde doğrudan bir etkisi olması beklenmemektedir. Ancak, işçi 
konaklama alanının inşası da dahil olmak üzere, etki alanına işçilerin geçici olarak gelmesi, 
proje için yönetilmesi gereken sosyal riskler oluşturabilir. Bu riskler arasında işçi konaklaması 
ve davranış kuralları, eğitim ve işleyen bir ŞM gibi CSİ/CT'yi önlemeye yönelik tedbirler yer 
almaktadır. 

5.4.1.2 İşletme Aşaması 

İnşaat aşaması için belirlenen risklerin neredeyse tamamının işletme aşamasında minimum 
düzeye inmesi beklenmektedir. 

Ancak, kadın hane reislerinin ve yaşlı bireylerin katılım faaliyetlerine katılımına ilişkin 
kısıtlamalar devam edecektir. 

İşletme aşaması, göçü azaltma açısından faydalı olarak değerlendirilmektedir. 

5.4.2 Eğitim 

5.4.2.1 İnşaat Aşaması 

Sulama güzergâhı veya boru hatları içinde eğitim tesisi bulunmamaktadır. Bu nedenle, inşaat 
aşamasında mevcut eğitim hizmetleri için herhangi bir risk öngörülmemektedir. 

Okuma yazma bilmeyenlerin sayısı oldukça düşüktür ve okuma yazma bilmeyen neredeyse 
hiç kimse yoktur. Okuma yazma bilmeyenlerin çoğunlukla yaşlı nüfus arasında olduğu 
bildirilmektedir. Okuma yazma bilmeyenler, projenin Paydaş Katılım Planı (PKP) faaliyetleri 
kapsamında dezavantajlı olarak değerlendirilecektir. Özellikle inşaat öncesi ve inşaat 
aşamalarında, okuma yazma bilmeyen yaşlı bireylerin paydaş katılım faaliyetlerine katılımı 
konusunda özel bir hassasiyet ortaya çıkabilir. 

5.4.2.2 İşletme Aşaması 

İşletme aşamasında, eğitim kurumları veya okuryazarlık düzeyi düşük dezavantajlı/hassas 
gruplar üzerinde herhangi bir etki beklenmemektedir. 

Paydaşların beklentileri, çiftçiler ve kadınlar arasında eğitim ve tarım teknikleri konusunda 
farkındalığı artırmaktır. Bu bağlamda, eğitim programları ile tarım ve su yönetimi kursları 
düzenlenebilir. 
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5.4.3 Sağlık 

5.4.3.1 İnşaat Aşaması 

Sulama güzergâhı veya boru hatları üzerinde herhangi bir sağlık tesisi bulunmamaktadır. Bu 
nedenle, inşaat aşamasında mevcut sağlık hizmetleri için herhangi bir risk öngörülmemektedir. 

İnşaat aşamasında, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar toz, gürültü ve şantiye faaliyetlerinden 
kaynaklanan geçici rahatsızlıklardan etkilenebilir. Bu durum, özellikle yaşlılar, kronik hastalığı 
olanlar, bakıma muhtaç kişiler ve engelliler için mevcut bir hassasiyet oluşturmaktadır. 
Hipertansiyon, diyabet ve kalp hastalığının yaygın kronik rahatsızlıklar olarak tanımlanması, 
toz, gürültü ve geçici erişim kısıtlamaları gibi inşaatla ilgili potansiyel etkilerin bu gruplar 
üzerindeki önemini artırmaktadır. Bu risk, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanması ve 
kapsamlı bilgilendirme ve farkındalık artırma faaliyetleri yoluyla azaltılabilir. Bu nedenle, 
bakıma muhtaç bireyleri ve engelli kişileri PKP faaliyetleri kapsamında dezavantajlı gruplar 
olarak tanımak kritik bir yaklaşımdır. 

5.4.3.2 İşletme Aşaması 

İşletme aşamasında sağlık kurumları üzerinde herhangi bir etki beklenmemektedir. 

İşletme aşamasında, inşaat aşamasında ortaya çıkabilecek bakım gerektiren kişiler ve kronik 
hastalık sahipleri dahil olmak üzere engelli bireyler açısından özel bir hassasiyet 
beklenmemektedir. 

5.4.4 Altyapı Hizmetleri 

5.4.4.1 İnşaat Aşaması 

İnşaat aşamasında, yol ve arazi kullanımı ile ilgili hassasiyetlerin yanı sıra proje 
faaliyetlerinden kaynaklanan fiziksel etkiler, yerleşim yerindeki tüm nüfus için risk oluşturabilir. 
Bu riskleri yönetmek için, mevcut güzergâhı mümkün olduğunca takip etmek, proje ve yüklenici 
faaliyetlerinin etkin bir şekilde denetlenmesini sağlamak ve gerektiğinde geçici düzenlemeler 
uygulamak önemlidir. Yerleşim yerleri arasında mevcut altyapı hizmetlerinde gözle görülür 
farklılıklar olması ve belirli yerlerde içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, internet ve yol 
altyapısının zayıf veya yetersiz olması, inşaatla ilgili geçici kesintilerin veya erişim 
kısıtlamalarının etkilerini artırabilir. Bu bağlamda, özellikle altyapı hizmetleri daha kırılgan olan 
yerleşim yerleri için ek koruyucu ve telafi edici önlemler planlanmalıdır. 

5.4.4.2 İşletme Aşaması 

İşletme aşamasında mevcut altyapı tesisleri üzerinde herhangi bir etki beklenmemektedir. 

İşletme aşamasında, kapalı sulama sisteminin su kullanımını ve genel altyapı verimliliğini 
artırması ve bundan öncelikle çiftçiler ile tarımsal üretimle uğraşanların faydalanması 
beklenmektedir. 
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5.4.5 Geçim Kaynakları 

5.4.5.1 İnşaat Aşaması 

İşsizliğin özellikle erkek nüfus arasında yoğunlaştığı ve belirli yerleşim yerlerinde sosyal 
yardıma bağımlılığın belirgin olduğu göz önüne alındığında, inşaat aşamasında ortaya 
çıkabilecek geçici aksaklıkların, özellikle çiftçiler ve dezavantajlı hane halkı grupları üzerinde 
daha hassas etkileri olması muhtemeldir. 

5.4.5.2 İşletme Aşaması 

İnşaat aşamasında ortaya çıkabilecek dezavantajlar, işletme aşaması için geçerli değildir. 

Geçim kaynaklarının büyük ölçüde tarıma bağlı olduğu ve hayvancılığın ikincil ancak sınırlı bir 
faaliyet olduğu göz önüne alındığında, sulama projesinin işletme aşamasında tarımsal üretim, 
gelir düzeyleri ve istihdam fırsatlarında olumlu gelişmeler yaratması beklenmektedir. 

Tüm paydaş istişarelerinde, tarımsal üretim ve gelirin artacağına dair beklentiler güçlü bir 
şekilde vurgulanmıştır. Bu bakımdan, işletme aşaması üreticiler için olumlu bir görünüm 
sunmaktadır. Benzer şekilde, su tasarrufu ve su kaynaklarının korunması da tarımsal gelirin 
artmasıyla ilişkilendirilmiştir. 

İşletme aşaması, kırsal ekonominin güçlendirilmesi açısından faydalı olarak 
değerlendirilmekte olup, önemli bir risk oluşturmamaktadır. 

5.4.6 Arazi Edinimi ve Geçim Kaynakları 

5.4.6.1 İnşaat Aşaması 

İnşaat aşamasında, arazi edinimi ve ilgili yol ve tarla düzenlemeleri çiftçiler ve arazi sahipleri 
için risk oluşturabilir; bu riskler, paydaşların etkin katılımı, şeffaf tazminat uygulamaları ve 
mevcut arazi varlıklarını korumaya yönelik tedbirler yoluyla yönetilebilir. 

Yüklenici, yerel koşullara bağlı olarak kiralanan arazileri veya mevcut kullanılmayan kamu 
arazilerini kullanarak, sulama komuta alanı içinde veya hemen bitişiğinde geçici bir inşaat 
sahası kuracaktır. 

İnşaat sahasının kesin yerleşim planı ve büyüklüğü, mobilizasyon öncesinde yüklenici 
tarafından kesinleştirilecek ve arazi bozulmasının en aza indirilmesi ve mevcut erişim yollarıyla 
verimli bir entegrasyon sağlanacaktır. 

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından 
ortaklaşa geliştirilen “Çalışan Konaklaması: Süreçler ve Standartlar” (31 Ağustos 2009) adlı 
kılavuz veya rehber, işverenler tarafından işçilere konut veya konaklama sağlanması ve bu tür 
tesislerin planlanması, inşası ve yönetiminden kaynaklanan sorunları ele almaktadır21 . ILO 
Çalışan Konaklaması Tavsiye Kararı uyarınca; işçi konutları, uygun su temini, sanitasyon ve 
atık yönetimi ile güvenli, hijyenik ve yeterli büyüklükte yaşam alanları sağlamalıdır. Konaklama 
yerleri, sakinleri çevresel ve sağlık tehlikelerinden korumalı, günlük yaşam için gerekli 

 
21 Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), “Çalışan Konaklaması: Süreçler ve 
Standartlar”, Ağustos 2009, https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/workers-accomodation.pdf. 

https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/workers-accomodation.pdf
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olanakları sağlamalı, mahremiyeti korumalı ve insan yaşam alanlarını barınaklardan 
ayırmalıdır. Bu gereklilik, kamp alanları ve oteller, apartmanlar veya pansiyonlar gibi ortak 
tesisler dahil olmak üzere tüm işçi konaklama türleri için geçerlidir. 

Saha özelindeki koşullara bağlı olarak hem resmi arazi sahipleri hem de gayri resmi kullanıcılar 
ile karşılaşılabilir. Ulusal mevzuat gerektirdiği durumlarda, kamulaştırma prosedürleri 
uygulanabilir. Arazi edinimi ile ilgili tüm etkiler, etki azaltma önlemleri, uygunluk kriterleri, 
tazminat ilkeleri ve geçim kaynaklarının yeniden sağlanmasına yönelik önlemler, TULIP YYÇ 
ve ÇSS5 gerekliliklerine uygun olarak hazırlanacak bir YYP aracılığıyla ayrıntılı olarak 
değerlendirilecek ve tanımlanacaktır. 

Bu ÇSYP, inşaat sahası yerleşim planı ve ilgili arazi ile ilgili etkiler dahil olmak üzere nihai proje 
ayak izi onaylandıktan sonra güncellenecektir. 

5.4.6.2 İşletme Aşaması 

İşletme aşamasında herhangi bir etki öngörülmemektedir. 

İşletme aşamasında, düzenli ve planlı su temini sayesinde tarımsal gelirde bir artış 
beklenmektedir. 

Bu fayda öncelikle çiftçiler ve yerel üreticiler tarafından hissedilecektir. 

5.4.7 Dezavantajlı/Hassas Bireyler veya Gruplar 

5.4.7.1 İnşaat Aşaması 

İnşaat faaliyetleri, çevresel etkiler, erişim kısıtlamaları ve katılım engelleri nedeniyle hassas ve 
dezavantajlı gruplar için daha hassas sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, paydaş katılımı, bilgi 
paylaşımı ve şikâyet mekanizmalarının kapsayıcı ve erişilebilir bir şekilde tasarlanması kritik 
öneme sahiptir. 

İnşaat aşamasında, yaşlı bireyler toz, gürültü ve şantiyeyle ilgili faaliyetlerden kaynaklanan 
geçici rahatsızlıklara daha duyarlı olabilir. Ayrıca, hareket ve erişim kısıtlamaları, paydaş 
katılımı ve bilgilendirme faaliyetlerine katılmada zorluklar yaratabilir. Bu nedenle, yüz yüze 
iletişim, ev ziyaretleri ve açık ve anlaşılır materyallerin kullanımı, bilgilendirme süreçlerinin 
tasarımında önemlidir. 

Kadın hane reisleri, zaman kısıtlamaları, bakım sorumlulukları ve sosyo-kültürel faktörler 
nedeniyle bilgi ve farkındalık artırma faaliyetlerine katılma konusunda dezavantaj yaşayabilir. 
İnşaat sırasında ortaya çıkabilecek geçici arazi ve erişim düzenlemeleri, geçim kaynaklarına 
bağımlılık düzeylerine bağlı olarak bu grup üzerinde daha belirgin etkiler yaratabilir. Katılımı 
artırmak için esnek toplantı programları, bire bir danışmanlık ve hedef odaklı iletişim yöntemleri 
uygulanmalıdır. 

Okuma yazma bilmeyen bireylerin sayısı az olsa da özellikle okuma yazma bilmeyen yaşlı 
bireyler için projeyle ilgili bilgilendirme materyallerine erişim sınırlı olabilir. Yalnızca yazılı 
belgelere dayanan iletişim yaklaşımları bu grup için yeterli olmayabilir. Bu nedenle görsel 
materyaller, sözlü iletişim ve yerel aracılar aracılığıyla katılım sağlanmalıdır. 

Türkçe dışındaki dilleri kullanan bireyler için, bilgi paylaşımı ve paydaş katılımı süreçlerinde 
iletişim engelleri ortaya çıkabilir. Bu durum, özellikle PKP faaliyetleri kapsamında özel 
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hassasiyetler yaratabilir. Buna göre, gerektiğinde çok dilli bilgilendirme materyalleri ve çeviri 
desteği sağlanmalıdır. 

5.4.7.2 İşletme Aşaması 

İnşaat öncesi ve inşaat aşamalarında ortaya çıkabilecek iletişim zorluklarının, işletme 
aşamasında daha az belirgin veya ihmal edilebilir düzeyde olması beklenmektedir. 

İşletme aşamasında, kapalı sulama sisteminin devreye alınmasıyla tarımsal üretim ve gelir 
düzeylerinde meydana gelecek artışın, kadınların, yaşlıların ve diğer hassas grupların sosyal 
ve ekonomik koşullarının iyileşmesine katkıda bulunması beklenmektedir. Bu gruplar, tarımsal 
faaliyetlerin canlanması, hane halkı gelirlerinin artması ve geçim güvenliğinin güçlenmesi 
yoluyla hem doğrudan hem de dolaylı olarak fayda sağlayabilir. 

5.4.8 İş Sağlığı ve Güvenliği 

5.4.8.1 İnşaat Aşaması 

İnşaat çalışmaları, kazı, hendek açma, boru hatlarının nakliyesi ve döşenmesi, ağır makine 
kullanımı ve yüksekte çalışma faaliyetlerini içerecektir. Bu faaliyetler, işçileri çeşitli iş sağlığı ve 
güvenliği risklerine maruz bırakabilir ve bu riskler, uygun şekilde yönetilmezse fiziksel 
yaralanmalara, hastalıklara veya kazalara neden olabilir. 

Olası Riskler ve Etkiler: 

Risk: Düz olmayan zemin yüzeyleri, kazı kenarları ve yetersiz temizlik uygulamaları nedeniyle 
kayma, takılma ve düşme olayları meydana gelebilir. 

Etki: Burkulma, kırık veya kafa travması gibi hafif ila ağır yaralanmalar; geçici iş durmaları. 

Risk: Uygun olmayan trafik yönetimi, yetersiz sinyalizasyon veya çalışanlar ile hareket 
halindeki ekipman arasında yeterli mesafe bulunmaması nedeniyle makine ve araç kazaları 
meydana gelebilir. 

Etki: Ciddi yaralanmalar veya ölümler; mal ve ekipman hasarı; iş akışında aksaklıklar. 

Risk: Kazı, beton karıştırma ve araç hareketlerinden kaynaklanan toz ve gürültüye maruz 
kalmak, çalışanların solunum ve işitme sağlığını etkileyebilir. 

Etki: Kısa veya uzun vadeli solunum sorunları, işitme kaybı, yorgunluk ve iş verimliliğinde 
azalma. 

Risk: Ağır malzemelerin elle taşınması ve kaldırılması, kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına 
veya zorlanma yaralanmalarına neden olabilir. 

Etki: Kronik sırt, omuz veya eklem ağrıları; iş günü kaybı ve verimlilikte azalma. 

Risk: Geçici güç kaynakları, kaynak makineleri ve aydınlatma sistemlerinden kaynaklanan 
elektriksel tehlikeler, elektrik çarpmalarına, yanıklara veya yangınlara yol açabilir. 

Etki: Ciddi yaralanma veya ölüm; elektrik altyapısında hasar ve artan yangın riski. 

Risk: Menhol, odacık ve hendek gibi kapalı alanlarda çalışmak, oksijen eksikliğine veya zehirli 
gazlara maruz kalmaya neden olabilir. 
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Etki: Havalandırma ve gaz izleme yetersizliği durumunda boğulma, bilinç kaybı veya ölüm. 

Risk: Yaz aylarında, özellikle yoğun açık hava çalışmaları sırasında ısı stresi ve dehidrasyon 
yaşanması muhtemeldir. 

Etki: Yorgunluk, sıcak çarpması veya güneş çarpması, potansiyel olarak hastaneye yatışa veya 
verimlilikte azalmaya neden olabilir. 

Risk: Şantiye organizasyonunun zayıf olması ve yetersiz temizlik, küçük kazaların sıklığını 
artırabilir veya acil durum erişimini engelleyebilir. 

Etki: Biriken atıklar ve engeller, takılma tehlikelerine, moral bozukluğuna ve verimsizliğe yol 
açar. 

Risk: Yetersiz sağlık ve hijyen tesisleri, işçileri bulaşıcı hastalıklara maruz bırakabilir veya işçi 
kamplarında kötü yaşam koşullarına yol açabilir. 

Etki: Bulaşıcı hastalıkların yayılması, devamsızlık ve potansiyel toplum sağlığı sorunları. 

Risk: Uzun çalışma saatleri, sınırlı dinlenme süresi veya stresli koşullar nedeniyle ortaya çıkan 
psikososyal riskler. 

Etki: Zihinsel yorgunluk, stres ve konsantrasyon azalması, bu da kaza olasılığını artırır. 

Genel olarak, inşaat sırasında işçilerin sağlığı ve güvenliği üzerindeki potansiyel etkiler, 
öngörülebilir, geçici ve uygun kontrol önlemleri uygulandığında geri döndürülebilir oldukları için 
orta düzeyde kabul edilmektedir. Tüm hafifletme önlemleri, TULIP İşgücü Yönetimi 
Prosedürleri (İYP) uyarınca hazırlanacak olan Projenin İşgücü Yönetimi Planı (İY Planı) 
doğrultusunda uygulanacaktır. Bu İY Planı, iş sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra toplum sağlığı 
ve güvenliği risklerini de tam olarak kapsamaktadır. 

5.4.8.2 İşletme Aşaması  

İşletme aşamasında, mesleki riskler esas olarak basınçlı sulama sistemi ve pompa tesislerinin 
denetimi, onarımı ve bakımı sırasında ortaya çıkacaktır. 

Olası Riskler ve Etkiler: 

Risk: Boru hatları, vanalar ve pompaların bakımı sırasında yüksek basınçlı su sistemlerine 
maruz kalmak mekanik yaralanmalara neden olabilir. 

Etki: Ani basınç boşalması nedeniyle kesikler, çürükler veya darbe yaralanmaları; su baskını 
veya ekipman hasarı riski. 

Risk: Pompa istasyonlarında ve kontrol odalarında hatalı kablolama, topraklama eksikliği veya 
yetersiz bakım nedeniyle elektriksel tehlikeler ortaya çıkabilir. 

Etki: Elektrik çarpması, yanıklar veya ölümler; sulama hizmetlerinin kesintiye uğraması. 

Risk: Pompalama ve kontrol tesislerinin çevresindeki ıslak, dar veya yetersiz aydınlatılmış 
alanlarda kayma, takılma ve düşme riskleri. 

Etki: Çalışma saatlerinin kaybına veya geçici iş göremezliğe yol açan fiziksel yaralanmalar. 

Risk: Menhol, vana odaları veya yer altı yapılarının incelenmesi sırasında dar alan riskleri. 
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Etki: Oksijen eksikliği, gaza maruz kalma veya sıkışma; olası ölümcül sonuçlar. 

Risk: Bakım faaliyetleri sırasında kullanılan yağlayıcılar, yakıtlar ve temizlik kimyasallarına 
maruz kalma. 

Etki: Cilt tahrişi, kimyasal yanıklar veya yetersiz havalandırma nedeniyle uzun vadeli solunum 
sistemi etkileri. 

Risk: Elektrik kısa devreleri veya yanlış yakıt kullanımıyla ilişkili yangın ve patlama tehlikeleri. 

Etki: Ekipman kaybı, işçi yaralanması ve uzun süreli operasyonel kesinti. 

Risk: Tekrarlayan veya zorlu bakım faaliyetlerinden kaynaklanan ergonomik riskler. 

Etki: Kronik zorlanma yaralanmaları, iş performansında düşüş veya uzun vadeli sağlık 
sorunları. 

Risk: İzole veya vardiyalı ortamlarda çalışan personel için psikososyal ve yorgunlukla ilgili 
riskler. 

Etki: Stres, dikkat azalması ve kaza veya prosedür hataları olasılığının artması. 

Çalışanların yeterli eğitim alması, bakımın planlanması ve denetlenmesi ve İSG 
prosedürlerinin tutarlı bir şekilde uygulanması koşuluyla, işletme sırasında bu İş Sağlığı ve 
Güvenliği (İSG) etkilerinin genel öneminin düşük ila orta düzeyde olması beklenmektedir. 

5.4.9 Toplum Sağlığı ve Güvenliği 

5.4.9.1 İnşaat Aşaması 

İnşaat aşamasında toplum sağlığı ve güvenliği riskleri, esas olarak ağır iş makinelerinin varlığı, 
artan işgücü ve mahallelerde geçici şantiye faaliyetleriyle ilişkilidir. En önemli potansiyel risk, 
inşaat trafiğinden ve yerel sakinler ile kamyon ve ekskavatör gibi ağır araçların erişim yollarını 
ortak kullanmasından kaynaklanmaktadır. Bu konuyla ilgili ayrıntılar ve özel hafifletme 
önlemleri, aşağıdaki trafik ve ulaşım bölümünde verilmiştir. 

Trafikle ilgili endişelerin yanı sıra, özellikle yerleşim alanları ve tarım arazilerinin yakınında, 
kazı, malzeme nakliyesi ve ekipman çalışmasından kaynaklanan gürültü, toz ve emisyonlar da 
topluluk üzerinde kısa vadeli etkiler yaratabilir. Bu faaliyetler, hava kalitesinde geçici bir 
bozulmaya ve rahatsız edici gürültüye neden olabilir ve bu durum, çocuklar, yaşlılar veya 
solunum rahatsızlıkları olan kişiler gibi hassas topluluk üyelerini etkileyebilir. Bu etkiler, Bölüm 
5.3’teki ilgili başlıklar altında değerlendirilmiştir. Tüm etki azaltma önlemleri, TULIP İşgücü 
Yönetimi Prosedürleri (İYP) uyarınca hazırlanacak olan Projenin İşgücü Yönetimi Planı (İY 
Planı) doğrultusunda uygulanacaktır. Bu İY Planı, iş sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra topluluk 
sağlığı ve güvenliği risklerini de tam olarak kapsamaktadır. 

Yakıtlar, makinelerden ve saha faaliyetlerinden kaynaklanan yağlayıcılar veya atık ve atık sular 
uygun şekilde yönetilmezse, yerel toprak ve su kirliliği meydana gelebilir. Benzer şekilde, bu 
etkiler Bölüm 5.3'teki ilgili başlıklar altında değerlendirilmiştir. Ayrıca, Ek-4'e bir Atık Yönetim 
Planı eklenmiştir. 

Buna ek olarak, proje alanı içinde veya yakınında mevcut doğal gaz iletim boru hatları ve ilgili 
tesislerin varlığı, inşaat faaliyetleri sırasında potansiyel bir toplum sağlığı ve güvenliği riski 
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oluşturmaktadır. Bu varlıkların yakınında yürütülen kazı, ağır makine kullanımı ve boru hattı 
döşeme çalışmaları, boru hattının hasar görmesi, gaz sızıntısı, yangın veya patlama riskini 
artırabilir; bu durum, uygun şekilde yönetilip koordine edilmezse işçilere, yakın topluluklara ve 
çevredeki altyapıya ciddi zarar verebilir. İnşaat aşaması için gerekli etki azaltma önlemleri 
Tablo 6-2 'de yer almaktadır. 

İnşaat sırasında işçilerin geçici olarak bir araya gelmesi, özellikle hijyen ve sanitasyon 
tesislerinin yeterince bakımının yapılmaması durumunda, bulaşıcı ve suyla ilgili hastalık riskini 
artırabilir. İnşaat personeli için kullanım suyu, belediye su şebekesine abonelik yoluyla veya 
lisanslı su tankerleri aracılığıyla sağlanacak ve içme suyunun ulusal kalite standartlarını 
karşıladığı garanti edilecektir. Kötü hijyen uygulamaları, atık su yönetiminin yetersizliği veya 
kirlenmiş su kaynaklarının kullanımı, işçiler veya yakın topluluklar arasında gastrointestinal 
hastalıkların ve diğer bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açabilir. Bu tür riskleri önlemek için 
Yüklenici, sıkı hijyen protokolleri uygulayacak, temiz içme suyu ve el yıkama tesisleri 
sağlayacak ve su tankları ile depolama sistemlerinin düzenli olarak denetlenmesini ve 
dezenfekte edilmesini sağlayacaktır. Ayrıca, uygun atık bertarafı, kişisel hijyen ve 
semptomların erken bildirilmesi gibi önleyici davranışları teşvik etmek amacıyla sağlık bilinci 
oturumları düzenlenecektir. 

Sosyal açıdan bakıldığında, yerel olmayan işçilerin geçici olarak bölgeye akını nedeniyle 
potansiyel cinsiyete dayalı şiddet (CDŞ), cinsel sömürü ve istismar/cinsel taciz (CSİ/CT) ve 
topluluk gerginliği riskleri ortaya çıkabilir. 'ın sıkı Davranış Kuralları (DK) yükümlülüklerini 
uygulaması, CSİ/CT ve CDŞ eğitimleri ve topluluk üyeleri için erişilebilir bir Şikâyet 
Mekanizması (ŞM) ile bu risklerin düşük seviyede kalması beklenmektedir. Bu mekanizma, 
CDŞ, CSİ/CT ve diğer gizli veya yüksek riskli endişeler dahil olmak üzere hassas şikayetleri 
güvenli, gizli ve uygun bir şekilde ele almak üzere tasarlanmıştır. Kadınlar ve erkekler için ayrı 
ve güvenli tuvaletler, yeterli aydınlatma ve açık şantiye işaretleri de güvenlikle ilgili risklerin en 
aza indirilmesine katkıda bulunacaktır. 

İnşaat aşamasında, kazalar, yangınlar, doğal afetler veya tehlikeli madde dökülmeleri 
nedeniyle acil durumlar ortaya çıkabilir. Hem işçiler hem de yakın topluluklar üzerindeki 
potansiyel sağlık ve güvenlik etkilerini en aza indirmek için, Yüklenici, DSİ ve yerel AFAD 
yetkilileriyle koordineli olarak bir Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı (ADHMP) hazırlayacak 
ve uygulayacaktır. Plan, tahliye, tıbbi yardım ve olay raporlaması için net iletişim kanalları, 
sorumluluklar ve prosedürleri tanımlayacaktır. Acil durum iletişim bilgileri tüm aktif şantiyelerde 
görünür bir şekilde sergilenecek ve personelin hazırlıklı olmasını sağlamak için periyodik 
olarak tatbikatlar yapılacaktır. Sızıntı kontrol kitleri, ilk yardım malzemeleri ve yangın 
söndürücüler şantiyede bulundurulacak ve düzenli olarak denetlenecektir. Tüm personel, acil 
durum prosedürleri konusunda oryantasyon ve tazeleme eğitimi alacak ve böylece bir olay 
durumunda hızlı ve organize bir müdahale sağlanacaktır. 

Genel olarak, Proje yönetim planları ve farkındalık programları uygun şekilde uygulandığı 
takdirde, inşaat sırasında toplum sağlığı ve güvenliği üzerinde olası etkilerin boyutu düşük, 
yerel ve geçici nitelikte olacaktır. 

5.4.9.1.1 Baraj Güvenliği 

Çorum Alaca Barajı’na ilişkin Baraj Güvenliği İnceleme ve Değerlendirme Raporu hâlihazırda 
ihale sürecindedir. İhale ilanı DSİ tarafından 13 Ocak 2026 tarihinde yayımlanmış olup süreç 
devam etmektedir. Sözleşmenin kısa süre içerisinde imzalanması ve sözleşme imza tarihini 
takiben işin 120 takvim günü içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. İşbu ÇSYP’nin 
hazırlandığı tarih itibarıyla söz konusu rapor henüz tamamlanmamıştır. 
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Dünya Bankası ÇSS4 Ek A gereklilikleri doğrultusunda, baraj güvenliğine ilişkin 
dokümantasyon; yapım denetimi ve kalite güvencesi, enstrümantasyon, işletme ve bakım 
(İ&B) ile acil durum hazırlığı konularını kapsayan yapılandırılmış planlardan oluşacaktır. Yapım 
denetimi ve kalite güvence planı, baraj ile ilişkili işlerin güvenli şekilde uygulanmasını sağlamak 
amacıyla gerekli organizasyon yapısını, personel yapılanmasını, prosedürleri ve teknik 
kapasiteyi tanımlayacaktır. Enstrümantasyon planı ise baraj davranışının izlenmesine yönelik 
hidro-meteorolojik, yapısal ve sismik parametreleri içeren izleme çerçevesini ortaya koyacak 
olup ihale süreci öncesinde hazırlanacaktır. İşletme ve bakım (İ&B) planı, barajın güvenli 
işletilmesi ve uzun dönemli bakımına ilişkin gerekli prosedürleri, kaynakları ve kurumsal 
düzenlemeleri tanımlayacak; rezervuar işletmeye alınmadan önce kademeli olarak 
geliştirilerek nihai hale getirilecektir. Buna paralel olarak, Acil Durum Hazırlık Planı (ADHP), 
baraj yıkılması veya acil su bırakımı gibi durumlarda mansapta yer alan yerleşimler için görev 
ve sorumlulukları, iletişim protokollerini, erken uyarı sistemlerini ve tahliye prosedürlerini 
tanımlamak amacıyla hazırlanacaktır. Söz konusu planlar, Dünya Bankası’nın ilgili 
gerekliliklerine uygun şekilde hazırlanacak, gözden geçirilecek ve uygulanacak olup Baraj 
Güvenliği İnceleme ve Değerlendirme Raporu ile bunun bağımsız inceleme çıktıları 
doğrultusunda gerektiğinde güncellenecektir. 

Baraj güvenliğine ilişkin detaylı azaltım tedbirleri ve izleme parametreleri Bölüm 6 ve Bölüm 
7’de sunulmaktadır. 

5.4.9.2 İşletme Aşaması  

İşletme aşamasında, Projenin çevre topluluklar için önemli riskler yaratması 
beklenmemektedir. Ara sıra yapılan bakım ve denetim faaliyetleri araç trafiğinde küçük artışlara 
yol açabilir; ancak bunlar bu ÇSYP uyarınca yönetilecektir. Basınçlı kapalı boru sulama 
şebekesinin işletilmesi, geleneksel sulama kanallarıyla ilişkili açık su kazaları, vektör üremesi 
veya kirlenme risklerini ortadan kaldırır. 

İşletme sırasında ortaya çıkabilecek potansiyel sağlık ve güvenlik riskleri arasında, boru 
hatlarında meydana gelebilecek küçük sızıntı veya patlamalar sayılabilir; bu durum, yerel sel 
veya toprak doygunluğuna yol açarak yakındaki tarım arazilerini veya altyapıyı etkileyebilir. 
Düzenli denetim, basınç kontrolü ve acil durum müdahale prosedürleri, bu tür riskleri etkili bir 
şekilde azaltacaktır. 

İşletme sırasında önemli hava, gürültü veya koku emisyonları beklenmemektedir. Ancak, 
bakım makineleri ve jeneratörler, periyodik olarak kullanılırsa, yerel gürültü ve egzoz 
emisyonlarını geçici olarak artırabilir. Ayrıca, yetkisiz girişleri veya kazaları önlemek için vana 
odalarının etrafına çitler, uyarı işaretleri ve teknik tesislere sınırlı erişim gibi kamu güvenliği 
önlemleri alınacaktır. 

İşletme aşamasında, su kaynaklı veya bulaşıcı hastalık risklerinin asgari düzeyde olduğu 
düşünülmektedir. Sulama sistemi kapalı bir basınçlı boru hattı ağı olarak çalışacağından, 
sivrisinek gibi vektörlerin üreyebileceği durgun su alanları olmayacaktır. Bununla birlikte, 
sulama sisteminde sızıntı veya kırılmalar meydana gelerek yerel durgun su oluşması 
durumunda potansiyel kontaminasyon riskleri ortaya çıkabilir. Boru hatlarının düzenli denetimi 
ve zamanında onarımı bu tür riskleri en aza indirecektir. Alaca Kaymakamlığı, sulama 
faaliyetleriyle ilgili herhangi bir salgın durumunda erken tespit ve müdahaleyi sağlamak için 
yerel halk sağlığı yetkilileriyle koordinasyonu sürdürecektir. 

Davranış Kuralları'nın (DK) sürekli olarak uygulanması ve farkındalık önlemleri sayesinde, 
personelin tacizi veya suistimali dahil olmak üzere toplumsal güvenlik riskleri ihmal edilebilir 
düzeyde kalacaktır.  
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İşletme sırasında, boru hattı arızaları, mekanik arızalar veya depremler ya da aşırı hava 
olayları gibi doğal afetler nedeniyle acil durumlar ortaya çıkabilir. İlçe Valiliği, kurulduktan sonra, 
bu tür olayları yönetmek için sahaya özgü bir Acil Durum Müdahale Planı geliştirecek ve 
sürdürecektir. Bu plan, şebekenin hasar gören bölümlerinin hızlı bir şekilde izole edilmesi, DSİ 
ve yerel acil durum hizmetleriyle koordinasyon ve etkilenen topluluklarla iletişim için protokolleri 
içerecektir. Hazırlıklı olunmasını sağlamak için düzenli denetim ve bakım faaliyetleri, periyodik 
acil durum tatbikatlarıyla birleştirilecektir. Acil durum iletişim listeleri, erişim yolları ve müdahale 
ekipmanları yıllık olarak gözden geçirilecek ve güncellenecektir. Yerel yetkililer ve halkla hızlı 
iletişim, şeffaflığı sağlayacak ve toplum güvenliği ile tarımsal faaliyetlerdeki aksaklıkları en aza 
indirecektir. 

Genel olarak, işletme sırasında toplum sağlığı, emniyeti ve güvenliği riskleri, DSİ ve Alaca 
Kaymakamlığı tarafından uygun bakım ve izleme altında düşük ve yönetilebilir olarak 
değerlendirilmektedir. İnşaat aşaması için gerekli risk azaltma önlemleri plana dahil edilmiştir. 

5.4.10 Trafik ve Ulaşım 

5.4.10.1 İnşaat Aşaması 

Projenin inşaat aşaması, ekskavatörler, yükleyiciler, kamyonlar ve ekipman taşıyıcıları dahil 
olmak üzere ağır iş makineleri ve nakliye araçlarının yoğun kullanımını gerektirecektir. Bu 
araçlar, sulama yolu ile asfalt yollar, köy yolları, stabilize yollar ve tarımsal erişim yollarından 
oluşan bir ağ üzerinde çalışacaktır. İnşaat güzergâhları yakındaki yerleşim yerlerinin 
merkezlerinden doğrudan geçmese de bazı boru hattı güzergâhları mahallelerin dış sınırları 
boyunca ve dağınık kırsal evlerin, tarımsal tesislerin ve küçük işletmelerin yakınında 
uzanmaktadır. Sonuç olarak, inşaat süresi boyunca topluluk ile inşaat arasında önemli bir 
etkileşim olacaktır. 

Bu yolların inşaat makineleri, tarlalarına giden çiftçiler, mahalleler arasında seyahat eden 
sakinler ve ara sıra geçen bölgesel trafik tarafından ortak kullanımı, trafik kazası olasılığını 
artırabilir. Yavaş hareket eden ağır vasıtaların varlığı, genişliği kısıtlı tarla yolları ve belirli 
kesimlerde sınırlı görüş mesafesi, özellikle yol kullanımının yoğunlaştığı tarımsal yoğun 
dönemlerde çarpışma risklerini artırabilir. Hafriyat faaliyetleri, boru döşeme işleri, dolgu 
işlemleri veya malzeme nakliyesi sırasında geçici kısa süreli yol kapatmaları veya kısmi şerit 
kapatmaları meydana gelebilir; bu durum, özellikle acil durumlarda günlük hareketliliği 
aksatabilir ve sağlık hizmetleri dahil olmak üzere temel hizmetlere erişimi geciktirebilir. 

İnşaat araçlarının asfalt ve stabilize yolları uzun süreli ve yoğun kullanımı, yol kaplamasının 
bozulmasına, çukur oluşumuna ve yol yüzeylerinin aşınmasının hızlanmasına yol açabilir. Dar 
tarım yollarında, ağır kamyonlar yol kenarlarını tahrip edebilir ve yol kenarlarında toprak 
erozyonuna neden olabilir. Bu etkilerin yerel ve büyük ölçüde geçici ve kısa süreli olması 
beklenmekle birlikte, yine de yakın toplulukların erişilebilirlik düzenlerini değiştirebilir, tarımsal 
lojistiği kısıtlayabilir ve genel yol güvenliğini azaltabilir. İnşaat sahalarının dağınık yapısı, 
faaliyetlerin uzun yıllar sürmesi ve kırsal mobilitenin mevsimsel olarak yoğunlaşması göz 
önüne alındığında, topluluk sağlığı ve güvenlik risklerini en aza indirmek için proaktif trafik ve 
ulaşım yönetimi hayati önem taşıyacaktır. 

Ağır vasıta hareketleri tek bir yerde kısa süreli ve geçici olacağından, uygun yönetim faaliyetleri 
olmadan genel etki önemi yüksek ila orta düzeyde olarak belirlenmiştir ve ilgili hafifletme 
önlemleri Tablo 6-2 'da verilmiştir. 
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5.4.10.2 İşletme Aşaması 

İşletme aşamasında, trafik ve ulaşımla ilgili risklerin inşaat dönemine kıyasla önemli ölçüde 
daha düşük olması beklenmektedir; ancak, bazı rutin faaliyetler yine de yerel düzeyde etkiler 
yaratabilir. Sulama sisteminin işletilmesi, boru hatlarının periyodik bakımını, vana odalarının 
denetlenmesini, basınç ünitelerinin izlenmesini ve arızalı bileşenlerin onarımını gerektirecektir. 
Bu görevler, inşaat sırasında kullanılan aynı yol ağı üzerinde hafif ve orta boy araçların, bakım 
kamyonlarının ve teknik ekiplerin hareket etmesini gerektirmektedir. 

Bakım faaliyetleri aralıklı olarak gerçekleşecek olsa da özellikle dar tarım yollarında ve dağınık 
evlerin veya küçük tarım tesislerinin yakınındaki alanlarda, boru hattı güzergâhlarının 
yakınında geçici erişim kısıtlamaları veya kısa süreli trafik yavaşlamaları meydana gelebilir. 
Ara sıra artan araç hareketleri, mevsimsel tarım trafiğiyle çakışabilir ve bu da kısa süreli trafik 
sıkışıklığına neden olabilir. Nadir durumlarda, boru hattı patlaması veya sızıntısına hızlı 
müdahale gibi acil onarımlar, operasyonel araçların derhal erişimini gerektirebilir. 

Operasyonel trafikten kaynaklanan yol aşınmasının minimum düzeyde olması beklenmektedir; 
ancak, asfaltlanmamış tarım yolları boyunca bakım için tekrarlanan erişim, yüzeyde küçük 
çaplı bozulmalara veya çukur oluşumuna yol açabilir. Bu etkilerin büyüklüğü düşük, coğrafi 
kapsamı sınırlı ve çoğunlukla geri dönüşümlüdür. Yapılandırılmış bakım planlaması, uygun 
sinyalizasyon ve yerel topluluklarla etkili iletişim sayesinde, işletme sırasında trafikle ilgili riskler 
ihmal edilebilir düzeylere indirilebilir. İlgili etki azaltma önlemleri Tablo 6-3 'da verilmiştir.  
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5.4.11 Kültürel Miras 

Proje Tarama Raporuna göre, Proje alanı (turuncu dikdörtgenle işaretlenmiş) içinde herhangi 
bir kültürel miras varlığı tespit edilmemiştir ve bu nedenle Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
veya Ankara Bölge Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü'nden resmi görüş alınmamıştır.  

Ayrıca, Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü veya Ankara Bölge Kültür Varlıklarını Koruma 
Müdürlüğü’nden resmi görüş talep edilecektir. Alınan geri bildirimlere dayanarak, gerekli 
değerlendirmeler ÇSYP’ye dahil edilecek ve tüm projeyle ilgili faaliyetler buna göre 
yürütülecektir. 

Projenin inşaat aşamasındaki kazı faaliyetleri sırasında herhangi bir tesadüfi buluntu ile 
karşılaşılırsa, ilgili alandaki tüm inşaat işleri derhal durdurulacaktır. Tesadüfi buluntulara zarar 
gelmesini, bozulmasını veya yetkisiz erişimi önlemek için alan güvenli hale getirilecektir. 

En yakın Müze Müdürlüğü derhal bilgilendirilecek ve resmi bir değerlendirme yapılana kadar 
etkilenen alanda başka hiçbir kazı veya inşaat faaliyeti yürütülmeyecektir. 

Tesadüfi buluntuların yönetimi ile ilgili tüm prosedürler, Ek-5'te yer alan Tesadüfi Buluntu 
Prosedürü (TBP) uyarınca uygulanacaktır. 

İşletme aşamasında, bakım ve onarım çalışmaları, boru hattı sızıntılarını veya arızalarını 
gidermek için küçük ölçekli kazılar gibi yerel zemin bozulmalarını gerektirebilir. Bu çalışmaların 
kapsamı sınırlıdır, yalnızca mevcut geçiş hakkı sınırları içinde gerçekleştirilir ve bilinen kültürel 
miras varlıklarının bütünlüğünü etkilemesi beklenmez. Tüm bakım müdahaleleri sırasında 
standart tesadüfi buluntu prosedürleri uygulanmaya devam edecektir. 
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6 AZALTIM ÖNLEMLERİ 

Bu bölümde, inşaat öncesi, inşaat ve işletme aşamaları için her bir potansiyel etki/risk için etki azaltma önlemleri belirlenmiştir. İnşaat öncesi aşama, inşaat aşaması ve işletme aşamasının tanımları aşağıdaki gibidir ve 
bir sonraki İzleme ve Değerlendirme Bölümündeki etki azaltma önlemleri ve ilgili izleme faaliyetleri bu tanımlara göre belirlenmiştir: 

• İnşaat öncesi aşama: Bu aşama, fiziksel çalışmalar başlamadan önceki tüm hazırlık faaliyetlerini kapsamaktadır. Sulama şebekesi tasarımının tamamlanması, basınçlı boru hattı sistemi için güzergâh seçimi, 
gerekli izinlerin ve kurumsal onayların alınması, saha etütlerinin yapılması, temel çevresel ve sosyal değerlendirmeler, paydaş görüşmeleri ve yönetim planlarının hazırlanması bu aşamaya dahildir. Arazi erişim 
düzenlemeleri ve yüklenici mobilizasyon planlaması da bu aşamada tamamlanmaktadır. 

• İnşaat aşaması: Bu aşama, mevcut açık kanal sistemini kapalı basınçlı boru hattı ağına dönüştürmek için gerekli olan, yüklenicinin sahada seferber edilmesi ve arazi hazırlık faaliyetleri dahil olmak üzere tüm 
saha çalışmalarını içerir. Tipik faaliyetler arasında belirlenen koridorlar boyunca kazı çalışmaları, boru döşeme, vana, hazne ve kontrol yapılarının kurulumu, bozulmuş arazinin eski haline getirilmesi, geçici 
malzeme depolama ve nakliye yer alır. İnşaat, toz, gürültü, trafik artışı ve geçici erişim kısıtlamaları gibi kısa vadeli, yerel etkiler yaratır; bunların tümü, sahaya özgü etki azaltma önlemleri ile yönetilir. 

• İşletme aşaması: Bu aşama, yeni sulama sisteminin devreye alınmasıyla başlar. Faaliyetler temel olarak rutin sistem işletimi, dar koridorlar içindeki periyodik bakım ve onarım çalışmaları, su kullanım verimliliğinin 
izlenmesi ve çiftçilerle iyi sulama ve tarım kimyasalları uygulamaları konusunda iş birliğini kapsamaktadır. Bu aşamadaki çevresel ve sosyal etkiler asgari düzeydedir ve çoğunlukla bakım faaliyetleri ile olası 
tarımsal yüzey akışıyla ilgilidir; her ikisi de devam eden yönetim ve farkındalık çalışmalarıyla ele alınmaktadır. 

6.1 İnşaat Öncesi Aşama Azaltım Önlemleri 

İzin, dokümantasyon ve planlamaya odaklanan inşaat öncesi aşama için azaltım önlemleri, Tablo 6-1 ile sunulmaktadır. 

Tablo 6-1. İnşaat Öncesi Aşama için Azaltım Önlemleri 

No. Konu Olası Etki 
Azaltma 
Öncesi 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma Önlemi 
Azaltma 

Sonrası Etkinin 
Önemi 

Azaltma 
Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

PC-ÇSYS-
01 

Çevresel ve Sosyal 
Yönetim Sistemi 

Çevresel ve sosyal yönetim sisteminin 
bulunmaması veya yetersiz olması 

Projeye özgü ÇS yönetim 
planlarının/prosedürlerinin 
bulunmaması 

İzin ve onayların eksikliği 

Çalışanlara çevre ve sosyal riskler 
konusunda eğitim verilmemesi 

 

Orta 

ÇSYP ve diğer alt yönetim planları ve prosedürleri (Atık Yönetim Planı (AYP), Trafik Yönetim 
Planı (TYP), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı (İSGYP), Acil Durum Hazırlık ve 
Müdahale Planı (ADHMP), Tesadüfi Buluntu Prosedürü (TBP) vb.) Ç&S Danışmanı ve/veya 
Yüklenici tarafından hazırlanacak ve Proje Uygulama Birimi (PUB) tarafından 
onaylanacaktır. 
Tüm yönetim planları, işe alımdan hemen sonra tüm çalışanlara bildirilecek ve gerekirse 
tekrarlanacaktır. 
Onaylanan ÇSYP, ihale belgelerine eklenecek ve Yükleniciler tarafından uygulanması 
zorunlu kılınacaktır. 
Bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) ve ŞM ile birlikte kontrol ve izleme 
mekanizmaları oluşturulacak ve uygulanacaktır. 
ÇSYP'nin uygulanmasını ve uyumunu takip etmek ve izlemek üzere PUB, Yüklenici ve DSİ 
Bölge Müdürlüğü'nden gerekli sorumlu personel atanacaktır. Yüklenici, inşaat çalışmalarının 
başlamasından önce en az bir tam zamanlı İSG uzmanı, bir çevre uzmanı ve bir sosyal 
uzman istihdam edecektir. Yüklenici, uzmanların özgeçmişlerini onay için sunacaktır. Bu 
uzmanlar, inşaat süresi boyunca proje alanında bulunacaktır. 
Yüklenici, Yüklenici ÇSYP’sini (Y-ÇSYP) ve ilgili alt yönetim planlarını ve prosedürlerini 
hazırlayacak, onay için PUB’a sunacak ve ardından uygulayacaktır. Y-ÇSYP, inşaat 
çalışmalarının başlamasından önce sunulacak ve Y-ÇSYP’nin onaylanmasına kadar Proje 
kapsamında hiçbir inşaat faaliyeti gerçekleştirilmeyecektir. Y-ÇSYP, en azından aşağıdaki 
şantiyeye özgü yönetim planlarını içerecektir: 

• Risk Değerlendirmesini içeren İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı (İSGYP) 
• Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı (ADHMP) 
• Kamp Alanı Yönetim Planı (KAYP) veya İşçi Konaklama Planı (İKP) (DBG İşçi 

Konaklama Kılavuzuna uygun olarak inşaat döneminde hangisi uygulanacaksa) 
• Yüklenici, işçilerin geçici olarak gelmesinin proje alanında olumsuz sosyal etkiler 

yaratmamasını sağlamak için önlemler alacaktır 
• Yüklenici, tüm personelin emniyet, hijyen ve güvenliğini sağlayarak, DBG İşçi 

Konaklama Kılavuzuna uygun işçi konaklama imkanları sunmalıdır 
• Trafik Yönetim Planı (TYP) 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: 
Yüklenici 
 
DSİ 5. Bölge 
Müdürlüğü 
 
Denetim:  
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından 
atanan uzmanlar 
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No. Konu Olası Etki 
Azaltma 
Öncesi 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma Önlemi 
Azaltma 

Sonrası Etkinin 
Önemi 

Azaltma 
Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

• Toplum Sağlığı ve Güvenliği (TSG) Yönetim Planı (Projenin İşgücü Yönetim Planı 
(İY Planı) ve IFC ile EBRD tarafından ortaklaşa geliştirilen “Çalışan Konaklaması: 
Süreçler ve Standartlar” (31 Ağustos 2009) ve ILO Çalışan Konaklaması Tavsiye 
Kararı ile uyumlu olarak) 

• Atık Yönetimi Planı (AYP) (Bkz. Ek-4) 
• Tesadüfi Buluntu Prosedürü (TBP) (Bkz. Ek-5) 
• Kimyasal ve Tehlikeli Madde Yönetim Planı 
• Su ve Atıksu Yönetimi Planı 
• Davranış Kuralları dahil İşgücü Yönetimi Planı (İY Planı) (TULIP İYP ile uyumlu 

olarak hazırlanacak olan Projenin İşgücü Yönetimi Planı (İY Planı) 
• CSİ/CT şikayetleri için yollar da dahil olmak üzere Şikâyet Mekanizması (ŞM) 

(TULIP PKÇ uyarınca hazırlanacak Projeye Özgü Paydaş Katılım Planı ile uyumlu 
olarak) 

Yüklenici, tüm işçilere, sahada çalışmaya başlamadan önce, önerilen inşaat işleriyle ilişkili 
temel çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik riskleri ve işçinin sorumlulukları konusunda bir 
eğitim programı hazırlayacak ve eğitim verecektir. Eğitim programı aylık olarak 
tekrarlanacaktır. Yüklenicinin eğitim programı, özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel 
taciz (CT), cinsel ve/veya cinsiyete dayalı şiddet (CSİ) dahil olmak üzere şiddet ve yerel 
toplulukla etkileşimde saygılı davranışlar gibi Davranış Kuralları (DK) ile ilgili konuları da 
kapsayacaktır. 
Yüklenici, arazinin mülkiyet durumuna bağlı olarak, malzeme depolama alanları ve geçici 
şantiye(ler) için arazi kullanımıyla ilgili gerekli izinleri ve/veya anlaşmaları temin edecektir. 
Yüklenici, DSİ’ye ait taş ocaklarını kullanmaya karar vermesi durumunda, ilgili Gayri Sıhhi 
Müessese (GSM) ruhsatı da dahil olmak üzere gerekli izin ve ruhsatları almakla ve taş 
ocaklarını ulusal mevzuata ve uluslararası standartlara uygun olarak işletmekle yükümlüdür. 
Proje kapsamında bu taş ocaklarından herhangi biri kullanılırsa, bunların kullanımı 
Yüklenicinin ÇSYP’si (Y-ÇSYP) kapsamında yönetilecek ve Dünya Bankası ÇSÇ’ye (tedarik 
zinciri ve İSG/toplum sağlığı ve güvenliği gereklilikleri dahil) ve geçerli ulusal düzenlemelere 
uygunluk sağlanacaktır.  
Bir izin/onay kaydı oluşturulacak ve izinler bu kayıt aracılığıyla takip edilecektir. 
İnşaat başlamadan önce gerekli tüm izinler/onaylar (tasarım onayları, arazi edinim belgeleri, 
su kullanım izinleri, kurumların resmi görüşleri vb.) alınacaktır. 
Gerekli hallerde (örneğin, yüklenici tarafından bir beton tesisi kurulacaksa), ilgili makamdan 
“ÇED Muafiyet Yazısı” ve “Çevre İzni Muafiyet Yazısı” resmi yazıları alınacaktır.  
İnşaat çalışmalarının başlamasından önce, atık ve atıksu kabulü konusunda Yüklenici 
tarafından Çorum Belediyesi ile bir sözleşme/anlaşma veya protokol imzalanacaktır.  
Fazla hafriyat malzemesinin bertarafı konusunda Çorum Belediyesi ile bir anlaşma 
imzalanacaktır (gerekirse). 
Proje tasarımıyla ilgili gerekli statik hesaplamalar, zemin etüt çalışmaları vb. 
tamamlanmadan projeye başlanmayacaktır. 
Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü veya Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü'nden resmi görüş alınmalıdır. 

PC-ÇSYS-
02 

Çevresel ve Sosyal 
Yönetim Sistemi 

Paydaşların katılımının yetersizliği ve 
şikâyet mekanizmasının kurulmaması. 

Projenin faaliyetleri, yerel topluluklara 
rahatsızlık ve sıkıntı verebilecek 
olumsuz etkilere yol açabilir. 

Paydaşların yetersiz bir şekilde 
belirlenmesi ve analiz edilmesi, daha 
sonra çatışmalara ve zorluklara yol 
açarak gecikmelere veya proje 
maliyetlerinin artmasına neden olabilir. 

Orta 

Projenin Paydaş Katılım Planı (PKP) (Bkz. Bölüm 9) uygulanacaktır. 
ÇSYP tüm paydaşlara açıklanacak ve ilgili kamu bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. 
Geçici şantiyeler ve malzeme depolama alanları, çevresel etkileri (atık, toz, gürültü, toprak 
ve su kirliliği ile toplum sağlığı ve güvenliği riskleri dahil) önlemek amacıyla ÇSYP'ye uygun 
olarak Yüklenici tarafından yönetilecek ve arazi erişim kısıtlamaları veya geçim kaynakları 
üzerindeki etkiler mümkün olduğunca önlenecek veya ÇSS5'e uygun olarak ele alınacaktır. 
PKP, proje başlamadan önce paydaşlarla görüşülerek, onlara proje ve projenin potansiyel 
çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri hakkında bilgi verilecektir. 
Halk, basılı ve elektronik medya aracılığıyla ve ayrıca etki alanı içinde bulunan yerleşim 
yerlerinin kamusal alanlarına asılan bildirimler yoluyla yaklaşan çalışmalar hakkında 
bilgilendirilecektir. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: 
Yüklenici 
 
DSİ 5. Bölge 
Müdürlüğü 
 
Denetim:  
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından 
atanan uzmanlar 
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No. Konu Olası Etki 
Azaltma 
Öncesi 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma Önlemi 
Azaltma 

Sonrası Etkinin 
Önemi 

Azaltma 
Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

Proje kapsamındaki fiziksel çalışmaların zamanlaması, sezon boyunca sulama hizmetinin 
kesintiye uğramamasını sağlayacaktır.  
Proje, çiftçileri çalışma programı hakkında bilgilendirecektir. 
Planlanan faaliyetlerden en az iki gün önce duyurular yapılacaktır. 
Proje, bilgilerin yayılması için yerleşim yeri düzeyinde WhatsApp grupları da dahil olmak 
üzere en çok tercih edilen iletişim araçlarını kullanacaktır. 
Özellikle kadın çiftçiler için ayrı toplantılar düzenlenecektir. 
Sosyal medyayı veya WhatsApp'ı kullanmayan çiftçilere, özellikle de yaşlı çiftçilere ulaşmak 
için köy düzeyinde duyurular yapılacaktır. 
Paydaş katılım faaliyetleri bilgi paylaşımıyla sınırlı kalmayacak; çiftçilerin ve köylülerin yerel 
bilgi ve deneyimleri de dikkate alınacaktır. 
Proje, paydaş katılım faaliyetlerinin bir parçası olarak, arazi ile ilgili haklar ve imtiyazlar dahil 
olmak üzere çiftçilerin haklarını açıklayacaktır. 
Proje, halkla sürekli iletişim halinde olacak ve paydaşların taleplerini ve endişelerini ele 
alacaktır. 
Şikâyet mekanizması şeffaf bir şekilde kurulacak ve sürdürülecek ve yerel sakinler 
tarafından kolayca erişilebilir olacaktır. 
PKP uyarınca, çevre topluluklar ve ilgili proje paydaşları için ayrı şikâyet mekanizmaları ile 
proje personeli için özel bir şikâyet mekanizması tanımlanacaktır. 

PC-ÇSYS-
03 

Çevresel ve Sosyal 
Yönetim Sistemi 

Çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri 
yönetmek için Ç&S ekibinin 
bulunmaması 

Orta 
Yüklenici, inşaat çalışmalarının başlamasından önce en az bir tam zamanlı İSG uzmanı, bir 
çevre uzmanı ve bir sosyal uzman istihdam edecektir. Yüklenici, uzmanların özgeçmişlerini 
onay için sunacaktır. Bu uzmanlar, inşaat süresi boyunca şantiyede bulunmalıdır. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: 
Yüklenici 
 
 
Denetim: 
DSİ 5. Bölge 
Müdürlüğü 
 

PC-ÇSYS-
04 

İşgücü ve çalışma 
koşulları 

Çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, 
ayrımcılık vb. 

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin 
eksikliği, acil durum önleme 

Yetersiz barınma koşulları 

Orta 

TULIP'in İşgücü Yönetimi Prosedürüne (İYP) uygun olarak, çalışma koşulları, adil muamele, 
ayrımcılık yapmama, fırsat eşitliği, hassas/dezavantajlı bireyler/işçiler, cinsiyete dayalı 
şiddet, cinsel istismar/cinsel taciz, çocuk işçiliği ve zorla çalıştırmanın önlenmesi konularını 
içeren TULIP İYP’ye dayalı Yüklenici İşgücü Yönetimi Planı (Y-İY Plan) geliştirilecek ve 
uygulanacaktır. İşçilere, iş tanımı, çalışma saatleri, ücretler, haklar ve yükümlülükler, 
davranış kuralları vb. içeren yazılı sözleşmeler verilecek ve bunlar TULIP'in İYP’sine göre 
düzenlenecektir. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: 
Yüklenici 
 
Denetim: 
DSİ 5. Bölge 
Müdürlüğü 
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No. Konu Olası Etki 
Azaltma 
Öncesi 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma Önlemi 
Azaltma 

Sonrası Etkinin 
Önemi 

Azaltma 
Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

PC-ÇSYS-
05 Arazi edinimi 

Arazi sahipleri ve kullanıcıları için 
fiziksel ve ekonomik yerinden edilmenin 
önlenmesi ve gelir kaybının en aza 
indirilmesi 

Orta 

Her bir plan için gerekli arazi ihtiyacı, planlara ilişkin ilgili tasarımlar kesinleştiğinde 
netleşecektir. 
Arazi edinimi gerektiren tüm alanlar için, TULIP Yeniden Yerleşim Çerçevesi (YYÇ) ve ÇSS5 
gerekliliklerine uygun olarak bir Yeniden Yerleşim Planı (YYP) (Arazi Toplulaştırma 
Çalışmaları dahil) hazırlanmalıdır. 
ÇSS5 uyarınca, arazi ve geçim kaynaklarının kaybını gidermek için (TULIP YYÇ belgesine 
uygun olarak) hafifletme çabaları gösterilmelidir; buna, geçim kaynaklarının proje öncesi 
seviyelere geri getirilmesi de dahildir. 
Tüm arazi kullanıcıları (yasal ve gayri resmi) ve varlıkları, kapsamlı bir sayım yoluyla tespit 
edilecektir. Gayri resmi kullanıcıların tespit edildiği durumlarda, ÇSS5 gerekliliklerine uygun 
olarak, etkilenen varlıklar için yenileme maliyetine göre tazminat ödenecektir. 
Modernizasyon faaliyetlerinden önce arazi toplulaştırması gerçekleştirilecek ve böylece 
kamulaştırma ihtiyacı daha da azalacaktır. 
Proje, arazi sahiplerinin/kullanıcılarının ve mevsimlik işçilerin gelir kaybını önlemek ve/veya 
en aza indirmek amacıyla mevcut tarım veya sulama faaliyetlerinin kesintiye uğramamasını 
sağlayacaktır. 
Yüklenici tarafından hazine arazilerinin geçici şantiye veya malzeme depolama alanı olarak 
kullanılması durumunda, resmi veya gayri resmi arazi kullanıcıları önceden tespit edilecek 
ve geçim kaynakları üzerindeki etkiler gerektiği gibi değerlendirilmedikçe ve Dünya 
Bankası'nın ÇSS5 gerekliliklerine uygun olarak uygun tazminat ve/veya yardım tedbirleri 
sağlanmadıkça, fiziksel veya ekonomik yerinden edilme gerçekleşmeyecektir. 
İlgili alanlardaki tüm resmi ve gayri resmi hak sahipleri ve/veya kullanıcılar, arazi edinimi 
kapsamında tanımlanan hassas gruplar da dahil olmak üzere, hak ve yetkileri konusunda 
önceden bilgilendirilecektir. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: 
Yüklenici 
 
Denetim: 
DSİ 5. Bölge 
Müdürlüğü 
 

PC-OHS-01 İş Sağlığı ve Güvenliği 

Çalışmaya başlamadan önce İSG ile 
ilgili yetersiz önlemler, buna İSG 
eğitimlerinin eksikliği, Kişisel Koruyucu 
Donanım (KKD) zimmete geçirme, risk 
değerlendirmeleri vb. dahildir. 

Yüksek 

Yüklenici tarafından İSG, işgücü yönetimi ve çalışma koşullarına ilişkin danışmanlık, 
değerlendirme ve planlar yapılacak ve inşaat faaliyetlerinden önce her türlü potansiyel risk 
faktörünü önlemek veya kaçınılmaz olması halinde kabul edilebilir bir düzeye indirmek 
amacıyla Bölge Müdürlüğü ve PUB ile paylaşılacaktır.  

Risk Değerlendirmesi ve ADHMP dahil olmak üzere İSGYP, Yüklenici tarafından 
hazırlanacaktır. 

Risk Değerlendirme Raporu ve ADHMP'nin hazırlanması sırasında, toplum sağlığı ve 
güvenliği riskleri ve etkileri de değerlendirme ve plana dahil edilecektir. 

Tüm personel, işe alım sürecinin hemen ardından şikayet mekanizması (ŞM), cinsiyete 
dayalı şiddet (CDŞ), cinsel sömürü ve istismar (SEA), cinsel taciz (SH) ve davranış kuralları 
(DK) konularını içeren eğitim oturumlarına katılacaktır. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: 
Yüklenici 
 
DSİ 5. Bölge 
Müdürlüğü 
 
Denetim:  
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından 
atanan uzmanlar 

PC-CHS-01 

Toplum Sağlığı ve 
Güvenliği  

(güvenlik ve trafik/ulaşım 
dahil) 

Önceden haber verilmeksizin kapatılan 
yolların neden olduğu trafik riskleri  

Toz ve gürültü seviyelerinin 
artmasından kaynaklanan rahatsızlık 

Çalışanların eğitimindeki eksiklikler 
nedeniyle çalışanlar ve toplum üyeleri 
arasında ortaya çıkabilecek çatışmalar 

Çalışma alanına izinsiz giriş 

Yüksek 

İnşaat alanları, inşaat başlamadan önce çit/perde vb. ile çevrilecektir. 

Uyarı levhaları asılacaktır. 

Yüklenici tarafından bir Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı ile Trafik Yönetim Planı 
(TYP) hazırlanacaktır. 

Gerekli görüldüğü durumlarda, şantiyeye girişin kontrolü için güvenlik personeli 
görevlendirilecektir. 

Yüklenici tarafından hazırlanacak Risk Değerlendirme Raporu ve Acil Durum Hazırlık ve 
Müdahale Planı'nın hazırlanması sırasında, toplum sağlığı ve güvenliği riskleri ile etkileri de 
değerlendirme ve plana dahil edilecektir. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: 
Yüklenici 
 
5..Bölge Müdürlüğü 
 
Denetim:  
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından 
atanan uzmanlar 
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No. Konu Olası Etki 
Azaltma 
Öncesi 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma Önlemi 
Azaltma 

Sonrası Etkinin 
Önemi 

Azaltma 
Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

PC-CHS-02 Baraj Güvenliği 

Baraj Güvenliği İnceleme ve 
Değerlendirme Raporu’nun mevcut 
olmaması 

Bağımsız baraj güvenliği inceleme 
mekanizmasının bulunmaması 

Tanımlanmış bir Acil Durum Hazırlık 
Planı’nın (ADHP) bulunmaması 

Acil durum hazırlık tedbirleri ve 
müdahale prosedürlerinin yetersiz 
olması 

İlgili personel için acil durum eğitimleri 
ve tatbikatlarının gerçekleştirilmemesi 

Baraj güvenliğine ilişkin tasarım 
hususlarında eksiklikler bulunması 

Gerekli iyileştirici önlemlerin 
belirlenmemesi ve planlanmaması 

Baraj güvenliği enstrümantasyon ve 
izleme sistemlerinin yetersiz 
planlanması 

Baraj güvenliği gerekliliklerinin Proje 
planlamasına entegre edilmemesi 

Ulusal mevzuat ve Dünya Bankası 
ÇSS4 gerekliliklerine uyumsuzluk 

Yüksek 

Çorum Alaca Barajı’na ilişkin Baraj Güvenliği İnceleme ve Değerlendirme Raporu, DSİ 
tarafından yürütülmekte olan ihale sürecinin tamamlanmasını takiben hazırlanacaktır. 

Rapora ilişkin sözleşme imzalanacak olup rapor, sözleşme imza tarihini takiben 120 takvim 
günü içerisinde tamamlanacaktır. 

Bağımsız bir baraj güvenliği inceleme mekanizması oluşturulacak, sürdürülecek ve baraj 
güvenliği değerlendirme süreci boyunca işletilecektir. 

Baraj Güvenliği İnceleme ve Değerlendirme Raporu bağımsız incelemeye tabi tutulacak; 
raporda yer alan bulgu ve öneriler gerekli görüldüğü ölçüde değerlendirilecek ve 
uygulanacaktır. 

Acil Durum Hazırlık Planı (ADHP), Baraj Güvenliği İnceleme ve Değerlendirme Raporu ile 
eş zamanlı olarak hazırlanacaktır. 

Aşağıdaki hususlara ilişkin teyit sağlanmaksızın herhangi bir fiziki çalışmaya 
başlanmayacaktır: 

(i) bağımsız baraj güvenliği inceleme mekanizmasının kurulmuş ve etkin şekilde yürütülüyor 
olması; ve 

(ii) üzerinde mutabık kalınan Baraj Güvenliği Eylem Planı kapsamında belirlenen kritik baraj 
güvenliği faaliyetlerinin, barajın düşük mansap risk sınıfı dikkate alınarak uygulanıyor veya 
planlandığı şekilde başlatılmış olması. 

Baraj güvenliğine ilişkin faaliyetler; Baraj Güvenliği İnceleme ve Değerlendirme Raporu’nun 
tamamlanması, bağımsız inceleme sürecinin yürütülmesi, ADHP’nin nihai hale getirilmesi ve 
gerekli iyileştirici önlemlerin başlatılması dâhil olmak üzere tanımlı bir sıra çerçevesinde 
uygulanacaktır. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: 
5..Bölge Müdürlüğü 
 
Denetim:  
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından 
atanan uzmanlar 
Bağımsız Baraj 
Güvenliği Uzmanı 

PC-NHP-01 Doğal Afet Potansiyeli / 
Depremsellik 

Acil durum önlemlerinin ve acil durum 
hazırlık ve müdahale planının eksikliği  

Acil durum eğitimleri ve tatbikatlarının 
eksikliği 

Proje tasarımındaki eksiklikler 

Yönetmeliklere uyulmaması 

Orta 

Boru hattı şebekesinin tasarımları ulusal mevzuata (Doğal Afet Bölgelerinde İnşa Edilecek 
Yapılar Hakkında Yönetmelik) uygun olarak yapılacaktır. 

DSİ, etkili bir baraj güvenliği programının yürürlükte olmasını ve Banka’nın memnuniyetine 
uygun şekilde kapsamlı denetim ve değerlendirmelerin gerçekleştirilip belgelendirilmesini 
sağlayacaktır. 

Önemli veya karmaşık iyileştirme çalışmaları gerektiren yüksek riskli durumlarda, DSİ süreci 
denetlemek üzere bağımsız uzmanlar görevlendirecektir. 

Projenin inşaatı için Yüklenici tarafından bir Acil Durum Eylem Planı hazırlanacaktır. Doğal 
afet risklerini (özellikle sel ve su basması risklerini) içeren Acil Durum Eylem Planları 
hazırlanacak ve bu planlardaki önlemler alınana kadar çalışmalara başlanmayacaktır. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: 
Yüklenici 
 
5..Bölge Müdürlüğü 
 
Denetim:  
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından 
atanan uzmanlar 

PC-BIO-01 Kontrolsüz saha hazırlığı 
ve sınır aşımı 

Onaylanmış proje alanı dışındaki 
habitatların kazara bozulması Orta 

Onaylanmış proje alanı, mobilizasyon öncesinde açıkça sınırlandırılmalıdır. 

Belirlenen sınırların dışında hiçbir çalışma yapılmamalıdır. 

Erişim yolları, depolama alanları ve geçici tesisler, daha önce bozulmuş arazilerle sınırlı 
tutulmalıdır. 

Şantiye yerleşim planları, mobilizasyon öncesinde onaylanmalıdır. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: 
Yüklenici 
 
5..Bölge Müdürlüğü 
 
Denetim:  
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından 
atanan uzmanlar 
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No. Konu Olası Etki 
Azaltma 
Öncesi 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma Önlemi 
Azaltma 

Sonrası Etkinin 
Önemi 

Azaltma 
Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

PC-BIO-02 
Tespit edilmemiş hassas 
türlerin veya habitatların 
varlığı 

İlk saha hazırlığı sırasında faunaya 
verilen rahatsızlık veya habitatlarda 
meydana gelen küçük çaplı hasar 

Orta 

İnşaat öncesi ekolojik saha incelemesi, kalifiye bir uzman tarafından gerçekleştirilmelidir. 

Gözlemlenen tüm hassas türler kaydedilmeli ve kaçınma önlemleri belirlenmelidir. 

Onaylanmış koridor içinde gerekli olduğu yerlerde mikro konumlandırma ayarlamaları 
yapılmalıdır. 

Saha doğrulaması ve onayı olmadan bitki örtüsünün temizlenmesine başlanmayacaktır. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: 
Yüklenici 
 
5..Bölge Müdürlüğü 
 
Denetim:  
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından 
atanan uzmanlar 

PC-BIO-03 Kontrolsüz bitki örtüsü 
temizliği 

Geçici habitat bozulması ve toprağın 
açığa çıkması Orta 

Bitki örtüsünün temizlenmesi, gerekli olan minimum alanla sınırlı tutulmalıdır. 

Yazılı izin olmadan temizlik işlemine başlanmamalıdır. 

Üst toprak tabakası kaldırılmalı ve yeniden yerleştirilmek üzere ayrı olarak depolanmalıdır. 

Temizleme, mümkün olduğunca üreme dönemlerinin yoğun olduğu zamanlar dışında 
planlanmalıdır. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: 
Yüklenici 
 
5..Bölge Müdürlüğü 
 
Denetim:  
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından 
atanan uzmanlar 

PC-BIO-04 
Hareketlendirme 
sırasında küçük fauna 
için risk 

Küçük memeliler ve sürüngenlerin 
kazara yaralanması veya ölümü Orta 

İnşaat öncesinde fauna tesadüfi bulma prosedürü oluşturulmalıdır. 

Personel, yaralı veya sıkışmış yaban hayvanlarını derhal bildirmelidir. 

Gerekirse, yaban hayatı nakli kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir. 

Çalışmalar başladıktan sonra geçici kazılar günlük olarak kontrol edilecektir. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: 
Yüklenici 
 
5..Bölge Müdürlüğü 
 
Denetim:  
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından 
atanan uzmanlar 

PC-BIO-05 
İnşaat öncesi biyolojik 
çeşitlilik eğitiminin 
eksikliği 

Yaban hayatına kasıtsız zarar Orta 

Mobilizasyon öncesinde tüm şantiye personeline biyolojik çeşitlilik farkındalık eğitimi 
verilecektir. 

Eğitim, yerel fauna hassasiyetini ve raporlama prosedürlerini içermelidir. 

Eğitim kayıtları tutulmalıdır. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: 
Yüklenici 
 
5..Bölge Müdürlüğü 
 
Denetim:  
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından 
atanan uzmanlar 
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No. Konu Olası Etki 
Azaltma 
Öncesi 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma Önlemi 
Azaltma 

Sonrası Etkinin 
Önemi 

Azaltma 
Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

PC-BIO-06 Kaza sonucu kirlilik riski Yakıt veya tehlikeli maddelerden 
kaynaklanan toprak veya habitat kirliliği Orta 

Çalışmalar başlamadan önce yakıt ikmal alanları belirlenmelidir. 

Hareketlenmeden önce sahada sızıntı müdahale kitleri hazır bulundurulmalıdır. 

Saha kurulmadan önce bir sızıntı müdahale prosedürü onaylanmalıdır. 

Tehlikeli madde depolama alanları açıkça tanımlanmalıdır. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: 
Yüklenici 
 
5..Bölge Müdürlüğü 
 
Denetim:  
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından 
atanan uzmanlar 

PC-BIO-07 Toprak bozulması ve 
sediment taşınımı riski 

Erozyon ve yüzey akışı nedeniyle geçici 
habitat bozulması Orta 

İnşaat öncesinde bir erozyon ve sediment kontrol planı hazırlanmalıdır. 

Drenaj yolları belirlenmeli ve korunmalıdır. 

Zemin bozulmasından önce geçici sediment bariyerleri planlanmalıdır. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: 
Yüklenici 
 
5..Bölge Müdürlüğü 
 
Denetim:  
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından 
atanan uzmanlar 
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6.2 İnşaat Aşaması Etki Azaltma Önlemleri 

İnşaat aşaması için azaltım önlemleri Tablo 6-2 ile sunulmuştur. 

Tablo 6-2. İnşaat Aşaması için Etki Azaltma Önlemleri 

No. Konu Olası Etki 
Azaltma 
Öncesi 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma Önlemi 
Azaltma 

Sonrası Etkinin 
Önemi 

Azaltma 
Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

CP-WRU-01 Su Kaynakları ve 
Kullanımı 

Su kullanımı ve kamu hizmeti 

Yüzey ve yeraltı su kaynaklarının 
kirlenme riski 

Yüzey akışı ve tortu birikimi 

Orta 

Su tahsisi için gerekli izinler sağlanmalıdır. 

Şişelenmiş içme suyu sağlayın ve güvenli depolama ve dağıtımını sağlayın. 

Toz bastırma için su tasarruflu yöntemler kullanın ve aşırı veya gereksiz su püskürtme 
ve su kullanımından kaçının. 

Hava koşullarına göre toz bastırma sıklığını optimize edin ve tozun az olduğu 
dönemlerde gereksiz su tüketimini önleyin. 

Su kütlelerine sızma veya akıntıyı önlemek için yakıtları, yağları, kimyasalları ve inşaat 
malzemelerini geçirimsiz, setli yüzeylerde depolayın. 

Tüm çalışma sahalarında damlama tepsileri, belirlenmiş yakıt ikmal alanları ve dökülme 
kitleri dahil olmak üzere dökülme önleme ve müdahale tedbirlerini uygulayın. 

Erozyon veya sediment taşınması risklerinin arttığı şiddetli yağışlar sırasında inşaat 
faaliyetlerinden kaçının. 

Atık yönetimi planını/prosedürünü doğru bir şekilde uygulayın 

Geçici yağmur suyu drenaj kanalları oluşturun ve akışın kazı alanlarından, stok 
yığınlarından ve su yollarından uzaklaştırılmasını sağlayın. 

Akışa maruz kalan kazı alanlarında geçici tortu kontrol önlemleri (ör. çamur çitleri, 
saman balyaları, tortu tutucular) kurun. 

Kazılan malzemeleri uygun şekilde yönetin ve gevşek malzemelerin sulama 
kanallarına, drenaj hatlarına veya su yollarına girmesini önleyin. 

İnşaat sahasında oluşan atık su ve gri suyun yerel yönetmeliklere uygun olarak toplanıp 
bertaraf edilmesini sağlayın. 

Mevcut sulama akışlarında gereksiz kesintileri önlemek ve çiftçilerin geçici su erişim 
kesintilerini en aza indirmek için inşaat çalışmalarını planlayın ve koordine edin. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

CP-SM-01 Toprak Yönetimi 

Uygunsuz üst toprak sıyırma, 
depolama veya geri kazanım 
nedeniyle toprak verimliliğinin kaybı 

Toprak yapısının bozulması ve tarım 
arazilerinde verimlilik düşüşü 

Yağış sırasında erozyon ve sediment 
taşınımı riski 

Makine hareketlerinden kaynaklanan 
yerel toprak sıkışması 

Hendeklerin açık kalması durumunda 
sığ yeraltı suyu alanlarında geçici su 
basması 

Kaza sonucu yakıt/yağ sızıntıları veya 
beton molozlarının yanlış taşınması 
nedeniyle toprak kirliliği riski 

Orta 

Üst toprağı alt topraktan ayrı olarak kazın, istifleyin ve eski haline getirin; açık etiketleme 
ve kontrollü depolama yoluyla karışmasını önleyin. 

Geçici üst toprak depolamasını ~1 hafta ile sınırlayın ve stokları drenaj hatlarından ve 
sulama hendeklerinden uzakta, belirlenen yerlerde sabitleyin. 

Kazılan toprağı dolgu için yeniden kullanın ve fazla kazı malzemesini lisanslı sahalara 
taşıyın. 

Erozyona yatkın bölgelerde tortu bariyerleri (çamur çitleri, saman balyaları) kurun ve 
yağışlı dönemlerde bunların bakımını yapın. 

Kaldırılan kanal kaplamalarından çıkan beton molozlarını yönetip lisanslı tesislere 
nakledin. 

Kum ve çakıl için yalnızca izin verilen taş ocaklarını kullanın; mevcut ÇED 
gerektirmeyen izinleri doğrulayın. 

Sığ yeraltı suyu bölgelerinde hendekleri mümkün olan en kısa süre açık tutun; 
çalışmalar sırasında drenajın sürekliliğini sağlayın. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 
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No. Konu Olası Etki 
Azaltma 
Öncesi 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma Önlemi 
Azaltma 

Sonrası Etkinin 
Önemi 

Azaltma 
Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

Makine altına damlama tavaları kullanarak, tehlikeli malzemeleri geçirimsiz ikincil 
muhafaza kaplarına yerleştirerek ve sahada dökülme kitleri bulundurarak toprak 
kirliliğini önleyin. 

Sıkışmayı en aza indirmek için ağır makinelerin hareketini tanımlanmış erişim 
şeritleriyle sınırlayın; tarım arazileri üzerinde gereksiz geçişlerden kaçının. 

Tüm yakıt tanklarını, mobil yakıt ikmal ünitelerini ve kimyasal depolama alanlarını 
geçirimsiz yüzeylere yerleştirin ve bunlara, muhafaza alanı içinde depolanan en büyük 
konteynerin hacminin en az %110'u kapasiteli yeterli ikincil muhafaza sistemleri (ör. setli 
alanlar veya damlama tepsileri) sağlayın. ÇSS3 (Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin 
Önlenmesi ve Yönetimi) ve Dünya Bankası Grubu Çevre, Sağlık ve Güvenlik (DBG 
ÇSG) Kılavuzları ile uyumlu olarak, proje faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek 
kazara dökülme veya sızıntılardan kaynaklanan toprak ve yeraltı suyu kirliliğini önlemek 
için bu önlemleri uygulayın. 

CP-AQM-01 Hava Kalitesi Yönetimi 

Hassas alıcıların yakınında toz ve 
egzoz emisyonlarında artış 

Yol güvenliğini etkileyen görüş 
mesafesinde azalma 

Hava kirliliğine yol açan hava kirletici 
konsantrasyonlarında artış 

Orta 

Kuru ve rüzgarlı dönemlerde asfaltlanmamış yolların, kazı alanlarının, dolgu 
bölgelerinin ve nakliye güzergâhlarının düzenli olarak sulanması. 

Gevşek malzemeleri (toprak, kum, agrega) taşıyan tüm kamyonların üstünün örtülmesi 
ve yük sınırlarının aşılmamasının sağlanması. 

Şantiye içi yollarda araç hızlarının 30 km/s'nin altında tutulması. 

Bastırma önlemlerinin etkisiz olduğu şiddetli rüzgarlar sırasında kazı/yükleme 
faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması. 

Uzun süreli toprak stoklarını sabitlemek veya örtmek; hassas alıcıların yakınında 
stoklamaktan kaçınmak. 

Açıkta kalan yüzeylerin sıkıştırılması ve dolgu işlemlerinin mümkün olduğunca erken 
tamamlanması. 

Tüm inşaat araçları ve makinelerinin geçerli egzoz emisyon ölçümlerine sahip olmasını 
ve düzenli bakımdan geçmesini sağlamak. 

Ulusal emisyon standartlarına ve uluslararası iyi uygulamalara uygun, yakıt verimli ve 
düşük emisyonlu makineler kullanmak. 

Sıkı bir rölanti önleme politikası uygulamak (ör. makinelerin gereksiz yere çalışır 
durumda tutulmaması; maksimum 3 dakika rölanti). 

Seyir mesafesini ve yakıt kullanımını azaltmak için nakliye rotalarını optimize etmek. 

Kümülatif emisyonları azaltmak için nakliye faaliyetlerinin yerel trafik yoğunluğu 
saatlerinden kaçınacak şekilde planlanması. 

Yükleme/boşaltma ve malzeme transferi sırasında toz bastırma yöntemleri (ör. sisleme 
veya su püskürtme) kullanmak. 

Ağregat stoklarını örtülü tutmak veya nemlendirmek; gerekli durumlarda rüzgâr kırıcılar 
kullanmak. 

Mümkün olduğunda inşaat kamplarını, atölyeleri ve depolama alanlarını yerleşim 
yerlerinin rüzgar altı tarafında konumlandırmak. 

Toz oluşumunu en aza indirmek için tüm iç yolları iyi durumda tutmak. 

Tozun yoğun olduğu faaliyetlerde çalışan işçilere KKD (toz maskeleri) sağlamak. 

Görünür toz, egzoz emisyonları ve toz bastırma önlemlerinin etkinliği konusunda günlük 
denetimler yapmak. 

Hava kalitesiyle ilgili tüm faaliyetleri ilgili kayıt defterlerine/kayıtlara/formlara kaydetmek. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 
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No. Konu Olası Etki 
Azaltma 
Öncesi 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma Önlemi 
Azaltma 

Sonrası Etkinin 
Önemi 

Azaltma 
Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

Şantiye sınırlarını aşan kaçak toz gözlemlenirse derhal düzeltici önlemler almak. 

Bu ÇSYP'de belirtilen Proje Standartlarında öngörülen ortam hava kalitesi sınır 
değerlerine uymak. 

En yakın alıcılardan toz oluşumuna ilişkin herhangi bir şikayet alınması durumunda, 
yetkili bir laboratuvar tarafından buna uygun olarak toz ölçümleri yapmak.  

CP-NVM-01 Gürültü ve Titreşim 
Yönetimi 

Hassas alıcıların yakınında gürültü ve 
titreşim seviyelerinde artış Orta 

Ağır iş makinelerinin çalışmasını gündüz saatleriyle (07:00–19:00) sınırlandırın; gece 
inşaat çalışmaları yasaktır. 

Yalnızca Türkiye'deki gürültü emisyon sınırlarına uygun makineler kullanın; gürültüyü 
en aza indirmek için ekipmanı düzenli olarak bakımdan geçirin. 

Bakım prosedürlerini uygulayarak makine ve ekipmanları iyi çalışır durumda tutun. 

Gürültü seviyelerini azaltmak için jeneratörlerin etrafına akustik muhafazalar kurun. 

Gerektiğinde hassas alıcıların yakınına geçici gürültü azaltıcı bariyerler (akustik 
perdeler veya toprak setleri) kurun. 

Tüm araç ve makinelerin çalışan susturuculara ve egzoz susturucularına sahip olmasını 
sağlayın. 

En gürültülü faaliyetleri (kaya kırma, beton karıştırma, sıkıştırma) toplumun yoğun 
olduğu dönemlerden uzak tutun. 

Tekerlek gürültüsünü azaltmak için erişim ve çiftlik yollarında araç hız sınırları (≤30 
km/s) uygulayın. 

Operatörlere, gereksiz rölantiyi ve ani kepçe düşürmeleri önlemek dahil olmak üzere 
sessiz çalışma teknikleri konusunda eğitim verin. 

Birikmiş titreşim zirvelerini önlemek için aynı çalışma alanında yüksek titreşimli 
makinelerin eşzamanlı çalışmasını önleyin. 

Mesleki gürültü maruziyeti ile ilgili geçerli İSG mevzuatına uyun ve çalışanlar için uygun 
işitme koruyucularının sağlanması ve kullanımının zorunlu kılınması dahil olmak üzere 
gerekli tüm koruyucu önlemleri uygulayın. 

Alarm, korna ve sirenlerin gereksiz kullanımından kaçının. 

En gürültülü faaliyetlerin en az rahatsızlık vereceği dönemlerde gerçekleştirilmesi için 
inşaat faaliyetlerini yakın topluluklarla istişare ederek planlayın. 

En yakın alıcılardan gürültü seviyesiyle ilgili herhangi bir şikâyet alınması durumunda, 
yetkili bir laboratuvar tarafından buna uygun olarak gürültü ve/veya titreşim ölçümleri 
yapın. 

Bu ÇSYP'de belirtilen Proje Standartlarında öngörülen çevresel gürültü seviyesi sınır 
değerlerine uyun. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

CP-WM-01 Atık Yönetimi 

Personelden kaynaklanan evsel katı 
atık 

Atıkların uygun şekilde 
depolanmaması durumunda koku, 
çöp ve haşere çekimi 

Ambalaj atıklarından kaynaklanan 
görsel kirlilik ve yangın riski 

Orta 

Tüm atık yönetimi faaliyetlerinde atık hiyerarşisini uygulayın 

Atık Yönetim Planını (AYP, Ek-4'te verilmiştir) uygun şekilde uygulayın. 

Tüm personele atık yönetimi ve atık azaltımı konusunda düzenli eğitim verin. 

Tüm atık akışlarını türüne göre ayrı ayrı toplayın ve açıkça işaretlenmiş kaplar kullanın. 

Tesis içinde her atık kategorisi için özel toplama kutuları/kapları yerleştirin. 

Tehlikeli ve tehlikesiz atıkları ulusal yönetmeliklere ve uluslararası standartlara (DB 
ÇSS'ler dahil) uygun olarak ayrı ayrı depolayın. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 
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No. Konu Olası Etki 
Azaltma 
Öncesi 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma Önlemi 
Azaltma 

Sonrası Etkinin 
Önemi 

Azaltma 
Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

Malzemelerin ayrıştırılmaması 
durumunda geri dönüşüm 
verimliliğinde azalma 

Tehlikeli atık ve malzemelerden 
kaynaklanan toprak ve yeraltı suyu 
kirliliği riski 

Piller, akümülatörler, atık elektronik 
ekipmanlar ve tıbbi atıklardan 
kaynaklanan çevre ve güvenlik riskleri 

Tüm atık konteynerlerini atık kodu, türü, miktarı ve depolama tarihi ile açıkça etiketleyin. 

Uyumsuz reaksiyonları önlemek için tüm atıkları fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre 
depolayın. 

Tehlikeli atıkları, geçirimsiz, çukurlu yüzeylere yerleştirilmiş dayanıklı, kapalı kaplarda 
depolayın. 

Atık yağları, yalnızca sızdırmaz, sızıntı önleyici, "atık yağ" etiketli ve taşma önleme 
cihazlarıyla donatılmış kırmızı renkli kaplarda depolayın. 

Farklı kategorilerdeki atık yağları ayrı tutun ve karışmalarını önleyin. 

Atık yağların, yağlı bezlerin, yağ filtrelerinin ve benzeri bakım malzemelerinin uygun 
şekilde toplanmasını ve asla toprağa veya su kaynaklarına boşaltılmamasını sağlayın. 

Üretilen atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımını en üst düzeye 
çıkarın. 

Geri dönüştürülebilir ve geri kazanılabilir atıkları, lisanslı araçlar kullanarak lisanslı geri 
kazanım/geri dönüşüm tesislerine gönderin. 

Kullanılmış pilleri ve akümülatörleri genel atıklardan ayırın ve ulusal yönetmeliklere 
uygun olarak lisanslı toplama noktalarına teslim edin. 

Tüm atık kayıtlarını ve takip belgelerini düzenli ve doğru bir şekilde tutun. 

Tehlikeli atıkları lisanslı tehlikeli atık yönetim tesislerine gönderin ve tüm nakliye 
belgelerini saklayın; ÇŞİDB sisteminde gerekli bildirimleri yapın. 

Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için kutuların/konteynerlerin sahada uygun şekilde 
yerleştirildiğinden ve tutarlı bir şekilde kullanıldığından emin olun. 

İnşaat makinelerinin bakımını yalnızca yetkili servis merkezlerinde yaptırın; sahada 
oluşan atık akümülatörleri veya ömrünü tamamlamış lastikleri, lisanslı şirketler 
tarafından toplanmak üzere geçici atık depolama alanına gönderin. 

Hafriyat atıklarını mümkün olduğunca dolgu malzemesi olarak yeniden kullanarak 
yönetin. 

Fazla hafriyat malzemesini lisanslı sahalara nakledin ve tüm nakil kayıtlarını saklayın. 

Karışmayı veya kirlenmeyi önlemek için üst toprak ve alt toprağı ayrı ayrı kazın ve 
depolayın. 

Yığın yüksekliklerini alt toprak için maksimum 6 m, üst toprak için maksimum 2 m ile 
sınırlayın. 

CP-WWM-
01 Atıksu Yönetimi 

Uygunsuz toplama nedeniyle yüzey 
ve yeraltı sularının kirlenme riski 

Konut atık sularının sızıntısı veya 
kontrolsüz deşarjı 

Atık ve tehlikeli maddelerin uygunsuz 
şekilde işlenmesi 

Orta 

Aktif çalışma sahalarında yeterli sayıda mobil tuvalet veya sızdırmaz fosseptik tank 
sağlanmalı ve bunların düzenli bakım ve temizliği yapılmalıdır. 

Atık suların toprağa veya yüzey sularına deşarjını önleyin. 

Tüm atık suların sızdırmaz sistemlerde toplanmasını sağlayın. 

Toplanan atık suları, ilgili makamlardan alınan izinlere uygun olarak, lisanslı vakumlu 
kamyonlarla en yakın lisanslı atık su arıtma tesisine (Çorum Belediyesi Atıksu Arıtma 
Tesisi) nakledin. 

Kamyon kayıt defterleri ve bertaraf makbuzları dahil olmak üzere atık su toplama, 
taşıma ve bertaraf faaliyetlerinin kaydını tutun. 

Taşma veya sızıntıyı önlemek için geçici sıhhi tesislerin drenaj hatlarından, sulama 
kanallarından veya yüzey sularından uzakta olmasını sağlayın. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 
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No. Konu Olası Etki 
Azaltma 
Öncesi 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma Önlemi 
Azaltma 

Sonrası Etkinin 
Önemi 

Azaltma 
Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

Çalışanlara sıhhi tesislerin doğru kullanımı konusunda hijyen bilinci eğitimi verin. 

Uygunsuz atık ve tehlikeli maddelerden kaynaklanan riskleri önlemek için AYP'yi doğru 
şekilde uygulayın. 

CP-NHP-01 Doğal Afet Potansiyeli 

Deprem sırasında meydana gelen yer 
sarsıntısı nedeniyle işçilerin 
yaralanma ve ekipman veya 
malzemelerin hasar görme olasılığı 

Şiddetli yağış sonrası yerel yüzey 
akışı ve erozyon 

Orta 

Tüm inşaat işlerinin Türk Bina Deprem Yönetmeliği ve Afet Bölgelerinde İnşa Edilecek 
Yapılar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda yapılmasını sağlayın. 

Sismik olaylar ve aşırı hava koşulları için şantiyeye özgü acil durum hazırlık ve 
müdahale prosedürlerini uygulayın. 

Ağır ekipman, yakıt ve malzemeleri, eğimli alanlardan veya drenaj kanallarından uzak, 
sağlam ve düz bir zeminde depolayın. 

İşçilere, deprem ve şiddetli yağışlara müdahaleyi de kapsayan inşaat öncesi tehlike 
farkındalık eğitimi verin. 

Hava tahminlerini takip edin ve şiddetli fırtına veya şiddetli yağmur sırasında kazı veya 
kaldırma faaliyetlerini askıya alın. 

Yıkıntı ve erozyonu en aza indirmek için kazı ve stoklama alanlarında yamaç koruma 
ve geçici drenaj önlemleri alın. 

Doğal afetler sırasında acil durum koordinasyonu için yerel AFAD birimleriyle iletişimi 
sürdürün. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

CP-BIO-01 
Bitki örtüsünün 
temizlenmesi ve zemin 
işleri 

Çalışma koridoru içinde geçici habitat 
bozulması ve bitki örtüsü kaybı Orta 

Bitki örtüsünün temizlenmesi, gerekli olan minimum alanla sınırlı tutulmalıdır. 

Üst toprak sıyırılmalı ve yeniden düzenleme için ayrı olarak depolanmalıdır. 

Eski haline getirme çalışmaları, işlerin tamamlanmasının hemen ardından yapılmalıdır. 

Tüm çalışmalar kesinlikle onaylanmış koridor sınırları içinde kalmalıdır. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

CP-BIO-02 
Gürültü ve makinelerden 
kaynaklanan fauna 
bozulması 

Kara faunasının geçici olarak 
yerinden edilmesi Orta 

İnşaat faaliyetleri, mümkün olduğunca gündüz saatleriyle sınırlandırılmalıdır. 

Makine ve aletler, geçerli gürültü kontrol standartlarına uygun olmalıdır. 

Gereksiz araç hareketlerinden kaçınılmalıdır. 

İnşaat sahası içinde hız sınırları uygulanmalıdır. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

CP-BIO-03 Toprak işleri sırasında 
fauna ölüm riski 

Küçük memeliler ve sürüngenlerin 
yaralanması veya ölümü Orta 

Hafriyat çalışmaları, günlük faaliyetlerin başlamasından önce görsel olarak 
denetlenmelidir. 

Açık hendekler derhal kapatılmalı veya kaçış rampaları ile donatılmalıdır. 

Karşılaşılan yaralı veya ölü yaban hayatı kayıt altına alınmalı ve derhal Çorum Doğa 
Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne bildirilmelidir. 

Yetkili makamdan resmi talimat alınmadan hiçbir müdahale yapılmayacaktır. 
Gerekirse, yaban hayatı nakli kalifiye personel tarafından gerçekleştirilecektir. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 
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No. Konu Olası Etki 
Azaltma 
Öncesi 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma Önlemi 
Azaltma 

Sonrası Etkinin 
Önemi 

Azaltma 
Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

CP-BIO-04 
Yakıt veya tehlikeli 
maddelerin kazara 
dökülmesi 

Toprak ve habitat kirliliği Orta 

Yakıt ikmali yalnızca belirlenen alanlarda yapılmalıdır. 

Dökülme kitleri her zaman hazır bulundurulmalıdır. 

Herhangi bir sızıntı derhal kontrol altına alınmalı ve rapor edilmelidir. 

Tehlikeli maddeler güvenli ve açıkça belirlenmiş alanlarda depolanmalıdır. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

CP-BIO-05 İnşaat sırasında atıkların 
yanlış yönetimi 

Yaban hayatının çekilmesi ve yerel 
habitat bozulması Orta 

Atıklar ayrıştırılmalı ve düzenli olarak uzaklaştırılmalıdır. 

Açık alana atık dökülmesine izin verilmeyecektir. 

Geçici atık depolama alanları örtülmeli ve güvenli hale getirilmelidir. 

Atıklar, lisanslı tesislerde bertaraf edilmelidir. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

CP-BIO-06 Artan inşaat trafiği Kara faunası için rahatsızlık ve 
çarpışma riski Orta 

İnşaat koridoru içinde araç hızları sınırlandırılmalıdır. 

Sürücülere yaban hayatından kaçınmaları konusunda talimat verilmelidir. 

İnşaat trafiği yalnızca belirlenen güzergâhları takip etmelidir. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

CP-SOC-01 Bilgilendirme ve Paydaş 
Katılımı 

Proje bilgilerinin yetersiz açıklanması, 
etkili iletişimi ve paydaş katılımını 
engelleyerek şeffaflığın sınırlanmasına 
ve potansiyel güvensizliğe yol açabilir. 

Yerel topluluklar, arazi sahipleri ve ilgili 
kuruluşlar dahil olmak üzere 
paydaşlarla yetersiz iletişim ve katılım, 
yanlış anlamalara, güvensizliğe ve 
memnuniyetsizliğe yol açabilir. 

Paydaşların endişeleri, ihtiyaçları ve 
sosyal dinamiklerin yeterince dikkate 
alınmaması, sosyal karışıklıklara, 
eşitsizliklere veya etkilenen topluluklar 
üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. 

Orta 

Projenin başlamasından önce, ÇSYP taslağı kamuoyuna açıklanacak ve bu belgeler 
hakkında istişare yapılacak; ayrıca Proje ile ilgili bilgiler kamuoyuyla paylaşılacaktır. 

İnşaat çalışmalarının başlamasından önce, yerel topluluklar ve tüm ilgili paydaşlar 
planlanan faaliyetler ve uygulanacak etki azaltma önlemleri hakkında bilgilendirilecektir. 

İnşaatın başlangıç ve bitiş tarihleri ile çalışma süreleri ve resmî kurumlardan alınan 
izinler ile ilgili bilgiler yerleşim yerlerinde bir pano ile gösterilecektir. 

PKP uygulanacak ve ŞM işletilecektir.  

İnşaat süresi boyunca gerçekleştirilen tüm faaliyetler, bilgilendirme toplantıları, 
görüşler/öneriler, şikayetler vb. sürekli olarak belgelenecektir. 

Yüklenici aşağıdakilerden sorumludur: 

Yerel halkla iletişimi yürütmek ve taleplerini/şikayetlerini almak üzere yerel irtibat 
görevlisi atamak. 

Türkçe dışındaki diller için uygun iletişim araçlarını belirlemek. 

Paydaşlara açıklanan bilgiler, istihdam fırsatları, işe alım prosedürleri ve uygunluk 
kriterleri hakkında net bir iletişimi içerecektir. 

İnşaat programı ve işgücü planlaması, mevsimsel nüfus dalgalanmalarını dikkate 
alacaktır. 

Bilgi paylaşımı ve paydaş katılımı faaliyetlerinin okuma yazma bilmeyen kişiler, özellikle 
yaşlılar için erişilebilir olmasını sağlamak (örneğin sözlü iletişim ve görsel materyaller 
yoluyla). 

Bakıma muhtaç kişiler ve engelliler, PKP faaliyetleri kapsamında dezavantajlı olarak 
kabul edilecek ve katılım önlemleri buna göre uyarlanacaktır. 

Bilgilendirme faaliyetleri, olası geçici rahatsızlıklar (toz, gürültü, erişim kısıtlamaları) ve 
ilgili önlemler konusunda farkındalık yaratmayı içerecektir. 

Düşük 
Proje 
Maliyetine 
Dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü  
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 
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No. Konu Olası Etki 
Azaltma 
Öncesi 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma Önlemi 
Azaltma 

Sonrası Etkinin 
Önemi 

Azaltma 
Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

Paydaş katılım faaliyetlerinde çiftçilere ve ekonomik açıdan hassas hane halklarına özel 
önem verilecektir. 

Bilgilendirme faaliyetleri, inşaatla ilgili geçici aksaklıklara daha duyarlı olabilecek 
hanelerin ihtiyaçlarını dikkate alacaktır. 

Dışarıdan gelen işgücü ile yerel halk arasında ortaya çıkabilecek olası çatışmaları 
belirlemek ve proaktif bir şekilde yönetmek için yerel topluluklarla istişare edilecektir. 

Yerel toplulukların endişelerini dile getirebilmelerini ve yükleniciye sorular 
sorabilmelerini sağlamak için, şantiye çevresinde/boyunca görünür yerlere yüklenicinin 
adı ve iletişim bilgilerinin yer aldığı afişler asılacaktır. 

Yerel toplulukları, yerleşim yerlerinin yakınında bulunan dış işgücü ve yapılacak 
çalışmalar nedeniyle yaşayabilecekleri rahatsızlıklar ve karşılaşabilecekleri riskler 
konusunda bilinçlendirilecektir. 

İşçiler, yerel halkla genel ilişki yönetimi konusunda bilinçlendirilecek, uluslararası 
uygulamalara uygun bir davranış kuralları belirlenecek ve işçilerin işten çıkarılması ve 
uygun ölçekte mali cezalar dahil olmak üzere bu kurallar sıkı bir şekilde uygulanacaktır. 

CP-SOC-02 Hassas Gruplar 

İnşaat alanları, ağır makinelerin varlığı, 
gevşek molozlar veya düz olmayan yol 
yüzeyleri dahil olmak üzere yol 
kullanıcıları için güvenlik tehlikeleri 
oluşturabilir ve bu da kaza veya araç 
hasarı riskini artırabilir. 

İnşaat faaliyetleri, geçici yol 
kapatmalarına veya kesintilere neden 
olarak yerel toplulukların, işletmelerin 
ve ulaşımın erişimini sınırlayabilir veya 
kısıtlayabilir. 

Geçici aksaklıklara neden olabilecek 
onarım/bakım çalışmaları, halk 
sağlığını tehdit edebilir. 

Projenin inşaat aşamasında, yerel 
topluluklar veya yüklenici personeli, 
etik davranış ve davranış kuralları ile 
ilgili olumsuz etkilerin yanı sıra cinsel 
sömürü ve istismar/tacizle karşı 
karşıya kalabilir. 

Orta 

Ulaşım yollarının kullanımı, otobüsle eğitim verilen köylerde servis araçlarının seyahat 
güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde planlanmalı ve trafik önlemleri (uyarı işaretleri, 
hız sınırları ve büyük ve tehlikeli yüklerin taşınacağı dönemler için yerleşim yerleri ve 
okullar hakkında bilgi) alınmalıdır. 
Şikâyet mekanizması aktif ve verimli bir şekilde işletilmelidir. 
İnşaat süresi boyunca erişim yollarındaki kısıtlamalar en aza indirilmeli ve her türlü 
kısıtlama, uygulama öncesinde planlanmalıdır. Yerel temsilciye (muhtar ve/veya aza) 
kısıtlamanın zamanı ve yeri ile acil durumlarda kullanılması gereken alternatif güzergâh 
da dahil olmak üzere önceden bildirimde bulunulmalıdır. 
Hizmet kesintilerini önlemek veya en aza indirmek için çalışmalar mümkün olduğunca 
sulama sezonu dışında planlanmalıdır. Yerel halk, inşaat ve çalışma programları 
hakkında bilgilendirilmelidir. 
Bitki örtüsüne ve toprağa aşırı zarar vermemek için araç hareketi belirli erişim yolları ve 
belirli çalışma alanlarıyla sınırlandırılmalıdır. Gürültü üreten teknolojiler 08.00-19.00 
saatleri arasında kullanılmalıdır. 
Toplum irtibat görevlisi yerel topluma tanıtılmalı ve şikâyet mekanizması hakkında 
güncel bilgiler verilmeye devam edilmelidir. 
Paydaş katılımı ve bilgi paylaşımı faaliyetleri, hassas ve dezavantajlı gruplar için 
kapsayıcı ve erişilebilir bir şekilde tasarlanmalıdır. 
Yaşlı paydaşlar için yüz yüze iletişim, gerektiğinde ev ziyaretleri ve açık ve anlaşılır 
materyallerin kullanımı uygulanacaktır. 
Kadın hane reislerinin katılımını artırmak için esnek toplantı programları, bire bir 
danışmanlık ve hedef odaklı iletişim yöntemleri uygulanacaktır. 
Okuma yazma bilmeyen bireyler için erişilebilirliği sağlamak amacıyla görsel materyaller 
ve sözlü iletişim yöntemleri kullanılacaktır. 
Türkçe dışındaki diller için uygun iletişim araçları belirlenecektir. 
Sahada çalışan tüm personel için geliştirilen Şikâyet Mekanizması işlevsel hale 
getirilecek ve şikayetler takip edilecektir. Şikâyet durumunda izlenecek prosedür 
belirlenecektir. 
TULIP İYP'ye dayalı Y-İY Plan’ın uygulanması sağlanacaktır. 

Yerleşim yerlerinin yakınında toz, gürültü ve geçici erişim kesintilerini en aza indirerek 
yaşlı bireylere ve kronik hastalığı olanlara özel dikkat gösterilecektir. 

Düşük 
Proje 
Maliyetine 
Dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü  
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 
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No. Konu Olası Etki 
Azaltma 
Öncesi 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma Önlemi 
Azaltma 

Sonrası Etkinin 
Önemi 

Azaltma 
Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

CP-SOC-03 
Arazi Kullanımı, Yeniden 
Yerleşim ve Arazi 
Edinimi 

Uygun şekilde planlanmamış inşaat 
faaliyetleri, kazı, tesviye ve 
malzemelerin geçici olarak 
depolanması gibi arazi bozulmalarına 
yol açabilir; bu durum, komşu 
arazilere ve bu arazilerdeki yapılara 
zarar verebilir. 

İnşaat faaliyetleri, arazi sahiplerinin 
mülklerine erişimini sınırlayabilir veya 
kısıtlayabilir; bu da arazide tarım veya 
diğer faaliyetleri yürütme yeteneklerini 
potansiyel olarak etkileyebilir. 

İnşaat faaliyetleri, proje alanında 
yaşayan toplulukların yeniden 
yerleştirilmesini gerektirebilir; bu da 
ailelerin yerinden edilmesine ve 
sosyal yapılarının bozulmasına yol 
açabilir. 

Uygun olmayan rehabilitasyon 
önlemleri, etkilenen toplulukları 
hayatlarını yeniden kurmak veya 
benzer geçim kaynaklarına erişmek 
için yeterli imkânlardan mahrum 
bırakabilir. 

Orta 

İnşaat personeline, önceden belirlenmiş inşaat sınırlarını korumaları için eğitim 
verilecektir. 

Proje Şikâyet Mekanizmasını uygulanacaktır. Şikâyet Mekanizması aracılığıyla 
ekilebilir arazilerle ilgili herhangi bir şikâyet alınırsa, şikâyeti değerlendirilecek ve 
gerektiğinde düzeltici önlemler planlanıp uygulanacaktır. 

Yüklenici, proje faaliyetlerinin devlet mülkiyetinde veya özel mülkiyetteki komşu 
mülklere doğrudan veya dolaylı olarak zarar vermesi durumunda, gerekli düzeltici 
önlemlerin kendi bütçesinden alınmasını sağlayacaktır. 

İrtifak hakları dahil tüm arazi edinim faaliyetleri, inşaat çalışmalarının başlamasından 
önce tamamlanacaktır. YYP tam olarak uygulanacak ve tüm tazminat ödemeleri, 
herhangi bir fiziksel çalışmanın başlamasından önce yapılacaktır. 

Geçici şantiye alanları, tarım arazileri ve mevcut arazi kullanımı üzerindeki etkileri en 
aza indirecek konumlara öncelik verilerek, kiralanan araziler veya kullanılmayan kamu 
arazileri üzerinde seçilecektir. 

Gereksiz arazi bozulmasını önlemek için, geçici şantiyelerin yerleşim planı ve sınırları, 
mobilizasyon öncesinde açıkça tanımlanacaktır. 

Geçici şantiye planlamasında, ek bozulmayı en aza indirmek için mevcut erişim 
yollarıyla entegrasyon dikkate alınacaktır. 

Gayri resmi arazi kullanıcıları tespit edildiğinde, kullanım düzenleri değerlendirilecek ve 
YYP ve ÇSS5 gerekliliklerine uygun olarak ele alınacaktır. 

Arazi Edinim Planı, TULIP YYÇ’ye dayalı olarak hazırlanacaktır. 

Yüklenici, çiftçilerin tarım arazilerine geçişini sağlamak ve devam eden tarımsal 
faaliyetlerdeki aksaklıkları en aza indirmek için, teknik olarak mümkün olduğu 
durumlarda inşaat koridoru içinde uygun erişim boşlukları bırakacaktır. 

Bu erişim boşluklarının yerleri ve tasarımı, inşaat öncesinde yerel çiftçilerle görüşülecek 
ve onların geri bildirimleri, ayrıntılı tasarım ve uygulama sürecinde dikkate alınacaktır. 

Proje faaliyetleri, rahatsızlıkları en aza indirmek için mümkün olduğunca mevcut yol ve 
arazi hizalamalarını takip edecektir. 

Yerel yollar, arazi kullanımı ve topluluk varlıklarına gereksiz etkilerin önlenmesi için 
inşaat faaliyetlerinin etkin bir şekilde denetlenmesini sağlayın. 

Güvenli erişimi ve yerel hareketliliğin sürekliliğini sağlamak için gerekli yerlerde geçici 
düzenlemeler yapılacaktır. 

Altyapı hizmetleri nispeten kırılgan olan yerleşim yerlerinde ek koruyucu önlemler 
uygulanacaktır. 

Düşük 
Proje 
Maliyetine 
Dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 

CP-OHS-01 
Yetersiz İSG planlaması, 
risk değerlendirmesi 
veya kaynak tahsisi 

İSG hususlarının ihmal edilmesi, 
yetersiz kontroller veya kötü tasarım, 
inşaat sırasında kaza olasılığını 
artırabilir 

Yüksek 

İSG hususları proje planlama ve tasarımına entegre edilecektir. 

İnşaat faaliyetlerinin başlamasından önce şantiyeye özgü risk değerlendirmeleri 
yapılacaktır. 

Yeterli personel, KKD ve güvenlik araçları sağlanacaktır. 

Tam zamanlı bir İSG Uzmanı, bir İşyeri Hekimi ve bir diğer sağlık personeli 
görevlendirilecektir. 

İSG kontrolleri, tasarım belgelerine ve yöntem beyanlarına dahil edilecektir. 

İSG temel performans göstergeleri (TPG’ler) belirlenecek ve düzenli olarak 
raporlanacaktır. Kaza ve kaza riski kayıtları sistematik olarak tutulacak ve tekrarını 
önlemek için kök neden analizleri yapılacaktır. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 
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No. Konu Olası Etki 
Azaltma 
Öncesi 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma Önlemi 
Azaltma 

Sonrası Etkinin 
Önemi 

Azaltma 
Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

İSG Planını uygulayın. 

Risk değerlendirmesi yapın ve bulguları risk azaltma önlemleri için uygulayın.  

Kritik İSG risklerini içeren yöntem beyanları hazırlayın.  

Çalışma İzni Sistemini uygulayın. 

CP-OHS-02 Kayma, takılma ve 
düşme 

Hafif ila ağır yaralanmalar; iş 
kesintileri Yüksek 

Çalışma yüzeylerini düz ve temiz tutun. 

Kazı alanlarının ve yüksek alanların çevresine korkuluklar ve bariyerler kurun. 

Kaymaz ayakkabılar ve yansıtıcı yelekler sağlayın. 

Düzenli temizlik denetimleri yapın. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

CP-OHS-03 Makine ve araç kazaları Ciddi yaralanma veya ölüm; ekipman 
hasarı Yüksek 

Trafik yönetim planını uygulayın. 

Yaya ve araç yollarını ayırın. 

Yönlendirme levhaları yerleştirin ve işaretçiler görevlendirin. 

Eğitimli operatörler ve düzenli bakım sağlayın. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

CP-OHS-04 Toz ve gürültüye maruz 
kalma 

Solunum ve işitme sorunları; 
yorgunluk Yüksek 

Toz bastırma/giderme (su püskürtme) uygulayın. 

Makinelerin bakımını yapın. 

KKD (maskeler, kulak tıkaçları) sağlayın. 

Periyodik gürültü/toz izleme yapın. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

CP-OHS-05 Manuel taşıma ve 
kaldırma 

Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları veya 
zorlanma yaralanmaları; kaybedilen iş 
günleri 

Yüksek 

Kaldırma yardımcıları ve ekipmanları kullanın. 

Manuel taşıma eğitimi verin. 

Çalışanları rotasyona tabi tutun; tekrarlayan görevleri sınırlayın. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

CP-OHS-06 Elektriksel tehlikeler Elektrik çarpması, yanıklar, ölümler Yüksek 

Elektrik sistemlerini düzenli olarak kontrol edin. 

Topraklama ve yalıtımı sağlayın. 

Kilitleme/Etiketleme prosedürlerini uygulayın. 

Yalnızca yetkili personeli eğitin. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

CP-OHS-07 Kapalı alan çalışmaları Oksijen eksikliği, toksik gaza maruz 
kalma Yüksek 

Kapalı alan giriş izinleri oluşturun. 

Havalandırma yapın ve gazları izleyin. 

Kurtarma ekibini hazır tutun. 

Personeli eğitin. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 
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No. Konu Olası Etki 
Azaltma 
Öncesi 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma Önlemi 
Azaltma 

Sonrası Etkinin 
Önemi 

Azaltma 
Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

CP-OHS-08 Isı stresi ve dehidrasyon Yorgunluk, sıcak çarpması Orta 

Gölgeli alanlar ve su sağlayın. 

Çalışmayı daha serin saatlere planlayın. 

Çalışanlara sıcak çarpması belirtileri konusunda eğitim verin. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

CP-OHS-09 Yetersiz temizlik / şantiye 
organizasyonu Küçük kazaların artması Yüksek 

Günlük temizlik ve düzeni sağlayın. 

Erişim yollarını açık tutun. 

Atık toplama işlemlerini denetleyin. 

Haftalık denetimler yapın. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

CP-OHS-10 Sağlık ve hijyen Hastalıkların yayılması Orta 

Yeterli sayıda tuvalet ve hijyen tesisi sağlayın. 

Temizlik/dezenfeksiyon yapın. 

Güvenli içme suyu tedarikini sürdürün. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

CP-OHS-11 Yetersiz işçi eğitimi ve 
denetimi 

Bilgi eksikliği ve güvenli olmayan 
davranışlardan kaynaklanan kazalar Yüksek 

Zorunlu İSG oryantasyon eğitimi ve periyodik tazeleme eğitimleri düzenleyin. 

Yeni ve vasıfsız çalışanları yakından denetleyin. 

Güvenlik kurallarına uyumu teşvik etmek için disiplin ve ödül sistemi uygulayın. 

Katılım ve değerlendirme sonuçlarını kaydedin. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

CP-OHS-12 Acil durum hazırlık 
eksikliği 

Olaylar sırasında yaralanma 
ciddiyetinin artması Yüksek 

Tesis özelinde Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı hazırlayın. 

Yangın, tahliye ve kurtarma tatbikatlarını düzenli olarak gerçekleştirin. 

İlkyardım çantaları ve eğitimli personel sağlayın. 

Yerel acil durum hizmetleriyle koordinasyon sağlayın. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

CP-CHS-01 Toplum Sağlığı ve 
Güvenliği 

İnşaat trafiği, gürültü, toz ve makine 
çalışması nedeniyle çevre sakinleri 
için sağlık ve güvenlik riskleri 

Orta 

Rahatsızlığı en aza indirmek için ağır vasıta hareketlerini ve inşaat programlarını 
koordine edin; (lütfen Trafik ve Ulaşım bölümüne bakın). 

Tüm aktif şantiyelerde toz bastırma, gürültü kontrolü ve emisyon azaltma önlemlerini 
uygulayın. 

İnşaat alanlarının çevresinde açık uyarı işaretleri, çitler ve yasak bölgeler bulundurun. 

Yerel topluluklara devam eden çalışmalar, trafik güzergâhları ve güvenlik önlemleri 
hakkında bilgi verin. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

CP-CHS-02 Bulaşıcı ve suyla ilgili 
hastalıklar 

Kötü hijyen, yetersiz sanitasyon veya 
güvenli olmayan su kullanımı 
nedeniyle bulaşıcı veya su kaynaklı 
hastalıkların yayılması 

Orta 

Erkekler ve kadınlar için temiz ve ayrı tuvalet/lavabo bulundurun. 

Su depolama tanklarını düzenli olarak kontrol edin ve dezenfekte edin. 

Çalışanlar için hijyen bilinci ve sağlık eğitimi oturumları düzenleyin. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge Proje Uygulama 
Birimi 
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No. Konu Olası Etki 
Azaltma 
Öncesi 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma Önlemi 
Azaltma 

Sonrası Etkinin 
Önemi 

Azaltma 
Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

İş yerlerinde sıkı hijyen ve sanitasyon protokollerini uygulayın. PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

CP-CHS-03 
Cinsiyete dayalı şiddet, 
Cinsel istismar/Cinsel 
taciz 

Kötü davranış veya taciz olaylarından 
kaynaklanan sosyal gerginlik veya 
güvenlik riskleri 

Orta 

Tüm personel ve alt yükleniciler için Davranış Kuralları'nı uygulayın. 

Tüm çalışanlara CSİ/CT ve CDŞ eğitimi ve farkındalık eğitimi verin. 

Topluluk üyelerinin erişebileceği bir Şikayet Mekanizması oluşturun ve bunu duyurun. 

Ayrı, iyi aydınlatılmış tuvalet alanları sağlayın ve kadınların mahremiyetini koruyun. 

Şantiyede her türlü taciz veya ayrımcılığı yasaklayın. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

CP-CHS-04 Acil durum hazırlığı ve 
müdahalesi 

Kaza, yangın veya doğal afet 
durumunda yaralanmalar, maddi 
hasar veya toplumun maruz kalması 

Orta 

DSİ ve AFAD ile koordineli olarak bir Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı (ADHMP) 
hazırlayın ve uygulayın. 

Tüm çalışma alanlarında acil durum iletişim numaralarını ve tahliye yollarını gösterin. 

Tüm çalışanlar için acil durum tatbikatları ve yenileme eğitimleri düzenleyin. 

Yangın söndürücüler, sızıntı kitleri ve ilk yardım malzemelerini şantiyede bulundurmak 
ve bunları düzenli olarak kontrol etmek. 

Yerel acil durum hizmetleriyle doğrudan iletişim kurun. 

Gaz boru hattı geçişlerinde veya boru hatlarının paralel uzandığı yerlerde özel 
mühendislik tasarımları ve koruyucu önlemler uygulayın. 

Ulusal Boru Hattı Teknik Güvenlik ve Çevre Yönetmeliklerine tam olarak uyulmasını 
sağlayın. 

İlgili tüm personeli gaz boru hattı güvenlik gereklilikleri ve acil durum prosedürleri 
konusunda eğitin. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

CP-CHS-05 Baraj güvenliği 

Baraj güvenliği değerlendirmesi ve 
bağımsız inceleme süreci 
tamamlanmadan inşaat faaliyetlerine 
başlanması 

Yüksek 

Baraj Güvenliği İnceleme ve Değerlendirme Raporu ile bağımsız inceleme sürecinden 
kaynaklanan tüm öneriler Proje uygulama sürecine entegre edilecektir. 

Baraj güvenliği değerlendirme süreci kapsamında belirlenen gerekli iyileştirici önlemler, 
uzman görüşleri doğrultusunda tasarlanacak, planlanacak ve uygulanacaktır. 

Baraj güvenliğine ilişkin faaliyetler, üzerinde mutabık kalınan Baraj Güvenliği Eylem 
Planı ile uyumlu ve aşamalı bir sıra doğrultusunda uygulanacaktır. 

Baraj davranışının izlenmesine yönelik yapısal, hidrolojik ve sismik parametreleri 
kapsayan bir baraj güvenliği enstrümantasyon sistemi kurulacak ve/veya 
doğrulanacaktır. 

İzleme parametrelerini, izleme sıklığını, eşik değerleri ve sorumlu tarafları tanımlayan 
bir baraj güvenliği izleme programı hazırlanacak ve uygulanacaktır. 

İzleme verileri düzenli olarak kayıt altına alınacak, analiz edilecek ve ilgili kurumlara ile 
Proje raporlama sistemleri kapsamında raporlanacaktır. 

Acil Durum Hazırlık Planı (ADHP), Baraj Güvenliği İnceleme ve Değerlendirme Raporu 
ile paralel şekilde uygulanacaktır. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: 

DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
Denetim:  
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 
Bağımsız Baraj Güvenliği 
Uzmanı 

CP-TM-01 Trafik Yönetimi 

Ağır vasıta trafiği, yol sakinleri ile 
inşaat makinelerinin yolları ortak 
kullanımı, geçici yol kapatmaları, 
temel hizmetlere erişimin kısıtlanması 
ve yoğun inşaat trafiğinden 
kaynaklanan yol bozulmaları 
nedeniyle topluluk üyeleri için riskler 

Yüksek 

Erişim yolları, ulaşım programları, işaretleme, alternatif güzergâhlar ve hız sınırlarını 
kapsayan bir Trafik Yönetim Planı (TYP) hazırlayın ve uygulayın (Yüklenici tarafından). 

Belirlenmiş güzergâhları kullanın ve mümkün olduğunca inşaat araçlarını belirlenen 
yollarla sınırlandırın. 

Düşük 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
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No. Konu Olası Etki 
Azaltma 
Öncesi 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma Önlemi 
Azaltma 

Sonrası Etkinin 
Önemi 

Azaltma 
Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

Aktif şantiyelere, dar kesimlere, topluluğa bitişik alanlara ve yol geçiş noktalarına uyarı 
levhaları, bariyerler, koniler ve bayraklı görevliler yerleştirin. 

Kırsal ve tarım yollarına uygun hız sınırları uygulayın (örneğin, yerleşim yerlerine yakın 
kesimlerde 20-30 km/s). 

Mümkün olduğunda, tarımsal trafiğin yoğun olduğu dönemleri önlemek için ağır vasıta 
hareketlerini koordine edin. 

Geçici yol kapatmaları, beklenen gecikmeler veya yoğun inşaat faaliyetleri hakkında 
yakındaki topluluklara önceden bildirimde bulunun. 

Boru hattı güzergâhları boyunca yer alan dağınık evler, tarımsal tesisler ve iş alanlarının 
yakınında yaya ve araç geçişlerinin güvenli olmasını sağlayın. 

İnşaat makineleri tarafından hasar gören yolları izleyin ve çukurlar, çukurlaşma ve kenar 
bozulmalarını önlemek için derhal onarın. 

Tüm inşaat araçlarının bakımlı olmasını, geri vites alarmı, çalışan farlar, aynalar ve 
reflektörlerle donatılmış olmasını sağlayın. 

İnşaat alanlarına izinsiz girişi yasaklayın ve tehlikeli alanlarda uygun çitlerin kurulmasını 
sağlayın. 

İlgili paydaşlar ve etkilenen topluluk üyeleriyle trafik güvenliği toplantıları düzenleyin 

 

PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

CP-CHM-01 Kültürel Miras Yönetimi Kazı faaliyetleri sırasında kültürel 
mirasa rastlama riski Düşük 

Yüklenici, bu ÇSYP'ye ekli Tesadüfi Buluntu Prosedürünü (TBP) uygulayacaktır. 

Tüm işçiler, TBP (Ek-5'te verilmiştir) ve tesadüfi bir buluntu ile karşılaşıldığında nasıl 
hareket edileceği konusunda eğitilecektir. 

Çalışmalar derhal durdurulacak ve tesadüfi bir buluntu ile karşılaşılması durumunda 
Çorum Müze Müdürlüğü bilgilendirilecektir. 

Müze Müdürlüğü tarafından talep edilen işlemler Yüklenici tarafından yapılacaktır. 

Tesadüfi buluntular, TBP kapsamında kaydedilecektir. 

Önemsiz 
Proje 
maliyetine 
dahil 

Uygulama: Yüklenici 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan 
uzmanlar 
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6.3 İşletme Aşaması Azaltma Önlemleri 

İşletme aşaması için azaltım önlemleri Tablo 6-3'te sunulmuştur. 

Tablo 6-3. İşletme Aşaması için Azaltma Önlemleri 

No. Sorun Olası Etki 
Azaltma 
Öncesi 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma Önlemi 
Azaltma 
Sonrası 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma 
Maliyetleri 

Sorumlu 
Taraflar 

OP-WRU-01 Su Kaynakları ve 
Kullanımı 

Boru hattı sızıntıları veya vana arızaları 
durumunda yerel su basması ve toprak 
bozulması 

Bakım sırasında meydana gelen kazara 
dökülmelerden kaynaklanan yüzey veya 
yeraltı sularının potansiyel kirlenmesi 

Arıza noktaları veya drenaj deşarj 
noktalarının çevresinde sediman taşınması 
veya erozyon 

Besin maddeleri veya tarım kimyasalları 
içeren tarımsal geri akışlarla ilişkili dolaylı 
su kalitesi etkileri 

Orta 

Basınçlı kapalı sistemi düzenli olarak inceleyerek sızıntıları, arızalı vanaları veya arıza risklerini 
tespit edin. 

Yerel su baskınlarını ve su israfını önlemek için hızlı sızıntı tespit ve acil onarım protokollerini 
uygulayın. 

Valfleri, hava tahliye ünitelerini, hazneleri ve boru bağlantılarını üretici ve DSİ işletme standartlarına 
göre bakımdan geçirin. 

Dökülme kitleri, ikincil muhafaza ve kontrollü çalışma prosedürleri kullanarak bakım sırasında 
kimyasal ve yakıt dökülmelerini önleyin. 

Gerekirse, arıza noktaları, drenaj çıkışları veya deşarj yerlerinin çevresindeki erozyona yatkın 
alanları stabilize edin. 

Tarımda geri akış kirliliğini azaltmak için çiftçilere pestisit/gübre kullanımı konusunda farkındalık 
eğitimi verin ve en iyi sulama uygulamalarını teşvik edin. 

Proje personelinin operasyonel su kullanımının içme, hizmet ve tesis ihtiyaçlarıyla sınırlı olmasını 
sağlayın ve mümkün olduğunda su verimliliği önlemleri uygulayın. 

Su gerektiren bakım faaliyetlerini (ör. yıkama) yalnızca gerekli durumlarla sınırlayın. 

Yerel sel veya erozyona neden olabilecek tıkanıklıkları önlemek için drenaj kanallarını ve çıkış 
yapılarını düzenli olarak bakım ve temizlik yapın. 

Bakım faaliyetlerini, su kullanımını, sızıntı olaylarını ve düzeltici eylemleri belgeleyen bir 
operasyonel kayıt defteri tutun. 

Çorum Alaca Barajı'nın ilgili Baraj Güvenlik Raporu'na uygun olarak güvenli hale getirilmesini 
sağlayın. 

Çorum Alaca Barajı çevresine uyarı levhaları yerleştirin. 

Çorum Alaca Barajı'nın işletme aşaması için (DSİ 5. Bölge Müdürlüğü tarafından) baraj çökmesi, 
sel riskleri, su kirliliği ve ilgili tehlikeleri kapsayan bir Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı 
(ADHMP) hazırlayın. 

Düşük 
İşletme 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: 
Alaca 
Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 
5. Bölge 
Müdürlüğü 

OP-SM-01 Toprak Yönetimi 

Bakım araçlarının erişiminden kaynaklanan 
yerel toprak bozulması veya sıkışması 

Onarım çalışmaları sırasında geçici olarak 
küçük çaplı toprak açığa çıkması 

Çiftçilerin yanlış pestisit kullanımından 
kaynaklanan yaygın toprak kirliliği riski 

Orta 

Bakım araçlarının hareketini önceden belirlenmiş erişim yollarıyla sınırlandırın ve tekrarlanan 
geçişleri en aza indirin. 

Onarım çalışmalarını önceden belirlenmiş dar koridor sınırları içinde tutarak zemin bozulmasını 
sınırlayın. 

Bakımdan hemen sonra bozulmuş toprağı eski haline getirin; yüzey stabilitesini sağlamak için 
hafifçe düzeltin ve sıkıştırın. 

Paydaş katılımı faaliyetleri yoluyla çiftçilere uygun pestisit ve tarım kimyasalları kullanımı 
konusunda farkındalık artırma oturumları düzenleyin. 

Sulama kanallarına kimyasal akışını azaltmak için iyi tarım uygulamalarını teşvik edin. 

Düşük 
İşletme 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: 
Alaca 
Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 
5. Bölge 
Müdürlüğü 
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No. Sorun Olası Etki 
Azaltma 
Öncesi 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma Önlemi 
Azaltma 
Sonrası 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma 
Maliyetleri 

Sorumlu 
Taraflar 

OP-AQM-01 Hava Kalitesi Yönetimi 

Hassas alıcıların yakınında toz ve egzoz 
emisyonlarında artış 

Yol güvenliğini etkileyen görüş 
mesafesinde azalma 

Bakım ve onarım çalışmaları sırasında 
hava kirliliğine yol açan hava kirletici 
madde konsantrasyonlarındaki artış 

Düşük 

Araç trafiğinin yoğun olduğu veya kuru/rüzgarlı koşullarda gerçekleştiği durumlarda, bakım 
dönemlerinde asfaltlanmamış erişim yollarının sulanması. 

Bakım araçlarının servis yollarındaki hız sınırlarına uymasının sağlanması. 

Toz yayılmasını önlemek için onarım çalışmaları için taşınan malzemelerin (borular, dolgu 
malzemesi, çakıl, kum) üzerinin örtülmesi. 

Bakım çalışmalarından hemen sonra bozulmuş zemin yüzeylerini eski haline getirmek (geçici olarak 
açığa çıkan toprağı sıkıştırmak, örtmek veya stabilize etmek). 

Tüm bakım araçları ve ekipmanlarının emisyon muayenelerinin güncel olduğundan ve uygun 
bakımlarının yapıldığından emin olunması. 

Onarım faaliyetleri sırasında motorun rölantide çalıştırılmamasını sağlamak. 

Bakım vardiyalarını verimli bir şekilde planlayarak uzak tesislerdeki seyahat sayısını en aza 
indirmek. 

Mümkün olduğunda elektrikli veya düşük emisyonlu servis araçları kullanmak (uzun vadeli 
iyileştirme önlemi). 

İşletme sırasında kullanılan erişim yollarının bakımlı ve birikmiş tozdan arındırılmış olmasını 
sağlamak. 

Gerekli olmadıkça, denetimler ve küçük onarım çalışmaları sırasında toprağın bozulmasını 
önlemek. 

Büyük onarım çalışmaları (ör. boru hattı değişimi) için, inşaat aşamasındaki toz bastırma önlemlerini 
aynı şekilde uygulamak. 

Bakım çalışmaları sırasında dolgu malzemesi, kum, çakıl veya boru döşeme malzemesinin üzerini 
örtmek veya nemlendirmek. 

Sulama güzergâhları boyunca gevşek malzemelerin uzun süre depolanmasından kaçınmak. 

Toz ve emisyon risklerinin düşük seviyede kalmasını sağlamak için periyodik saha denetimleri 
(işletme planına bağlı olarak aylık veya üç aylık) yapmak. 

Toz veya egzozla ilgili şikayetleri ŞM sistemine kaydetmek ve düzeltici önlemler almak. 

Yerleşim yerlerinin yakınında toz oluşturan bakım faaliyetlerini gündüz saatlerinde planlamak ve 
yerel toplulukları önceden bilgilendirmek. 

İhmal 
edilebilir 

İşletme 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: 
Alaca 
Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 
5. Bölge 
Müdürlüğü 

OP-NVM-01 Gürültü ve Titreşim 
Yönetimi 

Bakım ve onarım çalışmaları sırasında 
hassas alıcıların yakınında gürültü ve 
titreşim seviyelerinde artış 

Düşük 

Gürültü üreten rutin bakım çalışmalarını (ör. vana testi, yıkama, pompa denetimleri) gündüz 
saatleriyle sınırlandırın. 

Devriye ve denetimlerde kullanılan tüm operasyonel araçların gürültü emisyon standartlarına uygun 
olmasını ve düzenli olarak bakımının yapılmasını sağlayın. 

Vana odalarına, akış kontrol yapılarına ve tonlu gürültü üreten tüm yer üstü ünitelerine gürültü emici 
kapaklar veya muhafazalar takın. 

Gerektiğinde, hassas alıcıların yakınında bulunan kalıcı yapıların çevresine bitki örtüsü 
(çalılar/ağaçlar) yerleştirin. 

Bakım araçlarının ve jeneratörlerin gereksiz yere rölantide çalışmasını önleyin. 

Basınçlı sistemdeki anormal titreşim kaynaklarını tespit etmek için vanaların, bağlantıların, hava 
tahliye ünitelerinin ve odalarının periyodik olarak denetlenmesini sağlayın. 

Çalışma sırasında rezonans gösteren ünitelere sönümleme malzemeleri veya elastomer destekler 
uygulayın. 

Önemsiz 
İşletme 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: 
Alaca İlçesi 

Denetim: DSİ 
5..Bölge 
Müdürlüğü 
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No. Sorun Olası Etki 
Azaltma 
Öncesi 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma Önlemi 
Azaltma 
Sonrası 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma 
Maliyetleri 

Sorumlu 
Taraflar 

Sulamanın en yoğun olduğu dönemlerde titreşim kontrolleri yapın ve boru hattı boyunca dalgalanma 
kaynaklı titreşimleri tespit edin. 

Konutların, tarım arazisi yapılarının veya sulama kooperatiflerinin yakınında rutin bakım için yüksek 
titreşimli ekipmanların kullanımını yasaklayın. 

OP-WM-01 
Atık Yönetimi 

(bakım ve onarım işleri) 

Personelden kaynaklanan evsel katı atık 

Bakım ve onarım çalışmaları sırasında 
oluşan az miktarda ambalaj atığı, geri 
dönüştürülebilir atıklar ve atık elektrik 
elektronik ekipmanlar 

Yanlış yönetildiğinde kirlenme riski 
oluşturan kullanılmış piller ve sınırlı 
miktarda tıbbi atık 

Periyodik bakımdan kaynaklanan tehlikeli 
atıklar 

Bakım ve onarım çalışmaları sırasında boru 
hattı onarım çalışmalarından kaynaklanan 
sınırlı miktarda kazı toprağı 

Fazla kazı toprağının uygun şekilde 
bertaraf edilmemesi durumunda potansiyel 
yerel toprak bozulması 

Düşük 

Tüm atık yönetimi faaliyetlerinde atık hiyerarşisini uygulayın 

Atık Yönetim Planını (AYP, Ek-4'te verilmiştir) uygun şekilde uygulayın. 

Tüm personele atık yönetimi ve atık minimizasyonu konusunda düzenli eğitim verin. 

Tüm atık akışlarını türüne göre ayrı ayrı toplayın ve açıkça işaretlenmiş kaplar kullanın. 

Tesis içinde her atık kategorisi için özel toplama kutuları/kapları yerleştirmek. 

Tehlikeli ve tehlikesiz atıkları ulusal yönetmeliklere ve uluslararası standartlara (DB ÇSS'ler dahil) 
uygun olarak ayrı ayrı depolayın. 

Tüm atık konteynerlerini atık kodu, türü, miktarı ve depolama tarihi ile açıkça etiketleyin. 

Uyumsuz reaksiyonları önlemek için tüm atıkları fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre depolayın. 

Tehlikeli atıkları, geçirimsiz, çukurlu yüzeylere yerleştirilmiş dayanıklı, kapalı kaplarda depolayın. 

Atık yağları, yalnızca sızdırmaz, sızıntı önleyici, "atık yağ" etiketli ve taşma önleme cihazlarıyla 
donatılmış kırmızı renkli kaplarda depolayın. 

Farklı kategorilerdeki atık yağları ayrı tutun ve karışmalarını önleyin. 

Atık yağların, yağlı bezlerin, yağ filtrelerinin ve benzeri bakım malzemelerinin uygun şekilde 
toplanmasını ve asla toprağa veya su kaynaklarına boşaltılmamasını sağlayın. 

Üretilen atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımını en üst düzeye çıkarın. 

Geri dönüştürülebilir ve geri kazanılabilir atıkları, lisanslı araçlar kullanarak lisanslı geri kazanım/geri 
dönüşüm tesislerine gönderin. 

Kullanılmış pilleri ve akümülatörleri genel atıklardan ayırın ve ulusal mevzuata uygun olarak lisanslı 
toplama noktalarına teslim edin. 

Tüm atık kayıtlarını ve takip belgelerini düzenli ve doğru bir şekilde tutun. 

Tehlikeli atıkları lisanslı tehlikeli atık yönetim tesislerine gönderin ve tüm nakliye makbuzlarını 
saklayın; ÇŞİDB sisteminde gerekli bildirimleri tamamlayın. 

Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için kutuların/konteynerlerin sahada uygun şekilde yerleştirildiğinden 
ve tutarlı bir şekilde kullanıldığından emin olun. 

İnşaat makinelerinin bakımını yalnızca yetkili servis merkezlerinde yaptırın; sahada oluşan atık 
akümülatörleri veya ömrünü tamamlamış lastikleri, lisanslı şirketler tarafından toplanmak üzere 
geçici atık depolama alanına gönderin. 

Hafriyat atıklarını mümkün olduğunca dolgu malzemesi olarak yeniden kullanarak yönetin. 

Fazla hafriyat malzemelerini lisanslı sahalara nakledin ve tüm nakil kayıtlarını saklayın. 

Karışmayı veya kirlenmeyi önlemek için üst toprağı ve alt toprağı ayrı ayrı kazın ve depolayın. 

Yığın yüksekliklerini alt toprak için maksimum 6 m, üst toprak için maksimum 2 m ile sınırlayın. 

Önemsiz 
İşletme 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: 
Alaca 
Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 
5. Bölge 
Müdürlüğü 

OP-WWM-01 Atıksu Yönetimi 

İşletme ve bakım personeli tarafından 
üretilen evsel atık suların sızıntısı veya 
uygunsuz bertarafı nedeniyle toprak veya 
yeraltı sularında yerel kirlilik 

Düşük 
Atıksuların toprağa, yüzey sularına veya drenaj kanallarına doğrudan deşarjını yasaklayın. 

Bakım çalışmaları sırasında atık ve tehlikeli maddelerin uygunsuz şekilde taşınmasından 
kaynaklanan riskleri önlemek için AYP'yi uygun şekilde uygulayın. 

İhmal 
edilebilir 

İşletme 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: 
Alaca 
Kaymakamlığı 
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No. Sorun Olası Etki 
Azaltma 
Öncesi 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma Önlemi 
Azaltma 
Sonrası 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma 
Maliyetleri 

Sorumlu 
Taraflar 

Denetim: DSİ 
5..Bölge 
Müdürlüğü 

OP-NHP-01 Doğal Afet Potansiyeli 

Sismik faaliyet nedeniyle sulama ağı 
bileşenlerinde (vanalar, kontrol yapıları, 
boru hatları) meydana gelen yapısal hasar 

Aşırı yağış veya kuraklık sonrası küçük 
çaplı erozyon veya drenaj sorunları 

Düşük 

Tüm tesislerin, Türk Bina Deprem Yönetmeliği ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında 
Yönetmelik’e uygun olarak tasarlanması, inşa edilmesi ve bakımının yapılması. 

Deprem sonrası sızıntı, yer değiştirme veya çatlakları tespit etmek ve onarmak için vana odaları, 
kontrol yapıları ve boru hatlarının düzenli olarak incelenmesi ve bakımının yapılması. 

Sulama sisteminin işletilmesi için DSİ ve yerel AFAD yetkilileriyle koordineli olarak acil durum 
hazırlık ve müdahale planlarını güncel tutmak. 

Etkili akış yönetimi sağlamak ve yerel erozyonu önlemek için drenaj sistemlerini ve deşarj 
kanallarını periyodik olarak denetlemek. 

Altyapıyı etkileyen tüm sismik olayları veya önemli doğal olayları kaydedin ve DSİ'ye bildirin. 

Deprem veya şiddetli hava olaylarının ardından acil durum prosedürleri ve yapısal güvenlik 
kontrolleri konusunda Alaca Kaymakamlığı personeline eğitim verin. 

İhmal 
edilebilir 

İşletme 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: 
Alaca 
Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 
5. Bölge 
Müdürlüğü 

OP-BIO-01 Su akış rejiminin 
değişmesi 

Sulama kanalları boyunca yerel habitat 
koşullarında küçük değişiklikler Orta 

Sulama akışı, onaylanmış işletme planlarına uygun olmalıdır. Tasarım kapasitesinin ötesinde ek 
su çekimi yapılmamalıdır. Sızıntı veya istenmeyen deşarjı önlemek için kanal bütünlüğü düzenli 
olarak denetlenmelidir. 

Düşük 
İşletme 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: 
Alaca 
Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 
5. Bölge 
Müdürlüğü 

OP-BIO-02 Kanal bakım faaliyetleri Periyodik bakım sırasında bitki örtüsü ve 
yaban hayatında yerel düzeyde bozulma Orta 

Bakım çalışmaları belirlenen alanlarla sınırlı tutulacaktır. Bitki örtüsünün kaldırılması en aza 
indirgenecek ve operasyonel gerekliliklerle sınırlı tutulacaktır. Bakım çalışmaları, mümkün 
olduğunca üreme dönemlerinin zirve yaptığı zamanlardan kaçınılacaktır. 

Düşük 
İşletme 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: 
Alaca 
Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 
5. Bölge 
Müdürlüğü 

OP-BIO-03 İşletme sırasında 
kazara kirlilik 

Yakındaki habitatları etkileyen yerel toprak 
veya su kirliliği Orta 

Çalışan ekipmanların rutin denetimi yapılmalıdır. Herhangi bir sızıntı derhal onarılmalıdır. Tehlikeli 
maddeler su kütlelerinin yakınında depolanmamalıdır. Acil durum müdahale prosedürleri işletme 
sırasında yürürlükte kalmalıdır. 

Düşük 
İşletme 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: 
Alaca 
Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 
5. Bölge 
Müdürlüğü 

OP-BIO-04 
Sulama koridoru 
boyunca yayılan istilacı 
türler 

Değiştirilmiş habitatlarda kademeli ekolojik 
değişim Orta 

Kanallar boyunca bitki örtüsünün periyodik olarak görsel izlemesi yapılmalıdır. İstilacı türler tespit 
edilirse, mekanik olarak uzaklaştırılmalıdır. Resmi olarak onaylanmadıkça kimyasal mücadele 
yöntemlerinden kaçınılmalıdır. 

Düşük 
İşletme 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: 
Alaca 
Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 
5. Bölge 
Müdürlüğü 

OP-BIO-05 Kanal yapılarıyla yaban 
hayatı etkileşimi 

Kanal kesimlerinde yaban hayatının 
sıkışması riski Orta 

Kanal yapıları periyodik olarak denetlenmelidir. Mümkün olan yerlerde kaçış eğimleri veya güvenli 
erişim noktaları korunmalıdır. Yaralı yaban hayatı Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar İl 
Müdürlüğü'ne bildirilmelidir. 

Düşük 
İşletme 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: 
Alaca 
Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 
5. Bölge 
Müdürlüğü 
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OP-SOC-01 
Bilgilendirme ve 
Paydaş Katılımı, 
Şikâyet Mekanizması  

Proje bilgilerinin yetersiz açıklanması, etkili 
iletişimi ve paydaş katılımını engelleyerek 
şeffaflığın sınırlanmasına ve potansiyel 
güvensizliğe yol açabilir. 

Yerel topluluklar, arazi sahipleri ve ilgili 
kuruluşlar dahil olmak üzere paydaşlarla 
iletişimin ve katılımın yetersiz olması, yanlış 
anlamalara, güvensizliğe ve 
memnuniyetsizliğe yol açabilir. 

Paydaşların endişeleri, ihtiyaçları ve sosyal 
dinamiklerin yeterince dikkate alınmaması, 
sosyal bozulmalara, eşitsizliklere veya 
etkilenen topluluklar üzerinde olumsuz 
etkilere yol açabilir. 

Yetersiz şikâyet mekanizmaları, topluluğun 
endişe ve şikayetlerinin çözülememesine 
yol açabilir ve topluluk içindeki sosyal 
gerilimleri ve çatışmaları tırmandırabilir. 

Orta 

İşletme aşamasındaki paydaş katılım faaliyetleri, kadın hane reislerinin ve yaşlı bireylerin katılımını 
kolaylaştırmak için kapsayıcı önlemler uygulamaya devam edecektir. 

Çiftçilere ve ilgili paydaşlara tarım uygulamaları ve su yönetimi konusunda eğitim programları 
sunulacaktır. 

İşletme döneminde İş Sağlığı ve Güvenliği ile Toplum Sağlığı ve Güvenliği konularına yönelik bir 
şikâyet mekanizması kurulacaktır. 

Şikâyet mekanizması hakkında güncel bilgiler sürekli olarak sağlanacaktır. 

Düşük 
İşletme 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: 
Alaca 
Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 
5. Bölge 
Müdürlüğü 

OP-OHS-01 

İşletme sırasında 
yetersiz İSG yönetimi, 
planlama veya 
denetimler 

Denetim veya önleyici bakım eksikliği 
nedeniyle kaza olasılığının artması Yüksek 

İSG Yönetim Sistemi, işletme aşaması boyunca etkin bir şekilde uygulanacaktır. 

İSG Temel Performans Göstergeleri (TPG’ler) geliştirilecek ve aylık olarak raporlanacaktır. 

İş kazaları ve kıl payı kaçırılan kazaların kayıtları düzenli olarak tutulacaktır. 

Olayların tekrarlanmasını önlemek için kök neden analizleri yapılacaktır. 

İSG performans verileri yıllık faaliyet raporlarına dahil edilecektir. 

Sürekli iyileştirmeyi sağlamak için düzenli olarak iç İSG denetimleri yapılacaktır. 

Düşük 
İşletme 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: 
Alaca 
Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 
5. Bölge 
Müdürlüğü 

OP-OHS-02 Yüksek basınçlı 
sistemlere maruz kalma Kesikler, çürükler veya ekipman hasarı Yüksek 

Bakımdan önce basıncı boşaltın. 

Personeli güvenli vana kullanımı konusunda eğitin. 

Boruları, vanaları ve pompaları düzenli olarak kontrol edin. 

Basınç tahliye sistemleri kurun. 

Düşük 
İşletme 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: 
Alaca 
Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 
5. Bölge 
Müdürlüğü 

OP-OHS-03 
Pompa/kontrol 
odalarındaki elektriksel 
tehlikeler 

Elektrik çarpması, yanıklar, ölümler Yüksek 

Kilitleme/etiketleme sistemini uygulayın. 

Elektrik sistemlerini düzenli olarak kontrol edin. 

Topraklama ve yalıtımı koruyun. 

Uyarı levhaları asın. 

Düşük 
İşletme 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: 
Alaca 
Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 
5. Bölge 
Müdürlüğü 

OP-OHS-04 Kayma, takılma ve 
düşme tehlikeleri Fiziksel yaralanma, iş günü kaybı Yüksek 

Drenaj, aydınlatma ve temiz zeminler sağlanmalıdır. 

Kaymayı önleyici kaplamalar kullanın. 

KKD (kaymaz botlar) sağlayın. 

Düşük 
İşletme 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: 
Alaca 
Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 
5. Bölge 
Müdürlüğü 

OP-OHS-05 Kapalı alanlara giriş Boğulma, zehirli gaza maruz kalma Yüksek 

Kapalı alan izinlerini uygulayın. 

Gaz izleme ve havalandırmayı sağlayın. 

Kurtarma planını hazırlayın. 

Düşük 
İşletme 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: 
Alaca 
Kaymakamlığı 
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No. Sorun Olası Etki 
Azaltma 
Öncesi 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma Önlemi 
Azaltma 
Sonrası 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma 
Maliyetleri 

Sorumlu 
Taraflar 

Yetkili personeli eğitin. Denetim: DSİ 
5. Bölge 
Müdürlüğü 

OP-OHS-06 Kimyasal maruziyet Cilt veya solunum yolu tahrişi Yüksek 

Tüm maddeler için Güvenlik Bilgi Formu (GBF) bulundurun. 

Kimyasalları uygun şekilde depolayın ve etiketleyin. 

Kişisel Koruyucu Ekipman (KKD) ve dökülme kitleri sağlayın. 

Yıllık sağlık izlemesi yapın. 

Düşük 
İşletme 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: 
Alaca 
Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 
5. Bölge 
Müdürlüğü 

OP-OHS-07 Yangın ve patlama 
riskleri Yaralanma, ekipman kaybı, kesinti Yüksek 

Elektrik ve yakıt sistemlerini kontrol edin. 

Yangın söndürme sistemleri sağlayın ve bakımını yapın. 

Düzenli yangın tatbikatları yapın. 

Düşük 
İşletme 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: 
Alaca 
Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 
5. Bölge 
Müdürlüğü 

OP-OHS-08 Yetersiz eğitim ve 
sağlık gözetimi 

Daha yüksek kaza oranları, tespit 
edilemeyen hastalıklar Yüksek 

İşe alım öncesi ve yıllık sağlık kontrolleri yapılmalıdır. 

İş sağlığı ve güvenliği konusunda tazeleme eğitimi verin. 

Çalışanların yeterlilik ve sağlık verilerini gizlilik içinde takip edin. 

Düşük 
İşletme 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: 
Alaca 
Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 
5. Bölge 
Müdürlüğü 

OP-OHS-09 Ergonomik riskler Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları Orta 

Görevleri dönüşümlü olarak yapın, ergonomik araçlar sağlayın. 

Bakım platformlarını güvenli bir şekilde tasarlayın. 

Çalışanlara duruş ve hareket konusunda eğitim verin. 

Düşük 
İşletme 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: 
Alaca 
Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 
5. Bölge 
Müdürlüğü 

OP-OHS-10 Psikososyal stres ve 
yorgunluk 

Zihinsel yorgunluk, konsantrasyon 
azalması Orta 

Adil vardiya rotasyonu ve yeterli dinlenme uygulayın. 

İş yükünü ve moral durumunu izleyin. 

Danışmanlık veya destek mekanizmaları sağlayın. 

Düşük 
İşletme 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: 
Alaca 
Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 
5. Bölge 
Müdürlüğü 

OP-CHS-01 Toplum sağlığı ve 
güvenliği 

Bakım çalışmaları, sızıntı veya boru hattı 
patlaması nedeniyle toplum üyelerine 
yönelik riskler 

Düşük  

Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı (TSGYP) hazırlayın ve uygulayın. 

Boru hatları, vana odaları ve kontrol yapılarının düzenli olarak denetlenmesi ve bakımının 
yapılması. 

Yerel sel veya kirlenmeyi mümkün olduğunca çabuk önlemek için sızıntıları veya hasarları derhal 
onarmak. 

Gerektiğinde, işletme tesislerinin çevresindeki çitleri, uyarı işaretlerini ve erişim kısıtlamalarını 
koruyun. 

Erişimi veya güvenliği etkileyebilecek herhangi bir büyük bakım faaliyeti öncesinde yakındaki 
toplulukları bilgilendirin. 

Trafik ve Ulaşım bölümüne uygun olarak operasyonel araç hareketlerini yönetmek. 

İhmal 
edilebilir 

İşletme 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: 
Alaca 
Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 
5. Bölge 
Müdürlüğü 
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No. Sorun Olası Etki 
Azaltma 
Öncesi 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma Önlemi 
Azaltma 
Sonrası 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma 
Maliyetleri 

Sorumlu 
Taraflar 

OP-CHS-02 Bulaşıcı ve suyla ilgili 
hastalıklar 

Durgun su veya sistem sızıntılarından 
kaynaklanan su kaynaklı veya vektörle 
bulaşan hastalıkların yayılma riski 

Düşük  

Durgun su oluşumunu izleyin ve derhal ortadan kaldırın. 

Sızıntı ve kırılmaları önlemek için kapalı boru şebekesini kontrol edin ve bakımını yapın. 

Hastalık izleme ve müdahale için yerel sağlık yetkilileriyle koordinasyon sağlayın. 

Sulama personeline hijyen, vektör kontrolü ve hastalıkların erken bildirilmesi konusunda farkındalık 
sağlayın. 

İhmal 
edilebilir 

İşletme 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: 
Alaca 
Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 
5. Bölge 
Müdürlüğü 

OP-CHS-03 Toplum güvenliği ve 
CSİ/CT riskleri 

Operasyonel personel tarafından 
gerçekleştirilen suistimal veya taciz olayları Düşük  

Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı (TSGYP) hazırlayın ve uygulayın. 

Tüm operasyonel personel için Davranış Kuralları'nı (DK) uygulayın. 

CSİ/CT ve TCDŞ farkındalık ve önleme eğitimlerine devam etmek. 

Topluluk üyeleri için gizli ve erişilebilir bir Şikayet Mekanizması sürdürmek. 

Tüm paydaşlarla cinsiyet duyarlı iletişim ve saygılı etkileşim sağlamak. 

İhmal 
edilebilir 

Operasyon 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: 
Alaca 
Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 
5. Bölge 
Müdürlüğü 

OP-CHS-04 Acil durum hazırlığı ve 
müdahalesi 

Boru hattı arızası, mekanik arıza veya 
doğal afet nedeniyle toplumun maruz 
kalması veya altyapı hasarı 

Düşük  

DSİ ve AFAD ile koordineli olarak sahaya özgü bir Acil Durum Müdahale Planı geliştirin ve 
uygulayın. 

Operasyon personeli için periyodik acil durum tatbikatları ve tazeleme eğitimleri düzenlemek. 

Güncel acil durum iletişim listelerini, erişim yollarını ve iletişim prosedürlerini muhafaza etmek. 

Acil durum müdahale ekipmanlarının hazır bulunmasını ve düzenli olarak denetlenmesini sağlamak. 

Herhangi bir önemli olayı derhal DSİ ve yerel yetkililere bildirmek. 

İhmal 
edilebilir 

İşletme 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: 
Alaca 
Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 
5. Bölge 
Müdürlüğü 

OP-CHS-05 Baraj Güvenliği 

Barajın yetersiz veya uygun olmayan 
şekilde işletilmesi ve bakımının yapılması 
sonucunda güvenlik risklerinin artması ve 
topluluklar üzerinde potansiyel etkilerin 
oluşması 

Orta 

Baraj güvenliği izleme sistemleri, Proje yaşam döngüsü boyunca işletilecek ve sürdürülecektir. 

Gerekli olduğu durumlarda, periyodik baraj güvenliği incelemeleri nitelikli ve bağımsız uzmanlar 
tarafından gerçekleştirilecektir. 

Baraj güvenliğine ilişkin İşletme ve Bakım (İ&B) prosedürleri uygulanacak ve düzenli olarak 
güncellenecektir. 

İşletme sürecinde belirlenen ilave iyileştirici önlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. 

Düşük 
İşletme 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: ve 
Denetim:  

DSİ 5. Bölge 
Müdürlüğü 

OP-TM-01 Trafik Yönetimi 

Bakım araçlarının hareketlerinden 
kaynaklanan kısa vadeli güvenlik riskleri, 
dağınık yerleşim yerleri veya tarımsal 
tesislerin yakınındaki geçici erişim 
kısıtlamaları ve acil onarım durumlarında 
erişim gecikmeleri. 

Düşük 

Tarımsal ve topluluklara bitişik yollardaki aksaklıkları en aza indirmek için rutin bakım çalışmalarını 
planlayın ve programlayın. 

Trafik akışını veya erişimi geçici olarak kısıtlayabilecek önemli bakım faaliyetlerinden önce 
yakındaki sakinleri bilgilendirin. 

Operasyonel araçları yalnızca belirlenmiş erişim yollarında kullanın; hassas alanlardan ve koruma 
altındaki sınırlardan gereksiz geçişlerden kaçının. 

Evlerin, iş tesislerinin veya dar tarla yollarının yakınında bakım faaliyetleri gerçekleştirilirken geçici 
uyarı levhaları ve koniler yerleştirin. 

Tüm operasyonel araçların bakımlı olmasını ve çalışır durumda sinyal, aydınlatma ve tanımlama 
işaretleriyle donatılmış olmasını sağlayın. 

Sızıntılara, kırılmalara veya acil altyapı arızalarına müdahale etmek için hızlı ancak güvenli araç 
girişi sağlayan bir acil durum erişim protokolü oluşturun. 

Acil onarımlar sırasında yol güvenliğini ve topluma uygun şekilde bildirimde bulunulmasını 
sağlamak için DSİ ve yerel yetkililerle koordinasyon sağlayın. 

İhmal 
edilebilir 

İşletme 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: 
Alaca 
Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 
5. Bölge 
Müdürlüğü 

CP-CHM-01 

Bakım ve onarım 
çalışmaları sırasında 
tesadüfen bulunma 
olasılığı 

Kazı faaliyetleri sırasında kültürel mirasa 
rastlama riski Düşük Kültürel miras varlıklarına ve tesadüfi buluntulara zarar vermemek için en iyi uygulamalara uygun 

bir önlem yaklaşımı benimsenmelidir. 
İhmal 

edilebilir 
İşletme 
maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: 
Alaca 
Kaymakamlığı 
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No. Sorun Olası Etki 
Azaltma 
Öncesi 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma Önlemi 
Azaltma 
Sonrası 
Etkinin 
Önemi 

Azaltma 
Maliyetleri 

Sorumlu 
Taraflar 

Bilinmeyen arkeolojik kaynaklarla karşılaşılması durumunda, bunlar Türk mevzuatına (2863 sayılı 
Kanun) uygun olarak belgelenmeli ve ülkenin miras bilgisi ve veri tabanlarına eklenmelidir.  

Tesadüfi Buluntu Prosedürü (Ek-5'te verilmiştir) tüm çalışanlara bildirilecek ve uygulanacaktır. 

Denetim: DSİ 
5. Bölge 
Müdürlüğü 
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7 İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

7.1 İnşaat Öncesi Aşama İzleme ve Değerlendirme (İD) Planı 

İnşaat öncesi aşama için izleme parametreleri, temel performans göstergeleri (TPG), yöntemler, sıklıklar, maliyetler ve sorumluluklar dahil olmak üzere izleme faaliyetleri Tablo 7-1 ile sunulmuştur. 

Tablo 7-1 . İnşaat Öncesi Aşama İzleme ve Değerlendirme Planı 

Konu İzlenecek parametreler İzlenecek Temel Performans Göstergeleri 
(TPG’ler) İzleme Yöntemi İzleme 

Zamanlaması/Sıklığı İzleme Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

MON-PC-
ÇSYS-01 

• ÇSYP ve alt yönetim planlarının (AYP, 
Kimyasal ve Tehlikeli Madde Yönetim Planı, 
Su ve Atıksu Yönetim Planı, Davranış 
Kuralları dahil İşgücü Yönetimi Planı) 
hazırlanması ve onaylanması;  

• Gerekli Çevre ve Güvenlik personelinin 
atanması; 

• ÇSYS ve ŞM sisteminin kurulması; 

• ÇSYP'nin ihale belgelerine dahil edilmesi; 

• Eğitim programı takvimi. 

• İzinler ve onaylar;  

• Atık, atıksu ve hafriyat bertarafına ilişkin 
anlaşmalar. 

• İnşaat öncesinde ÇSYP ve tüm alt 
planların hazırlanması ve onaylanması;  

• Ç&S ekibinin atanması;  

• ŞM’nin kurulmuş ve faaliyete geçmiş 
olması;  

• Tüm çalışanlar seferberlik öncesinde 
bilgilendirildi. 

• İlgili tüm izinler ve resmi anlaşmalar 
alınmış;  

• Tüm planlar TULIP/ÇSÇ'ye göre 
hazırlanmıştır;  

• Çalışanlar için DK eğitimi tamamlandı. 

• ÇSYP paketi ve onay yazılarının gözden 
geçirilmesi;  

• Personel atamalarının doğrulanması; 

• ŞM kayıtlarının incelenmesi;  

• Belge kontrolü. 

• Malzeme depolama alanları ve geçici 
şantiyeler dahil olmak üzere izinlerin, 
onayların ve anlaşmaların gözden 
geçirilmesi;  

• Tüm alt planlar için belge kontrolleri;  

• Eğitim belgelerinin doğrulanması. 

İnşaatın 
başlamasından önce 
bir kez 

Proje maliyetine dahil 

Uygulama:  
Yüklenici ve DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
Denetim:  
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan uzmanlar 

MON-PC-
ÇSYS-02 

• Paydaş Katılımı  

• Şikâyet Mekanizması 

• Çalışan Şikâyet Mekanizması 

• Etkilenen Paydaşların Bildirim Süreci 

• Paydaşların belirlenmesi 

• Kamu istişare toplantılarının sayısı: 
planlanan toplantıların en az %80’i. 

• Her ilçede DHBG grubu başına en az bir 
toplantı. 

• Her ilçede kadın çiftçiler ve kadın 
kooperatiflerinin katılımıyla en az bir 
toplantı. 

• Çözülen şikayetlerin %100'ü 
• Alınan şikâyet sayısı. 
• 30 gün içinde çözülen şikâyet sayısı 

(hedef %70). 

• PKP uygulaması / halka açık toplantı ve 
istişare kayıtları. 

• Şikâyet kayıtlarının varlığı 
Aylık uyum raporları Proje maliyetine dahil 

Uygulama:  
Yüklenici ve DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
Denetim:  
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan uzmanlar 

MON-PC-
ÇSYS-03 • Çevre ve Sosyal Etki Ekibinin Atanması 

• En az bir İSG uzmanı 
• En az bir Çevre uzmanı 
• En az bir sosyal uzman 

• Onay için uzmanların özgeçmişleri İnşaat süresi boyunca Proje maliyetine dahil 
Uygulama:  
Yüklenici 
Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 

MON-PC-
ÇSYS-04 • Çalışanlara Ç&S riskleri konusunda eğitim • Çalışanların %100'ü işe başlamadan önce 

Ç&S riskleri konusunda eğitilmiştir. 
• Eğitim kayıtları, imzalı katılım çizelgeleri, 

eğitim raporları 
Şantiye çalışmalarının 
başlamasından önce Proje maliyetine dahil 

Uygulama:  
Yüklenici 
Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 

MON-PC-
ÇSYS-05 

• Yüklenici firmalar, alt projeye özgü İşgücü 
Yönetim Planlarını hazırlamak ve 
uygulamaktan sorumlu olacaktır. İşgücü 
Yönetim Planlarında belirtilen şart ve 
koşullara uygun olarak işgücünün sözleşme 
ve yönetimini üstleneceklerdir. 

• Plan ve revizyon sayısı. • Çalışan Şikâyet Mekanizması 

İnşaat çalışmalarının 
başlamasından önce 
ve inşaat aşamasında 
belgelerin 
onaylanmasından 
sonra aylık, üç aylık 
olarak izleme 

Proje maliyetine dahil 
Uygulama:  
Yüklenici 
Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 

MON-PC-
ÇSYS-06 • Yeniden Yerleşim ve Arazi Edinimi 

• Katılım faaliyetlerinin sayısı. 
• Şikâyet sayısı. 
• Kamulaştırma sürecine ilişkin güncelleme. 

• YYP hazırlanacaktır. YYP'de belirtilen 
süreler Proje maliyetine dahil 

Uygulama:  
Yüklenici ve DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
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Konu İzlenecek parametreler İzlenecek Temel Performans Göstergeleri 
(TPG’ler) İzleme Yöntemi İzleme 

Zamanlaması/Sıklığı İzleme Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

• Devam eden ve tamamlanan vaka sayısı. 
• Rıza ile alınan arazi sayısı. 
• Ödenen tazminat. YYP ödemeleri. 
• Varlıklara verilen zarar ve hasar kayıtları 

ile tazminat/onarım 

Denetim:  
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan uzmanlar 

MON-PC-OHS-
01 

• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile 
Sağlık ve Güvenlik Planının bulunmaması, 
gelecekte mesleki risklerin artmasına yol 
açmaktadır 

• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi 
kurulmalıdır. 

• İnşaat faaliyetlerinin başlamasından önce, 
şantiyeye özel kapsamlı bir İş Sağlığı ve 
Güvenliği Planı hazırlanmalıdır. 

• Şantiye denetimleri ve İSG denetimleri İnşaat başlamadan 
önce Proje maliyetine dahil 

Uygulama:  
Yüklenici ve DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
Denetim:  
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan uzmanlar 

MON-PC-OHS-
02 • Yüklenicinin Ç&S ekibi ve ilgili istihdam 

kayıtları 

• İstihdam edilen uzman sayısı. 
• Uzmanların görev için uygunluğu. 

• İstihdam kayıtlarının incelenmesi ve 
kontrolü 

İnşaat çalışmalarının 
başlamasından önce 
ve inşaat aşamasında 
belgelerin 
onaylanmasından 
sonra haftalık, aylık ve 
üç aylık olarak 
belgelerin hazırlanması 
ve onaylanması 

Proje maliyetine dahil 

Uygulama:  
Yüklenici ve DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
Denetim:  
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan uzmanlar 

MON-PC-CHS-
01 

• Trafik ve toplum güvenliği önlemleri; 

• Uyarı levhalarının yerleştirilmesi;  

• Şantiye girişi kontrol önlemleri;  

• TSGYP ve TYP hazırlığı. 

• TSGYP ve TYP hazırlandı;  

• Uyarı levhaları yerleştirildi (Hedef: %100); 

• Şantiyeye kontrollü erişim sağlandı. 

• Şantiye denetimleri;  

• Fotoğraflı kanıtlar;  

• TSGYP ve TYP belgelerinin incelenmesi. 

Saha erişimi 
sağlanmadan önce bir 
kez. 

Proje maliyetine dahil 

Uygulama:  
Yüklenici ve DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
Denetim:  
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan uzmanlar 

MON-PC-CHS-
02 

• Baraj Güvenliği İnceleme ve Değerlendirme 
Raporu’nun durumu (ilerleme ve 
tamamlanma durumu) 

• Bağımsız baraj güvenliği inceleme 
mekanizmasının durumu (oluşturulmuş ve 
aktif olarak yürütülüyor olması) 

• Acil Durum Hazırlık Planı’nın (ADHP) 
hazırlanma durumu 

• Baraj güvenliği gerekliliklerinin Proje 
planlamasına entegrasyonu 

• Baraj güvenliği raporunun hazırlanmış 
olması (Evet/Hayır) 

• Bağımsız inceleme mekanizmasının 
oluşturulmuş olması (Evet/Hayır) 

• Bağımsız uzmanların atanmış olması 
(%100) 

• İnceleme mekanizmasının aktif olarak 
uygulanıyor olması (Evet/Hayır) 

• ADHP’nin hazırlanmış olması (Evet/Hayır) 
• ÇSS4 gerekliliklerine uyum (%100) 

• Sözleşmelerin ve görevlendirme 
yazılarının incelenmesi 

• Saha ziyaretleri ve devam eden inceleme 
faaliyetlerinin doğrulanması 

• ADHP hazırlık kayıtlarının incelenmesi 

İnşaat öncesi dönemde 
gözden geçirme 

İnşaat faaliyetlerinin 
başlamasından önce 

Proje maliyetine dahil 

Uygulama:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
Denetim:  
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan uzmanlar 
Bağımsız Baraj Güvenliği Uzmanı 

MON-PC-CHS-
03 

• Kritik baraj güvenliği faaliyetlerinin 
uygulama durumu 

• Faaliyetlerin Baraj Güvenliği Eylem Planı 
ile uyumu 

• Uygulamalarda düşük mansap risk 
bağlamının dikkate alınması 

• İyileştirici önlemlerin ilerleme durumu 
(varsa) 

• Kritik baraj güvenliği faaliyetlerinin 
başlatılmış veya uygulanıyor olması 
(%100) 

• Baraj Güvenliği Eylem Planı’na uyum 
(%100) 

• Uygulamaların düşük mansap risk 
bağlamı ile uyumlu olması (Evet/Hayır) 

• İyileştirici önlemlerin ilerleme durumu 
(tamamlanma yüzdesi) 

• Eylem planı ve uygulama kayıtlarının 
incelenmesi 

• Saha incelemeleri ve ilerleme doğrulaması 
• Teknik raporların ve uyum dokümanlarının 

incelenmesi 

İnşaat faaliyetlerinin 
başlamasından önce Proje maliyetine dahil 

Uygulama:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
Denetim:  
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan uzmanlar 
Bağımsız Baraj Güvenliği Uzmanı 

MON-PC-NHP-
01 

• Boru hattı tasarımının sismik ve doğal afet 
yönetmeliklerine uygunluğu;  

• Acil Durum Eylem Planının (ADEP) 
mevcudiyeti; tehlikeyle ilgili yapısal 
doğrulamalar. 

• Tasarım belgelerinin ulusal yönetmeliklere 
uygunluğu;  

• İnşaat öncesinde hazırlanan ADEP; 

• Yüksek riskli durumlarda bağımsız 
uzmanların katılımı (uygulanabilirse). 

• Tasarım incelemesi;  

• ADEP'in doğrulanması;  

• Mühendislik ve yapısal değerlendirmelerin 
gözden geçirilmesi. 

İnşaat öncesinde bir 
kez. Proje maliyetine dahil 

Uygulama:  
Yüklenici ve DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
Denetim:  
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan uzmanlar 
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Konu İzlenecek parametreler İzlenecek Temel Performans Göstergeleri 
(TPG’ler) İzleme Yöntemi İzleme 

Zamanlaması/Sıklığı İzleme Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

MON-PC-BIO-
01 

• Proje alanı sınırlarının belirlenmesi 

• Onaylanmış alan, mobilizasyon öncesinde 
açıkça sınırlandırılmıştır. Onaylanmış 
sınırların dışında hiçbir faaliyet 
yapılmamaktadır. 

• Şantiye denetimi ve fotoğraflı belgeleme Mobilizasyondan önce 
bir kez Proje maliyetine dahil 

Uygulama:  
Yüklenici ve DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
Denetim:  
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan uzmanlar 

MON-PC-BIO-
02 

• İnşaat öncesi ekolojik araştırmanın 
tamamlanması 

• Ekolojik saha incelemesi tamamlandı ve 
belgelendi. Proje alanı içinde hassas 
habitatlar tespit edilmedi. 

• Saha doğrulaması ve araştırma raporunun 
incelenmesi 

Bitki örtüsünün 
temizlenmesinden 
önce bir kez 

Proje maliyetine dahil 

Uygulama:  
Yüklenici ve DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
Denetim:  
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan uzmanlar 

MON-PC-BIO-
03 

• Biyoçeşitlilik farkındalık eğitiminin verilmesi 
• Saha personelinin %100'ü mobilizasyon 

öncesinde eğitilmiştir. Eğitim katılım 
kayıtları mevcuttur. 

• Belge incelemesi ve katılım çizelgesi 
doğrulaması 

Şantiye faaliyete 
geçmeden önce bir kez Proje maliyetine dahil 

Uygulama:  
Yüklenici ve DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
Denetim:  
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan uzmanlar 

MON-PC-BIO-
04 

• Fauna tesadüfi buluntu ve sızıntı müdahale 
prosedürlerinin oluşturulması 

• Sızıntı kitleri 

• Fauna tesadüfi buluntu prosedürünün 
onaylanması ve duyurulması. 

• Sızıntı kitleri hazır olması. 
• Şantiye denetimi ve belge incelemesi İnşaat başlamadan 

önce bir kez Proje maliyetine dahil 

Uygulama:  
Yüklenici ve DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
Denetim:  
DSİ Bölge PUB 
PKB tarafından atanan uzmanlar 
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7.2 İnşaat Aşaması İzleme ve Değerlendirme Planı 

İnşaat aşaması için izleme parametreleri, temel performans göstergeleri (TPG), yöntemler, sıklıklar, maliyetler ve sorumluluklar dahil olmak üzere izleme faaliyetleri Tablo 7-2 ile verilmiştir. 

Tablo 7-2. İnşaat Aşaması İzleme ve Değerlendirme Planı 

Konu İzlenecek parametreler İzlenecek Temel Performans Göstergeleri 
(TPG’ler) İzleme Yöntemi İzleme 

Zamanlaması/Sıklığı İzleme Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

MON-CP-
WRU-01 

• İçme, kullanım ve toz bastırma amaçlı 
günlük su tüketimi (m³/gün) 

• Su tahsis izninin/aboneliğinin geçerliliği 
• Dökülme kitleri, damlama tepsileri ve ikincil 

muhafaza sistemlerinin mevcudiyeti ve 
durumu 

• Kazı alanlarında toprak erozyonu ve 
sediment hareketine dair kanıtlar 

• Geçici yağmur suyu drenaj kanallarının 
durumu ve işlevselliği 

• Sediment kontrol yapılarının (çamur çitleri, 
saman balyaları, sediment tutucular) doğru 
kurulumu ve bakımı 

• Dökülme, sızıntı veya kontrolsüz deşarj 
kayıtları 

• Toz bastırma sıklığı ve su kullanımının 
optimizasyonu 

• Planlanan sınırlar dahilinde günlük su 
kullanımı 

• Mevcut ve bakımı yapılan dökülme 
kitlerinin sayısı (%100 kullanılabilirlik) 

• Gözlemlenen erozyon/sedimantasyon 
vakalarının sayısı 

• Dökülme olaylarının sayısı ve müdahale 
süresi (tercihen 1 saatten az) 

• Düzgün çalışan sediman kontrol 
yapılarının yüzdesi 

• Su tahsis belgelerine uygunluk (%100) 
• Su kaynakları, kullanımı ve erişim 

kesintileriyle ilgili şikâyet sayısı 

• İnşaat sahası, kazı alanları, stok yığınları 
ve drenaj hatlarının günlük gözle 
muayenesi 

• Aylık su tüketim kayıtlarının incelenmesi 
• Yağmur suyu yönetim sistemleri ve 

sediman bariyerlerinin denetimi 
• Olay kayıtları, sızıntı raporları ve düzeltici 

eylem formlarının incelenmesi 
• Şiddetli yağışların ardından erozyon ve 

sediment taşınımı risklerinin izlenmesi 
• Toz bastırma zamanlamasının ve 

verimliliğinin gözlemlenmesi 

Günlük saha 
denetimleri 

Su kullanım kayıtlarının 
aylık olarak 
incelenmesi 

Şiddetli yağışların 
ardından ek 
erozyon/drenaj 
denetimi 

Aylık Çevresel ve 
Sosyal İzleme 
Raporları (ÇSİR'ler) 

Dökülme veya şikâyetin 
ardından derhal izleme 

Proje maliyetine dahil 

Uygulama: Yüklenici 
 
Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

MON-CP-
SM-01 

• Üst toprak sıyırma, stoklama süresi ve eski 
haline getirme kalitesi 

• Erozyon/sediment bariyerlerinin durumu ve 
yerleştirilmesi 

• Toprak erozyonu, sediment yer değiştirmesi 
veya tıkanmış drenaj kanıtları 

• Makine hareket rotaları ve sıkıştırma 
göstergeleri 

• Dökülme, sızıntı ve kirlenmiş toprağın 
kaldırılmasına ilişkin kayıtlar 

• Beton molozlarının ve kazılan fazla toprağın 
uygun şekilde bertaraf edilmesi 

• İzinli taş ocaklarının kullanımı ve malzeme 
kaynağına ilişkin belgeler 

• İncelenen üst toprak sıyırma ve geri 
kazanım kayıtlarının sayısı (%100) 

• Üst toprak depolama süresinin kaydedildiği 
şantiye sayısı (maksimum 1 hafta) 

• İşlevselliği açısından denetlenen sediment 
kontrol yapılarının sayısı 

• Kaydedilen kontrolsüz dökülme olaylarının 
sayısı (Kontrolsüz dökülme yok) 

• Mevcut ve bakımları yapılan sızıntı 
müdahale kitlerinin sayısı (sızıntı 
müdahale kitlerinin %100 kullanılabilirliği) 

• Fazla toprağın lisanslı bertaraf sahalarına 
nakledildiğini teyit eden kayıt sayısı (%100) 

• Yalnızca izinli taş ocaklarının kullanıldığını 
doğrulayan denetim sayısı (%100) 

• Drenaj/sulama kanallarının tıkanmasına 
ilişkin gözlem sayısı (Uzun vadeli tıkanma 
yok) 

• Günlük üst toprak sıyırma ve eski haline 
getirme kayıtlarının incelenmesi 

• Stoklama alanlarının denetimi ve üst toprak 
depolama süresinin doğrulanması 

• Sediment kontrol yapılarının (ör. çamur 
çitleri, saman balyaları) görsel denetimi 

• Dökülme olay kayıtlarının, dökülme 
müdahale kayıtlarının ve dökülme kiti 
kontrol listelerinin incelenmesi 

• Fazla toprak nakil belgeleri ve bertaraf 
makbuzlarının doğrulanması 

• Taş ocağı uygunluk belgeleri ve malzeme 
teslim kayıtlarının incelenmesi 

• Toprak tıkanıklığı açısından sulama ve 
drenaj hatlarının denetlenmesi 

Stoklama alanları, 
dökülme kitleri ve 
sulama tıkanıklıkları 
için günlük saha 
denetimleri 

Haftalık toprak yönetimi 
incelemesi 

Şiddetli yağışlardan 
sonra: ek 
erozyon/drenaj 
denetimleri 

Aylık ÇSİR'ler 

Proje maliyetine dahil 

Uygulama: Yüklenici 
 
Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

MON-CP-
AQM-01 

• Toz bastırma yöntemleri ve kayıtları 
• Su püskürtme kayıtları 
• Makine ve ekipmanlarla ilgili denetim 

kayıtları 
• Hava kalitesi ölçüm sonuçlarının uygunluğu 

(varsa) 

• Araç, makine ve ekipman sayısı ile bunların 
bakım kayıtları 

• Araç egzoz emisyon denetim sonuçları 
• Zamanında alınan ve çözülen hava kalitesi 

şikayetlerinin sayısı 
• Hava kalitesi ile ilgili eğitim sayısı,  
• Toz bastırma için kullanılan su miktarı 

• Fiziksel önlemler için sahada yapılan 
görsel gözlem 

• Belgelerin incelenmesi (denetim kayıtları, 
toz bastırma kayıtları, ölçüm raporları vb.) 

• Akredite laboratuvarlar tarafından yapılan 
çökmüş toz ve PM10 ölçümleri 

Fiziksel önlemlerin 
uygulanıp 
uygulanmadığının 
günlük denetimi 

Diğer parametreler için 
aylık 

Ölçümler: şikâyet 
durumunda 

Proje maliyetine dahil 

Uygulama: Yüklenici 
 
Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB PKB tarafından atanan 
uzmanlar 
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Konu İzlenecek parametreler İzlenecek Temel Performans Göstergeleri 
(TPG’ler) İzleme Yöntemi İzleme 

Zamanlaması/Sıklığı İzleme Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

MON-CP-
NVM-01 

• Şantiye ve hassas alıcıların yakınındaki 
gürültü seviyeleri 

• Ekipman/makine bakım ve denetim kayıtları 

• İşçilerin KKD kullanımı (işitme koruması) 

• Gürültü ve titreşimle ilgili şikayetler 

• Varsa, yapılar yakınındaki titreşim kayıtları 

• Çalışma saatlerine uyum 

• Geçerli muayene kayıtlarına sahip bakımlı 
araç/makine sayısı 

• Zamanında alınan ve çözülen gürültü ile 
ilgili şikayetlerin sayısı 

• Uygun işitme koruyucusu sağlanan işçi 
sayısı 

• Gerçekleştirilen KKD uygunluk kontrolü 
sayısı 

• İzin verilen saatler içinde (07:00–19:00) 
gerçekleştirilen işlerin yüzdesi 

• Kaydedilen titreşim sınır aşımları (varsa) 

• Şantiyede KKD kullanımı, makine durumu 
ve çalışma saatlerine uyum konusunda 
görsel gözlem 

• Belgelerin incelenmesi (makine bakım 
kayıtları, KKD kayıtları, şikâyet kayıtları) 

• Şikayetlerin ortaya çıkması veya 
yakınlarda hassas alıcıların bulunması 
durumunda seçilen noktalarda gürültü 
ölçümleri 

• Binaların veya tarihi alanların yakınında 
yürütülen çalışmalar için titreşim kontrolleri 

Fiziksel önlemler ve 
çalışma saatlerine 
uyum konusunda 
günlük denetimler 

Bakım ve KKD 
kayıtlarının haftalık 
olarak incelenmesi 

Şikâyet durumunda, 
hedefli gürültü/titreşim 
ölçümleri 

Anahtar Performans 
Göstergeleri (KPI) için 
aylık özet izleme 

Aylık ÇSİR'ler 

Proje maliyetine dahil 

Uygulama: Yüklenici 
 
Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

MON-CP-
WM-01 

• Atık Yönetim Planının (AYP, Ek-4) uygun 
şekilde uygulanması 

• Atık toplama kutularının/konteynerlerinin 
mevcudiyeti ve durumu 

• Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların ayrıştırılması 
• Konteynerlerin etiketlenmesi (atık kodu, 

türü, miktarı, depolama tarihi) 
• Atıkların depolama koşulları (geçirimsiz 

yüzey, çitle çevrili alan, kapalı konteynerler) 
• Farklı atık türlerinin ayrı depolanması ve 

karışmasının önlenmesi 
• Tehlikeli atık ve malzeme konteynerlerinin 

durumu ve bütünlüğü 
• Tür ve varış noktasına göre üretilen atık 

miktarı (yeniden kullanım/geri 
dönüşüm/bertaraf) 

• Atık transfer kayıtları, lisanslar ve yetkili 
tesislerden alınan makbuzlar 

• Atık yönetimi ve azaltılmasına ilişkin eğitim 
kayıtları 

• Geçici atık depolama alanlarının durumu ve 
stok yükseklikleri 

• Üst toprak/alt toprak ayrıştırma ve eski 
haline getirme uygulamaları 

• Denetlenen atık kutuları/konteynerlerinin 
sayısı (Hedef: AYP ile %100 uyum) 

• Türüne göre ayrıştırılan ve kaydedilen atık 
miktarı (Hedef: Tüm atık akışlarının uygun 
şekilde ayrıştırılması) 

• Denetlenen tehlikeli ve tehlikesiz atık 
depolama alanlarının sayısı (Hedef: %100 
ayrı depolama) 

• Uygun şekilde etiketlenmiş konteynerlerin 
yüzdesi (Hedef: %100) 

• Kontrolsüz atık boşaltma vakalarının sayısı 
(Hedef: 0) 

• Lisanslı tesislere gönderilen geri 
dönüştürülebilir/geri kazanılabilir atıkların 
hacmi veya tonajı (Hedef: Geri 
dönüştürülebilir atıkların %90'ı) 

• Geçerli makbuzlarla transfer edilen tehlikeli 
atık sevkiyatlarının sayısı (Hedef: %100) 

• Atık yönetimi konusunda eğitilmiş personel 
sayısı (Hedef: İlgili tüm personelin yıllık 
olarak eğitilmesi) 

• Ölçülen kazı/üst toprak yığınlarının 
yüksekliği (Hedef: Alt toprak için ≤ 6 m, üst 
toprak için ≤ 2 m) 

• Tamamlanan saha denetimleri veya 
teftişlerinin sayısı (Hedef: Programa göre, 
%100) 

• Atık depolama ve işleme alanlarının saha 
denetimi 

• Atık takip kayıtları, sevk irsaliyeleri ve 
nakliye makbuzlarının incelenmesi 

• Etiketlerin, konteynerlerin durumunun ve 
ayrıştırma durumunun doğrulanması 

• Petrol depolama ve sızıntı önleme 
sistemlerinin görsel denetimi 

• Eğitim katılım kayıtları ve araç kutusu 
konuşma kayıtlarının incelenmesi 

• Kazı ve stok yönetimi gerekliliklerine 
uygunluğun kontrolü 

• Lisanslı şirket sözleşmelerinin ve atık 
transfer belgelerinin incelenmesi 

Atık depolama 
alanlarının haftalık 
denetimi; 

Kayıtların aylık olarak 
incelenmesi; 

Herhangi bir kaza veya 
uygunsuzluk 
durumunun ardından 

Aylık ÇSİR'ler 

Proje maliyetine dahil 

Uygulama: Yüklenici 
 
Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

MON-CP-
WWM-01 

• Atıksu oluşumu ve bertarafı 

• Atıksu konusunda Çorum Belediyesi ile 
yapılan anlaşma/protokol 

• Atıksu bertaraf (vidanjör) makbuzları 

• Aktif olarak kullanılan mobil tuvalet ve/veya 
fosseptik tank sayısı 

• Atıksu biriktirme ve gönderim işlemlerinin 
sıklığı (sayı/ay) 

• İncelenen atıksu bertaraf makbuzları/kayıt 
defterlerinin sayısı 

• Kaydedilen sızıntı, taşma veya deşarj 
olaylarının sayısı 

• AYP uygulama denetimleri sırasında tespit 
edilen uygunsuzlukların sayısı 

• Sıhhi tesislerin, fosseptik tankların ve mobil 
tuvaletlerin rutin denetimi 

• Atık su nakil makbuzları ve bertaraf 
belgelerinin incelenmesi 

• Sızıntı veya uygunsuz deşarjlar için 
yerinde gözlem 

İnşaat sırasında 
haftalık 

Şiddetli yağış, kaza 
veya şikâyet 
sonrasında 

Belgelerin aylık olarak 
incelenmesi 

Aylık ÇSİR'ler 

Proje maliyetine dahil 

Uygulama: Yüklenici 
 
Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB PKB tarafından atanan 
uzmanlar 
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Konu İzlenecek parametreler İzlenecek Temel Performans Göstergeleri 
(TPG’ler) İzleme Yöntemi İzleme 

Zamanlaması/Sıklığı İzleme Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

• Hijyen veya koku ile ilgili işçi veya toplum 
şikayetlerinin sayısı 

MON-CP-
NHP-01 

• Sismik ve meteorolojik afetlere hazırlık 

• Eğim ve drenaj stabilitesi 

• Gerçekleştirilen acil durum tatbikatları ve 
tehlike farkındalık eğitimlerinin sayısı 

• Şev stabilitesi ve erozyon kontrolü için 
yapılan saha denetimlerinin sayısı 

• Doğal afetlerle ilgili olay veya kıl payı 
kaçırılan vakaların sayısı 

• Sahada acil durum müdahale 
ekipmanlarının ve iletişim araçlarının 
kullanılabilirlik oranı 

• Eğitim ve tatbikat kayıtlarının incelenmesi 
• Eğimler, drenaj yapıları ve depolama 

alanlarının rutin saha denetimleri 
• Acil durum hazırlık ekipman envanterlerinin 

belgelerinin incelenmesi 
• Tehlikeyle ilgili olayların DSİ'ye bildirilmesi 

Haftalık saha 
denetimleri 

Şiddetli yağış 
olaylarından önce ve 
sonra 

Acil durum hazırlık 
kayıtlarının üç aylık 
gözden geçirilmesi 

Herhangi bir bölgesel 
sismik faaliyetin 
ardından 

Aylık ÇSİR'ler 

Proje maliyetine dahil 

Uygulama: Yüklenici 
 
Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

MON-CP-
BIO-01 

• Bitki örtüsünün temizlenmesi ve çalışma 
koridoru sınırları 

• Bitki örtüsünün temizlenmesi onaylanan 
alan sınırları içinde kalır. Koridor dışında 
hiçbir faaliyet yapılmaz. Üst toprak, yeniden 
düzenleme için ayrı olarak depolanır. 

• Şantiye denetimi ve fotoğraflı kayıt Haftalık şantiye 
denetimi Proje maliyetine dahil 

Uygulama: Yüklenici 
 
Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

MON-CP-
BIO-02 

• Yaban hayatı koruma önlemleri 

• Kazı alanlarında günlük denetimler 
yapılmıştır. Açık hendekler kapatılmış veya 
kaçış rampaları ile donatılmıştır. Yaralı 
veya ölü yaban hayatı kayıt altına alınmış 
ve Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar İl 
Müdürlüğü'ne bildirilmiştir. 

• Şantiye gözlemi ve kayıt defteri incelemesi Günlük denetim, aylık 
raporlama Proje maliyetine dahil 

Uygulama: Yüklenici 
 
Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

MON-CP-
BIO-03 

• Gürültü yönetimi ve şantiye trafiği kontrolü 

• İnşaat çalışmaları gündüz saatleriyle 
sınırlandırılmıştır. Hız sınırları 
uygulanmaktadır. Gereksiz araç hareketi 
gözlemlenmemiştir. 

• Şantiye denetimi Haftalık izleme Proje maliyetine dahil 

Uygulama: Yüklenici 
 
Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

MON-CP-
BIO-04 

• Yakıt ve tehlikeli madde yönetimi 

• Sahada sızıntı kitleri mevcuttur. Gözle 
görülür bir sızıntı gözlemlenmemiştir. Yakıt 
ikmali sadece belirlenen alanlarda 
yapılmaktadır. 

• Tesis denetimi ve belge incelemesi Haftalık denetim Proje maliyetine dahil 

Uygulama: Yüklenici 
 
Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

MON-CP-
BIO-05 

• Atık yönetimi uygulamaları 

• Atıklar ayrıştırılmış ve uygun şekilde 
depolanmış. Açık çöp dökümü 
gözlemlenmemiştir. Atık transfer kayıtları 
mevcuttur. 

• Saha denetimi ve belge incelemesi Haftalık denetim Proje maliyetine dahil 

Uygulama: Yüklenici 
 
Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

MON-CP-
BIO-06 

• İnşaat trafiği ve yaban hayatı etkileşimi • Koridor içinde hız sınırları uygulanır. Yaban 
hayatı olay kayıtları tutulur. 

• Şantiye gözlemi ve olay kayıtlarının 
incelenmesi 

Sürekli izleme, aylık 
raporlama Proje maliyetine dahil 

Uygulama: Yüklenici 
 
Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
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Konu İzlenecek parametreler İzlenecek Temel Performans Göstergeleri 
(TPG’ler) İzleme Yöntemi İzleme 

Zamanlaması/Sıklığı İzleme Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

DSİ Bölge PUB PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

MON-CP-
SOC-01 

• PKP’nin Açıklanması 

• ŞM'nin Uygulanması 

• Çalışan ŞM'sinin Uygulanması 

• Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ, TULIP 
web siteleri 

• Yerel medya ilanları (en az üç yerel 
gazete); ve 

• Havzadaki yerleşim yerlerinin muhtarlarına 
gönderilecek ve toplulukların halka açık 
yerlerinde asılacak bildirimler. 

• Alınan şikâyet sayısı. 
• 30 gün içinde çözülen şikâyet sayısı (hedef 

%70). 
• Şikâyet açılış ve kapanış formlarının 

uygunluğu. 
• Memnuniyet oranı (hedef %70). 

• Projeyle ilgili önemli gelişmeler ve duyurular İnşaat süresi boyunca Proje maliyetine dahil 

Uygulama: DSİ 5.Bölge Müdürlüğü 

Denetim:  
DSİ 5. Bölge PUB PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

MON-CP-
SOC-02 • Hassas gruplar dahil 

• İstişare süreçlerinde yaşlılar ve engelliler 
(veya ek erişilebilirlik ihtiyaçları olanlar), 
ana dili Türkçe olmayan kişiler ile Proje 
kapsamında tespit edilebilecek diğer 
dezavantajlı/hassas gruplara ayrı ayrı yer 
verilecektir. 

• Proje kapsamındaki 11 yerleşim yeri, 
hassas grupları da içeren PEK 

• Toplantı kayıtları 
• Şikâyet kayıtları (sayı ve niteliği) ve 

çözülen şikayetlerin analizi 
• İç ve dış denetimler 

İnşaat süresi boyunca Proje maliyetine dahil 

Uygulama: Yüklenici 
 
Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ 5. Bölge PUB PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

MON-CP-
SOC-03 • Arazi edinimi ile ilgili faaliyetlerin 

belgelenmesi 

• Arazi Edinim Planı, TULIP YYÇ'ye dayalı 
olarak hazırlanacaktır 

• Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ, TULIP 
web siteleri İnşaat öncesinde Proje maliyetine dahil 

Uygulama: Yüklenici 
 
Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB PKB tarafından atanan 
uzmanlar  

MON-CP-
OHS-01 

• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin ve 
önleyici faaliyetlerin uygulanması 

• KKD'nin kullanımı ve durumu 
• Temizlik ve şantiye organizasyonu 
• İşçi eğitimi ve araç kutusu toplantıları 
• Araç ve makine güvenliği 
• Acil durum hazırlık ve müdahale 

düzenlemeleri 
• Hijyen ve sosyal tesisler 

• Kaza, kaza riski ve kurallara uyulmama 
vakalarının sayısı 

• Eğitim almış ve KKD kullanan çalışanların 
yüzdesi 

• Acil durum tatbikatlarının sıklığı 
• Yasal sınırlar içindeki toz/gürültü seviyeleri 
• Düzeltici eylemlerin zamanında 

raporlanması ve sonuçlandırılması 

• Tesis denetimleri ve İSG denetimleri 
• Kaza/olay ve kıl payı kaçırılan kaza 

raporlarının incelenmesi 
• Çalışanlarla görüşmeler ve güvenlik 

toplantıları 
• İzleme verilerinin (toz/gürültü) incelenmesi 
• Eğitim ve araç kutusu konuşma kayıtlarının 

incelenmesi 

Günlük saha kontrolleri 
Haftalık ve aylık izleme 
Üç aylık denetimler ve 
incelemeler 
Aylık ÇSİR'ler 

Proje maliyetine dahil 

Uygulama: Yüklenici 
 
Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB PKB tarafından atanan 
uzmanlar  

MON-CP-
CHS-01 

• TSGYP'nin Uygulanması 
• Uyarı levhalarının, çitlerin ve yasak 

bölgelerin durumu 
• Devam eden çalışmalar hakkında yerel 

sakinlerle yapılan iletişim kayıtları 

• TSGYP'ye %100 uyum 
• Gerekli uyarı levhalarının %'si kurulmuş ve 

bakımı yapılmış (hedef: %100) 
• Düzgün bir şekilde güvenli hale getirilmiş 

çitli / kısıtlı bölgelerin yüzdesi (hedef: 
%100) 

• Gerçekleştirilen topluluk bilgilendirme 
toplantılarının sayısı 

• Şantiye denetimleri ve fotoğraf kayıtları 
• İşçiler ve yakın topluluk temsilcileriyle 

yapılan görüşmeler 
• İletişim ve şikâyet kayıtlarının incelenmesi 

Günlük saha kontrolleri 
Haftalık toplulukla ilgili 
gözlemler 
Aylık ÇSİR'ler 
Üç aylık denetimler 

Proje maliyetine dahil 

Uygulama: Yüklenici 
 
Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB PKB tarafından atanan 
uzmanlar  

MON-CP-
CHS-02 

• Sanitasyon ve hijyen tesisleri (temizlik, 
erkekler/kadınlar için ayrım) 

• Su depolama tankı (varsa) hijyeni ve 
dezenfeksiyonu 

• İşçilere yönelik hijyen farkındalık eğitimleri 
düzenlendi 

• Çalışır durumda ve temiz olan sanitasyon 
tesislerinin yüzdesi (hedef: %100) 

• Verilen hijyen eğitimleri/iş güvenliği 
toplantılarının sayısı 

• Bulaşıcı hastalıklarla ilgili olay sayısı 
(hedef: 0) 

• Hijyen alanlarının düzenli denetimleri 
• Su depolama tanklarının dezenfeksiyon 

kayıtlarının incelenmesi (varsa) 
• Eğitim katılım çizelgelerinin incelenmesi 
• Tıbbi kayıtların/kaza kayıtlarının 

incelenmesi 

Günlük kontroller 
Haftalık hijyen 
denetimleri 
Aylık ÇSİR'ler 

Proje maliyetine dahil 

Uygulama: Yüklenici 
 
Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB PKB tarafından atanan 
uzmanlar  
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Konu İzlenecek parametreler İzlenecek Temel Performans Göstergeleri 
(TPG’ler) İzleme Yöntemi İzleme 

Zamanlaması/Sıklığı İzleme Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

• Şantiye hijyen protokollerine uyum • Hijyen protokollerine uyum oranı (hedef: 
%100) 

MON-CP-
CHS-03 

• Davranış Kuralları'nın Uygulanması 
• Cinsiyet Temelli Şiddet / Cinsiyet Etki 

Değerlendirmesi / Sosyal Yardım eğitim 
kayıtları 

• Şikâyet Mekanizmasının erişilebilirliği ve 
işlevselliği 

• Kadınlar için ayrı ve özel tesislerin yeterliliği 
• Sıfır tolerans politikalarının uygulanması 

• Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet ve 
CSİ/CT konusunda eğitim alan çalışanların 
yüzdesi (hedef: %100) 

• CDŞ ve CSİ/CT şikayetlerinin sayısı 
(hedef: 0) 

• İmzalanan Davranış Kuralları (DK) 
onaylarının yüzdesi (hedef: %100) 

• Şikâyet kanallarının işlevselliği 

• Eğitim kayıtlarının incelenmesi 
• Şikâyet mekanizması kayıtlarının 

incelenmesi 
• DK uyum raporlarının incelenmesi 

Aylık izleme 
Üç aylık denetimler 
Bildirilen herhangi bir 
olayın ardından derhal 
inceleme 
Aylık ÇSİR'ler 

Proje maliyetine dahil 

Uygulama: Yüklenici 
 
Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB PKB tarafından atanan 
uzmanlar  

MON-CP-
CHS-04 

• Yangın söndürücüler, sızıntı kitleri ve ilk 
yardım çantalarının mevcudiyeti ve durumu 

• Acil durum iletişim numaraları ve tahliye 
yolu bilgilerinin asılması 

• Acil durum tatbikat kayıtları 
• Yerel acil durum hizmetleriyle iletişim 

prosedürleri 
• Acil durum ekipmanlarının depolanması ve 

denetimi 

• Tesis içindeki acil durum ekipmanlarının 
kullanılabilirlik oranı (hedef: %100) 

• Acil durum tatbikatlarının sıklığı (en az üç 
ayda bir) 

• EPR eğitimi almış çalışanların yüzdesi 
(hedef: %100) 

• Tatbikatlar sırasında müdahale süresi 
(sürekli iyileştirme) 

• Tesis denetimleri ve ekipman kontrol 
listeleri 

• Acil durum tatbikat kayıtlarının incelenmesi 
• Çalışanlarla görüşmeler 
• EPR planı uygulama kayıtlarının 

incelenmesi 

Aylık denetimler 
Aylık ÇSİR'ler 
Üç aylık acil durum 
tatbikatları 

Proje maliyetine dahil 

Uygulama: Yüklenici 
 
Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB PKB tarafından atanan 
uzmanlar  

MON-CP-
CHS-05 

• Kritik baraj güvenliği faaliyetlerinin 
uygulama durumu 

• Faaliyetlerin Baraj Güvenliği Eylem Planı ile 
uyumu 

• Bağımsız baraj güvenliği inceleme 
sürecinin durumu (tamamlanma durumu) 

• Baraj güvenliği enstrümantasyonunun 
(yapısal, hidrolojik ve sismik) kurulumu ve 
işlevselliği 

• Acil Durum Hazırlık Planı’nın (ADHP) 
durumu (hazırlanması, nihai hale getirilmesi 
ve uygulanması) 

• Baraj güvenliği ile ilişkili olay ve 
uygunsuzluk kayıtları 

• Baraj Güvenliği Eylem Planı’na uyum 
(%100) 

• Uygulamaların düşük mansap risk bağlamı 
ile uyumlu olması (Evet/Hayır) 

• İyileştirici önlemlerin ilerleme durumu 
(tamamlanma yüzdesi) 

• Bağımsız inceleme sürecinin yürütülüyor 
olması (%100) 

• Enstrümantasyon sistemlerinin kurulmuş 
ve uygun şekilde çalışıyor olması (%100) 

• ADHP’nin bağımsız inceleme sonrasında 
nihai hale getirilmiş olması (%100) 

• Baraj güvenliği olaylarının sayısı (hedef: 0) 

• Bağımsız inceleme sürecinin 
tamamlanmasının doğrulanması 

• Enstrümantasyon sistemlerinin kurulumu 
ve işlevselliğinin doğrulanması 

• ADHP’nin bağımsız inceleme sonrasında 
nihai hale getirilmesinin doğrulanması 

• Enstrümantasyon sistemleri ve izleme 
ekipmanlarının saha incelemeleri 

• İzleme veri kayıtlarının ve teknik kayıtların 
incelenmesi 

• ADHP dokümantasyonu, eğitim ve tatbikat 
kayıtlarının incelenmesi 

• Olay kayıtlarının ve düzeltici faaliyet 
raporlarının incelenmesi 

Aylık saha incelemeleri 
Enstrümantasyonun 
sürekli izlenmesi 
Üç aylık uyum 
değerlendirmeleri 
Herhangi bir olay veya 
şikâyet sonrasında 
derhal izleme 

Proje maliyetine dahil 

Uygulama:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
Denetim: 
DSİ Bölge PUB PKB tarafından atanan 
uzmanlar 
Bağımsız Baraj Güvenliği Uzmanı 

MON-CP-
TM-01 

• TYP'nin Uygulanması 
• Trafik işaretleri, bariyerler, koniler ve 

işaretçilerin durumu, görünürlüğü ve 
yeterliliği 

• Belirlenmiş güzergahlara ve hız sınırlarına 
uyum 

• Topluluklara bitişik yolların ve tarımsal 
erişim yollarının durumu 

• Geçici yol kapatmaları veya gecikmelerle 
ilgili topluma yapılan bildirimler 

• Araç bakım durumu (farlar, alarmlar, 
reflektörler, frenler) 

• İnşaat trafiğinin neden olduğu yol hasarları 
ve onarım kayıtları 

• Trafikle ilgili kaza, kaza tehlikesi ve şikâyet 
sayısı (hedef: 0-düşük) 

• Güzergahlara ve hız sınırlarına uyum oranı 
(hedef: %100) 

• Gerekli uyarı levhaları ve bariyerlerin 
kurulma ve bakım oranları (hedef: %100) 

• İnşaat araçlarının neden olduğu hasarın 
ardından onarılan yol kesitlerinin sayısı 

• Toplum bildirimlerine yanıt süresi (gerekli 
süreler içinde) 

• Saha denetimleri sırasında tespit edilen 
uygunsuzlukların sayısı 

• Aktif güzergahlara yönelik günlük saha 
denetimleri 

• Araç kayıtları, hız izleme kayıtları ve 
operatör kontrol listelerinin incelenmesi 

• TYP uygulama kayıtlarının ve işaret/bariyer 
envanterlerinin incelenmesi 

• Trafikle ilgili şikâyet mekanizması 
girişlerinin incelenmesi 

• Yol koşullarının fotografik belgelendirilmesi 

Günlük kontroller (aktif 
inşaat noktaları) 
Erişim yollarının 
haftalık izlenmesi 
Aylık ÇSİR'ler 
Trafikle ilgili herhangi 
bir kaza veya şikâyetin 
ardından derhal 
inceleme 

Proje maliyetine dahil 

Uygulama: Yüklenici 
 
Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
 
DSİ Bölge PUB PKB tarafından atanan 
uzmanlar  

MON-CP-
CHM-01 

• Tesadüfi buluntu kayıtları 
• Tesadüfi buluntuya ilişkin resmi yazışmalar 
• Tesadüfi buluntu nedeniyle işin 

durdurulduğu gün sayısı 

• Ulusal yasal gerekliliklere uygunluk: 
Operasyon boyunca kültürel miras 
bulgularının %100'ünün raporlanması 

• Kültürel mirasla ilgili herhangi bir şikâyet 
olmaması 

• Fiziksel önlemler için sahada görsel 
gözlem 

Tesadüfi buluntularla 
karşılaşma ihtimaline 
karşı günlük denetimler 

Proje maliyetine dahil 

Uygulama: Yüklenici 
 
Denetim:  
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
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Konu İzlenecek parametreler İzlenecek Temel Performans Göstergeleri 
(TPG’ler) İzleme Yöntemi İzleme 

Zamanlaması/Sıklığı İzleme Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

• Tesadüfi Buluntu Prosedürü • Tesadüfi buluntuların raporlanması / 
bildirilmesi / izin alınması 

• Tesadüfi buluntular durumunda TBP 
protokollerine uyum 

• Tesadüfi Buluntu Prosedürünün 
Uygulanması 

• Belgelerin incelenmesi (tesadüfi buluntu 
kayıtları, Müze Müdürlüğü ile yazışmalar, iş 
durdurma kayıtları vb.) 

Tesadüfi buluntu 
durumunda diğer 
parametreler 

DSİ Bölge PUB PKB tarafından atanan 
uzmanlar  
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7.3 İşletme Aşaması İzleme ve Değerlendirme Planı 

İzleme parametreleri, TPG’ler, yöntemler, sıklıklar, maliyetler ve işletme aşamasına ilişkin sorumluluklar dahil olmak üzere izleme faaliyetleri Tablo 7-3 ile sunulmuştur. 

Tablo 7-3. İşletme Aşaması İzleme ve Değerlendirme Planı 

Konu İzlenecek parametreler İzlenecek Temel Performans Göstergeleri 
(TPG’ler) İzleme Yöntemi İzleme 

Zamanlaması/Sıklığı İzleme Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

MON-OP-
WRU-01 

• Alaca Kaymakamlığı personelinin günlük 
içme suyu ve kullanım suyu tüketimi 

• Sistem basınç okumaları ve sızıntı tespit 
göstergeleri 

• Sızıntıların, vana arızalarının veya boru 
hattı arızalarının sayısı ve durumu 

• Vanalar, odacıklar, bağlantı noktaları ve 
hava tahliye üniteleri için bakım kayıtları 

• Drenaj kanallarının ve çıkış yapılarının 
durumu 

• Yerel su basması veya erozyon belirtileri 

• Bakım sırasında meydana gelen kazara 
dökülmelere ilişkin kayıtlar 

• Akış kontrol ve basınç düzenleme 
yapılarının kalibrasyon kayıtları 

• Su kalitesi veya geri dönüş akışları ile ilgili 
çiftçilerin geri bildirimleri ve şikâyet kayıtları 

• Barajla ilgili acil durum hazırlık önlemleri 
(işaret levhaları, baraj güvenliği uyumu, 
ADEP uygulaması) 

• Beklenen sınırlar dahilinde personel 
tarafından günlük su kullanımı 

• Kabul edilebilir süreler içinde tespit edilen 
ve onarılan sızıntı sayısı 

• Tespit edilen ve giderilen drenaj 
tıkanıklıkları sayısı 

• Planlı bakım faaliyetlerinin tamamlanma 
oranı (%100) 

• Arıza noktalarında meydana gelen 
erozyon/su basması vakalarının sayısı 

• Bakım sırasında sızıntı müdahale 
ekipmanının hazır bulunma oranı (%100) 

• Tarımsal geri akış sorunlarıyla ilgili çiftçi 
şikayetlerinin sayısı 

• Akış kontrol yapılarının kalibrasyon sıklığı 
(İşletme ve Bakım (O&M) planına göre) 

• Havuzun Baraj Güvenliği Raporu 
gerekliliklerine uygunluğu (%100) 

• Boru hattı, odacıklar, vanalar ve kontrol 
yapılarının rutin denetimi 

• O&M kayıt defterleri, sızıntı onarım 
kayıtları ve bakım programlarının 
incelenmesi 

• Anormal basınç okumaları veya çiftçilerin 
şikayetleri üzerine saha denetimi 

• Drenaj çıkışlarının ve erozyona yatkın 
alanların görsel kontrolleri 

• Dökülme kiti mevcudiyetinin periyodik 
olarak doğrulanması 

• Baraj güvenlik işaretlerinin, acil durum 
planlarının uygulanmasının ve acil durum 
hazırlığının gözden geçirilmesi 

• Çiftçilerin geri bildirimlerinin toplanması ve 
değerlendirilmesi 

DSİ O&M programına 
göre rutin denetimler 

Su kullanımı ve bakım 
kayıtlarının aylık olarak 
gözden geçirilmesi 

Sızıntı, dökülme veya 
şikâyetin ardından 
yapılacak ek denetimler 

Yıllık sistem 
performans 
değerlendirmesi 

Baraj ve ilgili yapıların 
mevsimsel denetimi 

İşletme maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: Alaca Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 

MON-OP-
SM-01 

• Bakım erişim yollarının durumu  

• Bakım/onarım çalışmalarının ardından 
yapılan toprak ıslahı kayıtları 

• Onarılan yüzeylerin görsel durumu (tesviye, 
hafif sıkıştırma) 

• Çiftçilerin katılımı ve farkındalık artırma 
oturumlarının belgelenmesi 

• Toprak bozulması veya kimyasal akışla ilgili 
çiftçi şikâyet kayıtları 

• Belirlenmiş erişim yollarına uyum (100%) 

• Her bakım görevinden sonra ıslahın 
tamamlanması (%100) 

• Gerçekleştirilen çiftçi farkındalık 
oturumlarının sayısı 

• Farkındalık faaliyetlerine katılan çiftçi 
sayısı (artış eğilimi) 

• Toprak bozulması/kimyasal akışla ilgili 
şikâyet sayısı (hedef: sıfır) 

• Bakım erişim yollarının ve çalışma 
alanlarının rutin denetimi 

• Bakım kayıtları ve eski haline getirme 
kayıtlarının incelenmesi 

• Çiftçi eğitim katılım listelerinin 
doğrulanması 

• Şikâyet kayıtlarının ve takip eylemlerinin 
incelenmesi 

Rutin denetimler: 
Programa göre 

Her bakım/onarım 
faaliyetinden sonra: 
eski haline getirme 
kontrolü 

Aylık: Bakım 
kayıtlarının, toprak 
ıslah kayıtlarının ve 
şikayetlerin incelenmesi 

Yıllık: Genel toprak 
yönetimi 
performansının gözden 
geçirilmesi 

İşletme maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: Alaca Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 

MON-OP-
AQM-01 

• Toz bastırma yöntemleri ve kayıtları 

• Su püskürtme kayıtları (bakım ve onarım 
çalışmaları sırasında, gerekirse) 

• Makine ve ekipmanlarla ilgili denetim 
kayıtları 

• Araç, makine ve ekipman sayısı ile bunların 
bakım kayıtları 

• Araç egzoz emisyon denetim sonuçları 

• Zamanında alınan ve çözülen hava kalitesi 
şikayetlerinin sayısı 

• Hava kalitesi ile ilgili eğitim sayısı,  

• Fiziksel önlemler için sahada yapılan görsel 
gözlem 

• Belgelerin incelenmesi (denetim kayıtları, 
toz bastırma kayıtları, ölçüm raporları vb.) 

• Akredite laboratuvarlar tarafından yapılan 
çökmüş toz ve PM10 ölçümleri 

Fiziksel önlemlerin 
uygulanıp 
uygulanmadığının 
günlük denetimi 

Ölçümlerle ilgili şikâyet 
durumunda 

İşletme maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: Alaca Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
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Konu İzlenecek parametreler İzlenecek Temel Performans Göstergeleri 
(TPG’ler) İzleme Yöntemi İzleme 

Zamanlaması/Sıklığı İzleme Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

• Hava kalitesi ölçüm sonuçlarının uygunluğu 
(varsa) 

• Toz bastırma için kullanılan su miktarı 

MON-OP-
NVM-01 

• Rutin bakım çalışmaları sırasında gürültü 
seviyeleri 

• Vana, hazne ve basınçlı boru ünitelerinin 
durumu (titreşim kaynakları) 

• Çalışır durumdaki araçların muayene 
kayıtları 

• Yüksek gürültülü bakım faaliyetleri sırasında 
işçilerin KKD kullanımı 

• Çiftçiler veya yakınlarda yaşayanlardan 
gelen gürültü/titreşimle ilgili şikayetler 

• Geçerli egzoz/gürültü denetim sonuçlarına 
sahip operasyonel araç sayısı 

• Zamanında çözülen gürültü/titreşimle ilgili 
şikayetlerin sayısı 

• İzin verilen saatler içinde gerçekleştirilen 
bakım faaliyetlerinin sayısı 

• Bakım görevleri sırasında işitme koruyucu 
kullanan işçi sayısı 

• Sistem denetimleri sırasında kaydedilen 
titreşim anormallikleri 

• Bakım faaliyetleri sırasında gürültü ve 
titreşim risklerine yönelik görsel gözlem 

• Belgelerin incelenmesi (bakım kayıtları, 
şikâyet kayıtları, araç denetim kayıtları) 

• Tekrarlayan şikayetler olması durumunda 
akredite laboratuvarlar tarafından yapılan 
gürültü ölçümleri 

• Periyodik bakım sırasında vanalar, 
odacıklar, bağlantı yerleri ve hava tahliye 
ünitelerinin titreşim denetimi 

Rutin bakım denetimleri 
(DSİ programına göre) 

Bakım ve şikâyet 
kayıtlarının aylık olarak 
incelenmesi 

Şikâyet durumunda, 
hedefli gürültü/titreşim 
ölçümü 

İşletme gürültü/titreşim 
risklerinin yıllık 
değerlendirmesi 

İşletme maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: Alaca Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 

MON-OP-
WM-01 

• Atık Yönetim Planının (AYP, Ek-4) doğru bir 
şekilde uygulanması 

• Atık toplama kutularının/konteynerlerinin 
mevcudiyeti ve durumu 

• Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların ayrıştırılması 

• Konteynerlerin etiketlenmesi (atık kodu, 
türü, miktarı, depolama tarihi) 

• Atıkların depolama koşulları (geçirimsiz 
yüzey, çitle çevrili alan, kapalı konteynerler) 

• Farklı atık türlerinin ayrı depolanması ve 
karışmasının önlenmesi 

• Tehlikeli atık ve malzeme konteynerlerinin 
durumu ve bütünlüğü 

• Tür ve varış noktasına göre üretilen atık 
miktarı (yeniden kullanım/geri 
dönüşüm/bertaraf) 

• Atık transfer kayıtları, lisanslar ve yetkili 
tesislerden alınan makbuzlar 

• Atık yönetimi ve azaltılmasına ilişkin eğitim 
kayıtları 

• Geçici atık depolama alanlarının durumu ve 
stok yükseklikleri 

• Üst toprak/alt toprak ayrıştırma ve eski 
haline getirme uygulamaları 

• Denetlenen atık kutuları/konteynerlerinin 
sayısı (Hedef: AYP ile %100 uyum) 

• Türüne göre ayrılmış ve kaydedilmiş atık 
miktarı (Hedef: Tüm atık akışlarının uygun 
şekilde ayrılması) 

• Denetlenen tehlikeli ve tehlikesiz atık 
depolama alanlarının sayısı (Hedef: %100 
ayrı depolama) 

• Uygun şekilde etiketlenmiş konteynerlerin 
yüzdesi (Hedef: %100) 

• Kontrolsüz atık boşaltma vakalarının sayısı 
(Hedef: 0) 

• Lisanslı tesislere gönderilen geri 
dönüştürülebilir/geri kazanılabilir atıkların 
hacmi veya tonajı (Hedef: Geri 
dönüştürülebilir atıkların %90'ı) 

• Geçerli makbuzlarla transfer edilen tehlikeli 
atık sevkiyatlarının sayısı (Hedef: %100) 

• Atık yönetimi konusunda eğitilmiş personel 
sayısı (Hedef: İlgili tüm personelin yıllık 
olarak eğitilmesi) 

• Ölçülen kazı/üst toprak yığınlarının 
yüksekliği (Hedef: Alt toprak için ≤ 6 m, üst 
toprak için ≤ 2 m) 

• Tamamlanan saha denetimleri veya 
teftişlerinin sayısı (Hedef: Programa göre, 
%100) 

• Atık depolama ve işleme alanlarının saha 
denetimi 

• Atık takip kayıtları, sevk irsaliyeleri ve 
nakliye makbuzlarının incelenmesi 

• Etiketlerin, konteynerlerin durumunun ve 
ayrıştırma durumunun doğrulanması 

• Petrol depolama ve sızıntı önleme 
sistemlerinin görsel denetimi 

• Eğitim katılım kayıtları ve araç kutusu 
konuşma kayıtlarının incelenmesi 

• Kazı ve stok yönetimi gerekliliklerine 
uygunluğun kontrolü 

• Lisanslı şirket sözleşmelerinin ve atık 
transfer belgelerinin incelenmesi 

Atık depolama 
alanlarının aylık 
denetimi; 

Kayıtların üç ayda bir 
gözden geçirilmesi; 

Herhangi bir kaza veya 
uygunsuzluk 
durumunun ardından 

İşletme maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: Alaca Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 

MON-OP-
WWM-01 • Atık su oluşumu ve bertarafı 

• Belediye kanalizasyon sistemine bağlı ofis 
ve bakım tesislerinin sayısı 

• İnşa edilmiş ve hizmet veren geçirimsiz 
septik tank sayısı 

• Atık su toplama ve aktarma işlemlerinin 
sıklığı (sayı/ay) (mobil tuvaletlerin septik 
tankları kullanılıyorsa) 

• Ofis ve bakım tesislerinin rutin denetimi 

• Atık su toplama ve bertaraf 
makbuzlarının/kayıt defterlerinin 
incelenmesi 

• Sızıntı, taşma veya uygunsuz deşarj için 
görsel inceleme 

İşletme sırasında aylık 

Bakım veya onarım 
faaliyetlerinden sonra 

Herhangi bir şikâyet 
veya olayın ardından 

İşletme maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: Alaca Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
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Konu İzlenecek parametreler İzlenecek Temel Performans Göstergeleri 
(TPG’ler) İzleme Yöntemi İzleme 

Zamanlaması/Sıklığı İzleme Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

• Mobil tuvaletlerin septik tanklarının 
kullanılması durumunda incelenen atık su 
bertaraf makbuzları/kayıt defterlerinin 
sayısı 

• Mobil tuvaletlerin septik tankları 
kullanılıyorsa, denetlenen ve sızıntı 
bulunmayan septik tankların yüzdesi 

• Atık su yönetimi denetimleri sırasında 
tespit edilen uygunsuzlukların sayısı 

• O&M kayıtlarının incelenmesi  Yıllık performans 
değerlendirmesi 

MON-OP-
NHP-01 

• Sismik aktivite, yapısal bütünlük ve drenaj 
performansı 

• Gerçekleştirilen sismik sonrası denetim 
sayısı ve sunulan raporlar 

• Yoğun yağış veya deprem sonrasında 
denetlenen vana odaları, kontrol yapıları ve 
boru hatlarının yüzdesi 

• Yıllık olarak denetlenen ve bakımı yapılan 
drenaj ve deşarj kanallarının sayısı 

• Kaydedilen ve çözülen sismik veya hava 
koşullarıyla ilgili olayların sayısı 

• Acil durum müdahale ve iletişim 
ekipmanlarının kullanılabilirlik oranı 

• Deprem ve acil durum müdahale 
prosedürleri konusunda eğitilmiş personel 
yüzdesi 

• O&M denetim ve bakım kayıtlarının gözden 
geçirilmesi 

• Sismik veya aşırı hava olayları sonrasında 
yapısal bütünlüğün sahada doğrulanması 

• Acil durum tatbikatı ve eğitim kayıtlarının 
incelenmesi 

• Bölgesel sismik faaliyetlerle ilgili AFAD ve 
DSİ kayıtlarıyla koordinasyon 

• Drenaj ve deşarj verimliliğinin görsel 
denetimi 

O&M planına göre rutin 
denetimler 

Herhangi bir bölgesel 
deprem veya şiddetli 
hava olayı sonrasında 

Acil durum hazırlık ve 
eğitimlerinin altı aylık 
gözden geçirilmesi 

Drenaj ve altyapının 
yıllık performans 
değerlendirmesi 

İşletme maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: Alaca Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 

MON-OP-
BIO-01 • Sulama debisi yönetimi 

• Onaylanmış tasarım kapasitesi dahilinde 
işletme. Yetkisiz su alımı yapılmaması. 
İstenmeyen deşarjlara neden olacak 
yapısal hasar olmaması. 

• İşletme kayıtlarının incelenmesi ve saha 
denetimi Üç aylık denetim İşletme maliyetlerine 

dahil 
Uygulama: Alaca İlçesi 

Denetim: DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 

MON-OP-
BIO-02 • Kanal bakım faaliyetleri 

• Bakım, işletme gereklilikleriyle sınırlıdır. 
Aşırı bitki örtüsü temizliği yapılmaz. Kanal 
koridoru dışında herhangi bir müdahale 
yapılmaz. 

• Saha denetimi ve bakım kayıtlarının 
incelenmesi 

Her bakım faaliyeti 
sırasında 

İşletme maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: Alaca Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 

MON-OP-
BIO-03 • İşletme sırasında kirliliğin önlenmesi 

• İşletme altyapısından gözle görülür sızıntı 
yok. Su kütlelerinin yakınında tehlikeli 
madde depolanmıyor. Kaza kayıtları 
tutuluyor. 

• Saha denetimi ve belge incelemesi Üç aylık denetim İşletme maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: Alaca Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 

MON-OP-
BIO-04 

• Sulama koridoru boyunca istilacı türlerin 
izlenmesi 

• İstilacı bitki türlerinin gözle görülür bir 
yayılımı yoktur. Tespit edilmesi halinde, 
kontrol önlemi uygulanır ve kaydedilir. 

• Görsel inceleme ve saha gözlemi Yılda iki kez izleme 
(ilkbahar ve sonbahar) 

İşletme maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: Alaca Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 

MON-OP-
BIO-05 • Kanal yapılarıyla yaban hayatı etkileşimi 

• Tekrarlanan fauna sıkışması vakası 
olmamıştır. Yaban hayatı vakaları 
kaydedilmiş ve Çorum Doğa Koruma ve 
Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne bildirilmiştir. 

• Saha gözlemi ve olay kayıtlarının 
incelenmesi 

Sürekli izleme, yıllık 
raporlama 

İşletme maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: Alaca Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 

MON-OP-
SOC-01 • Şikâyet Mekanizması 

• Alınan şikâyet sayısı. 
• 30 gün içinde çözülen şikâyet sayısı (hedef 

%70). 
• Şikâyet açılış ve kapanış formlarının 

uygunluğu. 
• Memnuniyet oranı (hedef %70). 

• Şikâyet kayıtları (sayı ve niteliği) ve 
çözülen şikayetlerin analizi 

• İç ve dış denetimler 

İşletme aşamasında 
haftalık, aylık ve üç 
aylık 

İşletme maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: Alaca Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
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Konu İzlenecek parametreler İzlenecek Temel Performans Göstergeleri 
(TPG’ler) İzleme Yöntemi İzleme 

Zamanlaması/Sıklığı İzleme Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

MON-OP-
OHS-01 

• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin 
ve önleyici tedbirlerin uygulanması 

• Güvenlik ekipman ve sistemlerinin (elektrik, 
mekanik, yangın, kapalı alan, KKD) 
işlevselliği ve bakımı 

• İSG eğitimi, sağlık gözetimi ve tıbbi 
kontroller 

• Acil durum hazırlığı (Acil Durum Planı 
uygulaması ve yangın tatbikatları) 

• Hijyen ve refah koşulları 

• Olay sayısı, kıl payı kaçırılan kazalar ve 
tamamlanan düzeltici eylemler 

• Yıllık olarak eğitim alan ve tıbbi muayeneye 
tabi tutulan çalışanların yüzdesi 

• İSG denetimleri ile yangın/acil durum 
tatbikatlarının sıklığı 

• Bakımı yapılan güvenlik sistemleri ve 
ekipmanlarının yüzdesi 

• Geçerli izinler kapsamında kapalı alanlara 
girişlerin yüzdesi 

• KKD kullanımı ve işyeri düzeni 
standartlarına uyum oranı 

• Düzenli saha denetimleri ve iç İSG 
denetimleri 

• İSG kayıtları, kaza raporları ve eğitim 
katılımının gözden geçirilmesi 

• Çalışanlarla görüşmeler ve araç kutusu 
toplantıları 

• Bakım, sağlık ve yangın güvenliği 
kayıtlarının incelenmesi 

• Acil durum tatbikatı gözlemleri 

Günlük ve haftalık saha 
kontrolleri 

Aylık İSG izleme ve 
raporlama 

Üç aylık iç denetimler 
ve incelemeler 

Yıllık eğitim ve tıbbi 
gözetim 

İşletme maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: Alaca Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 

MON-OP-
CHS-01 

• Boru hatlarının, vana odalarının ve kontrol 
yapılarının durumu 

• Sızıntı veya hasarlara yönelik onarım 
müdahale süresi 

• Çitler, uyarı levhaları ve kısıtlı çalışma 
alanlarının durumu (varsa) 

• Büyük bakım çalışmalarından önce topluma 
yapılan bildirimlerin kayıtları 

• Belirlenmiş güzergahlarda operasyonel 
(bakım ve onarım) araç hareketleri 

• Tespit edilen ve onarılan sızıntı/kırılma 
sayısı (hedef: acil müdahale) 

• Zamanında tamamlanan boru hattı 
denetimlerinin yüzdesi (hedef: %100) 

• Bakımı yapılan uyarı levhaları/çitlerin 
yüzdesi (hedef: %100) 

• Toplumdan gelen şikâyet sayısı (hedef: 0–
düşük) 

• Büyük çaplı çalışmalar öncesinde topluma 
yapılan bildirim sayısı 

• Rutin saha denetimleri ve fotoğraf kayıtları 

• Boru hattı durumu ve bakım kayıtlarının 
incelenmesi 

• Toplumla iletişim kayıtlarının incelenmesi 

• Operasyonel araç hareket kayıtlarının 
incelenmesi 

• Alaca Kaymakamlığı personeli ile 
görüşmeler 

Aylık saha gözlemleri 

Aylık ÇSİR'ler 

Büyük bakım 
faaliyetlerinden sonra 
ek denetimler 

İşletme maliyetlerine 
dahil olanlar 

Uygulama: Alaca Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 

MON-OP-
CHS-02 

• İşletme yapılarında durgun su bulunması 

• Kapalı boru şebekesinin durumu ve 
bütünlüğü 

• Yerel sağlık yetkilileriyle koordinasyon 
kayıtları 

• Sulama personeli için hijyen ve vektör 
kontrolü farkındalık faaliyetleri 

• Giderilen durgun su vakalarının sayısı 
(hedef: durgun su vakası olmaması) 

• Denetlenen boru hattı şebekesinin yüzdesi 
(hedef: %100) 

• Sağlık yetkilileriyle ortak hastalık izleme 
faaliyetlerinin sayısı 

• Yılda düzenlenen farkındalık oturumlarının 
sayısı 

• Bildirilen hastalıkla ilgili olay sayısı (hedef: 
0) 

• İşletme yapılarının yerinde denetimleri 

• Kapalı boru hattı ağına ait bakım 
kayıtlarının incelenmesi 

• Sağlık yetkilileriyle yapılan istişare kayıtları 

• Eğitim ve farkındalık oturumlarına katılımın 
incelenmesi 

• Olay/hastalık raporlarının incelenmesi 

Aylık denetimler 

Aylık ÇSİR'ler 

Sağlık yetkilileriyle yıllık 
koordinasyon 

İşletme maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: Alaca Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 

MON-OP-
CHS-03 

• Operasyonel personel tarafından DK’nin 
uygulanması 

• CSİ/CT ve CDŞ önleme eğitimi kayıtları 

• Şikâyet Mekanizmasının işlevselliği ve 
gizliliği 

• Çiftçilerle saygılı ve toplumsal cinsiyete 
duyarlı iletişim uygulamaları 

• Bildirilen herhangi bir suistimal veya taciz 
vakası 

• DK’yi imzalayan ve uygulayan operasyonel 
personelin yüzdesi (hedef: %100) 

• CSİ/CT ve CDŞ konusunda eğitim alan 
personel yüzdesi (hedef: %100) 

• CSİ/CT ile ilgili şikayetlerin sayısı (hedef: 0) 

• Zamanında sonuçlandırılan şikayetlerin 
sayısı (%100) 

• Davranış Kuralları (DK) uyum kontrol 
listelerinin gözden geçirilmesi 

• Şikâyet mekanizması kayıtlarının gözden 
geçirilmesi 

• Eğitim kayıtları 

• Toplum geri bildirimi 

• Eğitim katılım kayıtlarının incelenmesi 

Aylık izleme 

Üç aylık denetimler 

Bildirilen herhangi bir 
CSİ/CT şikayetinin 
ardından derhal 
inceleme 

İşletme maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: Alaca Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 

MON-OP-
CHS-04 

• Acil durum müdahale ekipmanlarının 
durumu ve koşulları 

• Mevcut ve çalışır durumda olan acil durum 
ekipmanlarının yüzdesi (hedef: %100) • Ekipman kontrol listeleri Üç aylık denetimler İşletme maliyetlerine 

dahil 
Uygulama: Alaca Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
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Konu İzlenecek parametreler İzlenecek Temel Performans Göstergeleri 
(TPG’ler) İzleme Yöntemi İzleme 

Zamanlaması/Sıklığı İzleme Maliyetleri Sorumlu Taraflar 

• Acil durum irtibat listeleri, erişim yolları ve 
iletişim prosedürleri 

• Acil durum tatbikatları ve yenileme 
eğitimlerinin kayıtları 

• Büyük olaylar için raporlama sistemi 

• Acil durum hazırlığı için DSİ ve AFAD ile 
koordinasyon 

• Acil durum tatbikatlarının sıklığı (hedef: en 
az yılda bir kez) 

• EPR konusunda eğitim almış personel 
oranı (hedef: %100) 

• Olay bildirim süresi (sürekli iyileştirme) 

• DSİ/yerel makamlara bildirilen büyük 
olayların sayısı 

• Acil durum tatbikat kayıtlarının gözden 
geçirilmesi 

• Güncellenmiş acil durum iletişim listelerinin 
gözden geçirilmesi 

• Olay rapor kayıtlarının incelenmesi 

Yıllık acil durum 
tatbikatları 

Büyük olayların 
ardından derhal 
raporlama 

MON-OP-
CHS-05 

• Barajın işletme ve bakım (İ&B) performansı 
• Baraj güvenliği izleme sistemleri ve 

enstrümantasyonunun durumu 
• Periyodik inceleme kayıtları 
• Acil Durum Hazırlık Planı’nın (ADHP) 

uygulanması ve tatbikatlar 

• İ&B prosedürlerinin uygulanıyor olması 
(%100) 

• İzleme sistemlerinin operasyonel durumda 
olması (%100) 

• Periyodik incelemelerin gerçekleştirilmiş 
olması (adet/yıl) 

• Acil durum tatbikatlarının gerçekleştirilmiş 
olması (adet/yıl) 

• Baraj güvenliği olaylarının sayısı (hedef: 0) 

• İnceleme raporları ve bakım kayıtlarının 
gözden geçirilmesi 

• Enstrümantasyon verilerinin analizi 
• ADHP tatbikat ve eğitim kayıtlarının 

incelenmesi 
• Saha incelemeleri ve uzman 

değerlendirmeleri 

Baraj performansının 
sürekli izlenmesi 

Periyodik incelemeler 
(üç aylık veya yıllık) 

Yıllık acil durum 
tatbikatları 

İşletme maliyetlerine 
dahil 

Uygulama ve Denetim: DSİ 5. Bölge 
Müdürlüğü 

MON-OP-
TM-01 

• Rutin bakım faaliyetleri sırasında araç 
hareketleri 

• Bakım çalışmaları sırasında geçici uyarı 
levhalarının yeterliliği 

• Erişim kısıtlamaları öncesinde topluma 
yapılan bildirimler 

• Operasyonel filolar için araç bakımı ve 
güvenlik uyumu 

• Acil onarımlar sırasında acil erişim 
protokolünün uygulanması 

• Operasyonla ilgili trafik kazaları veya 
şikayetlerin sayısı (hedef: 0) 

• Uygun işaretler ve bariyerler bulunan 
bakım faaliyetlerinin yüzdesi (hedef: %100) 

• Bakım çalışmalarından önce topluma 
yapılan bildirimlerin zamanında yapılması 

• Güncel bakım kontrolleri yapılmış 
operasyonel araçların yüzdesi (hedef: 
%100) 

• Acil durum müdahale erişim süresi (sürekli 
iyileştirme) 

• Bakım güzergâhları ve çalışma alanlarının 
rutin denetimleri 

• Bakım günlükleri ve araç denetim 
kayıtlarının gözden geçirilmesi 

• Toplumla iletişim ve bildirim kayıtlarının 
incelenmesi 

• Acil müdahale kayıtlarının incelenmesi 

Bakım programına 
bağlı olarak aylık veya 
üç aylık kontroller 

Aylık ÇSİR'ler 

Acil onarımların 
ardından derhal 
inceleme 

İşletme maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: Alaca Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 

MON-OP-
CHM-01 

• Tesadüfi buluntu kayıtları 
• Tesadüfi buluntuya ilişkin resmi yazışmalar 
• Tesadüfi buluntu nedeniyle işin 

durdurulduğu gün sayısı 

• Ulusal yasal gerekliliklere uygunluk: İşlem 
süresince kültürel miras bulgularının 
%100'ünün raporlanması 

• Kültürel mirasla ilgili herhangi bir şikâyet 
bulunmamaktadır 

• Tesadüfi buluntuların raporlanması / 
bildirilmesi / izin alınması 

• Tesadüfi buluntular durumunda TBP 
protokollerine uyum 

• Fiziksel önlemler için sahada görsel 
gözlem 

• Belgelerin incelenmesi (tesadüfi buluntular 
kayıtları, Müze Müdürlüğü ile yazışmalar, iş 
durdurma kayıtları vb.) 

Tesadüfi buluntularla 
karşılaşma ihtimaline 
karşı günlük denetimler 
Tesadüfi buluntular 
durumunda diğer 
parametreler 

İşletme maliyetlerine 
dahil 

Uygulama: Alaca Kaymakamlığı 

Denetim: DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
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8 UYGULAMA DÜZENLEMELERİ, KAPASİTE GELİŞTİRME VE 
EĞİTİM 

8.1 ÇSYP'nin Uygulanmasına İlişkin Rol ve Sorumluluklar 

ÇSYP'nin uygulanmasına ilişkin rol ve sorumluluklar Tablo 8-1 ile listelenmiştir. Sorumluluklar, 
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, Ç&S danışmanı, Proje Koordinasyon Birimi (PKB) tarafından atanan 
uzmanlar, Yüklenici ve DSİ Proje Uygulama Birimi (PUB) için tanımlanmıştır. 

Tablo 8-1. Görev ve Sorumluluklar 

Sorumlu Taraf Sorumluluklar 

DSİ PUB 

 ÇSYP uygulamasına ilişkin uyum performansını denetlemek üzere DSİ 5. Bölge 
Müdürlüğü olarak görev alınması. 
 DSİ personeli ve danışmanlarına halkın katılımı, duyurular, istişare ve bilgilendirme, 

kültürel varlıklar, doğal koruma alanları vb. gereklilikler konusunda rehberlik etmek. 
 Proje belgelerini incelemek, danışmanlara görüş bildirmek 
 Belgelerin ve prosedürlerin Dünya Bankası ÇSS gerekliliklerine göre resmi olarak 

onaylanması 
 Saha ziyaretlerinden elde edilen veriler aracılığıyla sahalardaki çevresel ve sosyal 

konuların (iş sağlığı ve güvenliği konuları dahil) izlenmesi ve denetlenmesi. 
 Çeyrek boyunca inşaatın ilerleyişini ve uyum çalışmalarını, karşılaşılan sorunları ve 

bunların çözüm durumunu ayrıntılı olarak içeren üç aylık uyum raporlarının 
hazırlanması ve Dünya Bankası'na sunulması.  

DSİ 5. Bölge 
Müdürlüğü 

 ÇSYP'nin tam olarak uygulanmasından genel sorumluluk. 
 Çevresel ve sosyal etki ve risk değerlendirme çalışma raporlarının hazırlanması için 

veri ve teknik destek sağlanması. 
 Uygulama sırasında ihale belgelerinin hazırlanması, ulusal ve uluslararası 

kurumların gerekliliklerine uygun olarak ilgili süreçlerin yürütülmesi. 
 Yüklenicinin denetlenmesi. 
 Projelerin ÇS, İSG, paydaş katılımı ve ŞM yönetimi için irtibat noktalarının 

atanması. 
 Sözleşme paketlerinin teknik ve idari ilerleyişini ve ÇSYP'de belirtilen hususların 

sahada uygulanmasını, Proje Organizasyon Şemasında yer alacak Çevre ve 
Sosyal Sorumluluk (Ç&S) ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanları (en az bir 
Sosyal Uzman, bir Çevre Uzmanı ve bir İSG Uzmanı) ile birlikte kontrol etmek. 
 Yüklenicinin ve PKB tarafından atanan uzmanların aylık Çevresel ve Sosyal İzleme 

Raporlarını (ÇSİR) incelemek. 
 Yüklenici ve PKB tarafından atanan uzmanlar tarafından hazırlanan ÇSİR'lerden 

alınan verileri içeren aylık uygunluk raporlarını hazırlamak ve DSİ PUB’ye sunmak. 

Çevre ve Sosyal 
Danışman 

 DSİ PUB, DSİ 5.Bölge Müdürlüğü ve DB'nin onayı için ÇSYP'yi hazırlamak. 
 Proje kapsamında düzenlenecek ÇSYP kamu istişare toplantısının 

organizasyonuna katılmak. 
 Paydaşların endişe ve görüşleri doğrultusunda raporları son haline getirmek. 

PKB tarafından atanan 
uzmanlar 

 Denetim Sözleşme Yöneticisi, Çevre Uzmanı, tam zamanlı İSG Uzmanı ve Sosyal 
Uzman'ın katılımı. 
 ÇSYP’de verilen öneri ve şartların yerine getirildiğinden emin olmak için yükleniciyi 

denetlemek. 
 Yüklenicinin faaliyetlerini (çevresel, sosyal ve İSG konuları dahil) sahada günlük 

olarak denetlemek ve teftiş etmek. 
 Yüklenicinin ÇSYP'ye uygun olarak çevresel ve sosyal etkileri ortadan 

kaldırması/en aza indirmesi için gerekli önlemleri almasını sağlamak ve ÇSYP'de 
belirtilen izleme faaliyetlerini yürütmek. 
 Yüklenici tarafından yürütülen süreçleri ve eylemleri sürekli olarak izlemek ve 

herhangi bir uygunsuzluk durumuyla başa çıkmak için yüklenici tarafından alınması 
gereken önlemleri belirlemek. 
 Periyodik denetimler, sahada yapılan kontroller, kayıt ve raporların incelenmesi 

yoluyla personele gerekli eğitimin verilip verilmediğini kontrol etmek. 
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Sorumlu Taraf Sorumluluklar 
 ÇSYP'de belirtilen tüm çevresel (biyoçeşitlilik dahil) önlemlerin uygulanmasını 

denetlemek. 
 Proje faaliyetleri boyunca sağlık ve güvenlik önlemlerini denetlemek. 
 ÇSYP'de belirtilen topluluk sağlığı ve güvenliği ile sosyal önlemlerin uygulanmasını 

ve paydaş katılımının sağlanmasını denetlemek ve Proje Sahibine düzenli olarak 
rapor vermek. 
 ŞM'yi yönetmek ve Proje Sahibine yapılan şikayetlerin raporlanmasını düzenli 

olarak izlemek. 
 Paydaş katılım faaliyetlerine katılmak. 
 Uygunsuzluklar, ÇSYP belgelerinin sözleşme gerekliliklerinden herhangi bir sapma 

olarak tanımlanacaktır. 

Yüklenici 

 ÇSYP'yi ulusal ve uluslararası standartlar ve gerekliliklere uygun olarak uygulamak. 
 Yükleniciye ilişkin alt yönetim planlarını hazırlamak. 
 ÇSYP'de belirtilen uygunluklara uymak. 
 ÇSYP'deki izleme gerekliliklerini takip etmek. 
 Personeline ÇSYP konusunda eğitim vermek ve çevresel ve sosyal hususlar ile iş 

ve toplum sağlığı ve güvenliği konularında farkındalık yaratmak. 
 Herhangi bir olay/kazayı derhal PKB, DSİ 5.Bölge Müdürlüğü tarafından atanan 

uzmanlara bildirmek.  
 Projenin iş sağlığı ve güvenliği (ESHS) unsurlarını, alınan risk azaltma önlemlerini, 

şikâyet kayıtlarını, eğitim kayıtlarını ve bu ÇSYP’de belirtilen izleme faaliyetlerini 
içeren aylık ÇSİR’leri hazırlamak ve sunmak. 

Ayrıca, Yüklenici, inşaatın başlamasından önce İSG planları da dahil olmak üzere, proje için 
hazırlanan ÇSYP'ye uygun olarak sahaya özgü alt yönetim planını oluşturacaktır. Yüklenici: 

 Gerektiği şekilde, sahada görevlendirilmiş uygun nitelik ve beceriye sahip personel ile 
yeterli Çevre ve Sosyal (ÇS) kapasitesine sahip olmasını sağlayacaktır. 

 İnşaat çalışmalarına başlamadan önce, gerektiğinde sahaya özgü ÇSYP ve alt yönetim 
planlarını geliştirecek, bunları yöntem beyanına dahil edecek ve PKB ile DSİ 5. Bölge 
Müdürlüğü tarafından atanan uzmanlara inceleme ve onay için sunacaktır. 

 Şantiyeye özgü çevresel ve sosyal değerlendirme belgesinde ve inşaat faaliyetlerine 
ilişkin alt yönetim planlarında belirtilen etki azaltma önlemlerini uygulayacaktır. 

 Çevresel ve sosyal etkileri en aza indirmek için kontrol önlemlerini uygulamak. 
 Tüm personel ve işçilerin çevre ve sosyal yönetim programında belirtilen prosedürleri 

ve görevleri anladığından emin olun. 
 Çevre hijyeni standartlarını korumak. 
 İnşaat süresi boyunca koruma konuları, etki azaltma çabaları ve sonuçları hakkında 

aylık bir raporu DSİ 5. Bölge Müdürlüğü’ne ve PKB tarafından atanan uzmanlara 
sunmak.  

 Personel ve işçilere çevre, sosyal ve İSG konularında eğitim vermekten sorumlu olmak. 
 Her türlü kaza ve olayı derhal DSİ 5.Bölge Müdürlüğü’ne bildirmek ve proje süresi 

boyunca şantiyede bir olay kaydı tutmak. 
 Projeyle ilgili, çevre, etkilenen topluluklar, kamu ve işçiler üzerinde önemli olumsuz 

etkiye sahip olan veya sahip olma ihtimali bulunan herhangi bir olay veya kaza 
durumunda (örneğin İSG kazaları veya topluluk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden 
olaylar), DSİ 5. Bölge Müdürlüğü derhal (en geç 48 saat içinde) ve DSİ PUB. TOB, 
Dünya Bankası'nı bilgilendirecektir. 

 Olay veya kaza ile ilgili yeterli ayrıntıları, Kök Neden Analizi (KNA) bulgularını, sorunu 
çözmek için alınan veya alınması planlanan acil önlemleri, ödenen tazminatı ve uygun 
olduğu hallerde herhangi bir yüklenici ve denetim kurumu/danışman tarafından 
sağlanan bilgileri belirtin.  
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 DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, KNA, alınan önlemler ve tazminat tedbirlerini içeren olay 
raporunu 30 iş günü içinde sunacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı, olay raporunu 
aldıktan hemen sonra Dünya Bankası'na iletecektir.  

 Projenin inşaat aşaması için İşgücü ve İstihdam Politikası kapsamında çalışma 
koşulları, adil muamele, ayrımcılık yapmama, fırsat eşitliği, hassas/dezavantajlı 
bireyler/işçiler, cinsiyete dayalı şiddet, cinsel istismar ve çocuk işçiliğinin ve zorla 
çalıştırmanın önlenmesi konularını içeren İnsan Kaynakları Yönetimi Prosedürünü 
geliştirecek ve uygulayacaktır. 

8.2 Kurumsal Yapı 

Proje uygulama yapısı22 ,Şekil 8-1 ile gösterilmiştir. 

 

Şekil 8-1. Proje Uygulama Yapısı 

Yüklenicinin ESHS personeli sahada görev yapacak ve bu ÇSYP'de belirtilen ulusal mevzuata 
ve uluslararası standartlara/gerekliliklere uygun olarak ÇSYP'yi uygulayacaktır. 

8.3 Kapasite Geliştirme ve Eğitim 

DSİ PUB, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü’nün ÇS ekipleri, PKB tarafından atanan uzmanlar ve 
Yüklenici, en az üç teknik uzmandan oluşacaktır; bunlardan biri çevre odak noktası, biri sosyal 
kalkınma/arazi edinimi odak noktası ve biri de İSG odak noktası olarak görev yapacaktır. 
Ayrıca, ihtiyaç duyulduğunda bir arkeolog ve bir biyolojik çeşitlilik uzmanı da sürece dahil 

 
22 TULIP Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi. 
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edilecektir. Projenin çevresel ve sosyal risklerinin belirlenmesi ve izlenmesi için, PKB ve 
merkezi düzeydeki PUB, ÇSYP'nin uygulanması sırasında saha ziyaretleri düzenleyecek ve 
bu ziyaretlere katılacaktır. Ayrıca, bu ÇSYP, Proje için bir kapasite geliştirme aracı olarak 
hazırlanmıştır.  

Kapasite geliştirme, ÇSYP'nin uygulanmasına ilişkin ÇS eğitimi ile desteklenecektir. Bu eğitim, 
işe alım sürecinin hemen ardından tüm çalışanlara verilecektir. Eğitim, aşağıdaki konuları 
içerecek ancak bunlarla sınırlı kalmayacaktır: 

 Proje faaliyetleri ile ilgili ÇSYP'nin amacı. 
 ÇSYP ve izleme faaliyetlerine ilişkin gereklilikler ve hükümler. 
 Olası çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik riskleri ve etkileri ile bunların azaltma 

önlemleri. 
 ŞM'nin kurulması ve adımları ile ŞM'den sorumlu kişi. 
 Cinsiyete dayalı şiddet (CDŞ), Cinsel Sömürü ve İstismar (CSİ) ve Cinsel Taciz (CT) 

ile ilgili farkındalık. 
 Davranış Kuralları. 
 Toplum sağlığı ve güvenliği konuları ile trafik ve yol güvenliği ilkeleri. 
 Atık yönetimi, çevre bilinci, tesadüfi buluntularla ilgili prosedür vb. 

Temel eğitim programının kapsamı TULIP ÇSYÇ'de belirtilmiş ve Proje’ye uyarlanmıştır (Bkz. 
Tablo 8-2). 

Tablo 8-2. Eğitim Programının Kapsamı 
Hedef Kitle İçerik Sorumlu Program 

Tüm Proje 
Çalışanları 

 Genel çevresel ve sosyoekonomik farkındalık 
 Proje alanının çevresel ve sosyal duyarlılığı 
 Etki azaltma önlemleri 
 Toplumla ilgili konular 
 Bulaşıcı hastalıklar, CSİ/CT riski konusunda 

farkındalık 
 Sosyal ve kültürel değerler 
 Şikâyet Mekanizması 
 Cinsiyet eşitliği eğitimleri 
 Çatışma yönetimi ve Davranış Kuralları 
 ÇSYP ve tüm ilgili yönetim planları (trafik, atık 

yönetimi, işgücü yönetimi, İSG vb.) 
 ŞM uygulaması 
 Tesadüfi Bulgu Prosedürü 

PUB ve 
Yüklenici 

İnşaat 
faaliyetlerinin 
başlamasından 
önce 
 
Gerektiğinde 
tekrarlanacak. 

Sürücüler 

 Yol güvenliği 
 Savunmacı sürüş 
 Kültürel değerler ve sosyal duyarlılık 
 Cinsiyet eşitliği 
 Çatışma yönetimi ve Davranış Kuralları 

PUB ve 
Yüklenici 

İnşaat faaliyetleri 
öncesinde ve 
sırasında 
 
Gerektiğinde 
tekrarlanacak. 

Köy/Mahalle 
Sakinleri 

 ÇSYP 
 ŞM 
 İSG yönetim planı 
 Toplum sağlığı ve güvenliği 
 Çatışma yönetimi 

PUB ve Çevre 
ve Sosyal 
Danışman 
 
Yüklenici 
(gerekirse) 

İnşaat 
faaliyetlerinin 
başlamasından 
önce 
 
Gerektiğinde 
tekrarlanacak. 
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8.4 Çevresel ve Sosyal Raporlama 

Proje için dört tür çevresel ve sosyal raporlama yapılacaktır. Bunlar şunlardır: 

 Aylık Çevresel ve Sosyal İzleme Raporları (ÇSİR'ler) 
 Aylık Uyum Raporları 
 Üç Aylık Uyum Raporları  
 Yarı Yıllık Proje İlerleme Raporları 

Yüklenici, projenin ÇSG unsurlarını, alınan etki azaltma önlemlerini, şikâyet kayıtlarını, eğitim 
kayıtlarını ve bu ÇSYP'de belirtilen izleme faaliyetlerini içeren aylık ÇSİR'leri hazırlayarak DSİ 
5.Bölge Müdürlüğü ve DSİ PUB'ye sunacaktır.  

PKB tarafından atanan uzmanlar, ay içinde tamamlanan inşaat ve uygunluk faaliyetlerinin 
ayrıntılarını içeren Aylık Uygunluk Raporlarını hazırlayacak ve DSİ PUB ÇSG ekibine, DSİ PUB 
tarafından doğrulanmak ve sunulmak üzere, meydana gelmiş olabilecek sorunların çözümünü 
takip edeceklerdir. Aylık Uygunluk Raporları, dönem boyunca aşağıdaki ayrıntıları verecektir: 

 Tamamlanan ve devam eden inşaat faaliyetleri ile tahmini zaman çizelgesi, 
 Alınan, bekleyen ve çözülen şikayetlerin sayısı ve türü ile çözüm süresini içeren şikâyet 

günlüğünün özeti, 
 ÇSG olayları, kazalar ve kıl payı kaçırılan kazaların kayıtları ile birlikte KNA’lar, alınan 

önlemler vb. 
 Çevre ve Sosyal Ölçümler ve sonuçları (söz konusu dönemde varsa) 
 Fotoğraflar, tedarik kayıtları, uygulama kayıtları vb. kanıtlarla birlikte alınan hafifletme 

önlemleri 
 Günlük uygunluk kontrol kayıtları. 

DSİ PUB, Yüklenicinin ÇSİR'lerini ve Aylık Uygunluk Raporlarını birleştirerek, aşağıdakileri 
içeren Üç Aylık Uygunluk Raporlarını hazırlayacak ve Dünya Bankası'na sunacaktır: 

 Önerilen temel takip konuları, eylemler, zaman çerçevesi ve sorumlu kurum, 
 Giriş, raporlama dönemi ve izleme sahaları, 
 Tamamlanan inşaat işlerine genel bakış, 
 Kalan inşaat ve zaman çizelgesine ilişkin tahmin, 
 Uyum çabalarının özeti, 
 ÇSYP'nin uygulanmasındaki ilerleme; atık yönetimi, güvenlik protokolleri, pestisit 

kullanımı ve bertarafı, toz kontrolü, su kalitesi, çevre kazaları, eğitim girişimleri vb. gibi 
izlenen hususları kapsar. 

 DSİ PUB ve denetim danışmanları tarafından yürütülen, saha ziyaretlerini de içeren 
denetim faaliyetleri, 

 Proje süresince meydana gelen tüm olay ve kazaların güncellenmiş kaydı ile birlikte, 
yayınlanan tüm uygunsuzluk bildirimleri, 

 Çözülmemiş geçmiş sorunlara ilişkin güncellemeler. 

Ayrıca, DSİ PUB, Yarı Yıllık Proje İlerleme Raporlarını hazırlayarak Dünya Bankası'na 
sunacaktır. Bu raporlar, Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı'nın (ÇSTP) durumunu ve Ç&S ile 
tüm çerçeve belgelerine ve ÇSYP uygulaması gibi tüm alt projeye özgü planlara uyum 
durumunu özetleyen çevresel ve sosyal standartları içerecektir. Raporlar ayrıca, ilgili 
raporlama dönemi boyunca alınan şikayetler hakkında kapsamlı bilgi sağlayacaktır. Bu, 
şikayetlerin niteliği ve sayısı, alındıkları tarihler ve tamamlanmış ve beklemede olan şikayetler 
dahil olmak üzere alınan önlemlerin durumunu kapsayacaktır. Bu raporlar, çevresel ve sosyal 
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standartlara uyulmamasından kaynaklanan endişeleri vurgulayacak ve bunların çevresel ve 
sosyal standartlar açısından nasıl düzeltildiğini veya düzeltilmekte olduğunu açıklayacaktır. 

Ayrıca, sorumlu tarafların saha ziyaret sıklıkları şu şekildedir: 

DSİ Bölgesel PUB’lerin ÇS 
uzmanları : PKB tarafından atanan uzmanlardan ayrı olarak en 

az haftada bir. 
Yüklenicinin İSG uzmanı : Her gün şantiyede. 
DSİ Bölgesel PUB’nin İSG 
uzmanı : en az haftada bir kez sahada. 

DSİ PUB Çevre ve Sosyal Etki 
uzmanları  : en az üç ayda bir. 

8.5 ÇSYP'nin Açıklanması 

Bu ÇSYP’nin tüm proje hazırlık ve planlama faaliyetlerine tam olarak entegre edilmesini ve 
uygulanmasını sağlamak DSİ’nin sorumluluğundadır. ÇSYP, proje kapsamındaki fiziki işler için 
hazırlanan tüm ihale belgelerine dahil edilecek ve uygun etki azaltma önlemlerinin 
uygulandığından emin olmak için proje ihale belgelerinde belirtilen teknik gereklilikler ÇSYP’ye 
göre gözden geçirilecektir. Dünya Bankası ÇSS gerekliliklerine uygun olarak, ÇSYP ve alt 
yönetim planları DSİ PUB tarafından geliştirilecek, kamuya açıklanacak ve denetlenecektir. 
Nihai hale getirilmiş ve onaylanmış ÇSYP'nin il ve ilçe ofislerinde ve muhtarlık ofisleri ile yerel 
STK'lar gibi etkilenen grupların kolayca erişebileceği yerlerde mevcut olması sağlanacaktır. 
Ayrıca DSİ'nin web sitesinde de yayınlanacaktır. ÇSYP, proje uygulaması boyunca 
gerektiğinde gözden geçirilmeye, güncellenmeye ve onaylanmaya tabi olan canlı bir belgedir. 
Onaylanan her güncellenmiş versiyon, DSİ tarafından iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuna 
açıklanacaktır. Çevresel ve sosyal değerlendirme çalışmalarının bir parçası olarak, ÇSYP 
kamuoyuna açıklanmak üzere hazırlanmıştır. Ayrıca, ÇSYP, uygulama öncesinde Ç&S 
Danışmanı tarafından Proje için geliştirilecek İç ve Dış Şikâyet Mekanizması Prosedürü ile 
uyumludur ve bu prosedürle kesişmektedir. 
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9 PAYDAŞ KATILIMI 

9.1 Önceki Paydaş Katılım Faaliyetlerinin Kısa Özeti 

Projenin hazırlık aşamasında, uygulama ortaklarının katıldığı toplantılar, bilgilendirme 
faaliyetleri ve saha ziyaretleri düzenlenmiş ve TULIP web sitesinde duyurulmuştur. 

22-25 Eylül 2020 tarihlerinde Çekerek Stratejik Çevresel ve Sosyal Değerlendirme (SÇSD) 
Raporu kapsamında yürütülen saha çalışması sırasında, yerel topluluklar da dahil olmak üzere 
çok sayıda paydaşla görüşülmüş ve havzanın öncelikli sorun alanlarını anlamak için istişareler 
yapılmıştır. 

Toplantılar, görüşmeler, odak grup görüşmeleri ve 70 muhtar görüşmesinden daha fazla bilgi 
elde edilmiştir. 

TULIP Çekerek Nehri Havzası “Sosyoekonomik Temel Durum Araştırması (SBS)” 15 Ağustos 
ile 13 Eylül 2023 tarihleri arasında tamamlanmıştır. 

22.09.2023 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü’nde TULIP proje paydaşlarının katılımıyla bir 
izleme toplantısı düzenlenmiştir. 

9.2 Paydaşların Belirlenmesi ve Analizi 

ÇSS10 kapsamında “paydaş”, aşağıdaki özelliklere sahip birey veya grupları ifade eder:  

Projeden etkilenen kişiler (PEK), projeden etkilenmiş veya etkilenme olasılığı bulunan 
taraflardır. 

Diğer ilgili taraflar (DİT), projeye ilgi duyabilir. 

Dezavantajlı veya hassas bireyler veya gruplar (DHBG), projenin etkilerinden olumsuz 
olarak etkilenme olasılığı daha yüksek olan ve/veya projenin faydalarından yararlanma 
kabiliyetleri diğerlerine göre daha sınırlı olan kişileri ifade eder. Bu tür bireyler/gruplar, genel 
istişare sürecinden dışlanma veya bu sürece tam olarak katılamama olasılığı daha yüksektir 
ve bu nedenle, sürece katılabilmeleri için özel önlemler ve/veya yardım gerektirebilir. Bu, 
yaşlılar ve reşit olmayanlar dahil olmak üzere yaşla ilgili hususları ve bunların ailelerinden, 
topluluklarından veya bağımlı oldukları diğer kişilerden ayrılabilecekleri durumları da göz 
önünde bulundurulacaktır. 

Proje kapsamında, Etki Alanı (EA), Proje sulama sınırının 500 m çevresinde tanımlanmıştır. 
Sulama sınırıyla kesişen tüm yerleşim yerleri, EA içinde kabul edilir. Bu yerleşim yerlerindeki 
yerel nüfus ve yerel yetkililer, PEK olarak kabul edilir. PEK, EA içindeki yerleşim yerlerinin yerel 
sakinlerini ve yerel temsilcilerini içerir. 

Projedeki DİT'ler öncelikle sulama ve tarımla ilgili kooperatifleri, dernekleri ve odaları 
içermektedir. Ayrıca, yerel yönetim birimleri, kalkınma ajansları, medya ve sivil toplum 
kuruluşları (STK) da DİT kategorisine girmektedir. 

Bu Proje için DHBG kategorileri aşağıda listelenmiştir; 

 Yaşlılar 
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 Kadın hane reisleri; 
 Okuma yazma bilmeyenler; 
 Bakıma muhtaç kişiler dahil olmak üzere engelliler; 
 Türkçe dışında dil kullananlar. 

DHBG ile ilgili ayrıntılar, bu ÇSYP'nin Ek-3 kısmında ilgili bölümde açıklanmaktadır. Ayrıca, 
Tablo 9-1 ile DHBG dahil tüm paydaşlar açıklanmaktadır. 

Tablo 9-1. Paydaş Haritalama 
Paydaş 
Türleri Paydaş Grupları Paydaş grubunun projeye olan ilgisi 

PEK 

Yerel halk 
Yerel yetkililer 
(Muhtarlar) 
Çiftçiler ve 
hayvancılıkla 
uğraşanlar 
Sulama Birliği Üyeleri 

Proje öncesinde ve süresince, bireyler, gruplar ve topluluklar dahil olmak 
üzere PEK’lere proje hakkında danışılacaktır. 
11 yerleşim yerinde etkilenecek gruplar; 
Bunlar, arazileri kamulaştırılacak arazi sahipleri, arazilerini sulayacak 
çiftçiler ve proje inşaat çalışmalarından (gürültü, toz vb.) etkilenecek 
yerleşim yerlerinin sakinleridir. 
Bu nedenle, istişare süreci boyunca görüş ve öneriler alınacak ve ayrıca 
TULIP'in tüm süresi boyunca belirli gruplarla anketler ve görüşmeler 
yapılabilir. 
Sulama projesinin alt yüklenicileri ile sulama projesinin inşaatında çalışan 
yükleniciler ve işçiler; yalnızca projenin inşaatından etkilenecektir. 
Tüm PEK’ler, ÇSYP ve PKP ile Projenin diğer Çevresel ve Sosyal 
belgelerinin açıklanmasına davet edilecek ve onlara eşit, tarafsız ve şeffaf 
bir katılım fırsatı sunulacaktır. 

DİT 

Alaca Belediyesi 
Alaca Kaymakamlığı 
Alaca İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü 
Alaca Ziraat Odası 
Çorum Sulama Birliği 
Alaca İşletmesi 
Çorum Pancar 
Ekicileri Kooperatifi 
Alaca Sihirli Eller 
Kadın Kooperatifi 

DİT'ler, alt projenin hazırlık ve uygulama aşamalarında önemli bir etkiye 
sahip olabilirler. DİT'ler, proje hakkında esas olarak web siteleri, duyurular, 
medya bilgileri ve bilgilendirme amaçlı kamu istişareleri yoluyla 
bilgilendirilecektir. 
DİT'ler, projeyle ilgili bilgileri esas olarak TULIP'te tanımlanan TULIP'in 
bölgesel düzeydeki proje yönetim organları aracılığıyla, resmî web sitesi 
(https://www.ogm.gov.tr/tulip) üzerinden yayınlanan haberler ve bültenler 
yoluyla ve resmi yazışmalar yoluyla talep edecek ve alacaktır. 
Tüm DİT'ler, resmî web sitesinde yayınlanacak duyuru yoluyla ÇSYP ve 
PKP ile Projenin diğer Çevresel ve Sosyal belgelerinin açıklanmasına 
davet edilecek ve onlara eşit, tarafsız ve şeffaf bir katılım fırsatı 
sunulacaktır. 

DHBG 

Yaşlılar; toplam 
nüfusun %35'i 
Kadın hane reisleri; 
65-70 kişi 
Okuma yazma 
bilmeyenler; 4-5 kişi 
Bakıma muhtaç kişiler 
dahil engelli bireyler, 
14-16 kişi 
Türkçe 
konuşmayanlar; 
Kürtçe, Bilinmiyor 
Arapça; 30-35 

Hassas/dezavantajlı gruplar, projeye özgü bilgilere ve istişare süreçlerine 
erişimi sınırlı olan ve projenin olumsuz etkilerinden daha fazla etkilenme 
olasılığı yüksek olan gruplardır. 
Proje bilgilerinin yaşlılar, kadın hane reisleri, okuma yazma bilmeyenler, 
bakıma muhtaç kişiler dahil engelli bireyler ve Türkçe konuşmayanlar için 
erişilebilir hale getirilmesi önemlidir. 
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9.3 Paydaş Katılım Programı 

9.3.1 PKP İlkeleri 

İstişare ilkesine uygun olarak, projenin hazırlık aşamalarında paydaşlar bilgilendirilecek ve 
danışılacaktır. 

Paydaş Katılımı, bu proje için şu ilkeleri dikkate alır: şeffaf katılım, duyarlı, kapsayıcı ve 
ayrımcılık yapmayan istişare, çoklu erişim kanallarının kullanımı, kullanıcı dostu katılım 
araçları ve kapsayıcı ve cinsiyet duyarlı dil. 

Şeffaflık 

Projeyle ilgili tüm bilgilerin ve projenin çevresel ve sosyal riskleri ile etkilerinin açık bir şekilde 
paylaşıldığı ve paydaşlarla paylaşıldığı önemlidir. Bunu başarmak için ilgili bilgilerin 
hazırlanması ve yaygınlaştırılması ile toplantıların düzenlenmesi önemlidir. Projenin olumlu ve 
olumsuz etkileri paydaşlarla açık bir şekilde iletilmelidir. Yaygınlaştırılan bilgiler sade bir dille, 
doğru ve erişilebilir olacaktır. 

Sosyal Kapsayıcılık 

Paydaş katılım süreci, çeşitli grupların ve toplulukların farklı ve özel ihtiyaçlarını dikkate 
alacaktır. Bu farklı gruplar ve topluluklarla olası iletişim engellerinin aşılması gerekmektedir. Bu 
amaca ulaşmak için halkla ilişkiler personelinin eğitilmesi önemlidir. Paydaşların farklı 
ihtiyaçları hassasiyetle ele alınacaktır. Bu hassasiyetler, kültürel uygunluk, cinsiyet, dil, etnik 
köken, uzaklık ve diğer faktörlere dayalı olabilir. Paydaş katılımında hiyerarşik bir yapı 
olmayacaktır; tüm farklı topluluk üyeleri, gruplar ve topluluklar paydaş katılımına eşit bir 
temelde katılacaktır. 

Özellikle hassas gruplar açısından katılımda olası engelleri aşmak için farklı katılım araçları 
kullanılmalıdır. 

İletişim Kanalları 

• İstişare toplantıları, 
• Sorumlu bir görevlinin bulunduğu yerel bir ofis kurulması, 
• Belgelerin paylaşılması ve paydaşlar tarafından sağlanan geri bildirimlerin dikkate 

alınması, 
• Köy muhtarlarının katılım sürecine dahil edilmesi, 
• Şikâyet mekanizmasının oluşturulması ve uygulanması, 
• Web sitesi, 
• Medya duyuruları, 
• Telefon numaraları ve e-posta adreslerinin açıklanması. 

Kullanıcı dostu iletişim 
Şeffaflık, duyarlılık ve kapsayıcılık ilkelerine uymak için, katılım araçlarının erişilebilir, anlaşılır 
ve karmaşık olmaması önemlidir. Aksi takdirde, resmi eğitim deneyimi olmayan kişiler veya 
marjinal grupların üyeleri gibi dezavantajlı gruplar katılım sağlayamaz. 
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Katılım araçlarının kapsamı 
Katılım araçlarının erişilebilir, çeşitlendirilmiş ve anlaşılır olmasının yanı sıra, iyi bir şekilde 
yaygınlaştırılması da gereklidir. Yaygınlaştırmanın yetersiz olması, projeden etkilenen bazı 
grupların, toplulukların veya bireylerin katılım sürecinin dışında kalmasına neden olur. Bu 
nedenle, görsel ve yazılı duyuruların yüz yüze sözlü iletişimle desteklenmesi gerekir. 
Cinsiyet duyarlı dil 
Kadınlara karşı olumsuz tutum ve ifadeler, sadece fiziksel davranışlarla değil, aynı zamanda 
“dil” aracılığıyla da kendini gösterir. Dil, kültürel bir özelliğe sahiptir ve nesiller boyunca kadınlar 
ve erkekler tarafından yeniden üretilir. Bu nedenle, ana odak noktası cinsiyete duyarlı bir dil 
kullanmaktır ve cinsiyete duyarlı iletişimin hedef kitlesi, kadın ve erkek topluluk üyeleri ile 
paydaşlardır. 

9.3.2 Paydaş Katılım Yöntemleri 

Proje uygulaması sırasında proje paydaşlarının sahiplenmesini sürdürmek ve Alt Projenin 
olumlu sosyal etkisini artırmak amacıyla, uygulama aşamasında kullanılacak bazı paydaş 
katılım yöntemleri ana Projenin PKP'sinde açıklanmaktadır. Bu katılım yöntemlerinin Projenin 
yaşam döngüsü boyunca kullanılacağı garanti altına alınacaktır. Özellikle Çorum Alaca Barajı 
Sulaması Yenilemesi Projesi için paralel yöntemlerin kullanılması planlanmaktadır (bkz. Tablo 
Tablo 9-2). 

Tablo 9-2 . Proje ve Alt Projenin Katılım Yöntemleri 

Yöntem Ana Proje Düzeyi – Türkiye Dayanıklı 
Peyzaj Entegrasyonu Projesi 

Alt Proje Düzeyi – Çorum Alaca Barajı 
Sulaması Yenilemesi Projesi 

Açılış ve 
Kapanış 
Toplantıları 

Proje döngüsünün hem başında hem de 
sonunda, proje faaliyetlerini ve sonuçlarını 
duyurmak ve yaygınlaştırmak amacıyla 
çok paydaşlı toplantılar düzenlenmektedir. 
TULIP kapsamında bir açılış toplantısı 
düzenlenmiştir. Kapanış toplantısı ise 
TULIP'in sonunda düzenlenecektir. TULIP 
paydaşları bu toplantılara katılmaktadır. 

TULIP paydaşı olarak DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, 
ana proje açılış toplantısına katılmıştır. DSİ, 
proje kapanış toplantısına da katılacaktır. DSİ, 
toplantıda alt proje hakkında gerekli bilgileri 
sağlayacaktır. 

Halkla İstişare 
Toplantıları 

TULIP kapsamında yürütülen alt projeye 
bağlı olarak halkla istişare toplantıları 
düzenlenmektedir. 

Halkla istişare toplantıları, PKP bölümü ve YYP 
içeren ÇSYP taslağı açıklandığında 
gerçekleştirilecektir. Toplantı düzenlenmesi 
durumunda DSİ 5. Bölge Müdürlüğü temsilcileri, 
alt yüklenici şirket temsilcileri, yerleşim yerleri 
muhtarları ve PEK'ler katılacaktır. 

Bilgilendirme 
Faaliyetleri 

Projenin (ve Çekerek) mevcut web sitesi, 
ÇSYP’nin hem Türkçe hem de İngilizce 
olarak yayınlanması ve onaylanması için 
kullanılmaktadır. TULIP belgelerinin basılı 
kopyaları OGM merkez ve yerel ofislerinde 
bulunacaktır. ÇSYP’nin paydaşlara en az 
15 gün süreyle açık olduğu 

• OGM, TULIP, TRGM, DSİ ve 
Belediyelerin web siteleri; 

• Yerel medya ilanları (en az üç 
yerel gazete); ve 

• Havzadaki yerleşim yerlerinin 
muhtarlarına gönderilecek ve 
toplulukların halka açık 

DSİ, kurumsal paydaşları e-posta yoluyla, DSİ 5. 
Bölge Müdürlüğü çalışanlarını panoda yapılacak 
duyuru yoluyla ve PEK'leri temsil eden muhtarları 
telefonla bilgilendirecektir. 

Çorum Alaca Barajı Sulaması Yenilemesi Projesi 
için hazırlanan Çevre ve Sosyal Etki Yönetim 
Planları (PKP, ÇSYP, YYP) 15 gün süreyle 
kamuoyuna açıklanacak ve tüm paydaşların 
katkılarına açık olacaktır. 

Paydaşlar, halkla istişare toplantıları sırasında 
planlara katkı sağlayabileceklerdir. 
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Yöntem Ana Proje Düzeyi – Türkiye Dayanıklı 
Peyzaj Entegrasyonu Projesi 

Alt Proje Düzeyi – Çorum Alaca Barajı 
Sulaması Yenilemesi Projesi 

yerlerinde asılacak bildirimler 
yoluyla duyurulacaktır. 

Açıklanan yönetim planları, paydaşlardan alınan 
geri bildirimlere göre güncellenecek ve son halini 
alacaktır. 

Dijital ve 
Görsel İletişim 
Araçları 

Yukarıda belirtilen kanallar aracılığıyla 
paydaşlara Ç&S belgeleri hakkında geri 
bildirim çağrısı yapılacak ve TULIP'in lider 
ortağı olan OGM tarafından aşağıdaki 
içerik sunulacaktır: 

• Proje hakkında kısa bilgi 
• Belge hakkında kısa bilgi 
• Süreç ve katılımın önemi 

hakkında açıklama 
• Paydaş katılımı ve şikâyet 

mekanizması hakkında bilgiler 
• Hassas gruplar da dahil olmak 

üzere tüm paydaşların katılımı 
konusunda iş birliği çağrısı 

• İletişim bilgileri 

TULIP web sitesi (https://www.ogm.gov.tr/tulip) 
ve DSİ 5. Bölge Müdürlüğü web sitesi 
(https://bolge05.DSİ.gov.tr/) aracılığıyla 
paydaşlara Proje ile ilgili önemli gelişmeler 
hakkında bilgi verilecektir. Proje ile ilgili önemli 
gelişmeler ve duyurular web sitesinde 
yayınlanacaktır. 

Şikâyet 
Mekanizması 
(ŞM) 

Dünya Bankası’nın ÇSS10 gerekliliğine 
uygun olarak, projeye özgü bir şikâyet 
mekanizması geliştirilecek ve kurulacaktır. 
PKP, Bölüm 9.5’te projeyle ilgili her türlü 
şikâyeti (çevresel, sosyal ve yeniden 
yerleşim) ele almak üzere ŞM 
prosedürlerini içermektedir. 
Şikâyet Mekanizması, Projeye ilişkin 
TULIP İYP’de ele alınan doğrudan ve 
sözleşmeli işçileri de kapsayacak şekilde 
benimsenecektir. Bölüm 9.5’te, Şikâyet 
Mekanizmasının nasıl kurulacağı ve 
işletileceği ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 

Alt proje, DSİ tarafından yönetilen bir şikâyet 
mekanizmasına sahip olacaktır. Mekanizmanın 
çalışma ilkeleri için Bölüm 9.5’e bakınız. 

Belge 
Açıklama ve 
Kurumsal 
İstişare Süreci 

OGM, Proje için özel olarak hazırlanan TULIP belgelerini hem Türkçe hem de İngilizce olarak 
kamuoyuna duyurmuştur. Açıklanan belgelere ek olarak, proje web sitesinde paydaş katılımı 
çerçevesini (PKÇ) içeren bir paydaş katılımı bölümü bulunmaktadır. 

Bilgilendirme 
ve İletişim 

Projenin hazırlık ve uygulama 
aşamalarında bilgilendirme ve istişare 
faaliyetlerine ihtiyaç duyulması halinde, 
TULIP Projesi web sayfasında görsel 
materyaller kullanılabilir. 
Bu materyaller, verilecek bilgilerin basit bir 
dille açıklandığı broşürler, posterler ve 
haritalar olabilir. Materyaller, paydaş 
kurum/kuruluşlar ve muhtarlarla paylaşılır. 
Ancak, en kapsamlı ve zamanında bilgi 
paylaşımı hem Bolaman hem de Çekerek 
projelerinin web sayfaları aracılığıyla 
yapılacaktır. Bu nedenle, bu web 
sitelerinin yaygınlaştırılmasına büyük 
önem verilmektedir. 
Ayrıca, proje süresince Tarım ve Orman 
Bakanlığı web sitesinin iletişim bölümünde 
yer alan e-posta ve telefon numarası 
aracılığıyla bilgi alışverişi devam 
edecektir. Şikâyet mekanizmasında da 
kullanılacak olan bu iletişim bilgileri, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi 

Materyaller, paydaş kurum/kuruluşlar ve 
muhtarlarla paylaşılmaktadır. 
Bu materyaller, verilecek bilgilerin basit bir dille 
açıklandığı broşürler, posterler ve haritalar 
olabilir. Bu materyaller, paydaşların kolayca 
erişebileceği yerlerde sunulacaktır. Okullarda, 
camilerde ve kliniklerde bulunan yerel ofisler, 
posterlerin asılabileceği yerler olarak 
belirlenmiştir. Bu yerlerde insan trafiğinin yoğun 
olduğu göz önüne alındığında, ilgili materyallerin 
görünürlüğün artırılmasına katkıda bulunacağı 
düşünülmektedir. 

https://www.ogm.gov.tr/tulip
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Yöntem Ana Proje Düzeyi – Türkiye Dayanıklı 
Peyzaj Entegrasyonu Projesi 

Alt Proje Düzeyi – Çorum Alaca Barajı 
Sulaması Yenilemesi Projesi 

(CİMER) ve uygulayıcı kurumların iletişim 
bilgilerine de eklenmiştir. 

Yerel 
Topluluklarla 
Koordinasyon 

 

Gerekli bilgiler, yerleşim yerlerinin muhtarları ve 
PEK’lerle iletişime geçilerek sağlanacaktır. 
Muhtarlar toplantılara davet edilecek ve proje 
gelişmelerini takip etme konusunda öncelik 
tanınacaktır. Kamu istişare sürecinde bilgiye 
erişim ve seslerini duyurma açısından 
dezavantajlı durumda olabilecek kadınların 
katılımı tavsiye edilir. 

 

9.3.3 Danışma Takvimi 

PKP uygulama programı, Tablo 9-3 ve Tablo 9-4 ile özetlenmiştir.
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Tablo 9-3. Danışma Programı 
Zaman ve yer Faaliyet Açıklanacak bilgiler Yöntem Hedef paydaş Sorumlu Birim 

Ç&S belgeleri taslağı – 
Ankara 

Kurumsal paydaşlarla 
istişare toplantısı 

Projenin Çevre ve Sosyal 
İlkeleri/Taahhütleri 
 
Proje hakkında temel 
bilgiler 

Çevrimiçi veya yüz yüze Kurumsal paydaşlar DSİ Merkezi PUB 

Çevre ve Sosyal Etki 
Belgesi Taslakları – Çorum 

Yerel paydaşlarla Kamu 
istişare Toplantısı 

Projenin Çevre ve Sosyal 
İlkeleri/Taahhütleri 
 
Proje hakkında temel 
bilgiler 
 
Paydaş katılımı ve şikâyet 
mekanizması 

Yüz yüze 

PEK’ler ve muhtarlar dahil 
olmak üzere yerel 
paydaşlar. 
Proje toplulukları 11 
yerleşim yeri, hassas 
gruplar dahil olmak üzere 
projenin arazi ediniminden 
doğrudan etkilenen 
PEK’ler. 

DSİ yerel PUB 

Önemli bir olay meydana 
geldiğinde – örneğin, su 
hattı ve/veya elektrik 
hattının kazara veya planlı 
olarak kesilmesi ve/veya 
bir yolun tıkanması veya 
kazara çevreye sızıntı 
olması. (Örneğin; inşaatta 
kullanılan yakıt veya 
kimyasallar gibi tehlikeli 
maddelerin kazara 
salınması 

Halkla İstişare Toplantıları Projeyle ilgili önemli 
gelişmeler. Yüz yüze 

PEK’ler ve muhtar dahil 
olmak üzere yerel 
paydaşlar. 

Proje toplulukları 11 
yerleşim yeri, hassas 
gruplar dahil olmak üzere 
projenin arazi ediniminden 
doğrudan etkilenen 
PEK’ler. 

DSİ yerel PUB 
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Tablo 9-4. İletişim Yöntemleri 
Zaman ve yer Faaliyet Açıklanacak bilgiler Yöntem Hedef paydaş Sorumlu Birim 

Hazırlık (PKP onayı 
öncesi) Bilgilendirme Faaliyetleri 

Çevresel ve Sosyal 
Standartlar (ÇSS) ve 
taslak ÇS yönetim 
planlarının açıklanması 
süreci. 

DSİ, kurumsal paydaşları e-
posta yoluyla, DSİ 
çalışanlarını yönetim kurulu 
duyurusu yoluyla ve PEK’leri 
temsil eden muhtarları 
telefon yoluyla bilgilendirdi. 
Çevre ve sosyal belgeler, 
etkilenen yerleşim yerlerinde 
düzenlenecek bir toplantıda 
kamuoyuna açıklanmıştır. 
Bu belgeler, hem proje web 
sitesinde elektronik olarak 
hem de muhtarlık ofisleri, 
camiler ve diğer yerel 
kurumlarda projeyle ilgili 
basılı materyallerin 
sunulmasıyla duyurulmuştur. 
PKP, yerel halk ve diğer 
paydaşlardan alınan geri 
bildirimlere dayalı olarak son 
haline getirilmiştir. 

Proje 11 yerleşim yeri, 
hassas gruplar dahil 
olmak üzere PEK’ler. 

DSİ yerel PUB 

Proje süresi Dijital ve görsel İletişim 
Araçları 

Projenin önemli 
gelişmeleri TULIP web sitesi TULIP ve alt projenin 

tüm paydaşları OGM-TULIP PKB 

Proje süresi Dijital ve görsel iletişim 
araçları TSG ve ŞM konuları 

Proje aşamaları, toplantı 
tarihleri, ŞM ve TSG ile ilgili 
bilgiler halka açık yerlerde 
(muhtarlık, cami vb.) ilan 
edilecektir. 
Projenin Çevre ve Sosyal 
Etki (Ç&S) belgeleri, Tarım 
ve Orman Bakanlığı'nın web 
sitesinde erişilebilir olacaktır. 
TSG tedbirleri kapsamında, 
sağlık ve güvenlik amacıyla 
kamu alanlarına ve inşaat 
alanların 'a gerekli işaret ve 

Proje 11 yerleşim yeri, 
hassas grupları da 
içeren PEK’ler. 

DSİ yerel PUB 
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Zaman ve yer Faaliyet Açıklanacak bilgiler Yöntem Hedef paydaş Sorumlu Birim 
işaretlemeler asılacaktır. ŞM 
ile ilgili bilgiler, projeden 
etkilenen yerleşim 
yerlerindeki kamu alanlarına 
asılacak bir afiş aracılığıyla 
duyurulacaktır. 

İnşaat Uyarılar CHS riski ve uyarıları. 

Uyarı işaretleri: CHS 
tedbirleri kapsamında gerekli 
işaret ve işaretlemeler 
asılacaktır. 

Proje 11 yerleşim yeri, 
hassas grupları içeren 
PEK'ler. 

Alt yüklenici, 
DSİ yerel PUB 

İnşaat ve İşletme İstihdam çağrısı Yerel istihdam fırsatları. 

DSİ web sitesi 
(https://bolge05.DSİ.gov.tr/). 
Projeden etkilenen yerleşim 
yerlerine dağıtılan iş başvuru 
formları, 
DSİ çalışanlarına yönelik 
Kurul duyurusu. 

Proje kapsamındaki 11 
yerleşim yeri, hassas 
gruplar dahil olmak 
üzere proje etkilenen 
kişiler. 

Alt yüklenici, 
DSİ yerel PUB 

Proje süresi Şikâyet Mekanizması (ŞM) 

PKP, diğer Çevre ve 
Sosyal Planlarla birlikte 
açıklanacaktır. Şikâyet 
Mekanizmasının ilkeleri, 
İletişim kanalları, 
şikayetlerin çözümleri 

Çevrimiçi, yüz yüze, 
telefonla, CİMER aracılığıyla 
vb. Alınan şikayetlerin 
kaydedilmesi ve kapatılması 
için örnek formlar 
kullanılacaktır. 

Proje 11 yerleşim yeri, 
hassas grupları içeren 
PEK'ler. Alt projenin 
çalışanları. Alt projeden 
etkilenen diğer yerel 
paydaşlar. 

OGM-TULIP PKB, DSİ 
yerel PUB 
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9.4 PKP Uygulaması için Kaynaklar ve Sorumluluklar 

9.4.1 Kaynaklar 

DSİ, paydaş katılım faaliyetlerinden sorumlu olacaktır. Proje süresi boyunca paydaş katılım 
planının uygulanması için gerekli bütçe tahsis edilecek ve farklı paydaşlarla yukarıda belirtilen 
faaliyetlerin yürütülmesi ile iletişim ve görünürlük faaliyetleri için kullanılacaktır. Tüm faaliyetler 
DSİ’nin insan kaynakları kullanılarak yürütülecektir. 

9.4.2 Yönetim İşlevleri ve Sorumlulukları 

Proje Koordinasyon Birimi (PKB): PKB, merkezi düzeyde OGM bünyesinde kurulur ve 
doğrudan Genel Müdür Yardımcısına bağlıdır. OGM yetkilileri ve bireysel danışmanlardan 
oluşur. PKB, TULIP ile Dünya Bankası arasındaki iletişimi sağlar. 

Proje Uygulama Birimleri (PUB): PUB, DSİ merkezinde ve alt proje bölgesinde kurulacaktır. 
Merkezi PUB, ilgili Bölge ve/veya İl Müdürlükleri ile koordinasyon dahil olmak üzere Ankara 
merkezli proje faaliyetlerinden sorumlu olacaktır. Bölgesel/yerel PUB, alt proje faaliyetlerinin 
genel uygulamasından sorumludur. 5. Bölge Müdürlüğü, projenin yerel PUB'si olarak Çorum 
ilindeki sulama tesislerinin inşasından sorumludur. 5. Bölge Müdürlüğü, ana projenin PKP'sinin 
uygulanmasının koordinasyonu, uygulaması, izlenmesi ve raporlanmasından ana sorumluluğu 
üstlenecektir. Tablo 9-5, her bir ana projenin PKP'sinin ve alt projenin PKP'sinin rol ve 
sorumluluklarını göstermektedir. 

Tablo 9-5. PKP Uygulamasında Kilit Aktörlerin/Paydaşların Sorumlulukları 
Birim Sorumluluklar 
Seviye: Ana proje – TULIP 

OGM-TULIP PKB 

• Tüm paydaş katılım faaliyetlerini genel çevre ve sosyal yönetim sistemlerine dahil 
etmek 

• Paydaş katılımının ilerleyişini ve sonuçlarını üst yönetime ve personel üyelerine 
iletmek için bir iç sistem geliştirmek 

• Şikâyet mekanizması ve paydaş katılımı konularıyla ilgili süreçlerin doğru bir 
şekilde uygulanması için taraflarla koordinasyon sağlamak 

• Belirli PKP faaliyetleri hakkında danışmanlık 

PKB-İletişim ve Paydaş 
Uzmanı 

• PKP'nin planlanması ve uygulanması 
• Belirlenen paydaşlar ve devlet kurumlarıyla paydaş katılımı faaliyetlerini 

yönetmek 
• Halk İstişare Toplantıları ve bilgilerin kamuya açıklanmasıyla ilgili diğer 

etkinliklerin düzenlenmesi/yönetilmesi 
• PKP'nin uygulanmasıyla ilgili olarak Dünya Bankası ile koordinasyon ve 

raporlama 
• PKP'yi periyodik olarak ve önemli proje değişiklikleri üzerine güncellemek 
• Yerel topluluk üyeleri/yerel topluluk temsilcileriyle bilgi paylaşımı 
• Alt proje düzeyinde PKP'leri hazırlamak ve uygulamak 
• Kadınlar gibi yoksul ve hassas gruplara danışmak ve onları sürece dahil etmek 

PKB-Çevre ve İzleme 
Uzmanı 

• Proje ilerlemesinin izlenmesi 
• Tanımlanan tüm belgelerin başarılı bir şekilde teslim edilmesini sağlamak 
• Genel PKP faaliyetleri ve Proje ilerlemesi hakkında konsolide raporlama 
• Sosyal ve çevresel izlemeyi uygulamak 
• İlgili belgelerde belirtilen sosyal ve çevresel konuların proje süresince uygulanıp 

uygulanmadığını izlemek ve PKB ile yönetime raporlamak 

PKB-ŞM İrtibat Noktası • PKB'de ŞM için irtibat noktası olarak görev yapmak 
• Proje ile ilgili şikayetlerin kaydedilmesi ve takibi 
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Birim Sorumluluklar 
• Proje kapsamında şikayetlerin çözümü konusunda yönetim ve koordinasyon 
• Şikâyet kayıtlarını gözden geçirerek, paydaş katılımı ve diğer Proje faaliyetleriyle 

ilgili önemli uyumsuzluk sorunlarını veya tekrarlayan sorunları ortaya koymak ve 
çözüm önerileri geliştirmek 

• PKB ve yüklenici düzeyindeki ŞM irtibat noktalarının koordinasyonu ve takibi 
• Tüm farklı ŞM seviyelerinden gelen projeyle ilgili şikayetlerin birleştirilmesi 
• Çözüm süreci hakkında PKB ve yönetime bilgi vermek 
• Projenin konsolide ŞM raporlarını hazırlamak 

Devlet Kurumları (Tarım ve 
Orman Bakanlığı, Çorum 
Belediyesi vb.) 

• PKP'nin tüm aşamalarında girdi ve geri bildirim sağlamak 
• PKP kapsamındaki bazı faaliyetlerin uygulanmasına katılım 

Yerel topluluk temsilcileri 
ve yerel yönetim kurumları 

• Mevcut mekanizmalar ve ağlar aracılığıyla paydaş katılım faaliyetlerinin 
uygulanması sırasında Alt Projeye destek verilmesi (iletişim materyallerinin 
dağıtımı, web siteleri aracılığıyla etkinliklerin/duyuruların yayınlanması, 
toplantıların düzenlenmesi, ilgili paydaşlara ulaşılması vb.) 

Odalar / Özel Sektör 
Temsilci Kurumları 

• PKP'nin hazırlık ve uygulama aşamalarında katkı ve geri bildirim sağlamak. 
• PKP'deki bazı faaliyetlerin uygulanmasına katılım 

Proje Yüklenicileri 

• Paydaşlarla olan ilişkileriyle ilgili her türlü konuyu PKB'ye bildirmek 
• Yerel toplulukları her türlü çevresel izleme faaliyetinden (ör. gürültü, titreşim, su 

kalitesi izleme vb.) haberdar etmek 
• Çalışmaların başlamasından önce, PKB’nin ŞM gerekliliklerine uygun olarak, alt 

yükleniciler dahil olmak üzere işgücü için bir şikâyet mekanizması geliştirmek ve 
uygulamak 

Seviye: Proje – Çorum Alaca Barajı Sulaması Yenilemesi Projesi 

DSİ PUB 

• Alt proje düzeyinde PKP hazırlamak 
• DSİ Bölge Müdürlüğü-İletişim ve Paydaş Uzmanı ile koordinasyon 
• PKP ile ilgili faaliyetlerin DSİ yönetim kuruluna bildirilmesi. 
• Saha özelinde proje konularında PEK’lere/paydaşlara ulaşma 
• Bölge ve il düzeyinde iletişim 
• PKP faaliyetlerinin uygulanması hakkında DSİ Bölge Müdürlüğü'ne raporlama. 
• PKP'de tanımlanan şikâyet mekanizmasını uygun şekilde yürütmek ve genel 

uygulama durumunu DSİ Bölge Müdürlüğü'ne bildirmek 
• Tüm kayıtların Bölge Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu'na gönderilmesi 

ŞM irtibat noktası 

• Şikayetleri almak ve yanıtlamak 
• İlgili departmanlarla iletişim kurarak şikâyetin çözülmesini sağlamak 
• Şikâyet kayıtlarını ve istişare faaliyetlerini yönetime raporlamak 
• İzleme ve Değerlendirme faaliyetleri için veri sağlamak 
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9.5 Şikâyet Mekanizması 

9.5.1 Amaç ve İlkeler 

PEK dahil olmak üzere paydaşların endişe ve şikayetlerini almak, çözmek ve takip etmek 
amacıyla DSİ tarafından bir şikâyet mekanizması kurulacaktır. Şikâyet mekanizması paydaşlar 
tarafından erişilebilir olacak ve tüm geri bildirimlere (şikayetler, talepler, görüşler, öneriler dahil) 
en kısa sürede yanıt verecektir. 

Şikayetlerin (çevresel konular dahil) kaydedilmesi ve takibi DSİ'nin birincil sorumluluğunda 
olacaktır. DSİ, alınan tüm şikayetleri prosedürleri izleyerek çözecek ve alınan düzeltici 
önlemleri takip edecektir. Bu bağlamda DSİ personeli, günlük faaliyetlerinin bir parçası olarak 
şikayetlerin çözümünde birincil rol oynayacaktır. Şikayetler yazılı veya sözlü olarak alınabilir. 
Şikâyeti sözlü olarak alan personel, şikâyeti yazılı olarak da belirtmelidir. Şikayetlerin resmi 
olarak iletilebileceği çeşitli kanallar şunlardır: 

• Telefon 
• E-posta 
• Yüz yüze 
• Şikâyet/İtiraz Kayıt Formu 

DSİ tarafından oluşturulan şikâyet mekanizması, işçilerin şikayetlerini de kapsamaktadır. 
DSİ'nin Çalışan ŞM’ye karşı sorumlulukları: 

• Çalışan ŞM’nin tüm iş mevzuatına tam olarak uymasını sağlamak. 
• İş mevzuatında yapılan değişiklikler ve mekanizmanın işleyişinden çıkarılan dersler 

neticesinde; İş mevzuatında yapılan değişiklikler ve mekanizmanın işleyişinden 
çıkarılan dersler ışığında Şikâyet Mekanizmasının düzenli olarak gözden geçirilmesini 
sağlamak. 

• Şikâyet mekanizmasının, PKP ve proje için yapılandırılmış iletişim araçları aracılığıyla 
tüm doğrudan ve dolaylı çalışanlara duyurulmasını sağlamak. 

• Şikâyet Mekanizmasının yeni çalışanların oryantasyonunda özel bir konu olmasını 
sağlamak. 

• Çalışanların yöneticileriyle bu konuyu görüşmek istememesi durumunda, çalışanlara 
gizli danışmanlık hizmeti verilmesi. 

• Şikâyet Mekanizmasının başarılı bir şekilde uygulanması ve işleyişi için yüklenici 
denetçilerine ve yönetimine rollerine ve sorumluluklarına ilişkin tavsiye ve destek 
sağlamak. 

• Şikâyet kaydı. 

DSİ'nin Kamu Şikâyet Mekanizmasına yönelik sorumlulukları: 
• DSİ, projeyle ilgili tüm şikayetleri kabul edecektir. 
• Şikâyetleri PKB'ye iletecektir. 
• Şikâyet kaydı. 
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9.5.2 ŞM seviyeleri 

9.5.2.1 Kamu ŞM 

TULIP Seviyesindeki ŞM 

Dünya Bankası'nın ÇSS10 gerekliliklerine uygun olarak, Proje için uygun bir şikâyet 
mekanizması (ŞM) kurulmalıdır. TULIP projesinin web sitesinde şikâyet mekanizmaları 
hakkında açıklamalar bulunmaktadır23. 

“Projenin tüm ilgili tarafları (Orman Genel Müdürlüğü – OGM, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
– DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü – KGM, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü – TRGM ile 
yüklenici/alt yüklenici ve Proje Uygulama Birimi – PUB), şikâyet kutularında biriken talepleri 
haftalık olarak iletir. OGM, bunları Proje Koordinasyon Birimi’ne (PKB) iletir. Şikâyetin 
çözülememesi veya talebin belirtilen süreler içinde karşılanamaması durumunda, durum ilgili 
üst makama bildirilmelidir.” 

OGM web sitesinde, TULIP Projesi ile ilgili taleplerin/şikayetlerin girilebileceği bir çevrimiçi form 
bulunmaktadır24 

DSİ Genel Müdürü 

DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, PKP gerekliliklerine uyumun yanı sıra şikayetlerin yönetimi de dahil 
olmak üzere Alt Projenin genel yönetimi ve denetiminden sorumlu olacaktır. DSİ 5. Bölge 
Müdürlüğü, çalışanlarının, yüklenicilerinin ve paydaşlarının işyeriyle ilgili endişelerini ve 
şikayetlerini dile getirmelerine olanak tanıyan kendi şikâyet mekanizmalarına sahiptir. Bu 
amaçla, DSİ web sitesinde iletişim kanalları bulunmaktadır. 

Tablo 9-6 şikâyet mekanizması için iletişim bilgilerini sunmaktadır. 

Tablo 9-6. Şikâyet Mekanizması İletişim Bilgileri 

DSİ Ankara 5. Bölge 
Müdürlüğü 

Adres Mustafa Kemal Mah. 2151/1.Cadde A Blok No24 Çankaya/ANKARA 
Telefon 0 312 219 77 00 
E-posta DSİ5@DSİ.gov.tr 
Web https://bolge05.DSİ.gov.tr/Sayfa/Detay/992 

DSİ 54. Şube Çorum 

Adres Mimar Sinan, İnönü Cd. No:165, 19100 Çorum Merkez/Çorum 
Telefon 0 364 213 84 60 
E-posta  DSİ5@DSİ.gov.tr 
Web https://bolge05.DSİ.gov.tr/Sayfa/Detay/992 

CİMER Telefon 150 
Web https://www.cimer.gov.tr/  

 

9.5.2.2 Çalışan ŞM 

Çalışanlar şikâyetlerini DSİ PUB'ye iletebileceklerdir. Yüklenici, şikâyetleri şantiyede 
çalışanlardan alacaktır. Şikâyetler, Şekil 9-1’de belirtildiği şekilde alınacaktır. Çalışanlara 
şikayetlerle ilgili "geri bildirim" ve "itiraz süreci" sağlanacaktır. DSİ PUB görevlisi, Yüklenicinin 

 
23 https://www.ogm.gov.tr/tulip/sikayet-talep-oneri-basvurusu/sikca-sorulan-sorular 

24 https://bulut.ogm.gov.tr/app/tr-TR/Form/Paylas/OGMDrive/8bcfba72-dedc-4fa8-96fb-cc350cedabd2 

https://www.cimer.gov.tr/
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şikâyet mekanizmasını denetleyecektir. PKB şikâyetler hakkında bilgilendirilecek ve izleme ve 
değerlendirme yapacaktır. 

DSİ Bölgesel PUB, Şubesi ile birlikte şikâyetlerin çözümüne katılacak ve Yükleniciyi 
denetleyecektir. Şikâyet mekanizmasının işleyişi, aylık Çevresel ve Sosyal İzleme Raporları 
(ÇSİR) ile DSİ Merkez PUB'ye rapor edilecektir. DSİ Merkez PUB, PUB şikâyet 
mekanizmasının işleyişi ve çözümlerinin Projenin ÇS belgelerine uygunluğunu inceleyecek ve 
PKB'yi bilgilendirecektir. 

 

Şekil 9-1. Çalışan ŞM Akış Şeması 

DSİ Bölge Proje Uygulama Birimi, işlerin başlamasından önce yüklenicilerden alt yükleniciler 
de dahil olmak üzere işgücü için bir şikâyet mekanizması oluşturmalarını ve uygulamalarını 
isteyecektir. Şikâyet mekanizmaları, DSİ’nin ana şikâyet mekanizmasına entegre edilecektir. 
Çalışanların şikâyet mekanizması şunları içerecektir:  

• Yorum/şikâyet formu, öneri kutuları, e-posta, telefon hattı gibi şikayetleri almak ve 
sınıflandırmak için bir prosedür; 

• Şikâyetlere yanıt vermek ve vakaları çözmek için belirlenen süreler; 
• Şikâyetlerin niteliğini ve zamanında çözülmesini kaydetmek ve takip etmek için bir kayıt 

formu; ve 
• Şikâyetleri almak, kaydetmek, ele almak ve çözümünü takip etmekten sorumlu bir 

departman. 

Kadınlar ve erkekler, şikâyet araçları aracılığıyla cinsiyete dayalı şiddetle ilgili görüşlerini, 
şikayetlerini ve önerilerini dile getirebilirler. Mekanizma, yüksek düzeyde erişilebilirlik, gizlilik 
ve yanıt verebilirlik sağlayacak, ayrıca bu tür hassas ve ciddi şikayetleri ele almak üzere belirli 
personeli görevlendirecek ve eğitecektir. Şikâyet mekanizması erişilebilir olacak ve kişisel 
bilgilerin gizliliği sağlanacaktır. 

Yüklenicinin ŞM’sinden sorumlu kişi sırasıyla aşağıdakileri yapacaktır: 

• Aşağıdaki bilgileri içeren tüm gelen şikayetleri kaydedecektir: 
o Şikâyetçinin adı (adını vermek zorunlu değildir), 
o Şikâyet konusu ve talebi, 
o Tarih, 
o İletişim bilgileri. 

• 7 gün içinde şikâyetçiye bildirimde bulunun, 
• Şikâyeti çözmek için ilgili birimlerle iletişime geçin, 
• Şikâyetin 30 gün içinde çözülmesini sağlamak, 
• Çözümle ilgili başvuruları yönetmek, 
• Çözümle ilgili olarak şikâyetçiye geri bildirimde bulunmak, 
• Haftalık, aylık ve üç aylık raporlar hazırlamak. 

Yüklenici 
(Çalışan 

şikâyetlerinin 
alınması, 

kaydedilmesi 
ve 

çözümlenmesi
)

DSİ Bölge 
Şube 

Müdürlüğü 
(denetleme)

DSİ Bölge 
PUB (denetim 
ve raporlama)

DSİ Merkezi 
PUB

TULIP PKB 
(onaylama)
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9.5.2.3 Dünya Bankası Düzeyinde ŞM 

Dünya Bankası (DB) veya bir DB projesinden olumsuz etkilendiğini düşünen topluluklar ve 
bireyler, şikayetlerini proje düzeyindeki mevcut şikâyet mekanizmalarına veya Dünya 
Bankası'na iletebilirler. Dünya Bankası veya projeyle ilgili şikayetler, Şikâyet Giderme Servisi 
(GRS) aracılığıyla Dünya Bankası'na iletilir. GRS, alınan şikayetlerin soruşturulmasını sağlar. 

Dünya Bankası'nın GRS'si için şu web bağlantısını kullanın: 

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-
service. 

Projeden etkilenen topluluklar veya bireyler, şikâyetlerini Dünya Bankası Bağımsız Denetim 
Paneli'ne (IIP) de iletebilirler. Bu panel, şikâyette bulunan kişi veya toplulukların, Dünya 
Bankası'nın bir veya daha fazla performans kriterinin ihlali nedeniyle zarar görüp görmediklerini 
belirler. Panel, aldığı şikâyetlerle ilgili endişelerini doğrudan Dünya Bankası'na iletebilir. Bu 
aşamada, Dünya Bankası şikâyetlere yanıt verme fırsatına sahip olur. Dünya Bankası Denetim 
Paneline şikâyetlerin nasıl iletileceği hakkında bilgi için lütfen https://www.inspectionpanel.org/ 
adresini ziyaret edin. 

Cinsiyete Dayalı Şiddet/ CSİ/CT ile ilgili şikâyetler 

Kadınlar ve erkekler, şikâyet araçları aracılığıyla cinsiyete dayalı şiddetle ilgili görüşlerini, 
şikayetlerini ve önerilerini dile getirebilirler. Bu mekanizma, yüksek düzeyde erişilebilirlik, gizlilik 
ve yanıt verebilirlik sağlayacak, ayrıca bu tür hassas ve ciddi şikayetleri ele almak üzere belirli 
personeli görevlendirecek ve eğitecektir. 

Şikâyet mekanizması erişilebilir olacak ve kişisel bilgilerin gizliliği sağlanacaktır. 

• Kadınları bu mekanizma hakkında bilgilendirmek amacıyla bilgilendirme faaliyetleri 
yürütülecektir. Bilgilendirme faaliyetleri aşağıdaki türden bilgileri içerecektir: 

o Kadın hakları 
o Şiddet ve cinsel istismar durumlarında kendini koruma 
o Acil durum telefon numaraları 
o Başvurabilecekleri kurum ve kuruluşların iletişim bilgileri 
o Şikâyet mekanizması ve gizlilik politikası 

Şikâyet mekanizmasının gizlilik ilkesi tüm bilgilendirme materyallerinde tekrarlanacaktır. 

• Dünya Bankası'nın "İyi Uygulama Notu – Büyük İnşaat Faaliyetleri İçeren Yatırım 
Projesi Finansmanında CSİ/CT’nin Ele Alınması" belgesi referans alınmıştır25 . 

• Şikâyeti alan kişi, bu şikâyeti diğerlerinden ayıracaktır. 
• Şikâyet tespit edilip diğerlerinden ayrıldıktan sonra, aşağıdaki adımlar izlenir: 

1. İsimsiz şikayetlerin kabul edilmesi, şikayetçinin bilgilerinin gizli tutulması ve 
şikâyetin isimsiz olarak iletilmesi. Şikâyetin gönderilmesi için izlenecek adımlar 
aynıdır. 

2. Şikâyet edilen kişinin projeyle ilişkili olup olmadığının belirlenmesi. 
3. Şikâyetin dava aşamasına taşınması durumunda, ŞM aracılığıyla açılan 

davaların belgelenmesi ve kapatılması. 

 
25https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6325115831653185860290022020/original/ESFGPNSEASHinmajorcivilworks.pdf 

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
https://www.inspectionpanel.org/
https://www.inspectionpanel.org/
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9.5.3 Değerlendirme ve Kapatma Prosedürü 

Yüklenici, çalışan şikâyet mekanizmasını inceleyecektir. Yüklenici ve DSİ yerel PUB, sahada 
şikayetlerin alınması ve yönetilmesinde ortaklaşa görev alacaktır. DSİ Merkez PUB, 
şikayetlerin değerlendirilmesi ve izlenmesine katılacaktır. Tüm şikayetler, Çevresel Sosyal 
İzleme Raporu (ÇSİR) ile DSİ Merkez PUB ve PKB'ye bildirilecektir. 

Şikayetlere verilen yanıtlar her iki taraf için de tatmin edici olacak ve Şekil 9-2'deki adımlar 
izlenecek ve şikayetçiye düzeltici faaliyetlerin sonuçları hakkında bilgi verilecektir. 

 

Şekil 9-2. Çalışan ŞM Akış Şeması 

DSİ aracılığıyla alınan şikâyetler, OGM-TULIP'in merkezi ŞM'sine entegre edilecektir. 

ŞM, isimsiz geri bildirimlerin de gönderilmesine olanak sağlayacaktır. Şikâyet sahibine, ad-
soyadı ve iletişim bilgilerinin eksikliğinin, projenin değerlendirilmesi ve çözümlenmesi 

Şikâyetlerin Kapatılması
Sorumlular: Yüklenici ve DSİ Bölge Müdürlüğü Şube Ofisi (DSİ 54. Şube Ofisi) – 30 gün içinde

İtiraz Süreci
Sorumlular: Yüklenici, DSİ Bölge Müdürlüğü Şube Ofisi ve DSİ Bölgesel PUB (5. Bölge Müdürlüğü)

İzleme ve Değerlendirme
Sorumlu: DSİ Merkezi Proje Koordinasyon Birimi

Şikâyetler Hakkında Proje Koordinasyon Biriminin Bilgilendirilmesi
Sorumlu: DSİ Merkezi PKB

Doğrulama, İnceleme ve Önlem Alma
Sorumlular: Yüklenici, DSİ Bölge Müdürlüğü Şube Ofisi ve DSİ Bölgesel PUB (5. Bölge Müdürlüğü) – 15 gün içinde

Cinsel Sömürü ve İstismar / Cinsel Şiddet 
Şikâyetlerinin Ayrıştırılması Şikâyetlerin İlgili Kurumlara Raporlanması

Şikayetlerin İlgili Şikayet Kayıt Belgesine İşlenmesi
Sorumlular: Yüklenici ve DSİ Bölge Müdürlüğü (şube müdürlüğü) 7 gün içinde 

Şikayet Alma ve Kayıt İşlemi
Sorumlular: Yüklenici ve DSİ Bölge Müdürlüğü Şube Ofisi (DSİ 54. Şube) - üç gün içinde
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sürecinde gecikmelere veya sorunlara yol açabileceği belirtilecektir. Ayrıca şikâyet sahibine, 
kişisel bilgilerinin (ad-soyadı ve iletişim bilgileri dahil) üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağı veya 
ifşa edilmeyeceği konusunda bilgi verilecektir. Şikâyetçiden alınan bilgiler, yalnızca alınan geri 
bildirim/şikâyetin değerlendirilmesi ve çözülmesi için kullanılacaktır. 

Özellikle kadınlar, CDŞ/CSİ/CT ile ilgili şikayetler için ŞM'yi kullanmaktan çekinebilirler. Bu 
nedenle, isimsiz şikâyet yapma şikâyet sunulacaktır. CSİ/CT ile ilgili şikâyetler ayrıştırılmalı ve 
ilgili makamlara bildirilmelidir. CSİ/CT iddialarının ele alınmasında, mağduru korumak, bilgilerin 
sızmasını önlemek ve daha fazla zararı sınırlamak amacıyla gizliliğin korunmasına ve bilgilerin 
etik bir şekilde işlenmesine azami özen gösterilmelidir. 

Şikâyetlerin kaydedilmesi ve kapatılması süreçleri, TULIP'in PKÇ'sine uygun olarak 
yürütülecektir. Alınan şikâyetlerin kaydedilmesi ve kapatılması için örnek formlar 
kullanılacaktır. 

Şikâyet Alımı ve Kaydı 

Gelen tüm şikâyetler Şikâyet Kaydı'na işlenecek ve her birine ayrı bir referans numarası 
atanacaktır.  

Şikâyet Kaydı ayrıca, bir şikâyetin durumunu takip etmek, ortaya çıkan şikâyetlerin sıklığını, 
tipik kaynaklarını ve nedenlerini analiz etmek, ayrıca yaygın konuları ve tekrarlayan eğilimleri 
belirlemek için de kullanılacaktır. 

Tüm şikâyetler, aşağıdaki bilgilerle ilgili Şikâyet Kaydına kaydedilecektir:  

• Şikâyet referans numarası, 
• Şikâyet tarihi, 
• Şikâyetin alındığı yer ve şekli (şikâyet kutuları için), 
• Şikâyetçinin iletişim bilgileri (anonim olmayan şikâyetler için) 
• Şikâyetin içeriği, 
• Sorunun çözümünden sorumlu taraflar (DSİ Yerel PUB ve Şube, Yüklenici ve çalışan 

temsilcisi), 
• Şikâyetlerin soruşturulmasına başlandığı ve tamamlandığı tarihler, 
• Soruşturmanın sonuçları, 
• Şikâyetçiye iletilecek önerilen düzeltici eylemler hakkında bilgi (anonim olmayan 

şikâyetler için) ve iletim tarihi, 
• Personel tarafından alınması gereken önlemler için son tarihler, 
• Düzeltici eylemin tatmin edici olup olmadığına veya şikâyetin çözülememesinin nedenine 

ilişkin bilgi, 
• Kapanış tarihi ve; 
• Kapanmamış şikâyet vakaları için bekleyen eylemler. 

Şikâyetin Değerlendirilmesi 
• Tüm Şikâyetler, gerçek olup olmadıkları ve Proje faaliyetleriyle ilgili olup olmadıkları 

açısından incelenir. Ortaya konulan sorunlar/anlaşmazlıklar Proje ile ilgili değilse, 
Şikâyetçiye ilgili tarafla iletişime geçmesi için rehberlik sağlanır. Uygun şikâyetlere, 
burada belirtilen prosedürlere göre yanıt verilir. 

• Doğrudan telefon görüşmeleri, e-postalar ve yüz yüze toplantılar/iletişimler yoluyla alınan 
tüm Şikâyetler kayıt altına alınır ve DSİ yerel PUB, Şikâyetin Proje yanıt sürecini 
açıklamak amacıyla kayıt tarihinden itibaren iki (2) İş Günü içinde adresinden Şikâyetçi 
ile iletişime geçer. 
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• DSİ'nin Şikayetleri araştırmak ve yanıtlamak için on (10) İş Günü süresi vardır. Durum 
daha karmaşık bir araştırma gerektiriyorsa, Şikâyetçiye Şikâyeti çözmek için gerekli 
eylemleri ve olası zaman çizelgesini açıklayan güncel bilgiler verilir. 

• Proje sosyal etki azaltma önlemleri ve tazminat kalemleriyle uyumlu yanıtlar, Proje 
standartlarına göre önceden belirlenir. 

Şikâyetin Kapatılması 

Şikâyetin ardından alınan düzeltici önlemlerin kanıtları (taramalar, fotoğraflar veya diğer 
destekleyici kanıtlar) toplanır ve "şikâyet kapatma formu" DSİ ve şikâyetçi tarafından imzalanır. 
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9.6 Paydaş Bilgilendirme Toplantısı-26.03.2026 

Proje için hazırlanan belgenin Dünya Bankası tarafından onaylanmasının ardından Proje 
hakkında paydaşları bilgilendirmek üzere bir toplantı hazırlık süreci başlatılmıştır. 

Toplantı öncesinde onaylanan belge DSİ Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde TULIP 
Dokümanları kısmında26 Türkçe27 ve İngilizce28 olarak yayınlanmıştır. 

Belgelerin yayınlanmasının ardından toplantı duyuru sürecine geçilmiştir. İlgili toplantı 
duyurusu 19.03.2026 tarihinde yerel “Çorum Haber” gazetesinde ilan olarak yayınlanmıştır 
(Bkz. Ek-6.1). 

Toplantı duyurusu 23.03.2026 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde TULIP 
Duyuruları29 kısmında ayrıca yayınlanmıştır30 (Bkz. Ek-6.2). 

DSİ 54. Şube Müdürlüğü, 23.03.2026 tarihli dağıtımlı resmi yazı yoluyla toplantıyı muhtarların 
da dahil edildiği paydaşlara duyurmuştur (Bkz. Ek-6.3). 

DSİ 54. Şube Müdürlüğü ve Çorum Sulama Birliği Alaca İşletmesi yetkilileri muhtarlarla ayrıca 
görüşmeler sağlamıştır. 

Paydaşları toplantı hakkında bilgilendirmek adına ÇINAR tarafından 26.03.2026 tarihinde son 
olarak tüm muhtarlar telefonla aranmıştır. Muhtarlara ayrıca Whatsapp üzerinden Ek-6.2 ile 
verilen duyuru metni, broşür (Bkz. Ek-6.4) ve afiş (bkz. Ek-6.5 ve Ek-6.6) gönderilmiştir. 

Toplantı öncesinde, Ek-6.5 ve Ek-6.6 ile verilen afişler köylerdeki cami ve Cemevi gibi toplanma 
alanlarına asılmıştır (Bkz. Ek-6.7). Aynı afişler Alaca Kaymakamlığı bina girişinde, toplantının 
olduğu katta ve toplantı salonunun girişinde de asılmıştır (Bkz. Ek-6.7). 

Toplantı belirlendiği ve duyurulduğu şekilde 26.03.2026 tarihinde saat 14:00’te Çorum ili Alaca 
Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Toplantı salonunun girişinde bir masa 
düzenlenerek burada kayıt alınmış ve toplantıya katılım sağlayan herkesten katılımcı listesini 
doldurmaları istenmiş (Bkz. Ek-6.8) ve kendilerine Proje broşürü elden dağıtılmıştır. 

  

 
26 TULIP Dokümanları. https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/1896. 
27 Çorum Alaca Barajı Sulaması Yenilemesi Projesi Taslak Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı. Türkçe. 
https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetGaleriFile/425/DosyaGaleri/9455/tulipcorumalacacevreselsosyalyonetimplani_tr.pdf 
28 Çorum Alaca Barajı Sulaması Yenilemesi Projesi Taslak Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı. İngilizce. 
https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetGaleriFile/425/DosyaGaleri/9455/tulipcorumalacacevreselsosyalyonetimplani_ingiliz
ce.pdf 
29 TULIP Duyuruları. https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/1897# 
30 Çorum Alaca Barajı Sulaması Yenilemesi Projesi İçin Halkın Katılımı Toplantısı İlanı. 
https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetGaleriFile/425/DosyaGaleri/6672/corumalacahalkinkatilimitoplantisiduyurumetni.pdf 
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Bu listeye göre toplantı katılımcı sayısı 65’tir. Duyuru sürecinin etkin yürütülmesinin ardından, 
paydaşların da Proje’ye ilgi düzeyine paralel olarak son derece yüksek katılımlı bir toplantı 
gerçekleştirilmiştir. Toplantıya yerel basın mensupları da katılmıştır. Bazı katılımcılar kapıdaki 
yoğunluktan dolayı toplantı tutanağını imzalayamamışlardır. Yoğun katılıma rağmen kadın 
katılımcı oranı (5 kişi) düşük kalmıştır. En yüksek katılımın Eskiyapar yerleşiminden olması 
dikkat çekicidir. 

Katılımcıların genel dağılımı aşağıdaki gibi olup katılımcı tutanağı Ek-6.8 ile verilmiştir. 

• Alaca Kaymakamlığı (2) 
o Alaca Kaymakamı 
o Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı 

• Alaca Belediyesi (3) 
o Alaca Belediye Başkanı 
o Su İşleri Müdürü 
o İl Genel Meclis Üyesi 

• DSİ Genel Müdürlüğü (1) 
o Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı 

• DSİ 54. Şube Müdürlüğü (3) 
o Şube Müdürü 
o Başmühendis 
o Mühendis 

• Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü (1) 
o İlçe Müdürü 

• Alaca Ziraat Odası (1) 
o Ziraat Odası Başkanı 

• Çorum Sulama Birliği ve Alaca İşletmesi (1) 
o Birlik Başkanı 

• Köy / Mahalle Muhtar ve azaları (11) 
o Büyüksöğütözü 
o Dedepınar 
o Değirmendere 
o Denizhan 
o Eren (2) 
o Eskiyapar 
o Fakılar 
o Kayabüvet 
o Onbaşılar 
o Özhan 

• Çiftçiler ve yerel halk (41) 
o Alaca (1) 
o Büyüksöğütözü (6) 
o Dedepınar (6) 
o Değirmendere (2) 
o Eren (1) 
o Eskiyapar (14) 
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o Kayabüvet (2) 
o Onbaşılar (1) 
o Örükaya (1) 
o Özhan (1) 
o Yer adı belirtilmemiş (6) 

• ÇINAR Mühendislik Müşavirlik A.Ş (2) 
o Uluslararası Finanslı Projeler Departman Yöneticisi 
o Sosyal Uzman 

Toplantı süresince görüntü ve ses kaydı alınmıştır. Bu kayıtlar KVKK kapsamında gizli 
tutulmakta ve internet sayfalarında paylaşılan belgelere dahil edilmemektedir. Toplantı 
sırasında çekilen fotoğraflar Ek-6.9 ile sunulmuştur. 

Toplantı ÇINAR yetkilisinin açılış konuşmasıyla başlamıştır. Ardından ÇINAR tarafından bir 
sunum gerçekleştirilmiştir. DSİ Genel Müdürlüğü yetkilisi, Alaca Kaymakamlığı Köylere Hizmet 
Götürme Birliği Başkanı ve ÇINAR yetkilileri toplantı süresince soru ve görüşleri kaydetmek 
üzere hazır bulunmuşlardır. Sunum sırasında ve sonrasında yoğun bir şekilde soru cevap 
oturumu gerçekleştirilmiştir. Toplantının toplam süresi 1 buçuk saate yaklaşmıştır. 

Toplantı ana konuları şu başlıklardadır; 

• Proje etki alanındaki yerleşimler 
• Sulamadan faydalanabilecek yerleşimler 
• Mevcut sulama sistemindeki sorunlar 
• Arazi toplulaştırma ve kamulaştırma süreçleri 
• Uygulanacak Proje’nin faydaları 

Toplantı sırasında en fazla tekrarlanan sorular şöyledir; 

• Hangi yerleşimin sulamadan yararlanacağı 
• Yerleşimler özelinde sulanacak alan miktarı 
• Yerleşimlerden hangi parsellerin Proje alanında kaldığı 
• Mevcut sulamadan yararlanmayan yerleşimlerin Proje’den nasıl fayda sağlayacağı 
• Kamulaştırma çalışmalarının toplulaştırmaya paralel şekilde yürütülüp yürütülmeyeceği 
• Toplulaştırma yapılan yerlerde yeniden kamulaştırma yapılıp yapılmayacağı 
• Toplulaştırma sırasında yapılan yollar dışında yeniden yol yapılmayacağı 
• Yedek boru ve yedeklemenin ne demek olduğu 
• Alaca Barajı’nın mevcut su kapasitesinin Proje için yeterli olup olmayacağı 
• Proje’nin başlangıç tarihi 
• İhale ve sözleşme tarihleri ve Proje bütçesi 

Toplantı sırasında en çok üstünde durulan talepler ise şöyledir; 

• Diğer barajların (Koçhisar) Proje ile entegre edilmesi 
• Belediye’nin mevcut tesisleri (içme suyu arıtma tesisi ve isale hattı) ile entegre bir 

uygulamanın olup olmayacağı 

İlgili sorulara verilen yanıtlar şöyledir: 
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• Sulamadan faydalanacak yerleşimler / Yerleşimlerin Proje ile ilişkisi 
o Çevresel ve sosyal etkiler için ÇSYP belgesi bu yerleşimleri 500 m etki alanı 

içinde değerlendirmiştir. 
o Sulama sınırında kalan tüm yerleşimler sulamadan faydalanacak. Sulama 

sınırının dışında kalan yerleşimler Proje etkileri nedeniyle değerlendirmeye 
devam edilecek. 

o Sulamadan en çok fayda sağlayacak yerleşimler Büyüksöğütözü, ve 
Değirmenderesi gibi yerleşimlerdir. 

o Alaca İlçe merkezindeki Özhan ve Denizhan mahallesi ile Eskiyapar gibi diğer 
yerleşimler Proje’nin çevresel ve sosyal etkisi için izlenecektir. 

o Yerleşim merkezi tümüyle sulama alanından uzak olsa bile yerleşimdeki bir 
kişinin bile arazisinin sulama alanına girmesi ihtimali nedeniyle etki alanı uzak 
yerleşimler de etki alanı içinde değerlendirilmiştir. 

o Ayrıca sulamadan yararlanma olmasa bile her bir yerleşim inşaat sırasındaki 
trafik, toz ve gürültü gibi etkiler nedeniyle etki alanı içine alınmıştır. 

o Hangi yerleşimlerin sulamadan yararlanacağı ve Proje’ye olan mesafeleri 
Danışman firma tarafından Sulama Birliği Başkanı ve tüm muhtarlara ayrıca 
bilgilendirme yapılacaktır. 

o DSİ 54. Şube Müdürlüğü’ne ilgililerle paylaşılmak üzere 
• Toplulaştırma ve kamulaştırma hakkındaki sorular için yanıtlar; 

o Toplulaştırma ana yaklaşım olarak planlanıyor 
o Proje mümkün olduğunca mevcut toplulaştırma alanı içinde kalacak 
o Eğer ek arazi ihtiyacı olursa, kamulaştırma yerel mevzuata göre ve Dünya 

Bankası standartlarına uygun şekilde hak sahipleriyle birebir görüşülerek 
yürütülecek 

o Yeniden yerleşim planı hazırlanacak 
o Yeniden yerleşim planıyla eş zamanlı olarak kamulaştırma çalışmaları 

başlayabilecek. 
o Fiziksel yeniden yerleşim söz konusu değildir. 
o Ekonomik yeniden yerleşim için Yeniden Yerleşim Planı uygulanacaktır. 
o Yeniden Yerleşim Planı hazırlanırken tüm hak sahipleriyle ve kullanıcılarla 

görüşme sağlanacaktır. 
o Bu dönemde hangi parsellerin kamulaştırmaya dahil olacağı kesin olarak ifade 

edilecektir. Ancak şu aşamada parsel bazlı bir bilgi verilememektedir. 
o Sulanacak alanlara ilişkin hektar bilgileri 

• Su yeterliliği ve kapasite için yanıtlar; 
o Kapalı sistemin amacı daha az suyla daha fazla alan sulamak 
o Sızıntı, kaçak ve buharlaşma kayıpları minimize edilecek 
o Daha adil su dağıtımı sağlanacak. Kaynağa yakınlık gibi farklar ortadan 

kalkacak. 
o Alaca Barajı ya da bölgedeki diğer kaynaklar şuanda yetersiz kalsa bile kapalı 

boru sistemiyle kaynaklar korunacak ve mevcut kaynak daha çok kişiye yetecek 
hale gelecektir. 

• Proje Takvimi / İhale için yanıtlar; 
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o ÇSYP raporu Nisan başında tamamlanacak. 
o İhale süreci yaklaşık 3 ay sürecek 
o Sözleşmeler Temmuz civarında tamamlanmış olacak 
o İnşaat işleri sulama dönemi dikkate alınarak başlayacak ve yaklaşık 1 yıl içinde 

tamamlanması hedefleniyor. 
o Proje bütçesi hakkında net bir bilgi yoktur. 
o Finansmana sadece inşaat değil yeniden yerleşim / mağduriyet giderme de 

dahildir. 
• Teknik konulardaki sorular için yanıtlar; 

o Ana borular büyük borulardır. Yedek borular ise tarlalara dağıtım sağlayan kılcal 
damarlar gibidir. 

• Belediye yetkilileri tarafından, içme suyu hattının Projeye dahil edilmesi yönündeki 
talebin DSİ Genel Müdürlüğü’ne iletileceği ve konunun gerekirse Dünya Bankası ile 
görüşüleceği aktarılmıştır. 

Toplantının en önemli çıktılarından biri yerel halkın Proje’ye fayda sağlayacağı yönünde 
duydukları güvendir. Özellikle de su kayıplarının azaltılması önemli bir beklentidir. 
Kaymakamlık ve Belediye mülki amirleri de Proje’nin su verimi açısından faydalarına dikkat 
çekmiştir. Ancak sulamadan faydalanamayacak olan yerleşim yerlerinin neden Proje 
haritalarında gösterildiği önemli bir soru işareti olmuştur. Bu nedenle ÇINAR yoğun bir şekilde 
Proje’nin kendisinin ve etki alanının farklarını izah etmeye çalışmıştır. 

Arazi edinimi ve kamulaştırma konusundaki birçok sorunun da gündemi yoğun şekilde işgal 
ettiği gözlemlenmiştir. Bu konuda da tüm sürecin ağırlıklı olarak yeniden yerleşim planı hazırlık 
sürecinde giderilebileceği ve tüm uygulamalarda ulusal ve uluslararası gerekliliklerin bir arada 
uygulanacağı vurgulanmıştır. 

DSİ Şube Müdürlüğü ve Alaca Belediyesi yetkilileri mevcuttaki tesislerin ve hatların da Proje’ye 
entegre edilmesi yönündeki talepleri ve görüşlerini sıklıkla vurgulamış ve bu taleplerinin ilgili 
birimlere iletileceği kendilerine aktarılmıştır. 
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Ek-4: Atık Yönetimi Planı 
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 Ek-6.1: Gazete İlanı 
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 Ek-6.3: Dağıtımlı Resmi Yazı 
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Ek-1: Yasal Çerçeve 
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Ek-2: Resmi Yazılar 
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Ek-3: Çevresel ve Sosyal Mevcut Durum 
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Ek-4: Atık Yönetim Planı 
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Ek-5: Tesadüfi Buluntu Prosedürü 
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Ek-6: Paydaş Bilgilendirme Toplantısı 
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Ek-6.1: Gazete İlanı 
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Ek-6.2: Toplantı Duyuru Metni 
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Ek-6.3: Dağıtımlı Resmi Yazı 
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Ek-6.4: Paydaş Bilgilendirme Broşürü 
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Ek-6.5: Proje Bilgilendirme Afişi 
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Ek-6.6: Toplantı Duyuru Afişi 
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Ek-6.7: Toplantı Öncesi Hazırlıklar 
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Ek-6.8: Katılımcı Tutanağı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereği yayınlanmamaktadır.  
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Ek-6.9: Toplantı Sırasında Çekilen Fotoğraflar 
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