
PROJENİN ADI VE KREDİ NO:                                TÜRKİYE SULAMA MODERNİZASYONU PROJESİ (8919-TR)  

SÖZLEŞMENİN ADI VE TEKLİFE DAVET NO: Ereğli-İvriz Sol Sahil Sulaması Yenileme (TIMP-YAP-01) 

Bu "Sorulara Cevaplar ve Açıklamalar" a ait hükümler, İhale Dokümanındaki bazı durumlara gerekli açıklamaların sağlanması için, İhale Öncesi Toplantısında ortaya çıkan soru ve açıklama 
taleplerine ve müstakbel teklifçiler tarafından yazı ile iletilen açıklama taleplerine cevap olarak düzenlenmiştir. 

SORULAR VE AÇIKLAMA TALEPLERİNE YANITLAR NO.1 

No. 

İhale 
Doküm
anı 
Sayfa 
No. 

İhale Dokümanındaki 
ilgili Maddesi Müstakbel Teklifçinin Soru veya Açıklama Talebi İşverenin Yanıtı 

İhale 
Dokümanına 
Zeyilname 
Gerekiyor           
EVET veya 
HAYIR              
(Eğer  
"EVET"  ise 
Değişiklik 
Numarasını 
Belirtiniz) 

KISIM 1 – İHALE PROSEDÜRLERİ  
Bölüm I - Teklif Sahiplerine Talimatlar (TST) 

1 Sayfa 
6 

Bölüm I – Teklif 
Sahiplerine 
Talimatlar(TST) 
4. Madde “Uygun 
İstekliler" 

İş Ortaklığı Beyannamesi: Ortak Girişimli müracaatlarda şartnamenin 
Bölüm 1, 4. Madde “Uygun İstekliler” 4.1 Bendinde “İş ortaklığında 
ortaklar arasında iyi niyet mektubu “ ifadesi yer almaktadır. Söz 
konusu maddede iş ortaklığını gösterecek her hangi bir format 
bulunmamakla birlikte, ELI - 1.2.Bilgi Formu bulunmaktadır. 
Ortaklar arasındaki ortaklığı belirtebilecek bir format mevcut mudur 
yoksa 4734 sayılı ihale yasasındaki “ İş Ortaklığı Beyannamesi”ni 
kullanabilir miyiz? 

Ortak girişim beyannamesi ile ilgili olarak Bkz. 
Zeyilname No.2 Ek-1 

EVET  
ZEYİLNAME 
NO:2 
Ek-1 

2 Sayfa 
12 

Bölüm I – Teklif 
Sahiplerine 
Talimatlar(TST) 
Madde 11. Teklifi 
Oluşturan Belgeler 

İdarenin vermiş olduğu metraj cetveli (Yaklaşık Maliyet İcmal 
Tablosu) doldurularak ihale dosyası ile birlikte verilecek midir? 

Bölüm I – Teklif Sahiplerine Talimatlar(TST) 
TST 11 (b)’de açıklandığı üzere Fiyatlandırılmış Birim 
Fiyat Teklif Cetveli teklifin ekinde sunulacaktır. 
Fiyatlandırılmış Birim Fiyat Teklif Cetveli Zeyilname 2 
Ek 4 te verilmiştir.  

EVET  
ZEYİLNAME 
NO:2 
Ek-4 



3 Sayfa 
16 

Bölüm I – Teklif 
Sahiplerine 
Talimatlar(TST) Madde 
19-Geçici Teminat 

Alt yüklenici, alt yüklenici olduğu ana müteahhit adına geçici teminat 
mektubu verebilir mi? 

Hayır. Bölüm II – Teklif Bilgi Formu (TBF) TST 19 
hükümleri gereğince İstekli firmanın kendisi tarafından 
veya OG durumunda OG adına geçici teminat mektubu 
verilecektir.  

HAYIR 

4 Sayfa 
18 

Bölüm I – Teklif 
Sahiplerine 
Talimatlar(TST) 

Madde 20 

Standart İhale Dökümanı Kısım1 -  Bölüm I (TST) 20. Madde : 
Teklifin Şekli ve İmzalanması başlıklı maddesinde “SURET” olarak 
hazırlanacak dosya ile ilgili olarak, “SURET” dosyasının noter 
tasdikli olarak mı fotokopi olarak mı hazırlanacağı hususunda 
tereddüt oluşmuştur.  Fotokopi olarak hazırlanması durumunda bu 
evraklar fotokopi üzerine kaşe ve ıslak imzalı olarak mı sunulacaktır, 
yoksa salt fotokopi olarak sunulması yeterli midir? 

Bölüm I Teklif Sahiplerine Talimatlar Madde 20.1 ve 
Bölüm II – Teklif Bilgi Formu (TBF) Madde 20.3  
hükümlerine göre: 
İstekli, TST 11’de açıklanan Teklifi oluşturan belgelerin 
birer aslını hazırlayacak ve bunları açık bir şekilde "ASIL 
NÜSHA" şeklinde işaretleyecektir. Buna ek olarak, 
İstekli, teklifin suretini sunacak ve açık bir şekilde 
"SURET" şeklinde işaretleyecektir. Asıl nüsha ile 
suretler arasında herhangi bir tutarsızlık belirlenmesi 
halinde, asıl nüsha geçerli sayılacaktır. 
Verilen asıl ihale dokümanının her sayfası tek tek yetkili 
kişi/kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.  
Bölüm II – Teklif Bilgi Formu (TBF) Madde 20.3  
hükümlerine aşağıdaki paragrafı Zeyilname 2 ile 
eklenmiştir. 
“SURET dosyası imzalı ve kaşeli olarak verilen ASIL 
NÜSHANIN fotokopisi olarak sunulacaktır.”  

EVET. 
Zeyilname No.2 
Değişiklik No. 
1’ye Bakınız. 

5 
Sayfa 
22, 34, 
36,  

Bölüm I – Teklif 
Sahiplerine Talimatlar 
(TST) 27, 
Bölüm II – Teklif Bilgi 
Formu (TBF) TST 10.1,  
TST 19.1 

İsteklinin uygunluğunu ve yeterliliğini gösteren belgelerin noter ve 
onay işlemleri 
Lütfen yabancı şirketler için uygunluk ve yeterlilik belgelerinin 
(finansal durum, performans, deneyim belgeleri ve mali tablolar vb.) 
noter tasdik ve onay gerekliliklerini ve prosedürlerini açıklayınız. 

Teklif Dosyaları içerisinde, finansal durum, performans, 
deneyim belgeleri ve mali tablolar vb. gibi belgelerin 
şirketlerin tabii olduğu mevzuata göre hazırlanıp 
fotokopilerinin sunulması yeterlidir. Ancak İdare teklif 
değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyması halinde 
teklifçilerden söz konusu evrakların asıl veya noter onaylı 
suretlerini talep etme hakkına sahiptir. 
 
Bölüm II – Teklif Bilgi Formu (TBF)  
TST 10.1. Teklifin Dili 
TST 11.1 (i)  Teklifi Oluşturan Belgeler 
TST 17 İsteklinin Uygunluğunu ve Yeterliliğini Gösteren 
Belgeler hükümleri uygulanacaktır.  

HAYIR 

6 Sayfa 
21 

Bölüm I – Teklif 
Sahiplerine Talimatlar 
(TST) Madde 25. 
Tekliflerin Açılması 

Tekliflerin açılması esnasında İsteklinin dosyasındaki Teklif 
Mektubunda yer alan fiyat teklifinin Komisyon tarafından beyan 
edilmesi esnasında, var ise İndirim bildirimi diğer İsteklilere de beyan 
edilecek midir? 

Bölüm I – Teklif Sahiplerine Talimatlar(TST) Madde 25 
hükümleri uygulanacaktır. 
TST Madde 25.5 uyarınca, indirim bildirimi açılış 
sırasında Komisyon tarafından okunacaktır. 

HAYIR 



7 Sayfa 
21 

Bölüm I – Teklif 
Sahiplerine 
Talimatlar(TST) Madde 
25. 

Tekliflerin açılması esnasında İsteklinin teklifinde yer alan fiyat 
farkına ilişkin endeks teklifleri Komisyon tarafından tekliflerin 
açıklanması esnasında diğer teklif sahiplerine de teklif tutarı ile 
birlikte beyan edilecek midir? 

Hayır. Bölüm I – Teklif Sahiplerine Talimatlar (TST) 
Madde 25. Tekliflerin Açılması hükümleri 
uygulanacaktır. 

HAYIR 

8 Sayfa 
25 

Bölüm I – Teklif 
Sahiplerine 
Talimatlar(TST) 
Madde 32 

Standart İhale Dökümanı Kısım1 -  Bölüm I (TST) 32. Madde: Tek 
Para Birimine Çevirme : Teklifin para birimleri Teklif Bilgi 
Formunda belirtildiği şekli ile tek para birimine çevrilmesi 
şartnamelerde belirtilen kur tarihi ile tarafımızca yapılarak mı 
teklifimiz sunulacak, yoksa bu işlem İdarenizce teklif değerlendirme 
aşamasında tarafınızca mı yapılacaktır.  Lütfen teyit ediniz. 

İdare tarafından, Değerlendirme aşamasında 
yapılacaktır. 
Bölüm II – Teklif Bilgi Formu (TBF) TST 15.1 hükümleri 
uygulanacaktır. 
 

HAYIR 

9 Sayfa 
25 

Bölüm I – Teklif 
Sahiplerine 
Talimatlar(TST) 
Madde 34 

Standart İhale Dokümanı Kısım1 -  Bölüm I (TST) 34. Maddede yer 
alan belli bir yüzdeye kadar Alt Yükleniciye izin verilmesine ilişkin 
olarak malzeme tedarikçileri de bu kapsamda mı değerlendirilecektir?  
Lütfen teyit ediniz. 

Mal ve malzeme tedarikçileri için bu kısıtlama 
uygulanmayacaktır. 
Lütfen Bakınız Zeyilname 2 Değişiklik No.4 

EVET. 
Zeyilname No.2  
Değişiklik No. 
4’ye Bakınız. 

10 Sayfa 
26 

Bölüm I – Teklif 
Sahiplerine 
Talimatlar(TST) 

Madde 35.2 

Standart İhale Dökümanı Kısım1 -  Bölüm I (TST) 35.2 maddesinin 
dip not 2 kısmı içerisinde geçen “puantaj usulü çalışma” için hangi 
doküman üzerinden nasıl bir teklif verilecektir ?  Konuya ilişkin 
tarafımızca açıklama talep edilmektedir. 

Teklif Bedeline dahil edilecek,  “puantaj usulü çalışma” 
ya yönelik bir talep bulunmamaktadır.  
 

HAYIR 

11 Sayfa 
27 

Bölüm I – Teklif 
Sahiplerine 
Talimatlar(TST) 
Madde 37 

Standart İhale Dökümanı Kısım1 -  Bölüm I (TST) 37. Maddesine yer 
alan Aşırı Düşük teklifin “maddi şüpheye yol açacak ölçüde düşük 
görünmesi” ifadesi çok net bir sınır belirlememektedir.   Konu ile ilgili 
İdarenizce izlenecek yol haritasının net olarak belirlenerek İhale 
sonrası sürecin şimdiden bildirilmesi tarafımızca talep edilmektedir. 

Aşırı düşük teklif değerlendirmesi, Dünya Bankası’nın 
Temmuz 2016 (Kasım 2017 Revizyonu) tarihli IPF 
Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri’ne göre 
hazırlanan İhale Dokümanları’nın TST Madde 37 
hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.  

HAYIR 

12 Sayfa 
27 

Bölüm I – Teklif 
Sahiplerine Talimatlar 
(TST)  
 

İdareniz tarafınızdan rekabete açık ihale edilen, EREĞLİ-İVRİZ SOL 
SAHİL SULAMASI YENİLEMESİ işi ihalesine grup 
firmalarımızdan ….. İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak 
iştirak etmek istemekteyiz. ….. İnşaat A.Ş.’ye ait ekli belgelerde 
görüleceği gibi, Türk Ticaret Kanununa göre firmanın sermayesinin 
%51’i, çoğunluk hissesi, grubumuz İnşaat A.Ş.’ye ait olmasından 
dolayı grup firması olarak değerlendirilerek ana firmaya ait İş 
Deneyim-İş Bitirme Belgesinin ….. İnşaat A.Ş.’nin iştirak edeceği 
ihalenizde değerlendirilebileceği kanaatindeyiz. Ekli İş Deneyim 
Belgelerimiz, inşaatını bizzat tamamladığımız işlerden almaya hak 
kazanılmış İş Bitirme Belgeleri olup, İş Denetleme veya İş Yönetme 
Belgesi değildir. 
Bu hususta gerekli incelemeler yapılarak tarafımıza bilgi vermenizi 
arz ederiz. 

Hayır. Bölüm I – Teklif Sahiplerine Talimatlar (TST)  
39.2. İsteklinin Yeterliliği maddesi hükümleri 
uygulanacaktır. 

HAYIR 



No. 

İhale 
Dokü
manı 
Sayfa 
No. 

İhale Dokümanındaki 
ilgili Maddesi Müstakbel Teklifçinin Soru veya Açıklama Talebi İşverenin Yanıtı 

İhale 
Dokümanına 
Zeyilname 
Gerekiyor           
EVET veya 
HAYIR              
(Eğer  "EVET"  
ise Değişiklik 
Numarasını 
Belirtiniz) 

KISIM 1 – İHALE PROSEDÜRLERİ  
Bölüm II - Teklif Bilgi Formu (TBF) 

  

13 Sayfa 
34, 36 

Bölüm II – Teklif Bilgi 
Formu (TBF) 
Teklifin Dili  
TST 10.1, TST 19.1 

“Destekleyici dokümanların ve basılı literatürün çevrileceği dil 
Türkçe olacaktır.” 
Yabancı istekli olarak, teklif belgelerimizi İngilizce dilinde 
düzenlemeyi talep ediyoruz. 
Çin’de neredeyse hiçbir banka bizim için Türkçe teminat mektubu 
düzenleyememektedir. Bu sebeple, lütfen geçici teminat 
mektubumuzu İngilizce dilinde sunmamıza izin veriniz. 
Bu bir Dünya Bankası projesi olmasına rağmen tüm evraklar 
Türkçe’dir. Biz yabancı istekli olarak, ihale dokümanının anlaşılması 
adına İngilizce’ye çevrilmesi ve istenilen belgelerin Yurtdışından 
temini, bunların tekrar Türkçe’ye çevrilmesi, apostil ve noter vs 
işlemler için verilmiş olan ihale süresinin yeterli olmadığını 
düşünüyoruz. Ve siz saygıdeğer idarenizin bu durumu 
değerlendirmesini ve ihale tarihini biraz daha ertelemesini rica 
ediyoruz. 

Hayır. Bölüm II – Teklif Bilgi Formu (TBF)  
TST 10.1 maddesi ve TST 19.1 maddesi hükümleri 
uyarınca teklif Türkçe sunulacaktır.  

HAYIR 

14 Sayfa 
34, 36 

Bölüm II – Teklif Bilgi 
Formu (TBF) 
Teklifin Dili  
TST 10.1, TST 19.1 

Bankayla görüşmelerimiz neticesinde sizin istediğiniz formatta 
bizlere geçici teminat veremeyecekleri bilgisini aldık. 
Ancak sizin teminat içeriğinize göre uyarlanmış bir örnek sundular. 
Bu teminat içeriği ve formatı uygunsa ona göre işlemlerimizi 
tamamlayacağız.  

Hayır. Bölüm II – Teklif Bilgi Formu (TBF)  
TST 10.1 ve 19.1 maddeleri hükümleri uygulanacaktır. 

HAYIR 

15 Sayfa 
35 

Bölüm II – Teklif Bilgi 
Formu (TBF) 
Madde 11.4 

Standart İhale Dokümanı Kısım1 -  Bölüm II (TBF) 11.4 sahtecilik ve 
yolsuzluk bölümlerinde belirtilen genel hususlara riayet edileceğine 
yönelik bir standart beyan formu var mıdır?  Teklif Mektubu (m) 
maddesindeki beyan yeterli midir? 

Bölüm IV – Teklif Formları, Teklif Mektubu, (m) 
paragrafı beyan metnini içermekte olup Teklif 
Mektubu’nun eksiksiz doldurulması beyan için yeterlidir.

HAYIR 



16  Bölüm II – Teklif Bilgi 
Formu (TST) Yurtdışı firmalarında apostil şartı aranıyor mu? 

Hayır. Teklif Dosyaları içerisinde, Hakediş Raporları, İş 
Bitirme Belgeleri, Geçici ve Kesin Kabul Tutanakları vb. 
gibi tevsik edici belgelerin fotokopilerinin sunulması 
yeterlidir. Ancak İdare teklif değerlendirme aşamasında 
ihtiyaç duyması halinde teklifçilerden söz konusu 
evrakların asıl veya noter onaylı suretlerini talep etme 
hakkına sahiptir. 

HAYIR 

17 Sayfa 
35 

Bölüm II – Teklif Bilgi 
Formu (TBF) 
TST 14.8 

“İdarenin Yükleniciye yapacağı tüm ödemelerde, ödemenin yapıldığı 
tarihte müstakil kalem olarak, yasanın gerektirdiği orandaki her türlü 
KDV'yi (Katma Değer Vergisini) İdare ödeyecektir. KDV teklif 
fiyatlarının içine dâhil edilmeyecektir.” 
İdare, projenin tamamı için KDV ödeyeceğinden, lütfen Yüklenicinin 
Türkiye’den malzeme ve inşaat ekipmanı alırken KDV ödeyip 
ödememesi gerektiğini netleştiriniz. 

İdare, sözleşme kapsamında yükleniciye yapılan ödemeler 
üzerinden, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının gerektirdiği 
oranda yüklenici tarafından faturalanan Katma Değer 
Vergisinden (KDV)’den sorumlu olacaktır.  
Türkiye'de uygulanan vergilere, ücretlere, vb. ilişkin 
bilgi kaynağı, Gelir İdaresi Başkanlığı’dır 
(www.gib.gov.tr ). 
 

HAYIR 

18 Sayfa 
37 

Bölüm II – Teklif Bilgi 
Formu (TBF) 
TST 22.1, 25.1 

İhaleye teklif verme süre uzatımı olur mu? Bakınız Zeyilname 1 Değişiklik No. 1,2 

EVET 
ZEYİLNAME 1 
DEĞİŞİKLİK 
No.1,2 

19 Sayfa 
37 

Bölüm II – Teklif Bilgi 
Formu (TBF) 
 
TST 22.1, 25.1 

Söz konusu ihaleye katılımın artarak rekabetin oluşması açısından 
Teklif verme tarihinin 18.10.2019 tarihinden 18.11.2019 tarihine 
ertelenmesi talep ediyoruz. Bu erteleme katılımcı sayısını arttıracağı 
için kamu yararı sağlayacağı da aşikardır. 

Bakınız Zeyilname 1 Değişiklik No. 1,2 

EVET 
ZEYİLNAME 1 
DEĞİŞİKLİK 
No.1,2 

20 Sayfa 
37 

Bölüm II – Teklif Bilgi 
Formu (TBF) 
 
TST 22.1, 25.1 

Teklif hazırlığına yönelik verilen sürenin; böylesine nitelikli, önemli 
ve yapılacak işler itibariyle geniş kapsamlı bir projede, doğru ve 
rekabetçi bir fiyat çalışması yapılabilmesini teminen ihale tarihinin 
ileri bir tarihe uzatılmasını idarenizden arz ederiz. 

Bakınız Zeyilname 1 Değişiklik No. 1,2 

EVET 
ZEYİLNAME 1 
DEĞİŞİKLİK 
No.1,2 

21 Sayfa 
38 

Bölüm II – Teklif Bilgi 
Formu (TBF) 
TST 34.3 

TST 34.3 Maddesinde “Yüklenicinin önerdiği alt sözleşmeler: İzin 
verilen azami alt sözleşme (alt yükleniciler ile yapılacak sözleşme) 
yüzdesi: Toplam sözleşme bedelinin %25’idir. İstekliler, işlerin 
%10’undan fazlası için alt sözleşme yapmayı planlamaları 
durumunda, Teklif Mektubunda ve/veya Yüklenici’nin sözleşme 
imzası sonrası sunumlarında alt yükleniciye yaptırılacak faaliyetleri 
veya İş bölümlerini, alt yüklenicilerin ayrıntılı bilgilerini, niteliklerini 
ve deneyimlerini  belirtecektir ve onay alınacaktır.”  maddesinde 
belirtilen oranlara boru ve vana temin edilecek firmalar da dahil 
midir? Boru , vana, pompa vs. temini yapılacak firmalar ne olarak 
değerlendirilecektir? 

  
Mal ve malzeme tedarikçileri için bu kısıtlama 
uygulanmayacaktır.  
Lütfen Zeyilname 2 Değişiklik No.4 
 

EVET. 
Zeyilname No.2 
Değişiklik No. 
4’ye Bakınız. 



22 Sayfa 
38 

Bölüm II – Teklif Bilgi 
Formu (TBF) Madde 
TST 34.3 

Alt yüklenici en fazla %25, yabancı firmalar ise %10 hisse alabiliyor. 
Dipnotta da yerliye fiyat avantajı var? 

Bölüm II – Teklif Bilgi Formu (TBF) Madde TST 34.3 
maddesi alt-yüklenici ile ilgili hükümler içermekte olup 
yerli yabancı firma iş bölümüne dair bir sınırlama 
içermemektedir. 
 
Bölüm II – Teklif Bilgi Formu (TBF) Madde 33.1 Yerli 
istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

HAYIR 



No. 

İhale 
Doküm
anı 
Sayfa 
No. 

İhale Dokümanındaki 
ilgili Maddesi Müstakbel Teklifçinin Soru veya Açıklama Talebi İşverenin Yanıtı 

İhale 
Dokümanına 
Zeyilname 
Gerekiyor           
EVET veya 
HAYIR              
(Eğer  "EVET"  
ise Değişiklik 
Numarasını 
Belirtiniz) 

KISIM 1 – İHALE PROSEDÜRLERİ 
Bölüm III - Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri 

23 Sayfa 
53 

Bölüm III – 
Değerlendirme ve 
Yeterlilik Kriterleri, 
Uygunluk ve Yeterlilik 
Kriterleri Tablosu 
3. Finansal Durum ve 
Performans 
 

Teklif sahiplerinin finansal standartlarının yükseltilmesi. 
Düşük teklif değerlendirme modeli ve proje ölçeği göz önüne 
alındığında, proje yapımı sırasında finansal riskleri önlemek ve 
sağlıksız teklif sahiplerinin proje performans risklerinden 
kaçınmasını engellemek adına, teklif sahiplerinin finansal 
standartlarının yükseltilmesini öneriyoruz. 

Önerimiz: ①Teklif verenlerin son 5 yılda ki ortalama yıllık cirosunun 
80 milyon ABD dolarından az olmaması；② Teklif sahiplerinin son 
3 yılda, her yıl pozitif bir kâr marjı sürdürmüş olmalarıdır. 

Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri, 
Uygunluk ve Yeterlilik Tablosu 3. Finansal Durum ve 
Performans hükümleri uygulanacaktır. 

HAYIR 
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Bölüm III – 
Değerlendirme ve 
Yeterlilik Kriterleri, 
Uygunluk ve Yeterlilik 
Tablosu Madde 4.2(a) 
“Benzer İnşaat ve 
Sözleşme Yönetimi 
Deneyimi” 

"Uygunluk ve Yeterlilik kriterleriyle ilgili 4.2 (a) maddesinde, Benzer 
inşaat ve Sözleşme Yönetimi Deneyimi ilgili belge ve bilgilerden İş 
deneyimi olarak 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren tek firma katılımında 
en az 150 Milyon TL, Ortaklık durumunda ise en az 100 Milyon TL 
her bir ortaktan iş deneyim belgesi istenilmektedir. DSİ Genel 
Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerince ihale edilen Sulama ve Drenaj 
tesisleri kapsamında, 1 Ocak 2009 tarihinden bugüne tamamlanmış 
100 Milyon TL ve üzeri işler çok az sayıdadır. Bu durum ise ilanı 
yapılan "ivriz Sol Sahil Kapalı Sulama Sistemi inşaatı" işine teklif 
verecek katılımcı sayısını yok denecek kadar azaltacaktır. Bu nedenle 
ihaleye katılacak firmalardan, "Benzer İnşaat ve Sözleşme Yönetimi 
Deneyimi" ile ilgili ortak girişimlerde, pilot ortağın benzeri işin 
%80'ni karşılaması, diğer ortak ve ortaklardan ise iş bitirme 
belgelerinin hisseleri oranında istenilmesi halinde, ihaleye katılacak 
firmaların sayıca artacağı ve bununda eşit şartlarda rekabeti 
sağlayarak kamu yararına bir sonucun ortaya çıkmasına neden olacağı 
açıktır. Nitekim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankası A.Ş. 

Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri, 
Uygunluk ve Yeterlilik Tablosu Madde 4.2(a) “Benzer 
İnşaat ve Sözleşme Yönetimi Deneyimi” hükümleri 
uygulanacaktır. 
 

HAYIR 



ce ihaleye çıkarılan Avrupa Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası 
Kredili işlerde, eşit rekabet şartlarını oluşturarak daha çok 
katılımcının teklif vermesi ile kamu yararı sağlamaktadır. 
İdarenizce durumun değerlendirilmesi hususunu saygılarımızla arz 
ederiz. 

25 
Sayfa 
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Bölüm III – 
Değerlendirme ve 
Yeterlilik Kriterleri, 
Uygunluk ve Yeterlilik 
Kriterleri Tablosu  

Değerlendirme ve yeterlik kriterleri tablosunun 4. Deneyim 
bölümünün 4.2 Benzer İnşaat ve Sözleşme Yönetimi bölümünde 
istenen belgenin tipi net olarak belirtilmemiştir. (İş bitirme, iş durum, 
geçici kabul tutanağı vs. gibi) Bu nedenle sunulacak belgenin ne tür 
bir belge olduğu konusunda açıklama yapılması hususunda; 

Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri,  
Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri Tablosu 4.2 (a), Form 
EXP - 4.2(a)  formu dip notlar bölümünde aşağıdaki 
ifadeye bakınız:. 
 
“4.1, 4.2 (a) için gerekli olan iş deneyimini gösteren 
belgeleri aşağıdadır: 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son on yıl içinde geçici 
kabulü yapılan,  

b) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin 
tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru 
son on yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme 
bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak 
gerçekleştirilen,  

işlere ilişkin deneyimini gösteren iş deneyim (iş bitirme- 
iş durum) belgelerinin sunması zorunludur.” Başka bir 
belge bu amaçla değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

HAYIR 
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Bölüm III – 
Değerlendirme ve 
Yeterlilik Kriterleri, 
Uygunluk ve Yeterlilik 
Kriterleri Tablosu 

Bölüm III Değerlendirme ve Yeterlilik kriterinde 4.2 (a) maddesi net 
olarak anlaşılamamıştır. Örneğin 3 adet istekli iş ortaklığı olarak 
ihaleye girebilir mi? 
ÖRNEK 1A: A Firmasının iş deneyimi 151 Milyon 
   B Firmasının İş deneyimi 100 Milyon 
   C Firmasının İş Deneyimi YOK 
ÖRNEK 2A: A Firmasının iş deneyimi 100 Milyon 
   B Firmasının İş deneyimi 100 Milyon 
   C Firmasının İş Deneyimi 100 Milyon 
Örneğin 2 adet istekli iş ortaklığı olarak ihaleye girebilir mi? 
ÖRNEK 1B: A Firmasının iş deneyimi 100 Milyon 
   B Firmasının İş deneyimi 100 Milyon 

 
TST 14.1 hükümleri gereği, "Ortak Girişimde (OG) yer 
alabilecek azami üye sayısı: 3 (üç)" olacaktır. 
4.2 (a) maddesi ile ilgili olarak;  
2 Ortaklı bir girişimde, her bir ortaktan (i) ve (ii) no’lu 
opsiyonlar için: 
 (i)’ye göre: En az bir ortak 150 milyon TL, 2.ortak en az 
100 milyon TL, 
(İİ)’ye göre: 1.ortak en az 100 milyon TL, 2.ortak en az 
100 milyon TL olacak şekilde toplam en az 200 milyon 
TL. 
3 Ortaklı bir girişimde, her bir ortaktan (i) ve (ii) no’lu 
opsiyonlar için: 
 (i)’ye göre: En az bir ortak 150 milyon TL, 2.ortak en az 
100 milyon TL, 3.ortak en az 100 milyon TL  

HAYIR 



ÖRNEK 2B: A Firmasının iş deneyimi 150 Milyon 
   B Firmasının İş deneyimi YOK 

(İİ)’ye göre: 1.ortak en az 100 milyon TL, 2.ortak en az 
100 milyon TL, 3.ortak en az 100 milyon TL olacak 
şekilde en az 200 milyon TL. Özetle, ortak girişim olması 
halinde, ortak girişim ortaklarının her birisinin en az 100 
Milyon TL sözleşme tamamlamış olması gerekiyor. 
 
Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri,  
Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri Tablosu 4.2 (a) 
hükümleri uygulanacaktır.  

27 Sayfa 
53-56 

Bölüm III – 
Değerlendirme ve 
Yeterlilik Kriterleri,  
Uygunluk ve Yeterlilik 
Kriterleri Tablosu 4.2 (a), 
4.2 (b) 

“4.2 (a) Benzer inşaat ve Sözleşme Yönetimi Deneyimi” başlığında, 
Sulama ve drenaj tesisleri veya su iletim hatları yapımı işleri 
kapsamında; (i) En az 150 Milyon TL veya eşdeğeri tutarında 1 adet 
sözleşme tamamlamış olmak; veya (ii) Toplamı en az 200 Milyon TL 
veya eşdeğeri tutarında işi en fazla 2 adet sözleşme kapsamında 
tamamlamış olmak” başlığı altında “her bir ortaktan “(i) ve (ii) no’lu 
opsiyonlar için: 100 Milyon TL veya eşdeğeri tutarında en az 1 adet 
benzer iş sözleşmesi tamamlamış olmak” ile “(i) no’lu opsiyon için: 
150 Milyon TL veya eşdeğeri tutarında en az 1 adet benzer iş 
sözleşmesi tamamlamış olmak” ifadesi bulunmaktadır. 
Bu uygunluk ve yeterlilik kriterine karşılık, “ortak girişim (mevcut ya 
da planlanan)” uyum gerekliliklerinde, “Tüm Ortaklar Birlikte” 
“şartları %100 karşılamalıdır” İfadesi, “Her Bir Ortak” için ise “(i) ve 
(ii) no’lu opsiyonlar için: 100 Milyon TL veya eşdeğeri tutarında en 
az 1 adet benzer iş sözleşmesi tamamlamış olmak” “En Az Bir Ortak” 
için ise “(i) no 'lu opsiyon için: 150 Milyon TL veya eşdeğeri tutarında 
en az 1 adet benzer iş sözleşmesi tamamlamış olmak ifadeleri 
mevcuttur. 
4.2 (a) maddesi ile ilgili olarak; 
1. Örneğin 3 ortaklı bir ortak girişim kurulduğunda, “En Az Bir 
Ortak” 150 milyon TL tutarında benzer iş sözleşmesi tamamlamış 
olmak durumunda, “Her Bir Ortak” 100 milyon TL benzer iş 
sözleşmesi temin etmiş olmak durumunda olacağı için ; 
1 ortak x 150 milyon TL =150 milyon TL 
2 ortak x 100 milyon TL = 200 milyon TL 
Toplam  = 350 milyon TL 
Benzer iş sözleşmesi temin etmek zorunda kalmaktadır. Ortak girişim 
değil de tek firma olarak ihaleye istekli olması halinde ise “En az 150 
Milyon TL veya eşdeğeri tutarında 1 adet sözleşme ” veya “Toplamı 
en az 200 Milyon TL veya eşdeğeri tutarında işi en fazla 2 adet 

 
4.2.(a) için Bakınız Cevap 26 
 4.2 (b) maddesinde verilen kilit faaliyetlerdeki asgari 
inşaat deneyiminin tamamını, Ortak girişim  üyeleri 
birlikte %100 oranında karşılamalıdır. 

HAYIR 



sözleşme ” ile yeterlilik alabilecektir. Ortak girişim bu örnekte 
yaklaşık 2 kat daha fazla finansal yeterlilik sağlamak zorundadır. 
4.2 (b)” başlığı altında “7 Ocak 2009 ile son başvuru tarihi 
arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi veya alt yüklenici olarak 
[büyük ölçüde tamamlanan veya uygulanmaya devam eden] yukarıda 
belirtilen ve diğer sözleşmeler için, aşağıdaki kilit faaliyetlerde asgari 
inşaat deneyimi başarılı bir şekilde sağlanmalıdır: (a) Toplam 5.000 
ha alanda sulama ve drenaj tesisleri yapmak veya (b) Toplam 150.000 
m kapalı sistem basınçlı borulu sulama şebekesi ve/ veya su iletim 
hattı yapmış olmak. ” İfadesi bulunmaktadır. 
4.2 (b) maddesi ile ilgili olarak  
1. Örneğin 3 ortaklı bir ortak girişim kurulduğunda, “Tüm ortaklar 
birlikte” “şartların %100 ünü karşılamalıdır.” İfadesi bulunduğu için;
a. Her bir ortak 1666,7 ha (3 x 1666,7 ha = 5000 ha) sulama ve 
drenaj tesisleri yapması ile ya da 
b. Sadece 1 ortağın 5000 ha sulama ve drenaj tesisleri yapması, 
diğer ortakların hiç yapmamış olması veya 
c. Her bir ortak 50000 m (3 x 50000 m = 150000 m) kapalı 
sistem basınçlı borulu sulama şebekesi ve/ veya su iletim hattı yapmış 
olmak ile yeterlilik kriterlerini sağlamaktadır. 
Özetlendiği takdirde; 
1. Ortak girişimler için 4.2 (b) maddesinde, kilit faaliyetlerde 
asgari inşaat deneyimi, her bir ortak için ve en az 1 ortak için 
istenmemesine rağmen, 4.2 (a) maddesinde Benzer İnşaat ve 
Sözleşme Yönetimi Deneyiminin tüm ortaklarla birlikte, her bir ortak 
ve en az bir ortak için istenmektedir. 
2. Ortak girişimler için 4.2 (b) maddesinde daha düşük kilit 
faaliyetlerde asgari inşaat deneyimi ile yeterlilik sağlanabiliyor iken, 
4.2 (a) maddesinde daha yüksek Benzer İnşaat ve Sözleşme Yönetimi 
Deneyimi istenmektedir. 
3. 4.2 (a) maddesinde, ortak girişimler aleyhine, tek firmalar 
lehine Benzer İnşaat ve Sözleşme Yönetimi Deneyimi talep 
edilmektedir. Ortak girişimler dezavantajlı duruma gelmektedir. 
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Bölüm III – 
Değerlendirme ve 
Yeterlilik Kriterleri,  
Uygunluk ve Yeterlilik 
Kriterleri Tablosu 3.2 , 
4.2 (a), 4.2 (b) 

Finansal Durum(3.1),Ciro(3.2) ve 5000 ha. sulama veya 150 000m 
basınçlı boru deneyiminde(4.2.b) 
Şartlarında olduğu üzere ortak girişimlerde tek firma  ve ortak girişim 
olarak ortaklar arasında 

 
Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri,  
Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri Tablosu 3.1., 3.2 ve 4.2 
(a) ve (b) hükümleri uygulanacaktır. 
 

HAYIR 



Şartlar % 100 oranında (Ortaklık hisse oranları da dikkate alınarak) 
sağlanması istenmektedir. 
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Bölüm III – 
Değerlendirme ve 
Yeterlilik Kriterleri,  
Uygunluk ve Yeterlilik 
Kriterleri Tablosu 4.2 (a) 

Benzer iş deneyiminde(4.2.a) Tek firma olarak veya en az bir ortak 
tarafından şartlar % 100 oranında  
                Sağlanmalı  sadece Ortak girişimlerde ortaklardan birisinin 
şartları % 100 sağlayamaması halinde Ancak 
                Her ortaktan En az 100’er milyonluk benzer iş bitirme 
belgesi istenmelidir Kanaatindeyim. 

Bakınız Cevap 26 HAYIR 
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Bölüm III – 
Değerlendirme ve 
Yeterlilik Kriterleri,  
Uygunluk ve Yeterlilik 
Kriterleri Tablosu 4.2 (a), 
Form EXP - 4.2(a)  

Form exp-4.2 (a) formu benzer inşaat işi sözleşme yönetimi deneyimi 
formunda dipnotlardan b maddesinde  
“Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, 
ilk ilan tarihinden geriye doğru son on yıl içinde gerçekleşme oranı 
toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak 
gerçekleştirilen,  işlere ilişkin deneyimini gösteren iş deneyim (iş 
bitirme- iş durum) belgelerinin sunması zorunludur” yazıyor.  
        Ayrıca  sayfa 53 değerlendirme ve yeterlilik kriterleri başlığında 
4.2 (a) maddesi altında da dipnot 6 olarak “Büyük ölçüde tamamlama 
ifadesi, sözleşme kapsamındaki işlerin yüzde 80’inin veya daha 
fazlasının tamamlanmasına dayalı olarak kullanılır.”  Yazmaktadır.   
        Bu durumda, iş artışı olmamış işlerde, ilk sözleşme bedeli 
tamamlanmadıysa  sunulacak iş deneyim belgesi geçerlilik 
kazanmıyor. Sadece iş artışı olduysa ilk sözleşme bedelinin tamamı 
ve iş artışı ile birlikte toplam sözleşme bedelinin de %80 gerçekleşmiş 
olacak, iş artışı olmamış ama %80 ile %99  gerçekleşmiş işler 
değerlendirmeye alınmıyor. Ayrıca bu işler için hakediş faturaları 
kullanılabilir mi? 

4.1, 4.2 (a) için gerekli olan iş deneyimini gösteren 
belgeleri aşağıdadır: 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son on yıl içinde geçici 
kabulü yapılan,  

b) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin 
tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru 
son on yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme 
bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak 
gerçekleştirilen,  

işlere ilişkin deneyimini gösteren iş deneyim (iş bitirme- 
iş durum) belgelerinin sunması zorunludur.  

Başka bir belge bu amaçla değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri,  
Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri Tablosu 4.2 (a),  
Bölüm I – Teklif Sahiplerine Talimatlar (TST)  
39. İsteklinin Yeterliliği maddesi ve  
Form EXP - 4.2(a)  Benzer İnşaat İşi ve Sözleşme 
Yönetimi Deneyimi formu hükümleri uygulanacaktır. 

HAYIR 
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Bölüm III – 
Değerlendirme ve 
Yeterlilik Kriterleri,  
Uygunluk ve Yeterlilik 
Kriterleri Tablosu 

        Form FIN - 3.2: Ortalama Yıllık İnşaat Cirosu formunda, ** 
dipnotunda, her bir fatura   tarihinden bir önceki ay ile ihale tarihinden 
bir önceki ay endeksleri ile güncellenecektir diyor. **** dipnotunda 
ise yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayı endeksi 
ile ihale tarihinden bir önceki ayın endeksi ile güncellenecektir diyor. 
** ile **** dipnotları birbiri ile çelişiyor şöyle ki , örneğin 2017 yılı 
mart ayındaki hakediş tutarını  ** dipnotuna göre 2019 eylül endeksi/ 
2017 şubat ayı endeksi  oranı ile 2019 yılına güncellemiş oluyoruz. 
**** dipnotuna göre tekrar güncellemek mümkün olmuyor. Eğer 
****  dipnotuna göre güncellemek istesek örnekteki gibi 2017 
yılındaki bütün ayların hakediş gelirini toplayıp eylül 2019/haziran 
2017 oranı ile mi güncellememiz gerekiyor? İki dipnot birbirinin 
alternatifi midir? Hangisi kullanılacaktır? 
        Ayrıca, Bölüm III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri, Alt 
Faktör 3.2. gereklilik şartlarında  belirtilen 5 yıl ne şekilde 
hesaplanacaktır?  Geriye doğru sayılırken 2019 yılı dahil mi olacak 
hariç mi olacaktır? Ayrıca yılın tamamı mı yoksa ihale tarihi dikkate 
alınarak mı hesaplanacak mı? Yani 2014 ayı dahil oluyor ise 2014 
yılındaki tüm gelirler mi yoksa ihale ayı olan ağustos ayına kadar 
2014 ağustos a kadar  olan gelirler mi hesaba dahil edilecektir? 

Bölüm IV – Teklif Formları Form FIN - 3.2: Ortalama 
Yıllık İnşaat Cirosu formundaki dip notlarında bir çelişki 
bulunmamaktadır. 
Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri,  
Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri Tablosu 3.2 Ortalama 
Yıllık İnşaat Cirosu tablosunda belirtilen son 5 yıl, 1 Ocak 
2014 tarihinden itibaren 2015, 2016, 2017 ve 2018 
yıllarını içermektedir.  
Bakınız Zeyilname 2 Değişiklik No 5. 
 
Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri,  
Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri Tablosu 3.2 Ortalama 
Yıllık İnşaat Cirosu tablosundaki ve  
Bölüm IV – Teklif Formları Form FIN - 3.2: Ortalama 
Yıllık İnşaat Cirosu formundaki hükümler uygulanacaktır.  
 

EVET. 
Zeyilname No.2  
Değişiklik No. 
5’ye Bakınız 
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Bölüm III – 
Değerlendirme ve 
Yeterlilik Kriterleri,  
Uygunluk ve Yeterlilik 
Kriterleri Tablosu 4.2 (a) 

4.2 (a) maddesinde, Bütün ortaklar birlikte  “Şartları  %100 
karşılamalıdır”  ifadesi ile  “her bir ortak” için belirtilen şartlar ile “en 
az bir ortak “ kısımlarında belirtilen şartların, ortak girişimler için ne 
şekilde uygulanacağı net değil. 54. Sayfa dipnot 7 de “OG olarak 
teklif verilmesi halinde, tek sözleşmenin asgari değeri ile ilgili 
gerekliliğin karşılanıp karşılanmadığını belirlemede,  OG üyeleri 
tarafından tamamlanan sözleşmelerin değerlerinin toplamı 
alınmayacaktır. Bunun yerine, her bir OG üyesi tarafından 
gerçekleştirilen her bir sözleşmenin, tek firma iş bitirmesi için istenen 
asgari sözleşme değeri gerekliliğini karşılaması gerekmektedir. Ortak 
Girişimin toplam sözleşme sayısı gerekliliğini karşılayıp 
karşılamadığını belirlerken, sadece tüm üyeler tarafından 
tamamlanan, istenen asgari değere eşit veya daha yüksek değerdeki 
sözleşmelerin sayıları toplanacaktır”  yazılı fakat istenen şartların tek 
firma için istenen şartlar ile bir benzerliği yoktur. 

Bakınız Cevap 26 HAYIR 
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Bölüm III – 
Değerlendirme ve 
Yeterlilik Kriterleri,  
Uygunluk ve Yeterlilik 

İhale dokümanı Bölüm lll’deki Değerlendirme ve Yeterlilik 
Kriterleri, “Deneyim” başlığı, “4.2(a) Benzer İnşaat ve Sözleşme 
Yönetimi Deneyimi”nde, “benzer iş” olarak “Sulama ve drenaj 
tesisleri veya Su iletim hatları” yapımı tanımlanmış;  
     

Bakınız Cevap 26 ve 27 HAYIR 



Kriterleri Tablosu 3.2 , 
4.2 (a), 4.2 (b) 

(i) En az 150 milyon TL veya eşdeğeri tutarında 1 adet benzer iş 
sözleşmesi tamamlamış olmak, veya;  
(ii) Toplamı en az 200 milyon TL veya eşdeğeri tutarında işi en fazla 
2 adet benzer iş sözleşmesi tamamlamış olmak şartı tanımlanmıştır.
        
Her bir ortak için ise 100 milyon TL tutarından en az 1 adet benzer iş 
sözleşmesi tamamlamış olmak şartı istenmektedir. 
“X – Y Ortak Girişimi” olarak söz konusu ihaleye müracaat edecek 
bir isteklinin bünyesinde; 
Ortak Girişim’in Pilot ortağı olan “Yüklenici X”, tutarı 150 milyon 
TL’den büyük olan, 5.000 ha sulama alanı ve 150.000 m kapalı sistem 
basınçlı borulama özelliklerine sahip yapım işini, tek bir sözleşme 
altında son 10 yıl içerisinde tamamlamış olup, 
Ortak Girişim’in diğer ortağı olan “Yüklenici Y” ise, bir büyük 
sulama projesi kapsamında 3 – 4 farklı yapım ihalesi paketinden biri 
olan ve bu büyük sulama sistemine ait “pompa istasyonu bina ve 
elektromekanik işleri ile giriş çıkış borulama imalatlarını” kapsayan 
yapım işini, bedeli 100 milyon TL’nin üstünde olan tek bir sözleşme 
altında ve son 10 yıl içerisinde tamamlamıştır. Söz konusu bu iş, bizce 
her bir ortaktan “benzer iş” olarak istenen “Sulama ve drenaj tesisleri 
veya Su iletim hatları” yapımı kapsamındadır.  
Bu durumdaki “X – Y Ortak Girişimi”nin İdarenizce istenen “4.2(a) 
Benzer İnşaat ve Sözleşme Yönetimi Deneyimi”ndeki yeterlilik 
kriterini sağladığının teyidini rica ederiz. 
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55 
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53 

Bölüm III – 
Değerlendirme ve 
Yeterlilik Kriterleri 
4.2.b 
4.2.a 
 

Değerlendirme kriteri 4.2.b’de sağlanması gereken 150.000 m kapalı 
sistem basınçlı boru sulama şebekesinde iş bitirme sınırlaması var mı? 
4.2.a’da sunulan iş bitirmeler haricinde başka bir iş bitirme ile 
sağlanabilir mi? 

Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri 
4.2 (b)’de verilen “….yukarıda belirtilen ve diğer 
sözleşmeler için, aşağıdaki kilit faaliyetlerde...: 
ifadesinie uygun olarak :  
 

4.2.a’da sunulan is deneyim belgeleri ve diğer 
sözleşmeler kapsamındaki iş deneyim belgeleri, 
belirtilen kilit faaliyetlerde asgari inşaat deneyimi olarak 
sunulabilir. 

 
 

HAYIR 
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Bölüm III – 
Değerlendirme ve 

İş Bitirme yeterlik şartına Taşkın koruma iş bitirmesi de kabul 
edilebilir mi? 

 
Hayır. Taşkın koruma kilit faaliyet olarak 
değerlendirilmemektedir. 

HAYIR 



Yeterlilik Kriterleri 
Madde 4.2 (a)  
Madde 4.2 (b) 

 
Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri 
Madde 4.2 (a) hükümleri uygulanacaktır. 
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Bölüm III – 
Değerlendirme ve 
Yeterlilik Kriterleri 
Madde 4 

İdarenizce TIMP-YAP-01ihale numarası ile ihalesi yapılacak olan 
“Ereğli-İvriz Sol Sahil Sulaması Yenileme” işi ile ilgili olarak 
Standart İhale Dökümanı Kısım1 -  Bölüm III (Değerlendirme ve 
Yeterlilik Kriterleri)  4. maddesinde yer alan Kilit personele ilişkin 
olarak; teklif ile birlikte verilecek firma taahhüdüne ilişkin bir 
standart form doküman içerisinde görülmemiştir.  Bu taahhüdün 
İstekli tarafından kaşelenmesi ve imzalanması yeterli midir? Ayrıca 
bir noter tasdik şartı aranmakta mıdır? 

FORM PER -1 Kilit Personel Çizelgesi; İstekliler, 
Sözleşmenin ifası için uygun niteliklere sahip Kilit 
Personelin adlarını ve detay bilgilerini vermelidir. Bu 
personelin deneyimi hakkındaki bilgiler ise, her bir aday 
için aşağıdaki Form PER-2: Özgeçmiş ve Beyan Kilit 
Personel kullanılarak verilmelidir. 

TST 10, 11 ve 12 hükümleri uygulanacaktır. 

HAYIR 
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Bölüm III – 
Değerlendirme ve 
Yeterlilik Kriterleri 
Madde 4 

Standart İhale Dökümanı Kısım1 -  Bölüm III (Değerlendirme ve 
Yeterlilik Kriterleri)  5. maddesinde yer alan Ekipman ile ilgili olarak; 
belirtilen kapasiteler minimum kapasiteler midir? Örnek olarak 2 m3 
Kazıcı yerine 3 m3 Kazıcı yeterlik şartını sağlamakta mıdır? 

Belirtilen kapasiteler asgari kapasitelerdir. 

 Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri 
Ekipman listesine uygun olarak temin edilecektir. 

HAYIR 
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Bölüm III – 
Değerlendirme ve 
Yeterlilik Kriterleri, 
Uygunluk ve Yeterlilik 
Tablosu 

İstenen iş deneyim belgesi tutarı ile inşaat cirosu arasında bir 
orantısızlık mevcut. 150 milyon TL iş deneyim 200 Milyon TL inşaat 
cirosu çok fazla. Cironun da 150 Milyon TL olması daha uygun olur.

Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri,  
Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri Tablosu 3.2, 4.2 (a), 4.2 
(b), 
Form FIN 3.2 ve Form EXP – 4.2(a),  4.2(b)  formları 
hükümleri uygulanacaktır. 

HAYIR 
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Bölüm III – 
Değerlendirme ve 
Yeterlilik Kriterleri,  
Uygunluk ve Yeterlilik 
Kriterleri Tablosu   

Ortak girişim yapan istekliler için iş deneyim belgesi oranları nasıl 
olmalıdır? 

 
Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri,  
Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri Tablosu hükümleri 
uygulanacaktır.  

HAYIR 
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Bölüm III – 
Değerlendirme ve 
Yeterlilik Kriterleri,  
Uygunluk ve Yeterlilik 
Kriterleri Tablosu  4.2 (b) 

Uygunluk ve yeterlik kriterleri 4.2(b) de belirtilen (a) toplam 5.000 ha 
alanda sulama ve drenaj tesisleri yapmak veya (b) toplam 150.000 m 
kapalı sistem basınçlı borulu sulama şebekesi ve/veya su iletim hattı 
yapmış olmak maddelerini ortak girişimin tek firması tarafından 
karşılanması yeterli olur mu? 

4.2 (b) maddesinde, kilit faaliyetlerde asgari inşaat 
deneyimini, Ortak girişim  %100 oranında karşılamalıdır. 
Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri 4.2 
(b)’de açıklanıştır. 

HAYIR 

   



No. 

İhale 
Dokü
manı 
Sayfa 
No. 

İhale Dokümanındaki 
ilgili Maddesi 

Müstakbel Teklifçinin Soru veya Açıklama Talebi İşverenin Yanıtı 

İhale 
Dokümanına 
Zeyilname 
Gerekiyor           
EVET veya 
HAYIR              
(Eğer  "EVET"  
ise Değişiklik 
Numarasını 
Belirtiniz) 

KISIM 1 – İHALE PROSEDÜRLERİ  
Bölüm IV - Teklif Formları 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları 
Madde (d) 

Standart İhale Dökümanı Kısım1 -  Bölüm IV (Teklif Formları) 
içerisinde yer alan Teklif Mektubu incelendiğinde d paragrafındaki 
İndirimler başlıklı maddede “indirimlerin uygulanması için 
kullanılacak yöntem” ifadesinden salt indirim dışında farklı olarak bir 
şartlı teklif sunulabileceğini mi ifade etmektedir.   

Hayır. Eğer varsa indirim oranı yazı ve rakam ile teklif 
formunda verilecektir. Şartlı teklif verilmeyecektir.  
 

HAYIR 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları Birim Fiyat 
Teklif Cetveli 

İhale dokümanları arasında yer alan 
“Draft_Bidding_Document_TIMP-YAP-01-WBCleared” içeride yer 
alan “Çizelgeler 1.BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ” ile ilgili 
olarak; “Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi)” ve” Tutar (Para 
Birimi)” kısımları para birimi belirtilerek yabancı para birimi 
cinsinden doldurulabilir mi? 
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ Yabancı para birimi cinsinden 
doldurulması durumunda banka teminat mektubu aynı para birimi 
cinsinden mi verilecektir? 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ yenilenmiştir.  
Lütfen Bakınız Zeyilname 2 EK4 
Geçici teminat miktarı 15 Milyon TL  (On beş Milyon 
Türk Lirası) veya eşdeğeri bir miktarda olacaktır. 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 EK 4 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları Birim Fiyat 
Teklif Cetveli 

Bazı pozlara yabancı para cinsinden teklif verilebilir mi? Eğer 
verilebilirse Teklif Birim Fiyat Cetvelini para birimlerine göre 
ayırmak mı gerekiyor. 

Evet. İstekliler, tekliflerinde Türk Lirası (TL) haricinde  
AVRO ve ABD Doları’nı yabancı para birimi cinsi 
olarak kullanabileceklerdir. 
Lütfen Bakınız Zeyilname 2 Değişiklik No 3 
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ yenilenmiştir.  
Lütfen Bakınız Zeyilname 2 EK 4 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik No 3 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları 
IVR-194 ve 195 

YAS Derin Kuyu Elektrik & Mekanik İşlere ait “miktar” sorunu: 
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde imalatı yapılacak olan YAS 
Kuyularının “Sondaj” adedi “60 adet” olarak tanımlamasına rağmen 
aynı kuyulara ait mekanik & elektrik işleri “1 adet” olarak 
tanımlanmıştır. Bu durumdan anladığımız, 60 kuyunun bütün 
mekanik ve bütün elektrik teçhizat tek fiyat ile belirlendiğidir. İnşaat 

İlgili imalat miktarları değiştirilmiştir. BİRİM FİYAT 
TEKLİF CETVELİ yenilenmiştir.  
Lütfen Bakınız Zeyilname 2 EK 4 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 EK 4  



sırasında kuyu sayısının artması ya da azalması bu fiyatların da 
değişmesine ve yeni fiyatların oluşmasına sebebiyet verecektir. Bu 
durumun yaşanmaması için Birim Fiyat Teklif Cetvelinde “ IVR 194 
ve IVR 195 “ poz numaralı imalat miktarlarının da “60” olarak 
yeniden düzenlenmesi yararlı olacaktır. 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları 
IVR-193, 194 ve 195 

YAS Derin Kuyularının Senkronizasyonu ve Kontrolü: İlgili işin 
kapsamında yer alan 60 adet YAS kuyusunun pompa istasyonu ile 
koordineli çalışması için ( pompa istasyonu emme havuzunun 
taşmaması ya da su eksikliğinden sebep pompaların yanmaması ) 
öngörülen sistemin ve kontrol yönteminin ilgili projeleri, şartnameleri 
ve tariflerinin tarafınızca belirlenmesi gerekmektedir. 

YAS Derin Kuyu Pompaları Mekanik ve Elektrik Teknik 
Şartnamesi eklenmiştir. 
Bakınız Zeyilname 2. Ek 2 
IVR-194 Yas Derin Kuyu Mekanik Teçhizatın Yapılması 
ve IVR-195 Yas Derin Kuyu Elektrik Teçhizatın 
Yapılması  pozlarının birim fiyat Tarifleri değiştirilmiştir. 
Bakınız Zeyilname 2 Değişiklik 21-22 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik No. 
21-22 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları Birim Fiyat 
Teklif Cetveli IVR- 195 

Yas kuyularının inşaatı tamamlanıp İşletme öncesi devreye alma 
döneminde iken, kuyuların sarf edeceği enerjinin kuyulara getirilmesi 
nasıl olacaktır? Enerji temini için yapılacak giderler (Enerji nakil hattı 
gibi) fiyatlara dahil midir?  Yas kuyularının sarf edeceği enerjinin 
bedeli fiyata dahil midir? 

YAS Derin Kuyu Pompaları Mekanik ve Elektrik Teknik 
Şartnamesi eklenmiştir. 
Bakınız Zeyilname 2. Ek 2 
 

 EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 EK 2 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları Birim Fiyat 
Teklif Cetveli IVR-195 

Arazide yerinde yapılan incelemelerde ve havadan yapılan drone 
çekimlerinde bir çok hatlarda çok sayıda ENH hattının olduğu tespit 
edilmiştir. DSİ Kamulaştırma alanı veya DSİ toplulaştırma koridoru 
içerisinde kalan ENH hatlarının deplase edilme zorunluluğu olması 
halinde bu işlerin kim tarafından yapılacağına ve bedelinin ödenip 
ödenmeyeceğine açıklık getirilmesi gerekmektedir. 

  
Bakınız Zeyilname 2 Değişiklik No. ve Ek 6 
 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 EK 6 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları Birim Fiyat 
Teklif Cetveli IVR-191, 
IVR-195 

 Boru hattına gelen enerji nakil hattı deplaseleri kim tarafından 
yapılacaktır? 

  
Bakınız Zeyilname 2 Değişiklik No. ve Ek 6 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 EK 6 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları Birim Fiyat 
Teklif Cetveli IVR-191, 
IVR-195 

Güzergah üzerinde yer alan elektrik telefon vb. tesislerin deplase 
edilmesi, ilgili kurumlar tarafından mı yapılacaktır? Yüklenici 
tarafından yapılacak ise ayrıca bir bedel ödenecek midir? 

  
Bakınız Zeyilname 2 Değişiklik No. ve Ek 6 
 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 EK 6 

50 Sayfa 
79, 80 

Bölüm IV – Teklif 
Formları Birim Fiyat 
Teklif Cetveli IVR-191, 
IVR-195 

Enerji Nakil Hatları: İşin kapsamında yer alan 1 adet Pompa İstasyonu 
ve 60 Adet YAS kuyusu için gerekli olan enerjinin temini için 
öngörülen Enerji Nakil Hatlarının durumu tarafımızca anlaşılamıştır. 
Hali hazırda her bir kuyu ve pompa istasyonu için Enerji Nakil Hattı 
mevcut mudur? 

Yapılacak yeni ENH için gerekli birim fiyat tarifleri 
eklenmiştir. 
Bakınız Zeyilname 2. Değişiklik No. 29 
 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
Değişiklik No. 
29 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları Birim Fiyat 
Teklif Cetveli IVR-191, 
IVR-195 

Birim fiyat teklif cetveli poz no IVR-195 ve IVR-191 olan Yas Derin 
Kuyu Elektrik Teçhizatın Yapılması ve Pompa İstasyonu Elektrik 
İşleri Yapılması pozları kapsamında ENH yapılması işleri var mıdır?

Yapılacak yeni ENH için gerekli birim fiyat tarifleri 
eklenmiştir. 
Bakınız Zeyilname 2. Değişiklik No. 29 
 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
Değişiklik No. 
29 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları Birim Fiyat 
Teklif Cetveli IVR-191, 
IVR-195 

Sulama Sezonunda Pompaların vc YAS Kuyularının Çalışma Süresi: 
“Sulama Tesisinin 24 Ay Süre ile İşletilmesi, Bakım ve Onarımının 
Yapılması” işinin kapsamında yer alan YAS Kuyularının ve Pompa 
İstasyonunun çalıştırılması sırasında gerekli olan enerji maliyetlerinin 
sağlıklı bir şekilde belirlenebilmesi için sulama sezonunda ön görülen 
YAS Kuyularının ve Pompa İstasyonunda yer alan pompaların 
çalışma saatlerinin tarafınızca belirlenmesi gerekmektedir. 

“Sulama Tesisinin 24 Ay Süre ile İşletilmesi, Bakım ve 
Onarımının Yapılması” pozu İhale kapsamından 
çıkarılmıştır. 
Bakınız Zeyilname 2 Değişiklik No. 24 
 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik No. 
24 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları 
IVR -201 

IVR -201 Sulama Tesisinin 24 ay (2 yıl) Süresince İşletilmesi, Bakım 
ve Onarımının Yapılması pozunun tarifinde ödeme şekli (para 
birimi/adet) olarak belirtilmiştir. Ödeme kısmında ise pursantajlara 
ayrılmış olup, yüklenicinin bu poz için teklif ettiği rakam, SÖK 2.2 
maddesinde belirtilen kısımlara nasıl uygulanacaktır? Ayrı ayrı 
1,2,3,4,5. Kısım hatların işletme öncesi devreye alma çalışmaları 
devam ederken, hangi tutarın %20 si işletme bakım kitapçığı ve CBS 
ortamında sayısal işletme haritası idarece onaylandığında 
ödenecektir? 

IVR -201 Sulama Tesisinin 24 ay (2 yıl) Süresince 
İşletilmesi, Bakım ve Onarımının Yapılması pozu 
kaldırılmıştır. 
Bakınız Zeyilname 2. Değişiklik No. 24 

 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik No. 
24 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları 
IVR-195 

Yas kuyularında scada sistemi kurulması ve bu scada sisteminin de 
GSM şebekesi aboneliğine gerek duyması halinde, bu abonelik 
bedelleri ve abonelikten kaynaklı faturalar, “IVR-201 Sulama 
Tesisinin 24 Ay Süre ile İşletilmesi, Bakım ve Onarımının Yapılması” 
pozu fiyatlarına dahil midir? 

Kuyularla pompa istasyonu arasındaki haberleşme ve 
kontrol RF modemi ile sağlanacaktır. 

Zeyilname No.2 ile eklenen YAS Derin Kuyu Pompaları 
Mekanik ve Elektrik Teknik Şartnamesinde ilgili hususlar 
açıklanmıştır (Bkz. Zeyilname No.2  - Ek No.2) 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 EK 2 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları Birim Fiyat 
Teklif Cetveli IVR-195  

Birim fiyat teklif cetveli poz no IVR-195 olan Yas Derin Kuyu 
Elektrik Teçhizatın Yapılması pozundaki işlerde derin kuyu elektrik 
teçhizatı kapsamında Debimetre veya Basınç sensörü istenmekte 
midir? 

Zeyilname No.2 ile eklenen YAS Derin Kuyu Pompaları 
Mekanik ve Elektrik Teknik Şartnamesinde ilgili hususlar 
açıklanmıştır (Bkz. Zeyilname No.2  - Ek No.2) 
Ayrıca, IVR-195 Yas Derin Kuyu Elektrik Teçhizatın 
Yapılması pozunun tarifi değiştirilmiştir.  
Lütfen Bakınız Zeyilname 2 Değişiklik No. 22 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik No. 
22 
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Bölüm IV: Teklif 
Formları Birim Fiyat 
Teklif Cetveli  
IVR-194, IVR-195 
 

Birim fiyat teklif cetveli poz no IVR-193 YAS Derin Kuyu Sondaj ve 
Üst Yapılarının Yapılması 60 adet iken, poz no IVR-194 Yas Derin 
Kuyu Mekanik Teçhizatın Yapılması 1 adet ve IVR-195 Yas Derin 
Kuyu Elektrik Teçhizatın Yapılması 1 adet yazılmıştır. Ayrıca ihale 
dokümanları içinde Özel Teknik Şartnamede aşağıdaki tablo vardır. 

İlgili imalat miktarları değiştirilmiştir. BİRİM FİYAT 
TEKLİF CETVELİ yenilenmiştir.  
Lütfen Bakınız Zeyilname 2 EK 4 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 EK 4  



İNŞAAT,         ELEKTRİK,               MEKANİK YAS Kuyusu, 
Pompaları ve Üst Yapılarının Yapılması 60.00 adet 
Düzeltme yapılacak mıdır? 
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Bölüm IV: Teklif 
Formları Birim Fiyat 
Teklif Cetveli  
IVR-194, IVR-195 
 

Kuyu yerlerine elektriğin nereden alınacağı tarafımızdan 
belirlenememiştir, bu durumda hazırlanacak teklifi etkilemektedir. 
Ayrıca teklif cetvelinde YAS kuyularının elektrik tesisatının 
yapılması 1 adet olarak geçmektedir. Bu 1 adet ibaresi 60 adet YAS 
kuyusunun elektrik imalatını kapsamakta mıdır? 

İlgili imalat miktarları değiştirilmiştir. BİRİM FİYAT 
TEKLİF CETVELİ yenilenmiştir.  
Lütfen Bakınız Zeyilname 2 EK 4 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 EK 4  
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Bölüm IV: Teklif 
Formları Birim Fiyat 
Teklif Cetveli  
IVR-194, IVR-195 
 

YAS kuyu yerleri genel vaziyet üzerinde gösterilmiş fakat 
koordinatları ihale dokümanında bulunamamıştır. Bu kuyular açıldığı 
zaman su bulunamaması veya istenilen debide su bulunamaması 
durumunda idarenin ödeme konusundaki kararı ne yönde olacaktır. 
Yeni kuyu açılması durumunda idare hem su bulunamayan/yeterli su 
bulunamayan hem de yeni kuyu açılması bedelini ödeyecek mi? 

Zeyilname No.2 ile eklenen YAS Derin Kuyu Pompaları 
Mekanik ve Elektrik Teknik Şartnamesinde ilgili 
hususlar açıklanmıştır (Bkz. Zeyilname No.2  - Ek No.2). 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 EK 2 
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Bölüm IV: Teklif 
Formları Birim Fiyat 
Teklif Cetveli  
IVR-194, IVR-195 

 
Kuyularla ilgili derinlik, çap vb. bilgilere ve kuyudaki su debisine 
göre değişecek olan dalgıç pompaya ait özelliklere ihale 
dokümanında rastlanamamıştır. 

Zeyilname No.2 ile eklenen YAS Derin Kuyu Pompaları 
Mekanik ve Elektrik Teknik Şartnamesinde ilgili 
hususlar açıklanmıştır (Bkz. Zeyilname No.2  - Ek No.2) 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 EK 2 
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Bölüm IV: Teklif 
Formları Birim Fiyat 
Teklif Cetveli  
IVR-194, IVR-195 

Pompa istasyonuna ait emme havuzu ile kuyular arasında herhangi bir 
scada sistemi var mıdır? 

Zeyilname No.2 ile eklenen YAS Derin Kuyu Pompaları 
Mekanik ve Elektrik Teknik Şartnamesinde ilgili 
hususlar açıklanmıştır (Bkz. Zeyilname No.2  - Ek No.2). 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Ek 2 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları Birim Fiyat 
Teklif Cetveli IVR-220 

Kamulaştırma planlarının hazırlanması IVR-220 pozu kapsamında 
görünüyor. Oysa aynı işe ait kamulaştırma arazi temin planlarının 
hazırlanması için ayrı bir iş ihale edilerek sözleşmesi yapılmıştır. Bu 
poz kapsamında bahsedilen kamulaştırma planlarının neyi 
kastettiğinin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 

Bölüm IV – Teklif Formları Birim Fiyat Teklif Cetveli 
IVR-220 kalemi değiştirilmiştir. IVR-223 Revize 
Kamulaştırma Planlarının Yapımı iş kalemi, 
Kamulaştırma projelerinde revizyon olması durumunda 
kullanılmak üzere konulmuştur. 
Bakınız Zeyilname 2 Değişiklik No. 26-27 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik No 
26-27 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları Birim Fiyat 
Teklif Cetveli IVR-220 

Ana boru güzergahında hali hazırda sulama kanalı bulunduğu, mevcut 
kanal güzergahının da kamulaştırılmış olduğu ile bu güzergaha 2400 
mm çapında boru döşeneceğinden ötürü, boruların istif edilmesi, kazı 
makinelerinin çalışabilmesi, kazılan malzemenin geçici depolanması 
gibi işlerin gerektirdiği kamulaştırma şerit genişliği mevcut mudur? 
Mevcut değil ise, çalışmalar için idareniz çalışma şeridi sağlayacak 
mıdır?   

Mevcut kamulaştırma şeritleri kullanılacaktır. İlave 
çalışma şeridi sağlanmayacaktır. HAYIR 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları Birim Fiyat 
Teklif Cetveli IVR-220 

Bu proje için arazi kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığını, yani 
Yüklenicinin inşaat alanında hiçbir engel ile karşılaşmayacağını 
anlıyoruz.  

Bölüm IV – Teklif Formları Birim Fiyat Teklif Cetveli 
IVR-220 kalemi değiştirilmiştir. IVR-223 Revize 
Kamulaştırma Planlarının Yapımı iş kalemi, 

EVET 



Lütfen yukarıdaki anlayışın doğru olduğunu teyit ediniz. Kamulaştırma projelerinde revizyon olması durumunda 
kullanılmak üzere konulmuştur. 
Bakınız Zeyilname 2 Değişiklik No. 26-27 

ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik No 
26-27 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları Birim Fiyat 
Teklif Cetveli IVR-220 

İhale Dokümanı içerisinde yer alan Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 
içerisinde yer alan “Tablo 3. İnşaat Dönemi için Alınacak Önlemler 
ve İzleme Planı”nda belirtilen “ Varlık ya da geçim kaynaklarının 
kaybı durumunda sahaya özgü AEP’ler ile tazmin sağlanacaktır.” 
İfadesi ile nasıl bir işleyiş ve yükümlülük tanımlanmaktadır? 

Konya Ereğli İvriz Sol Sahil Sulaması Yenileme Projesi 
kapsamında arazi edinim çalışmaları hazırlanacak AEP 
planları doğrultusunda İdaremiz tarafından 
yapılacaktır.  Projeden etkilenen hak sahiplerine ait 
taşınmaz ve mütemmim cüzlerde ortaya çıkabilecek her 
türden kamulaştırma ve tazminat bedeli İdaremizce 
karşılanacaktır.  
Yüklenicinin, DSİ tarafından da onaylanması gereken 
Çevresel, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik (ÇSSG) Planını 
sunması gerekmektedir. 

HAYIR 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları Birim Fiyat 
Teklif Cetveli IVR-221 

Lütfen projede yıkım işinin olup olmadığını açıklayınız.  
Eğer varsa, ilgili çizimlerin ve birim fiyat teklif cetvelinin 
sağlanmasını talep ediyoruz. 

Bölüm IV – Teklif Formları IVR-221 Her Türlü 
Mevcut Yapıların Yıkılması ve Sökülmesi 
iş kalemi kırım-söküm işleri olması durumunda 
kullanılmak üzere konulmuştur.  
Bakınız Zeyilname 2 Değişiklik No. 28 
Bölüm I – Teklif Sahibine Talimatlar (TST) 7.2 maddesi 
hükümleri kapsamında, İstekliye, İş Sahasını ve çevresini 
ziyaret ederek incelemesi ve sorumluluğu kendine ait 
olmak üzere, teklifi hazırlamak ve İşin yapımına yönelik 
sözleşmeye girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri 
edinmesi tavsiye edilir. 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik No 
28 
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Bölüm IV: Teklif 
Formları 
BİRİM FİYAT 
TARİFLERİ 

“IVR 001 ~ 016 için Ödeme Şekli 
Ferşiyatı yapılmış ancak basınç deneyi henüz yapılmamış boruların 
döşeme bedelinin %90’ı ödenir.” 
Buradan anladığımız kadarıyla.  
İmalat ve yapımın bitiminden sonra birim fiyatın% 90'ı, basınç testi 
tamamlanınca da kalan birim fiyatın %10’u ödenecektir. Lütfen teyit 
ediniz. 

İmalatı yapılmış ancak basınç deneyi henüz yapılmamış 
boruların, döşeme bedeli olarak bu birim fiyatın %50’si  
ödenecektir. 
Lütfen Bakınız Zeyilname 2 Değişiklik No 8 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik No. 
8 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları Birim Fiyat 
Tarifleri 
IVR-001’den IVR-080’ 

Birim fiyat tarifleri başlığı altında IVR-001’den IVR-080’e kadar 
olan … mm Anma Çapında … Atm Basınç Dayanımlı … Boru 
imalatlarının not kısmında “Ferşiyatı yapılmış ancak basınç deneyi 
henüz yapılmamış boruların döşeme bedelinin %90’i ödenir.” Hükmü 
yer almaktadır. Test için kesilen %10’luk kısım tutulmaktadır. İşin 
toplamında Boru bedelleri Meblağı çok yüksek olduğu göz önüne 
alınarak kalan %10 kısmı birebir teminat karşılığında ödenip 
ödemeyeceği, 

Boruların basınç deneyinin yapılması, imalat ve işçilik 
gerektiren işlem olduğundan bedelinin ödenebilmesi için 
deneyin başarılı olarak sonuçlandırılması gerekmektedir. 
Bu sebeple teminat mektubu karşılığı basınç deneyi 
bedelinin ödenmesi mümkün değildir. 

HAYIR 



68 
Sayfa 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları Birim Fiyat 
Tarifleri 

Trapez kanalın sökülmesinden sonra boru imalatı bitimine müteakip 
dolgu gerekmesi halinde bedeli hangi pozdan ödenecektir? Bakınız Zeyilname 2. Değişiklik No 8,9,10 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik No. 
8,9,10 
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Bölüm IV: Teklif 
Formları 
BİRİM FİYAT 
TARİFLERİ 

“IVR-189 Pompa İstasyonu için Ödeme Şekli  
Ölçü: Projesinde gösterilen adet. 
Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme 
yapılır.” 
 IVR-189 birim fiyat tarifesine istinaden, bildiğiniz üzere, bu iş inşaat 
işleri, tedarik ve kurulumdan oluşan kapsamlı bir iştir. O yüzden 
inşaat işleri için ölçü biriminin “m3” veya “m2”; ve tedarik ve montaj 
için ise “m” veya “adet” olarak değiştirilip değiştirilemeyeceğini 
öğrenmek istiyoruz. Değiştirilmesi, yüklenicinin finansal nakit 
akışının gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. 

 
Bölüm IV: Teklif Formları 

BİRİM FİYAT TARİFLERİ IVR-189 Pompa İstasyonu 
Elektrik Binası, Pompa Binası, Cebri Boru Yapılması 
(İnşaat) pozu hükümleri uygulanacaktır. 

HAYIR 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları 
IVR-194 
IVR-195 
 

YAS Derin Kuyu Elektrik İşleri ve Mekanik Teçhizatın Yapılması: 
Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan “ IVR 194 ve IVR 195” poz 
numaralarına sahip “ YAS Derin Kuyu Elektrik İşleri” ile “ YAS 
Derin Kuyu Mekanik Teçhizatın Yapılması” imalatlarıyla ilgili 
uygulama projeleri, mekanik ve elektrik şartnameleri ihale 
dokümanları ekinde yer almamaktadır. Ayrıca bu iş kalemlerine ait 
birim fiyat tarifleri de yine aynı iş dahilinde yapılacak olan Pompa 
İstasyonu’nun elektrik& mekanik işlerinin birim fiyat tariflerinin 
aynısı olarak yazılmıştır. “YAS Derin Kuyu Elektrik İleri ve Mekanik 
Teçhizatın Yapılması” işlerine ait uygulama projelerinin, 
şartnamelerin ve birim fiyat tariflerinin tarafınızca belirlenmesi 
gerekmektedir. 

IVR-194 Yas Derin Kuyu Mekanik Teçhizatın Yapılması 
ve IVR-195 Yas Derin Kuyu Elektrik Teçhizatın 
Yapılması işlerinin fiyat tarifleri değiştirilmiştir. Bakınız 
Zeyilname 2 Değişiklik No.21,22 
Zeyilname No.2 ile eklenen YAS Derin Kuyu Pompaları 
Mekanik ve Elektrik Teknik Şartnamesinde ilgili hususlar 
açıklanmıştır (Bkz. Zeyilname No.2  - Ek No.2). 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik No. 
21,22 
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Bölüm IV: Teklif 
Formları Bölüm IV – 
Teklif Formları Birim 
Fiyat Teklif Cetveli  
IVR-194, IVR-195 

YAS kuyularındaki pompaların ve Pompa istasyonlarının 730 günlük 
işletme süresindeki ENERJİ Giderlerinin kim tarafından 
karşılanacağının bilinmesi gerekmektedir. Eğer enerji bedelleri teklif 
fiyatına dahil ise pompaların yıllık çalışma sürelerinin bilinmesi 
gerekmektedir. 

IVR -201 Sulama Tesisinin 24 ay (2 yıl) Süresince 
İşletilmesi, Bakım ve Onarımının Yapılması pozu 
kaldırılmıştır. 
Bakınız Zeyilname 2. Değişiklik No. 24 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik No. 
24 
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Bölüm IV: Teklif 
Formları 
Birim Fiyat Tarifleri 
IVR-195 

Yas Derin Kuyu Elektrik Teçhizatın Yapılması birim fiyat 
tariflerinde, derin kuyu elektrik işleri içerisinde telefon, yangın alarm 
ve ihbar gibi zayıf akım ekipmanları istenmiştir. Projelerde bu yer 
almamaktadır. İstenen zayıf akım sistemleri yapılacak ise açıklanması 
gerekmektedir. 
 

Zeyilname No.2 ile eklenen YAS Derin Kuyu Pompaları 
Mekanik ve Elektrik Teknik Şartnamesinde ilgili 
hususlar açıklanmıştır  
(Bkz. Zeyilname No.2  - Ek No.2). 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
EK 2 
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Bölüm IV: Teklif 
Formları 
Birim Fiyat Tarifleri 
IVR-195 

Yas Derin Kuyu Elektrik Teçhizatın Yapılması birim fiyat 
tariflerinde, derin kuyu elektrik işleri içerisinde paratoner ve 
topraklama ekipmanları istenmiştir. Projelerde bu yer almamaktadır. 
Standart aktif paratoner ve topraklama sistemleri mi kullanılacaktır 
açıklanması gerekmektedir.  

Zeyilname No.2 ile eklenen YAS Derin Kuyu Pompaları 
Mekanik ve Elektrik Teknik Şartnamesinde ilgili 
hususlar açıklanmıştır  
(Bkz. Zeyilname No.2  - Ek No.2). 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
EK 2 
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Bölüm IV: Teklif 
Formları 
Birim Fiyat Tarifleri 
IVR-195 

Yas Derin Kuyu Elektrik Teçhizatın Yapılması birim fiyat tariflerinde 
derin kuyu elektrik işleri içerisinde aydınlatma ekipmanları 
istenmiştir. Projelerde bu yer almamaktadır. İç aydınlatma standart 
gereksinimlere göre yapılabilir. Dış aydınlatma istenmekte midir?  
Açıklaması gerekmektedir. 

Zeyilname No.2 ile eklenen YAS Derin Kuyu Pompaları 
Mekanik ve Elektrik Teknik Şartnamesinde ilgili 
hususlar açıklanmıştır  
(Bkz. Zeyilname No.2  - Ek No.2). 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
EK 2 
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Bölüm IV: Teklif 
Formları 
Birim Fiyat Tarifleri 
IVR-195  

Pompa İstasyonu Elektrik İşleri Yapılması birim fiyat tariflerinde 
elektrik işleri içerisinde telefon, yangın alarm ve ihbar gibi zayıf akım 
ekipmanları istenmiştir. Projelerde bu yer almamaktadır. İstenen zayıf 
akım sistemleri açıklanması gerekmektedir. 

Zeyilname No.2 ile eklenen YAS Derin Kuyu Pompaları 
Mekanik ve Elektrik Teknik Şartnamesinde ilgili 
hususlar açıklanmıştır  
(Bkz. Zeyilname No.2  - Ek No.2). 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
EK 2 
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Bölüm IV: Teklif 
Formları 
Birim Fiyat Tarifleri 
IVR-195 Yas Derin Kuyu 
Elektrik Teçhizatın 
Yapılması 

Yas Derin Kuyu Elektrik Teçhizatın Yapılması birim fiyat tariflerinde 
bahsedilen PLC/SCADA sistemlerinin yapısı hakkında şartnamelerde 
veya projelerde bilgi ve detay verilmemiştir.  
Kuyuların merkez ile haberleşmesi öngörülmüş ise haberleşme 
altyapısı için ne öngörülmektedir. 
Detaylar belli değildir açıklanması gerekmektedir. 

Zeyilname No.2 ile eklenen YAS Derin Kuyu Pompaları 
Mekanik ve Elektrik Teknik Şartnamesinde ilgili 
hususlar açıklanmıştır  
(Bkz. Zeyilname No.2  - Ek No.2). 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
EK 2 
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Bölüm IV: Teklif 
Formları 
Birim Fiyat Tarifleri 
IVR-195 Yas Derin Kuyu 
Elektrik Teçhizatın 
Yapılması 

Kontrol sistemi sahadaki panolarda yer alacağı için çalışma şartları 
olarak kabul edilecek kriterler nelerdir açıklanması gerekmektedir 
 

Zeyilname No.2 ile eklenen YAS Derin Kuyu Pompaları 
Mekanik ve Elektrik Teknik Şartnamesinde ilgili 
hususlar açıklanmıştır  
(Bkz. Zeyilname No.2  - Ek No.2). 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
EK 2 
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Bölüm IV: Teklif 
Formları 
Birim Fiyat Tarifleri 
IVR-195 Yas Derin Kuyu 
Elektrik Teçhizatın 
Yapılması 

Birim fiyatlarda CBS sisteminden bahsedilmektedir. CBS sistemi 
SCADA sistemi ile birlikte mi çalışacaktır. Yoksa mevcutta bir CBS 
sistemi var buna mı entegre edilecektir. Şartname veya detay bilgiler 
var mıdır? 
 

Zeyilname No.2   ile eklenen YAS Derin Kuyu Pompaları 
Mekanik ve Elektrik Teknik Şartnamesinde ilgili 
hususlar açıklanmıştır  
(Bkz. Zeyilname No.2  - Ek No.2). 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
EK 2 
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Bölüm IV: Teklif 
Formları 
Birim Fiyat Tarifleri 

IVR-210 

Yatay sondaj pozlarında kılavuz borularının CTP olduğu 
söylenmektedir. Örneğin IVR-210 pozunda “Sol Ana Boru Hattı 
Üzerinde Km: 0+377,00'de Ø 2400 CTP Boru Üzerinde Ø 2600 CTP 
Kılavuz Boru ile Yatay Sondaj Yapılması” denilmekte ancak aynı 
pozun tarifinde “…Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin 

Bakınız Zeyilname 2 Değişiklik No.25 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik No. 
25 



talimatına uygun olarak her cins zeminde, her tür boru üzerinde her 
genişlikte ve derinlikte itme çukuru ve açıkta döşenecek çelik kılıflı 
boruların ÖTŞ’de yer alan “Kazı Yapılması” tanımına uygun olarak 
kazısının yapılması,…” denmektedir. Burada belirtilen kılavuz boru 
ile kılıf boru farklı borular mıdır? Ayrıca Yatay sondajda döşenek 
olan asıl boru CTP/HDPE fiyatları yatay sondaj fiyatına mı dahil 
yoksa boru döşeme pozuna mı dahil olduğunun açıklanmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları IVR-220 Revize 
Uygulama Projelerinin ve 
Kamulaştırma Planlarının 
Yapımı 
 

Kamulaştırma Haritaları Revizyonu Yapım İşi Özel Teknik 
Şartnamesi 1.4. İşin Kapsamı Maddesinde “ İdaremiz tarafından 
kamulaştırma işlemi yapılacak Sol Sahil Borulu Sulama Şebekesi 
kapsamında İnşaat uygulama projelerinin zorunlu olarak revizyonu 
olması durumunda 152 km ana boru ve  borulu sulama, YAS sulama 
şebekesi, ara tahliye ve uç drenajların tamamına isabet eden 
taşınmazları gösteren kamulaştırma haritalarının yapımı…” işinden 
bahsedilirken, metnin devamında “Proje kapsamında tahmini 152 km 
güzergâha isabet eden parsellerin kamulaştırma haritaları 
hazırlanacaktır. İdarece istenilmesi durumunda belirlenen 
güzergâhlarda irtifak hakkı tesisi yapılacaktır.”  İfadesi işin uygulama 
projelerinin revizyonuna bağlı olmaksızın kesin olarak 
yapılacağından bahsedilmektedir. Kamulaştırma haritaları 152 km 
olarak uygulama projelerinin revizyonuna bağlı olarak mı yoksa bağlı 
olmayarak mı hazırlanacaktır?  
IVR-199 Servis Yolu (Platform Genişliği 4 m) 420010 metre, IVR-
200 Servis Yolu (Platform Genişliği 6 m) 1170 metre olmak 
üzere 421.180 m yolun kamulaştırma haritaları hazır durumda mıdır? 
Yer temini idarenizce mi yapılacaktır? 

Uygulama projelerinin zorunlu olarak revizyonu olması 
durumunda, Revizyona Bağlı Kamulaştırma haritaları 
hazırlatılacaktır. 
“Ereğli-İvriz Sol Sahil Sulaması Yenileme Kamulaştırma 
Planı ve Arazi Edinim Planı” işi kapsamında 
kamulaştırma haritalarının hazırlanması isi devam 
etmektedir. Tamamlanmasını müteakip Yükleniciye 
verilecektir. 
Bölüm IV – Teklif Formları Birim Fiyat Teklif Cetveli 
IVR-220 kalemi değiştirilmiştir. IVR-223 Revize 
Kamulaştırma Planlarının Yapımı iş kalemi, 
Kamulaştırma projelerinde revizyon olması durumunda 
kullanılmak üzere konulmuştur. 
Lütfen Bakınız Zeyilname 2 Değişiklik 27 
 
  

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik No. 
27 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları Birim Fiyat 
Tarifleri  
IVR-220 Revize 
Uygulama Projelerinin ve 
Kamulaştırma Planlarının 
Yapımı 

Söz konusu projeler incelendiğinde 6-7 yıl önce hazırlandığı ve bu 
süreçte kurumunuz tarafından çıkarılan yeni şartname v genelgelere 
uyumsuz olduğu tespit edilmiştir. Bu şu anlama gelmektedir ki ihale 
süreci sonunda işe başlamadan mutlaka bu projelerin gözden geçirilip 
revize edilmesi gerekecektir. 
Her ne kadar teklif cetvelinde proje revizesi adı altında bir poz 
bulunsa da tüm isteklilerin bu detayı öngöremeyecek birkaç proje 
revizesi yapılacağı düşünülmesi gerekmektedir. Yeniden uygulama 
projesi yapılması pozu eklenmelidir. İlaveten bu büyüklükte bir 
projenin hazırlanması ve onay süreci en az bir yıl süreceğinden ihale 
dokümanında belirtilen sürelerin bu husus göz önüne alınarak revize 
edilmesi gerekmektedir. 

Bölüm IV – Teklif Formları Birim Fiyat Teklif Cetveli 
IVR-220 kalemi değiştirilmiştir. IVR-223 Revize 
Kamulaştırma Planlarının Yapımı iş kalemi, 
Kamulaştırma projelerinde revizyon olması durumunda 
kullanılmak üzere konulmuştur. 
Lütfen Bakınız Zeyilname 2 Değişiklik 27 
 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik No. 
27 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları Birim Fiyat 
Tarifleri 

. 
Arazi gezisi esnasında görülen kanaletlerin sağlam mı söküleceği, 
nereye ve ne şeklide stoklanacağı hakkında ihale dokümanında 
herhangi bir net bilgiye ulaşılamamıştır. 

Bakınız IVR-221 Her Türlü Mevcut Yapıların Yıkılması 
ve Sökülmesi 
Zeyilname No 2. Değişiklik No: 28 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
Değişiklik No. 
28 

83 Sayfa 
114 

Bölüm IV – Teklif 
Formları Birim Fiyat 
Tarifleri 

Sökümü yapılan beton imalat ve kanaletlerin nereye depo edilecektir? 
Depo mesafesi nedir? 

Bakınız IVR-221 Her Türlü Mevcut Yapıların Yıkılması 
ve Sökülmesi 
Zeyilname No 2. Değişiklik No: 28 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik No. 
28 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları 
Tablo A 
Tablo B 

Bölüm IV – Teklif Formları 4. Fiyat Farkı Çizelgelerinde Tablo B – 
Yabancı Para Birimi tablosu * dipnotunda “Endeks teklif sahibi 
tarafından önerilecek olup, İşveren’in kabul etmesi şartıyla 
uygulanacaktır.”  İbaresi yer almaktadır. İşveren, öneriyi kabul 
etmediği takdirde, yabancı para birimine ait fiyat farkı katsayıları ne 
şekilde uygulanacaktır? 

 Endeksler için lütfen Zeyilname No 2. Ek 5 e:  Bakınız. 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
Ek 5 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları 
Tablo A 
Tablo B 

Fiyat Farkı Çizelgesinde yer alan Endeks Açıklamaları bölümdeki 
Akaryakıt endeksine ilişkin ödemelerde ÖTV den kaynaklı 
Değişikliklerde Fiyat Farkı Uygulamasında ya da ödeme formülünde 
sözleşmenin imzalanmasından sonra değişiklik yapılacak mıdır?  
(Örnek 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 
yapılacak uygulamalar gibi) 

Hayır yapılmayacaktır. SÖK 45.1 de fiyat farkının nasıl 
belirleneceği açıklanmıştır. HAYIR 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları 
Geçici Teminat Formu - 
Banka Teminatı 

TST 19.8 maddesinde “Ortak girişimi oluşturan veya oluşturacak 
firmaların her birinin adına ayrı ayrı düzenlenen geçici teminat 
mektubu içeren teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.” İbaresi 
yer almaktadır. Ancak görüştüğümüz bankalar böyle bir ortak 
metinde bankalar tarafınızca verilen teminat mektubu metninin altına; 
İşbu teminat mektubu ile ORTAK-1 – ORTAK-2’nin Muhataba karşı 
edimleri/taahhütleri garanti altına alınmakta olup; Lehtarlardan 
herhangi birinin ve/veya tamamının Muhataba karşı 
edimlerini/taahhütlerini ifa etmediğinin Muhatapça bildirilmesi, 
teminat mektubundan dolayı Banka’nın sorumluluğunun doğması 
için yeterlidir. Banka’nın hangi durumda olursa olsun ödeme yapması 
halinde Lehtarların her birisi için de sorumluluk doğmuş olacaktır.” 
şeklinde bir metinin eklenip eklenemeyeceği, 

Bölüm IV – Teklif Formları 
Geçici Teminat Formu - Banka Teminatı formu esas 
alınacaktır. 

HAYIR 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları Geçici Teminat 
Formları  

Geçici teminat mektubu iş ortaklığı adına olacağı belirtilmektedir. 
Söz konusu iş ortaklığı adına olacak olan geçici teminat mektubu aynı 

Hayır. Banka Teminatı formunda belirtildiği şekilde tek 
parça olacaktır. 
Bölüm IV – Teklif Formları Geçici Teminat Formları  

HAYIR 



Geçici Teminat Formu - 
Banka Teminatı 

veya ayrı bankalardan alınmış 2 veya 3 parça olabilir mi? Toplamı 
yine en az 15 Milyon olacak şekilde. 

Geçici Teminat Formu -  
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Bölüm IV – Teklif 
Formları 
Form CCC 

Form CCC:” Mevcut Sözleşme Taahhütleri  / Devam Eden İşler”  
formunda bahsi geçen “Tamamlanmamış işin değeri (şimdiki değeri, 
ABD doları karşılığı olarak)” hesaplamasında tamamlanmamış işler 
tutarı, keşif artışlı olarak ve güncellenerek mi hesaplanacaktır.  

Form CCC içerisindeki ABD Doları ifadeleri TL ile 
değiştirilecektir. 
Bakınız Zeyilname 2 Değişiklik No 32 
Form FIN 3.2 Dip Notlar uyarınca güncelleme 
yapılacaktır. 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik 
No.32 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları 
Form CCC 
 

Form CCC:” Mevcut Sözleşme Taahhütleri  / Devam Eden İşler”  
formunda yer alan iş tutarlarının hesaplanmasında ABD dolar 
karşılığı bulunurken hangi tarihli kurdan hesaplama yapılacaktır? 

Form CCC içerisindeki ABD Doları ifadeleri TL ile 
değiştirilecektir. 
Bakınız Zeyilname 2 Değişiklik No 32 
Form FIN 3.2 Dip Notlar uyarınca güncelleme 
yapılacaktır. 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik 
No.32 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları 

Form FIN – 3.1: Finansal Durum ve Performans formunda; 3. 
Finansal Belgeler başlığı altında “(b) Yerel mevzuata uygun olarak 
bağımsız bir şekilde denetlenmiş veya onaylanmış olmalıdır.” 
Hükmün de bahsi geçen bağımsız denetim mekanizması için 
“Yeminli Mali Müşavir” denetim ve onayının yeterli olup 
olmayacağı, 

Form FIN – 3.1: Finansal Durum ve Performans 
formunda; 3. Finansal Belgeler başlığı altında “(b) Yerel 
mevzuata uygun olarak bağımsız bir şekilde denetlenmiş 
veya onaylanmış olmalıdır.” hükmünde bahsi geçen 
bağımsız denetim mekanizması için “Yeminli Mali 
Müşavir” denetim ve onayı yeterli görülecektir. 

HAYIR 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları 

Grubumuz olarak iştirak etmemiz halinde; gurubumuzun Türkiye ve 
yurt dışında bulunan mevcut İş Ortaklıklarının faaliyetlerinin ciro 
tutarlarının tamamı ve grup firmamız ….. İnşaat Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’nin kendi ticaretlerine ait ciro tutarı ile ….. İnşaat A.Ş.’nin Pilot 
Ortağı olduğu İş Ortaklıklarından elde edilmiş yapım işleri cirosunun 
tamamının grubumuz için düzenlenecek Konsolide Bilanço da ihale 
şartlarında istenen “ciro kriteri” olarak sunulabilirliği hususta 
tarafımıza bilgi vermenizi arz ederiz. 

Bölüm IV – Teklif Formları 
Form FIN – 3.1: Finansal Durum ve Performans  
formunda; 
“(a)  bağlı bir kuruluşun (ana şirket veya grup üyesi 
gibi) değil, İsteklinin veya Ortak Girişim Üyesinin kendi 
mali durumunu yansıtmalıdır.” hükmü ile husus 
açıklanmaktadır. 

HAYIR 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları 
EXP - 4.1 

Form EXP - 4.1: Genel İnşaat Deneyimi  formunda bahsi geçen 
sözleşme tutarı ifadesinden ilk sözleşme bedeli mi, tamamlanan iş 
tutarı mı kastedilmektedir?  Bu bedellerin güncellenmesine ilişkin bir 
güncelleme formülü verilecek midir? 

Bedellerin güncellemesine ait bilgi, Bölüm IV – Teklif 
Formları EXP - 4.2 (a) dipnot da açıklanmaktadır. HAYIR 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları 
EXP - 4.2 (a) 

Form EXP - 4.2 (a) (devamı)  madde “5. Kilit faaliyetler için inşaat 
oranı”  kısmında geçen “kilit faaliyetler” ifadesinden anlaşılması 
gereken iş deneyim belgemizdeki işe ait keşif cetveli midir?  Bu 
madde hakkında açıklayıcı yönde daha detaylı bilgi talep etmekteyiz.

Bölüm III – Yeterlilik Kriterleri 
4.2 (a)’da kilit faaliyetler açıklanmaktadır. 

HAYIR 
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Bölüm IV – Teklif 
Formları Form EXP - 4.2 
Benzer İnşaat İşi ve 

18.10.2019 tarihinde ihalesi yapılacak olan Ereğli-İvriz 
Sulaması projesine ait ",Uygunluk ve Yeterlik kriterleri 4.2 (a) Benzer 
İnşaat ve Sözleşme Yönetimi Deneyimi" maddesine istinaden 

Bölüm IV – Teklif Formları Form EXP - 4.2(a)  Benzer 
İnşaat İşi ve Sözleşme Yönetimi Deneyimi  
Formunda belirtildiği şekilde isteklinin sunduğu iş 
deneyim belgesindeki gerçekleşen iş tutarı dikkate 

HAYIR 



Sözleşme Yönetimi 
Deneyimi 

sunulacak İş Deneyim Belgeleri ile ilgili olarak aşağıdaki belirtilen 
hususa açıklık getirilmesini rica ederiz.  
Türkiye de son dönemde özellikle Sulama projelerinde kullanılan 
boruların tedariki İşveren j tarafından yapılmaktadır. Hal böyle iken, 
son dönemde İnşaat sözleşme bedelleri oldukça düşük kalmakta ve 
daha önceki sulama alanı anlamında benzer büyüklükteki projeler ile
kıyaslandığında emsal teşkil edememektedir.  
Bilindiği üzere bu tip durumlarda eşit rekabet ortamını yaratmak içirt 
Kamu ihale Kanunu ilgili maddesine istinaden hazırlanan İş Deneyim 
Belgelerinde İdare malı malzeme bedeli de eklenmek suretiyle 
bulunan değer İş Deneyim Belgesi belge tutarı olacak şekilde 
hazırlanmakta ve İhale Makamları toplam değeri dikkate alarak 
benzer İş Deneyim kriterinin; sağlanıp sağlanmadığına bakmaktadır. 
Ereğli-İvriz Sulaması ihalesinde sunulacak iş deneyim belgelerinde 
İdare Malı Malzeme bedelinin dikkate alınıp alınmayacağı; alınacak 
ise hesaplamanın hangi kriterler dikkate alınarak yapılacağı 
hususunda açıklama yapılmasını rica ediyoruz. 

alınacaktır. Onun dışındaki tutarlar dikkate 
alınmayacaktır. 

95 Sayfa 
147 

Bölüm IV – Teklif 
Formları  
 

18.10.2019 tarihinde ihale edilecek olan "Ereğli-İvriz Sol Sahil 
Sulaması Yenileme" inşaatının ihale dokümanında yer alan Form 
EXP-4.2(a) formunun dip notunda iş deneyim belgesinin 
güncellenmesinde ÜFE endeksinin kullanılacağı belirtilmektedir. 
Ancak 4734 kapsamı öncesinde “Keşif Birim Fiyatlı" olarak ihale 
edilen işlerde ihale bedeli birim fiyatları her yılın ocak ayında çıkan 
Birim Fiyatlarla olmaktadır. Bu nedenle söz konusu dip nota "Keşif 
Birim Fiyatı ile ihale edilmiş olan işlerin belgelerinin 
güncellenmesinde ilk endeks olarak birim fiyat yılından bir önceki 
yılın Aralık ayı endeksi alınır." İfadesinin eklenmesi" veya "belge 
güncellenmesi www.ihale.gov.tr de belirtilen belge güncelleme 
yöntemi ile güncellenir" ifadesi konması daha uygun olacaktır. 

Bölüm IV – Teklif Formları  
Form EXP - 4.2(a) formu hükümleri uygulanacaktır. 
 

HAYIR 
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Bölüm IV: Teklif 
Formları 
BİRİM FİYAT 
TARİFLERİ 
IVR-193 

Birim fiyat teklif cetveli poz no IVR-193 YAS Derin Kuyu Sondaj ve 
Üst Yapılarının Yapılması pozunda birim fiyat tariflerinde sondaj 
derinliği 150 mt. Olarak belirtilmiştir. Belirtilen sondaj derinliği 
teknik sebeplerle 150 mt.’den fazla yapılması gerektiğinde fiyat farkı 
verilecek midir? Yine aynı sebeplerle daha az metrelerde sondajın 
kesilmesi gerektiğinde minha yapılacak mıdır? 

Sondaj derinliği için IVR-193 pozundaki 150 mt siniri 
kaldırılmıştır ve her türlü derinlik olarak değiştirilmiştir.  
Bakınız Zeyilname 2. Değişiklik No. 20 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik No. 
20 

97  
Bölüm IV – Teklif 
Formları Birim Fiyat 
Tarifleri 

Birim Fiyat Tarifleri incelendiğinde iksa, palplanş gibi kazı 
destekleyici tedbir uygulamalarına ilişkin bir hüküm görülmemiştir.  
Bu ve benzeri uygulamaların zarureti durumunda ek bir bedel 
ödenecek midir? 

Kazı çukuru ve kazı hendeklerinde güvenli bir şekilde 
çalışılabilmesi için gerekli emniyet tedbirleri (iksa, 
palplanş, takviye, yer altı suyunun uzaklaştırılması gibi) 
yüklenici tarafından alınacaktır. Bu konularda yapılacak 

HAYIR 



giderler teklif fiyatına dahil olup ilave bir talepte 
bulunulmayacaktır. 

98  Bölüm IV – Teklif 
Formları 

İşe ilişkin Boru nakli, kum-çakıl nakli ve kazı imalatlarının kesit 
içerisinde planlamasının ve maliyetlerinin hesaplanabilmesi için 
İdarenizce 
-Kamulaştırma işlemleri tamamlanan güzergahlar  
-Toplulaştırma çalışmaları devam eden güzergahlar 
-Kamulaştırması yapılacak güzergahlara ilişkin olarak, 
Tahsis edilen çalışma şerit genişliklerinin Km bazında ayrıntılı 
dökümü tarafımızca talep edilmektedir.   

“Ereğli-İvriz Sol Sahil Sulaması Yenileme Kamulaştırma 
Planı ve Arazi Edinim Planı” işi başka bir sözleşme 
kapsamında devam etmekte olup hazırlanmasına 
müteakip sözleşme aşamasında yükleniciye verilecektir.  

HAYIR 



No. 

İhale 
Dokü
manı 
Sayfa 
No. 

İhale Dokümanındaki 
ilgili Maddesi 

Müstakbel Teklifçinin Soru veya Açıklama Talebi İşverenin Yanıtı 

İhale 
Dokümanına 
Zeyilname 
Gerekiyor           
EVET veya 
HAYIR              
(Eğer  "EVET"  
ise Değişiklik 
Numarasını 
Belirtiniz) 

KISIM 2 – YAPIM İŞLERİ ŞARTNAMESİ 
Bölüm VII - Yapım İşleri Şartnamesi 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Projeler 

Projeye ait Autocad ortamında hazırlanmış çizimlerin ve çizim 
listesinin verilmesini talep ediyoruz. 

Bölüm VII – Yapım İşleri Şartnamesi Projelerde pdf 
formatında verilmiştir.  HAYIR 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Projeler 

Teklif ekindeki projeler 0805-IS-2451, 0805-IS-2452, 0805-IS-2453 
adlı paftalarda Derin Kuyu Pompa Teçhizatı tek hat şemasında KREN 
VİNÇ bağlantısı görünmekte iken 0805-IS-2446 adlı Derin Kuyu 
Pompa İstasyonu Üst Yapı Tip Kesit projesinde KREN VİNÇ 
görünmemektedir. Yapılara KREN VİNÇ konulacak mıdır? 

Derin kuyu barakalarında KREN VİNCİ 
konulmayacaktır. HAYIR 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Projeler 

Teklif cetvelinde yer alan Sanat Yapılarına ait Projeleri İhale CD’si 
içinde bulamıyoruz. Teklif cetvelinde yer alan Sanat Yapılarının 
hangi Projeye ait olduğunu gösteren bir tablo hazırlanması ihale 
hazırlık aşamasında faydalı olacağı düşüncesindeyiz. 

Bölüm VII – Yapım İşleri Şartnamesi Projeler kısmında 
işe ait projeler, Plan Profil ve Sanat Yapıları seklinde 2 
ayrı klasör içerisinde verilmiştir.   
Eksik olan projeler, yüklenici tarafından Bölüm IV – 
Teklif Formları IVR-220 Uygulama Projelerinin Yapımı 
işi kalemi kapsamında yapılacaktır. 
Zeyilname No 2. Değişiklik No: 26 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik No. 
26 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Projeler 

b) Kuyularla ilgili elektrik proje çizimlerinde giriş ölçü 
panosundan 200- 500 metre aralığında bir kablo ile softstarter 
panosuna besleme yapıldığı gösterilmiştir. Aynı tek hat şemalarında 
(projelerde) sofstarter panosu haricinde Motor Kontrol Panosu 
çizilmiş ve iki pano arasında da yukarda belirtilen 200-500 metre 
aralığındaki kablolar tekrar çizilmiştir.  
Yukarda anlatılan şekilde mi imalat istenmektedir? Yoksa 
Softstarterler Motor Kontrol Panosu içine koyulacağından ayrı 
panoda olmayacak ve Motor Kontrol Panosu çizimindeki kutu sadece 
klemens kutusu olacak ve sehven yazılan 200-500 mt. kablo 
çıkartılarak olması gereken maksimum 3-5 mt kablomu olacaktır. 

Zeyilname No.2 ile eklenen YAS Derin Kuyu Pompaları 
Mekanik ve Elektrik Teknik Şartnamesinde ilgili hususlar 
açıklanmıştır  
(Bkz. Zeyilname No.2  - Ek No.2). 
Soft Starter Motor Kontrol Panosunun içinde bulunacak 
şekilde dizayn edilmiştir. Bu yüzden Motor kontrol 
panosundan sonraki kablo mesafesi dikkatte 
alınmamalıdır. 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
EK 2 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Özel Teknik 
Şartname 

Ana boru güzergâhında hali hazırda yer alan sulama kanalına ait 
işletme ve bakım yolu yapımı teklif miktarı ve birim fiyata dahil 
midir? 

İşletme ve bakım yolu mevcut ise, IVR 200 no.lu poz 
ödenmeyecektir. 
 

HAYIR 

104  
Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi 

Proje kapsamında gerekli olacak YAPI DENETİM maliyetinin idare 
tarafından karşılanacağını düşünüyoruz. Lütfen teyit ediniz. 

Sözleşme ve eklerinde denetim faaliyeti için Yüklenici 
tarafından yaptırılacağı bildirilen masraflar dışındaki tüm 
masraflar İdare tarafından karşılanacaktır. 

HAYIR 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Özel Teknik 
Şartname 

Özel Teknik Şartname (Yapım İşleri Şartnamesi) Sayfa 13te: “Basit 
su alma vanası, D ve H tipi su alma vanaları yerine “Su Kontrol 
Elemanları Genel Teknik Şartnamesi”ne uygun Düşük Basınçlı ve 
Yüksek Basınçlı olarak iki ayrı tipte üretilen/üretilecek kendinden 
sayaçlı entegre/akuple su alma vanaları, “Su Alma Vanası Tip 
Projeleri”ne uygun olarak imal edilecektir. 3 (üç) ve 4 (dört) çıkışlı su 
alma vanaları yerine, “Su Alma Vanası Tip Projeleri”ne göre 
karakteristik tablo hazırlanarak tek çıkışlı ve çift çıkışlı olacak şekilde 
iki ayrı kuyuda imalatlar yapılacaktır.  
Her türlü geçişte (Dere geçişi, yol geçişi, boru hattı geçişleri vb.) 
yapılacak çelik boru ve yatay sondaj imalatları, malzemesi tamamen 
yüklenici tarafından temin edilip gerçekleştirilecektir.  
Profil paftalarında gözüken CTP ve HDPE boru tip kesitleri için DSİ 
Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan CTP ve HDPE Genel Teknik 
Şartnamelerindeki boru tip kesitleri kullanılacaktır. Projesinde tepe 
noktalarına konulan hat kapamaların hem mansabına hem de 
membasına vantuz konulacaktır. 
Ø 400 mm ve üzerindeki hat kapama ve ayrım yapılarına ait projeler 
by-passlı olarak,  Ø 1800 mm üzerindeki hat kapama ve ayrım 
yapılarına ait projeler ise by-passlı ve pantolonlu olarak yeniden 
projelendirilecek olup, by-pass vanaları ve çelik boru bağlantı 
parçaları, pantolonlu yapılardan gelecek olan ilave çelik boru ve 
parçaları ve By-passlı ve/veya pantolonlu revize hat kapama ve ayrım 
yapılarında kuyu boyutlarının büyümesinden meydana gelecek ilave 
beton, demir, kazı vb. imalatlar birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen 
poz fiyatlarına dahildir. 
Projesinde basınç dayanımı 4 atm ve 5 atm olarak belirtilen tüm 
çaplardaki PE100 borular ile CTP borular ve özel parçaların imalatları 
en az 6 atm olacak ve CTP boruların rijitliği (SN) en az 5000 N/m² 
olacaktır. Y6 Boru Hattına ait projelerde, km: 3+638,17~11+817,70 
arasında yer alan 16 atm CTP boru olan gösterilen kesim ÇELİK boru 
olarak imalatı yapılacaktır. Bu kesime ait plan profilleri ile sanat 

Aşağıdaki projeler; Bölüm IV – Teklif Formları Birim 
Fiyat Teklif Cetveli IVR-220 Uygulama Projelerinin 
Yapımı iş kalemi kapsamında yüklenici tarafından 
yapılacaktır. 
a- Kendinden sayaçlı entegre/akuple su alma 
vanaları tip projesi, 
b- Dere ve yol geçişleri detay  projeleri, 
c- Ø400 mm üzeri hat kapama ve ayrım yapılarında 
bypass hattı ilave edilmiş şekli ile ve büyük çaplı (Ø1800 
mm üzeri) hat üzerinde bulunan hat kapama ve ayırım 
vana odalarında pantolon teşkili detay projeleri 
d- Çelik boruya çevrilen Y6 Boru Hattına ait 
projelerde, km: 3+638,17~11+817,70 arası hattın çelik 
borulu olarak projesi. 
 
Bakınız Zeyilname 2 Değişiklik No.26 
 
  

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik No. 
26 



yapısı projeleri revize edilecektir. Çelik boru için katodik koruma 
yapılacaktır.” denilmektedir.  
Bu durumda; İhale dökümanları ekinde verilen projelerde, Özel 
Teknik Şartname’nin yukarıda  belirtilen kısımlarında tariflenen 
aşağıdaki detay projeler bulunamamıştır, teminini rica ederiz: 
a- Kendinden sayaçlı entegre/akuple su alma vanaları tip 
projesi, 
b- Dere ve yol geçişleri detay  projeleri, 
c- Ø400 mm üzeri hat kapama ve ayrım yapılarında bypass hattı 
ilave edilmiş şekli ile ve büyük çaplı (Ø1800 mm üzeri) hat üzerinde 
bulunan hat kapama ve ayırım vana odalarında pantolon teşkilli detay 
projeler, 
d- Çelik boruya çevrilen Y6 Boru Hattına ait projelerde, km: 
3+638,17~11+817,70 arası hattın çelik borulu olarak projesi. 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Özel Teknik 
Şartname 

Özel Teknik Şartname (Yapım İşleri Şartnamesi) Sayfa 13te: “... Y6 
Boru Hattına ait projelerde, km: 3+638,17~11+817,70 arasında yer 
alan 16 atm CTP boru olan gösterilen kesim ÇELİK boru olarak 
imalatı yapılacaktır. Bu kesime ait plan profilleri ile sanat yapısı 
projeleri revize edilecektir. Çelik boru için katodik koruma 
yapılacaktır.” denilmektedir.  Keşif cetvelinde iş tanımı “Ø 1422 14 
mm Et Kalınlığındaki Çelik Boru ve Özel Parçaların Temini ve 
Döşenmesi” şeklinde verilmektedir. Ayrıca gerek keşif cetvelinde ve 
gerekse IVR-017 Poz nosuna ait Birim Fiyat Tarifinde çelik boruların 
malzeme çelik kalitesi ile iç ve dış kaplamalarının  olup olmayacağı, 
olacaksa kaplama cinsleri belirtilmemiştir. 
Ø1422 mm çaplı 14 mm Et Kalınlığındaki Y6 boru hattında km: 
3+638,17~11 +817,70 arasında döşenecek Çelik Borunun çelik 
malzemesi kalitesi ile, iç dış kaplama cinslerini bildirilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca, çelik boru için katodik koruma projesinin 
teminini rica ederiz. 

Bölüm VII – Yapım İşleri Şartnamesi Özel Teknik 
Şartnamede kaplama detayları verilmiştir.  
Bakınız Zeyilname 2 Ek 6 
 
 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
Ek 6 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi 
Özel Teknik Şartname 

Çelik borular (Y6 hattı dahil) dış PE iç epoksi olmasına rağmen özel 
teknik şartnamede çelik borularda katodik koruma yapılması 
gerekmektedir denmektedir. Dışı PE kaplı bir boruda yine de katodik 
koruma yapılacak mı? Ayrıca ihale dokümanında katodik koruma ile 
ilgili herhangi bir projeye rastlanamamıştır. İsteklilere proje verilip 
verilmeyeceği, 

Bölüm VII – Yapım İşleri Şartnamesi 
Özel Teknik Şartname ‘de açıklandığı şekilde katodik 
koruma yapılacaktır. 
Bakınız Zeyilname 2 Ek 6 
 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
Ek 6 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi 

Yatay sondajlara ilgili kurumlara ödenecek olan geçiş ve protokol 
bedelleri kim tarafından karşılanacaktır? 

İlgili bedeller yüklenici tarafından karşılanacaktır. İşin 
yapımı sırasında yüklenici tarafından tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarına (Karayolları Genel Müdürlüğü, Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü, TEDAŞ, TEİAŞ, BOTAŞ, İl 
Özel İdaresi, Belediyeler vb.) yapılan iş için ödenecek her 
türlü harçlar, vergiler, pullar vb. giderler yükleniciye 
aittir. Bunlar için ilave bir bedel ödenmeyecektir. 
Bölüm VII – Yapım İşleri Şartnamesi Özel Teknik 
Şartnamede açıklanmaktadır. 
Bakınız Zeyilname 2 Ek 6 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
Ek 6 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi  

İvriz ihale dosyasına Çelik Boru Şartnamesi olarak İçmesuları 
Dairesinin Şartnamesi konulmuş. 
                Buna Göre 600 mm ve üstü çaplardaki çelik borularda iç 
kaplamalarda çimento kaplanması öngörülüyor. 
                Proje İnşaat şartnamesinde ise polietilen vs. iç kaplama 
öngörülüyor. 
                Bu konuda hangi şartnameye göre ihale teklifi ve 
sonrasında uygulama yapılacak. 

Çelik Boruların imalatlarında; hendek kazısının 
yapılması, çelik boruların döşenmesi, kaynaklarının ve 
tecritlerinin yapılması ve gerekli koruyucu tedbirlerin 
alınması teknik şartnamelerine (Spiral Kaynaklı (TS EN 
10217-1), İçi Epoksi (TS EN 10289), Dışı PE kaplı (TS 
5139) uygun şekilde çelik boru tip kesit paftasında 
verildiği gibi yapılacaktır. Çelik Boruların kaynaklı 
bağlantısı sırasında tahrip olacak dış PE kaplamalar ve iç 
epoksi kaplamalar, aynı özelliklere sahip malzemeler ile 
kaynaklı bölgenin tecriti, korozyona maruz yüzey 
kalmayacak şekilde yüklenici tarafından sağlanacaktır. 

Bölüm VII – Yapım İşleri Şartnamesi Özel Teknik 
Şartnamede açıklanmaktadır. 
Bakınız Zeyilname 2 Ek 6 

 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
Ek 6 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Projeler 
 

Aşağıda belirtilen sanat yapı projeleri ve ilgili karakteristik tabloları 
ihale dokümanı içerinde bulunamamıştır. İhale metrajlarını sağlıklı 
çıkarabilmemiz için gerekli bilgi ve belgelerin tarafımıza 
gönderilmesi hususunda; 
YAS-2 Hattı ve tersiyerlerine ait Tüm Sanat Yapıları (Dirsek, hidrant, 
Ayrım, Hat Kapama, Vantuz, Tahliye) Projeleri ve Karakteristik 
Tabloları 

Sözleşme kapsamında yapılacak tüm işlerin uygulama 
projelerinin yapılması isi, IVR-220 Uygulama 
Projelerinin Yapımı iş kaleminden yaptırılacaktır. 
Bakınız Zeyilname 2. Değişiklik No.26 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik No. 
26 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Projeler 
 

Aşağıda belirtilen sanat yapı projeleri ve ilgili karakteristik tabloları 
ihale dokümanı içerinde bulunamamıştır. İhale metrajlarını sağlıklı 
çıkarabilmemiz için gerekli bilgi ve belgelerin tarafımıza 
gönderilmesi hususunda; 
Sol Ana Hattına Ait Tahliye Yapıları Projesi ile Karakteristik 
Tabloları 

Sözleşme kapsamında yapılacak tüm işlerin uygulama 
projelerinin yapılması isi, IVR-220 Uygulama 
Projelerinin Yapımı iş kaleminden yaptırılacaktır. 
Bakınız Zeyilname 2. Değişiklik No.26 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik No. 
26 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Projeler 
 

Mevcut trapez kanal ve kanalet şebekesi üzerinde Yol geçişi, ASG, 
ÜSG gibi yapıların olduğu görülmüş olup boru kazısı sonrası yıkılmış 
veya sökülmüş olan imalatların yeniden yapılması gerekirse  bedeli 
hangi pozdan ödenecektir? 

Bölüm IV – Teklif Formları IVR-220 Uygulama 
Projelerinin Yapımı işi kapsamında uygulama projeleri  
Yüklenici tarafından hazırlanılacaktır.  
Mevcut durumda, yıkılmış veya sökülmüş olan imalatların 
yeniden yapılması öngörülmemiştir. 
Bakınız Zeyilname 2. Değişiklik No.26 

EVET 
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NO:2 
 Değişiklik No. 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Projeler Proje kapsamında kule vinç kurulumuna izin verilecek midir? Yüksek tesis olmadığından kule vinç ihtiyacı 

bulunmamaktadır. HAYIR 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Projeler 
 

Projelerin eski şartnameler üzerinden hazırlandığı, bu şartnamelerin 
diğer eklerde belirtilen yürürlükte bulunan şartnamelere atıf yapılarak 
değiştirildiği görülmüştür. Uygulama öncesinde yükleniciden yeni 
şartnamelere uygun olarak hazırlanmış (boru tip kesiti, ilgili imalat 
notlarını içerir paftalar) projeler istenilecek midir? 

Sözleşme kapsamında yapılacak tüm işlerin uygulama 
projelerinin yapılması isi, IVR-220 Uygulama 
Projelerinin Yapımı iş kaleminden yaptırılacaktır. 
Bakınız Zeyilname 2. Değişiklik No.26 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik No. 
26 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Projeler İnşaat sahası etrafına çit çekilecek midir? İnşaat sahası, çok geniş bir alanı kapsadığından tel çit 

çekilmeyecektir. HAYIR 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Projeler 
 

İnşaat sırasında özellikle hafriyat çalışmaları esnasında mevcut tesis 
içi yollarının oluşacak bozulmaları kimin tarafından tamir edilecektir?

İşe başlamadan önce güzergâh gezilerek yer üstü ve yer 
altı engeller (mevcut içmesuyu şebekesi, kanalizasyon 
şebekeleri, telefon hattı, enerji nakil hattı, doğalgaz, petrol 
boru hattı, köy yolu geçişleri gibi) tespit edilecek, işin 
yapımı sırasında, mevcut içmesuyu şebekesi, 
kanalizasyon şebekeleri, haberleşme hattı, enerji nakil 
hattı, doğalgaz, petrol boru hattı, köy yolu geçişleri gibi 
diğer Kurum ve Kuruluşlara ait hat ve tesislere zarar 
verilmeyecektir. Yüklenici yer üstü ve yer altından geçen 
söz konusu altyapı tesislerinde hasara sebep olursa hasar 
gören ve bozulan tesisleri tamir ederek eski haline 
bedelsiz getirecektir. Böyle bir durumda yüklenici, diğer 
İdarelerin, alt yapı hizmetlerinin aksaması sebebiyle 
ortaya çıkacak zararlarını da tazmin edecektir. 
Bakınız Zeyilname 2. Değişiklik Ek 6. 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
Ek 6 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Projeler 
 

Plan ve profildeki tabi zemin kotu sökülecek olan kanalın taban beton 
üst kotu mu? Yoksa kanal çevresindeki arazinin kotumu belirtilmesi 
gerekmektedir. 

Güzergah revize edilmiş olup, proje ekindeki kotlar kanal 
kotlarını içermemektedir. HAYIR 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Projeler 
 

Projenin yapılacağı alan mevcut tesis içerisindedir;  
Yüklenici için şantiye sahası tahsis edilecek midir? Sahada 
mobilizasyon yapmamızı istediğiniz alan/alanları proje üstünde 
belirtebilir misiniz? 

Yüklenici, şantiye tesislerini İdareyle karşılıklı 
mutabakata varılan yerlerde kuracaktır. Yüklenicinin 
tesisleri, İdare ve yüklenicinin denetleme personeli, 
mühendisler, şantiye toplantıları vs. için ofisler, teçhizat 
ve malzeme için depolar, şantiye test tesisleri, şantiye 
atölyeleri ve yüklenici ve alt yüklenicilerin diğer şantiye 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Yüklenici tarafından 
oluşturulacaktır. 
İş süresince şantiye için gerekli olan enerji (elektrik, 
jeneratör vb.) ihtiyaçları Yüklenici tarafından 
karşılanacaktır. Yüklenici, şantiyenin dışarı ile iletişimini 
sağlamaya yeterli iletişim tesislerini (telefon, telsiz, faks, 
internet bağlantısı, bilgisayar vb.) temin edecektir. 
Bölüm VII – Yapım İşleri Şartnamesi Özel Teknik 
Şartnamesi 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
Ek 6 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Projeler 
 

İdarenizin ihale dokümanlarında vermiş olduğu teknik şartname 
içerisinde bulunan Bölüm VII – Yapım İşleri Şartnamesi nde 
“MEKANİK TEÇHİZAT ÖZELLİKLERİ VE İŞLETME 
ŞARTLARI” maddesinde (IVR-194 Yas Derin Kuyu Mekanik 
Teçhizatın Yapılması) YAS derin kuyu pompaları ile ilgili detaylı 
bilgi ve çizim bulunmamakta ve projelerde de görünmemektedir.  
Proje kapsamında yapılacak YAS Derin kuyu pompaları ile ilgili 
bilgilerin isteklilerle paylaşılması rica olunur. 

Zeyilname No.2 ile eklenen YAS Derin Kuyu Pompaları 
Mekanik ve Elektrik Teknik Şartnamesinde ilgili hususlar 
açıklanmıştır (Bkz. Zeyilname No.2  - Ek No.2). 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
EK 2 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Projeler 
 

“0805-İS-2410” numaralı SOL SAHİL İSTASYONU TEKNOLOJİK 
PLAN adlı paftada “Pompalara frekans konvertörü üzerinden yol 
verileceğinden sistemde değişik debilerde kontrol yapılabilecektir” 
notu yazmaktadır. Buna ek olarak “0805-İS-2457 numaralı ve SOL 
SAHİL İSTASYONU ELEKTRİK TEKHAT ŞEMASI” adlı paftada 
iste motorlar elektronik yumuşak yolverici (Soft Starter) ile 
sürüleceği görülmektedir. Ayrıca “İVRİZ SOL SAHİL POMPA 
İSTASYONU MEKANİK VE  ELEKTRİK  TEÇHİZATI TEKNİK 
ŞARTNAME” dokümana ait açıklama ve cetvellerinde de Soft Starter 
kullanılması gerektiği belirtilmektedir. Proje kapsamında Motor 
sürücüleri için hangi dokümanı baz almamız gerekmektedir? 

Pompa İstasyonundaki Motorlara Yol verme sistemi Soft 
Starter ile olacaktır. Ancak 0805-IS-2410 no’lu paftada 
frekans konvertörü ibaresi sehven yazılmış olup dikkate 
alınmayacaktır. Motorlar soft starter ile sürülecektir. 

HAYIR 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Projeler 
 

“Ereğli-İvriz Sol Sahil P. İst. Makine ve Elektrik ÖTŞ.doc” isimli 
şartnamenin 1.4.1. maddesinde ve aynı şartnamenin SUAL 
FORMU’nun 2.14. maddesinde motor ve soft starter ggerilimi için 
0,69 kV yazmaktadır. Ancak 0805-İS-2457 numaralı ve SOL SAHİL 
İSTASYONU ELEKTRİK TEKHAT ŞEMASI adlı paftada 0,4 KV 
görünmektedir. Terfi merkezine ait motor ve Soft Starter’ların 
gerilimi ne olacaktır? 

Bakınız Zeyilname 2 Değişiklik No. 41 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Projeler 
 

 
“İVRİZ SOL SAHİL POMPA İSTASYONU MEKANİK VE 
ELEKTRİK TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAME” isimli dokümana 
ait açıklama ve cetvellerinde sadece terfi merkezine ait ekipmanlar ile 
bu ekipmanlara ait elektrik ve otomasyon ürünleri yer alıyor. 
Tarafımıza gönderilen elektrik tek hatlarında ise 60 adet YAS kuyusu 
içinde tek hatlar mevcut.  
a. Bu ihale kapsamında 60 adet YAS kuyusu için elektrik veya 
otomasyon panosu yapılacak mı? 
b. Bu ihale kapsamında terfi merkezi ile kuyular arasında bir 
haberleşme ve kontrol olacak mı? 
c. Bu ihale kapsamında kuyular ile regülasyon havuzu arasında 
bir haberleşme ve kontrol olacak mı? 
d. Bu ihale kapsamında terfi merkezi ile regülasyon havuzu 
arasında bir haberleşme ve kontrol olacak mı? 
e. Yukarıdaki konuların herhangi birinin bu ihale kapsamında 
olması durumunda haberleşme (RF, GPRS, Wifi vb.) nasıl olacak ve 
ekipmanlar hangi kritere göre seçilecek? 

Zeyilname No.2 ile eklenen YAS Derin Kuyu Pompaları 
Mekanik ve Elektrik Teknik Şartnamesinde ilgili hususlar 
açıklanmıştır  
(Bkz. Zeyilname No.2  - Ek No.2). 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 EK 2 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Projeler 

“Draft_Bidding_Document_TIMP-YAP-01-WBCleared.docx” 
dokümanında IVR-191 Pompa İstasyonu Elektrik İşleri Yapılması 
poz tarifinde pompa istasyonuna ait zayıf akım sistemlerinden 
(telefon, yangın alarm ve ihbar) bahsedilmiştir. Ancak dokümanlarda 
zayıf akım sistemleri ile ilgili projeler bulunmamaktadır. Bu 
projelerin tarafımıza gönderilmesini rica ederiz. 

Zeyilname No.2 ile eklenen YAS Derin Kuyu Pompaları 
Mekanik ve Elektrik Teknik Şartnamesinde ilgili hususlar 
açıklanmıştır  
(Bkz. Zeyilname No.2  - Ek No.2). 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
EK 2 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi 
Ek 1  GENEL TEKNİK 
ŞARTNAMELER 

Büyük çaplı mekanik imalatların birleşim noktalarında yer alan baş 
bağlamalarda çelik takviyeli conta mı kullanılacaktır? 

Su Kontrol Elemanları Genel Teknik Şartnamesinde  
“Flanş bağlantısında kullanılan contalar, DN1000’den 
büyük çaplarda veya 10 bar’dan yüksek basınçlarda çelik 
çember takviyeli olarak üretilecektir.” İbaresi ile 
açıklanmaktadır. 

HAYIR 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi 
Ek 1  GENEL TEKNİK 
ŞARTNAMELER 

Özellikle CTP hatlarda yer tesliminden kaynaklı sorunlar nedeniyle 
atlanarak/boş bırakılarak imalat yapılması zorunlu olması halinde, 
CTP boruların birleşim noktalarında ne tür bir montaj şekli 
uygulanacaktır?  İdareden kaynaklı bu uygulamalara ilişkin 
projesinde olmayan ek imalatlar oluşması halinde ( çelik manşon vs) 
yükleniciye bir bedel ödenecek midir? 

Bölüm VII – Yapım İşleri Şartnamesi 
Ek 1  GENEL TEKNİK ŞARTNAMELER 
16-Sulama Şebekesi İnşaatı Genel Teknik Şartnamesine 
uygun olarak yapılacaktır.  

HAYIR 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Ek 1 Genel 
Teknik Şartnameler      

CTP Boruda SN kaç? 

Projesinde basınç dayanımı 4 atm ve 5 atm olarak 
belirtilen tüm çaplardaki PE100 borular ile CTP borular 
ve özel parçaların imalatları en az 6 atm olacak ve CTP 
boruların rijitliği (SN) en az 5000 N/m² olacaktır. 
Bölüm VII – Yapım İşleri Şartnamesi Ek 1 Genel Teknik 
Şartnameler     3- Cam Takviyeli Plastik (CTP) Borular 
Genel Teknik Şartnamesinde açıklanmaktadır. 

HAYIR 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Ek 1 Genel 
Teknik Şartnameler      

 İşletme bakım devresinde Pompaların sulama sezonunda harcadığı 
enerji bedeli kim tarafından karşılanacaktır. Müteahhit tarafından 
karşılanacaksa bu miktar kaç kilowatt-saat alınmalıdır?  

Bölüm VII – Yapım İşleri Şartnamesi Ek 1 Genel Teknik 
Şartnameler      
IVR 201 nolu poz kaldırılmıştır. 
Pompaların tamamlama sonrasında, harcadığı enerji 
bedeli İdare veya İdare’nin devrettiği kurum/kuruluş 
tarafından karşılanacaktır. Tamamlama/Kısmi 
Tamamlama yapılana kadar ortaya çıkacak enerji giderleri 
yükleniciye ait olacaktır. 
ZEYİLNAME NO:2 Değişiklik No 24 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
Değişiklik No 
24 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Ek 1 Genel 
Teknik Şartnameler      

İhale dokümanı içerisinde bulunan Plan Profil Projelerinde CTP ve 
HDPE Tip kesitlerinde hendek genişlikleri ve dolgu malzemeleri 
aşağıdaki gibi verilmiştir:  

Bölüm VII – Yapım İşleri Şartnamesi Ek 1 Genel Teknik 
Şartnameler     
 3- Cam Takviyeli Plastik (CTP) Borular Genel 
Teknik Şartnamesi ve  
22-Yüksek Yoğunluklu Polietilen (PE 100) Boru ve 
Ekleme Parçaları Genel Teknik Şartnamesi 
kullanılacaktır.  Bölüm VII – Yapım İşleri Şartnamesi 
Özel Teknik Şartnamede açıklanmaktadır. 
 
Bakınız Bölüm VII – Yapım İşleri Şartnamesi Özel 
Teknik Şartnamesi 
ZEYİLNAME NO:2 Ek 6 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
Ek 6 



Boru teknik şartnamelerinde de boru tip kesit notları aşağıda 
belirtildiği gibidir: 
HDPE için:  

CTP için: 



Borularda hangi tip kesitlerin uygulanacağı ve yastık/gömlek 
tabakalarında hangi malzemelerin kullanılacağı konularına açıklık 
getirilmesi gerekmektedir. Özellikle HDPE gömlek tabakasında “taş 
gibi zararlı maddelerden arındırılmış malzeme” mi kullanılacağı 
konularının açıklığa kavuşturulması 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Ek 1 Genel 
Teknik Şartnameler      

İhale dokümanı içerisinde bulunan Doğal Yapı Gereçleri Raporunda 
boru yastık ve gömlek tabakasında kullanılacak malzemelerin A,B ve 
C geçirimli/yarı geçirimli malzeme ocaklarından kum/çakıl olarak 
kullanılacağı belirtilmektedir. Yastık/gömlek tabakalarına kırma taş 
mı kullanılacağı yoksa raporda belirtilen malzeme mi kullanılacağı 
konusuna açıklık getirilmelidir. 

Bölüm VII – Yapım İşleri Şartnamesi  
Ek 1 Genel Teknik Şartnameler     
 3- Cam Takviyeli Plastik (CTP) Borular Genel 
Teknik Şartnamesi ve  
24-Yüksek Yoğunluklu Polietilen (PE 100) Boru ve 
Ekleme Parçaları Genel Teknik Şartnamesinde ifade 
edilen malzemeler kullanılacaktır.   
Bölüm VII – Yapım İşleri Şartnamesi  
Özel Teknik Şartnamede de güncel şartnamelerin 
kullanılacağı açıklanmaktadır. 
Bakınız Bölüm VII – Yapım İşleri Şartnamesi Özel 
Teknik Şartnamesi 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
Ek 6 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi 
Ek 1 GENEL TEKNİK 
ŞARTNAMELER 

İşin yıllara sari olması düşünüldüğünde aynı evsaftaki mamullerin 
(CTP Boru, Hdpe Boru, Vana, Vantuz, Hidrant vs) farklı üreticilerden 
temin edilip edilemeyeceğinin İdarenizce açıklanmasını talep 
etmekteyiz. 

Doküman ekinde yer alan ilgili şartnamelere uygun 
tedarikçilerden uygun malzemeler olması şartıyla, farklı 
firmalardan temin edilebilir. 

HAYIR 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi 

Yukarıda da izah edildiği üzere 5 ayrı kısımda başlatılan çalışmalara 
ilişkin, işletme testlerinin şartname gereği döşeme ile birlikte 
yürütülmesi durumunda, özellikle CTP hatlarda test yapılabilmesi 

Doküman ekinde yer alan ilgili boru şartnamelerine uygun 
şekilde testler yapılacaktır. HAYIR 



Ek 1 GENEL TEKNİK 
ŞARTNAMELER 
 

için olası projesinde gösterilmeyen ancak test yapılabilmesi için 
yapılacak geçici imalatlar (yastık betonu vs) için ek bir bedel ödemesi 
olacak mıdır?   
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Ek 1 Genel 
Teknik Şartnameler      

A) İdarenizin vermiş olduğu Genel teknik şartnameler EK 1 GENEL 
TEKNİK ŞARTNAMELER TALİMAT YÖNERGELER / cam-
takviyeli-plastik-(ctp)-borular-genel-teknik-
şartnamesi_r00_20140827 içerisinde sayfa 12 Resim 1 ‘de verilen tip 
en kesitte hendek genişliği (B) D<=450 mm için 
D+2x30,1000<D<=2800 için D+2x50 ve D>2800 için D+2x60 olarak 
verilmiştir.Aynı şartnamede y (yataklama+yastık yüksekliği) D<1000 
ise 0,30 m ,D>=1000 ise 15+0.15xD olarak verilmiştir. Ancak vermiş 
olduğunuz proje paftalarında kod no’su 0805-İS-498 (örnek olarak) 
olan paftada ctp boru tip enkesitinde hendek genişliği (B) D<=600 
mm için D+2x30,600<D<1000 için D+2x35,D>1000 için D+2x45 
olarak verilmiştir. Yine aynı paftada y D<=600 mm için 
20cm,600<D<1000 için 30 cm,D>1000 için 15+0.15xD olarak 
verilmiştir. Proje kapsamında hangi tip kesit kullanılacaktır? 
B) İdarenizin vermiş olduğu Genel teknik şartnameler EK 1 GENEL 
TEKNİK ŞARTNAMELER TALİMAT YÖNERGELER / 2019-son-
pe100-boruveekleme-parçaları-genel-teknik-şartnamesi içerisinde 
sayfa 21 Çizelge 5’e göre hendek genişliği (B) 110<D<600 ise 
D+30,601<D<1600 ise D+60 verilmiş olup aynı şartnamede sayfa 23 
Şekil 8 hendek tip kesitinde hendek temeli gözükmektedir ve H2 
minimum 100 cm verilmiştir.Ancak vermiş olduğunuz proje 
paftalarında kod no’su 0805-İS-510 (örnek olarak) olan paftada 
HDPE-100 boru tip enkesitinde hendek genişliği (B) D=600 mm için 
D+2x15,600<D<1000 mm için D+2x20 ve D>1000 mm için D+2x30 
olarak verilmiş ve aynı zamanda hendek temeli gözükmemektedir. 
Proje kapsamında hangi tip kesit kullanılacaktır? 

Bölüm VII – Yapım İşleri Şartnamesi 
Özel Teknik Şartname’de  
“Profil paftalarında gözüken CTP ve HDPE boru tip 
kesitleri için DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 
CTP ve HDPE Genel Teknik Şartnamelerindeki boru tip 
kesitleri kullanılacaktır.” hükmü ile açıklanmaktadır. 

HAYIR 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Ek 2  Özel 
Teknik Şartname Ekleri 

1.Konya-Ereğli İvriz 
Sulaması-İvriz Sol Sahil 
Pompa İstayonu Mekanik 
ve Elektrik Teçhizatı 
Teknik Şartnamesi 

Ereğli İvriz Sol Sahil Pompa İstasyonu Mekanik ve elektrik teçhizatı 
Ö.T.Ş. Cetvel I, Madde 7.4’te pompa verimi % 84 olarak belirtilmiş 
iken 0805-IS-2410 nolu paftada pompa verimi % 85 olarak 
yazılmıştır. Açıklama yapılması ihtiyacı vardır. 

Pompa verimi % 85 olarak düzeltilmiştir.  
Lütfen Bakınız Zeyilname 2. Değişiklik No. 35 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik No. 
35 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Ek 2  Özel 
Teknik Şartname Ekleri 

1.Konya-Ereğli İvriz 
Sulaması-İvriz Sol Sahil 
Pompa İstayonu Mekanik 
ve Elektrik Teçhizatı 
Teknik Şartnamesi 

Ereğli İvriz Sol Sahil Pompa İstasyonu Mekanik ve elektrik teçhizatı 
Ö.T.Ş. Cetvel I Madde 7.17’de DN 900 PN 10 Kelebek Vana 
Aktüatör ve El Kumandalı olarak belirtilmiş iken 0805-IS-2410 nolu 
paftada DN 900 PN 10 Kelebek sadece El Kumandalı olarak 
yazılmıştır. Açıklama yapılması ihtiyacı vardır. 

Kelebek vana (DN 900 PN 10 Kelebek Vana El 
kumandalı) (Emme Borusunda) seklinde düzeltilmiştir.  
Bakınız Zeyilname 2. Değişiklik No. 36 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik No. 
36 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Ek 2  Özel 
Teknik Şartname Ekleri 

1.Konya-Ereğli İvriz 
Sulaması-İvriz Sol Sahil 
Pompa İstayonu Mekanik 
ve Elektrik Teçhizatı 
Teknik Şartnamesi 

Mekanik ve elektrik teçhizatı Ö.T.Ş. de Madde 3.1.6’de “Actuator ve 
el kumandalı kelebek vanaların açma veya kapama süresi 60 saniyeyi 
geçmeyecektir.” denilmektedir.  Vanaların açma kapama süreleri 
vana çapına ve torkuna bağlı olarak değişmekle birlikte, pompa 
istasyonlarında vananın çok hızlı açılıp kapanmasının fonksiyonel bir 
fayda getirmeyeceği için bu madde kaldırılmalıdır. 

Elektrikli tahrik edici ve el kumandalı kelebek vanaların 
açma veya kapama süresi ile ilgili düzenleme yapılmıştır.
Bakınız Zeyilname 2. Değişiklik No. 37 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik No. 
37 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Ek 2  Özel 
Teknik Şartname Ekleri 

1.Konya-Ereğli İvriz 
Sulaması-İvriz Sol Sahil 
Pompa İstayonu Mekanik 
ve Elektrik Teçhizatı 
Teknik Şartnamesi 

Elektrik proje ve şartnameleri ile ilgili; 
a) İki/üç kuyunun beslendiği trafolarda yer alan Giriş Ölçü 
Panosunda (Harici tipi direk üzerinde sayaç panolarında) tek şalter ve 
iki/üç adet çıkış yer almaktadır. 200- 500mt arasında bir kablo ile 
kuyu panoları beslenmektedir. Bu durumda bir hata arıza olduğunda 
tüm pompaların kapatılması gerekecektir. Bu çıkışlar için ayrı ayrı 
çıkış şalteri çizilmemiştir.  
Bu şekilde mi dizayn edilmelidir? Yoksa sayaç panosuna iki/üç adet 
çıkış şalteri yer konulacak mıdır?  

a) Bölüm VII – Yapım İşleri Şartnamesi Projeler’de 
verilen tek hat şemasında belirtildiği şekilde 
uygulanacaktır. 
 

HAYIR 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Ek 2  Özel 
Teknik Şartname Ekleri 

1.Konya-Ereğli İvriz 
Sulaması-İvriz Sol Sahil 
Pompa İstayonu Mekanik 
ve Elektrik Teçhizatı 
Teknik Şartnamesi 

Ereğli İvriz Sol Sahil Pompa İstasyonu Mekanik ve elektrik teçhizatı 
Ö.T.Ş. Madde 4.1.4’te Motor soft starter ile sürüleceği belirtilmiştir. 
Ayrıca 0805-IS-2457 nolu elektrik tek hat şeması paftasında da soft 
starter olarak belirtilmiştir. Ancak 0805-IS-2410 nolu paftada 
motorların frekans konvektörü ile sürüleceğinden bahsedilmektedir. 
Açıklama yapılması ihtiyacı vardır. 

 
Pompa İstasyonundaki Motorlara Yol verme sistemi Soft 
Starter ile olacaktır. Ancak 0805-IS-2410 no’lu paftada 
frekans konvertörü ibaresi sehven yazılmış olup dikkate 
alınmayacaktır. Motorlar soft starter ile sürülecektir. 

HAYIR 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Ek 2  Özel 
Teknik Şartname Ekleri 
1.Konya-Ereğli İvriz 
Sulaması-İvriz Sol Sahil 
Pompa İstasyonu 

Pompa istasyonunda bulunan elektrik motorları özel teknik 
şartnamede soft starterli, projede ise frekans konvertörlü olarak 
gösteriliyor. İki ürün arasında ciddi maliyet farkı vardır. Uygulamada 
hangi motorun kullanılacağı, 

Pompa İstasyonundaki Motorlara Yol verme sistemi Soft 
Starter ile olacaktır. Ancak 0805-IS-2410 no’lu paftada 
frekans konvertörü ibaresi sehven yazılmış olup dikkate 
alınmayacaktır. Motorlar soft starter ile sürülecektir. 

HAYIR 



Mekanik ve Elektrik 
Teçhizatı Teknik 
Şartnamesi 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Ek 2  Özel 
Teknik Şartname Ekleri 

1.Konya-Ereğli İvriz 
Sulaması-İvriz Sol Sahil 
Pompa İstayonu Mekanik 
ve Elektrik Teçhizatı 
Teknik Şartnamesi 

Ereğli İvriz Sol Sahil Pompa İstasyonu Mekanik ve elektrik teçhizatı 
Ö.T.Ş. de bahsi geçen otomasyon sistemi içinde pompa emme 
havuzundaki su seviyesi ile ilgili enstrüman ve otomasyon sistemine 
entegre olacak herhangidir imalat yapılacak mıdır? Açıklama 
yapılmasına ihtiyaç vardır. 

EL pozisyonu stop şartları, otomatik pozisyonu stop 
şartlarında da geçerlidir. Stop edecek ünitenin stop sinyali, 
stop butonu yerine emme havuzundaki ultrasonik seviye 
sensöründen alınacaktır. 
Bakınız Zeyilname 2. Değişiklik No.38 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik No. 
38 

140 Sayfa 
180 

Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Ek 2  Özel 
Teknik Şartname Ekleri 
 

IVR-195 Yas Derin Kuyu Elektrik Teçhizatın Yapılması pozuna ait 
projelerde (0805-IS-2451/2452/2453) pompalara ait motor güçleri 
belirtilmiştir. Ancak ihale dokümanlarında bu motor güçlerinin neye 
göre tespit edildiği, pompaların tamamı 40 lt/sn debi öngörülür iken 
basma yükseklilerinin ne olduğu konusundaki öngörü hakkında bilgi 
yoktur. DSİ Ereğli İvriz Sağ Sahil Sulaması ihale dokümanları ekinde 
olan ekte örneği olan YAS KUYULARI RAPOR’u gibi bir doküman 
verilecek midir? 

Zeyilname No.2 ile eklenen YAS Derin Kuyu Pompaları 
Mekanik ve Elektrik Teknik Şartnamesinde ilgili hususlar 
açıklanmıştır  
(Bkz. Zeyilname No.2  - Ek No.2). 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
EK 2 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi 
ÖZEL TEKNİK 
ŞARTNAME 

Yol geçişlerinde yer alan protokol bedelleri kime aittir? 
Bakınız Zeyilname 2 Ek 6  
 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
Ek 6 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi 
ÖZEL TEKNİK 
ŞARTNAME 

Mevcutta bulunan ana kanal imalatının güzergah çakışması nedeniyle 
zaruri olarak kırılması halinde, mevcut sulamanın devam edebilmesi 
yeniden yapılması istenilen beton, dolgu, kanalet vs. gibi imalatlar 
için idarenizce bir bedel ödenecek midir? 

Bakınız Zeyilname 2 Ek 6  
 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
Ek 6 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi 
ÖZEL TEKNİK 
ŞARTNAME 

Dirsek tespit kitlelerinde yer alan beton imalatlarına ve dirsek 
imalatlarına ilişkin ihale dokümanında yer alan tip projelerden farklı 
bir uygulama oluşması durumunda, ödeme biriminin adet olması 
nedeni ile yeni fiyat yapılacak mıdır? 

Bakınız Zeyilname 2 Ek 6  
 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
Ek 6 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Ek 2  Özel 
Teknik Şartname Ekleri 

1.Konya-Ereğli İvriz 
Sulaması-İvriz Sol Sahil 

Ereğli İvriz Sol Sahil Pompa İstasyonu Mekanik ve elektrik teçhizatı 
Ö.T.Ş. de 3.1.14 maddesinde “Debimetre Çapı: Cebri Boru Nominal 
Çapı �100 mm (Redüksiyonları ve aynı çapta demontajlarıyla 
birlikte” yazılmıştır. Debimetre yapısı iler ilgili herhangi bir proje 

İlgili proje, Bölüm IV – Teklif Formları Birim Fiyat Teklif 
Cetveli IVR-220 Uygulama Projelerinin Yapımı iş kalemi 
kapsamında yüklenici tarafından yapılarak İdare onayına 
sunulacaktır. 
Bakınız, IVR-189 Pompa İstasyonu Elektrik Binası, 

EVET 
ZEYİLNAME 2 
DEĞİŞİKLİK 
No.18 



Pompa İstasyonu Mekanik 
ve Elektrik Teçhizatı 
Teknik Şartnamesi 

verilecek midir veya ihaleyi alan firma daha sonra uygulama projesi 
yaparak İDARE onayına mı sunacaktır. 

Pompa Binası, Cebri Boru Yapılması (İnşaat) pozu Birim 
Fiyat Tarifi 
Bakınız Zeyilname 2 Değişiklik No. 18 
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Bölüm VII – Yapım İşleri 
Şartnamesi Ek 2  Özel 
Teknik Şartname Ekleri 

1.Konya-Ereğli İvriz 
Sulaması-İvriz Sol Sahil 
Pompa İstasyonu Mekanik 
ve Elektrik Teçhizatı 
Teknik Şartnamesi 

Ereğli İvriz Sol Sahil Pompa İstasyonu Mekanik ve elektrik teçhizatı 
Ö.T.Ş. de 3.1.14 maddesinde  
a)“Kullanılacak debimetre Elektromanyetik Debimetre olacak ve 
DSİ’nin yayınlamış olduğu Su Kontrol Elemanları Genel Teknik 
Şartnamesine uygun olacaktır.” yazılmıştır.  Ancak DSİ Genel 
Müdürlüğü 21.02.2019 tarih ve 42945593-755.03.03-125256 sayılı 
ekli talimatında Su Kontrol Elemanları Teknik Şartnamesinin 
uygulamasını 31.12.2021 tarihine kadar durdurmuştur. Bu nedenle 
Mekanik ve elektrik teçhizatı Ö.T.Ş. den bu şartın çıkartılması ve 
ihale dosyası içinde şartnameler listesinden ve içeriğinden de 
çıkartılması gerekmektedir. İhale dokümanları içerisinde Su Kontrol 
Elemanları Teknik Şartnamesi olmaması gerekmektedir. 
b) “Akış ölçer, en az bir yıl süresince zamana bağlı debi değerlerini 
hafızasında tutacaktır.” denilmiştir. Şartnamede istenen 
elektromanyetik akış ölçerler akış değerlerini kayıt altında tutma 
özelliğine sahip değildir. Okuduğu değeri 4-20 mA olarak çıkış 
sinyali ile iletir. Harici bir recorder veya PLC kullanılırsa istenildiği 
kadar veri kaydı yapılabilir. Bu nedenle bu maddenin tümden 
kaldırılması gerekmektedir. 

a) DSİ Genel Müdürlüğünün 21.02.2019 tarihli ve 125256 
sayılı yazısında;  
1.Sözleşmesi ekinde yeni şartname bulunan işlerde; boru 
ve ekipmanlar, 2018/12 sayılı Genelgeye göre 
"uygunluğu" bulunan üreticilerden temin edilecektir. 
2. Sözleşmesi ekinde eski şartname bulunan işlerde; 
2015/4 sayılı Genelgeye göre 
"uygunluğu" bulunan üreticilerden malzeme teminine 
devam edilecektir. 
Su Kontrol Elemanı üreticileri, 31.12.2021 tarihine kadar 
"uygunluğu" olan üreticiler olarak kabul edilecektir. 
denilmektedir. 
Bu sebeple; yeni ihale edilecek bu iş kapsamında “Su 
Kontrol Elemanları Genel Teknik Şartnamesi” yer 
almakta olup temin edilecek ekipmanlar 2018/12 sayılı 
Genelgeye göre "uygunluğu" bulunan üreticilerden temin 
edilecektir. 
b)Akış Ölçer in en az 1 yıl süresince zamana bağlı debi 
değerlerini hafızasında tutma özelliği, Su Kontrol 
Elemanları Genel Teknik Şartnamesi  4.13  Akış Ölçer ‘e 
ait genel hükümler kısmında belirtilmektedir. Bu sebeple; 
İhale Dokümanında yer alan Su Kontrol Elamanları Genel 
Teknik Şartnamesi hükümleri geçerli olduğundan Akış 
Ölçerin bu özelliği sağlanmalıdır. 

HAYIR 
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KISIM 3 – SÖZLEŞME KOŞULLARI VE SÖZLEŞME FORMLARI  
Bölüm VIII - Sözleşmenin Genel Koşulları (SGK) 

146 Sayfa 
193 

Bölüm VIII – Sözleşme 
Genel Koşulları 
Madde 21.1 

Kontrollük teşkilatı için ofis, araç, bilgisayar, yazılım, printer vb. ofis 
ekipmanları tedarik edilmeyeceğini anlıyoruz. Lütfen teyit ediniz. 

Yüklenici, şantiye tesislerini İdareyle karşılıklı 
mutabakata varılan yerlerde kuracaktır. Yüklenicinin 
tesisleri, İdare ve yüklenicinin denetleme personeli, 
mühendisler, şantiye toplantıları vs. için ofisler, teçhizat 
ve malzeme için depolar, şantiye test tesisleri, şantiye 
atölyeleri ve yüklenici ve alt yüklenicilerin diğer şantiye 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Yüklenici tarafından 
oluşturulacaktır. 
. ZEYİLNAME NO:2 Ek 6 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
Ek 6 

147 Sayfa 
193 

Bölüm VIII – Sözleşme 
Genel Koşulları 
Madde 21.1 

Araç Talebi: SGK 21. Maddede yer alan “ Proje Müdürü ve Yetkilinin 
Erişim İmkanı yüklenici tarafından Sağlanacaktır” ifadesine rağmen 
işin sözleşmesinde araç adet ve tipi mevcut değildir. Konunun 
tarafınızca belirlenmesi gerekmektedir. 

Araç adet ve tipine yönelik, bir talep bulunmamaktadır. HAYIR 

148 Sayfa 
197 

Bölüm VIII – Sözleşme 
Genel Koşulları  
Bölüm IX – Sözleşme 
Özel Koşulları 

Teklif fiyat cetvelinde yer alan imalat miktarlarında ön görülmeyen 
artışlar olması halinde ödemeye ilişkin nasıl bir uygulama 
yapılacaktır? 

Bölüm VIII – Sözleşme Genel Koşulları madde 37 ve 38.6  
 Bölüm IX – Sözleşme Özel Koşulları SÖK 37.3 ve 38.6 
hükümleri uygulanacaktır.  

HAYIR 

149 Sayfa 
198 

Bölüm VIII – Sözleşme 
Genel Koşulları 
Madde 38.6 
 

SÖK 38.6 ‘da belirtilen usüllere göre yeni fiyat tespit edilmesi halinde 
“Yeni fiyatlar Yüklenici tarafından hazırlanırken öncelik sırası 
aşağıdaki şekilde olacaktır; 
-Sözleşme birim fiyat analizleri, 
-DSİ Birim Fiyatları, 
-Diğer Resmi Kurumlara ait Birim Fiyatlar, 

Bölüm VIII – Sözleşme Genel Koşulları 
Madde 38.6 ya aşağıdaki ifade eklenmiştir. 
Sözleşmesinde hiçbir benzer fiyatın bulunmaması halinde 
yapılacak yeni fiyatlarda resmi ve/veya piyasa rayiçleri 
kullanılarak oluşturulacak analizler sonucunda bulunan 
fiyattan mevcut yüklenici karı düşülecek, oluşacak fiyata 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
Değişiklik No. 
48 



-Teklif Almak Suretiyle oluşturulacak Birim Fiyatlar ile hazırlanan 
fiyatlara bir tenzilat uygulanacak mıdır? 

sabit  % 10 yüklenici karı eklenerek yeni fiyat tespit 
edilecektir. 
Bakınız Zeyilname 2 Değişiklik No. 48 

150 Sayfa 
200 

Bölüm VIII – Sözleşme 
Genel Koşulları 

Bölüm VIII – Sözleşme Genel Koşulları-41. Ödemeler-41.1 
maddesinde “Ödemeler, avans geri ödemesi ve ihtiyat kesintisine göre 
ayarlanacaktır. İdare, Proje Müdürü tarafından onaylanan tutarları, 
her bir ödeme belgesinin tarihinden itibaren 28 gün içerisinde 
Yükleniciye ödeyecektir.”  İfadesi mevcuttur. Bu ifadede, Proje 
müdürüne getirilen hakedişlerin ne kadar sürede inceleneceği ve onay 
verileceği belirsiz olduğundan, projedeki nakit akışını  
değerlendirmemiz mümkün olmamaktadır. Proje müdürüne getirilmiş 
hakedişler, ne kadar süre içerisinde onaylanacak ve akabindeki 28 gün 
içerisinde de yükleniciye ödenecektir? 

İdare, Proje Müdürü tarafından onaylanan hakedişleri 30 
gün içerisinde ödeme emri belgesine bağlayarak 
onaylayacak, ödeme emri belgesinin onay tarihinden 
itibaren 15 gün içinde Yüklenici’ye ödeyecektir.   
 
Bakınız SÖK 41.1  
 

HAYIR 
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ilgili Maddesi Müstakbel Teklifçinin Soru veya Açıklama Talebi İşverenin Yanıtı 

İhale 
Dokümanına 
Zeyilname 
Gerekiyor           
EVET veya 
HAYIR              
(Eğer  "EVET"  
ise Değişiklik 
Numarasını 
Belirtiniz) 

KISIM 3 – SÖZLEŞME KOŞULLARI VE SÖZLEŞME FORMLARI  
Bölüm IX - Sözleşme Özel Koşulları (SÖK) 

151 Sayfa 
217 

Bölüm IX – Sözleşme 
Özel Koşulları 

Şantiye sahasında müteahhit firma çalışmaları sırasında kameralı 
veya kamerasız cep telefon, bilgisayar ve telsiz gibi iletişim 
araçlarının kullanılmasına izin verilecek midir? 

Böyle bir talep bulunmamaktadır. HAYIR 

152 
Sayfa 
217-
218 

 
Bölüm IX Sözleşme Özel 
Koşulları  
SÖK 1.1 (v) 
SÖK 2.2 

İşin Süresi : “Ereğli - İvriz Sol Sahil Sulama Yenileme” inşaatı 
kapsamında 5 yıllık ( 1825 gün ) imalat işleri ve 2 yıllık ( 730 gün ) 
Sulama tesisinin işletilmesi, bakımı ve onarımı işleri yer almaktadır. 
İhale ilanında işin süresi 1825 gün olarak belirlenmesine rağmen, 
ihale dokümanının eki olan “BÖLÜM - 9 Sözleşme Özel Koşulları - 
S.Ö.K. 1.1. (v)” kısmında işin toplam süresinin 2555 gün olduğu 
belirtilmiştir. 
Söz konusu işin işletmesi, kısımlara ayrılmış ilgili imalatların 
tamamlanması sonrasında kısım kısım başlayacaktır. Ancak ihale 
ilanında işin süresinin 1825 gün olarak belirlenmesi “işletme 
süresinin ve ilgili bedellerinin “ iş programına doğru şekilde 
yansıtılamayacağına sebebiyet verecektir. Ayrıca işin resmi süresi 
biteceğinden, 2 yıllık işletme,bakım,onarım için teklif edilen bedelin 
büyük bir kısmının 7 yılın sonunda kesin hesap hakedişi ile beraber 
ödenmesi durumunu doğuracaktır. 

IVR -201 Sulama Tesisinin 24 ay (2 yıl) Süresince 
İşletilmesi, Bakım ve Onarımının Yapılması pozu 
kaldırılmıştır. 

Bakınız Zeyilname 2. Değişiklik No. 24 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik No. 
24 

153 
Sayfa 
217-
218 

 
Bölüm IX Sözleşme Özel 
Koşulları  
SÖK 1.1 (v) SÖK 2.2 

Çalışma sezonunun net olarak idarenizce belirlenmesini talep 
etmekteyiz. 

İş programı, SÖK 26.1 de belirtildiği üzere Yüklenici 
tarafından hazırlanılarak İdare onayına sunulacaktır. HAYIR 



154 
Sayfa 
217-
218 

 
Bölüm IX Sözleşme Özel 
Koşulları  
SÖK 1.1 (v) 
SÖK 2.2 

Söz konusu iş bir yenileme iş olup halihazırda bir işletme mevcuttur. 
Sahada yaklaşık 6 ay işletme devam etmektedir. Yani 6 ay inşaat 
çalışması yapılamayacaktır. Geriye kalan 6 aylık süreninde 3 ayı 
iklimsel olarak çalışılamayacak bir süre olmaktadır. 12 aylık bir 
periyotta çalışılabilecek süre 3 ay olmaktadır. 3 aylık sürede hem 
imalatların yapılması, hem tamamlanan kısmım işletmeye 
hazırlanarak mevcut alanlara da su verebilecek hale getirilmesinin 
düşünüldüğünde verilen sürede işin yapılabilirliği mümkün 
olmayacak veya maliyeti çok fazla yükseltecektir. Bu neden işin her 
bir ünitelerine en az 730 ar gün eklenmesi daha gerçekçi ve makul bir 
süre ortaya çıkaracaktır. 

İş programı, SÖK 26.1 de belirtildiği üzere Yüklenici 
tarafından hazırlanılarak İdare onayına sunulacaktır. 
Sulama sezonu başlangıç ve bitişi 1 Nisan-1 Eylül’dür. 
Ana boru hattı ve büyük debili yedek hatlarının imalatları 
sulama sezonu dışında yapılacaktır. Yüklenici firma 
sulama sezonu içerisinde İdare ile koordinasyon 
sağlayarak uygun görülen yedek ve tersiyer hatlarda 
imalatları yapacaktır. 
Bakınız Zeyilname 2. EK 6 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 EK 6 

155 

Sayfa 
217 
Sayfa 
218 

Bölüm IX – Sözleşme 
Özel Koşulları  
SÖK 1.1v 
SÖK 2.2 

SÖK 1.1v Maddesinde “Söz konusu işin bütünü için Planlanan 
Tamamlama Tarihi işyeri teslim tarihinden itibaren 1825 gün, işletme 
öncesi devreye alma süresi 730 gün olmak üzere işin toplam süresi 
2555 gündür.” İfadesi ile SÖK 2.2 maddesinde de işin kısımları ile bu 
kısımlara ait İşletme Öncesi Devreye Alma çalışmalarının süreleri 
verilmiştir. Bu kısımların inşaat kalemleri bittikten sonra işletme 
öncesi devreye alma çalışmaları yapıldıktan sonra, diğer hatların 
işletme öncesi devreye alma işleri devam edileceğinden, işletme 
öncesi devreye alma süresi bitmiş hatlar kime devredilecektir? Hatlar 
arasında membadan mansaba doğru su akışı olacağı ve bir hattın 
menba kısmının devreye alma işleri yüklenici tarafından tamamlanıp 
devredildiğinde (başkası tarafından işletilecek hattın) mansap kısmını 
yüklenici nasıl işletebilecektir?  Ayrıca, sulama sistemi kesintiye 
uğratılmadan yeni hatların yapılması metodolojisi nasıl olacaktır. 

Bölüm IV – Teklif Formları kapsamında Yüklenici 
tarafından hazırlanılacak özellikle Saha Organizasyonu, 
Yöntem Bildirimi, Mobilizasyon Çizelgesi ve İnşaat 
Çizelgesi vasıtasıyla,  Sulama kesilmeden inşaat 
faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin metodoloji 
yüklenici tarafından geliştirilecek ve İdare onayına 
sunulacaktır. 
IVR -201 Sulama Tesisinin 24 ay (2 yıl) Süresince 
İşletilmesi, Bakım ve Onarımının Yapılması pozu 
kaldırılmıştır. 
Bakınız Zeyilname 2. Değişiklik No. 24 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik No. 
24 

156 Sayfa 
218 

Bölüm IX  
SÖK Madde 2.2 

Standart İhale Dokümanı Kısım1 -  Bölüm IX SÖK 2.2 verilen bilgiler 
incelendiğinde işin 5 kısma ayrıldığı ve her bir kısmın ayrı ayrı süreler 
içerisinde tamamlanması gerektiği görülmektedir.  Ancak, işin 
kamulaştırma ve toplulaştırma işleri ile paralel olarak yürütüleceği 
düşünüldüğünde İdarenizce işbu tarih itibari ile yer teslimine hazır 
olan kısımlarının bildirilmesi, CTP boruların iç içe nakledilerek 
sevkiyat hesaplamalarının da yapılabilmesi için önem arz etmektedir.  
Yer Teslimine hazır olan kısımların bildirilmesini talep etmekteyiz. 

“Ereğli-İvriz Sol Sahil Sulaması Yenileme Kamulaştırma 
Planı ve Arazi Edinim Planı” işi başka bir sözleşme 
kapsamında devam etmekte olup hazırlanmasına 
müteakip sözleşme aşamasında yükleniciye verilecektir.  
Is programı, SÖK 26.1 de belirtildiği üzere Yüklenici 
tarafından hazırlanılarak İdare onayına sunulacaktır. 

HAYIR 

157 Sayfa 
218 

Bölüm IX – Sözleşme 
Özel Koşulları SÖK 2.2 

SÖK 2.2 de belirtilen kısımlara ait süreler tam olarak 
anlaşılamamıştır. İş programı yaparken bazı uyumsuzlukların 
olabileceği tereddütleri oluşmuştur. Örneğin 3. Kısımda yani 1100 
günde tamamlanması istenen Y6 km13+759-29+254 arası 1700 
günde tamamlanması istenen 2. Kısımdan sonraki kısımdır. Yani Y6 
nın sonunun başından önce tamamlanması istenmektedir. 

Bölüm IX – Sözleşme Özel Koşulları SÖK 2.2’de 
belirtilen kısımların süreleri birbirinden bağımsız olarak, 
eş zamanlı olmak üzere, tamamlanabilmeleri dikkate 
alınarak belirlenmiştir. Değişiklik yapılma ihtiyacı 
bulunmamaktadır. 

HAYIR 



158 Sayfa 
220 

Bölüm IX – Sözleşme 
Özel Koşulları 
SÖK 7.1 

SÖK 7.1 Maddesinde , “İşletme öncesi devreye alma, boru montajı, 
beton imalatları alt yüklenicilere yaptırılamaz.” İfadesinin gerekçesi 
nedir? 
  

Beton imalatı görünür imalat kalitesinin arttırıldığı , boru 
montaji ise işin sorumluluğunun ortaya konulduğu bir 
süreç olduğundan bu işlemlerin yüklenici tarafından 
yerine getirilmesi, dolayısıyla bu kısımda alt yüklenici 
çalıştırılmaması istenmiştir. 

HAYIR 

159 Sayfa 
222 

Bölüm IX – Sözleşme 
Özel Koşulları 
SÖK 16.1 

Projenin inşası sırasında gürültü kontrolü ile ilgili olarak inşaat sahası 
yakınında bulunan yerleşim yerleri için yükleniciden ne gibi gürültü 
kontrolü istenilecektir? 

İhale dokümanı ekinde verilmiş olan “Ereğli-İvriz Sol 
Sahil Sulaması Yenileme Projesi Çevresel ve Sosyal 
Yönetim Planı (ÇSYP)’de açıklanmaktadır. Yüklenicinin, 
DSİ tarafından da onaylanması gereken Çevresel, Sosyal, 
Sağlık ve Güvenlik (ÇSSG) Planını sunması 
gerekmektedir. 
Bakınız Zeyilname 2 Değişiklik No. 46,50 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik No. 
46,50 

160 Sayfa 
225 

Bölüm IX – Sözleşme 
Özel Koşulları SÖK 34.1  

İşin SÖK 1.1(p) maddesinde ve SÖK 34.1 maddesinde belirtilen 
Kusur Sorumluluk süresi “en son tamamlanan kısmın tamamlama 
tarihinden itibaren 365 takvim günü” olarak belirlenirken, bu sürenin 
işin 1. ila 5. Kısımlardaki inşaat işlerinin bütünüyle 
tamamlanmasından sonra mı, yoksa 6. ila 10. Kısımlardaki işletme 
öncesi devreye alma çalışmalarının tamamlanmasından sonra mı 
başlayacağı net değildir. Bu konunun değerlendirilerek açıklanmasını 
rica ederiz. 

IVR -201 Sulama Tesisinin 24 ay (2 yıl) Süresince 
İşletilmesi, Bakım ve Onarımının Yapılması pozu 
kaldırılmıştır. 
Bakınız Zeyilname 2 Değişiklik No. 24 

Kusur Sorumluluk Süresi, her bir kısmın tamamlanması 
ile baslar,  en son tamamlanan kısmın Tamamlama 
Tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim gününde 
sona erecektir.. 
Bakınız Zeyilname 2 Değişiklik No. 47 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik 
No.24,47 

161 Sayfa 
225 

Bölüm IX – Sözleşme 
Özel Koşulları SÖK 34.1 

SÖK 1.1 (v) de işletme süresinin 730 gün olduğu belirtilmektedir. 
Ancak SÖK 1.1(p) de “kusur sorumluluk süresi en son kısmın 
tamamlandığı tarihten itibaren 365 gündür.” İfadesi yer almaktadır. 
Bu sürenin ne olduğu anlaşılamamıştır. 

IVR -201 Sulama Tesisinin 24 ay (2 yıl) Süresince 
İşletilmesi, Bakım ve Onarımının Yapılması pozu 
kaldırılmıştır. 
Bakınız Zeyilname 2 Değişiklik No. 24 

Kusur Sorumluluk Süresi, her bir kısmın tamamlanması 
ile baslar,  en son tamamlanan kısmın Tamamlama 
Tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim gününde 
sona erecektir. Bu süre içerisinde, yapılan işler İdare veya 
İdare’nin işi devrettiği kurum/kuruluş tarafından 
işletilecektir. Yüklenicinin bu konuda bir itirazı olamaz. 
Bakınız Zeyilname 2 Değişiklik No. 47 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik 
No.24,47 

162 Sayfa 
225 

Bölüm IX – Sözleşme 
Özel Koşulları SÖK 34.1  

Özel Teknik Şartname’de “Yüklenici, kısmi geçici/geçici kabul itibar 
tarihinden itibaren tesisin işletilmesi, bakım ve onarımı ile ilgili 
çalışmalara başlayacak, tüm sistemin 24 ay süreyle işletme, bakım ve 
onarımını İşletme ve Bakım Şartnamesine göre yürütecektir. İşletme 
ve Bakım Şartnamesine göre gerekli eğitimleri verecektir” 
denilmektedir. Ancak, Bölüm IX – Sözleşme Özel Koşulları kısmında 

IVR -201 Sulama Tesisinin 24 ay (2 yıl) Süresince 
İşletilmesi, Bakım ve Onarımının Yapılması pozu 
kaldırılmıştır. 
Bakınız Zeyilname 2 Değişiklik No. 24 

Kusur Sorumluluk Süresi, her bir kısmın tamamlanması 
ile baslar,  en son tamamlanan kısmın Tamamlama 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
 Değişiklik 
No.24,47 



“SÖK 34.1 Kusur Sorumluluk Süresi, en son tamamlanan kısmın 
Tamamlama Tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim 
günüdür. Bu süre içerisinde, yapılan işler İdare veya İdare’nin işi 
devrettiği kurum/kuruluş tarafından işletilecektir. Yüklenicinin bu 
konuda bir itirazı olamaz” yazılıdır. Burada yapılan sulama 
imalatlarının işletme öncesi devreye alma çalışmalarının 
(işletilmesinin) İdare veya İdare’nin devrettiği kurum/kuruluş 
tarafından mı, yoksa Yüklenici tarafından mı yapılacağının 
açıklanmasını rica ederiz. 

Tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim gününde 
sona erecektir. Bu süre içerisinde, yapılan işler İdare veya 
İdare’nin işi devrettiği kurum/kuruluş tarafından 
işletilecektir. Yüklenicinin bu konuda bir itirazı olamaz. 
Bakınız Zeyilname 2 Değişiklik No. 47 
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Bölüm IX – Sözleşme 
Özel Koşulları SÖK 46.1 
ve 46.2 

SÖK 46.1 ve 46.2’de belirtilen ihtiyat kesintisinin (“retention”) de 
yine Dünya Bankası’nın genel uygulamaları çerçevesinde, işin (1. ila 
5. Kısımlardaki inşaat işlerinin bütünüyle tamamlanmasından sonra) 
Geçici Kabulü’nü müteakip yarısının yükleniciye iadesinin, ya da 
banka teminat mektubu ile değiştirilerek yükleniciye geri 
ödenmesinin değerlendirilerek açıklanmasını rica ederiz. 

İhtiyat kesintisinin tamamı;  Kusur Sorumluluk Dönemi 
sona erdikten, bu dönemde tespit edilen kusurlar yüklenici 
tarafından giderildikten ve kesin hesabı onaylandıktan 
sonra İdare tarafından iade edilecektir.  
Bakınız Bölüm IX – Sözleşme Özel Koşulları 46.2. 

HAYIR 
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Bölüm IX – Sözleşme 
Özel Koşulları 
Madde 49.1 

SÖK 49.1 de belirtilen “Sözleşme Bedeli’nin yüzde beş (%5)’ine eşit 
veya yüzde beş (%5)’ine kadar olan bir meblağı avans olarak 
ödeyecektir.”  ifadesinden yola çıkarak verilecek avans oranı 
İdarenizce hangi kritere göre belirlenecektir? 

Kabul Mektubunda belirtilen Sözleşme Bedeli’nin yüzde
beş (%5)’ine eşit veya yüzde beş (%5)’ine kadar olan bir
meblağ avans olarak ödenecektir. Bu avansın ödenmesi
aşağıdaki hususlar yerine getirildikten sonra, Proje Müdürü
tarafından ayrı bir belgeye bağlanarak yapılacaktır: 

(i) Sözleşme Anlaşma Formu’nun taraflarca imzalanması, 

(ii) Sözleşme Genel ve Özel Koşulları Madde 50.1
uyarınca Yüklenici’nin Kesin Teminatı’nı sunması ve
isteniyorsa Çevresel, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik (ÇSSG)
Performans Teminatını sağlaması, 

(iii) Yüklenici’nin avans miktarına eşit ve İşveren’in
kabulüne şayan Türkiye’de yerleşik bir bankadan şartsız
bir Banka Teminatı sunması   

(iv) Sözleşmenin Özel Koşulları Madde 13’teki şartların
sağlanması, 

(v) Yüklenici tarafından bahse konu iş ile ilgili SGK’ya
İşyeri açtığına dair belgenin sunulması 

Avans ödemesi, Yükleniciye yukarıda (i)’den (v)’e kadar 
olan koşulların gerçekleşmesinden sonraki yirmisekiz 
(28) gün içerisinde yapılacaktır. Avans teminat mektubu 
miktarının sözleşme bedelinin %5’inden fazla olması 

HAYIR 



durumunda dahi, yapılacak avans ödemesi sözleşme 
bedelinin yüzde beş (%5)’i  ile sınırlı olacaktır. 
Bakınız Bölüm IX – Sözleşme Özel Koşulları SÖK 49.1. 
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Bölüm IX – Sözleşme 
Özel Koşulları 
 

İşin yapımı sırasında İş programının yapılabilmesi için tarafınızda 
tahsis edilmiş belirli ödenekler mevcut mudur ? Yoksa teklif fiyat 
üzerinden oluşturulan iş programı neticesinde istekli tarafından mı 
belirlenecektir ? 

Hayır. Yüklenici tarafından sunulan ve İdarece onaylanan 
İş Programına göre ödenek temin edilecektir. HAYIR 

166  
Bölüm IX – Sözleşme 
Özel Koşulları 
 

Şayet yukarıda belirtilen iş programı ve teklif fiyatlar üzerinden 
oluşturulan ödenek dilimleri / nakit akış teklifin ekonomik teklif 
olarak seçilmesinde etkin bir unsur olarak yer alacak mıdır? 

Hayır. Bakınız TST E Tekliflerin Değerlendirilmesi ve 
Karşılaştırılması HAYIR 

167  
Bölüm IX – Sözleşme 
Özel Koşulları 
 

Vergi İstisna Konusu: Söz konusu iş, uluslararası ihale niteliğinde 
olup Vergi Resim Harç istisnaları konusunda her hangi bir açıklama 
bulunmamaktadır. Bu işte istisna söz konusu olacak mıdır? 

TST 14.7. Sözleşme kapsamında veya başka herhangi bir 
sebeple, son teklif verme tarihinden 28 gün önceki tarih 
itibarıyla Yüklenici tarafından ödenebilecek her türlü 
vergi, resim veya harç, İstekli tarafından fiyat ve rayiçlere 
ve toplam Teklif bedeline dahil edilecektir. 
İstisna konusunda www.gelirleridaresi.gov.tr adresindeki 
güncel mevzuattan bilgi alınabilir. 

HAYIR 

168  
Bölüm IX – Sözleşme 
Özel Koşulları 

Ticaret Bakanlığı’ndan temin edilen Vergi, Resim, Harç İstisna 
belgesi iş için düzenlenebilir mi? 

www.gelirleridaresi.gov.tr adresindeki güncel mevzuattan 
bilgi alınabilir. HAYIR 

169   Bölüm IX – Sözleşme 
Özel Koşulları 

Sözleşme ve hakkedişlerde Karar Pulu ve Damga Vergisi kesintileri 
yapılacak mı? 

www.gelirleridaresi.gov.tr adresindeki güncel mevzuattan 
bilgi alınabilir. HAYIR 

170  Bölüm IX – Sözleşme 
Özel Koşulları 

Sözleşme aşamasında vergi resim harç istisna belgesi düzenlenecek 
midir? 

www.gelirleridaresi.gov.tr adresindeki güncel mevzuattan 
bilgi alınabilir. HAYIR 

171  
Bölüm IX – Sözleşme 
Özel Koşulları 
 

İşin kredili olması nedeniyle ÖTV gibi ek vergiye tabi olan 
malzemelerde ( Örn: motorin ) vergi muafiyeti olacak mıdır ? 

www.gelirleridaresi.gov.tr adresindeki güncel mevzuattan 
bilgi alınabilir. HAYIR 

172  

 
 
 
 
Bölüm IX – Sözleşme 
Özel Koşulları 

Çalışılmayan Dönem: İlgili ihale dokümanlarında işin çalışılmayan 
dönemiyle ilgili her hangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. İş programının 
düzenlenebilmesi ve gerektiğinde süre uzatımının alınabilmesi için 
çalışılmayan dönemin tarafınızca belirlenmesi gerekmektedir. 

Bölüm IX – Sözleşme Özel Koşulları SÖK 2.2. de verilen 
tamamlama tarihleri kapsamında dikkate alınmıştır. 
Yüklenici, Başlangıç Tarihinde söz konusu İşe 
başlayabilecek ve söz konusu İşi, Yüklenici tarafından 
iletilmiş olan ve Proje Müdürünün onayının alındığı 
güncelleştirilmiş Programa uygun olarak 
gerçekleştirecektir ve söz konusu İşi Planlanan 
Tamamlama Tarihi itibarıyla bitirmiş olacaktır.  
Sulama sezonu başlangıç ve bitişi 1 Nisan-1 Eylül’dür. 
Ana boru hattı ve büyük debili yedek hatlarının imalatları 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
EK 6 



sulama sezonu dışında yapılacaktır. Yüklenici firma 
sulama sezonu içerisinde İdare ile koordinasyon 
sağlayarak uygun görülen yedek ve tersiyer hatlarda 
imalatları yapacaktır. 
Bakınız Zeyilname 2. EK 6 
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Bölüm IX – Sözleşme 
Özel Koşulları 

Taahhüdün devamı süresince, mevcut sulama sahasının tamamına su 
verilmesi çok zordur ve taahhüdün gerçekleşmesine engel olacaktır. 
Bu nedenle, inşaat zamanında mevcut sulama sahasının sene içinde 
yenileme çalışması yapılacak bazı bölümlerine münavebe ile su 
verilemeyeceği kabul edilemez mi ? Aksi halde söz konusu bölgede 
sulama mevsimi sonunda, kış aylarında iklim nedeniyle çalışmak 
mümkün görülememekte ve inşaatın taahhüt süresinde bitirilmesi 
imkansız hale gelmektedir. Bu nedenle şartnameye bu konunun ilave 
edilmesi gerekmez mi ? 

Bölüm IX – Sözleşme Özel Koşulları SOK 2.2. de verilen 
tamamlama tarihleri kapsamında dikkate alınmıştır. 
Yüklenici, Başlangıç Tarihinde söz konusu İşe 
başlayabilecek ve söz konusu İşi, Yüklenici tarafından 
iletilmiş olan ve Proje Müdürünün onayının alındığı 
güncelleştirilmiş Programa uygun olarak 
gerçekleştirecektir ve söz konusu İşi Planlanan 
Tamamlama Tarihi itibarıyla bitirmiş olacaktır. 
İşin süresi, işin yenileme işi olduğu göz önüne alınarak 
belirlenmiştir.  
Sulama sezonu başlangıç ve bitişi 1 Nisan-1 Eylül’dür. 
Ana boru hattı ve büyük debili yedek hatlarının imalatları 
sulama sezonu dışında yapılacaktır. Yüklenici firma 
sulama sezonu içerisinde İdare ile koordinasyon 
sağlayarak uygun görülen yedek ve tersiyer hatlarda 
imalatları yapacaktır. 
Bakınız Zeyilname 2. EK 6 

EVET 
ZEYİLNAME 
NO:2 
EK 6 
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Bölüm IX – Sözleşme 
Özel Koşulları 50.1 

SÖK 50.1 kapsamında “Kesin teminat, Türkiye’de yerleşik İdare’ce 
kabul edilen bir banka tarafından ve teminatın düzenlendiği tarihten 
itibaren süresiz olacaktır.” denilmektedir. SÖK 1.1(v) ve SÖK 2.2 
maddelerinde işin süresi belirtilmiş olup, Dünya Bankası’nın genel 
uygulamaları çerçevesinde, Kesin Teminat Mektubu’nun da bu 
tarihlere paralel olacak şekilde ve süreli olarak alınması gerektiğini 
düşünüyoruz. Teyidini rica ederiz.  
Ayrıca, yine Dünya Bankası’nın genel uygulamaları çerçevesinde, ve 
SÖK 1.1(p) maddesinde işin kusur sorumluluk süresi ve SÖK 2.2 
maddesinde işin işletme öncesi devreye alma süresi belirtilmiş 
olduğundan, işin (1. ila 5. Kısımlardaki inşaat işlerinin bütünüyle 
tamamlanmasından sonra) Geçici Kabulü’nü müteakip Kesin 
Teminat Mektubu’nun yarısının (Sözleşme bedelinin %5’lik 
kısmının) yükleniciye iade edilmesi, kalan diğer yarım bedel için ise 
kusur sorumluluk ve işletme süresinde geçerli olacak ve yine süreli 
olarak alınacak “Garanti / İşletme Dönemi Teminat Mektubu” ile 

Kesin teminat, Türkiye’de yerleşik İdare’ce kabul edilen 
bir banka tarafından ve teminatın düzenlendiği tarihten 
itibaren süresiz olacaktır.   
Bakınız Bölüm IX – Sözleşme Özel Koşulları 50.1 
 
 

HAYIR 



değiştirilmesinin mümkün olması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu 
konunun değerlendirilerek açıklanmasını rica ederiz. 
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KISIM 3 – SÖZLEŞME KOŞULLARI VE SÖZLEŞME FORMLARI  
Bölüm X - Sözleşme Formları 
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Bölüm X – Sözleşme 
Formları 

İdarenizin vermiş olduğu ihale evrakları içinde yer almayan sözleşme 
tasarısının tarafımızla paylaşılması rica olunur. 

Bölüm X – Sözleşme Formları içerisinde "Sözleşme" adı 
altında verilmiştir. HAYIR 

 

 


